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СОСТАВ РАБОТЫ 

Этапы Наименование этапа Примеч. 

1 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 1 квартал 2020 года  

2 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 2 квартал 2020 года  

3 этап 
ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной 

программы за 3 квартал 2020 года  

4 этап 
ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 

квартал 2020 года и 2020 г.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИД - Инвестиционная деятельность 

ИПР - Инвестиционная программа Общества 

Исполнитель 
Заказчик 

- 
- 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» 

ПАО «Россети Московский регион» 

КРУ - комплектное распределительное устройство 

КРУЭ  - комплектное распределительное устройство элегазовое 

ЛЭП - линия электропередачи  

МИИП - Методические указания по определению субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, в 

том числе 

субъектами естественных монополий, за исключением 

потребителей электрической энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов (утв. Приказом Министерства 

энергетики РФ от 14.01.2016 №10) 

НДС  - налог на добавленную стоимость  

НМА  - Нематериальные активы  

Общество - ПАО «Россети Московский регион» 

ОИ  - Обоснование инвестиций 

ОР - Отчет о реализации ИПР Общества 

ОРД - Организационно-распорядительные документы  

ОРУ  - открытое распределительное устройство 

ОС - Основные средства 

ПИР  - проектно-изыскательские работы 

ПЗ  - пояснительная записка 

ПЗп - 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об 

утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах…» 

ПНР  - пуско-наладочные работы 

СМР  - строительно-монтажные работы 

СН  - собственные нужды 

Сценарные условия - Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик 

используемых для принятия решений, необходимых при 

формировании инвестиционных программ Общества, в том 

числе алгоритм и критерии отбора проектов 

ТЗ - техническое задание 

Тр - трансформатор 

ТЦА Отчетов - Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими 

рекомендациями 

УОИВ - Уполномоченный орган Исполнительной власти 

ЧДД  - чистый дисконтированный доход 

Методические 
рекомендации 

- Методические рекомендации по проведению 

технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов 
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электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждаются Министерством энергетики Российской 

Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 

23.09.2016г. № 2002-р. 

Стандарты раскрытия 
информации 

- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2014г. № 24. 

Правила 
осуществления 
Контроля 
 
 

- Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009г. № 977. 

УНЦ - Укрупненные нормативы цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого 

хозяйства, утвержденные Приказом Минэнерго России от 

17.01.2019г. N 10. 

ТП  Технологическое присоединение 

ТПиР  Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 

Проекты СИПР  Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики 

Проекты НС  Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 

Покупка з/у  Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 

Прочие ИП  
Прочие инвестиционные проекты 
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1 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

Начало проведения экспертизы: 22 июля 2020 года. 

Окончание проведения экспертизы: 30 мая 2021 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

 

Договор возмездного оказания услуг № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на проведение 

технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион». 

 

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭФ-Инжиниринг» (ООО «ЭФ-Инжиниринг»). 

2) ОГРН 1047796728242, 

3) ИНН 7714570866, 

4) КПП 771401001, 

5) ОКПО 74478088. 

6) Юридический адрес: 2-й Хорошевский пр-д, д. 7, кор. 1, ком. 14. Москва, 123007 

Россия. 

7) Фактический адрес: 1-й Кожевнический пер. 6,стр. 1, оф. 407. Москва,115114, 

Россия. 

8) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор Зубов Дмитрий 

Михайлович. 

9) Эксперт Кабайлов Дмитрий Геннадьевич тел.: +7(495) 669-77-33 доб.172. 

10) Эксперт Белобров Владимир Алексеевич тел.: +7(495) 669-77-33 доб.148. 

11) Эксперт Соломахина Марина Александровна тел.: +7(495) 669-77-33 доб.151. 

12) Эксперт Кузьмина Татьяна Вячеславовна тел.: +7(495) 669-77-33 доб.181 
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4 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) 

органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их 

реализации» (далее – Методические рекомендации). 

 Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов. 

 Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации). 

 Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций» 
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5 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЭКСПЕРТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания № 2000-20-1522 от 22.07.2020 на 

проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», ООО «ЭФ-

Инжиниринг» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО Россети Мр 2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО 

Россети Мр 2020г с ЭЦП.zip. Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация 

пользовалась открытой информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети 

Московский регион» (https://rossetimr.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в 

отчетности. По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и 

полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО «Россети 

Московский регион» экспертами ООО «ЭФ-Инжиниринг» сформирован запрос о 

предоставлении дополнительных материалов и организован сбор обосновывающих 

документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора 

документов в ПАО «Россети Московский регион», включая сведения, поступившие в 

распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1. 

Изучив предоставленные ПАО «Россети Московский регион» материалы на их 

соответствие запросу, эксперты ООО «ЭФ-Инжиниринг», делают вывод об их 

достаточности для подготовки заключения по результатам проведения технологического и 

ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» по итогам 2020 года. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 
ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в 

Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и 

профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний 

Экспертов, — с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в 

рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом 

методов, представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть 

выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): 

отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры годового отчета о выполнении ИПР 

за 2020 год и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том числе, 

методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического 

анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, 

поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на 

вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер. 

6.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих материалах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» состоит из следующих 

документов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования  

п/п Шифр формы 
1 E0316_1057746555811_1_0.xlsx 

2 E0316_1057746555811_2_0.xlsx 

3 E0316_1057746555811_3_0.xlsx 

4 E0316_1057746555811_4_0.xlsx 

5 E0316_1057746555811_5_0.xlsx 

6 E0316_1057746555811_6_0.xlsx 

7 E0316_1057746555811_7_0.xlsx 

8 E0316_1057746555811_9_0.xlsx 
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Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» по 

итогам 2020 года 

Прил-е Раздел 

1 

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 

по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы 

2 
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

3 
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для 

проведения пусконаладочных работ 

5 
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию 

6 
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) из эксплуатации 

7 
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

8 

Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше    

9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР по 

итогам 2020 года 

№ Раздел паспорта 
1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с 

которыми заключены договоры об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение 

мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об 

определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого 

изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных 

законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа 
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исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих 

финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального 

строительства, предусмотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

 

6.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и 
обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной 
информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация 

раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, 

сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с 

ПП РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Содержание отчета 
1 Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, 

соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) 

указанных объектов 

2 Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы 

3 Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 Стоимостные, технические, количественные и иные показатели 

технологических решений капитального строительства введенных в 

эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым 

технологическим решениям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 

Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

5 Значения количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной 

способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 
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2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под 

паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения. 

 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 24.01.2004 № 24 

№ Информация в паспорте ИП 
1 а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в 

соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 

идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

2 б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

3 в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы 

5 д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, 

включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с 

распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с 

указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых 

проектов; 

6 е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты 

закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации 

инвестиционного проекта 

7 ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и 

ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с 

заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по 

технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные 

инвестиционным проектом 
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8 з) Информация об определенных договорами об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой 

организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным 

проектом 

9 и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых 

планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) 

10 к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом 

12 м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, 

реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

13 н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации 

14 о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых 

значений технологических параметров функционирования Единой 

энергетической системы России или технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня 

напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного проекта 

15 п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов 

электроэнергетики, которые существуют или строительство которых 

запланировано. 

 

В рамках договора № 2000-20-1522 от 22.07.2020, Экспертной организации 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» получен отчет о реализации инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/02811/ПАО Россети Мр 2020г с ЭЦП.zip/v1/ПАО 

Россети Мр 2020г с ЭЦП.zip, состоящий из: 

1. Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР ПАО «Россети 

Московский регион» по итогам 2020 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия 
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сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах». 

2. Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР ПАО «Россети 

Московский регион по итогам 2020 года, указанные в абзацах первом — 

десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

января 2004 г. № 24. 

 

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась открытой 

информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» 

(https://rossetimr.ru)для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности. 

При проверке соответствия информации об Отчете о реализации Инвестиционной 

программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года. Исполнитель 

руководствовался Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы…». 

В рамках данной проверки Исполнителем проводились следующие действия: 

1) Проверка корректности заполнения и присвоения групповых индексов 

инвестиционных проектов и групповых титулов, а также идентификаторов 

инвестиционных проектов согласно утвержденной методике; 

2) Проверка корректности наименования инвестиционных проектов в 

соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320; 

3) Проверка корректности формирования и внесения в таблицы Отчета 

показателей инвестиционных проектов (наличие пустых ячеек, 

необоснованных значений «нд», неверный формат перечисления и т.д.) в 

соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №320; 

4) Проверка корректности плановых значений показателей инвестиционных 

проектов в соответствии с утвержденной ИПР; 

5) Проверка вычисляемых полей таблиц Отчета по методике, предусмотренной 

Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320. 

6) Проверка наличия причины корректировки/отклонения от плана (при 

необходимости); 

7) Проверка достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в 

том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в 

отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой 

организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой 

информации; 

8) Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций; 
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9) Проверка достижения плановых значений количественных показателей и 

значений целевых показателей; 

10) Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, включающие 

заключения об обоснованности или необоснованности и причинах: 

а) отклонений фактических значений показателей реализации 

инвестиционных проектов, в том числе фактических значений 

показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых 

значений таких показателей, предусмотренных утвержденной 

инвестиционной программой, с приложением обосновывающих 

документов и расчетов; 

б) отклонений фактических значений количественных показателей от 

их плановых значений, предусмотренных утвержденной 

инвестиционной программой с приложением обосновывающих 

документов и расчетов; 

в) превышения фактических объемов финансирования и общей 

стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы с приложением обосновывающих документов и 

расчетов; 

11) Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 

(при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения 

эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением 

обосновывающих документов и расчетов. 

По результатам проведенных проверок были сформированы выводы и рекомендации. 

6.2.1 Проверка соответствия информации об отчетах о реализации Инвестиционной 
программы Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 
утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете о реализации 

Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

(далее – ОР (Отчет о реализации ИПР)) и обосновывающих его материалов действующим 

законодательным и нормативным актам. 

Исполнитель произвел проверку всех Форм Отчета на предмет их внутренней 

непротиворечивости, что предполагало: 

1. Проверку правильности заполнения Форм; 

2. Проверку правильности расчетов данных групповых пунктов на основе данных 

включенных в них отдельных титулов и групповых пунктов более низкого 

уровня; 

3. Проверку правильности расчетов данных итоговых столбцов (сумм по 

источникам финансирования, видам работ и т.п.) на основе данных 

раскрывающих их столбцов. 

По результатам проверки Исполнитель установил следующее: 

1. В Отчете в общей сложности присутствует 136 титулов, отсутствующиих в 

версии ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 
30.12.2020 (см. Приложение №2 к данному Заключению). 
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По Форме №1: 

2. По Общему плановому объему финансирования (Ст. 8 Формы) расхождений с 

данными актуальной ИПР (Ст. 11.6 Приложения №2) не обнаружено. 

3. Неверно рассчитаны данные Ст. 18 (Остаток финансирования капитальных 

вложений на 01.01.2021г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. 

рублей (с НДС)) для строк 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.4, 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.2, 1.2.1, 

1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.5, 1.2.4, 1.2.4.1, 

1.2.4.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.6, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.4, 2.1.4.1, 

2.1.4.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 

2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.2.4, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.3, 2.3.2, 2.4, 2.6 (все – групповые). 

Расчеты по ним представлены в Приложении №2 к данному Заключению. 

По Форме №2: 

4. Неверно рассчитаны данные Ст. 4 (Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной 

документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)) для групп 

1.1.1.3, 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.4.1, 1.2.4.2, 

1.3.1, 1.3.2., 1.4, 1.6, 2.1.1.3, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 

1.2.3.5, 1.2.3.6, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.3.2., 2.4 и 1.6: они не соответствуют суммам по 

титулам из соответствующих групп. 

По Форме №3: 

Замечаний нет. 

По Форме №4: 

Замечаний нет. 

По Форме №5: 

Замечаний нет. 

По Форме №6: 

Замечаний нет. 

По Форме №7: 

5. Титул D_I-129207 (Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", 

в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Булатово (ТРЭС)) отнесен к Группе 1.2.2.1 и учтен 

в ней же, но расположен среди титулов Группы 2.2.2.1. 

По Форме №8: 

Замечаний нет. 

По Финансовому плану (Форма №9): 

6. Данные Стр. 373 Excel (Источники финансирования инвестиционной 

программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: млн. рублей) в Ст. 4 

(План года; 34 374,46 млн. руб.) не соответствуют аналогичным данным 

Формы №1 Отчета (Ст. 8; 32 243,77 млн. руб.). 

По информации Заказчика, в соответствии с решением, принятым в 

Минэнерго РФ, о необходимости планирования затрат по инвестиционным 
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проектам без учета будущих выплат процентов по заемным средствам, при 

условии отражения совокупного планируемого объема денежных средств, 

направляемых на выплату процентов, в составе «Отчета об исполнении 

финансового плана субъекта электроэнергетики» и «Отчет об источниках 

финансирования инвестиционной программы». 

По итогам проверки Исполнитель сделал вывод, что информация в отчете о 

реализации ИПР ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 г. и обосновывающих 

его материалах в целом соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной 

информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации. 

6.2.2 Проверка соответствия материалов, обосновывающих данные Отчетов о 
реализации Инвестиционной программы, Правилам заполнения форм 
раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики 
Российской Федерации 

В качестве обосновывающих материалов к Отчету Исполнителю были представлены: 

1) Паспорта Проектов, включенных в ИПР; 

2) Акты приемки законченного строительством объекта по итогам 2020 г.; 

3) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 по итогам 2020 г. 

В том числе с целью подтверждении информации, указанной в Формах: 

1. По Форме №1: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 по итогам 2020 г. 

2. По Форме №2: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 по итогам 2020 г. 

3. По Форме №3: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 по итогам 2020 г. 

4. По форме №4: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 по итогам 2020 г. 

5. По Форме №5: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам по итогам 2020 г. 

6. По Форме №6: 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 по итогам 2020 г. 

7. По Форме №7 обосновывающих материалов не представлено. Необходимость в 

предоставлении таковых отсутствует. 

8. По Форме №8 обосновывающих материалов не представлено. Необходимость в 

предоставлении таковых отсутствует. 

9. По Финансовому плану: 

 Бухгалтерская отчетность по итогам 2020 г.; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 04 и 08 по итогам 2020 г. 
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Вывод: исполнитель подтверждает, что Отчет о реализации Инвестиционной 

программы по итогам 2020 г. во всех существенных аспектах является достоверным. 

Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы по итогам 

2020 г., во всех существенных аспектах соответствует информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета. 

6.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в отчетах, 
сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных 
документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА 

была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в 

обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект 

документов, включающий в себя формы: счет 01, 04 и 08, КС-2, КС-,3 форму 34, и т. д. На 

основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их 

соответствия первичным документам. 

По результатам проведенной проверки соответствия информации, указанной в 

Отчетах о реализации Инвестиционной программы, информации, содержащейся в 

представленных Исполнителю первичных учетных документах бухгалтерского учета 

ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 г. Исполнитель констатирует: 

 по данным Формы №2, за 2020 г. было освоено 36 666,130 млн. руб. без НДС, 

и оборот по дебету 08 счета (освоение инвестиций) также составил 36 666,130 млн. 

руб. без НДС; 

 по данным Формы №3, за 2020 г. было введено 30 963,066 млн. руб. без НДС, 

оборот по дебету 01 счета (ввод основных средств) также составил 30 963,066 млн. 

руб. без НДС. 

По итогам 2020 г. сопоставление данных Отчета и первичной бухгалтерской 

документации представлено в табл. 3.1 и 3.2. Из таблиц видно, что различия в данных из 

разных источников ничтожно малы (в пределах округления до целых рублей в ИПР). 
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Таблица 6.3.1. Проверка соответствия информации об освоении капитальных 

вложений, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, 

по итогам 2020 г. 

№ 
п3/п 

Регион Факт освоения 
капитальных вложений, 
руб. без НДС (Форма №2) 

Оборот по дебету 
08-го счета, руб. 

без НДС 
(освоение)1 

Расхождение, 
руб. 

1 Москва 21 953 758 020,53   

2 
Московская 

область 
14 712 372 332,47   

 Итого 36 666 130 353,00 36 666 130 352,96 0,04 

 

Таблица 6.3.2. Проверка соответствия информации о принятии основных средств и 

нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указанной в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах 

бухгалтерского учета сетевой организации, по итогам 2020 г. 

№ 
п/п 

Регион Факт ввода, руб. без НДС 
(Форма №3) 

Обороты 
по дебету 01-го 
и 04-го счетов, 

руб. без НДС (ввод 
основных 
фондов)2 

Расхождение, 
руб. 

1 Москва 18 260 417 317,31   

2 
Московская 

область 12 702 648 522,37 
  

 Итого 30 963 065 839,68 30 963 065 839,68 0,00 

 

Вывод: по результатам проведенной проверки Исполнитель делает вывод, что 

информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы, в полной мере 

соответствует информации, содержащейся в представленных Исполнителю первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 г. по освоению капитальных вложений и вводу основных фондов. 

6.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 

                                                
1
 С учетом списания затрат ОКСов, дарений, сторно затрат прошлых лет, передачи затрат в ИА, учтенных в 

затратах филиалов (сч.79). 
2
 С учетом сторно прошлых лет. 
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Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании: 

 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с 

«Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия 

информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы 

инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций». 

 Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: 

Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные 

органы исполнительной власти осуществляют: 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных 

к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 

контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 

утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за 

реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в 

следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об 

использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования 

инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей 

реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24. 
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В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация 

раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах, включая: 

 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими 

инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых 

Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные 

нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых 

результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения 

потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по 

каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 

 заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета 

о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в 

соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, 

ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также 

ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за 

предыдущий календарный год. 
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Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия 

информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об 

утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих 

информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их 

материалах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при 

реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о 

соответствии раскрытия информации ПАО «Россети Московский регион» нормативным 

правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы по 

итогам 2020 г. информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 

апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования 

законодательства выполнены. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, 

предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский 

регион» по итогам 2020 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми 

к первичной бухгалтерской документации. 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 

№ Наименование документа 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной 

деятельности в Рос сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

3 Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

4 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

5 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных 

программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 
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8 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям» 

9 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об 

утверждении правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»; 

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации»; 

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса» 

15 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" 

16 Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О 

требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в 

электроэнергетической отрасли» 

17 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, утвержденные Министерство экономики РФ, Государственным 

комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 

477 от 21.06.1999г. 

18 Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах». 
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6.5 Проверка достижения количественных показателей 

В отчете о выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» по итогам 2020 года значения количественных показателей содержатся в Форме 

№ 3. 

В Форме № 3 отчета об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» за 2020 

год содержит ненулевые значения количественных показателей — 1714 проектов; 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответствий по 

отклонению от плана ввода основных средств (Форма №3): 

1) Запланированные значения больше фактических у 2051 проектов; 

2) Запланированные значения меньше фактических у 553 проектов. 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете по итогам 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов 
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Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете по итогам 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 

 

 

Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете по итогам 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов 
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Рис. 4– ИП категории №2, в отчете по итогам 2020 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 

 

 

Распределение выполнения планов ИП по группам 

 
  

Запланированные 

значения меньше 

фактических 

Запланированные 

значения больше 

фактических 

1 2 3 4

0.1 Технологическое присоединение, всего 283 900

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 195 812

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики

4 2

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 17 33

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов
0 0

0.6 Прочие инвестиционные проекты 54 304
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6.6 Проверка достижения плановых значений физических показателей исполнения 
ИПР 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

значения физических показателей содержатся в Формах №№ 4, 5 и 6. 

Исполнителем был проведен анализ Форм №№4…6 Отчета, а также форм ИПР на 

период 2019-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 30.12.2020 

с целью проверки достижения плановых значений физических показателей исполнения 

ИПР. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

содержит ненулевые значения количественных показателей в отношении следующего 

состава проектов: 

 Форма № 4 – 1 408 проектов; 

 Форма № 5 – 1 790 проектов; 

 Форма № 6 – 490 проектов. 

6.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) 
включении объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ 

По данным Формы №4 (Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ) отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион», по итогам 2020 года под напряжение было поставлено 1 064,69 МВА 

трансформаторных мощностей, 5 591,52 км ЛЭП и 2 065 ячеек распределительных 

устройств при плановых объемах соответственно 5 507,01 МВА, 4 295,85 км и 6 622 ячейки. 

Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в 

таблице 6.6.1. В таблице 6.6.1 данные представлены выборочно, включены позиции, 

имеющие наибольший вес. Ячейки РУ сгрупированны для общей оценки.   

По итогам 2020 года факт ввода превысил план по (см. Приложение №2 

к Заключению и рис. 6.6.1 ниже): 

 МВ×А – по 51 титулу; 

 км ЛЭП – по 460 титулам; 

 ячейки РУ 110кВ – по 1 титулу (Гр. № 1.3.2 Ид. H_I-187151 

(Реконструкция ПС "Кузнецово", замена ОД и КЗ 110 кВ, в т.ч. ПИР, г. 

Москва (2 шт.(РУ); 1 686 кв.м.; 4 шт.(прочие))); 

 ячейки РУ 20кВ – по 1 титулу (Гр. №1.1.4.1 Ид. E_I-188388 (Сооружение 

ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 

шт.(прочие))); 

 ячейки РУ 10кВ – по 80 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 11 титулам; 

 ячейки РУ 0,4кВ – по 24 титулам. 

По итогам 2020 года план так и не был выполнен по (см. Приложение №2 

к Заключению и рис. 6.6.1 ниже): 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   29 

 МВ×А – по 490 титулам; 

 Мвар – по 44 титулам; 

 км ЛЭП – по 1 842 титулам; 

 ячейки РУ 220кВ – по 3 титулам; 

 ячейки РУ 110кВ – по 26 титулам; 

 ячейки РУ 35кВ – по 8 титулам; 

 ячейки РУ 20кВ – по 20 титулам; 

 ячейки РУ 10кВ – по 607 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 129 титулам; 

 кв. м – по 7 титулам; 

 п. м. – по 19 титулам; 

 т. у., шт. – по 98 титулам; 

 прочие, шт. – по 148 титулам. 

 

Рисунок 6.6.1. Распределение постановок под напряжение по итогам 2020 г. по группам 
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Таблица 6.6.1 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по постановке 

объектов электросетевого хозяйства под напряжение по итогам 2020 года 
   план факт  план факт  план факт  
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1 2 6 22  8 24     
0 ВСЕГО по 

инвестиционной 
программе, в том 
числе: 

5 507,0 1 064,7 19% 4 295,9 5 591,5 130% 6622,0 2065,0 31% 

0.1 Технологическое 
присоединение, всего 

5 438,8 728,3 13% 3 461,4 2 035,1 59% 5867,0 1616,0 28% 

0.2 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение, 
всего 

47,8 34,6 72% 735,5 691,9 94% 457,0 389,0 85% 

0.3 Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых 
обуславливается 
схемами и 
программами 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, 
всего 

0,0 0,0 
 

36,9 6,4 17% 207,0 2,0 1% 

0.4 Прочее новое 
строительство 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего 

20,4 12,9 63% 62,1 64,1 103% 91,0 58,0 64% 

0.6 Прочие 
инвестиционные 
проекты, всего 

0,0 288,9 
 

0,0 2 794,1 
 

0,0 0,0 
 

1 Город федерального 
значения Москва 

1 814,6 466,7 26% 2 107,3 1 092,1 52% 4730,0 1485,0 31% 

1.1 Технологическое 
присоединение, 
всего, в том числе: 

1 760,3 364,0 21% 1 996,8 766,4 38% 4308,0 1344,0 31% 

1.1.1 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей, всего, 
в том числе: 

738,7 272,8 37% 1 859,0 733,3 39% 3029,0 764,0 25% 

1.1.1.1 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей 
максимальной 
мощностью до 15 
кВт включительно, 
всего 

4,9 13,0 
267
% 

39,5 76,6 194% 0,0 6,0 
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1.1.1.2 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей 
максимальной 
мощностью до 150 
кВт включительно, 
всего 

18,3 38,4 
210
% 

107,1 135,5 127% 0,0 362,0 
 

1.1.1.3 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей свыше 
150 кВт, всего, в том 
числе: 

715,6 221,4 31% 1 712,4 521,2 30% 3029,0 396,0 13% 

1.1.4 Усиление 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей и (или) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в 
том числе: 

1 021,6 91,2 9% 137,8 33,0 24% 1279,0 580,0 45% 

1.1.4.1 Строительство 
новых объектов 
электросетевого 
хозяйства для 
усиления 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения, 
всего, в том числе: 

714,9 9,4 1% 26,5 5,1 19% 102,0 98,0 96% 

1.1.4.2 Реконструкция 
существующих 
объектов 
электросетевого 
хозяйства для 
усиления 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения, 
всего, в том числе: 

306,7 81,8 27% 111,3 27,9 25% 1177,0 482,0 41% 

1.2 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение, 
всего, в том числе: 

37,7 26,9 71% 84,8 82,0 97% 158,0 105,0 66% 
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1.2.1 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе: 

36,5 25,6 70% 4,4 23,2 531% 124,0 89,0 72% 

1.2.1.1 Реконструкция 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
всего, в том числе: 

5,2 5,5 
107
% 

4,1 5,0 123% 38,0 41,0 108% 

1.2.1.2 Модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе: 

31,3 20,1 64% 0,3 18,3 
5757

% 
86,0 48,0 56% 

1.2.2 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение 
линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,2 1,3 
108
% 

80,4 58,8 73% 34,0 16,0 47% 

1.2.2.1 Реконструкция 
линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,2 1,3 
108
% 

80,4 58,8 73% 34,0 16,0 47% 

1.3 Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых 
обуславливается 
схемами и 
программами 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, 
всего, в том числе: 

0,0 0,0 
 

3,9 1,1 28% 205,0 2,0 1% 

1.3.1 Инвестиционные 
проекты, 
предусмотренные 
схемой и 
программой 
развития Единой 
энергетической 
системы России, 
всего, в том числе: 

0,0 0,0 
 

1,2 0,0 0% 159,0 0,0 0% 

1.3.2 Инвестиционные 
проекты, 
предусмотренные 
схемой и 
программой 
развития субъекта 
Российской 
Федерации, всего, в 
том числе: 

0,0 0,0 
 

2,7 1,1 40% 46,0 2,0 4% 
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1.4 Прочее новое 
строительство 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в 
том числе: 

16,6 10,4 63% 21,8 24,6 113% 59,0 34,0 58% 

1.6 Прочие 
инвестиционные 
проекты, всего, в 
том числе: 

0,0 65,4 
 

0,0 218,0 
 

0,0 0,0 
 

2 Московская область 
3 692,4 598,0 16% 2 188,6 4 499,4 206% 1892,0 580,0 31% 

2.1 Технологическое 
присоединение, 
всего, в том числе: 

3 678,5 364,4 10% 1 464,6 1 268,7 87% 1559,0 272,0 17% 

2.1.1 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей, всего, 
в том числе: 

233,5 265,2 
114
% 

1 204,0 1 258,0 104% 221,0 196,0 89% 

2.1.1.1 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей 
максимальной 
мощностью до 15 
кВт включительно, 
всего 

73,1 85,2 
116
% 

633,5 856,8 135% 0,0 26,0  

2.1.1.2 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей 
максимальной 
мощностью до 150 
кВт включительно, 
всего 

100,1 134,4 
134
% 

249,9 214,5 86% 0,0 66,0  

2.1.1.3 Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей свыше 
150 кВт, всего, в том 
числе: 

60,3 45,6 76% 320,6 186,6 58% 221,0 104,0 47% 

2.1.4 Усиление 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей и (или) 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в 
том числе: 

3 445,0 99,2 3% 260,6 10,8 4% 1338,0 76,0 6% 
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2.1.4.1 Строительство 
новых объектов 
электросетевого 
хозяйства для 
усиления 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения, 
всего, в том числе: 

1 095,4 0,0 0% 101,6 1,1 1% 163,0 12,0 7% 

2.1.4.2 Реконструкция 
существующих 
объектов 
электросетевого 
хозяйства для 
усиления 
электрической сети 
в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения, 
всего, в том числе: 

2 349,6 99,2 4% 159,0 9,7 6% 1175,0 64,0 5% 

2.2 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение, 
всего, в том числе: 

10,1 7,7 76% 650,7 609,9 94% 299,0 284,0 95% 

2.2.1 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе: 

8,9 5,5 62% 2,4 2,5 107% 235,0 235,0 100% 

2.2.1.1 Реконструкция 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
всего, в том числе: 

1,5 1,0 67% 1,4 1,3 92% 102,0 67,0 66% 

2.2.1.2 Модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе: 

7,4 4,5 61% 1,0 1,3 129% 133,0 168,0 126% 

2.2.2 Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение 
линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,2 2,2 
181
% 

648,4 607,3 94% 64,0 49,0 77% 

2.2.2.1 Реконструкция 
линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,0 1,1 
119
% 

635,8 544,9 86% 47,0 9,0 19% 
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2.2.2.2 Модернизация, 
техническое 
перевооружение 
линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,3 1,1 
420
% 

12,6 62,5 496% 17,0 40,0 235% 

2.3 Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых 
обуславливается 
схемами и 
программами 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, 
всего, в том числе: 

0,0 0,0 
 

33,0 5,3 16% 2,0 0,0 0% 

2.3.2 Инвестиционные 
проекты, 
предусмотренные 
схемой и 
программой 
развития субъекта 
Российской 
Федерации, всего, в 
том числе: 

0,0 0,0 
 

33,0 5,3 16% 2,0 0,0 0% 

2.4 Прочее новое 
строительство 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в 
том числе: 

3,8 2,4 64% 40,3 39,5 98% 32,0 24,0 75% 

2.6 Прочие 
инвестиционные 
проекты, всего, в 
том числе: 

0,0 223,6 
 

0,0 2 576,0 
 

0,0 0,0 
 

 

Таблица 6.6.1 (Продолжение) – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы 

по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале 2020 

года. 

  
план факт 

 
план факт 

 

  к
в
.м

. 

к
в
.м

. 

 

п
.м

. 

п
.м

. 

 

0 
ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: 

4 061 0 0% 23 260 0 0% 

0.1 
Технологическое присоединение, 
всего 

1 463,00 0,00 0% 3 861,00 0,00 0% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

2 598,00 0,00 0% 2 460,00 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00  16 669,00 0,00 0% 

0.4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего 

0,00 0,00  270,00 0,00 0% 
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1 
Город федерального значения 
Москва 

0,00 0,00  0,00 0,00  

2 Московская область 4 061,00 0,00 0% 23 260,00 0,00 0% 

2.1 
Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: 

1 463,00 0,00 0% 3 861,00 0,00 0% 

2.1.1 
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

79,00 0,00 0% 3 411,00 0,00 0% 

2.1.1.3 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, 
в том числе: 

79,00 0,00 0% 3 411,00 0,00 0% 

2.1.4 

Усиление электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе: 

1 384,00 0,00 0% 450,00 0,00 0% 

2.1.4.1 

Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения, 
всего, в том числе: 

0,00 0,00  450,00 0,00 0% 

2.1.4.2 

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения, 
всего, в том числе: 

1 384,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, 
в том числе: 

2 598,00 0,00 0% 2 460,00 0,00 0% 

2.2.1 

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

2 598,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

190,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2.1.2 

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

2 408,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,00 0,00  2 460,00 0,00 0% 

2.2.2.1 
Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,00 0,00  2 460,00 0,00 0% 

2.3 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 
том числе: 

0,00 0,00  16 669,00 0,00 0% 
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2.3.2 

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 
программой развития субъекта 
Российской Федерации, всего, в том 
числе: 

0,00 0,00  16 669,00 0,00 0% 

2.4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

0,00 0,00  270,00 0,00 0% 
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Таблица 6.6.1 (Продолжение) – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы 

по постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение в 4-м квартале 2020 

года. 

  
план факт 
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0 
ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: 

77 176 0 0% 586 0 0% 

0.1 
Технологическое присоединение, 
всего 

52,00 0,00 0% 146,00 0,00 0% 

0.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

77 123,00 0,00 0% 216,00 0,00 0% 

0.3 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00  0,00 0,00  

0.4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего 

1,00 0,00 0% 1,00 0,00 0% 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 

0,00 0,00  223,00 0,00 0% 

1 
Город федерального значения 
Москва 

32 989,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.1 
Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: 

39,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.1.1 
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

29,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.1.1.3 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, 
в том числе: 

29,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.1.4.2 

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения, 
всего, в том числе: 

10,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, 
в том числе: 

32 949,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.2.3 
Развитие и модернизация учета 
электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе: 

32 949,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.2.3.1 
«Установка приборов учета, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 
том числе:» 

32 728,00 0,00 0% 0,00 0,00  
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1.2.3.2 
«Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» 

221,00 0,00 0% 0,00 0,00  

1.4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

1,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2 Московская область 44 187,00 0,00 0% 586,00 0,00 0% 

2.1 
Технологическое присоединение, 
всего, в том числе: 

13,00 0,00 0% 146,00 0,00 0% 

2.1.1 
Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

0,00 0,00  41,00 0,00 0% 

2.1.1.3 

Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, 
в том числе: 

0,00 0,00  41,00 0,00 0% 

2.1.4 

Усиление электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в 
том числе: 

13,00 0,00 0% 105,00 0,00 0% 

2.1.4.2 

Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 
целях осуществления 
технологического присоединения, 
всего, в том числе: 

13,00 0,00 0% 105,00 0,00 0% 

2.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, 
в том числе: 

44 174,00 0,00 0% 216,00 0,00 0% 

2.2.1 

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

2,00 0,00 0% 102,00 0,00 0% 

2.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

1,00 0,00 0% 51,00 0,00 0% 

2.2.1.2 

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных 
и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

1,00 0,00 0% 51,00 0,00 0% 

2.2.2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,00 0,00  78,00 0,00 0% 

2.2.2.1 
Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,00 0,00  78,00 0,00 0% 

2.2.3 
Развитие и модернизация учета 
электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе: 

44 172,00 0,00 0% 0,00 0,00  
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2.2.3.1 
«Установка приборов учета, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 
том числе:» 

43 298,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2.3.2 
«Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» 

874,00 0,00 0% 0,00 0,00  

2.2.4 

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 
том числе: 

0,00 0,00  36,00 0,00 0% 

2.2.4.2 

Модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том 
числе: 

0,00 0,00  36,00 0,00 0% 

2.4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

0,00 0,00  1,00 0,00 0% 

2.6 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: 

0,00 0,00  223,00 0,00 0% 

Отмечается выполнение общего плана по постановке под напряжение км ЛЭП но это 

связано в основном с постановкой под напряжение 2794 км ЛЭП сверх плана по группе 

«Прочие инвестиционные проекты» при том, что плановое значение 4296 км. Общий план 

по постановке под напряжение км ЛЭП в группе «Технологическое присоединение» 

выполнен на 59%, по г. Москве план выполнен на 38 %, по Московской области 87%. 

Отмечает значительное перевыполнение плана постановки под напряжение ЛЭП (5757%) по 

группе «Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов» в г. Москва, (496%) по группе «Модернизация, 

техническое перевооружение линий электропередачи» по Московской области. Основной 

вклад в перевыполнение общего плана внесли следующие проекты: H_I-195636; H_I-197882; 

H_I-197884; H_I-198301; J_I-222857. Основной вклад в перевыполнение плана по 

Московской области внесли проекты J_I-224104, J_I-224108, J_I-224133, J_I-224160, которые 

реализованы сверх плана. 

Отмечается нулевое выполнение плана по включению квадратных метров. В 

основном план не выполнен по причине не реализации проектов H_I-198071, H_I-198072, 

H_I-186434, H_I-198085, H_I-198086 по Московской области в группах «Модернизация, 

техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов» и «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения». 

Отмечается нулевое выполнение плана по включению погонных метров. В основном 

план не выполнен по причине не реализации проектов E_I-149633, J_I-216018, J_I-218872, 

K_I-236535, E_I-124592 по Московской области в группах «Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт» и «Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации».  

Отмечается нулевое выполнения плана по постановке под напряжение точек учета. В 

основном план не выполнен по причине не реализации проектов I_I-215099, I_I-215101, J_I-

228763, J_I-228768, J_I-233263 по городу Москве и проектов I_I-215125, J_I-228775, J_I-

228795, J_I-228798, J_I-233264, K_I-235260 по Московской области в группе «Установка 
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приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ». 

Отмечается нулевое выполнение плана по постановке под напряжение прочего 

оборудования. Основной вклад в невыполнение плана внесли проекты J_P-003302, J_I-

228346, H_I-186434. 

Отмечается нулевое выполнение плана по выполнению «кв.м», «п.м.», «т.у.» и 

«прочее».  Исполнитель отмечает допущение Заказчика при составлении формы 13: ввиду 

отсутствия документов, обосновывающих факт выполнения (п.76 приказа Минэнерго от 25 

апреля 2018 г. N320) 

Отмечается существенное невыполнение плана по постановке под напряжение 

трансформаторной мощности (19%) и ячеек РУ (31%). Отмечается выполнение плана на 1% 

по вводу трансформаторной мощности по г. Москве в группе «Строительство новых 

объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения» основной вклад внес один проект E_I-

188388. Отмечается нулевое выполнение плана по постановке под напряжение 

трансформаторной мощности по Московской области в группе «Строительство новых 

объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения». 

Основной вклад в невыполнение плана по постановке под напряжение 

трансформаторной мощности внесли следующие проекты: г. Москва E_I-188388; 

Московская область E_I-139026; E_I-188382; E_I-106365; E_I-111086; E_I-116170; E_I-

124661; E_I-157010; E_I-163775; E_I-163777; E_I-184095; H_I-186434; J_I-227096; J_I-

227098. Процент выполнения 0%. Основной причиной невыполнения плана указано 

«Корректировка графика производства работ».  

Основной вклад в невыполнение плана по постановке под напряжение ячеек РУ 

внесли следующие проекты: ячейки 110 кВ – г. Москва E_I-103010; Московская область 

E_I-188382; E_I-116170; H_I-186434; J_I-228510; ячейки 10 кВ – г. Москва J_I-224030; E_I-

103010; Московская область E_I-116170; E_I-124661; J_I-222939; J_I-227096; J_I-228510; 

ячейки 20 кВ – г. Москва H_I-185630; I_I-210648; J_I-229013; H_I-199949; E_I-103010. 

Процент выполнения 0%. Основной причиной невыполнения плана указано «Корректировка 

графика производства работ». 

Отмечено, что в утвержденной ИПР запланированы показатели по проектам, 

фактически введенным в прошлые периоды. 2  проекта (I-188388, I-101310) реализованы до 

2020 года.  

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, со сроком начала реализации, 

согласно утвержденной ИПР, в 2021-2025гг, при этом по данному перечню проектов 

параметры запланированы на 2020г. Всего выявлено 471 проекта, , которые реализуются в 

2021 году и позднее. В рамках этих проектов запланировано поставить под напряжение 1550 

МВА, 491,8 км ЛЭП, 1653 ячейки РУ 220-0.4кВ. 

Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными документами 

Общества, в том числе распорядительными документами ПАО «Россети», в рамках 

исполнения которых, было невозможно проведение плановых и внеплановых работ с 
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обесточиванием потребителей. Исполнителем произведен анализ перечня проектов не 

реализованных в 2020г. Всего выявлено 68 проектов. В рамках этих проектов запланировано 

поставить под напряжение 61 МВА, 76,225 км ЛЭП, 271 ячейка РУ 220-0.4кВ. 

Произведена оценка влияния на выполнение плана рассмотренными проектами  

план 
Рассмотрен

ные 
проекты 

 
план 

Рассмотренн
ые проекты  

план 
Рассмотренн
ые проекты  

МВ×А МВ×А 
% от 

плана 

км 

ЛЭП 
км ЛЭП 

% от 

плана 

Ячеек РУ 

(суммарно 

220-0.4 

кВ) 

Ячеек РУ 

(суммарно 

220-0.4 кВ) 

% от 

плана 

5 507 1611 29 4 296 568,025 13 6 622 1924 29 

Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация 

которые, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами 

Общества, представлен в Приложение 3. 

  

Вывод  

На основании анализа представленной информации Исполнитель считает, что 

фактические показатели постановки МВА, км ЛЭП, ячеек РУ под напряжения по итогам 4-

го квартала не выполнены. Общий план по постановке под напряжение км ЛЭП выполнен за 

счет постановки под напряжение объектов по выполнению договоров о компенсации потерь 

активов и договоров безвозмездной передачи. Значительное влияние на не достижение 

плановых показателей оказали проекты, которые не должны были реализованы в 2020 году 

и проекты, которые не реализованы в связи с внутренними распорядительными 

документами Общества. Приведенные причины отклонения от плановых значений при 

постановке под напряжение МВА, км ЛЭП, ячеек РУ Исполнитель считает обоснованными.  

Выявлено отсутствие учета факта по показателям «кв.м», «п.м.», «т. у.» и «прочее». 

Невыполнение плана Исполнитель считает обоснованным, так как в соответствие с Приказ 

Минэнерго от 25 апреля 2018 г. N 320 "Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах …" пунктом 76 представлен исчерпывающий 

перечень документов, обосновывающий факт выполнения. Формы документов 

представленных в перечне не предусматривают в них учета таких показателей как «кв.м», 

«п.м.», «т.у.» и «прочее».  

Рекомендации 

При дальнейшей корректировке инвестиционной программы учитывать фактические 

показатели, а также сроки реализации объектов. 

Выступить с инициативой корректировки приказа Минэнерго от 25 апреля 2018 г. 

N320 на предмет расширения перечня обосновывающих документов указанных в пункте 76. 
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6.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным Формы №5 (Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию) отчета об исполнении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Московский регион», по итогам 2020 года введено в 

эксплуатацию 1 764,69 МВА трансформаторных мощностей, 5 591,52 км ЛЭП и 2 065 ячеек 

распределительных устройств при плановых объемах соответственно 1 364,12 МВА, 

2 823,27 км и 2 313 ячеек. Сводные данные с дифференциацией по группам инвестиционных 

проектов представлены в таблице 6.6.2. В таблице 6.6.2 данные представлены выборочно, 

включены позиции, имеющие наибольший вес. Ячейки РУ сгруппированы для общей 

оценки.   

По итогам 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

(см. Форму №5) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заключению и рис. 6.6.2 ниже): 

 МВ×А – по 109 титулам; 

 км ВЛ 1-цеп – по 244 титулам; 

 км КЛ – по 359 титулам; 

 ячейки РУ 110кВ – по 1 титулу (Группа 1.3.2, Ид.  H_I-187151 

(Реконструкция ПС "Кузнецово", замена ОД и КЗ 110 кВ, в т.ч. ПИР, г. 

Москва (2 шт.(РУ); 1 686 кв.м.; 4 шт.(прочие))); 

 ячейки РУ 20кВ – по 1 титулу (Группа 1.1.4.1, Ид. E_I-188388 (Сооружение 

ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 

шт.(прочие))); 

 ячейки РУ 10кВ – по 96 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 12 титулам; 

 ячейки РУ 0,4кВ – по 24 титулам; 

 кв.м. – по 11 титулам; 

 п.м. – по 115 титулам; 

 т.у., шт. – по 63 титулам; 

 прочие, шт. – по 278 титулам. 

По итогам 2020 г. план по вводу объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

не довыполнен (см. Приложение №2 к Заключению): 

 МВ×А – по 144 титулам; 

 Мвар – по 44 титулам; 

 км ВЛ 1-цеп – по 535 титулам; 

 км ВЛ 2-цеп – по 5 титулам; 

 км КЛ – по 461 титулу; 

 ячейки РУ 220кВ – по 1 титулу (Группа 1.3.1, Ид. E_I-103010 

(Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 

220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие)) ); 

 ячейки РУ 110кВ – по 2 титулам; 

 ячейки РУ 20кВ – по 7 титулам; 

 ячейки РУ 10кВ – по 257 титулам; 

 ячейки РУ 6кВ – по 74 титулам; 

 кв.м. – по 228 титулам; 

 п.м. – по 197 титулам; 

 т.у., шт. – по 55 титулам; 

 прочие, шт. – по 813 титулам. 
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Рисунок 6.6.2. Распределение вводов в эксплуатацию по итогам 2020 г. по группам 

Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по вводу 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию по итогам 2020 года 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в 
том числе: 

1 364,1 1 764,7 129% 1 800,4 4 035,5 224% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1 295,9 1 428,3 110% 1 099,1 1 088,7 99% 

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

47,8 34,6 72% 664,8 575,3 87% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

0,0 0,0  28,2 5,3 19% 

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

20,4 12,9 63% 8,3 5,5 66% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 288,9  0,0 2 360,6  

1 Город федерального значения Москва 1 099,7 1 166,7 106% 55,0 100,3 182% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

1 045,4 1 064,0 102% 7,2 73,2 1012% 

1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

251,2 272,8 109% 6,9 73,1 1063% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

4,9 13,0 267% 0,0 52,2  
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1.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

18,3 38,4 210% 0,0 16,9  

1.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 
числе: 

228,0 221,4 97% 6,9 4,1 59% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

794,2 791,2 100% 0,4 0,1 16% 

1.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

710,7 709,4 100% 0,0 0,0  

1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

83,5 81,8 98% 0,4 0,1 16% 

1.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в том 
числе: 

37,7 26,9 71% 47,7 7,8 16% 

1.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

36,5 25,6 70% 1,5 0,4 30% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

5,2 5,5 107% 1,5 0,4 30% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

31,3 20,1 64% 0,0 0,0  

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

1,2 1,3 108% 46,2 7,3 16% 

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,2 1,3 108% 46,2 7,3 16% 

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

16,6 10,4  0,0 0,1  

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,0 65,4  0,0 19,3  

2 Московская область 264,4 598,0 226% 1 745,4 3 935,2 225% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

250,6 364,4 145% 1 091,9 1 015,6 93% 

2.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

209,9 265,2 126% 1 073,1 1 010,3 94% 

2.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

73,1 85,2 116% 796,4 817,2 103% 
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2.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

100,1 134,4 134% 222,8 170,9 77% 

2.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 
числе: 

36,6 45,6 124% 54,0 22,2 41% 

2.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

40,7 99,2 244% 18,7 5,3 28% 

2.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0,6 0,0 0% 0,1 0,0 4% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

40,1 99,2 248% 18,7 5,3 28% 

2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в том 
числе: 

10,1 7,7 76% 617,1 567,6 92% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

8,9 5,5 62% 2,1 1,3 62% 

2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

1,5 1,0 67% 1,1 0,0 0% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

7,4 4,5 61% 1,0 1,3 129% 

2.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

1,2 2,2 181% 615,0 566,3 92% 

2.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

1,0 1,1 119% 602,4 506,7 84% 

2.2.2.2 Модернизация, техническое 
перевооружение линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,3 1,1 420% 12,6 59,6 473% 

2.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0,0 0,0  28,2 5,3 19% 

2.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0,0 0,0  28,2 5,3 19% 

2.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

3,8 2,4 64% 8,3 5,4 66% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,0 223,6  0,0 2 341,3  
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Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы 

по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию по итогам 

2020 года 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в 
том числе: 

8,6 4,2 49% 1 014,3 1 551,8 153% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1,1 0,2 18% 893,8 946,2 106% 

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

2,7 0,0 0% 62,8 116,6 186% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

4,8 0,0 0% 3,9 1,1 28% 

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

0,0 0,0  53,8 58,6 109% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 4,1  0,0 429,4  

1 Город федерального значения Москва 2,7 4,1 149% 824,1 987,8 120% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

0,0 0,0  764,1 693,2 91% 

1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

0,0 0,0  718,6 660,2 92% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

0,0 0,0  39,5 24,4 62% 

1.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

0,0 0,0  107,1 118,7 111% 

1.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  572,0 517,1 90% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  45,5 33,0 72% 

1.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0,0 0,0  10,0 5,1 51% 

1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0,0 0,0  35,5 27,9 79% 
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1.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в том 
числе: 

2,7 0,0 0% 34,4 74,3 216% 

1.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  2,9 22,8 792% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

0,0 0,0  2,6 4,5 178% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

0,0 0,0  0,3 18,3 5757

% 

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

2,7 0,0 0% 31,5 51,5 164% 

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

2,7 0,0 0% 31,5 51,5 164% 

1.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0,0 0,0  3,9 1,1 28% 

1.3.1 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития Единой энергетической системы 
России, всего, в том числе: 

0,0 0,0  1,2 0,0 0% 

1.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0,0 0,0  2,7 1,1 40% 

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  21,8 24,6 113% 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,0 4,1  0,0 194,7  

2 Московская область 5,9 0,2 3% 190,2 564,0 297% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

1,1 0,2 18% 129,7 253,0 195% 

2.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

1,0 0,2 19% 118,1 247,5 210% 

2.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

0,0 0,0  0,0 39,6  

2.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

0,0 0,2  0,0 43,4  

2.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 
числе: 

1,0 0,0 0% 118,1 164,4 139% 
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2.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0% 11,7 5,5 47% 

2.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0,0 0,0  3,1 1,0 34% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0,0 0,0 0% 8,6 4,4 52% 

2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  28,5 42,3 149% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  0,3 1,3 422% 

2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

0,0 0,0  0,3 1,3 422% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

0,0 0,0  0,0 0,0  

2.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,0 0,0  28,2 41,0 146% 

2.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,0 0,0  28,2 38,2 136% 

2.2.2.2 Модернизация, техническое 
перевооружение линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,0 0,0  0,0 2,9  

2.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

4,8 0,0 0% 0,0 0,0  

2.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

4,8 0,0 0% 0,0 0,0  

2.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,0 0,0  32,0 34,0 106% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,0 0,0  0,0 234,7  
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 2313,00 1124,00 49% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1604,00 708,00 44% 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 
всего 

457,00 356,00 78% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

161,00 2,00 1% 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего 

91,00 58,00 64% 

1 Город федерального значения Москва 
1702,00 588,00 35% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: 1326,00 479,00 36% 

1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

870,00 265,00 30% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно, всего 

0,00 3,00  

1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, всего 

0,00 78,00  

1.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: 

870,00 184,00 21% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 
хозяйства, всего, в том числе: 

456,00 214,00 47% 

1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения, всего, в том числе: 

85,00 98,00 115% 

1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов электросетевого 
хозяйства для усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического присоединения, всего, в том 
числе: 

371,00 116,00 31% 

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 
всего, в том числе: 

158,00 73,00 46% 

1.2.1 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

124,00 57,00 46% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в 
том числе: 

38,00 9,00 24% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных 
и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

86,00 48,00 56% 

1.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
линий электропередачи, всего, в том числе: 

34,00 16,00 47% 

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: 34,00 16,00 47% 

1.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

159,00 2,00 1% 

1.3.1 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 
программой развития Единой энергетической системы России, 
всего, в том числе: 

159,00 0,00 0% 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   51 

1.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 
программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в 
том числе: 

0,00 2,00 
 

1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего, в том числе: 

59,00 34,00 58% 

2 Московская область 
611,00 536,00 88% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: 278,00 229,00 82% 

2.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

126,00 154,00 122% 

2.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно, всего 

0,00 6,00  

2.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, всего 

0,00 45,00  

2.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: 

126,00 103,00 82% 

2.1.4 Усиление электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 
хозяйства, всего, в том числе: 

152,00 75,00 49% 

2.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в целях осуществления 
технологического присоединения, всего, в том числе: 

13,00 12,00 92% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих объектов электросетевого 
хозяйства для усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического присоединения, всего, в том 
числе: 

139,00 63,00 45% 

2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 
всего, в том числе: 

299,00 283,00 95% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

235,00 235,00 100% 

2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в 
том числе: 

102,00 67,00 66% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных 
и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том 
числе: 

133,00 168,00 126% 

2.2.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
линий электропередачи, всего, в том числе: 

64,00 48,00 75% 

2.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: 47,00 8,00 17% 

2.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

17,00 40,00 235% 

2.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

2,00 0,00 0% 

2.3.2 Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 
программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в 
том числе: 

2,00 0,00 0% 

2.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего, в том числе: 

32,00 24,00 75% 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: 

187 528 58 469 31% 136 865 116 111 85% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 131 697 2 689 2% 77 411 90 000 116% 

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

31 331 190 1% 35 200 14 654 42% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 

6 673 30 375 455% 18 556 2 524 14% 

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

17 827 0 0% 5 698 5 083 89% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего 

0 25 215  0 3 850  

1 Город федерального значения Москва 178 335 56 130 31% 93 857 102 222 109% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: 

130 802 1 647 1% 66 702 82 886 124% 

1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

74 735 0 0% 62 080 80 079 129% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 
всего 

0 0  0 2 920  

1.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 
всего 

0 0  0 15 076  

1.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе: 

74 735 0 0% 62 080 62 083 100% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

56 067 1 647 3% 4 622 2 807 61% 

1.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

40 969 1 637 4% 1 949 122 6% 

1.1.4.2 Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 
целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

15 098 10 0% 2 673 2 685 100% 

1.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

23 033 0 0% 20 843 11 058 53% 
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1.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

16 766 0 0% 5 634 1 027 18% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

485 0 0% 142 992 699% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

16 281 0 0% 5 492 35 1% 

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

6 267 0 0% 15 209 10 031 66% 

1.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

6 267 0 0% 15 209 10 031 66% 

1.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 
том числе: 

6 673 30 375 455% 1 887 0 0% 

1.3.1 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе: 

6 476 0 0% 0 0  

1.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

197 30 375 15419% 1 887 0 0% 

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

17 827 0 0% 4 425 4 428 100% 

1.5 Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего, в том числе: 

0 0  0 0  

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: 

0 24 108  0 3 850  

2 Московская область 9 193 2 340 25% 43 008 13 889 32% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, 
в том числе: 

895 1 042 116% 10 709 7 114 66% 

2.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

79 101 128% 8 686 7 114 82% 

2.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно, 
всего 

0 0  0 289  

2.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно, 
всего 

0 0  0 1 196  

2.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе: 

79 101 128% 8 686 5 629 65% 
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2.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

816 941 115% 2 023 0 0% 

2.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0 0  523 0 0% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих 
объектов электросетевого хозяйства 
для усиления электрической сети в 
целях осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

816 941 115% 1 500 0 0% 

2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

8 298 190 2% 14 357 3 596 25% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

8 298 190 2% 3 857 0 0% 

2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

190 190 100% 165 0 0% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

8 108 0 0% 3 692 0 0% 

2.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0 0  6 879 3 596 52% 

2.2.2.1 Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0 0  6 879 3 596 52% 

2.2.4 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в 
том числе: 

0 0  3 621 0 0% 

2.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 

0 0  0 0  

2.2.4.2 Модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 

0 0  3 621 0 0% 

2.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего, в 
том числе: 

0 0  16 669 2 524 15% 

2.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0 0  16 669 2 524 15% 

2.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0 0  1 273 655 51% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты, 
всего, в том числе: 

0 1 107  0 0  
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Продолжение. Таблица 6.6.2 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы 

по вводу объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию по итогам 

2020 года 
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0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: 

77 139 74 723 97% 8 317 4 218 51% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 16 270 1688% 1 434 1 255 88% 

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 77 122 74 445 97% 4 864 1 095 23% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

0 0  84 68 81% 

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 1 8 800% 37 21 57% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0  1 898 1 779 94% 

1 Город федерального значения Москва 32 954 27 991 85% 4 692 2 007 43% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

4 251 6275% 782 678 87% 

1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

0 247  509 490 96% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

0 0  0 57  

1.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

0 1  0 96  

1.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе: 

0 246  509 337 66% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

4 4 100% 273 188 69% 

1.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0 0  45 93 207% 
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1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

4 4 100% 228 95 42% 

1.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

32 949 27 732 84% 2 939 455 15% 

1.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

0 2  882 38 4% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 0 0  22 10 45% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

0 2  860 28 3% 

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0 0  26 20 77% 

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0 0  26 20 77% 

1.2.3 Развитие и модернизация учета 
электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе: 

32 949 27 730 84% 2 012 397 20% 

1.2.3.1 «Установка приборов учета, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:» 

32 728 27 687 85% 2 008 397 20% 

1.2.3.2 «Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» 

221 43 19% 4 0 0% 

1.2.4 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в том 
числе: 

0 0  19 0 0% 

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 0 0  18 0 0% 

1.2.4.2 Модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 

0 0  1 0 0% 

1.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0 0  70 57 81% 

1.3.1 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе: 

0 0  56 35 63% 
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1.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0 0  14 22 157% 

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

1 8 800% 12 5 42% 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0 0  889 812 91% 

2 Московская область 44 185 46 732 106% 3 625 2 211 61% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

12 19 158% 652 577 88% 

2.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

0 19  243 375 154% 

2.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

0 19  0 167 
 

2.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

0 0  0 119 
 

2.1.1.3 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей свыше 150 кВт, всего, в 
том числе: 

0 0  243 89 37% 

2.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

12 0 0% 409 202 49% 

2.1.4.1 Строительство новых объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

0 0  4 1 25% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

12 0 0% 405 201 50% 

2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

44 173 46 713 106% 1 925 640 33% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

1 0 0% 320 87 27% 
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2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 0 0  87 57 66% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

1 0 0% 233 30 13% 

2.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0 0  394 48 12% 

2.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0 0  363 0 0% 

2.2.2.2 Модернизация, техническое 
перевооружение линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0 0  31 48 155% 

2.2.3 Развитие и модернизация учета 
электрической энергии (мощности), 
всего, в том числе: 

44 172 46 713 106% 1 080 499 46% 

2.2.3.1 «Установка приборов учета, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:» 

43 298 45 934 106% 1 080 495 46% 

2.2.3.2 «Установка приборов учета, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» 

874 779 89% 0 0  

2.2.3.5 «Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 
напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:» 

0 0  0 2  

2.2.3.6 «Включение приборов учета в систему 
сбора и передачи данных, класс 
напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» 

0 0  0 2  

2.2.4 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение прочих 
объектов основных средств, всего, в том 
числе: 

0 0  131 6 5% 

2.2.4.2 Модернизация, техническое 
перевооружение прочих объектов 
основных средств, всего, в том числе: 

0 0  131 6 5% 

2.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0 0  14 11 79% 

2.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0 0  14 11 79% 

2.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0 0  25 16 64% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0 0  1 009 967 96% 

Из представленной выше таблицы видно, что имеет место значительное 

перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию км КЛ в Москве 5757 % и в Московской 
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области 422%. Превышение показателей обусловлено реализацией внеплановых объектов по 

группе «Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов» в городе Москва и «Реконструкция 

трансформаторных и иных подстанций» в Московской области. Основной вклад в 

перевыполнение плана ввода в эксплуатацию КЛ внесли следующие проекты: H_I-195636; 

H_I-197882; H_I-197884; H_I-198301; J_I-222857; J_I-228346; K_I-229864. Причиной 

неисполнения плана указано «Корректировка графика производства работ». 

Отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу в 

эксплуатацию 2-х цепных ВЛ. Нулевые показатели по вводу в  эксплуатацию 2-х цепных ВЛ 

указаны в следующих группах: «Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружения» по г. Москве; «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт» по Московской области; «Усиление электрической 

сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйств» по Московской 

области; «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» по 

Московской области; «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» по Московской 

области. Основной вклад в невыполнение плана внесли следующие проекты: I_I-210268; I_I-

210361; I_I-219071; I_I-201725; E_I-100798. Причиной невыполнения плана указаны 

«Задержка в оформлении документов» и «Корректировка графика производства работ».  

Отмечается существенное перевыполнение общего плана по вводу 1 цепных ВЛ 

224%. В основном  перевыполнение плана обеспечено за счет реализации внеплановых 

проектов по группе «Прочие инвестиционные проекты» по Московской области. Основной 

вклад в выполнение плана по этой группе внесли следующие проекты: K_P-004323; K_P-

004095; K_P-002623; K_P-004647 с единым наименование «Приемка по соглашениям о 

компенсации потерь активов и безвозмездной передачи …». Всего по этим проектам было 

введено в эксплуатацию 2341,33 км 1 цепных ВЛ из 1800.4 км по плану. 

Отмечается существенное невыполнение плановых показателей по вводу в 

эксплуатацию ячеек РУ. Плановые показатели не выполнены по классам напряжения ячеек 

РУ от 220 до 6 кВ. Основной вклад в не выполнение плана по ячейкам РУ 220 и 110 кВ внес 

проект E_I-103010 «Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 

220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие))». Основной вклад в не 

выполнение плана по вводу ячеек РУ 20 кВ внесли проекты: I_I-219608; J_I-224246; H_I-

199949; E_I-103010. Основной вклад в не выполнение плана по вводу ячеек  РУ 10 кВ 

внесли проекты: H_I-175641; J_I-224360; K_I-236704; K_I-238401; K_I-235919; H_I-199949; 

E_I-103010. А также не отражен факт ввода: K_I-236704; K_I-238401; K_I-235919; H_I-

199949 Вместе с тем при проверке первичной документации  выявлено невнесение 

количественных данных о вводе ячеек 10-0.4 кВ в форму 5 при том, что сведения о них 
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присутствуют в актах приемки законченных строительством объектов, что является 

технической ошибкой. 

Отмечается невыполнение плана по вводу квадратных метров. По г. Москве в группе   

«Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» план выполнен на 1 %.  и 

группе «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства»  план выполнен 

на 0 %. По Московской области в группе  «Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение» план выполнен на 2%. Основная причина не реализация проектов H_I-

172000, H_I-197879, H_I-197882. H_I-185490, H_I-193802, I_I-219624, J_I-222896, J_I-225788, 

K_I-230039, K_I-233583. 

Отмечается невыполнение плана по вводу погонных метров. По г. Москве в группе 

«Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики» план выполнен на 0%.  Основной вклад в 

невыполнение плана внес проект E_I-184456. По Московской области в группе 

«Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации» план выполнен на 15 %. Основной вклад в невыполнение плана 

внес проект E_I-124592,  

Отмечается выполнение плана по вводу точек учета 97%. По группе 

«Технологическое присоединение»  план выполнена на 1688%, по группе «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение» план выполнен на  97%, по группе «Прочее 

новое строительство объектов электросетевого хозяйства»  план выполнен на 800%. 

Перевыполнение плана по группе «Технологическое присоединение» обеспечено за счет 

реализации 47 внеплановых объектов по г. Москве. Перевыполнение плана по группе 

«Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» обеспечено за счет 

реализации внепланового проекта K_I-229510 по г. Москве. 

Отмечается невыполнение плана по вводу прочего оборудования (51%).  План ввода 

прочего оборудования по г. Москве выполнен на 43 %, по Московской области на 88 %. 

Основной вклад в невыполнение плана  по г. Москва внесли проекты H_I-193212, I_I-

219760, I_I-219837, J_I-221417, K_I-237305, K_I-237327, K_I-237469, K_I-238401, по 

Московской области I_I-215125, J_I-228774, J_I-228781, J_I-228785, J_I-228788, J_I-228795, 

J_I-228804. А также не отражен факт ввода по г.Москва: H_I-193212, I_I-219837, K_I-

237305, K_I-237327, K_I-237469, K_I-238401,, по Московской области: I_I-215125, J_I-

228774,  J_I-228785, J_I-228788, J_I-228795, J_I-228804. 

Отмечается перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию трансформаторной 

мощности (129%). В фактические показатели включены 127 проект суммарной вводимой 

мощностью 533 МВА имеющие нулевые плановые показатели. Перевыполнен план по двум 

проектам суммарно на 8,8 МВА. Не выполнен план по 145 проектам суммарно на 229 МВА 

В ходе работы Исполнитель запросил у Заказчика пояснения причин существенного 

отклонения от плана. В дальнейшем анализ производился с учетом, представленной по 

дополнительному запросу информации. 
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В плановые формы были включены проекты, которые не должны быть реализованы в 

2020 году. Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными 

документами Общества, в рамках исполнения которых, было невозможно проведение 

плановых и внеплановых работ с обесточиванием потребителей.  

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, которые не должны были 

реализованы в 2020 году. Всего выявлено 19 проектов, в том числе 1 проект реализован до 

2020 года, 18 проектов реализуются в 2021 году и позднее. В рамках этих проектов 

запланировано ввести в эксплуатацию 1,174 км КЛ, 159 ячейки РУ 220-0.4кВ, 265 шт. 

«прочее». 

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, не реализация которых связана с 

внутренними распорядительными документами Общества, в том числе распорядительными 

документами ПАО «Россети»,. Всего выявлено 69 проектов. В рамках этих проектов 

запланировано поставить под напряжение 61 МВА, 0,978 км ВЛ 1-цеп, 261 ячейка РУ 220-

0.4кВ, 94 шт. «прочее». 

Произведена оценка влияния на выполнение плана рассмотренными проектами  
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Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация 

которых, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами 

Общества, представлен в Приложение 4. 

 

Вывод  

На основании анализа представленной информации Исполнитель считает, что 

фактические показатели ввода в эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп, ячеек РУ по итогам 4-го 

квартала не выполнены. Общий план по вводу в эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп выполнен 

за счет ввода в эксплуатацию внеплановых объектов, что нельзя считать выполнением плана 

в частности. Тем не менее при исключении из факта показателей внеплановых объектов 

уровень достижения плана составил МВА 89%, км ВЛ 1-цеп 88 %, что является хорошим 

результатом. Приведенные причины отклонения от плановых значений при вводе в 

эксплуатацию МВА, км ВЛ 1-цеп, ячеек РУ Исполнитель считает обоснованными. Тем не 
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менее, Исполнитель считает незначительным влияние на фактические показатели этих 

причин. 

Рекомендации 

При дальнейшей корректировке инвестиционной программы не включать в плановые 

показатели проекты, реализуемые в годы отличные от отчетного периода. 

Усилить контроль над реализацией инвестиционной программы. 

Расширить выборочный контроль и произвести более детальную доработку системы 

раскрытия информации автоматизированного учета данных в части ввода ячеек 10-0.4кВ. 

6.6.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации 

По данным Формы №6 (Отчет об исполнении плана вывода объектов 

инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации) отчета об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», по итогам 2020 года 

выведено из эксплуатации 215,97 МВА трансформаторных мощностей и 614,01 км ЛЭП при 

плановых объемах 143,07 МВА и 937,71 км соответственно. Сводные данные с 

дифференциацией по группам инвестиционных проектов представлены в таблице 6.6.3. 

По итогам 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства 

из эксплуатации (см. Форму №6) перевыполнен (см. Приложение №2 к Заключению 

и рис. 6.6.3 ниже): 

 по показателю «МВ×А» – по 68 титулам; 

 по показателю «км ЛЭП» – по 159 титулам. 

По итогам 2020 г. план по выводу объектов электросетевого хозяйства 

из эксплуатации недовыполнен (см. Приложение №2 к Заключению): 

 по показателю «МВ×А» – по 63 титулам; 

 по показателю «км ЛЭП» – по 486 титулам. 
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Рисунок 6.6.3. Распределение выводов оборудования по итогам 2020 г. по группам 

Таблица 6.6.3 – Сводные данные по выполнению инвестиционной программы по выводу из 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации по итогам 2020 года. 
    план факт   план факт   

  

М
В

×
А

 

М
В

×
А

 

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

к
м

 Л
Э

П
 

к
м

 Л
Э

П
 

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

1 2 5 11   7 13   

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: 

143,07 215,97 151% 937,71 614,01 65% 

0.1 Технологическое присоединение, всего 109,45 187,28 171% 167,79 84,37 50% 

0.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего 

33,62 25,75 77% 731,60 422,48 58% 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 
 

36,87 0,00 0% 

0.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

0,00 0,00 
 

1,45 4,21 290% 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 2,94 
 

0,00 102,94 
 

1 Город федерального значения Москва 89,27 91,10 102% 158,59 148,82 94% 

1.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

62,31 65,95 106% 69,90 25,36 36% 

1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

10,63 27,38 258% 34,05 21,95 64% 

1.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

2,32 3,36 145% 7,20 2,08 29% 
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1.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

8,31 19,62 236% 26,85 12,52 47% 

1.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

51,68 38,57 75% 35,85 3,41 10% 

1.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

51,68 38,57 75% 35,85 3,41 10% 

1.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

26,96 22,21 82% 84,82 28,58 34% 

1.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

26,30 21,96 83% 4,38 1,71 39% 

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

2,96 3,96 134% 4,06 0,87 21% 

1.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

23,34 18,00 77% 0,32 0,85 267% 

1.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,66 0,25 38% 80,44 26,87 33% 

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,66 0,25 38% 80,44 26,87 33% 

1.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

3,87 0,00 0% 

1.3.1 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития Единой энергетической 
системы России, всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

1,17 0,00 0% 

1.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

2,70 0,00 0% 

1.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,00 0,00 
 

0,00 3,48 
 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,00 2,94 
 

0,00 91,40 
 

2 Московская область 
53,80 124,86 232% 779,12 465,19 60% 

2.1 Технологическое присоединение, всего, в 
том числе: 

47,14 121,32 257% 97,89 59,01 60% 

2.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей, всего, в том числе: 

36,07 61,12 169% 81,35 53,97 66% 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   65 

2.1.1.1 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно, всего 

17,99 26,02 145% 39,87 32,44 81% 

2.1.1.2 Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, всего 

18,09 35,10 194% 41,48 21,53 52% 

2.1.4 Усиление электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей и (или) 
объектов электросетевого хозяйства, 
всего, в том числе: 

11,07 60,20 544% 16,54 5,05 31% 

2.1.4.2 Реконструкция существующих объектов 
электросетевого хозяйства для усиления 
электрической сети в целях 
осуществления технологического 
присоединения, всего, в том числе: 

11,07 60,20 544% 16,54 5,05 31% 

2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, всего, в 
том числе: 

6,66 3,54 53% 646,79 393,90 61% 

2.2.1 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 
том числе: 

6,06 3,09 51% 2,37 1,24 52% 

2.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и 
иных подстанций, всего, в том числе: 

0,68 0,98 144% 1,39 0,01 0% 

2.2.1.2 Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторных и 
иных подстанций, распределительных 
пунктов, всего, в том числе: 

5,38 2,11 39% 0,99 1,24 125% 

2.2.2 Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в том числе: 

0,60 0,45 75% 644,42 392,66 61% 

2.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,60 0,45 75% 631,81 385,93 61% 

2.2.2.2 Модернизация, техническое 
перевооружение линий электропередачи, 
всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

12,60 6,73 53% 

2.3 Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

32,99 0,00 0% 

2.3.2 Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и программой 
развития субъекта Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

0,00 0,00 
 

32,99 0,00 0% 

2.4 Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 
числе: 

0,00 0,00 
 

1,45 0,73 50% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе: 

0,00 0,00 
 

0,00 11,55 
 

Из представленной выше таблицы видно, в основном план по выводу из 

эксплуатации трансформаторной мощности выполняется. Имеет место перевыполнение 

плановых показателей по группе «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» в Москве 
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(236%) и группе «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения» по 

Московской области (544%). В группе «Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения»  с общим выводом трансформаторной мощности 60.2 

МВА особо выделяется  один проект H_I-190980 «Реконструкция ПС 110 кВ № 71 

"Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 

31 шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))» в рамках которого было выведено 50 МВА 

трансформаторной мощности. Вместе с тем отмечается существенное не выполнение плана 

по выводу трансформаторной мощности по группам «Реконструкция линий 

электропередачи» г. Москва (38%), «Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов» по Московской 

области (39%). Основной вклад в не выполнение плана внесли следующие проекты: E_I-

185201; H_I-189806. А также не отражен факт вывода: E_I-185158; E_I-185181; E_I-185185; 

H_I-186368; J_I-218528.В причинах неисполнения плана указано «Задержка в оформлении 

документов» и «Корректировка графика производства работ». 

Отмечается существенное невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП как 

общего (65%) так и по группам  «Технологическое присоединение» (50%), «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение» (58%), «Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики» (0%). по г. Москва общее выполнение плана 94%, по Московской 

области 60%.. В группе «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» по городу Москве 

наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли 

следующие проекты E_I-103010 и E_I-184456, по Московской области наибольший вклад в 

невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты E_I-

100798 E_I-124592. В группе «Технологическое присоединение» по городу Москве 

наибольший вклад в невыполнение плана по выводу из эксплуатации ЛЭП внесли 

следующие проекты H_I-164967, H_I-165885, H_I-194652, I_I-202906, I_I-203549, I_I-208564, 

I_I-209504, I_I-209724, I_I-210055, I_I-213954, I_I-214223, I_I-219664, I_I-219823, J_I-221411, 

J_I-224023, J_I-226027, по Московской области наибольший вклад в невыполнение плана по 

выводу из эксплуатации ЛЭП внесли следующие проекты E_I-112936, I_I-203361, J_I-

220439, J_I-224405, J_I-226879, K_I-235924, K_I-237353. 

Вывод. Исполнитель считает, что план вывода трансформаторной мощности по 

итогам 12 месяцев 2020 г по г. Москве и Области выполнен, но с учетом реализации 

проектов внеплана. План вывода линий электропередачи по г. Москвв можно считать 

выполнены (94%), по Московской области   невыполнен (60%). 

Рекомендации 

Усилить контроль над реализацией инвестиционной программы.  
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6.7 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 
показателей и значений целевых показателей 

Согласно приказу Минэнерго России №177 от 14 марта 2016 года, фактические 

значения количественных показателей рассчитываются по состоянию на последний день 

отчетного года, на который определяются плановые значения этих показателей. 

В соответствии с п. 121Приказа №320 в Форме №7 указываются плановые значения 

количественных и целевых показателей по отчетному году, а фактические – на последний 

календарный день отчетного периода. 

Таблица 6.7 Сводные данные по выполнению инвестиционной программы целей 

реализации инвестиционных проектов и плановым значениям количественных показателей, 

характеризующих достижение таких целей по итогам 2020 года.  
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Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 220 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 110 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 35 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 20 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 10 кВ 

30,50 305,77 1003% 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего 

напряжения 6 кВ 

2,67 1,88 70% 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 220 кВ 

700,00 709,40 101% 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 110 кВ 

0,00 30,00   
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Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 35 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 20 кВ 

50,20 15,73 31% 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 

253,39 399,74 158% 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) 

трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 

166,99 86,20 52% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем вышнего напряжения 500 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 220 кВ 

1,17 9,00 766% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 110 кВ 

-1,17 15,10 1286% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 35 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 20 кВ 

0,00 0,37   

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 

28,47 810,45 2846% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 

9,39 298,23 3177% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n 

∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ 

5,91 1893,66 32069% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем вышнего напряжения 500 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 220 кВ 

0,50 0,00 0% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 110 кВ 

8,35 0,06 1% 
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Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 35 кВ 

0,00 0,00   

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 20 кВ 

22,12 47,22 213% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 10 кВ 

479,78 778,81 162% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 6 кВ 

44,97 154,11 343% 

Показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) 

уровнем высшего напряжения 0,4 кВ 

1122,50 970,50 86% 

Показатель максимальной мощности присоединяемых 

потребителей 

электрической энергии ( тп 

Sпотр ) 

3751,14 2323,83 62% 

Показатель максимальной мощности присоединяемых 

объектов по 

производству электрической энергии ( тп 

Sг ) 

144,76 0,00 0% 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при 

осуществлении технологического присоединения объектов 

электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам ( тп 

Sэх ) 

0,00 0,00   

Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 
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Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 220 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 110 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 35 кВ 
10,00 0,00 0% 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 20 кВ 
0,63 0,00 0% 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 
6,80 20,84 306% 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 
9,07 3,28 36% 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 220 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 110 кВ 
0,06 0,00 0% 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 35 кВ 
35,38 0,00 0% 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 20 кВ 
0,70 0,00 0% 
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Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 10 кВ 
0,33 184,28 56182% 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 6 кВ 
412,74 38,85 9% 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) 

уровнем высшего напряжения 0,4 кВ 
107,06 219,89 205% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 220 кВ 
351,41 0,00 0% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 110 кВ 
18,00 28,00 156% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 35 кВ 
57,00 0,00 0% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 20 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 10 кВ 
128,00 202,00 158% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 6 кВ 
1823,00 112,00 6% 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 0,4 кВ 
262,00 578,00 221% 

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 220 

кВ 

0,00 0,00   

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 110 

кВ 

0,00 0,00   

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 35 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 20 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 
0,00 0,00   

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 
14,68 0,00 0% 

Показатель замены устройств компенсации реактивной 

мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 0,4 

кВ 

0,00 0,00   

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска 

электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) 

нд нд   
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Показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг 

(∆Пsaidi ) 

-34,08 -9,30 27% 

Показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi ) 

-31,07 -15,24 49% 

Показатель оценки изменения объема недоотпущенной 

электрической энергии 

(∆Пens ) 

0,00 нд   
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Показатель общего числа исполненных в рамках 

инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического 

присоединения ( Nсд_тпр ) 

2296,00 5396,00 235% 

Показатель числа обязательств сетевой организации по 

осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока 

технологического присоединения 

( нс 

Nсд_тпр ) 

1290,00 1697,00 132% 
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Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства (Фтз ) 

16372,65 22627,01 138% 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний 

органов исполнительной 

власти (Фоив ) 

0,00 0,00   

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований 

регламентов рынков 

электрической энергии (Фтрр ) 

0,00 0,00   
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Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры (Фит ) 

930,44 0,00 0% 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой 

организации (Фхо ) 

14940,67 13158,43 88% 
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Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на реализацию 

инвестиционных проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

(Фнэ ) 

0,00 0,00   
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Из представленной выше таблицы видно, что имеет место значительное 

перевыполнение плана по «Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, 

не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (n 

∆Lлэп) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ» 30062%, «Показатель замены линий 

электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 10 кВ» 56182%. По «Показатель 

увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям (n ∆Lлэп) уровнем высшего 

напряжения 0,4 кВ» плановые проекты в основном не выполнены (5.46 из 5.91). Общее 

перевыполнение плана обусловлено в основном реализацией внеплановых проектов. 

Основной вклад в перевыполнение плана внесли следующие внеплановые проекты: K_P-

004323; K_P-004095; K_P-002623; K_P-004647 с общим наименованием «Приемка по 

соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи» вес в показателе 

1860.05 из 1893,66. По «Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем 

высшего напряжения 10 кВ» Общее перевыполнение плана обусловлено в основном 

реализацией внеплановых проектов в количестве 93 шт. при плановом количестве 

реализации проектов 1 шт. Вес внеплановых объектов в показателе составляет 174,69 из 

184,28. 

Отмечается нулевое выполнение плана по показателям: «Показатель увеличения 

протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям (n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 220 кВ»; 

«Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии (тпSг)»; «Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n 

Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 35 кВ»; «Показатель замены силовых (авто-) 

трансформаторов ( n Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 20 кВ»; «Показатель замены 

выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 220 кВ»; «Показатель замены 

выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 35 кВ»; «Показатель замены устройств 

компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм ) уровнем высшего напряжения 6 кВ»; 

«Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит )». Основной вклад в не 

выполнение плана внесли следующие проекты: H_I-197923; J_I-224625; H_I-162385; H_I-

175641; J_I-224360; K_I-236704; K_I-238401; E_I-188388; I_I-202906; K_I-235919; H_I-

199949; E_I-103010; J_I-222896; J_I-228346; K_I-231403; J_I-215692; J_I-215693; J_I-215694; 

J_I-215696; J_I-215701. 

Отмечается нулевое выполнение плана по показателям «Показатель оценки 

изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг (∆Пsaidi)» и «Показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi )». Основной 

вклад в невыполнения плана по показателю «Показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi )» внесли 

следующие проекты K_I-230868, K_I-230887, K_I-230942, K_I-232983, K_I-230618, E_I-
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156434, E_I-156473, E_I-156517, K_I-230910, K_I-230927, K_I-232973 не реализованные по г. 

Москве, в рамках которых необходимо было произвести реконструкцию и модернизацию 

распределительных устройств и линий электропередач классом напряжения 10-0.4 кВ. 

Проекты с идентификатором K_I-230868, K_I-230887, K_I-230942, K_I-232983, K_I-230618, 

K_I-230910, K_I-230927, K_I-232973 имеют в паспортах годы реализации начиная с 2021 

года и позже. Основной вклад в невыполнения плана по показателю «Показатель оценки 

изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг (∆Пsaidi)» внесли следующие проекты K_I-230643, K_I-230856, K_I-

230857, K_I-230858, K_I-230860, K_I-230861, K_I-230862, K_I-230863, K_I-230864, K_I-

230865, K_I-230866, K_I-230867, K_I-230868, K_I-230869, K_I-230873, K_I-230874, K_I-

230877, K_I-230880, K_I-230881, K_I-230884, K_I-230887, K_I-230942, K_I-232680, K_I-

232681, K_I-232684, K_I-232685, K_I-232686, K_I-232687, K_I-232688, K_I-232689, K_I-

232690, K_I-232693, K_I-232969, K_I-232970, K_I-232978 не реализованные по г. Москве, в 

рамках которых необходимо было произвести реконструкцию и модернизацию 

распределительных устройств и линий электропередач классом напряжения 10-0.4 кВ. Все 

выше указанные проекты  имеют в паспортах годы реализации начиная с 2021 года и позже. 

Остальные не описанные показатели имеют исполнение в диапазоне от 20 до 300%. 

Все показатели с фактом более 100 % имеют такие результаты за счет реализации вне 

плановых проектов. 

В ходе работы Исполнитель запросил у Заказчика пояснения причин существенного 

отклонения от плана. В дальнейшем анализ производился с учетом, представленной по 

дополнительному запросу информации. 

В плановые формы были включены проекты, которые не должны быть реализованы в 

2020 году. Так же отклонение от плана связано с внутренними распорядительными 

документами Общества, в рамках исполнения которых, было невозможно проведение 

плановых и внеплановых работ с обесточиванием потребителей.  

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, которые не должны были 

реализованы в 2020 году. Всего выявлено 748 проектов, в том числе 51 проект реализован до 

2020 года, 697 проектов реализуются в 2021 году и позднее. В рамках этих проектов 

запланировано  

 План 
Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) 24,941 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 110 кВ 9 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 35 кВ 22 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 50 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 127 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi ) 
-

24,62282649 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачиэлектрической энергии 

потребителям услуг (∆Пsaifi ) 
-

15,65620223 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп 

Sпотр ) 
546,17 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств 

сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ) 
464,00 
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Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения ( нсNсд_тпр ) 

194,00 

"Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии ( тп Sг )" 
144,76 

 

Исполнителем произведен анализ перечня проектов, не реализация которых связана с 

внутренними распорядительными документами Общества. Всего выявлено 56 проектов. В 

рамках этих проектов запланировано  

 План 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр 

) уровнем высшего напряжения 10 кВ 
7,03 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем 

высшего напряжения 20 кВ 
9,8 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем 

высшего напряжения 10 кВ 
30,766 

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем 

высшего напряжения 6 кВ 
0,86 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем 

высшего напряжения 10 кВ 
1,02 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем 

высшего напряжения 0,4 кВ 
0,3 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего 

напряжения 20 кВ 
4,827 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего 

напряжения 10 кВ 
36,995 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего 

напряжения 6 кВ 
0,06 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего 

напряжения 0,4 кВ 
13,962 

Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( 

тпSпотр ) 
113,536306 

Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) 16,098 
Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 

20 кВ 
0,63 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 

10 кВ 
0,8 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ) уровнем высшего напряжения 6 

кВ 
1 

Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 1,018 
Показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ 0,446 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 220 кВ 0,77 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 10 кВ 14 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 6 кВ 191 
Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего напряжения 0,4 кВ 33 
Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств 

сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ) 
56 
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Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения (нс Nсд_тпр ) 
18 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) 
687,8867678 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) 
48,35273145 

 

Исполнителем произведена выборочная оценка влияния на выполнение плана 

рассмотренными проектами  

 
План 

Рассмотренные 
проекты 

% от плана 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 220 кВ 
351 0,77 0,22 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 35 кВ 
57 22 38,6 

Показатель замены выключателей ( n Вз ) уровнем высшего 

напряжения 6 кВ 
1823 318 17,5 

Показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям 

услуг (∆Пsaidi ) 
-34,0798215 -24,6228265 70,5 

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) 
-31,0748336 -15,6562022 48,39 

Показатель максимальной мощности присоединяемых 

потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ) 
3751,136903 659,706306 

17,57 

"Показатель максимальной мощности присоединяемых 

объектов по производству электрической энергии ( тп Sг )" 
144,76 144,76 

100 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр 

) уровнем высшего напряжения 20 кВ 
0,63 0,63 

100 

Перечень проектов, которые не должны были реализованы в 2020 году и реализация 

которых, была невозможна в связи с внутренними распорядительными документами 

Общества, представлен в Приложение 5. 

 

Вывод 

По 20 количественным показателям план выполнен, по 23 количественным 

показателям план не выполнен. Значительное влияние на не достижение плановых 

показателей оказали проекты, которые не должны быть реализованы в 2020 году и проекты, 

которые не реализованы в связи с внутренними распорядительными документами Общества, 

в том числе распорядительными документами ПАО «Россети». Приведенные причины 

отклонения от плановых показателей Исполнитель считает обоснованными.  

Рекомендации 

При дальнейшем планировании инвестиционной программы синхронизировать 

параметры по постановке под напряжение, вводу в эксплуатацию с параметрами принятия  

основных средств к бухгалтерскому учету, а также со сроками реализации, планируемыми в 

инвестиционной программе.  

Автоматизировать бизнес процесс  по инвестиционной программе. 
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6.8 Заключение об эффективности реализации ИПР 

6.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых 

Исполнителем был проведен анализ Формы №1 Отчета, а также форм ИПР на период 

2020-2025 годы, утвержденной Приказом Минэнерго России № 33@ от 30.12.2020 с целью 

проверки достижения плановых значений фактических показателей исполнения ИПР. 

В целом план по финансированию по итогам 2020 г. перевыполнен на 10,98% 

(фактически потрачено 35 785,44 млн. руб. с НДС против 32 243,77 млн. руб. по плану). 

На Москву пришлось 61,56% от общего финансирования по итогам 2020 г., 

а на область, соответственно, 38,44%. При этом большая часть прироста факта 

финансирования над планом пришелся на Москву: 2 853,56 млн. руб. против 688,11 млн. 

руб. по области (см. рис. 6.8.1). 

 

Рисунок 6.8.1. Распределение финансирования по итогам 2020 г. по регионам 
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Рисунок 6.8.2. Распределение финансирования по итогам 2020 г. по группам проектов 

Основной группой проектов, профинансированных по итогам 2020 г., были ТП 
(58,06%). Также велика доля ТПиР (27,10%). Остальные 4 группы проектов в сумме 
занимали 14,84% от общей величины финансирования. Основной прирост факта 
финансирования над планом пришелся на ТП (4 399,45 млн. руб.) из 3 541,67 млн. 
суммарного превышения факта над планом

3
 (см. рис. 6.8.2). 

По 2 035 титулам план финансирования по итогам 2020 г. перевыполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). 968 из них реализуется в Москве, а 1 067 – в области; 811 – 

ТП, а 1 089 – ТПиР. Основные причины перевыполнения: 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул); 

 капитализация % (288). 

По 2 364 титулам план финансирования по итогам 2020 г. не был выполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). 1 048 из них приходится на Москву, а 1 316 – на область; 

946 – ТП, а 945 – ТПиР. Основные причины отставания: 

 позднее предоставление актов выполненных работ (349); 

 не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (283); 

 изменение объемов работ, в результате изменения технических условий 

(снижение) (186 титулов). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

                                                
3
 Так как практически по всем остальным группам отмечается отставание факта от плана, итоговая сумма 

превышения оказалась меньше, чем прирост по одним только ТП. 
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6.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

6.8.2.1 Анализ причин и обоснованности превышений фактических объемов 
финансирования относительно соответствующих показателей утвержденной 
Инвестиционной программы 

Проанализировав данные Формы №1, Исполнитель установил, что по итогам 2020 г. 

факт финансирования превысил план по 2 035 титулам (см. Приложение №2 к данному 

Заключению). Основные причины перевыполнения: 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул); 

 капитализация % (288). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

6.8.2.2 Анализ причин и обоснованности превышений общей стоимости 
инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 
утвержденной Инвестиционной программы 

На основе данных Формы №1 Исполнитель установил, что: 

1. В целом по итогам 2020 года по 380 титулам произошло превышение 

стоимости реализации инвестиционных проектов над соответствующими 

показателями утвержденной Инвестиционной программы (см. 

Приложение №2 к данному Заключению). 

В качестве документов, подтверждающих причины отклонения величины оценки 

полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет от 

данных утверждённой Инвестиционной программы, Заказчиком представлены: 

 приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

 акты по форме № 34; 

 утвержденная проектно-сметная документация; 

 данные о фактически накопленных затратах; 

 пояснения о технических ошибках. 

В дополнение к перечисленным материалам Заказчиком представлены данные об 

оценке полной стоимости инвестиционных проектов на основе укрупненных нормативов 

цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Согласно п. 9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320, оценка полной стоимости инвестиционного 

проекта в прогнозных ценах соответствующих лет указывается в соответствии со значением 

данного показателя, определенным в решении об утверждении Инвестиционной программы 

на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении 

Инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного 

проекта, включенного в отчет о реализации Инвестиционной программы, определяется 

путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Исполнителем рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом 

полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии 

с УНЦ Исполнитель констатирует непревышение величины оценки полной стоимости 

инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в 

соответствии с УНЦ. 
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Таким образом, представленные Заказчиком обосновывающие документы в целом 

подтверждают величину оценки полной стоимости инвестиционных проектов, в отношении 

которых Исполнителем отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной 

программы. 

Причины выявленных превышений (Ст. 20) в основном связаны с: 

 капитализацией процентов по кредитам (124); 

 уточнением стоимости реализации проектов на стадии проектирования 

(69); 

 технической ошибкой определения полной стоимости объекта (38). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

К проектам с наиболее значительными превышениями общей стоимости 

инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной 

Инвестиционной программы следует отнести: 

Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
превы-
шения, 

млн. руб. 

1.2.1.1 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино", 

устройство системы вторичной коммутации, перезавод 

существующих присоединений 110 кВ в КРУЭ, 

технологическое присоединение сетей наружного 

водопровода и канализации (1 км; 32 шт.(РУ); 37 

шт.(прочие)) 

K_I-235915 268,335 

1.1.4.1 
Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 

31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) 
E_I-188388 243,138 

1.1.1.3 

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-

ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 

нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 

8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-

ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва (6,4 МВА; 12 шт.(РУ); 3 

шт.(прочие)) 

J_I-228304 177,195 

2.2.1.1 

Реконструкция ПС-110 № 130 "Электросталь" (этап №1,2): 

установка тр-ров 2х40 МВА, в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, 

ул. Красная (80 МВА; 1 шт.(прочие)) 

E_I-116103 147,114 

2.1.4.2 

Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино" с установкой 

тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-

10кВ, ЗРУ-6кВ (129,7 МВА; 0,324 км; 59 шт.(РУ); 6 031 кв.м.; 

144 п.м.; 80 шт.(прочие)) 

E_I-111329 71,701 

2.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", 

строительство здания ЗРУ-10 кВ, модернизация 1-4 секций 

10 кВ с заменой МВ на ВВ (3 этап) (49 шт.(РУ); 190 кв.м.; 51 

шт.(прочие)) 

J_I-228346 51,646 
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7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫВОДЫ 

7.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для 
расчета фактических значений количественных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового аудита отчетов о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год 

представлены формы отчетности согласно утвержденным приказом Минэнерго России от 25 

апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации 

об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» 

Правилам заполнения отчетных форм — 9 форм, а также 2 формы — в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на основе анализа 

репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных 

проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с 

доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам 

проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать 

достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «Россети 

Московский регион» за 2020 год. Результаты проведенной проверки показывают, что 

информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации 

инвестиционной программы за 2020 г., достоверна и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Московский регион», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации 

инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена 

экспертной организацией, принимая во внимание представленные сетевой организацией 

реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского 

учета ПАО «Россети Московский регион». 

7.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятельности 

складывается на основании принципов, описанных в учетной политике по бухгалтерскому 

учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых расходов, относящихся к 

конкретному объекту инвестиций и доли косвенных расходов, распределенных в 

соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой. Все расходы являются 

документально подтвержденными и экономически обоснованными, внесены в учетную 

систему на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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7.3 О финансировании проектов 

Проанализировав данные Форм №1 и №9 Отчета (см. Раздел 6.3.1 Заключения), 

Исполнитель установил, что по итогам 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» было 

проведено финансирование 3 583 проекта на сумму 35 785,44 млн. руб. с НДС, против 

3 944 проектов, запланированных к финансированию в отчетном периоде, на сумму 

32 243,77 млн. руб. с НДС, из них по территориям:  

№№ ПАО 
«Россети 

Московский 
регион» 

Всего 
инвестиционных 

проектов 

План на 2020 г. Факт по итогам 
2020 г. 

шт. млн. руб. 
с НДС 

шт. млн. руб. 
с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Москва 8 581 1 688 19 175,23 1 588 22 028,79 

2 
Московская 

область 
11 220 2 260 13 068,53 1 990 13 756,64 

 Всего 19 801 3 948 32 243,77 3 578 35 785,44 

 

На Москву пришлось 61,56% от общего финансирования по итогам 2020 г., 

а на область, соответственно, 38,44%. При этом большая часть прироста факта 

финансирования над планом пришелся на Москву: 2 853,56 млн. руб. против 688,11 млн. 

руб. по области (см. рис. 7.3.1). 

 

Рисунок 7.3.1. Распределение финансирования по итогам 2020 г. по регионам 

Основной группой проектов, профинансированных по итогам 2020 г., были ТП 
(58,06%). Также велика доля ТПиР (27,10%). Остальные 4 группы проектов в сумме 
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занимали 14,84% от общей величины финансирования. Основной прирост факта 
финансирования над планом пришелся на ТП (4 399,45 млн. руб.) из 3 541,67 млн. 
суммарного превышения факта над планом

4
 (см. рис. 7.3.2). 

 

Рисунок 7.3.2. Распределение финансирования по итогам 2020 г. по группам проектов 

По 2 035 титулам план финансирования по итогам 2020 г. перевыполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). 968 из них реализуется в Москве, а 1 067 – в области; 811 – 

ТП, а 1 089 – ТПиР. Основные причины перевыполнения: 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (651 титул); 

 капитализация % (288). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.3.3 и 7.3.4. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной превышения факта финансирования над планом 

по итогам 2020 г. по группе «ТП» было выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП; 

 второй по значимости причиной для этой группы – прочие причины; 

 по группам «ТПиР», «СиПР» и «Прочие ИП» – прочие причины; 

 второй по значимости причиной для этих групп – капитализация %. 

                                                
4
 Так как практически по всем остальным группам отмечается отставание факта от плана, итоговая сумма 

превышения оказалась меньше, чем прирост по одним только ТП. 
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Рисунок 7.3.3. Распределение причин превышения факта финансирования над планом 
по итогам 2020 г. по группам проектов (шт.) 

 

Рисунок 7.3.4. Распределение причин превышения факта финансирования над планом 
по итогам 2020 г. по группам проектов (%) 

По 2 364 титулам план финансирования по итогам 2020 г. не был выполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). 1 048 из них приходится на Москву, а 1 316 – на область; 
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946 – ТП, а 945 – ТПиР. Основные причины отставания: 

 позднее предоставление актов выполненных работ (349); 

 не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (283); 

 изменение объемов работ, в результате изменения технических условий 

(снижение) (186 титулов). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.3.5 и 7.3.6. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной отставания факта финансирования от плана по итогам 2020 г. 

практически по всем группам ИП были прочие причины. 

 

Рисунок 7.3.5. Распределение причин отставания факта финансирования от плана 
по итогам 2020 г. по группам проектов (шт.) 
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Рисунок 7.3.6. Распределение причин отставания факта финансирования от плана 
по итогам 2020 г. по группам проектов (%) 

Наиболее существенные объемы недофинансирования зафиксированы по следующим 

проектам: 
Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
недофи-
нансиро-

вания, 
млн. руб. 

1.3.2 

Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 

кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ 

Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-

Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 20,161 

км; 4 шт.(РУ); 3 825 кв.м.; 50 032 п.м.; 53 шт.(прочие)) 

E_I-184443 -530,362 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

220 кВ Иловайская (5 шт.(РУ); 11 665 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 
H_I-197890 -353,987 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Новосспаская (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197888 -269,547 

1.2.3.1 

Установка приборов коммерческого учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при 

истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и 

при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса 

напряжения 0,22 (0,4) кВ (68 364 т.у.) 

J_I-233263 -229,548 

2.2.3.1 

Установка приборов коммерческого учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при 

истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и 

при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области 

класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (220 623 т.у.) 

J_I-233264 -216,269 

1.1.1.3 

Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт.,КЛ-10 кВ 

18шт.,ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1250 кВА 6 шт.,ТП-10/0,4 с 

тран-м 2х400 1шт.,РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. 

Москва,ТиНАО,пос. Вороновское,д. Голохвастово 

77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 (16,323 МВА; 114,857 

K_I-236704 -209,534 
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км; 26 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 28 847 п.м.; 4 шт.(прочие)) 

2.2.3.1 

Установка приборов технического учета и устройств сбора и 

передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП 

Московской области (10 312 т.у.; 6 355 шт.(прочие)) 

K_I-235260 -159,495 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Гавриково (6 шт.(РУ); 4 998 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197891 -101,424 

2.1.1.3 
Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 

кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,35 км) 
J_I-224625 -100,493 

1.1.1.3 

Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 

2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 

№16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 

с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, 

Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 

п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-218390 -88,534 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Ленинская (11 шт.(РУ); 9 163 кв.м.; 5 шт.(прочие)) 
H_I-197889 -87,700 

1.1.4.1 
Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-

Говорово II" (0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие)) 
J_I-227058 -84,101 

1.6 

Проектные работы на создание Корпоративной 

геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» - сегмента 

регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» (1 

шт.(прочие)) 

J_I-223481 -78,636 

1.3.2 
Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, 

№2" (14,208 км; 1 650 кв.м.; 19 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) 
E_I-184435 -74,979 

2.3.2 

Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная" (1 

этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 

км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие)) 

E_I-187545 -70,607 

1.1.1.3 

Строительство СП-10 кВ,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.7,202 ПС 

110 кВ №687 Летово, 2КЛ-10кВ от яч. 42,37 ПС 110 кВ №751 

Гавриково, КЛ-10кВ направлением яч.7,202,42,37 , 2КЛ-10 

кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Проектируемый проезд, 

п.Коммунарка (21,1 км; 28 шт.(РУ); 6 260 п.м.; 24 

шт.(прочие)) 

K_I-238401 -69,470 

1.1.1.3 

Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 

2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11349 до ТП-10/0,4 

кВ № Новая, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 26174 до ТП-

10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора 

Власова, влад.2 (1,26 МВА; 4,2 км; 14 шт.(РУ); 950 п.м.; 4 

шт.(прочие)) 

J_I-217701 -68,161 

2.1.4.2 

Реконструкция ПС 110кВ № 683 Ядрошино с заменой 

выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (4 

шт.(РУ); 6 067 кв.м.; 24 шт.(прочие)) 

K_I-235925 -68,030 

1.1.4.2 

Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 

845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) 

(16,49 км; 8 000 п.м.) 

K_I-235853 -60,375 

2.2.2.1 

Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-8090 ПС № 696 до РП-

3060 ПС № 419, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (10 км; 2 

000 п.м.) 

J_I-222679 -59,023 

1.1.1.3 

Строительство двух РП-10 кВ, 4х ПКЛ от РУ-10 кВ ПС №843 

"Говорово", 2й этап, в т.ч. ПИР, Москва, п. Московский, в 

районе д. Румянцево (5,52 км; 500 п.м.) 

I_I-219571 -57,373 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-

10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - 

ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до 

границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 

шт.(прочие)) 

K_I-233914 -54,614 

2.2.3.2 
Установка приборов коммерческого учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при 
K_I-235264 -51,214 
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истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и 

при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области 

класса напряжения 6-20 (3 894 т.у.) 

2.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", 

строительство здания ЗРУ-10 кВ, модернизация 1-4 секций 

10 кВ с заменой МВ на ВВ (3 этап) (49 шт.(РУ); 190 кв.м.; 51 

шт.(прочие)) 

J_I-228346 -50,563 

 

Вывод. План финансирования Инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» по итогам 2020 г. в целом перевыполнен. 

7.4 Об освоении капитальных вложений 

Проанализировав данные Формы №2 Отчета, Исполнитель установил, что 

по итогам 2020 г. ПАО «Россети Московский регион» капиталовложения были освоены 

по 3 074 проектам на сумму 36 666,13 млн. руб. без НДС, против 3 341 проекта, 

запланированного к освоению в отчетном периоде, на сумму 29 559,50 млн. рублей без НДС 

(превышение на 24%), из них по территориям (см. также рис. 7.4.1):  

№№ ПАО «Россети 
Московский 

регион» 

Всего 
инвестиционных 

проектов 

План на 2020 г. Факт по итогам 
2020 г. 

шт. млн. руб. 
без НДС 

шт. млн. руб. 
без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Москва 8 581 1 520 18 338,88 1 393 21 953,76 

2 
Московская 

область 
11 220 1 825 11 220,62 1 668 14 712,37 

 Всего 19 801 3 345 29 559,50 3 061 36 666,13 
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Рисунок 7.4.1. Распределение освоения по итогам 2020 г. по регионам 

Основной группой проектов, по которой прошло освоение по итогам 2020 г., были 
ТП (49.41%). Также велика доля ТПиР (25.50%) и Прочих ИП (17.85%). Остальные 3 группы 
проектов в сумме занимали 7.24% от общей величины освоения. Существенный прирост 
факта освоения над планом пришелся на ТП (3 927,56 млн. руб.) и Прочие ИП (3 062,02 млн. 
руб.) из 7 106,63 млн. руб. суммарного превышения факта над планом (см. рис. 7.4.2). 

 

Рисунок 7.4.2. Распределение освоения по итогам 2020 г. по группам проектов 
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По 1 550 титулам план освоения по итогам 2020 г. перевыполнен (см. Приложе-

ние №2 к Заключению). 841 из них реализуется в Москве, а 709 – в области; 666 – ТП, 

а 744 – ТПиР. Основные причины перевыполнения: 

 корректировка графика производства работ (564 титула); 

 выполнение работ в целях исполнения договора ТП (364); 

 капитализация процентов по привлеченным кредитам (251). 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.4.3 и 7.4.4. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной отставания факта освоения от плана по итогам 2020 г. 

по всем группам ИП (кроме ТП) была корректировка графика производства 

работ; 

 для ТП основной причиной было выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП; 

 второй и третьей по значимости причинами были Прочие причины и 

капитализация %. 

 

Рисунок 7.4.3. Распределение причин превышения факта освоения над планом 
по итогам 2020 г. по группам проектов (шт.) 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 года  

90   ООО «ЭФ-Инжиниринг»  

 

Рисунок 7.4.4. Распределение причин превышения факта освоения над планом 
по итогам 2020 г. по группам проектов (%) 

Вместе с тем, по 2 637 титулам план на 2020 г. по освоению не был выполнен (см. 

Приложение №2 к Заключению). 1 093 из них реализуется в Москве, а 1 553 – в области; 

1 030 – ТП, а 1 136 – ТПиР. Основные причины не выполнения (указаны в Ст. 22 Формы): 

 корректировка графика производства работ (897 титулов); 

 не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось (305); 

 изменение объемов работ, в результате изменения технических условий 

(снижение) (294); 

 позднее представление актов выполненных работ (245). 

Исполнитель считает все эти причины вполне обоснованными. 

Распределение причин по группам инвестиционных проектов представлено 

на рис. 7.4.5 и 7.4.6. Из рисунков видно, что: 

 основной причиной отставания факта освоения от плана на 2020 г. по группе 

ТП были Прочие причины; 

 по группам ТПиР, Проекты СиПР и Прочие НС была корректировка графика 

производства работ; 

 а по группе Прочие НС – изменение объемов работ, в результате изменения 

технических условий (снижение); 

 второй по значимости причиной, как правило, были Прочие причины. 
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Рисунок 7.4.5. Распределение причин отставания факта освоения от плана 
по итогам 2020 г. по группам проектов (шт.) 

 

Рисунок 7.4.6. Распределение причин отставания факта освоения от плана 
по итогам 2020 г. по группам проектов (%) 
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Анализ данных 08 счета бухгалтерского учета «Вложения во внеоборотные активы» 

за 2020 г., предоставленный ПАО «Россети Московский регион», подтверждает объем 

освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 

Наиболее существенные объемы недоосвоения зафиксированы по следующим 

проектам: 

Номер 
группы 

инвестици-
онных 

проектов 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

Идентифи-
катор 

инвестици-
онного 

проекта 

Размер 
недо-

освоения, 
млн. руб. 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

220 кВ Иловайская (5 шт.(РУ); 11 665 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 
H_I-197890 -404,314 

2.3.2 

Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная" (1 

этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 

км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие)) 

E_I-187545 -376,495 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Ленинская (11 шт.(РУ); 9 163 кв.м.; 5 шт.(прочие)) 
H_I-197889 -241,915 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Гавриково (6 шт.(РУ); 4 998 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197891 -173,528 

1.1.1.3 

Строительство СП-10 кВ (КРУН 6-10 кВ) 2шт.,КЛ-10 кВ 

18шт.,ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х1250 кВА 6 шт.,ТП-10/0,4 с 

тран-м 2х400 1шт.,РП-10кВ 2шт., в т.ч. ПИР,г. 

Москва,ТиНАО,пос. Вороновское,д. Голохвастово 

77:22:00:30150:261, 77:22:00:30150:242 (16,323 МВА; 114,857 

км; 26 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 28 847 п.м.; 4 шт.(прочие)) 

K_I-236704 -158,253 

2.1.1.3 

Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек РУ-10кВ ПС 

№266 "Бор", 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №708 

"Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (24,704 

км; 12 шт.(РУ); 650 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

H_I-180460 -123,267 

1.2.3.1 

Установка приборов коммерческого учета в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при 

истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и 

при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса 

напряжения 0,22 (0,4) кВ (68 364 т.у.) 

J_I-233263 -117,667 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Дубровская (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 6 шт.(прочие)) 
H_I-197887 -112,184 

2.6 

Приобретение Автомобилей бригадных ГАЗ-27527 (дизель, 

привод полный подключаемый, ящики-рундуки в грузовом 

отсеке) для областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (82 

шт.(прочие)) 

J_P-003353 -98,398 

2.6 

Приобретение Многофункциональных бурильно-крановых 

машин TAURUS (KANGLIM, МРК-750А4) на шасси 

КАМАЗ-43118 (43502) для областных филиалов (Реновация 

2019 - 2021) (14 шт.(прочие)) 

J_P-003390 -95,178 

1.6 

Приобретение кластера серверов общей мощностью 396 ядер 

3.00 GHz, 8448 Gb ОЗУ, 2 высокопроизводительных опт. 

коммутаторов 48 портов 10Гбит/с, оборудования для 

расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 115 TB RAW SAS, 

модернизация ЦОД, этап №2 (1 шт.(прочие)) 

J_P-002655 -94,537 

1.3.2 

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." 

(переустройство воздушного участка в кабель, увеличение 

пропускной способности кабельного участка и организация 

заходов на ПС "Шелепиха") (6,2 км; 2 шт.(РУ); 8 090 кв.м.; 12 

105 п.м.; 4 шт.(прочие)) 

E_I-184437 -93,251 

1.6 

Установка системы информационной безопасности: 

подсистемы защиты АРМ пользователей от НСД, управления 

идентификационной информацией, этап №3 (7 шт.(прочие)) 

J_I-215707 -85,314 

2.1.1.3 Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 J_I-224625 -83,831 
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кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,35 км) 

1.2.1.2 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 

110 кВ Новосспаская (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197888 -82,521 

1.6 

Проектные работы на создание Корпоративной 

геоинформационной системы ПАО «МОЭСК» - сегмента 

регионального узла ИИАС СУ ПАО «Россети» (1 

шт.(прочие)) 

J_I-223481 -75,537 

1.1.4.2 

Реконструкция 2КЛ-10кВ от яч.№ 208,406 ПС 220/10кВ № 

845 "Матвеевская" до РТП-10/0,4кВ № 26037, № 19183, в т.ч. 

ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко (Поклонная Гора) 

(16,49 км; 8 000 п.м.) 

K_I-235853 -72,600 

2.3.2 
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кудиново – Минеральная" (25,691 

км; 16 669 п.м.) 
E_I-124592 -67,463 

2.1.4.2 

Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-

ров 2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-

10кВ, АСУ ТП, система ВЧ связи, РЗА, ячейки реактора (2-й 

этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 

км; 90 шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) 

J_I-227096 -64,208 

1.1.1.3 

Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 

2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11349 до ТП-10/0,4 

кВ № Новая, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 26174 до ТП-

10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора 

Власова, влад.2 (1,26 МВА; 4,2 км; 14 шт.(РУ); 950 п.м.; 4 

шт.(прочие)) 

J_I-217701 -62,758 

1.1.4.1 
Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-

Говорово II" (0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие)) 
J_I-227058 -58,695 

1.1.1.3 

Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 

2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 

№16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 

с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, 

Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 

п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-218390 -58,155 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-

10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - 

ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до 

границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 

шт.(прочие)) 

K_I-233914 -50,087 

 

Вывод. План освоения Инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» по итогам 2020 г. в целом перевыполнен. 

 

7.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «Россети Московский регион» по запросам экспертов 

были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО «Россети 

Московский регион» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 
КС-2  Акт о приемке выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат 

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 
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РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не 

титульного) сооружения 

КС-9 Акт о разборке временных (не титульных) 

сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) 

зданий, строений, сооружений и насаждений 

 

КС-11 Акт приемки законченного строительством 

объекта 

Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией 

Приказ ПАО «Россети 

Московский регион» № 532 

от 11.05.2018 г. 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

Постановление Госкомстата 

РФ от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений)  

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств  

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств  

Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств)  

Акт о списании автотранспортных средств  

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств)  

Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования  

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж  

Акт о выявленных дефектах оборудования  

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 
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Платежное поручение Положение о правилах 

осуществления перевода 

денежных средств (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 

383-П) 

Инкассовое поручение  

Платежное требование  

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке 

ведения кассовых операций и 

правилах хранения, 

перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка 

России в кредитных 

организациях на территории 

Российской Федерации (утв. 

ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П) 

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяйственных 

операций при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и модернизации 

объектов электросетевого хозяйства. По ним ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов 

на строительно-монтажные работы и их списание, определение стоимости основных средств 

и т.д. 

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первичными 

документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2; 

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по 

форме № 34. 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приемки 

выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного назначения, 

когда подрядчик выполнил СМР, и заказчик не имеет к ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № 

КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями сторон (производителя работ и 

заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ 

устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строительных работ в 

бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той датой, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных 

подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и силами субподрядчиков. 

Отчетный период определяется в договоре. 
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Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчиком работ в 

целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном периоде. 

Форма № КС-3 

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в отчетном периоде СМР, 

работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и 

исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, 

имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предоставленных первичных 

документах, соответствуют данным отчетных форм. 

7.6 О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости 

цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов 

капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. 

Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту 

являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в 

контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов 

к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен 

и методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 

05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе общие методические положения 

по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства, 

выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки 

пред проектной и проектной документации, формированию договорных цен на 

строительную продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 
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предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и 

сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее строительства), 

осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирования цен на 

строительную продукцию. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора подряда на 

выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цены этих 

договоров определяются на основании сметного расчета стоимости строительства. Под 

сметной стоимостью строительства, реконструкции понимается расчетная стоимость 

строительства, реконструкции, подлежащая определению на этапе архитектурно-

строительного проектирования в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инвестиционной 

программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат 

подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу 

проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении 

соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосновывающая 

понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта 

строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных 

обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов 

организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого 

объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в 

составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная 

сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована 

на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в 

соответствие с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной 

базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению перехода 

права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная первичная 

документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в 

составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации "Смета на 
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строительство объектов капитального строительства" предусмотрен положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и 

содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и 

сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модернизации и 

техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного проекта 

применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного 

метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-

2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной документацией. 

Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по 

состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании 

территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства 

объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О порядке перехода на 

определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением 

территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". 

Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены для разработки сметной документации и 

определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и 

реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного заказа города 

Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объектов, видов и комплексов 

работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены 

контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных 

нормативах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на 

материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в 

инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в 

базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости в 

текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответствующего 

периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, 

эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части 

объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения 

сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально Минстроем 

России. 
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Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями 

договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных 

условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для учета влияния 

условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в 

сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам 

затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и 

механизмов, приводимые в общих положениях к главам и технических частях 

соответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повышающие 

коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних сметных цен 

на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам поставщиков на 

основании счет-фактур (товарных накладных), коммерческих предложений с учетом 

транспортных и заготовительно-складских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в 

состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также 

накладные расходы и сметная прибыль согласно норм действующего законодательства в 

области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) 

определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по видам 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расходов и сметной 

прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8 «Нормы накладных 

расходов и сметной прибыли». 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования 

полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты 

по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Данные затраты 

предусматриваются для определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов 

за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на 

удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и 

сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного 

расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ 

или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в 

размерах, определяемых по расчету. Лимитированные затраты соответствуют сметной 

документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены 

согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), 

нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 
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(Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ в зимнее время). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Московской 

области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного 

метода на основании территориальных единичных расценок Московской области. Для 

перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной 

стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к 

ТЕР-2001 для Московской области по выполненным в отчетном периоде видам 

строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены 

соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом 

данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении 

работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного 

оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными). По части проектов 

в рассматриваемом периоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено 

первичной документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в 

состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также 

накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно норм 

действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная 

прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе 

нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе 

действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и 

сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для формирования 

полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты 

по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные 

затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные 

здания и сооружения определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на 

производство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сборник 

сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по части объектов 

применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной цены). 
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Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и контрольно-

геодезической съемке произведены на основании соответствующих справочников базовых 

цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-

индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены акты сдачи-

приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и расчеты по договорам 

аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации коллекторов (расходы 

распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных 

землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая 

первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в 

составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполнению 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмотренных актами 

о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены 

затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной 

политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта 

основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произведен с 

использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с 

использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ и 

оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения 

стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены 

соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и 

изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР). 

При необходимости проведения государственной экспертизы проектной 

документации и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты 

выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 

20%. 

По части объектов работы по итогам 2020 года завершены полностью, что 

подтверждено актами приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ проектной 

документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной 
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деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной 

программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

7.7 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях повышения 
эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации 

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологического и 

ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» по итогам 2020 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методических 

рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ, экспертная организация сформулировала следующие рекомендации в целях 

повышения эффективности реализации инвестиционной программы сетевой организации: 

 принять меры по совершенствованию системы планирования с целью повышения 

эффективности планирования как физических показателей, так и финансовых 

потребностей на реализацию инвестиционных проектов для минимизации случаев 

не выполнения планового объема по титулам, включенным в утвержденную 

инвестиционную программу; 

 в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков 

финансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых и 

ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность 

корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при 

формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по контролю 

исполнения графиков реализации проектов подрядчиками; 

 в связи со значительными объемами интегрируемой в паспортах инвестиционных 

проектов информации с целью повышения качества их ведения реализовать 

построение автоматизированной системы формирования паспорта 

инвестиционного проекта; 

7.8 О расчетах количественных показателей 

ООО «ЭФ-Инжиниринг» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «Россети Московский регион». Количественные показатели в 

формах отчета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в 

обосновывающих материалах к отчету о выполнении ИПР по итогам 2020 года. 

 

7.9 О допущениях, оценках и выводах ПАО «Россети Московский регион» 

Предоставленные ПАО «Россети Московский регион» материалы для исследования 

не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к отчету о 

выполнении ИПР по итогам 2020 года. 

8 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Реестр материалов для исследования 

 

Таблица 1 – Формы отчетности 

п/п Шифр формы 
1 E0211_1057746555811_10_0.xlsx 

2 E0211_1057746555811_11_0.xlsx 

3 E0211_1057746555811_12_0.xlsx 

4 E0211_1057746555811_13_0.xlsx 

5 E0211_1057746555811_14_0.xlsx 

6 E0211_1057746555811_15_0.xlsx 

7 E0211_1057746555811_16_0.xlsx 

8 E0211_1057746555811_17_0.xlsx 

9 E0211_1057746555811_18_0.xlsx 

10 E0211_1057746555811_19_0.xlsx 

11 E0211_1057746555811_20_0.xlsx 

 

Таблица 2 - Паспорта инвестиционных проектов 

  Паспорта ВН 

1 E_I-100159/ 

2 E_I-100798 (I-111084)/ 

3 E_I-100798; (I-111084)/ 

4 E_I-102991; I-198096; J_I-228330/ 

5 E_I-103010; I-244932/ 

6 E_I-103213/ 

7 E_I-106386; H_I-198013 (H_I-197993)/ 

8 E_I-106974 (I-202515)/ 

9 E_I-106986/ 

10 E_I-111330/ 

11 E_I-111333/ 

12 E_I-116171/ 

13 E_I-116518/ 

14 E_I-118315/ 

15 E_I-124592; H_I-198095/ 

16 E_I-124658/ 

17 E_I-124660/ 

18 E_I-124708/ 

19 E_I-133395/ 

20 E_I-139031/ 

21 E_I-150904/ 

22 E_I-150905/ 

23 E_I-153768; J_I-215848/ 

24 E_I-184435/ 

25 E_I-184456/ 
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26 E_I-184458/ 

27 E_I-184537/ 

28 E_I-184544/ 

29 E_I-184615/ 

30 E_I-188383/ 

31 E_I-235923 (I-002749)/ 

32 H_I-172327/ 

33 H_I-172329/ 

34 H_I-184674/ 

35 H_I-184680/ 

36 H_I-184687/ 

37 H_I-184691/ 

38 H_I-184692/ 

39 H_I-186160/ 

40 H_I-187166/ 

41 H_I-190980; I-111088/ 

42 H_I-197741/ 

43 H_I-197879/ 

44 H_I-197882/ 

45 H_I-197884/ 

46 H_I-197886/ 

47 H_I-197900/ 

48 H_I-197901/ 

49 H_I-197902/ 

50 H_I-197903/ 

51 H_I-197904/ 

52 H_I-197908/ 

53 H_I-198080/ 

54 H_I-198085/ 

55 H_I-198086/ 

56 H_I-199949; I-221200/ 

57 H_I-200497/ 

58 I_I-200582/ 

59 I_I-202438/ 

60 I_I-206575/ 

61 I_I-206577/ 

62 I_I-209146/ 

63 I_I-209370/ 

64 I_I-210531/ 

65 I_I-210532 (E_I-187874)/ 

66 I_I-210534/ 

67 I_I-216193/ 

68 I_I-219087; I-116526/ 

69 I_I-219546 ( I-102604)/ 

70 I-201725/ 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по итогам 

2020 года  

ООО «ЭФ-Инжиниринг»   105 

71 I-226990 (I-111085)/ 

72 J_I-208858/ 

73 J_I-222207/ 

74 J_I-223304/ 

75 J_I-223546/ 

76 J_I-224625/ 

77 J_I-224626/ 

78 J_I-226988 (E_I-111065)/ 

79 J_I-226989 (E_I-111059)/ 

80 J_I-227053 (E_I-106881)/ 

81 J_I-227058 (E_I-184510)/ 

82 J_I-227060 ( E_I-184497;) Паспорт проекта/ 

83 J_I-227062; I-184491/ 

84 J_I-227094 (I-118313)/ 

85 J_I-227095 (I-101231)/ 

86 J_I-227098 (I-105859)/ 

87 J_I-227270 (E_I-102989)/ 

88 J_I-228832 ( E_I-153767)/ 

89 J_I-229035/ 

90 J_I-230666/ 

91 J_I-230667/ 

92 J_I-230668/ 

93 K_I-232814/ 

94 K_I-235914; I-184447/ 

95 K_I-235918 I-184582/ 

96 K_I-235925 (E_I-111329)/ 

97 K_I-236144/ 

98 K_I-236298/ 

99 Приоритетные паспорта 

100 E_I-106365/ 

101 E_I-111086 H_I-202711/ 

102 E_I-112304/ 

103 E_I-116169/ 

104 E_I-116170/ 

105 E_I-116195/ 

106 E_I-117060/ 

107 E_I-118317 (H_I-200493)/ 

108 E_I-124649/ 

109 E_I-124661/ 

110 E_I-124662/ 

111 E_I-133238/ 

112 E_I-139026/ 

113 E_I-139028 (H_I-200490)/ 

114 E_I-150927/ 

115 E_I-155084/ 
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116 E_I-155086/ 

117 E_I-157010/ 

118 E_I-163774 H_I-200588/ 

119 E_I-163777/ 

120 E_I-184027/ 

121 E_I-184095/ 

122 E_I-184098/ 

123 E_I-184103/ 

124 E_I-184108/ 

125 E_I-184429/ 

126 E_I-184435/ 

127 E_I-184436/ 

128 E_I-184437/ 

129 E_I-184439/ 

130 E_I-184443/ 

131 E_I-184457/ 

132 E_I-184487/ 

133 E_I-184498/ 

134 E_I-184501/ 

135 E_I-184516/ 

136 E_I-184576/ 

137 E_I-184577/ 

138 E_I-184658/ 

139 E_I-184666/ 

140 E_I-184667/ 

141 E_I-187545/ 

142 E_I-187868/ 

143 E_I-187869/ 

144 E_I-187871/ 

145 E_I-187872/ 

146 E_I-188382 H_I-200556/ 

147 E_I-188388/ 

148 H_I-178052/ 

149 H_I-184470/ 

150 H_I-186313/ 

151 H_I-186434/ 

152 H_I-187148/ 

153 H_I-187167/ 

154 H_I-197889/ 

155 H_I-197890/ 

156 H_I-197918/ 

157 H_I-197923/ 

158 H_I-197984/ 

159 H_I-202904/ 

160 H_I-203886/ 
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161 I_I-186435/ 

162 I_I-209146/ 

163 I_I-210520/ 

164 I_I-210521/ 

165 I_I-210522/ 

166 I_I-210523/ 

167 I_I-210524/ 

168 I_I-210525/ 

169 I_I-210529 E_I-184488; H_I-199947 Паспорт проекта/ 

170 I_I-211310/ 

171 I_I-219092 ( I-184514) Паспорт проекта/ 

172 J_I-222148/ 

173 J_I-222197/ 

174 J_I-222939/ 

175 J_I-223002/ 

176 J_I-223304/ 

177 J_I-223542/ 

178 J_I-223543/ 

179 J_I-223544/ 

180 J_I-223545/ 

181 J_I-223547/ 

182 J_I-223548/ 

183 J_I-223549/ 

184 J_I-223550/ 

185 J_I-223551/ 

186 J_I-223552/ 

187 J_I-223553/ 

188 J_I-223554/ 

189 J_I-223556/ 

190 J_I-223557/ 

191 J_I-223558/ 

192 J_I-223559/ 

193 J_I-223560/ 

194 J_I-223561/ 

195 J_I-227059 (E_I-184492) Паспорт проекта/ 

196 J_I-227061 (E_I-187866) Паспорт проекта/ 

197 J_I-227096 (E_I-105778)/ 

198 J_I-227097 (E_I-111331)/ 

199 J_I-228509 (E_I-187867) Паспорт проекта/ 

200 J_I-228510 (E_I-112811)/ 

201 K_I-230823/ 

202 K_I-231819/ 

203 K_I-231820/ 

204 K_I-232863/ 

205 K_I-234966/ 
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206 K_I-235915; I-184495 Паспорт проекта осв/ 

207 K_I-235924 (E_I-105844)/ 

 

Таблица №3 – Материалы направленные в рамках запросов дополнительной информации  

 

Акты законченного строительством объекта приемочной комиссией/ 

Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, 

модернизированных объектов основных средств 

 
Шифр проекта 

1 E_I-188388 

2 H_I-190980 

3 K_P-005740 

4 K_P-002623 

5 J_I-229056 

6 K_P-003480 

7 J_I-224246 

8 J_I-227472 

9 K_P-004647 

10 K_P-004095 

11 I_I-211768 

12 J_I-222857 

13 H_I-192338 

14 J_I-225793 

15 I_I-209724 

16 J_I-225483 

17 K_P-004323 

18 J_I-218299 

20 J_I-230081 

21 H_I-159860 

22 J_I-220622 

23 J_I-224495 

24 K_I-231596 

25 K_I-237198 

26 H_I-195495 

27 I_I-205685 

28 I_I-206888 

31 I_I-209504 

32 J_I-221194 

33 J_I-221269 

34 J_I-222699 

35 J_I-222706 

36 E_I-183177 

37 J_I-222047 

38 J_I-222045 

39 E_I-183196 

40 J_I-222055 
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41 J_I-222057 

42 E_I-183273 

43 E_I-183193 

44 E_I-183219 

45 E_I-183216 

46 J_I-224104 

47 J_I-221981 

48 E_I-183218 

49 J_I-221978 

50 E_I-183214 

51 J_I-224133 

52 J_I-224160 

53 H_I-116368 

54 K_I-240108 

55 J_I-224108 

56 J_I-224405 

57 J_I-221994 

58 J_I-224122 

59 E_I-100798 

60 J_I-224190 

61 J_I-224124 

62 J_I-222062 

63 J_I-222024 

64 J_I-222039 

65 K_I-238401 

66 K_I-239651 

67 I_I-212187 

68 K_I-229890 

69 J_I-216009 

 

Освоение средств (формы КС -3, счета-фактуры, акты на списание 

израсходованных материалов, акты о завершении монтажа оборудования) 

справки о стоимости выполненных работах и затратах 

платежные поручения 

 Шифр проекта 

1 E_I-184437 

2 H_I-187166 

3 J_I-233264 

4 J_I-215694 

5 E_I-188382 

6 E_I-184439 

7 J_I-228509 

8 E_I-187869 

9 J_I-223479 

10 J_I-233263 

11 J_I-222896 
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12 J_I-215703 

13 H_I-197874 

14 J_P-002655 

15 E_I-184443 

16 J_I-227059 

17 J_I-215699 

18 J_I-226988 

19 E_I-184495 

20 H_I-197890 

21 E_I-155086 

22 J_I-215693 

23 J_I-223477 

24 J_I-223482 

25 J_I-223546 

26 J_P-003429 

27 H_I-195873 

28 E_I-184435 

29 E_I-184436 

30 J_I-223481 

31 J_I-224625 

32 E_I-184437 

33 H_I-187166 

34 J_I-233264 

35 J_I-215694 

36 E_I-188382 

37 E_I-184439 

38 J_I-228509 

39 E_I-187869 

40 J_I-223479 

41 J_I-233263 

42 J_I-222896 

43 J_I-215703 

44 H_I-197874 

45 J_P-002655 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 
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Приложение №2. Результаты расчетов (справочная информация) 
Список титулов, отсутствующих в актуальной версии ИПР 

№ пп Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

1.1.1.3 
Строительство 2ПКЛ-20 кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский 
проспект" 

F_I-171046 

1.1.1.3 
Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 630 кВА с транс 400 кВА, ВЛ-10 кВ  от РУ- 10кВ ПС-523 Бекасово до РУ-10 кВ  ТП-10/0,4кВ  
в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО,п. Киевский ,рп. Киевский , СНТ Зеленые Дубки тер; 50:26:0110704:146. K_I-233269 

1.1.1.3 
Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ТП-20/0,4 кВ № нов. "Ленинское знамя" до РУ-20 

кВ нов. ТП-20/0,4 кВ "Высотка", ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, СНТ "Высотка", 77:13:0020546:86 
G_I-226677 

1.1.1.3 
Строительство БКТП-20/0,4 кВ с тран-м 630 кВА, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ СП-20 кВ № 71014 до РУ-20 кВ БКТП-20/0,4 кВ № 
нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, НСТ "Большевичка" 

G_I-225847 

1.1.1.3 
Строительство БКТП-20/0,4кВ с тран-м 1600 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП-20 кВ №71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 кВ., 
ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка, СНТ «Наука» 

G_I-224017 

1.1.1.3 
Строительство БКТП-20/0,4кВ с установкой тран-ра 1000 кВА, КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ СП№71014 до РУ-20 кВ нов. ТП-20/0,4 

кВ., ГНБ, в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Борисовка, СНТ "Ленинское знамя" 
K_I-224759 

1.1.1.3 Строительство нов. РП, 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская G_I-185705 

1.1.1.3 Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Столбово", в т.ч. ПИР: г.Москва G_I-224499 

1.1.1.3 Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Коммунарка", в т.ч. ПИР: г.Москва G_I-224498 

1.1.1.3 Строительство 2КРН-10кВ, 2КЛ-10кВт для электроснабжения национально-космического центра, в т.ч. ПИР: г.Москва G_I-230539 

1.1.1.3 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная F_I-171325 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-6 кВ от нов. РП до РП, РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молодогвардейская H_I-205545 

1.1.1.3 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского K_I-218982 

1.1.1.3 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27345 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4 G_I-143162 

1.1.1.3 
Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания в сторону нов. ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ленинградский пр-кт 

K_I-231307 

1.1.1.3 Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бутлерова, вл.13 K_I-237311 

1.1.1.3 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Брестская, д.15 F_I-182354 

1.1.1.3 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кремль (Оружейная башня) G_I-217703 

1.1.1.3 Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Окская" (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва K_I-237446 

1.1.1.3 Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станции метро "Косино-Ухтомская" (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва K_I-237448 

1.1.1.3 
Строительство нов.ТП-10/0,4 кВ взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ 
напр.БРТП-27178 с захдом в ТП- 18723, перевод КЛ-0,4кВ из ТП-3450 в нов.ТП (3 этап),  в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный K_I-237449 
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№ пп Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

пер., влад.17 

1.1.1.3 
Строительство ТП объекта с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-14107, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. 
РП-16067-РП-18068, 16КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, с.31А 

D_I-142425 

1.1.1.3 
Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения участка от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", станция "Внуково", в т.ч. ПИР: 
г.Москва 

K_I-233584 

1.1.1.3 
Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения Калининско-Солнцевской линии, участок от ст."Рассказовка" до ст."Внуково", 
станция "Пыхтино", т.ч. ПИР: г.Москва 

K_I-233585 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15587, № 11542 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ 
от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, д.8 

K_I-239227 

1.1.1.3 

Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 16036 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от 2КЛ-10кВ 
напр.ТП № 18734 - ТП № 27362 до ТП № 1,2, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 доТП № 2, 34КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР: г.Москва, 
пл.Б.Сухаревская, д.3 

K_I-239419 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11831 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.52 K_I-239510 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от  новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ 
№ 15720 - ТП-10/0,4кВ № 15719, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.23, 
корп.1 

K_I-239516 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2056 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, д.5, корп.3 K_I-239521 

1.1.1.3 
Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА в кол-ве 2 
шт., КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Троице-Лыково, объект "Сосновка-1", "Сосновка. Хозяйственная территория" 

K_I-231070 

1.1.1.3 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16606 до стены здаия Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.10, стр.4 K_I-239416 

1.1.1.3 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24382 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, д.20   K_I-239495 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21182 - 
ТП-10/0,4кВ № 26848 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.40, 
корп.1 

K_I-239499 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21621, КЛ-10кВ направлением РТП-

10/0,4кВ № 18024 - ТП-10/0,4кВ № 21621, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная, д.3, 
стр.1 

K_I-239507 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от  новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ 
№ 17390 - ТП-10/0,4кВ № 17391, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.40, корп.3 

K_I-239508 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от  новой ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ 
№ 20588 - ТП-10/0,4кВ № 20587, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.5 

K_I-239509 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18874 - ТП-

10/0,4кВ № 15476 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ялтинская, д.1, корп.2 
K_I-239511 

1.1.1.3 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от  новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13584 - K_I-239513 
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№ пп Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

ТП-10/0,4кВ № 20266, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимуровская, д.3 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26405 - ТП-

10/0,4кВ № 26747 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.45 
K_I-239517 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 
14637 - ТП-10/0,4кВ № 23103, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомихалковский 3-й пр-д, д.3А, 
стр.1 

K_I-239518 

1.1.1.3 

Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 
19308 - ТП-10/0,4кВ № 19309, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.6, 
корп.1 

K_I-239520 

1.1.1.3 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.77, стр.2 K_I-239642 

1.1.1.3 
Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21728 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э в количестве 2 шт., в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.50 

K_I-239822 

1.1.1.3 
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15831 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч ПИР: 
г.Москва, ул.Тёплый Стан, д.10 

K_I-240366 

1.1.1.3 
Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16025 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский 
пер, д.15, стр.2 

K_I-243461 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва K_I-235849 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения  электродепо "Сокол", в т.ч. ПИР: г.Москва K_I-238722 

1.1.1.3 
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16425 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.24, стр.1 

K_I-238886 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 16197, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 
18253 - РТП № 16197, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.6, стр.1 

K_I-239503 

1.1.1.3 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от  новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18601 - 
ТП-10/0,4кВ № 14920, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ряжская, д.13 

K_I-239504 

1.1.1.3 
Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27919 до стены фасада здания около нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счет-
чиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 8-я ул.Соколиной Горы, д.15, корп.4 

K_I-245425 

1.1.1.3 
Строительство ПКЛ-10кВ от ПС«Фрезер» до гр. уч. Заявителя, от вр. в КЛ напр. ПС«Карачарово»– РТП15071 до гр. уч. Заяви-
теля; ПКЛ-10 кВ от ПС«Фрезер» до врезки в КЛ напр. ПС«Карачарово»-РТП15071, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.1, с.2 

E_I-145385 

1.1.1.3 
Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19029 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Каретный Ряд, д.3, стр.1 

K_I-242111 

1.1.1.3 Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС до шахты в районе объекта, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Богданова F_I-168904 

1.1.1.3 
Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП 
объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка 

E_I-164965 

1.1.1.3 Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–сущ.РТП, E_I-148815 
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ного проекта 

1 2 3 

от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР 

1.1.1.3 
Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ №9/1 фид.3 с ПС №592 35/6 кВ Знаменская, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. 
Рязановское, д. Рязаново, 77:20:0020441:416. K_I-239639 

1.1.1.3 
Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС№781 Леоново до нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Перво-
майское 

I_I-116885 

1.1.1.3 Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г.Москва G_I-224497 

1.1.1.3 
Строительство 4ПКЛ-10кВ от ПС до шахты  ГУП «Московский метрополитен» в районе ст. «Юго-Восточная», в т.ч. ПИР: г. 
Москва 

G_I-183320 

1.1.4.2 
Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10725 до ВРЩ-0,4кВ № 62582 Заявителя, в т.ч. ПИР:  г.Москва, ул.Поварская, 
д.21/17, стр.1 

K_I-244946 

1.1.4.2 
Реконструкция РП-10 кВ №74. В РУ-10 кВ РП №74 на разных секциях шин установить по одной линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос.Внуковское , д.Ликова ; 77:17:0100107:4908. K_I-238792 

1.2.1.1 

Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4 кВ №1166 с установкой КТП-100кВА/10/0,4 кВ, стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ фид.25, РЛР, 
ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов. до сущ. ВЛ-0,4 кВ, демонтаж ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Мосрентген, 
д.Мамыри 

K_I-241500 

1.2.1.1 Реконструкция сущ.ТП с установкой тр-ров 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Лубянка H_I-165368 

1.2.1.1 
Повышение надежности по титулу: "Строительство ТП-2х160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от проект.ТП, ПС №494 "Десна", в т.ч. ПИР, 
Москва г, ПК-332 Калужского шоссе" 

G_I-193789 

1.2.1.1 Замена ячеек КСО,  Монтаж трансформатора 2х250 кВА I_I-194368 

1.2.2.1 
Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП 22518А,Б - ТП 29356А,Б, ТП 18440А,Б - 22518 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая Проекти-
руемый пр-д № 5320 

K_I-238882 

1.2.2.1 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП 2499 - вв.11578, 11579, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.68 K_I-240887 

1.2.2.1 Реконструкция КЛ-6кВ от РП 2298с.2 до ТП 1597А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ТПУ "Нагатинская" K_I-243468 

1.2.2.1 Реконструкция РП-32, перевод двух КЛ-10 кВ ф.2, ф.25 ПС-687 "Летово" на РП-99 в существующей ячейке РП-32 H_I-192909 

1.2.2.1 
Реконструкция 48КЛ-10кВ, 13КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Москва - Пассажирская - Курская (вкл.) - Москва Товарная - Кара-
чарово (ПК 4+31,7; 13+11,48; 3 

K_I-240893 

1.4 
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА (взамен ТП № 16700), 2КЛ-10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 17891 А,Б, 2КЛ-

10кВ ТП № 16700 А,Б -ТП № 18523А,Б (от новой ТП до точки врезки А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.11 
K_I-239075 

1.4 Сооружение ПС 110 кВ "Ильино" G_I-186271 

1.4 
Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 

до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от П 
K_I-236703 

1.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МКС K_P-005740 

1.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи НМ K_P-003480 

1.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МВС K_P-000680 
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1.6 Содержание службы Заказчика K_Z-002099 

1.6 Содержание службы Заказчика K_Z-002080 

2.1.1.3 
Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС-110кВ №529 "Сидорово", ГНБ, 2КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, 
МО, г. Домодедово, д. Глотаево, 50:28:0120212:10 ИА-20-302-1146(711050) 

K_I-239651 

2.1.1.3 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1909, ПС №174 "Лыткарино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Ост-
ровцы Ю8-20-303-20557(875179) 

K_I-241474 

2.1.1.3 
Строительство РП-10кВ №2 (на 12 ячеек), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №859 "Бутово", 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП№1 до РУ-10кВ 
РП№2, ПС №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское ИА-18-302-508(110837) 

K_I-241483 

2.1.1.3 
Строительство 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1860, ПС №319 "Лаговская", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лагов-
ское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019) 

K_I-243911 

2.1.1.3 
Строительство ТП-630/6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 РУ-6 кВ ПС 110 № 
652  "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово 

K_I-238384 

2.1.1.3 
Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (РЛКВ-10 кВ), ВЛЗ-10 кВ от оп. 4  ВЛ-10кВ ф.4  ПС-35 кВ  № 365 "Полбино", 
ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Леоново; к.н. 50:30:0050303:658 

K_I-238718 

2.1.1.3 

Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 88 КВЛ-10 кВ РП-121 на БТ-2 отп. на ТП-156  ПС 110 кВ № 206 
"Фрязино" , ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры усадьба «Гребнево»; 
к.н. 50:14:0000000:466 

K_I-239647 

2.1.1.3 
Строительство ТП-1000 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ,  ВЛЗ-6 кВ РП-45-ТП-326 ПС 35 кВ № 225 "Голубино", МО, г. Черноголовка , д. 
Якимово, Восточный проезд; к.н. 50:16:0101038:142 

K_I-239660 

2.1.1.3 

Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ)-2 шт, КЛ-10 кВ от нов. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС-110 кВ  №52 "Двойня" до РУ-10 кВ СП-

10кВ (№2 нов.), 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ СП-10кВ (№2 нов.) до РУ-10кВ СП-10кВ (№1 нов.),  МО, Егорьевский р-н, Раменское 
с.пос., д. Поцелуево, д. 27, к.н. 50:30:0050230:378 

K_I-238605 

2.1.1.3 
Строительство ВЛЗ-10 кВ  от оп. 3  ВЛ-10 кВ фидер «Кривандино» КТП-324 ПС-35 кВ № 234 «Поля Насосные», СП-10кВ (ли-
нейн. разъединитель с предохранителями), МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул. Центральная, к.н 50:25:0060405:313 

K_I-239293 

2.1.1.3 
Строительство  РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ (нов.) до сущ. яч. № 101 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 242 "Булгаково", МО, 
Ногинский р-н, полигон ТБО «Тимохово», к.н. 50:16:0000000:306 

K_I-240108 

2.1.1.3 
Строительство ТП-630/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 90/1 фид. 413 ПС 110 кВ № 703  "Туменская", СП-10 кВ (линейного 
разъединителя с предохранителями), МО, Озерский район, вблизи с. Бояркино, к.н. 50:36:0020217:10 

K_I-238403 

2.1.1.3 
Строительство КТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 41 ПС 220 кВ №311 "Шуколово", 3-ВЛИ-0.38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмит-
ровский р-н, рп Деденево, ул. Московская 

K_I-238597 

2.1.1.3 
Строительство ТП-6/0.4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18/ПС -128 ПС 110 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-

н, г. Дмитров,  Внуковская ул. K_I-237467 

2.1.1.3 
Строительство CП-6 кВ, 2КЛ-6кВ от  врезки в КЛ-6кВ ф. Прогресс с ЦРП-7 до РУ-6кВ вновь сооружаемого СП-6 кВ, в т.ч. 
ПИР, МО, г. Солнечногорск, 63 км Ленинградское ш. K_I-239055 
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2.1.1.3 
Строительство CП-10 кВ, КЛ-10кВ от  вновь устанавливаемой ячейки  РУ-10кВ РП №16199 до вновь сооружаемого СП-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 50:11:0040109:607 

K_I-239656 

2.1.1.3 
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «59406» сек. №3 РУ-6кВ и ф. «59440» сек. №4 РУ-6кВ ПС 35/6 кВ №594 
«Рогово», РЛР, ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н 

K_I-241179 

2.1.1.3 
Строительство КТП-6/0.4 кВ, 2-КЛ-6 кВ от КЛ-6кВ (сооруж. по дог. №  С8-19-302-1370(702637) от 17.10.2019), ПС №429 "Ше-
реметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Чашниково , Промышленная ул, корпус 4 

K_I-240961 

2.1.1.3 

Строительство СП-10кВ (КРУН), 2-х КЛ-10 кВ от  яч. РУ-10кВ ЦРП-23 до РУ-10кВ вновь сооруж. СП-10кВ, установка телеме-
ханики,  установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии, Пс №169 "Константиновово", в т.ч. ПИР. 
МО, Дмитровский р-н, Орудьево с, Цен-тральная ул, д.230 

K_I-242989 

2.1.1.3 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ЛРР-10 кВ, КЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, КЛ-10 

кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0060104:673 
K_I-238167 

2.1.1.3 

Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №392 "Верея", ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ (ВЛ-

10 кВ-0,03 км, КЛ-10 кВ-0,14 км, КЛ-0,4 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскии р-н, ЗАО «Татищево», 
50:26:060907:0003 

K_I-240514 

2.1.1.3 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3314 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истрин-
ский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:897 

K_I-240962 

2.1.1.3 
Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч.№207 12-ой и яч.№504 15-ой с.ш. РУ-10кВ ПС-836 "Слобода" до РУ-10кВ вновь сооружаемых 
СП-10кВ №1 нов, №2 нов, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Павло-Слободский, д.Лешково 

K_I-240969 

2.1.1.3 
Строительство КТП-630 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ №6938А - ТП-6/0,4кВ №6742А ПС-110 кВ 
№189 "Успенская" (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Молоденово, 50:20:0041505:529 

K_I-241180 

2.1.1.3 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-23401 ПС-110 кВ №67 "Усово", 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ-0,18 км, 
ВЛ-0,4 кВ-0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Назарьевский, д.Солослово, КИЗ "Горки-8", 50:20:0040634:137 

K_I-238736 

2.1.1.3 
Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, 
ВЛ-0,4 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино, 50:26:0180302:848 

K_I-239269 

2.1.1.3 
Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 
д.Исавицы, 50:18:0080123:693 

K_I-241160 

2.1.1.3 
Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-19-302-428(900325) от 
04.02.2019, ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, восточнее д. Смолево 

G_I-224002 

2.1.1.3 
Строительство СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 25/1 ВЛЗ-10 кВ отп. МТП-1646 ПС № 740 "Анциферово", в т.ч. ПИР, МО, 
Орехово-Зуевский р-н, д. Смолево 

G_I-224001 

2.1.1.3 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. №4 ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Луговой, СНТ Березка-5 G_I-230209 

2.1.1.3 
Строительство ТП-250/10/0,38 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ТП-10/0,38 кВ ПС-327 "Колодкино", РЛК-10 кВ (0,2 км), в т.ч. 
ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Бавыкино 

G_I-208241 

2.1.4.2 Реконструкция ТП-160-10/0,4кВ №1654 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, замена ТТ в узле учета  ПС №529 "Сидорово", в т.ч. K_I-242249 
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ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-22019(879995) 

2.1.4.2 
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1860 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н По-
дольский, с/п Лаговское, п. Подольской МИС Ю8-20-302-26336(710019) 

K_I-243912 

2.1.4.2 
Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-159-КТП-163-отп. на КТП-253 (замена оп. 15 на ж/б) с  установкой  СП-6кВ (линейного разъедини-
теля с предохранителями) ПС-110 6кВ № 652 "Шульгино", МО, г. Ногинск, вблизи д. Бисерово 

K_I-238385 

2.1.4.2 
Модернизация ЗРУ-6 кВ ПС-110 кВ № 47 "Щелково": замена тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. ф .1 КРУН-6кВ и 
ф.10, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, Заводская ул, д.1, к.н. 50:14:0050506:784 

K_I-238566 

2.1.4.2 
Модернизация РУ-10 кВ ПС-220 кВ № 157 "Горенки": замена тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 404 8-й секции и 
яч. 502 9-й секции, МО, г. Балашиха, 1 Мая мкр., к.н. 50:15:0040501:964 

K_I-238405 

2.1.4.2 
Реконструкция РУ-10кВ РП №16199 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, к.н. 
50:11:0040109:607 

K_I-239657 

2.1.4.2 
Реконструкция КТП-6/0,4кВ - 3607 (замена трансформатора мощностью 160 кВА, на трансформатор мощностью 250 кВА) , ПС 
№765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская 

K_I-240709 

2.1.4.2 
Реконструкция ЦРП-10/0.4 кВ - 23 с установкой 1 яч., ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР. МО, Дмитровский р-н, Орудьево 
с, Цен-тральная ул, д.230 

K_I-242990 

2.1.4.2 
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово, 
50:07:0080303:1031 

K_I-239424 

2.1.4.2 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-802 "Духанино" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, СНТ Виктория G_I-214475 

2.1.4.2 
Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3314 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, 
Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:897 

K_I-240963 

2.2.2.1 

Реконструкция  ВЛ-10 кВ: демонтаж сущ. ВЛ-10 кВ от оп.178 до оп. 188 фид. 5 от ПС 35/10 кВ № 298 "Третьяково" до УЗТП-

10/04 кВ № 469 (вынос участка  ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС 35/10 кВ №298 "Третьяково" с участка заявителя) и строительство отпай-
ки ВЛ-10 кВ от фид. 4 ВЛ-10кВ от ПС № 298 "Третьяково" до ТП-10/04 кВ № 285; МО, Луховицкий р-н, п. п. Астапово 

K_I-238896 

2.2.2.1 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Булатово (ТРЭС) D_I-129207 

2.4 
Строительство ВЛ-10кВ ф.35 (взамен сущ. ВЛ-10кВ) от ЗТП-150, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. 
Чирково 

K_I-239650 

2.4 
Строительство КЛ-6кВ ф. Глазовский с РП-11 (взамен сущ. ВЛ-6кВ  оп.95-97), ПС 220 кВ №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпу-
ховский р-н, д. Скрылья 

K_I-241177 

2.4 
Строительство 4КЛ-10кВ ф.101 (А+Б), 116 (А+Б), КЛ-10кВ от РПТ-18 до АСП-93, КЛ-10кВ от РТП-18 до КТП-198 (взамен 
сущ.), ПС 110 кВ №14 "Апаренки", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,Ленинский р-н, п. Развилка 

K_I-241178 

2.4 
Строительство 4КЛ-6 кВ направлением ТП 5883-5879, ТП 5883-5064, ТП 5884-5064, ТП 5885-5064 ПС 110 кВ №334 «Немчи-
новка» вне зоны з/у Заявителя взамен существующих КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Сколково, к.н. 77:15:0020109:519 

K_I-241473 

2.4 
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6 кВ №608 до ВЛ-6 кВ фид. Ивановский вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-6 

кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, д.Ивановское, к.н. 50:08:0050318:232, 50:08:0050318:91 
K_I-242977 
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№ пп Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

2.6 Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Дулево с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (1 шт.(прочие)) K_P-003472 

2.6 Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Экситон с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (1 шт.(прочие)) K_P-003474 

2.6 Выкуп линии электропередачи 110 кВ Орехово-Гребчиха (1 шт.(прочие)) K_P-003475 

2.6 
Приобретение ОРУ 35 кВ, ПС-35кВ № 262 "Цурюпа"""", МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Октябрьская (1 
шт.(прочие)) K_P-004391 

2.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи СЭС K_P-004323 

2.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЮЭС K_P-004095 

2.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЗЭС K_P-002623 

2.6 Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ВЭС K_P-004647 
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По Форме №1 

Ошибки при расчете Остатков финансирования капитальных вложений на 01.01.2021г в прогнозных ценах соответствующих лет 

(Ст. 18) 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

Остаток 
финансирования 

капитальных 
вложений  

на 01.01.2020г  

Факт 
финанси-

рования 

Остаток 
финансирования 

капитальных 
вложений 

на 01.01.2021г  

Расхождение: 

Ст. 18 – 

(Ст. 7 + 

Ст. 13) 

1 2 7 13 18  

1.1.1.2 Г 2 836,75 1 715,10 -1 715,10 2 836,753 

1.1.1.3 Г 30 492,16 9 101,18 -9 101,18 30 492,155 

1.1.4 Г 9 977,04 2 817,70 -2 817,70 9 977,042 

1.1.4.1 Г 1 942,40 1 708,38 -1 708,38 1 942,405 

1.1.4.2 Г 8 034,64 1 109,31 -1 109,31 8 034,637 

1.2 Г 92 886,90 4 467,50 -4 467,50 92 886,897 

1.2.1 Г 25 195,12 2 633,86 -2 633,86 25 195,117 

1.2.1.1 Г 5 888,48 362,98 -362,98 5 888,475 

1.2.1.2 Г 19 306,64 2 270,88 -2 270,88 19 306,642 

1.2.2 Г 60 664,57 847,96 -847,96 60 664,567 

1.2.2.1 Г 60 436,45 804,55 -804,55 60 436,446 

1.2.2.2 Г 228,12 43,41 -43,41 228,121 

1.2.3 Г 6 157,98 977,44 -977,44 6 157,981 

1.2.3.1 Г 5 600,31 961,28 -961,28 5 600,308 

1.2.3.2 Г 387,77 16,16 -16,16 387,772 

1.2.3.5 Г 169,90 0,00 0,00 169,901 

1.2.4 Г 869,23 8,24 -8,24 869,232 

1.2.4.1 Г 298,69 4,54 -4,54 298,686 

1.2.4.2 Г 570,55 3,70 -3,70 570,546 

1.3 Г 30 280,96 1 934,16 -1 934,16 30 280,959 

1.3.1 Г 9 047,00 1 085,98 -1 085,98 9 047,000 

1.3.2 Г 21 233,96 848,18 -848,18 21 233,959 

1.4 Г 3 066,92 273,32 -273,32 3 066,916 

1.6 Г 32 146,13 1 471,13 -1 471,13 32 146,132 

2 Г 115 909,87 13 756,64 -13 756,64 115 909,873 

2.1 Г 41 510,92 6 893,94 -6 893,94 41 510,923 

2.1.1 Г 10 911,37 5 099,72 -5 099,72 10 911,368 
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№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

Остаток 
финансирования 

капитальных 
вложений  

на 01.01.2020г  

Факт 
финанси-

рования 

Остаток 
финансирования 

капитальных 
вложений 

на 01.01.2021г  

Расхождение: 

Ст. 18 – 

(Ст. 7 + 

Ст. 13) 

1 2 7 13 18  

2.1.1.1 Г 4 132,01 1 825,37 -1 825,37 4 132,009 

2.1.1.2 Г 2 076,40 1 269,75 -1 269,75 2 076,400 

2.1.1.3 Г 4 702,96 2 004,60 -2 004,60 4 702,959 

2.1.4 Г 30 599,55 1 794,22 -1 794,22 30 599,555 

2.1.4.1 Г 8 238,36 52,50 -52,50 8 238,358 

2.1.4.2 Г 22 361,20 1 741,72 -1 741,72 22 361,197 

2.2 Г 45 867,55 5 230,86 -5 230,86 45 867,553 

2.2.1 Г 15 439,04 1 101,38 -1 101,38 15 439,039 

2.2.1.1 Г 2 961,49 138,90 -138,90 2 961,487 

2.2.1.2 Г 12 477,55 962,49 -962,49 12 477,552 

2.2.2 Г 15 488,31 1 682,87 -1 682,87 15 488,311 

2.2.2.1 Г 11 707,24 1 325,68 -1 325,68 11 707,242 

2.2.2.2 Г 3 781,07 357,19 -357,19 3 781,069 

2.2.3 Г 11 019,95 1 875,57 -1 875,57 11 019,946 

2.2.3.1 Г 9 470,81 1 378,96 -1 378,96 9 470,806 

2.2.3.2 Г 962,34 228,50 -228,50 962,335 

2.2.3.4 Г 75,05 0,18 -0,18 75,051 

2.2.3.5 Г 317,51 103,00 -103,00 317,508 

2.2.3.6 Г 194,25 164,93 -164,93 194,246 

2.2.4 Г 3 920,26 571,03 -571,03 3 920,257 

2.2.4.1 Г 875,57 160,16 -160,16 875,573 

2.2.4.2 Г 3 044,68 410,88 -410,88 3 044,684 

2.3 Г 18 624,00 629,19 -629,19 18 623,996 

2.3.2 Г 18 624,00 629,19 -629,19 18 623,996 

2.4 Г 448,37 238,53 -238,53 448,368 

2.6 Г 9 459,03 764,12 -764,12 9 459,033 
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Превышение факта финансирования по итогам 2020 г. (Ст. 12) над планом (Ст. 8) 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.1.1.3 E_I-119549 0,20 0,20 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-131325 0,00 78,68 78,676 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131328 8,32 12,52 4,201 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131605 2,35 3,15 0,796 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-135778 0,00 1,71 1,712 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-138657 2,07 2,43 0,360 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-140184 0,00 0,85 0,845 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-142031 0,00 1,32 1,319 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-143129 0,00 0,01 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-144854 3,30 5,42 2,123 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-145678 1,50 1,94 0,438 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-147396 0,00 0,02 0,018 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-150657 0,00 30,17 30,172 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-150663 29,94 30,50 0,564 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-151912 0,10 0,13 0,029 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-153148 0,00 0,64 0,642 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-156984 0,91 8,16 7,250 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-158030 0,03 0,22 0,187 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-160458 0,00 20,88 20,882 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-161283 0,00 0,15 0,146 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162139 0,00 0,99 0,988 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162385 9,38 32,18 22,798 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-163158 0,00 2,66 2,658 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-163483 0,25 0,60 0,347 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-164945 3,35 3,81 0,463 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.1.1.3 K_I-165522 26,21 26,27 0,052 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-165744 1,47 1,82 0,355 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-166179 0,00 1,18 1,182 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-166873 0,00 0,78 0,784 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167664 0,00 0,41 0,409 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167790 0,29 0,32 0,030 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-167794 0,00 2,72 2,720 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-169407 6,75 7,00 0,251 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-171323 5,44 7,43 1,994 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-171640 28,82 31,88 3,062 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172506 1,92 11,01 9,089 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175627 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-176219 1,16 1,16 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-177066 30,13 30,49 0,359 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-177386 0,00 0,44 0,439 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237306)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178450 0,28 0,36 0,080 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-178976 1,94 46,27 44,333 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-179059 0,03 0,07 0,046 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-180589 0,00 10,08 10,077 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181226 0,00 0,27 0,272 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181231 0,11 0,15 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181740 0,00 3,34 3,338 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-183594 2,27 3,58 1,316 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-183844 0,00 9,04 9,035 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-184372 0,73 0,73 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-185464 0,00 9,44 9,436 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-186342 0,04 0,06 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.1.1.3 H_I-187579 0,00 3,23 3,228 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237328)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-188539 0,00 6,90 6,903 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237327)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-189473 0,00 2,97 2,970 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190003 0,00 0,21 0,215 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190495 0,04 0,15 0,113 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 15,52 17,85 2,332 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190987 1,82 2,42 0,602 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191450 0,00 2,75 2,750 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-191450)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192156 0,00 0,01 0,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192400 0,00 12,20 12,204 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192922 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193216 0,00 0,28 0,284 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193371 7,60 9,15 1,555 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193910 0,78 1,33 0,556 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194295 0,00 0,04 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194858 9,64 24,04 14,396 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195055 0,20 0,47 0,269 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195072 0,40 0,50 0,102 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195502 0,00 0,66 0,656 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195986 0,25 2,13 1,880 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195995 14,84 15,09 0,252 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-196774 17,85 25,98 8,127 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197149 0,00 0,04 0,043 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237323)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197314 0,04 0,06 0,018 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197324 0,00 41,88 41,876 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237322)  
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Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197325 0,00 0,10 0,103 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197473 0,00 1,73 1,735 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-197546 7,15 21,16 14,015 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200616 0,00 0,54 0,542 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200882 0,06 0,42 0,366 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200888 0,06 1,54 1,482 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-201040 0,00 1,20 1,199 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201400 0,00 5,01 5,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201401 0,00 0,06 0,064 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201534 0,26 0,32 0,059 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202324 0,00 1,44 1,444 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202325 0,17 0,28 0,112 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202439 0,05 13,97 13,918 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202449 0,21 0,27 0,067 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-202922 0,00 0,12 0,123 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203234 29,16 29,67 0,509 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-203542 0,00 12,66 12,664 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203543 0,00 10,75 10,748 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237321)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203544 5,53 21,15 15,619 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203545 0,00 13,29 13,293 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203781 0,30 0,30 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-203787 0,00 2,44 2,439 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204230 1,00 1,70 0,701 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204249 0,00 0,86 0,863 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204257 0,00 0,09 0,087 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204259 0,00 0,08 0,079 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204399 0,99 1,31 0,320 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204922 8,54 8,55 0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-205334 2,77 2,84 0,067 Отклонение составляет не более 10% 
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1.1.1.3 I_I-205427 1,00 1,13 0,128 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205688 0,34 0,69 0,350 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205690 0,11 0,94 0,826 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205779 0,02 0,02 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-206009 0,67 2,65 1,976 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206018 0,00 0,80 0,795 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206019 0,00 0,11 0,115 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206196 0,00 0,27 0,274 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206206 0,03 0,99 0,955 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206207 13,14 25,14 11,997 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206464 0,02 0,52 0,503 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207846 0,00 17,35 17,346 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207848 9,77 10,35 0,579 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-208349 0,20 0,27 0,065 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209236 1,37 2,69 1,327 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209354 15,77 29,45 13,678 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209355 0,40 0,80 0,403 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209506 0,00 12,45 12,452 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209507 0,00 4,00 3,998 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209512 2,10 6,97 4,873 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209718 0,00 0,04 0,040 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210056 2,86 4,08 1,221 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-211015 0,00 2,05 2,050 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-211046 0,24 0,24 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-212066 0,00 0,02 0,022 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212068 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212187 89,94 321,90 231,964 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212282 3,53 3,53 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-212635 0,00 43,29 43,286 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212797 0,00 0,00 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212798 21,31 24,80 3,484 превышение за счет капитализированных %  



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         128 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212799 0,00 1,08 1,078 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212804 0,00 0,21 0,212 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212807 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212808 0,00 0,02 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212809 0,00 13,31 13,307 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212810 0,00 0,21 0,213 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213142 0,85 1,62 0,769 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213411 0,00 0,02 0,017 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213416 2,06 2,25 0,190 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-213797 0,03 0,04 0,011 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213809 0,00 0,02 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213810 0,15 0,19 0,041 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-214221 17,02 18,13 1,107 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-214376 0,00 0,46 0,459 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215289 14,65 15,69 1,042 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-215437 11,42 13,70 2,279 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215439 0,00 0,14 0,143 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215717 0,19 0,31 0,127 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216352 18,11 19,61 1,500 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216354 18,37 18,78 0,408 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216355 0,00 0,92 0,925 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216356 16,23 19,56 3,328 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216357 14,21 15,01 0,796 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216358 0,21 0,86 0,652 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216360 18,55 23,59 5,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216454 0,00 4,70 4,696 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216459 0,00 0,79 0,790 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216461 3,49 3,77 0,284 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216463 12,70 15,09 2,397 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216470 0,00 0,16 0,155 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216472 0,00 13,03 13,025 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-216474 11,97 15,13 3,161 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216496 9,48 9,93 0,447 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216503 0,00 17,01 17,013 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216504 5,66 5,68 0,018 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216603 23,61 57,11 33,501 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216604 8,08 33,25 25,178 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216673 10,25 11,55 1,299 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216674 0,00 13,65 13,645 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216679 0,00 0,27 0,275 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216685 0,00 0,01 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216810 0,00 3,49 3,493 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216922 4,12 4,37 0,250 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216941 0,65 0,65 0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217040 15,00 29,11 14,111 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217146 29,69 33,13 3,446 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217147 12,13 16,95 4,825 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217148 18,39 21,57 3,180 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217149 2,97 3,28 0,312 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217377 0,00 1,03 1,032 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217378 0,00 0,16 0,157 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217380 0,00 0,28 0,283 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217383 12,56 14,65 2,094 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217384 2,60 3,00 0,398 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217425 8,78 8,93 0,148 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217429 0,09 0,09 0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217565 0,00 0,79 0,790 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217569 0,00 0,02 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-217571 0,00 0,29 0,287 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217573 0,00 0,59 0,591 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217585 0,00 0,34 0,343 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217638 0,00 6,53 6,533 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217687 0,30 0,38 0,086 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217692 16,40 19,01 2,612 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217697 0,00 0,96 0,958 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217698 0,35 0,35 0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217705 0,00 0,16 0,158 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217817 77,70 192,39 114,697 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217934 26,03 29,72 3,687 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217936 0,00 0,10 0,105 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217939 0,00 10,63 10,628 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218353 0,12 21,33 21,208 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218355 0,00 4,48 4,485 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218526 0,03 0,04 0,011 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219570 0,00 0,08 0,082 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219589 9,95 14,80 4,852 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219599 79,05 79,05 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219607 0,00 30,92 30,915 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219610 0,00 40,32 40,318 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219612 0,25 6,06 5,808 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219615 0,00 0,50 0,499 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-219615)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219628 0,72 13,54 12,824 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219678 1,33 2,83 1,501 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219689 0,00 0,03 0,025 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219697 2,27 3,72 1,451 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219699 0,00 0,06 0,059 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219701 2,02 2,69 0,675 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-219726 4,38 4,39 0,012 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219742 1,99 4,81 2,819 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219767 0,44 1,34 0,893 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219768 17,93 25,28 7,357 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219800 0,00 0,10 0,101 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219802 1,86 1,86 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-219895 0,00 1,88 1,880 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-219896 0,00 0,08 0,083 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220208 0,00 0,01 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220212 0,00 18,44 18,443 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220213 0,00 0,23 0,231 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220214 0,00 1,28 1,276 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220215 0,00 16,17 16,172 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220216 0,00 0,04 0,042 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220217 0,00 0,01 0,006 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220221 0,00 0,31 0,312 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220223 0,01 0,02 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220226 12,92 13,05 0,130 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220227 0,00 0,42 0,418 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220404 13,43 23,57 10,143 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220560 0,18 0,24 0,059 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220617 1,23 1,31 0,078 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220623 0,00 0,05 0,052 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220934 0,00 15,65 15,646 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220935 0,00 0,05 0,048 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220936 0,00 0,05 0,048 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221002 0,00 12,80 12,801 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221003 0,00 0,08 0,081 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221004 0,00 0,71 0,710 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221006 0,00 1,24 1,241 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221010 0,00 21,99 21,993 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-221011 0,00 0,15 0,150 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221016 0,00 11,86 11,864 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221197 1,01 10,90 9,896 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221268 8,03 9,19 1,160 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221276 0,00 0,01 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221278 0,00 6,92 6,919 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221279 0,00 0,37 0,374 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221294 0,00 1,50 1,502 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221296 0,18 12,96 12,780 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221298 0,00 5,96 5,959 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221511 4,53 5,00 0,469 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-221512 9,04 9,14 0,101 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-222894 0,00 0,36 0,356 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224242 0,00 30,44 30,441 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224494 55,09 55,90 0,815 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-224662 0,00 20,81 20,812 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225033 0,25 0,38 0,132 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225038 0,00 15,70 15,700 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225453 0,00 0,31 0,309 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225491 0,00 0,64 0,638 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225639 0,21 0,28 0,069 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 37,94 37,945 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226181 0,00 1,20 1,198 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226198 0,90 29,44 28,533 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226293 0,27 8,32 8,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226295 0,00 0,02 0,020 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226410 0,00 9,84 9,837 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226411 0,00 0,22 0,221 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226418 0,75 0,99 0,243 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226632 0,12 0,16 0,040 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226634 0,00 0,72 0,724 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-226811 0,00 5,45 5,454 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226869 0,00 2,00 1,999 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226870 0,00 0,84 0,843 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227048 0,84 1,11 0,268 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227100 0,01 0,03 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227259 0,00 0,00 0,000 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227265 0,00 10,04 10,038 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227314 1,51 30,98 29,471 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227315 12,52 15,54 3,018 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227318 0,00 0,00 0,002 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227400 0,00 1,49 1,491 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227472 1,17 83,54 82,371 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227659 0,02 0,02 0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-227829 0,09 0,29 0,204 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227831 43,44 55,52 12,080 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227943 0,00 0,68 0,682 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227951 17,70 20,45 2,758 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228052 17,13 23,34 6,213 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228106 1,06 6,35 5,295 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228139 0,00 0,33 0,328 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228142 0,00 0,09 0,087 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228304 0,00 177,20 177,202 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237445)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228340 0,87 8,72 7,847 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228341 3,66 11,37 7,713 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228342 0,72 2,35 1,627 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228743 0,00 0,50 0,504 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-228747 0,00 16,59 16,586 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228989 1,01 1,38 0,375 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229013 39,10 41,38 2,286 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229029 0,00 0,04 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 K_I-229032 0,00 1,17 1,169 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229056 44,10 48,35 4,250 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229058 0,00 0,21 0,215 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229303 0,00 0,75 0,753 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229305 0,00 0,01 0,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229312 0,00 5,68 5,681 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229320 0,27 0,36 0,089 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229523 0,00 98,08 98,076 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229525 0,00 0,15 0,146 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229667 0,09 0,11 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229693 0,00 0,19 0,191 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-229860 0,00 32,01 32,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230037 0,45 0,48 0,026 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 22,80 22,797 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230358 0,00 0,16 0,157 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230359 0,00 54,51 54,514 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-230790 0,00 1,09 1,087 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-230792 0,71 0,76 0,054 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-231169 0,34 0,38 0,039 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231306 0,00 0,99 0,990 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231574 0,00 19,17 19,166 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231593 1,97 2,08 0,108 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 26,43 26,428 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231737 0,00 30,74 30,744 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232160 0,00 1,97 1,968 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232835 0,00 12,37 12,370 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233190 29,33 32,68 3,346 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233587 45,00 52,82 7,822 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233757 0,00 5,62 5,625 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233923 2,58 2,58 0,003 Отклонение составляет не более 10% 
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1.1.1.3 K_I-233931 0,00 13,27 13,269 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233947 0,00 0,13 0,135 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234503 0,00 0,29 0,292 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234504 6,26 7,31 1,057 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234516 0,00 47,34 47,340 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 57,58 57,580 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234522 0,00 1,02 1,017 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235071 0,00 36,74 36,743 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235452 0,00 5,59 5,588 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235662 0,00 32,86 32,862 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235663 0,00 9,58 9,576 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235860 0,00 123,92 123,923 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236128 0,00 3,66 3,659 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 34,67 34,675 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236536 0,00 7,61 7,614 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236701 0,03 0,81 0,781 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236705 0,00 10,24 10,242 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236967 0,00 0,14 0,144 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236969 0,00 0,17 0,165 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236988 0,35 0,47 0,116 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237198 0,00 1,25 1,249 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 26,31 26,314 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 29,92 29,922 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 17,96 17,958 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237232 0,00 4,11 4,107 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237234 0,00 0,28 0,285 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 16,48 16,480 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237307 4,22 7,80 3,581 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237308 0,80 11,02 10,218 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237312 0,20 18,22 18,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237313 13,36 16,53 3,174 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237314 2,57 6,13 3,558 превышение за счет капитализированных %  
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Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237324 0,63 12,46 11,835 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237328 0,38 14,07 13,689 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237330 0,89 1,18 0,288 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237445 0,00 63,68 63,677 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237470 0,00 0,94 0,939 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237471 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237473 0,00 0,93 0,926 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237475 0,00 1,70 1,699 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237901 0,00 0,16 0,156 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237949 0,00 8,74 8,743 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237951 0,00 0,12 0,118 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238066 0,00 2,79 2,789 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238165 0,00 51,22 51,218 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238353 0,00 1,34 1,343 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238529 0,00 56,75 56,748 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-187166 199,80 472,06 272,259 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 E_I-188388 634,97 1 189,30 554,335 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 H_I-197635 0,21 0,30 0,084 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-200902 8,76 10,08 1,326 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-202056 1,06 1,54 0,475 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-202445 0,58 0,85 0,271 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-202911 0,40 0,43 0,023 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 I_I-203536 0,52 0,55 0,029 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 I_I-204579 0,14 0,69 0,552 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-205431 0,00 0,01 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-208553 0,04 0,05 0,018 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-209357 0,02 2,01 1,994 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-209524 0,26 0,42 0,156 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-210642 0,07 0,92 0,847 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-211127 1,67 1,82 0,147 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 I_I-212279 5,31 5,70 0,393 Отклонение составляет не более 10% 
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1.1.4.1 J_I-215709 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 J_I-221270 0,00 0,13 0,131 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-112364 0,00 12,72 12,717 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-117731 0,89 2,11 1,217 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-122395 0,11 0,90 0,790 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-127340 0,04 0,05 0,016 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-134778 0,60 0,76 0,156 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-154224 0,00 2,01 2,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-162140 2,74 16,02 13,279 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-165882 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-165885 26,44 31,94 5,504 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-183316 6,47 7,64 1,170 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-184069 0,00 0,03 0,034 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-184433 0,00 0,01 0,005 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-184436 300,28 382,79 82,510 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-184447 0,00 0,34 0,344 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-184492 0,00 0,13 0,132 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-227059)  

Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.1.4.2 H_I-186075 1,45 3,52 2,061 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-187185 0,00 8,98 8,979 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-190988 0,00 0,64 0,641 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-194652 29,10 38,06 8,963 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195495 0,01 4,11 4,105 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195985 0,00 0,03 0,030 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196174 1,14 5,33 4,187 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196652 1,52 2,26 0,732 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196766 0,01 0,03 0,020 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196914 10,05 13,05 2,994 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196920 8,53 11,24 2,713 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-197150 0,03 0,06 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 H_I-197312 2,57 11,63 9,062 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-197547 0,00 2,33 2,329 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-200886 0,23 0,59 0,366 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-200889 0,02 0,03 0,002 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-200901 11,48 12,40 0,921 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-201529 3,16 9,57 6,417 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202675 0,04 0,09 0,057 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202678 0,01 6,77 6,766 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202923 6,52 12,33 5,810 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202930 2,70 3,11 0,410 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202932 0,01 0,02 0,012 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-202937 4,67 5,42 0,748 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202939 0,00 0,01 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-202944 0,06 0,08 0,027 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202945 0,03 0,08 0,051 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-202948 2,85 3,47 0,622 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203230 0,00 11,50 11,498 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203233 0,02 0,04 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203236 0,00 3,52 3,516 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203534 0,07 0,31 0,238 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203552 0,01 0,04 0,022 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203559 0,00 0,11 0,105 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203777 1,41 2,03 0,618 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203788 0,00 0,02 0,018 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203950 0,02 0,22 0,196 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204039 0,32 0,35 0,031 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-204226 0,67 0,98 0,306 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204236 1,83 4,72 2,898 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204242 0,00 0,01 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204384 0,25 0,46 0,208 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204388 0,06 10,74 10,680 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204393 0,42 0,72 0,306 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-204403 0,00 0,01 0,005 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204468 0,00 0,23 0,231 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204577 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204839 0,01 0,01 0,009 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204847 5,88 8,00 2,129 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204848 2,50 3,62 1,122 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205121 0,00 0,01 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205333 0,00 2,76 2,755 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205335 0,06 0,75 0,695 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205428 2,16 3,18 1,022 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205432 0,01 0,02 0,012 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205689 0,08 0,32 0,247 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205730 0,00 0,01 0,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205778 0,00 0,55 0,552 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206202 0,00 0,06 0,055 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206461 0,01 0,23 0,229 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206745 0,01 10,06 10,052 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206888 10,68 12,89 2,215 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206891 0,36 0,53 0,171 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207596 0,08 5,57 5,487 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207853 2,19 13,57 11,384 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207931 4,83 5,41 0,577 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208068 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208108 0,05 0,07 0,022 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208335 0,01 0,02 0,010 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208551 0,10 0,15 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208561 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208564 9,82 10,60 0,775 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-209356 5,70 10,01 4,301 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-209501 0,00 0,01 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-209504 10,73 12,58 1,850 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-210055 2,34 2,79 0,450 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-210649 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211126 8,78 11,63 2,844 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211303 0,00 1,55 1,549 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211759 0,00 0,00 0,000 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211875 0,00 0,32 0,318 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212275 1,09 1,52 0,422 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212433 6,48 8,16 1,683 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212802 1,33 1,57 0,241 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212805 0,05 0,12 0,068 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213143 0,01 3,15 3,140 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213153 0,00 1,98 1,975 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213343 0,02 0,24 0,217 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213345 0,01 0,01 0,009 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213803 0,00 0,02 0,015 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213955 21,60 35,22 13,623 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-214223 31,06 33,87 2,809 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-215712 0,00 4,96 4,959 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-215784 1,38 2,17 0,788 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-215938 0,05 1,19 1,145 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216501 0,00 9,45 9,454 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216936 0,13 0,53 0,403 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216942 8,84 12,51 3,670 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-217041 2,63 2,66 0,033 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-217374 0,00 0,16 0,163 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-217811 1,86 2,46 0,601 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218302 0,93 1,28 0,349 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218356 5,16 6,96 1,804 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218383 0,00 3,13 3,129 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-219897 2,44 3,44 1,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-220926 0,12 1,88 1,761 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-220994 0,10 0,14 0,045 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221194 0,39 7,50 7,109 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 J_I-221272 0,00 0,78 0,784 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221284 0,00 0,39 0,394 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221412 2,47 3,00 0,526 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224661 0,02 0,02 0,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224663 1,43 1,69 0,254 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224928 0,09 0,50 0,407 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225037 0,00 0,49 0,485 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225043 0,00 0,05 0,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225044 0,10 0,15 0,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225074 0,00 0,80 0,796 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225492 0,00 0,26 0,256 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225789 0,06 0,08 0,026 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-226194 0,00 0,74 0,736 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-226298 0,04 1,15 1,110 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-227464 4,48 5,23 0,755 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-227630 0,04 0,53 0,487 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-227826 4,61 5,75 1,135 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-228502 0,00 0,60 0,601 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-228985 2,10 3,08 0,980 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-228995 0,15 0,38 0,236 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-229007 0,00 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-229008 0,13 0,33 0,204 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-229015 0,15 0,39 0,241 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-229026 0,00 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-229518 0,00 0,05 0,049 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-229861 2,19 2,86 0,675 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-231738 1,14 1,40 0,268 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-231768 2,28 3,20 0,922 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-231770 12,64 32,76 20,123 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-233592 0,00 0,01 0,014 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-237082 0,00 0,29 0,294 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-238164 0,00 2,53 2,526 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 K_I-238399 0,25 0,25 0,005 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 E_I-105679 0,17 0,32 0,155 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 E_I-106890 0,02 0,11 0,088 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.1 E_I-115470 0,63 2,49 1,856 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 E_I-119868 8,32 8,58 0,259 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 E_I-126488 0,02 0,08 0,065 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 E_I-127467 1,21 2,10 0,884 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 E_I-153768 0,00 0,01 0,009 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-162262 0,02 0,10 0,080 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-185515 0,01 0,04 0,033 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-194300 2,90 5,27 2,369 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-198101 0,00 1,37 1,367 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-198102 0,01 0,03 0,027 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198113 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198123 0,01 0,04 0,029 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198125 0,01 0,03 0,027 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198167 0,00 2,77 2,771 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 H_I-198306 0,13 0,45 0,316 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-198504 47,55 297,39 249,844 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-201211 0,00 0,01 0,006 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 I_I-219578 0,00 11,44 11,438 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 I_I-219840 0,00 0,49 0,490 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 J_I-223486 0,07 0,12 0,050 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223487 0,06 0,09 0,032 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223488 0,06 0,09 0,031 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-227060 0,00 2,92 2,917 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 J_I-227062 0,00 0,23 0,229 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.1 J_I-228977 0,00 14,60 14,601 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 K_I-235915 0,00 6,13 6,127 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели  на 01.01.20 превышают полную 
стоимость ИПР.  
Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.1 K_I-235919 0,00 2,03 2,027 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 E_I-127353 0,18 1,10 0,918 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.2 E_I-151682 0,00 9,84 9,837 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-229054)  

Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-168585 0,01 0,07 0,056 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-168586 0,00 1,12 1,119 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-168912 0,00 8,70 8,700 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-177057 0,00 1,54 1,536 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-182370 0,00 0,01 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.2 E_I-184499 0,00 0,07 0,066 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-187163 0,00 21,72 21,724 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 H_I-195636 0,00 3,48 3,483 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197848 36,05 47,94 11,890 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197849 69,65 84,50 14,856 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197850 24,76 27,17 2,405 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197851 26,30 42,29 15,989 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197852 101,12 123,76 22,643 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197853 70,67 87,31 16,640 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197854 86,83 105,16 18,334 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197856 1,03 85,14 84,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197857 0,49 0,52 0,024 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197859 63,51 76,81 13,304 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197861 65,11 71,75 6,636 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197863 55,18 66,79 11,608 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197864 0,61 73,53 72,920 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197865 0,57 68,13 67,563 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197866 85,66 101,81 16,158 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197867 42,09 49,18 7,093 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197868 0,49 60,22 59,723 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197869 58,00 77,98 19,978 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 H_I-197870 51,01 54,77 3,762 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197871 37,80 38,72 0,925 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197880 0,00 0,07 0,074 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-219097)  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197898 0,00 0,32 0,317 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197900 0,00 0,35 0,348 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197901 0,00 0,35 0,348 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197903 0,00 0,18 0,185 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197904 0,00 0,17 0,174 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198099 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198100 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198103 0,22 0,75 0,528 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198105 0,00 0,03 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198106 0,20 0,68 0,476 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198107 0,00 0,03 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198110 0,01 0,06 0,053 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198111 0,02 0,08 0,061 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198112 0,19 0,64 0,451 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198115 0,01 1,37 1,364 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198116 0,19 0,63 0,441 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198122 0,01 0,04 0,034 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198124 0,24 0,82 0,577 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198127 0,01 0,04 0,033 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198128 0,64 0,67 0,025 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198130 0,27 0,91 0,638 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198131 0,01 0,03 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198146 0,00 2,55 2,548 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198152 0,00 2,67 2,673 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198162 0,93 2,46 1,525 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198166 0,00 2,38 2,375 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198169 0,00 2,54 2,535 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198174 2,51 2,51 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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1.2.1.2 H_I-198176 0,93 2,36 1,427 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198196 0,93 2,74 1,802 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-198204 0,93 2,54 1,606 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198211 0,79 2,46 1,670 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198224 2,07 2,50 0,437 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.2 H_I-198226 1,00 2,53 1,531 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198233 2,49 2,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198237 0,87 2,46 1,586 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198239 0,87 2,37 1,499 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198258 0,01 0,07 0,058 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198259 0,00 0,03 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198260 0,00 0,03 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198261 0,00 0,03 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198263 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198265 0,01 0,06 0,052 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198266 0,01 0,04 0,034 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198267 0,00 0,03 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198268 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198269 0,01 0,04 0,030 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198272 0,01 0,03 0,026 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198273 0,01 0,03 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198274 0,01 0,04 0,030 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198276 0,01 0,03 0,026 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198277 0,00 0,03 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198278 0,01 0,03 0,028 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198279 0,00 0,03 0,022 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198281 0,01 0,03 0,026 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198282 0,22 0,73 0,516 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198283 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198284 0,27 0,91 0,639 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198285 0,01 0,03 0,027 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198287 0,01 0,03 0,026 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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1.2.1.2 H_I-198288 0,27 0,90 0,636 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198290 0,01 0,03 0,028 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198291 0,01 0,07 0,059 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198292 0,01 0,03 0,027 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198293 0,01 0,03 0,028 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198294 0,59 0,69 0,099 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198295 0,00 0,03 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198296 0,01 0,04 0,031 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198299 0,01 0,03 0,027 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198300 0,01 0,03 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198301 0,01 17,86 17,853 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198302 0,01 0,04 0,030 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198308 0,00 0,01 0,010 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198513 5,81 23,25 17,436 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198514 5,83 16,84 11,010 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198515 5,82 20,04 14,216 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198523 5,82 17,10 11,273 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-199949 8,92 10,60 1,680 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210448 1,86 4,07 2,218 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210451 1,80 4,33 2,534 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210452 1,80 4,30 2,501 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210453 1,86 2,18 0,324 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210457 1,86 3,26 1,404 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210459 0,65 6,32 5,664 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210460 0,66 3,92 3,263 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210462 0,60 4,01 3,407 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210463 0,60 3,00 2,402 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210466 0,60 3,91 3,311 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210467 0,66 2,85 2,197 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210468 0,66 4,36 3,700 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210469 0,66 3,41 2,758 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210471 0,65 7,61 6,954 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 I_I-210472 0,60 7,67 7,073 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210473 0,66 4,25 3,589 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210474 0,60 4,96 4,358 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210479 0,66 4,72 4,063 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210480 0,60 4,61 4,012 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210481 0,60 6,11 5,513 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210482 0,60 6,75 6,150 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210483 0,60 4,62 4,019 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210484 0,60 3,14 2,538 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210489 0,60 5,12 4,521 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210490 0,66 3,48 2,820 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210491 0,65 5,39 4,735 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210492 0,66 2,60 1,946 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210493 0,66 2,52 1,858 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210494 0,60 3,91 3,309 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210495 0,66 1,90 1,242 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210496 0,60 4,41 3,813 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210499 0,60 3,30 2,696 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210503 0,65 5,58 4,927 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210504 0,60 4,02 3,419 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210509 0,60 4,74 4,135 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210512 0,60 2,92 2,320 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-212426 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.2 I_I-212890 0,00 0,34 0,340 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-221721 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 J_I-221724 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 J_I-221725 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 J_I-222857 6,04 58,00 51,963 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223490 0,06 0,16 0,094 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223494 0,28 0,43 0,149 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-227061 0,00 0,81 0,811 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 J_I-228832 3,19 3,53 0,342 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-124561 1,00 1,00 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 E_I-124611 0,78 0,88 0,096 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 E_I-127173 8,91 17,98 9,071 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 E_I-127182 0,24 0,69 0,449 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-127205 8,18 18,14 9,963 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-127216 0,00 0,53 0,531 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-161993 0,09 0,29 0,205 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-162995 0,00 0,42 0,418 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-163013 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-163040 0,00 0,93 0,931 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-163066 0,00 0,38 0,375 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-163100 0,00 0,41 0,407 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-168582 0,00 8,20 8,201 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-168587 0,17 7,42 7,248 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-168591 0,00 0,06 0,057 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174166 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174167 0,00 0,08 0,081 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174168 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174169 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174171 0,00 1,86 1,862 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174172 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174173 0,00 2,02 2,022 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174174 0,00 2,01 2,005 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174175 0,00 1,98 1,978 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174176 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174179 0,00 0,08 0,081 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174180 0,00 0,08 0,081 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174181 0,00 0,08 0,081 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174182 0,00 0,08 0,081 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174183 0,00 1,98 1,978 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174184 0,00 1,98 1,978 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174185 0,00 1,98 1,978 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 H_I-174186 0,00 1,86 1,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174187 0,00 0,14 0,140 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174188 0,00 0,14 0,140 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174189 0,00 0,14 0,140 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-174190 0,00 0,33 0,329 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174191 0,00 0,33 0,332 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174193 0,00 0,34 0,341 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174207 0,00 0,10 0,098 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174209 0,00 0,24 0,244 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174210 0,00 0,13 0,130 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174213 0,00 0,23 0,226 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174215 0,00 0,70 0,696 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174216 0,00 0,69 0,691 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174572 0,00 5,71 5,710 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-180565 0,00 1,77 1,775 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-180568 0,00 4,47 4,466 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-182243 0,00 0,17 0,165 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 E_I-184457 0,00 2,11 2,106 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185448 0,00 2,93 2,925 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185470 0,00 0,15 0,151 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185480 0,00 0,17 0,171 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185491 0,00 0,01 0,007 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-185500 0,00 0,02 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-185501 0,00 1,32 1,322 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-185564 0,00 0,35 0,346 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197688 0,11 0,37 0,259 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197918 1,79 3,88 2,089 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-197989 0,00 0,20 0,200 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198002 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198008 0,00 0,11 0,108 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198255 0,00 0,01 0,009 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198493 0,77 2,93 2,155 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 H_I-198495 0,00 2,53 2,525 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198501 0,00 0,02 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198502 0,00 0,51 0,510 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198503 1,52 10,38 8,861 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198505 4,41 5,67 1,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198506 2,09 3,02 0,935 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198507 0,01 0,30 0,297 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-198508 0,18 0,68 0,499 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-202916 0,00 1,40 1,395 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210067 11,87 28,99 17,117 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210068 34,93 188,14 153,211 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210069 21,05 118,85 97,798 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210071 13,79 17,81 4,027 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210072 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210075 0,41 0,41 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210081 0,00 0,01 0,005 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210082 51,41 94,75 43,342 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 I_I-210084 2,48 3,90 1,422 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210091 0,96 3,24 2,279 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210092 0,66 2,20 1,548 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210142 0,00 0,00 0,000 - 

1.2.2.1 I_I-210157 0,00 0,29 0,286 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210158 0,00 0,13 0,134 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210159 0,00 1,62 1,622 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210181 0,00 0,09 0,089 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210182 0,00 1,11 1,112 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210183 0,00 0,36 0,358 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210184 0,00 0,16 0,163 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210188 0,00 0,02 0,019 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210197 0,00 0,02 0,017 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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1.2.2.1 I_I-210199 0,00 0,26 0,259 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210202 0,00 0,33 0,329 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210205 0,00 0,40 0,401 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210206 0,00 0,24 0,244 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210207 0,00 0,01 0,005 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210208 0,00 0,02 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210212 0,00 0,36 0,356 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210252 0,00 0,01 0,013 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210253 0,00 0,83 0,830 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210260 0,00 0,16 0,156 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210276 0,00 0,03 0,029 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210284 0,00 0,17 0,172 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210314 0,00 0,03 0,034 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210324 0,00 0,01 0,010 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210327 0,00 1,10 1,101 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210350 0,00 0,35 0,352 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210351 0,00 0,11 0,109 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210355 0,00 0,03 0,033 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210361 0,00 0,01 0,013 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210363 0,00 0,93 0,929 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210368 0,00 0,00 0,004 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210376 0,00 0,30 0,297 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210400 0,00 0,02 0,019 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210406 0,00 0,02 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210407 0,00 0,62 0,618 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210408 0,00 0,50 0,504 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210410 0,00 0,02 0,019 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210520 1,93 3,62 1,693 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 I_I-210521 2,29 2,52 0,235 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210522 2,29 2,54 0,249 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210523 2,29 5,55 3,259 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210524 2,29 5,78 3,495 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-213340 0,09 0,26 0,173 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219690 0,38 2,76 2,385 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223423 0,04 0,04 0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 J_I-223489 0,06 0,10 0,035 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-228978 0,32 1,79 1,463 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 K_I-229001 0,00 0,47 0,467 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 K_I-236298 0,00 0,11 0,114 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.3.1 I_I-215101 94,92 103,15 8,224 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228762 79,81 83,15 3,342 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228765 61,46 63,60 2,143 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228766 38,57 39,17 0,598 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228768 148,67 149,35 0,689 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228769 71,65 75,29 3,635 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228770 41,82 43,12 1,299 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.2 I_I-215103 0,00 1,92 1,922 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.3.2 I_I-215105 3,48 9,05 5,571 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 K_I-235261 0,00 0,00 0,000 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.4.1 H_I-120914 0,09 0,27 0,176 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 H_I-120915 0,19 0,59 0,402 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 H_I-201143 0,05 0,15 0,103 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 I_I-209359 0,03 0,11 0,085 Корректировка графика производства работ 
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1.2.4.1 I_I-209360 0,00 0,02 0,016 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.4.1 I_I-209361 0,11 3,39 3,280 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.2 H_I-168566 0,16 0,57 0,410 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.2 E_I-184502 2,23 3,10 0,865 Затраты для оформления ИРД 

1.2.4.2 J_I-225090 0,00 0,02 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.3.1 E_I-184439 128,35 144,78 16,431 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 E_I-184615 0,27 3,48 3,214 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187868 0,00 10,73 10,728 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187869 59,97 123,36 63,391 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 I_I-210529 0,35 1,01 0,657 Корректировка графика производства работ 

1.3.1 J_I-228509 567,11 770,84 203,725 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-155086 72,47 307,27 234,804 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-172327 0,00 17,14 17,139 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 H_I-172329 0,00 11,16 11,160 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184458 13,99 59,70 45,709 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184495 0,00 1,63 1,630 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели  на 01.01.20 превышают полную 
стоимость ИПР.  
Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184577 0,00 1,27 1,270 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.3.2 H_I-187148 0,00 3,99 3,990 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-187151 0,00 20,51 20,508 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-227059 0,13 5,13 4,996 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-229054 3,00 41,40 38,399 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-230694 0,00 2,27 2,266 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-112177 0,00 1,65 1,650 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-112182 0,00 0,13 0,133 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-127474 0,00 3,44 3,440 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную 
стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-147740 0,00 1,05 1,049 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-168589 0,01 0,08 0,064 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.4 H_I-168592 0,00 0,23 0,230 Корректировка графика производства работ 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         154 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.4 H_I-171322 0,43 0,43 0,002 Отклонение составляет не более 10% 

1.4 H_I-183598 0,00 0,60 0,601 Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-185471 0,00 0,02 0,024 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.4 H_I-185487 0,00 0,06 0,061 Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-219624 0,70 2,08 1,378 Корректировка графика производства работ 

1.4 I_I-219833 0,00 0,66 0,657 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

1.4 J_I-222896 13,03 13,65 0,628 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.4 K_I-229510 0,00 0,86 0,860 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-230039 0,00 2,02 2,020 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-233594 0,00 0,19 0,190 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-233803 0,00 76,27 76,270 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235256 0,00 0,51 0,513 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235257 0,00 1,70 1,703 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235458 0,00 16,43 16,427 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235666 0,00 2,74 2,745 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-237080 0,60 12,93 12,323 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.6 H_I-138141 0,00 0,48 0,483 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.6 H_I-181478 5,35 7,94 2,591 Корректировка графика производства работ 

1.6 H_I-181479 2,38 3,53 1,153 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-189137 0 0,39 0,387 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.6 I_I-189138 0,00 2,33 2,333 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 I_I-189139 0,00 7,88 7,878 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.6 H_I-196229 0,00 8,98 8,977 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215692 102,90 102,90 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215694 229,83 259,88 30,044 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215698 14,99 16,72 1,729 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215701 113,87 113,87 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215703 147,90 155,58 7,680 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 E_P-000296 0,00 0,25 0,254 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 H_P-001267 0,50 0,50 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-001938 1,32 1,79 0,466 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 I_P-002200 4,60 4,60 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 I_P-002284 0,00 3,32 3,316 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002286 0,00 3,57 3,569 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002287 0,00 3,57 3,569 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002288 0,00 3,32 3,316 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002289 0,00 3,11 3,106 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002318 0,00 1,78 1,777 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002395 0,07 0,07 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-002654 131,29 148,13 16,838 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002655 0,00 3,79 3,786 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002657 52,65 54,71 2,059 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 E_I-121405 0,23 0,23 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 E_I-149099 0,00 17,99 17,987 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-156985 10,77 10,77 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 H_I-162583 0,00 0,02 0,017 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-168782 2,68 3,15 0,474 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-172740 0,00 0,02 0,021 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-180460 0,00 74,33 74,327 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-181638 0,00 0,00 0,000 - 

2.1.1.3 H_I-182418 0,05 0,10 0,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-200060 4,01 7,06 3,048 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-202054 0,11 0,15 0,042 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-204307 0,06 0,08 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-204511 12,59 12,59 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-204954 0,24 0,33 0,091 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-205046 3,22 3,22 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-207503 1,53 2,09 0,556 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-208429 0,10 0,15 0,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209499 0,93 1,26 0,323 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-209562 0,00 1,05 1,050 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную 
стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 I_I-209731 0,14 0,18 0,042 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-211317 0,65 0,83 0,180 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-211746 0,19 0,53 0,341 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-211752 0,23 0,30 0,075 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-212264 6,52 8,89 2,374 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-212265 2,21 2,95 0,738 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-212673 1,72 1,72 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-213388 14,40 103,30 88,904 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-214439 0,84 4,28 3,435 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-215874 0,00 0,02 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216398 0,11 0,14 0,037 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216404 0,90 1,21 0,309 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216405 1,14 1,50 0,363 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216469 6,17 8,14 1,976 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217228 0,03 0,09 0,056 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217321 0,70 0,90 0,199 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217322 1,21 1,66 0,453 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217736 0,09 0,13 0,034 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217996 0,28 0,39 0,113 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217997 1,92 2,52 0,604 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218192 35,11 36,38 1,276 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218253 0,08 0,11 0,033 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218382 0,32 11,46 11,142 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219003 4,94 5,93 0,989 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219026 0,52 1,21 0,690 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219327 0,46 0,66 0,192 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220352 3,79 6,98 3,196 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220372 0,86 1,17 0,309 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220444 0,82 1,03 0,210 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220473 6,46 6,56 0,093 Отклонение составляет не более 10% 
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2.1.1.3 J_I-220625 4,93 4,93 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-220708 0,04 0,13 0,084 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220993 0,08 0,08 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-221467 1,84 2,54 0,697 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223308 74,99 111,96 36,970 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223941 0,00 2,99 2,993 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224340 0,18 0,24 0,068 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224502 25,76 49,27 23,510 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224552 0,11 0,16 0,043 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224758 3,68 19,99 16,310 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224780 0,00 36,40 36,403 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224790 6,92 9,40 2,473 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224824 27,91 27,91 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-225045 7,48 25,03 17,547 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225306 23,83 27,65 3,817 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225496 0,68 10,70 10,015 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225499 0,62 3,11 2,495 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225643 0,63 8,72 8,092 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225645 0,47 0,47 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-225879 0,79 0,91 0,118 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225880 0,00 0,16 0,155 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225957 0,00 0,03 0,028 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-226031 4,04 7,94 3,898 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-226208 3,71 3,71 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-226591 2,42 2,63 0,214 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227052 13,06 13,06 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227271 0,55 0,77 0,221 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227463 3,36 4,61 1,256 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227466 1,52 2,09 0,577 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227505 7,92 10,47 2,549 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 J_I-227817 4,66 6,67 2,012 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227819 0,54 0,73 0,198 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228102 10,25 49,95 39,696 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228349 0,00 3,25 3,250 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228351 0,00 0,01 0,008 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228752 3,05 3,09 0,043 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-228759 4,01 8,46 4,449 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229043 0,71 7,13 6,416 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229319 1,11 1,49 0,380 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229526 1,49 1,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-229655 0,30 0,41 0,112 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229847 2,21 3,05 0,845 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230082 52,88 52,88 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-230360 0,00 0,17 0,167 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230362 2,95 4,22 1,271 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-230423 2,80 3,71 0,912 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-230552 0,14 0,19 0,047 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-230680 3,05 4,22 1,165 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-230820 0,01 0,02 0,007 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231308 2,53 3,30 0,764 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231320 9,23 14,27 5,044 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231394 0,86 4,07 3,213 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231564 1,33 1,65 0,325 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231731 3,69 3,71 0,017 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-231764 0,42 0,53 0,113 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-232549 1,57 11,09 9,517 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-232638 1,64 2,64 1,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-232814 2,52 5,35 2,827 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233463 0,00 29,55 29,550 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233624 0,15 0,19 0,036 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233911 24,00 40,41 16,412 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233925 20,86 29,60 8,745 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 K_I-233974 3,25 5,76 2,510 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233975 0,22 0,25 0,030 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233976 0,32 0,43 0,112 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234110 0,01 0,15 0,139 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234353 1,04 1,43 0,383 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234623 0,00 1,28 1,283 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234659 3,85 6,94 3,093 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234686 1,66 2,16 0,502 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235459 2,47 3,45 0,984 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235460 0,36 0,44 0,084 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235658 1,70 2,13 0,420 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235669 0,14 0,18 0,034 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235670 0,54 0,61 0,073 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235693 2,45 3,05 0,605 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235855 1,69 2,29 0,604 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236077 2,82 3,48 0,663 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236351 0,15 0,16 0,010 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-236352 0,35 11,11 10,756 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236525 0,00 0,16 0,159 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236526 0,24 3,13 2,885 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236688 0,18 3,03 2,851 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236821 0,79 0,89 0,102 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236822 0,15 1,42 1,262 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237154 0,02 0,20 0,181 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 17,09 17,090 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237351 1,65 2,16 0,507 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 0,62 0,625 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237463 0,12 1,38 1,268 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 0,94 0,940 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 0,14 0,138 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 1,39 1,393 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237903 0,42 73,83 73,408 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 K_I-237911 0,01 0,15 0,143 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237916 0,17 0,22 0,050 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238169 2,12 2,93 0,815 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 E_I-188382 7,38 17,89 10,515 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 I_I-211194 17 22,37 5,609 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-211195 1 1,36 0,291 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-213856 0,07 0,09 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-214329 2,19 3,53 1,333 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 I_I-215298 2,60 3,39 0,795 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 J_I-227053 0,00 0,90 0,899 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.4.1 J_I-229697 0,02 0,04 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 K_I-237155 0,00 0,48 0,484 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 E_I-105778 0,00 16,34 16,336 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-227096)  
Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-105844 0,00 0,00 0,000 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-111085 0,00 0,01 0,007 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-226990)  

Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

2.1.4.2 E_I-111329 0,00 81,72 81,719 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-235925)  

Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-116170 4,02 7,35 3,325 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-117060 18,59 203,89 185,308 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.1.4.2 E_I-124662 16,16 535,97 519,819 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-157010 49,09 220,73 171,634 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-190980 50,78 71,90 21,118 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-198085 1,15 4,34 3,190 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-198086 0,00 4,19 4,193 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-205135 0,00 1,10 1,096 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-206430 1,33 2,42 1,085 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-206575 0,00 0,05 0,055 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206576 0,00 0,29 0,289 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-208003 0,20 0,26 0,065 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.4.2 I_I-208052 0,00 0,23 0,228 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-208375 1,50 2,16 0,660 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-209016 1,25 1,65 0,400 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-209321 3,11 3,76 0,646 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-209370 0,00 0,96 0,963 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-209992 2,66 3,99 1,338 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-210134 0,12 2,08 1,960 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-210963 3,41 4,58 1,168 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-211767 0,35 0,35 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-212028 0,00 0,01 0,011 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-212268 0,85 0,91 0,060 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-215057 2,02 2,76 0,743 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-215684 0,91 1,28 0,371 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-215731 1,63 2,07 0,434 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216019 1,76 2,46 0,698 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216265 0,36 0,46 0,101 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216817 0,17 0,17 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-218439 1,17 1,62 0,447 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-218573 0,84 1,17 0,328 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-218785 1,21 1,62 0,409 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220322 0,49 0,69 0,198 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-220414 0,19 0,24 0,054 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-221363 0,08 1,52 1,441 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-223963 0,41 0,56 0,149 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224404 2,22 3,06 0,834 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224406 1,61 2,22 0,614 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224757 4,03 5,98 1,946 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-224791 0,21 0,30 0,085 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225067 1,20 1,65 0,449 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225483 3,60 4,86 1,259 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225498 0,16 0,28 0,119 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225502 0,11 2,50 2,396 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.4.2 J_I-226030 0,57 0,77 0,202 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-226590 0,83 1,14 0,319 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-226879 8,41 10,16 1,751 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-226990 13,73 37,72 23,991 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227077 0,02 0,62 0,594 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227096 164,16 175,62 11,460 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-227098 9,80 14,85 5,048 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227507 1,36 1,85 0,494 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227820 0,16 0,21 0,046 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227821 0,21 0,28 0,064 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228114 0,25 0,64 0,388 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228510 0,00 0,27 0,275 Арендная плата за землю 

2.1.4.2 J_I-228757 1,04 1,31 0,271 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229042 0,00 0,14 0,142 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229311 0,25 0,45 0,196 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229380 0,00 0,23 0,229 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229553 0,00 0,05 0,052 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229654 0,00 0,08 0,075 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-230681 0,41 0,76 0,352 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231310 0,02 0,45 0,436 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231311 0,05 0,13 0,072 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231395 0,00 0,15 0,142 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231396 0,02 0,58 0,556 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231604 0,00 0,00 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-232031 0,00 0,27 0,273 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-232205 0,02 0,03 0,017 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-232642 0,02 0,57 0,545 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-233459 0,02 0,03 0,017 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234101 0,04 0,68 0,635 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234111 0,05 0,07 0,024 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234549 0,65 1,39 0,740 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-235067 0,34 0,48 0,141 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-235245 0,00 0,43 0,428 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.4.2 K_I-235924 33,90 42,98 9,080 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-236353 0,12 0,26 0,148 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-236551 0,00 0,00 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-236983 0,00 0,01 0,003 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-237912 0,03 0,04 0,014 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238053 0,00 0,09 0,087 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238058 0,00 0,00 0,000 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238354 0,00 0,23 0,226 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116171 0,09 0,38 0,292 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-116443 0,68 1,08 0,399 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.1.1 E_I-116444 0,02 1,00 0,974 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-120781 0,18 0,20 0,020 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-185222 0,33 0,48 0,153 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 K_I-218704 0,00 1,08 1,082 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

2.2.1.1 J_I-222738 0,00 0,02 0,016 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.2.1.1 J_I-227270 2,76 59,55 56,782 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 K_I-229864 34,11 46,36 12,251 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.1.2 E_I-112303 3,77 5,38 1,615 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-127238 0,00 0,02 0,023 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-127240 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-127241 0,00 0,01 0,008 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-127244 0,00 0,01 0,009 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.2.1.2 E_I-133399 0,00 0,54 0,544 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели на 01.01.20 превышают полную 
стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-133400 0,84 1,95 1,111 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-163795 4,23 8,29 4,055 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-168922 44,46 109,82 65,362 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185141 0,00 0,26 0,257 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185143 0,00 0,19 0,195 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 1,87 1,869 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
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2.2.1.2 E_I-185153 0,00 0,26 0,259 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185156 0,00 0,01 0,006 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-185163 0,00 0,01 0,009 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-185166 1,19 1,72 0,534 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185170 0,86 1,16 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185173 0,84 1,14 0,298 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185177 1,16 1,16 0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185181 0,75 1,14 0,392 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.1.2 E_I-185185 0,80 1,09 0,291 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185189 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-185201 0,78 1,10 0,323 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185202 1,15 1,16 0,015 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185223 2,12 2,12 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-186366 6,47 8,07 1,593 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-198027 3,72 3,72 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-198036 6,98 6,98 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-198071 0,38 0,58 0,202 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.1.2 H_I-198072 0,27 0,53 0,255 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.1.2 H_I-203672 0,00 11,34 11,338 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203675 0,00 8,58 8,584 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203676 0,00 13,48 13,484 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203677 0,00 16,23 16,226 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203678 0,00 11,49 11,490 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203680 0,00 17,04 17,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203681 0,00 15,94 15,938 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203682 0,00 18,00 18,005 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203684 0,00 17,18 17,184 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203685 0,00 16,30 16,297 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203686 14,09 18,40 4,305 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203687 0,00 17,47 17,475 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203688 0,00 17,03 17,028 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 H_I-203689 14,59 15,08 0,486 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203690 0,00 17,18 17,179 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203692 14,40 14,49 0,097 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203699 0,00 16,61 16,609 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203701 0,00 12,90 12,903 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203704 0,00 14,96 14,958 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203705 0,00 15,43 15,427 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203706 0,00 15,68 15,680 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203707 0,00 14,05 14,047 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203708 8,13 8,18 0,052 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203715 7,72 7,81 0,085 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203717 8,45 8,51 0,056 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203718 8,90 8,97 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203720 8,88 8,95 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203721 0,00 9,78 9,782 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-203722 8,27 8,35 0,078 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203723 8,89 8,96 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203724 8,88 8,95 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203725 8,89 8,96 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203727 8,88 8,96 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203730 8,95 9,02 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203731 8,23 8,31 0,079 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203733 8,20 8,28 0,079 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203734 8,45 8,53 0,076 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203737 8,23 8,29 0,053 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203740 8,49 8,57 0,076 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-203741 8,54 8,61 0,075 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209822 1,13 1,42 0,291 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209826 2,26 2,78 0,520 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209827 4,15 5,19 1,039 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209828 3,63 4,88 1,249 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209901 7,19 9,22 2,032 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 I_I-209903 9,69 12,67 2,978 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209904 12,48 14,18 1,706 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209907 1,24 6,32 5,078 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210717 1,47 1,98 0,514 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210718 0,76 0,83 0,069 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-210719 7,78 9,93 2,154 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210720 9,37 9,57 0,203 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-210723 3,92 4,64 0,719 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210726 1,33 1,93 0,600 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210728 2,16 2,90 0,742 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-211048 3,38 4,11 0,733 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221633 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221634 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221635 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221636 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221637 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221638 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221639 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221640 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221641 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221642 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221643 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221644 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221645 0,00 0,15 0,151 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221646 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221647 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221648 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221649 0,00 0,30 0,295 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221650 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221651 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221652 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221653 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221654 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 J_I-221655 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221656 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221657 0,00 0,20 0,200 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221658 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221659 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221660 0,00 0,30 0,296 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221662 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221663 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221664 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221665 0,00 0,30 0,299 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221666 0,00 0,10 0,104 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221668 0,00 0,31 0,311 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221669 0,00 0,21 0,208 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221670 0,00 0,21 0,208 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221671 0,00 0,16 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221672 0,00 0,26 0,260 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221673 0,00 0,26 0,260 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221674 0,00 0,26 0,260 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221675 0,00 0,21 0,208 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221676 0,00 0,16 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221677 0,00 0,26 0,260 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221678 0,00 0,21 0,208 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221679 0,00 0,16 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221680 0,00 0,16 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221681 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221682 0,00 0,10 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221683 0,00 0,30 0,301 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221684 0,00 0,05 0,050 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221685 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221686 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221687 0,00 0,21 0,208 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221700 0,00 0,39 0,390 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 J_I-221701 0,00 0,47 0,466 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221702 0,00 0,31 0,312 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221703 0,00 0,47 0,466 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221704 0,00 0,47 0,466 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221705 0,00 0,31 0,312 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221706 0,00 0,39 0,390 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221707 0,00 0,30 0,301 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221708 0,00 0,30 0,301 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221709 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221710 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221711 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221712 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221713 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221714 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221715 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221717 0,00 0,31 0,311 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221720 0,00 0,21 0,207 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221723 0,00 0,25 0,250 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221726 0,00 0,21 0,207 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221728 0,00 0,31 0,311 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221731 0,00 0,10 0,104 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221734 0,00 0,21 0,207 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221741 0,00 0,39 0,390 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221744 0,00 0,47 0,466 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221748 0,00 0,20 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221749 0,00 0,25 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-221750 0,00 0,30 0,302 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,02 0,025 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 J_I-223302 0,00 0,02 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 H_I-116368 2,31 3,54 1,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-116383 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-117491 2,85 2,85 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-120990 0,00 0,00 0,002 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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2.2.2.1 E_I-127263 18,05 18,82 0,767 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-127309 11,97 15,12 3,146 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-129114 0,00 0,30 0,303 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-150232 1,68 7,16 5,483 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-150973 7,52 7,52 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-151182 0,00 0,03 0,035 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-151202 0,00 0,02 0,019 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-183177 15,83 15,88 0,054 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183181 4,42 6,09 1,663 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183182 3,60 4,83 1,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183187 0,55 0,55 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183188 5,17 6,88 1,719 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183189 4,41 5,56 1,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183191 4,42 5,86 1,441 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183192 5,45 7,08 1,630 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183193 0,00 0,77 0,769 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183194 4,90 5,98 1,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183195 6,78 8,93 2,155 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183196 10,16 10,34 0,178 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183206 4,61 5,92 1,311 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183209 11,43 13,47 2,036 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183213 6,58 8,40 1,820 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183214 5,61 6,61 0,997 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183216 4,81 5,35 0,543 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183218 5,26 5,89 0,631 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183219 5,56 7,14 1,587 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183223 4,13 5,63 1,499 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 E_I-183227 0,56 0,56 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183230 0,53 0,53 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183234 0,52 0,52 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183235 5,39 8,35 2,956 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 E_I-183238 0,49 0,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.1 E_I-183248 3,94 5,40 1,462 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183274 2,65 3,02 0,367 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183275 0,57 0,78 0,218 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 E_I-183278 0,49 0,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183279 0,86 1,17 0,306 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183280 1,33 1,75 0,426 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183282 0,84 1,01 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183285 1,44 1,96 0,516 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183286 1,05 1,41 0,363 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183290 0,76 1,02 0,261 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183291 0,63 0,84 0,216 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183293 1,18 1,58 0,405 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-183294 1,05 1,44 0,387 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-185150 0,00 7,32 7,321 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.1 H_I-186046 3,53 3,53 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-186662 6,05 7,78 1,730 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-186667 0,56 0,56 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-186668 15,00 19,02 4,013 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186669 3,20 4,35 1,145 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186671 1,86 2,44 0,580 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186672 2,26 2,96 0,699 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186676 2,39 3,14 0,754 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186680 2,15 2,59 0,449 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188690 0,54 0,75 0,212 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188711 0,47 0,66 0,188 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-214467 1,64 2,21 0,573 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 J_I-215305 0,00 0,48 0,484 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-216877 0,10 0,10 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-219082 0,00 0,01 0,015 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 I_I-219087 0,00 10,75 10,749 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221069 0,00 5,29 5,292 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 J_I-221761 0,49 0,63 0,140 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221763 0,41 0,52 0,116 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-221766 0,64 0,83 0,184 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221767 0,40 0,51 0,113 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221768 0,64 0,83 0,184 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221769 0,35 0,46 0,101 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221775 0,71 0,91 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221779 0,41 0,61 0,202 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221780 0,43 0,64 0,212 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221781 0,48 0,62 0,138 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221783 0,51 0,77 0,255 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221784 0,51 0,77 0,255 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221786 0,89 1,05 0,159 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221787 0,69 0,92 0,226 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221788 0,47 0,63 0,156 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221789 0,82 0,86 0,038 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221790 0,61 0,81 0,201 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221791 0,43 0,56 0,129 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221792 2,62 3,58 0,959 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221793 0,52 0,69 0,171 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221794 2,86 3,75 0,889 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221795 3,58 4,78 1,200 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221796 2,15 2,83 0,680 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221797 1,72 2,26 0,540 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221799 0,49 0,72 0,227 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221800 2,86 3,75 0,890 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221802 0,47 0,69 0,219 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221804 0,23 0,27 0,043 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221809 0,88 1,04 0,157 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221810 1,21 1,39 0,181 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221812 0,55 0,57 0,016 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221817 2,25 2,55 0,300 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221818 0,16 0,23 0,062 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221821 1,11 1,36 0,257 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-221823 1,13 1,51 0,385 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221825 1,84 1,98 0,139 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221829 2,66 3,50 0,843 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221833 0,98 0,99 0,007 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221835 1,43 1,86 0,427 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221837 1,06 1,45 0,386 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221844 1,11 1,45 0,348 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221847 1,04 1,39 0,350 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221852 1,90 2,51 0,606 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221853 2,56 3,22 0,662 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221857 2,68 3,05 0,370 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221859 2,01 2,58 0,570 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221860 1,43 1,57 0,135 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221861 1,29 1,40 0,106 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221863 3,30 4,17 0,878 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221864 2,01 2,66 0,654 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221866 0,72 0,82 0,103 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221867 2,29 2,47 0,174 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221869 1,43 1,95 0,515 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221873 1,58 1,74 0,163 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221874 0,36 0,46 0,099 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221875 1,29 1,37 0,079 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221876 1,43 1,49 0,055 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221880 1,15 1,46 0,319 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221881 2,58 2,67 0,090 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221882 1,58 1,92 0,339 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221889 2,44 3,20 0,768 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221890 3,72 3,92 0,196 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221891 2,01 2,67 0,665 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221893 3,44 4,53 1,091 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221895 2,87 3,77 0,901 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221896 0,72 0,79 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221897 1,00 1,31 0,308 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-221898 1,15 1,34 0,198 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221899 2,44 3,21 0,773 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221900 2,58 3,40 0,818 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221901 0,55 0,81 0,260 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221904 3,87 5,09 1,221 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221905 1,43 1,73 0,296 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221907 2,15 2,56 0,407 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221910 3,72 4,03 0,308 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221911 3,15 4,08 0,924 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221913 2,58 3,27 0,689 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221914 2,58 3,40 0,820 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221917 0,54 0,79 0,256 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221918 0,70 1,03 0,331 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221920 0,43 0,75 0,324 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221922 2,15 2,87 0,724 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221923 3,68 5,00 1,318 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221925 2,27 3,04 0,767 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221926 2,13 2,85 0,722 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221930 2,46 3,29 0,831 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221934 2,05 2,69 0,647 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221935 2,66 3,50 0,839 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221936 1,43 1,88 0,452 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221937 2,04 2,67 0,630 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221938 2,66 3,50 0,840 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221939 0,53 0,64 0,104 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221940 0,70 1,03 0,327 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221941 1,49 2,04 0,557 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221943 2,65 3,65 1,001 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221951 0,72 1,36 0,644 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221955 0,85 1,62 0,772 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221960 0,59 1,13 0,544 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221962 0,29 0,56 0,271 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 
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2.2.2.1 J_I-221964 0,43 0,48 0,042 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221965 0,00 0,63 0,628 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221976 0,12 0,18 0,060 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221977 1,28 1,75 0,468 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221979 1,85 2,78 0,933 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221980 0,00 0,65 0,650 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221981 0,00 0,98 0,976 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221982 0,49 0,72 0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221983 2,91 2,93 0,019 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221987 0,99 1,88 0,893 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221988 1,24 2,39 1,155 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221989 0,00 1,36 1,362 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221990 0,85 1,05 0,197 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221997 0,93 1,26 0,333 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221998 1,40 1,90 0,500 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221999 2,02 2,74 0,722 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222000 1,86 2,53 0,668 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222002 2,11 2,54 0,431 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222007 1,86 2,53 0,668 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222008 0,83 1,55 0,722 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222009 0,47 0,63 0,167 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222011 0,35 0,36 0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222012 1,72 2,51 0,789 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222013 1,36 1,99 0,626 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222014 1,06 1,52 0,457 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222015 1,06 1,55 0,489 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222018 2,27 3,40 1,125 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222023 1,14 1,71 0,576 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222031 0,48 0,76 0,280 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222032 1,20 1,27 0,071 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222034 2,00 3,05 1,057 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222035 0,93 1,48 0,545 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222036 2,13 2,85 0,723 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-222042 3,75 5,56 1,816 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222043 3,06 4,42 1,351 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222044 2,44 3,31 0,877 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222045 0,00 8,94 8,940 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222046 0,84 1,09 0,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222047 0,00 1,49 1,492 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222048 1,51 2,06 0,552 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222049 0,19 0,25 0,069 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222050 2,82 4,12 1,294 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222051 3,33 4,93 1,599 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222053 2,39 3,54 1,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222054 0,62 0,84 0,227 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222058 0,88 1,68 0,801 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222059 0,20 0,40 0,191 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222060 0,26 0,50 0,243 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222061 2,13 4,02 1,890 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222063 1,06 2,01 0,955 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222064 0,80 1,53 0,730 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222066 0,00 1,06 1,060 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222067 1,80 3,44 1,641 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222068 1,10 2,11 1,002 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222070 0,93 1,33 0,399 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222074 0,31 0,45 0,144 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222075 1,65 2,32 0,672 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222077 0,62 0,86 0,238 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222078 0,47 0,65 0,188 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222079 1,95 2,76 0,809 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222080 1,55 2,18 0,626 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222081 0,92 1,31 0,393 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222082 0,43 0,60 0,171 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222084 0,00 0,09 0,086 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 J_I-222085 0,00 0,11 0,107 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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2.2.2.1 J_I-222089 0,00 0,82 0,824 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222095 0,00 0,67 0,672 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222100 0,00 1,43 1,427 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222101 0,00 0,52 0,518 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222102 0,27 0,39 0,126 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222104 0,00 0,68 0,683 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222105 0,00 0,14 0,139 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 J_I-222112 0,00 0,64 0,645 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222114 0,50 0,69 0,186 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222265 0,46 0,46 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222697 0,00 0,20 0,198 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222698 0,00 0,19 0,192 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222699 0,00 2,73 2,733 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222706 0,00 3,65 3,648 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222717 0,00 0,06 0,064 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 J_I-222743 0,67 0,85 0,185 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222747 16,91 19,54 2,629 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222845 2,80 2,80 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222849 2,80 2,80 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222854 2,80 2,80 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-223316 0,00 0,71 0,713 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223317 0,00 0,10 0,104 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 J_I-223326 0,00 0,51 0,507 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223864 0,00 1,14 1,142 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223867 0,00 0,40 0,400 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223868 0,00 0,40 0,399 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223869 0,00 0,40 0,399 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223870 0,00 0,40 0,395 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223875 0,00 0,62 0,621 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223876 0,00 0,62 0,618 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223877 0,00 0,62 0,623 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224218 0,96 1,33 0,369 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-224219 1,14 1,62 0,474 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224220 1,23 1,74 0,511 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224221 0,31 0,45 0,142 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224224 2,73 3,80 1,072 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224225 0,64 0,89 0,251 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224227 1,74 2,42 0,684 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224241 70,64 70,64 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-224339 10,12 13,80 3,686 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-225836 0,18 0,21 0,029 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 J_I-226051 0,00 0,04 0,038 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-230818 2,30 3,14 0,847 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-231568 232,37 246,07 13,696 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-231578 0,39 0,54 0,150 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-233255 1,32 1,72 0,404 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-233910 0,45 0,60 0,152 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-234099 0,15 0,20 0,054 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-234100 0,13 0,18 0,050 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-235449 0,28 0,35 0,074 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-235450 0,00 0,93 0,925 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-238026 0,00 1,40 1,400 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.2 E_I-185208 1,66 2,41 0,746 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.2 H_I-199346 3,25 3,35 0,107 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 H_I-199350 2,29 3,43 1,142 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 H_I-199356 0,68 0,94 0,262 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 H_I-199366 0,00 0,03 0,026 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.2.2.2 I_I-205904 0,36 0,40 0,044 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-205905 0,40 0,40 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205914 7,22 7,22 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205932 1,95 1,95 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205959 0,17 0,17 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205971 0,15 0,15 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.2 I_I-205977 0,08 0,08 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-209850 0,44 0,82 0,386 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209851 0,42 0,59 0,161 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209855 0,61 0,82 0,203 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209856 0,61 0,82 0,205 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209860 0,61 0,82 0,211 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209861 0,61 0,82 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209868 0,61 0,80 0,183 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209869 0,61 0,78 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209870 0,61 0,78 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209875 0,61 0,78 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209876 0,61 0,78 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209878 0,61 0,77 0,155 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209879 0,61 0,76 0,147 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209880 0,61 0,76 0,151 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209881 0,61 0,82 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209882 0,61 0,81 0,200 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209883 0,61 0,78 0,169 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209886 0,80 1,03 0,230 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209891 0,64 0,82 0,178 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209892 0,62 0,82 0,203 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210681 0,61 0,85 0,239 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210684 0,09 0,09 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210686 0,00 0,03 0,029 превышение за счет капитализированных % 

2.2.2.2 I_I-210696 0,03 0,03 0,004 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 I_I-210697 0,03 0,03 0,004 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 I_I-210698 0,03 0,03 0,004 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 I_I-210699 0,07 0,07 0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210700 0,08 0,08 0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210702 0,05 0,05 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210703 0,04 0,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210706 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210708 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.2 I_I-210709 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210710 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210711 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210712 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210713 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210714 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210715 0,03 0,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210776 7,24 7,24 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-222204 0,42 0,47 0,051 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222333 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222334 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222335 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222336 0,20 0,26 0,059 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222337 0,08 0,15 0,077 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222338 0,29 0,37 0,083 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222339 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222340 0,20 0,26 0,059 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222341 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222342 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222343 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222344 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222345 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222346 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222347 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222348 0,08 0,16 0,080 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222349 0,11 0,15 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222350 0,11 0,15 0,034 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222351 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222352 0,08 0,16 0,081 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222353 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222354 0,11 0,15 0,033 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222355 0,19 0,39 0,194 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.2 J_I-222356 0,13 0,27 0,136 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222357 0,13 0,21 0,078 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222358 0,13 0,21 0,078 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222360 0,13 0,21 0,077 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222361 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222362 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222363 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222364 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222365 0,08 0,12 0,045 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222366 0,08 0,12 0,046 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222367 0,08 0,16 0,081 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222368 0,11 0,16 0,047 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222369 0,11 0,16 0,047 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222370 0,08 0,12 0,046 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222372 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222373 0,08 0,13 0,048 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-222384 0,13 0,21 0,078 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223011 13,64 43,79 30,151 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.2.2 J_I-223878 0,00 0,00 0,004 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-223879 0,07 0,18 0,113 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223881 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223882 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223883 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223884 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223885 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-223886 0,07 0,10 0,032 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224094 0,00 0,39 0,390 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224095 0,00 0,64 0,642 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224096 0,00 0,28 0,281 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224097 0,00 0,36 0,361 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224098 0,00 1,27 1,274 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224099 0,00 0,52 0,516 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224101 0,00 0,49 0,487 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.2 J_I-224102 0,00 0,01 0,013 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224103 0,00 0,63 0,631 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224104 0,00 0,75 0,753 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224105 0,00 0,49 0,488 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224106 0,00 0,06 0,062 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224107 0,00 0,69 0,693 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224108 0,00 0,33 0,333 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224110 0,00 0,05 0,052 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224112 0,00 0,02 0,016 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224114 0,00 0,04 0,040 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224115 0,00 0,52 0,516 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224116 0,00 0,09 0,089 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224117 0,00 0,52 0,516 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224122 0,00 0,68 0,678 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224124 0,00 0,12 0,115 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224125 0,00 0,04 0,042 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224126 0,00 0,52 0,516 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224131 0,00 0,07 0,070 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224133 0,00 0,80 0,801 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224136 0,00 0,08 0,077 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224137 0,00 0,08 0,083 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224147 0,00 0,07 0,067 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224149 0,00 0,76 0,757 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224150 0,00 0,02 0,019 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224151 0,00 0,07 0,067 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224152 0,00 1,45 1,448 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224153 0,00 0,32 0,322 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224154 0,00 0,53 0,531 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224155 0,00 0,60 0,601 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224157 0,00 4,53 4,532 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224161 1,09 2,34 1,248 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224162 0,00 0,52 0,524 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.2 J_I-224163 0,00 0,52 0,524 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224166 1,34 1,66 0,318 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224167 0,00 0,52 0,524 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224168 0,19 0,45 0,255 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224169 0,00 0,52 0,524 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224170 0,00 0,51 0,507 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224171 0,00 0,52 0,524 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224172 0,00 2,80 2,803 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224174 1,02 2,11 1,088 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224175 0,84 1,30 0,465 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224176 0,00 0,20 0,202 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224177 0,00 0,07 0,070 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224178 0,00 0,08 0,075 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224179 0,00 0,27 0,274 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224181 0,00 0,19 0,185 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224182 0,00 0,59 0,593 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224184 0,00 0,13 0,130 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224186 0,00 0,21 0,214 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224187 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224188 0,00 0,04 0,043 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224189 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224190 0,00 0,20 0,195 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224191 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224192 0,00 0,16 0,163 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224193 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224194 0,00 0,06 0,063 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224195 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224196 0,00 0,08 0,077 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224197 0,00 0,10 0,100 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224198 0,00 0,07 0,068 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224199 0,00 0,06 0,062 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224201 0,00 0,04 0,035 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224206 0,00 0,11 0,112 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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2.2.2.2 J_I-224207 0,00 0,05 0,047 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224208 0,00 0,09 0,088 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224210 0,00 0,06 0,065 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224211 0,00 0,08 0,076 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.2 J_I-224212 0,00 0,13 0,126 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-225094 0,00 0,19 0,191 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.1 I_I-215125 51,51 53,40 1,890 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-215177 0,00 3,84 3,838 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.1 J_I-228773 25,25 25,35 0,104 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228774 30,18 31,70 1,514 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228777 21,26 21,74 0,485 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228778 10,94 16,18 5,249 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228779 0,00 0,78 0,777 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.1 J_I-228782 18,74 19,23 0,491 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228783 18,20 21,62 3,420 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228784 12,18 12,41 0,234 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228785 67,08 67,29 0,212 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228788 54,87 55,27 0,398 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228789 4,40 4,65 0,250 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228790 111,20 120,08 8,879 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228793 5,01 6,60 1,588 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228794 4,71 5,16 0,453 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228795 59,89 60,30 0,418 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228797 8,66 9,07 0,404 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228798 8,65 12,91 4,267 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 
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2.2.3.1 J_I-228799 0,00 0,00 0,000 - 

2.2.3.1 J_I-228804 69,18 70,26 1,074 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215203 1,16 1,22 0,061 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215207 3,03 3,05 0,018 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215216 2,04 2,12 0,078 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215218 0,33 0,35 0,022 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215222 0,99 1,05 0,055 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215226 6,55 6,65 0,097 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215238 12,34 12,53 0,194 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215239 4,55 4,68 0,133 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215240 1,19 1,26 0,063 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215241 12,87 13,18 0,313 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215243 1,62 1,71 0,094 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215245 5,30 5,47 0,164 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215246 2,09 2,16 0,076 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215247 2,83 2,92 0,096 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 K_I-235263 2,57 5,32 2,753 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 H_I-185878 0,00 9,42 9,425 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-228761)  

Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.5 I_I-212493 12,33 41,97 29,642 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 I_I-212494 4,77 19,60 14,833 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 I_I-212496 12,58 26,64 14,065 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.6 I_I-212497 51,65 52,12 0,471 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.6 I_I-212498 2,50 61,89 59,389 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.6 I_I-212499 43,65 50,92 7,270 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.1 E_I-101206 5,59 5,60 0,007 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.1 J_I-222201 84,11 116,45 32,340 Корректировка графика производства работ 
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2.2.4.2 E_I-133420 46,24 65,11 18,866 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-183048 3,84 4,74 0,902 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185450 0,00 0,48 0,478 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 E_I-185451 3,19 4,57 1,377 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185452 0,28 0,42 0,132 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185453 2,14 3,08 0,942 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185454 0,28 0,41 0,131 Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.4.2 E_I-185455 2,45 3,56 1,115 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-185456 0,01 13,65 13,641 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 H_I-198013 3,75 8,46 4,717 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 H_I-198136 3,26 3,26 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 H_I-202827 0,00 3,51 3,509 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 I_I-209160 0,00 0,00 0,001 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 I_I-210779 0,54 0,74 0,196 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 I_I-215782 0,00 0,02 0,022 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-222202 157,40 269,40 112,002 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223791 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223792 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223793 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223794 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223795 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223796 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223797 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223799 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223800 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223802 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223803 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223804 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223805 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223807 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223808 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223809 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 
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2.2.4.2 J_I-223810 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223811 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223812 0,25 0,30 0,052 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223813 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223814 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223815 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223816 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223817 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223818 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223819 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223820 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223821 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223822 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223824 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223825 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223826 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223827 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223828 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223829 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223830 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223831 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223832 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223833 0,00 0,31 0,314 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223834 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223835 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-223836 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.4.2 J_I-224917 0,00 2,30 2,297 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225096 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225097 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225098 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225099 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225102 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225103 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 
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2.2.4.2 J_I-225104 0,41 0,62 0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-228330 2,68 3,90 1,222 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-002749 0,00 1,45 1,450 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-116193 0,92 0,92 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.3.2 E_I-118314 30,88 74,24 43,357 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-139028 1,49 1,80 0,313 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-150904 0,00 0,05 0,055 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-178052 4,35 4,85 0,494 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-184027 0,00 16,76 16,764 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-184030 2,81 5,14 2,330 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 I_I-186435 1,68 2,28 0,595 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 H_I-198033 0,00 0,05 0,048 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198040 0,00 0,09 0,085 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198041 0,00 0,12 0,116 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198044 0,00 0,10 0,100 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198045 0,00 0,09 0,085 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198046 0,00 0,16 0,156 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198047 0,00 0,02 0,022 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198048 0,00 0,07 0,066 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 H_I-198049 0,00 0,09 0,085 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 I_I-209146 10,69 17,87 7,177 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 I_I-219080 0,00 0,14 0,144 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 J_I-226988 9,60 11,00 1,403 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 J_I-227095 2,39 2,81 0,423 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185142 0,00 0,01 0,007 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.4 E_I-185168 0,82 1,10 0,279 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185178 1,38 1,41 0,029 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 E_I-185180 0,30 0,45 0,142 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-225648 1,26 1,66 0,394 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-225649 1,95 2,55 0,609 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-225650 0,80 1,05 0,250 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 J_I-229314 14,10 33,49 19,386 Корректировка графика производства работ 
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2.4 K_I-231322 0,00 0,00 0,000 - 

2.4 K_I-231403 67,99 78,47 10,483 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-231404 7,75 7,75 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 K_I-237223 6,40 7,73 1,327 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.6 E_I-157036 0,00 0,01 0,005 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 E_I-162947 189,40 279,71 90,306 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-175077 0,00 15,71 15,713 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-197738 0,00 0,02 0,016 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 H_I-198052 1,64 2,03 0,383 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198059 2,45 3,17 0,717 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198067 0,56 0,56 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 I_I-204571 0,00 0,01 0,014 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-204572 0,00 0,01 0,012 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209149 3,11 4,18 1,064 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-209150 3,49 4,82 1,329 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-209152 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209153 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209155 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209156 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209159 0,00 0,00 0,003 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-210773 8,45 22,36 13,905 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-210777 0,00 0,15 0,148 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 J_I-222595 9,36 12,94 3,585 Корректировка графика производства работ 

2.6 K_I-234968 0,00 8,63 8,633 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 H_P-001428 2,54 3,09 0,552 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001858 0,13 0,18 0,052 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002185 0,00 2,45 2,447 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002186 0,00 5,93 5,933 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002195 1,92 2,11 0,190 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 I_P-002196 1,14 1,36 0,222 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002197 1,25 1,62 0,378 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002642 0,07 0,10 0,027 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-003138 0,35 0,48 0,139 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003160 0,83 0,98 0,150 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003168 0,35 0,36 0,011 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003368 7,84 7,84 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003370 19,86 19,86 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003380 28,60 28,61 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003394 58,93 58,93 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003453 7,42 17,78 10,361 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

 

Отставание факта финансирования по итогам 2020 г. (Ст. 12) от плана (сумма Ст. 8) 

№№ 

Идентифика-
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1.1.1.3 E_I-000362 1,14 0,00 -1,135 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-105114 4,86 0,00 -4,858 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-106642 12,55 0,12 -12,436 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-107990 0,56 0,00 -0,562 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-112052 0,00 0,00 0,000 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-237304) 

1.1.1.3 E_I-115643 18,08 15,01 -3,078 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-115879 0,81 0,00 -0,810 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-116202 10,56 0,00 -10,562 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 E_I-120351 2,73 0,59 -2,144 Экономия 

1.1.1.3 E_I-125509 0,08 0,00 -0,080 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-125510 0,87 0,00 -0,872 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-126372 1,98 0,00 -1,976 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-128060 0,12 0,00 -0,119 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-129490 1,62 0,00 -1,625 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.1.1.3 E_I-130439 0,23 0,00 -0,231 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-130777 0,06 0,03 -0,029 Экономия 

1.1.1.3 E_I-131086 3,72 0,00 -3,724 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-132743 0,09 0,00 -0,092 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-133415 0,17 0,00 -0,167 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-136751 0,13 0,00 -0,133 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-138683 0,37 0,00 -0,367 Экономия 

1.1.1.3 H_I-142012 2,16 0,00 -2,162 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-142403 0,22 0,00 -0,215 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-143165 0,87 0,00 -0,872 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-144464 2,37 2,37 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-144863 0,26 0,00 -0,256 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 E_I-145817 1,08 0,00 -1,085 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-146331 0,14 0,00 -0,135 Экономия 

1.1.1.3 E_I-146795 1,55 0,74 -0,803 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-147270 0,28 0,01 -0,265 Экономия 

1.1.1.3 E_I-148282 0,03 0,00 -0,025 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 E_I-151111 0,44 0,00 -0,441 Экономия 

1.1.1.3 H_I-151916 4,75 0,00 -4,750 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-152857 0,27 0,00 -0,274 Экономия 

1.1.1.3 H_I-155070 9,53 1,08 -8,445 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-155071 0,28 0,00 -0,281 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-156850 0,00 0,00 -0,001 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-158015 0,15 0,00 -0,146 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-158677 0,58 0,47 -0,111 Экономия 

1.1.1.3 H_I-162105 0,41 0,36 -0,051 Экономия 

1.1.1.3 H_I-162123 0,09 0,00 -0,091 Экономия 

1.1.1.3 H_I-162132 13,95 3,48 -10,471 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-163162 21,18 1,35 -19,834 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-163482 5,38 1,01 -4,368 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-163892 3,47 0,19 -3,278 Экономия 

1.1.1.3 H_I-164315 0,43 0,00 -0,432 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-164944 0,04 0,00 -0,037 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.1.1.3 H_I-165358 0,89 0,77 -0,117 Экономия 

1.1.1.3 H_I-165884 12,47 7,76 -4,712 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-166203 4,71 0,00 -4,706 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-166558 0,10 0,00 -0,097 Экономия 

1.1.1.3 H_I-166560 1,19 0,00 -1,186 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-167796 0,20 0,05 -0,142 Экономия 

1.1.1.3 H_I-168899 3,90 3,90 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-170742 1,18 0,06 -1,127 Экономия 

1.1.1.3 E_I-171332 25,86 0,00 -25,856 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-172765 24,04 21,25 -2,782 Экономия 

1.1.1.3 H_I-174342 2,37 2,37 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-174348 0,71 0,65 -0,060 Экономия 

1.1.1.3 H_I-174578 6,62 3,98 -2,642 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-174681 0,70 0,38 -0,315 Экономия 

1.1.1.3 H_I-175301 6,81 6,19 -0,618 Экономия 

1.1.1.3 H_I-175636 1,39 0,00 -1,391 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-175641 10,17 0,00 -10,173 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-176217 0,13 0,00 -0,125 Экономия 

1.1.1.3 H_I-177738 0,02 0,00 -0,018 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-178074 7,65 4,22 -3,431 Экономия 

1.1.1.3 H_I-178468 67,29 49,84 -17,454 Экономия 

1.1.1.3 H_I-184375 0,14 0,00 -0,139 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 H_I-185704 0,71 0,71 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-186346 1,22 0,00 -1,221 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-188153 0,08 0,08 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-188926 1,00 0,18 -0,827 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190503 0,06 0,06 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-190781 0,79 0,13 -0,663 Экономия 

1.1.1.3 H_I-190785 3,18 0,20 -2,977 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191448 1,02 0,00 -1,025 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 H_I-191459 0,14 0,14 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-191964 0,32 0,16 -0,158 Экономия 
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1.1.1.3 H_I-192338 43,73 28,80 -14,928 Экономия 

1.1.1.3 H_I-193212 13,77 10,61 -3,165 Экономия 

1.1.1.3 H_I-193794 0,13 0,01 -0,124 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194099 0,71 0,56 -0,148 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194293 0,37 0,02 -0,349 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194294 1,33 1,33 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-194498 0,33 0,32 -0,011 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194648 1,41 1,41 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-194914 0,38 0,00 -0,376 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-195494 1,00 0,04 -0,962 Экономия 

1.1.1.3 H_I-195497 0,15 0,02 -0,129 Экономия 

1.1.1.3 H_I-196659 33,54 33,54 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-196767 0,33 0,30 -0,034 Экономия 

1.1.1.3 H_I-197141 0,73 0,27 -0,454 Экономия 

1.1.1.3 H_I-197311 0,19 0,11 -0,087 Экономия 

1.1.1.3 I_I-197553 7,48 0,00 -7,482 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 H_I-199390 0,58 0,21 -0,374 Экономия 

1.1.1.3 I_I-199847 0,18 0,00 -0,179 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-200885 0,64 0,46 -0,179 Экономия 

1.1.1.3 I_I-201039 0,24 0,22 -0,011 Экономия 

1.1.1.3 H_I-201403 57,16 18,08 -39,078 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-201817 1,97 0,00 -1,970 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-202057 7,08 0,00 -7,075 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-202448 2,70 2,67 -0,031 Экономия 

1.1.1.3 I_I-202670 2,41 0,00 -2,415 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-203540 0,72 0,10 -0,618 Экономия 

1.1.1.3 I_I-203778 1,18 0,00 -1,181 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-203936 5,31 0,00 -5,315 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-203946 20,00 0,00 -20,000 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203947 19,70 0,00 -19,702 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204023 15,35 14,41 -0,947 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204024 1,90 1,02 -0,878 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204326 4,69 3,57 -1,122 Экономия 
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1.1.1.3 I_I-204347 1,29 0,00 -1,288 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204398 15,81 13,99 -1,817 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204466 0,04 0,00 -0,035 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204509 2,26 0,00 -2,259 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204519 1,01 0,92 -0,095 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204585 0,12 0,00 -0,117 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204719 0,08 0,08 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-204846 0,33 0,33 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-205332 0,75 0,23 -0,522 Экономия 

1.1.1.3 I_I-205561 12,06 0,00 -12,058 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205562 1,18 0,00 -1,176 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,00 0,000 Экономия 

1.1.1.3 I_I-206463 0,49 0,02 -0,474 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-206623 4,00 0,00 -3,998 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-206624 4,00 0,00 -3,998 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-207250 0,11 0,00 -0,107 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207263 4,70 0,00 -4,705 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207289 19,65 13,78 -5,866 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-207290 4,93 0,19 -4,733 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207595 3,57 0,22 -3,350 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207775 5,57 0,00 -5,569 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207776 1,95 0,00 -1,950 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207849 11,96 10,06 -1,900 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207850 1,49 1,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-208261 7,39 0,18 -7,212 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208262 0,64 0,00 -0,640 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208264 5,69 0,00 -5,687 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-208265 0,25 0,00 -0,252 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-208266 0,60 0,00 -0,601 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208545 2,11 0,27 -1,841 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 I_I-208549 5,97 5,13 -0,833 Экономия 

1.1.1.3 I_I-208855 0,80 0,00 -0,799 Продление сроков реализации договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-208856 1,08 0,90 -0,181 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208922 0,44 0,00 -0,438 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208924 6,49 1,32 -5,174 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-209232 11,35 0,00 -11,348 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-209728 55,78 54,89 -0,885 Экономия 

1.1.1.3 I_I-209729 25,91 23,76 -2,149 Экономия 

1.1.1.3 I_I-210595 5,11 0,00 -5,113 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-210597 11,70 11,53 -0,167 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-210598 0,50 0,00 -0,500 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-211230 0,79 0,00 -0,795 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 I_I-211756 2,30 0,11 -2,185 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-211874 1,16 0,05 -1,114 Экономия 

1.1.1.3 I_I-212280 1,64 1,64 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-212284 4,15 4,15 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-212286 0,21 0,10 -0,108 Экономия 

1.1.1.3 I_I-212800 7,47 0,59 -6,880 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213347 2,22 0,00 -2,220 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213403 28,87 28,01 -0,857 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-213415 3,34 2,17 -1,173 Экономия 

1.1.1.3 I_I-213725 5,50 0,82 -4,674 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-214395 46,64 43,83 -2,816 Экономия 

1.1.1.3 I_I-214396 8,84 7,58 -1,264 Экономия 

1.1.1.3 J_I-214970 6,69 0,00 -6,690 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-215288 10,66 10,15 -0,514 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215290 15,52 0,02 -15,502 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215436 1,08 0,73 -0,358 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215438 15,49 0,01 -15,478 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215721 16,92 0,42 -16,502 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-215936 12,29 10,34 -1,959 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216022 0,77 0,77 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216361 1,12 0,93 -0,192 Экономия 
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1.1.1.3 J_I-216450 21,57 12,97 -8,601 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216452 2,48 0,15 -2,326 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216456 11,93 0,24 -11,692 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-216457 12,50 10,96 -1,543 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216464 16,55 13,53 -3,019 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216466 4,14 2,64 -1,498 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216468 21,45 15,06 -6,385 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216498 10,75 10,53 -0,223 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-216500 7,41 0,06 -7,351 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-216502 3,47 0,21 -3,261 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-216601 13,32 0,00 -13,318 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-216602 5,24 0,00 -5,238 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-216676 18,81 11,57 -7,236 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216677 1,69 0,08 -1,605 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216678 10,61 1,30 -9,303 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216921 3,90 3,76 -0,135 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216931 0,55 0,49 -0,057 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216950 4,29 0,18 -4,114 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-217144 14,61 11,61 -3,005 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217145 10,94 0,39 -10,554 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217155 4,06 3,77 -0,286 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217379 17,59 12,25 -5,342 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217381 3,14 0,32 -2,820 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217382 10,95 0,00 -10,950 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217385 3,20 2,64 -0,562 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217423 4,59 0,12 -4,473 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-217424 3,29 0,00 -3,295 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-217426 6,98 2,21 -4,767 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217427 1,34 0,87 -0,469 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-217428 8,40 0,20 -8,202 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217564 8,45 7,36 -1,086 Экономия 
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1.1.1.3 J_I-217566 15,25 0,20 -15,049 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217568 1,16 0,02 -1,138 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217570 22,67 11,88 -10,795 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217572 5,31 0,97 -4,347 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217574 2,02 1,45 -0,572 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217575 12,43 11,17 -1,258 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217577 24,31 13,24 -11,067 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217578 6,30 0,29 -6,009 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217579 0,69 0,43 -0,267 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217581 6,74 0,38 -6,355 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-217584 11,14 0,19 -10,942 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217685 8,78 4,52 -4,258 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217688 5,30 0,49 -4,805 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-217689 14,06 0,76 -13,299 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217691 8,92 2,87 -6,048 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217696 12,06 9,08 -2,984 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217701 71,34 3,18 -68,161 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217702 5,11 0,10 -5,012 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217810 11,06 8,88 -2,175 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217812 18,38 17,36 -1,020 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217813 2,19 2,17 -0,024 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217816 0,73 0,70 -0,021 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217935 2,77 2,60 -0,176 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218299 23,70 19,39 -4,311 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218300 5,92 0,01 -5,905 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218381 0,04 0,00 -0,037 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218390 91,82 3,28 -88,534 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-218392 8,22 0,00 -8,218 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218744 6,42 0,24 -6,177 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-218748 0,54 0,46 -0,078 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218937 17,70 1,11 -16,593 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 I_I-219571 57,37 0,00 -57,373 Корректировка графика производства работ 
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1.1.1.3 I_I-219608 28,96 1,02 -27,938 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-219622 0,26 0,00 -0,257 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 I_I-219635 1,93 0,00 -1,931 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219645 4,80 0,00 -4,799 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219676 7,07 0,27 -6,803 Экономия 

1.1.1.3 I_I-219704 0,62 0,62 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219723 11,63 0,00 -11,631 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219749 2,18 0,00 -2,179 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219759 2,25 0,00 -2,249 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 I_I-219760 24,37 22,32 -2,052 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-219797 1,81 0,00 -1,805 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219837 1,14 0,00 -1,141 Экономия 

1.1.1.3 I_I-219881 2,17 0,83 -1,335 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-219910 21,38 20,32 -1,057 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220207 4,87 2,78 -2,091 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220218 21,02 1,39 -19,628 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220219 2,49 0,12 -2,370 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220228 62,77 27,89 -34,886 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-220405 5,26 5,19 -0,075 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220406 7,42 6,23 -1,183 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-220407 1,86 1,01 -0,852 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-220615 6,85 5,94 -0,911 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220620 14,70 13,94 -0,755 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220621 3,13 0,22 -2,907 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220622 8,69 6,93 -1,760 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220624 24,56 0,37 -24,189 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-220924 4,16 0,67 -3,483 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220937 9,55 5,71 -3,845 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220942 6,58 0,01 -6,570 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220946 19,21 1,53 -17,679 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220947 10,07 0,07 -9,996 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220996 3,65 0,06 -3,592 Продление сроков реализации договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-220997 13,34 0,17 -13,176 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220998 16,26 0,02 -16,239 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220999 2,55 0,02 -2,522 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221005 2,02 0,10 -1,925 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221041 7,68 0,00 -7,677 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-221195 1,96 0,00 -1,963 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-221199 3,84 0,30 -3,540 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-221275 24,86 6,86 -18,001 Экономия 

1.1.1.3 J_I-221343 9,19 0,24 -8,952 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-221416 12,09 2,00 -10,093 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221417 11,40 0,27 -11,133 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-222908 154,58 133,69 -20,888 Экономия 

1.1.1.3 J_I-224030 171,98 147,86 -24,128 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 J_I-224244 15,70 0,01 -15,688 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224246 283,65 240,72 -42,928 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-224360 44,11 0,02 -44,085 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-224495 64,58 62,51 -2,073 Экономия 

1.1.1.3 J_I-225040 1,03 0,18 -0,845 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-225450 0,87 0,85 -0,013 Экономия 

1.1.1.3 J_I-225638 21,49 0,06 -21,430 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226190 0,20 0,00 -0,202 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-226633 0,63 0,15 -0,476 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226868 0,27 0,27 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-227044 0,75 0,56 -0,184 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-227045 49,62 0,63 -48,997 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-227046 1,61 1,30 -0,312 Экономия 

1.1.1.3 J_I-227050 1,07 0,01 -1,063 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-227051 36,15 30,25 -5,906 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-227629 12,34 0,15 -12,195 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227827 2,03 0,11 -1,927 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228500 3,06 0,16 -2,897 Экономия 

1.1.1.3 K_I-228956 14,18 0,00 -14,177 Продление срока реализации договора ТП (инициатива заявителя) 
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1.1.1.3 J_I-229004 7,76 1,23 -6,539 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-229012 9,60 4,49 -5,111 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-229021 2,01 0,00 -2,013 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229027 0,48 0,00 -0,481 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.1.3 J_I-229068 9,30 7,82 -1,477 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-229845 26,69 26,66 -0,025 Экономия 

1.1.1.3 J_I-230040 29,57 16,82 -12,752 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-230076 1,71 0,11 -1,592 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 K_I-230538 2,32 1,55 -0,771 Экономия 

1.1.1.3 K_I-230788 0,84 0,82 -0,020 Экономия 

1.1.1.3 K_I-230789 1,23 1,03 -0,197 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231560 37,21 25,37 -11,843 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231588 3,14 0,46 -2,678 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231739 17,12 0,00 -17,115 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231740 7,15 5,57 -1,577 Экономия 

1.1.1.3 K_I-232648 26,47 0,00 -26,468 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232816 3,94 0,00 -3,943 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-233120 32,88 0,00 -32,880 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 K_I-233186 2,44 0,00 -2,435 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233188 4,92 0,00 -4,918 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233289 7,54 0,00 -7,541 Выполнение работ силами заявителя и перевод в компенсацию потерь 

1.1.1.3 K_I-233292 4,74 3,87 -0,864 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-233581 3,08 0,04 -3,040 Экономия 

1.1.1.3 K_I-233591 1,16 0,17 -0,990 Экономия 

1.1.1.3 K_I-233713 7,89 0,00 -7,891 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-233914 54,61 0,00 -54,614 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 K_I-233919 4,80 0,00 -4,800 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234510 4,83 2,04 -2,794 Экономия 

1.1.1.3 K_I-234511 30,91 0,00 -30,915 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-234512 0,76 0,66 -0,094 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-236704 1 507,68 1 298,15 -209,534 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237304 4,64 0,70 -3,932 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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1.1.1.3 K_I-237306 1,75 1,05 -0,703 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237309 3,32 1,10 -2,222 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237310 13,69 0,03 -13,662 Корректировка графика производства работ 

1.1.1.3 K_I-237316 1,09 0,13 -0,963 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237318 2,98 0,33 -2,647 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237319 1,23 1,15 -0,079 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-237320 9,80 4,05 -5,743 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237321 2,19 0,35 -1,840 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237322 4,59 2,07 -2,521 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237323 1,58 0,67 -0,908 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237325 21,51 4,73 -16,777 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237327 10,63 0,47 -10,161 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237469 13,99 0,01 -13,980 Экономия 

1.1.1.3 K_I-238401 595,78 526,31 -69,470 Экономия 

1.1.4.1 E_I-184464 6,79 6,79 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 H_I-189668 3,84 0,00 -3,841 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 J_I-201399 0,69 0,04 -0,652 Экономия 

1.1.4.1 H_I-201405 0,00 0,00 -0,002 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 H_I-201716 0,68 0,45 -0,237 Экономия 

1.1.4.1 I_I-204395 6,10 1,10 -4,999 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

1.1.4.1 I_I-204404 31,53 0,06 -31,477 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 I_I-204580 1,90 0,02 -1,876 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.1 I_I-208351 18,27 0,00 -18,274 Расторжение договора ТП 

1.1.4.1 I_I-208560 3,97 1,79 -2,185 Экономия 

1.1.4.1 I_I-208562 0,84 0,00 -0,840 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.1 I_I-212057 1,44 0,23 -1,209 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.1 I_I-214118 0,72 0,01 -0,708 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.1 J_I-227058 86,91 2,81 -84,101 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 E_I-000271 0,19 0,00 -0,194 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 E_I-117784 0,05 0,00 -0,050 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 E_I-120818 0,08 0,00 -0,083 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 E_I-122812 0,95 0,07 -0,877 Экономия 

1.1.4.2 E_I-128761 1,99 0,00 -1,994 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 
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1.1.4.2 E_I-129588 0,40 0,00 -0,400 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-132318 0,14 0,00 -0,145 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 H_I-159860 9,80 0,65 -9,145 Экономия 

1.1.4.2 H_I-164967 9,79 9,23 -0,554 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-167140 0,12 0,12 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-181315 2,34 2,34 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-184470 2,04 0,00 -2,040 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 E_I-184488 1,80 0,00 -1,803 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-184663 1,44 0,00 -1,440 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-190943 0,58 0,00 -0,584 Заявитель в стадии ликвидации. По факту ликвидации, договор будет расторгнут 

1.1.4.2 H_I-192157 0,03 0,00 -0,030 Экономия 

1.1.4.2 H_I-193912 0,01 0,00 -0,014 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 H_I-196765 8,05 0,00 -8,046 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 H_I-196921 0,21 0,05 -0,160 Экономия 

1.1.4.2 H_I-197073 0,01 0,00 -0,012 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 H_I-197923 3,01 0,03 -2,982 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 I_I-199852 0,00 0,00 -0,002 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-201041 0,05 0,00 -0,048 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-201404 0,86 0,14 -0,728 Экономия 

1.1.4.2 H_I-201532 0,37 0,00 -0,369 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 H_I-201535 6,15 0,24 -5,912 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 H_I-201957 3,59 0,22 -3,372 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-202684 0,28 0,04 -0,245 Экономия 

1.1.4.2 I_I-202906 29,93 13,44 -16,497 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 H_I-202924 1,58 0,00 -1,583 Экономия 

1.1.4.2 I_I-202928 8,34 0,00 -8,344 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-202950 0,04 0,00 -0,044 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-202953 8,41 0,03 -8,388 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-202955 10,68 9,17 -1,506 Экономия 

1.1.4.2 I_I-203228 12,52 0,20 -12,319 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 0,52 0,31 -0,217 Экономия 

1.1.4.2 I_I-203549 24,84 0,00 -24,844 Расторжение договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-204035 0,14 0,12 -0,017 Экономия 

1.1.4.2 I_I-204232 2,46 0,01 -2,452 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-204234 2,27 0,00 -2,263 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-204394 3,72 0,30 -3,421 Экономия 

1.1.4.2 I_I-204510 6,57 0,00 -6,569 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-204923 3,00 0,00 -2,999 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 I_I-205124 0,83 0,63 -0,201 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205326 1,12 0,04 -1,084 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205357 0,86 0,00 -0,861 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-205685 11,32 7,87 -3,454 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205695 6,10 0,00 -6,097 Экономия 

1.1.4.2 I_I-206205 3,07 1,81 -1,262 Экономия 

1.1.4.2 I_I-206625 0,38 0,38 -0,007 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-206628 0,06 0,00 -0,065 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-207009 0,78 0,07 -0,714 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 I_I-207777 2,01 0,00 -2,012 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207847 0,23 0,01 -0,225 Экономия 

1.1.4.2 I_I-208110 1,18 0,01 -1,173 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-208263 0,22 0,00 -0,220 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-208541 2,22 2,05 -0,171 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-208648 4,32 0,05 -4,267 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-208854 15,01 0,00 -15,008 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208857 2,43 2,22 -0,213 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-208925 0,69 0,00 -0,689 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-209233 4,28 4,02 -0,256 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-209508 1,55 0,04 -1,506 Экономия 

1.1.4.2 I_I-209724 9,09 0,51 -8,584 Экономия 

1.1.4.2 I_I-210594 0,37 0,00 -0,374 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-210596 4,01 0,16 -3,848 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-211628 1,90 0,34 -1,562 Экономия 

1.1.4.2 I_I-211757 14,23 0,33 -13,902 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-212060 0,32 0,02 -0,299 Позднее предоставление актов выполненных работ 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         203 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.1.4.2 I_I-212188 6,03 6,00 -0,028 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-212292 10,40 0,00 -10,400 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-212642 0,13 0,00 -0,132 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-213017 4,64 0,16 -4,480 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 I_I-213759 31,78 31,08 -0,697 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-213954 5,03 0,69 -4,343 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-214524 2,82 0,00 -2,820 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-214761 2,99 2,76 -0,236 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-215557 11,28 0,12 -11,160 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-215836 0,85 0,07 -0,781 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-217430 0,89 0,10 -0,788 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-217894 1,75 0,11 -1,647 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-218301 0,39 0,23 -0,164 Экономия 

1.1.4.2 J_I-218354 0,58 0,00 -0,582 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-218471 0,82 0,00 -0,820 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-219634 3,42 0,00 -3,424 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 I_I-219640 4,40 0,00 -4,396 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.1.4.2 I_I-219650 0,82 0,00 -0,816 Банкротство подрядной организации 

1.1.4.2 I_I-219664 4,76 0,00 -4,758 Банкротство подрядной организации 

1.1.4.2 I_I-219674 1,47 0,00 -1,467 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-219739 1,19 0,00 -1,191 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-219758 0,64 0,00 -0,644 Экономия 

1.1.4.2 I_I-219823 8,87 0,00 -8,875 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-219842 0,16 0,00 -0,155 Экономия 

1.1.4.2 J_I-220229 1,65 0,04 -1,614 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

1.1.4.2 J_I-221196 1,33 1,29 -0,036 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221269 11,61 0,72 -10,898 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221345 0,70 0,00 -0,697 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-221411 1,09 0,19 -0,897 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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1.1.4.2 J_I-221413 1,16 0,14 -1,025 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-221469 0,24 0,00 -0,242 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-221470 0,12 0,00 -0,121 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-221506 0,86 0,00 -0,857 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-222895 12,41 0,00 -12,412 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-222976 5,17 5,03 -0,141 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-224023 0,90 0,21 -0,696 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224032 1,50 0,00 -1,495 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224353 2,63 0,00 -2,631 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224358 4,40 0,00 -4,396 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224622 2,82 0,00 -2,822 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-224658 0,23 0,00 -0,228 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 J_I-224786 11,59 0,00 -11,590 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224787 11,20 0,00 -11,205 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-225041 1,43 0,00 -1,431 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-226027 1,89 0,00 -1,895 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-226304 5,67 0,00 -5,666 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-226421 0,28 0,00 -0,276 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-226422 0,16 0,04 -0,114 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-226424 0,18 0,17 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-227047 2,96 0,08 -2,879 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 J_I-227266 9,30 0,01 -9,288 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-227825 11,98 0,00 -11,981 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 K_I-228333 3,12 0,00 -3,120 Расторжение договора ТП 

1.1.4.2 J_I-228343 2,28 0,00 -2,277 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-228344 1,54 0,00 -1,537 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-228352 0,16 0,00 -0,157 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 J_I-228751 3,25 0,00 -3,253 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-228824 1,49 0,00 -1,490 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-229059 0,09 0,00 -0,088 Корректировка графика производства работ 
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1.1.4.2 J_I-229473 1,30 0,15 -1,155 Экономия 

1.1.4.2 J_I-229888 1,25 1,21 -0,038 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-231072 1,49 0,00 -1,490 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-231393 1,49 0,00 -1,493 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-231405 0,27 0,00 -0,266 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-231570 1,14 0,00 -1,136 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-231572 2,28 0,00 -2,277 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-231573 0,38 0,27 -0,112 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-231575 2,67 0,00 -2,671 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-231766 2,28 0,26 -2,020 Экономия 

1.1.4.2 K_I-232134 3,01 0,00 -3,014 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-233930 2,16 0,00 -2,159 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 K_I-234521 0,01 0,00 -0,008 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-234523 0,16 0,00 -0,156 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-235072 3,34 0,18 -3,162 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-235107 0,16 0,00 -0,159 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 K_I-235152 0,60 0,00 -0,600 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-235324 0,59 0,00 -0,593 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-235853 64,14 3,77 -60,375 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-235920 2,38 0,30 -2,079 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 K_I-236523 0,94 0,04 -0,895 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-236836 6,22 0,29 -5,929 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-236961 4,33 4,31 -0,018 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 K_I-236985 0,17 0,00 -0,165 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-237211 1,55 0,00 -1,550 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-237352 3,12 0,00 -3,120 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-237479 0,26 0,00 -0,261 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-237914 0,66 0,00 -0,661 Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 K_I-238071 1,80 0,00 -1,794 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.1 E_I-112180 0,00 0,00 -0,001 Банкротство подрядной организации 

1.2.1.1 E_I-126495 1,63 0,00 -1,628 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.1 H_I-132474 0,56 0,39 -0,166 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.1 E_I-184490 1,31 0,00 -1,307 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 K_I-202908 31,72 0,00 -31,717 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.1 J_I-202909 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 I_I-219630 0,25 0,06 -0,189 Экономия 

1.2.1.1 I_I-219801 1,46 0,00 -1,456 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.1 J_I-223436 0,36 0,09 -0,268 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223446 0,14 0,00 -0,143 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223447 0,11 0,00 -0,107 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223453 0,42 0,00 -0,423 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-223457 0,19 0,19 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 J_I-223503 0,12 0,00 -0,116 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 J_I-229014 0,86 0,00 -0,861 Экономия 

1.2.1.2 H_I-161981 0,64 0,39 -0,256 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.1.2 H_I-185503 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 E_I-187866 24,65 0,00 -24,647 Банкротство подрядной организации 

1.2.1.2 H_I-197820 8,43 0,00 -8,430 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197830 1,50 0,05 -1,451 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197831 1,24 0,04 -1,199 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197832 1,70 0,05 -1,652 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197833 1,45 0,05 -1,400 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197834 30,57 0,61 -29,963 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197836 2,34 0,04 -2,298 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197841 2,39 0,04 -2,349 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197842 1,41 0,18 -1,238 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197844 0,65 0,05 -0,603 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197845 2,10 0,05 -2,041 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197846 2,39 0,04 -2,349 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197847 107,64 103,80 -3,843 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197855 83,81 74,83 -8,984 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197858 93,62 90,26 -3,369 Отклонение составляет не более 10% 
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1.2.1.2 H_I-197862 0,55 0,05 -0,501 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197872 0,24 0,04 -0,198 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197873 5,04 0,00 -5,040 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197879 49,87 43,90 -5,967 Экономия 

1.2.1.2 H_I-197882 58,18 56,25 -1,927 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197884 49,75 45,49 -4,257 Экономия 

1.2.1.2 H_I-197887 6,97 5,63 -1,339 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197888 276,65 7,10 -269,547 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197889 98,52 10,82 -87,700 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197890 362,08 8,10 -353,987 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-197891 107,38 5,95 -101,424 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198143 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198144 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198145 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198147 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198148 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198149 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198150 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198151 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198153 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198154 0,80 0,70 -0,109 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198155 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198156 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198158 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198159 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198161 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198163 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198164 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198165 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198168 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198171 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198177 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 H_I-198180 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198181 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198182 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198183 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198184 2,76 2,65 -0,112 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198185 2,76 2,65 -0,112 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198186 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198187 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198189 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198190 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198191 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198199 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198201 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198203 0,11 0,00 -0,107 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198205 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198206 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198208 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198209 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198210 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198212 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198213 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198216 2,74 2,62 -0,123 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198217 2,76 2,68 -0,083 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198218 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198219 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198220 2,49 2,35 -0,143 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198225 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198227 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198228 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198234 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198235 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198236 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198516 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 H_I-198518 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198524 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198527 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198530 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198534 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-202575 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-202917 0,86 0,10 -0,760 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-210449 1,85 0,19 -1,664 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210450 1,86 0,06 -1,797 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210454 1,86 0,16 -1,701 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210455 1,80 0,20 -1,595 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210456 1,80 0,06 -1,742 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210458 0,65 0,22 -0,432 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210461 0,66 0,19 -0,470 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210464 0,66 0,06 -0,597 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210465 0,65 0,05 -0,598 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210470 0,60 0,09 -0,511 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210475 0,60 0,16 -0,443 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210476 0,60 0,00 -0,597 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210477 0,60 0,14 -0,457 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210478 0,65 0,21 -0,441 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210485 0,60 0,00 -0,597 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210486 0,65 0,20 -0,456 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210487 0,66 0,18 -0,475 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210488 0,60 0,21 -0,390 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210497 0,60 0,10 -0,502 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210498 0,66 0,18 -0,480 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210500 0,60 0,15 -0,447 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210501 0,65 0,20 -0,451 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210507 0,65 0,20 -0,454 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210510 0,66 0,18 -0,481 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-210511 0,66 0,18 -0,471 Корректировка графика производства работ 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         210 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

1.2.1.2 I_I-212823 0,05 0,00 -0,046 Банкротство подрядной организации 

1.2.1.2 I_I-212944 0,27 0,26 -0,003 Экономия 

1.2.1.2 J_I-215848 17,60 0,03 -17,570 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-219097 0,32 0,24 -0,074 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222164 0,22 0,00 -0,224 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222165 0,22 0,00 -0,224 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222166 0,22 0,00 -0,224 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222167 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222168 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222169 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222170 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222171 0,21 0,00 -0,208 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222172 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222173 0,30 0,00 -0,300 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222174 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222175 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222176 0,21 0,00 -0,208 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222177 0,22 0,00 -0,224 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222178 0,21 0,00 -0,208 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222179 0,28 0,00 -0,285 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222180 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222181 0,32 0,00 -0,316 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222182 0,30 0,00 -0,300 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222183 0,19 0,00 -0,193 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222184 0,19 0,00 -0,193 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222185 0,38 0,00 -0,377 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222186 0,30 0,00 -0,300 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222187 0,19 0,00 -0,193 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222188 0,25 0,00 -0,254 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222189 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222190 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222191 0,41 0,00 -0,407 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222192 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 J_I-222193 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222194 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222195 0,16 0,00 -0,162 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222196 0,51 0,00 -0,515 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222977 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222978 0,56 0,00 -0,563 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222979 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222980 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222981 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222982 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222983 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222984 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222985 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222986 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222987 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-222988 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223411 0,36 0,00 -0,359 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223412 0,13 0,00 -0,131 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223414 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223415 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223416 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223417 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223418 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223433 0,36 0,10 -0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223434 0,36 0,10 -0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223437 0,36 0,09 -0,268 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223438 0,36 0,09 -0,268 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223439 0,36 0,10 -0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223440 0,36 0,10 -0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223441 0,36 0,10 -0,257 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223442 0,36 0,10 -0,262 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223443 1,47 0,10 -1,375 Корректировка графика производства работ 
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1.2.1.2 J_I-223444 0,15 0,10 -0,049 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223448 0,11 0,00 -0,113 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223449 0,13 0,00 -0,132 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223450 0,13 0,00 -0,132 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223458 0,19 0,19 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 J_I-223459 0,13 0,13 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 J_I-223460 0,14 0,00 -0,136 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223483 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223491 0,48 0,00 -0,478 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223492 0,60 0,00 -0,600 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223493 0,60 0,00 -0,598 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223495 0,40 0,00 -0,405 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223496 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223497 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223498 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223499 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223500 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223887 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223888 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223889 0,90 0,00 -0,898 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223890 0,90 0,00 -0,898 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223891 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223892 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223893 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223894 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223895 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223896 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223897 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223898 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-223899 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-225091 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-225092 0,41 0,02 -0,399 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 J_I-225093 0,41 0,02 -0,399 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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1.2.1.2 K_I-234116 1,31 0,00 -1,311 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234120 0,97 0,00 -0,975 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234122 1,31 0,00 -1,311 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234124 1,31 0,00 -1,311 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234126 1,17 0,00 -1,172 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234134 1,31 0,00 -1,311 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 E_I-104792 0,61 0,00 -0,611 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 E_I-110210 0,13 0,00 -0,135 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 E_I-112075 0,00 0,00 -0,001 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 E_I-112087 3,97 2,06 -1,905 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 E_I-119861 0,12 0,00 -0,119 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 E_I-121619 0,04 0,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 E_I-124597 1,79 0,00 -1,787 
Фактически произведенное финансированияна 01.01.20  
Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 E_I-127183 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 E_I-127185 0,07 0,01 -0,062 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-156394 0,00 0,00 -0,001 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-161999 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-163026 0,02 0,00 -0,015 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.2.2.1 E_I-184537 4,81 0,00 -4,811 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.2.2.1 H_I-185475 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185482 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185493 0,98 0,03 -0,950 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185498 0,02 0,00 -0,018 Экономия 

1.2.2.1 H_I-185499 0,06 0,04 -0,015 Экономия 

1.2.2.1 H_I-187167 3,01 1,63 -1,382 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 H_I-195808 0,33 0,00 -0,335 Экономия 

1.2.2.1 H_I-198251 0,00 0,00 -0,001 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 H_I-198497 0,48 0,12 -0,367 Экономия 

1.2.2.1 J_I-202681 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-202682 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 I_I-205776 3,51 0,00 -3,515 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 J_I-206460 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.2.1 I_I-210074 0,16 0,16 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210076 1,09 1,09 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210083 5,08 0,00 -5,076 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 I_I-210086 7,89 0,00 -7,888 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.2.2.1 I_I-210087 2,46 2,27 -0,195 Экономия 

1.2.2.1 I_I-210230 0,00 0,00 -0,003 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210247 0,01 0,00 -0,013 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

1.2.2.1 I_I-210283 0,00 0,00 -0,004 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210378 0,14 0,00 -0,141 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210525 9,96 1,90 -8,056 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.2.2.1 I_I-210527 15,14 0,00 -15,139 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 I_I-210528 2,10 0,00 -2,098 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-218528 7,41 4,79 -2,626 Экономия 

1.2.2.1 I_I-219298 0,00 0,00 -0,001 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219588 0,01 0,00 -0,014 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-219588)  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-219637 0,00 0,00 -0,001 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 I_I-219653 0,16 0,00 -0,165 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 J_I-219905 7,02 4,12 -2,904 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223086 1,17 0,00 -1,173 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-223087 1,17 0,00 -1,174 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-223088 1,20 0,00 -1,201 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-223419 0,16 0,00 -0,161 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223420 0,16 0,00 -0,161 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223421 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223422 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223424 0,16 0,00 -0,156 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223425 1,49 0,00 -1,494 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223426 0,08 0,08 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 J_I-223427 0,09 0,00 -0,091 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223428 0,07 0,07 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 J_I-223429 0,82 0,00 -0,824 Корректировка графика производства работ 
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1.2.2.1 J_I-223430 0,22 0,00 -0,220 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223431 0,06 0,00 -0,062 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223432 0,09 0,00 -0,094 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223451 0,29 0,00 -0,286 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223452 0,34 0,00 -0,336 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223454 0,92 0,00 -0,916 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223455 0,20 0,00 -0,199 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223456 0,20 0,00 -0,201 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223461 0,68 0,00 -0,681 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223484 0,15 0,00 -0,147 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223485 0,46 0,00 -0,463 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223501 1,13 0,00 -1,126 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223502 0,11 0,00 -0,112 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-223546 20,51 0,00 -20,514 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-225449 6,85 0,00 -6,847 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 K_I-234535 0,57 0,51 -0,065 Экономия 

1.2.2.1 K_I-235859 1,92 1,28 -0,639 Экономия 

1.2.2.1 K_I-235914 20,43 0,59 -19,834 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 K_I-235918 57,35 10,53 -46,817 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 K_I-237160 32,11 0,00 -32,108 Корректировка графика производства работ 

1.2.2.2 H_I-188668 65,90 43,41 -22,487 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 I_I-210132 29,53 0,10 -29,426 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 I_I-215099 61,23 48,82 -12,409 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.1 J_I-228763 79,02 66,27 -12,749 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228764 17,79 17,52 -0,263 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228767 53,60 53,49 -0,117 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228771 58,06 52,11 -5,949 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-233263 358,26 128,71 -229,548 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 K_I-235259 82,56 37,41 -45,146 Корректировка графика производства работ 

1.2.3.2 K_I-235262 34,84 5,19 -29,644 Корректировка графика производства работ 

1.2.4.1 H_I-168288 0,31 0,00 -0,314 Экономия 

1.2.4.2 J_I-223733 0,39 0,00 -0,392 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.4.2 J_I-225047 40,48 0,00 -40,479 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.1 E_I-103010 44,28 31,78 -12,499 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184435 178,75 103,77 -74,979 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184437 246,89 203,14 -43,742 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184443 540,26 9,90 -530,362 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184456 27,06 21,95 -5,113 Экономия 

1.3.2 E_I-184498 3,00 0,00 -3,000 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 E_I-184500 0,37 0,00 -0,365 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184507 1,70 0,86 -0,846 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 E_I-184608 0,27 0,00 -0,268 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-186313 7,24 0,00 -7,240 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 E_I-187871 0,00 -0,01 -0,014 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-197984 1,65 0,03 -1,614 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-202904 8,57 4,25 -4,325 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 H_I-203886 3,64 0,00 -3,645 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 J_I-229035 3,30 0,31 -2,990 Корректировка графика производства работ 

1.3.2 J_I-230668 4,39 0,06 -4,324 Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-119884 0,00 0,00 -0,001 Банкротство подрядной организации 

1.4 E_I-131372 1,16 0,00 -1,162 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 H_I-161980 3,76 3,47 -0,294 Отклонение составляет не более 10% 

1.4 H_I-168590 0,00 0,00 -0,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.4 H_I-169728 0,40 0,00 -0,399 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 H_I-170382 13,14 11,78 -1,365 Экономия 

1.4 E_I-184465 1,35 0,00 -1,349 Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-185473 0,17 0,15 -0,025 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 H_I-185490 0,14 0,07 -0,071 Экономия 

1.4 H_I-193802 0,48 0,00 -0,478 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 I_I-210078 2,52 2,31 -0,211 Экономия 

1.4 J_I-216944 7,92 7,24 -0,682 Экономия 

1.4 J_I-217233 12,72 5,61 -7,103 Экономия 

1.4 I_I-219623 0,60 0,00 -0,599 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.4 I_I-219672 14,45 8,77 -5,686 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 J_I-225788 48,35 2,68 -45,674 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 
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1.4 K_I-229307 5,75 3,10 -2,653 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.4 K_I-233583 76,68 72,46 -4,224 Экономия 

1.4 K_I-236541 1,40 0,00 -1,404 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-236700 1,83 0,00 -1,830 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-236838 7,56 6,73 -0,833 Экономия 

1.6 H_I-169729 0,14 0,00 -0,140 Экономия 

1.6 H_I-182575 1,43 0,00 -1,430 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.6 H_I-190977 3,22 0,00 -3,221 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

1.6 H_I-195873 0,60 0,00 -0,600 Корректировка графика производства работ 

1.6 I_I-210581 0,25 0,23 -0,018 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215695 19,62 19,62 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215696 61,44 49,37 -12,071 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215699 17,89 0,00 -17,886 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215702 7,00 7,00 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215705 68,58 43,81 -24,764 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-215706 31,79 31,03 -0,757 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215707 55,09 16,00 -39,089 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223475 37,97 9,70 -28,266 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223477 46,74 23,13 -23,612 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223478 18,00 0,00 -18,000 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223479 23,00 10,00 -13,000 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223481 78,64 0,00 -78,636 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223482 44,94 16,68 -28,259 Корректировка графика производства работ 

1.6 J_I-223739 2,61 0,00 -2,609 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223740 1,04 0,00 -1,039 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223741 2,51 0,00 -2,508 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223742 3,45 0,00 -3,445 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223743 1,18 0,00 -1,182 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223744 1,40 0,00 -1,397 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 K_I-235150 22,80 0,00 -22,800 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002201 11,64 11,64 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 I_P-002204 0,70 0,70 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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1.6 I_P-002209 0,20 0,00 -0,200 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002216 0,17 0,00 -0,168 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002218 0,17 0,00 -0,168 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002223 0,31 0,00 -0,310 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002224 0,31 0,00 -0,310 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002225 0,12 0,00 -0,116 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002226 0,16 0,00 -0,155 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002227 0,08 0,00 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002228 0,08 0,00 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002230 0,08 0,00 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002231 0,32 0,00 -0,320 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002232 0,32 0,00 -0,320 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002233 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002234 0,16 0,00 -0,160 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002235 0,08 0,00 -0,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002236 0,08 0,00 -0,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002237 0,04 0,00 -0,040 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002238 0,08 0,00 -0,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002243 0,09 0,00 -0,086 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002245 0,06 0,00 -0,060 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002247 0,08 0,00 -0,084 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002249 0,07 0,00 -0,072 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002250 0,06 0,00 -0,058 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002251 0,12 0,00 -0,117 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002252 0,07 0,00 -0,072 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002254 0,08 0,00 -0,084 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002256 0,07 0,00 -0,072 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002258 0,50 0,00 -0,504 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002261 0,14 0,00 -0,144 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002264 0,42 0,00 -0,420 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002265 1,80 0,00 -1,800 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002266 0,78 0,00 -0,780 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002272 0,08 0,00 -0,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 I_P-002276 1,32 0,00 -1,320 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002277 0,11 0,00 -0,108 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002278 2,40 0,00 -2,398 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002280 1,56 0,00 -1,560 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002281 1,73 0,00 -1,732 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002282 1,73 0,00 -1,732 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002283 1,73 0,00 -1,732 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002285 4,80 0,00 -4,797 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002294 0,40 0,00 -0,400 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002295 1,20 0,00 -1,200 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002298 7,20 0,00 -7,200 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002301 21,31 0,00 -21,312 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002310 0,45 0,45 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 I_P-002311 0,05 0,00 -0,051 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002313 0,14 0,00 -0,142 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002328 0,07 0,00 -0,074 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002329 0,45 0,00 -0,452 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002330 6,81 0,00 -6,808 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002332 0,49 0,00 -0,492 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002333 0,47 0,00 -0,466 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002334 0,49 0,00 -0,490 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002336 0,18 0,00 -0,180 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002337 0,11 0,00 -0,113 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002338 0,10 0,00 -0,101 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002339 1,64 0,00 -1,636 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002344 0,20 0,00 -0,195 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002345 0,19 0,00 -0,187 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002347 0,35 0,00 -0,347 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002348 0,37 0,00 -0,374 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002349 0,08 0,00 -0,076 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002350 0,18 0,00 -0,180 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002351 0,35 0,00 -0,348 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 I_P-002352 0,05 0,00 -0,053 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002361 0,80 0,00 -0,800 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002363 1,08 0,00 -1,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002364 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002365 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002366 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002367 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002373 0,82 0,00 -0,816 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002374 0,25 0,00 -0,252 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002382 0,39 0,00 -0,389 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002383 0,50 0,00 -0,504 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002384 0,52 0,00 -0,521 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002385 0,24 0,00 -0,239 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002389 0,46 0,00 -0,459 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002393 0,09 0,09 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 I_P-002412 0,41 0,00 -0,405 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002413 0,25 0,18 -0,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002417 0,11 0,00 -0,108 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002418 0,08 0,00 -0,084 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002419 0,90 0,00 -0,900 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002437 2,44 0,00 -2,440 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002441 9,96 9,96 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 I_P-002540 24,21 0,00 -24,214 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002658 46,36 0,00 -46,359 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002688 0,81 0,00 -0,814 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002752 0,85 0,00 -0,852 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002753 0,49 0,00 -0,486 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002754 0,53 0,00 -0,529 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002755 0,24 0,00 -0,243 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002756 0,62 0,00 -0,621 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002757 0,55 0,00 -0,554 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002758 3,83 0,00 -3,833 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003000 8,88 0,00 -8,877 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 J_P-003001 4,96 0,00 -4,957 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003002 0,31 0,00 -0,313 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003003 0,26 0,00 -0,258 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003004 0,63 0,00 -0,627 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003005 1,01 0,00 -1,009 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003006 0,19 0,00 -0,188 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003007 2,03 0,00 -2,028 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003008 1,04 0,00 -1,036 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003036 0,49 0,00 -0,493 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003037 0,51 0,00 -0,512 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003354 36,65 35,64 -1,010 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003357 27,96 25,79 -2,172 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003358 28,56 26,36 -2,204 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003362 7,64 0,00 -7,640 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003416 8,48 0,00 -8,480 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003421 1,51 0,00 -1,512 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004875 0,47 0,00 -0,471 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004876 0,05 0,00 -0,047 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004877 0,11 0,00 -0,107 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004878 0,14 0,00 -0,136 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004879 0,17 0,00 -0,171 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004880 0,11 0,00 -0,110 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004881 0,10 0,00 -0,099 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004882 0,36 0,00 -0,363 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004883 0,05 0,00 -0,046 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004884 0,31 0,00 -0,308 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004885 0,18 0,00 -0,176 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004886 0,29 0,00 -0,291 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004887 0,17 0,00 -0,166 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004888 0,14 0,00 -0,144 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004889 0,09 0,00 -0,085 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004890 1,46 0,00 -1,464 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 K_P-004891 3,35 0,00 -3,348 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004892 0,95 0,00 -0,948 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004893 0,18 0,00 -0,178 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004894 0,25 0,00 -0,252 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004895 1,27 0,00 -1,272 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004896 1,43 0,00 -1,426 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004897 0,13 0,00 -0,126 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004898 0,29 0,00 -0,294 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004899 0,94 0,00 -0,936 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 E_I-112036 1,27 0,00 -1,270 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-113238 0,49 0,00 -0,489 Экономия 

2.1.1.3 E_I-123384 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 E_I-125200 0,09 0,00 -0,093 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-126665 0,43 0,00 -0,433 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-146641 6,07 5,36 -0,704 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-149633 26,09 0,00 -26,094 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 E_I-150396 0,10 0,00 -0,103 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-152162 0,08 0,00 -0,084 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-157166 0,81 0,00 -0,810 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-157880 0,35 0,00 -0,355 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-158456 0,93 0,00 -0,928 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-158457 0,28 0,00 -0,281 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-159770 0,51 0,00 -0,507 Банкротство подрядной организации 

2.1.1.3 H_I-161371 0,16 0,00 -0,158 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-162060 1,38 0,00 -1,383 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-163349 0,04 0,00 -0,036 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-165767 0,16 0,00 -0,158 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-167066 0,38 0,38 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 H_I-167067 6,46 3,55 -2,913 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.1.3 H_I-168787 0,58 0,00 -0,577 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.1.3 H_I-169467 0,58 0,00 -0,584 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 H_I-171787 0,11 0,00 -0,108 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-172044 0,20 0,00 -0,197 Корректировка графика производства работ 
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2.1.1.3 H_I-174333 0,34 0,00 -0,340 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.1.3 H_I-179635 0,01 0,00 -0,008 Экономия 

2.1.1.3 H_I-179636 0,76 0,00 -0,765 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-180315 0,48 0,00 -0,482 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-182336 0,44 0,00 -0,440 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-185366 0,02 0,00 -0,020 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-186203 0,78 0,00 -0,780 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-187032 0,05 0,00 -0,054 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-187397 0,08 0,04 -0,036 Экономия 

2.1.1.3 H_I-187471 0,97 0,00 -0,974 Экономия 

2.1.1.3 H_I-187645 2,94 0,10 -2,839 Экономия 

2.1.1.3 H_I-188595 1,12 0,00 -1,123 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-192421 3,34 0,03 -3,305 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-193078 0,09 0,09 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 H_I-193500 0,06 0,00 -0,064 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-194255 0,07 0,00 -0,070 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-194660 0 0,00 -0,150 Экономия 

2.1.1.3 H_I-194663 5 0,00 -5,067 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-196330 0,06 0,00 -0,063 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-197344 0,80 0,00 -0,803 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-197370 1,50 1,50 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-197644 6,25 0,00 -6,250 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-199214 0,89 0,89 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 H_I-199501 0,01 0,00 -0,005 Экономия 

2.1.1.3 H_I-199504 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 H_I-199830 0,07 0,00 -0,073 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-200061 0,06 0,00 -0,061 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-200064 0,01 0,00 -0,015 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-200332 1,45 0,25 -1,205 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-200341 2,73 0,00 -2,734 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-200351 1,18 0,00 -1,178 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 H_I-200781 3,18 0,00 -3,183 Корректировка графика производства работ 
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2.1.1.3 I_I-201160 0,16 0,00 -0,156 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-201360 5,53 5,53 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-201946 0,02 0,00 -0,020 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202053 0,11 0,00 -0,113 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-202140 0,05 0,00 -0,054 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202211 0,05 0,00 -0,055 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-202411 0,05 0,00 -0,050 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202418 0,41 0,00 -0,412 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-202419 1,11 0,00 -1,107 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-203295 0,07 0,00 -0,068 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-203493 0,27 0,00 -0,274 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-203993 0,04 0,00 -0,042 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-204306 0,81 0,00 -0,813 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-204351 0,06 0,05 -0,009 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-204478 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-204479 0,00 0,00 -0,002 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-204595 0,03 0,03 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-204853 0,48 0,00 -0,482 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-204881 0,31 0,00 -0,311 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-204882 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-205047 10,21 10,21 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-205191 1,64 0,00 -1,639 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-205521 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-205677 1,85 1,71 -0,140 Экономия 

2.1.1.3 I_I-205718 0,07 0,00 -0,066 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-205844 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-205845 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-206040 0,15 0,00 -0,147 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-206162 0,27 0,00 -0,268 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-206234 0,06 0,06 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-206235 0,07 0,07 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-206358 0,20 0,00 -0,200 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-206604 0,18 0,18 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.1.1.3 I_I-206784 1,32 0,67 -0,658 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-206909 0,11 0,00 -0,113 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-206986 0,04 0,00 -0,037 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-206987 0,05 0,00 -0,052 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-207199 0,05 0,00 -0,053 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-207200 0,00 0,00 0,000 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-207281 0,62 0,59 -0,035 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208032 0,04 0,00 -0,038 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-208219 1,88 1,84 -0,038 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208425 0,04 0,00 -0,036 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208430 0,02 0,00 -0,020 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208612 0,05 0,01 -0,040 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-208933 0,12 0,00 -0,123 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-209009 0,05 0,00 -0,050 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-209015 0,60 0,00 -0,598 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209027 0,04 0,00 -0,036 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-209479 0,06 0,05 -0,006 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209480 0,13 0,12 -0,008 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-209538 1,55 0,06 -1,490 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209929 0,42 0,40 -0,022 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209958 0,06 0,02 -0,040 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-210670 0,19 0,00 -0,192 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-210916 0,39 0,00 -0,388 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-211038 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-211190 8,95 8,54 -0,406 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211318 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-211680 0,04 0,00 -0,045 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211743 1,75 1,75 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-211894 0,17 0,01 -0,166 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-211896 0,10 0,09 -0,005 Экономия 

2.1.1.3 I_I-212315 0,21 0,20 -0,018 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-212589 1,31 0,00 -1,307 Корректировка графика производства работ 
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2.1.1.3 I_I-213020 5,05 0,00 -5,054 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-213021 2,12 0,00 -2,120 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-213829 0,13 0,00 -0,131 Экономия 

2.1.1.3 I_I-213833 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-213939 0,10 0,00 -0,102 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-214098 1,08 0,00 -1,077 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-214206 1,18 0,00 -1,177 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-214320 0,31 0,01 -0,302 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-214505 0,01 0,00 -0,005 Экономия 

2.1.1.3 J_I-214994 2,15 0,00 -2,148 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 J_I-215430 0,25 0,01 -0,235 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-215533 0,78 0,00 -0,776 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-215534 0,07 0,00 -0,066 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-215722 0,19 0,19 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-215735 0,04 0,00 -0,040 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-215756 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215757 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215760 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215761 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215763 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215972 0,74 0,13 -0,610 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-216009 14,40 5,34 -9,059 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-216010 2,91 2,91 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-216018 19,89 1,32 -18,567 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-216087 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216319 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216585 1,21 0,00 -1,207 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216586 0,14 0,00 -0,138 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216719 7,18 1,19 -5,993 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216765 0,51 0,51 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-216767 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216882 0,09 0,00 -0,090 Экономия 

2.1.1.3 J_I-217139 12,00 2,46 -9,537 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.1.1.3 J_I-217140 2,50 0,21 -2,292 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-218229 0,52 0,52 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218230 1,47 1,47 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218274 0,29 0,28 -0,005 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218438 0,35 0,00 -0,355 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-218470 10,66 0,00 -10,664 Отказ Комитете лесного хозяйства в согласовании трассы в связи с передачей участка в аренду 

2.1.1.3 J_I-218589 5,93 5,93 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218626 0,58 0,43 -0,150 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218730 0,88 0,00 -0,882 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218796 1,96 1,95 -0,011 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218872 15,27 0,01 -15,262 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-219071 0,14 0,00 -0,136 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-219182 2,41 0,00 -2,409 Экономия 

2.1.1.3 I_I-219187 1,01 0,00 -1,011 Экономия 

2.1.1.3 I_I-219199 1,06 0,00 -1,060 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-219439 1,64 0,00 -1,638 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-219446 1,88 0,00 -1,877 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 I_I-219454 0,90 0,00 -0,897 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-219919 1,03 1,03 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-220091 0,25 0,00 -0,254 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220092 0,07 0,00 -0,067 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220313 48,25 48,25 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-220353 0,25 0,01 -0,239 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-220437 2,92 0,00 -2,916 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-220990 71,00 71,00 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-221170 3,10 0,00 -3,097 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-221171 0,59 0,00 -0,590 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-221317 0,03 0,00 -0,034 Экономия 

2.1.1.3 J_I-221513 2,53 0,02 -2,513 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-221562 0,11 0,10 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-221570 2,45 0,00 -2,450 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

2.1.1.3 J_I-222883 2,84 0,00 -2,831 
Отказ Комитете лесного хозяйства в выдаче разрешения на использование лесного участка без его предоставления и 
установления сервитута 
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2.1.1.3 J_I-222898 47,17 44,77 -2,409 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-223305 19,85 16,16 -3,692 Экономия 

2.1.1.3 J_I-223956 1,56 0,00 -1,565 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224343 1,57 0,00 -1,572 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224623 1,27 0,07 -1,193 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224625 110,11 9,62 -100,493 
Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации (Письмо Минтранспорта МО 
№23Исх-14988 от 29.09.2020) 

2.1.1.3 J_I-224626 9,42 0,30 -9,120 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.1.1.3 J_I-224756 1,42 1,33 -0,090 Экономия 

2.1.1.3 J_I-224781 3,05 0,01 -3,036 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-224878 2,98 0,00 -2,980 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225307 0,37 0,37 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-225501 16,55 10,70 -5,845 Экономия 

2.1.1.3 J_I-225612 4,66 3,12 -1,542 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-225837 1,29 0,00 -1,292 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-225838 2,08 0,02 -2,054 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-225883 1,93 0,14 -1,782 Экономия 

2.1.1.3 J_I-226292 16,84 16,84 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-226420 9,27 9,27 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-226862 0,10 0,01 -0,085 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227056 1,70 0,23 -1,468 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-227268 0,61 0,03 -0,578 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-227430 18,44 10,10 -8,349 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227462 2,32 0,36 -1,961 Экономия 

2.1.1.3 J_I-228301 6,55 6,55 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-228308 1,97 1,61 -0,364 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-228350 1,44 0,07 -1,375 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 J_I-228505 0,14 0,02 -0,124 Экономия 

2.1.1.3 J_I-228508 0,39 0,00 -0,386 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-228522 2,51 0,07 -2,440 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229040 0,38 0,37 -0,012 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-229460 2,30 0,01 -2,296 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-229645 0,78 0,73 -0,053 Экономия 
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2.1.1.3 J_I-229658 0,24 0,22 -0,018 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229696 9,73 9,73 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-229699 0,39 0,38 -0,003 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230034 7,55 1,23 -6,320 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230035 0,28 0,27 -0,003 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230042 1,06 0,98 -0,086 Экономия 

2.1.1.3 K_I-230043 3,73 0,00 -3,726 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-230073 1,03 0,01 -1,016 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230079 8,08 0,00 -8,084 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230224 0,82 0,03 -0,791 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230361 16,91 0,00 -16,912 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 K_I-230822 0,14 0,01 -0,128 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-230841 0,58 0,00 -0,578 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231074 0,63 0,00 -0,630 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231164 1,04 0,00 -1,038 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231173 2,18 0,00 -2,180 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231556 2,05 0,13 -1,915 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231562 0,20 0,00 -0,201 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231606 0,04 0,00 -0,042 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-231608 3,89 0,00 -3,893 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231610 1,01 0,24 -0,766 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-231804 10,79 10,44 -0,350 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233117 1,48 1,28 -0,205 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233268 0,04 0,00 -0,038 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-233442 2,20 0,00 -2,199 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-233455 3,38 0,00 -3,377 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233457 0,19 0,00 -0,188 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-233777 0,68 0,01 -0,670 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-233799 5,00 0,12 -4,878 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233807 5,07 5,01 -0,066 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-233808 0,21 0,17 -0,044 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233936 5,35 0,20 -5,150 Экономия 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         230 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
финанси-

рования 

Факт 
финанси-

рования 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 8 12 19 29 

2.1.1.3 K_I-234098 3,12 0,08 -3,043 Экономия 

2.1.1.3 K_I-234547 15,43 0,00 -15,425 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234607 0,21 0,00 -0,211 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-235448 1,95 1,67 -0,279 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235668 0,02 0,00 -0,021 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-235691 22,87 2,42 -20,449 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-235694 16,56 16,48 -0,082 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-235861 1,00 0,00 -1,004 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-235894 5,73 4,37 -1,355 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236135 0,36 0,00 -0,363 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236162 0,06 0,00 -0,059 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-236163 0,01 0,00 -0,009 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236349 0,81 0,00 -0,806 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-236355 0,21 0,00 -0,209 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-236360 2,28 0,00 -2,279 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236362 3,69 0,21 -3,481 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236522 1,20 0,00 -1,204 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236535 9,87 8,70 -1,161 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236863 0,21 0,08 -0,128 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236972 0,36 0,00 -0,363 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-237084 0,13 0,00 -0,128 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-237145 0,89 0,00 -0,891 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-237421 0,27 0,26 -0,003 Экономия 

2.1.1.3 K_I-237610 0,16 0,00 -0,158 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-237631 0,59 0,00 -0,588 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-237910 0,17 0,00 -0,170 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 K_I-238068 0,27 0,00 -0,275 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-238355 0,03 0,00 -0,034 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 K_I-238356 0,01 0,00 -0,009 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 H_I-189936 0,11 0,00 -0,111 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 I_I-204526 0 0,00 -0,083 Экономия 

2.1.4.1 J_I-214321 0,05 0,00 -0,048 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.1 J_I-216807 0,13 0,00 -0,134 Корректировка графика производства работ 
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2.1.4.1 J_I-216808 1,77 0,13 -1,638 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 K_I-236807 5,70 0,35 -5,346 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 K_I-236808 5,96 0,40 -5,563 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 K_I-237146 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.1 K_I-238069 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-000597 0,15 0,00 -0,154 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-002692 1,15 0,00 -1,148 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 E_I-106974 90,37 74,37 -16,000 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.4.2 E_I-106986 35,35 30,30 -5,047 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.1.4.2 E_I-108419 4,90 0,00 -4,901 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-112304 4,30 1,81 -2,485 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-112936 3,15 0,00 -3,147 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 E_I-116822 0,49 0,49 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 E_I-120279 0,02 0,00 -0,024 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 E_I-126821 1,35 0,00 -1,345 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 E_I-130144 0,22 0,00 -0,221 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-139031 1,23 0,46 -0,765 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-158040 0,09 0,00 -0,088 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-169708 10,30 10,30 0,000 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-180461 3,93 0,00 -3,931 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 H_I-186434 4,48 0,02 -4,459 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 H_I-188224 0,42 0,00 -0,416 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-190305 0,50 0,00 -0,498 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-193433 1,96 0,07 -1,890 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 H_I-194655 1,20 0,00 -1,199 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 H_I-195735 0,10 0,00 -0,099 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 H_I-196140 0,05 0,00 -0,051 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-197326 1,66 0,07 -1,593 Экономия 

2.1.4.2 H_I-197348 0,05 0,00 -0,053 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-197643 1,11 0,00 -1,110 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 H_I-198906 1,92 0,00 -1,921 Корректировка графика производства работ 
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2.1.4.2 I_I-200354 0,68 0,00 -0,679 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-201725 1,76 1,64 -0,127 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-202222 0,19 0,00 -0,189 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 I_I-202438 4,53 0,06 -4,471 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 H_I-202488 15,19 1,08 -14,114 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 I_I-202771 0,13 0,00 -0,130 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-202858 0,20 0,00 -0,198 Экономия 

2.1.4.2 I_I-203084 0,78 0,00 -0,778 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-203361 1,68 0,00 -1,676 Экономия 

2.1.4.2 I_I-204514 0,32 0,00 -0,325 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-204722 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.4.2 I_I-204963 0,05 0,00 -0,051 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-206158 0,16 0,00 -0,158 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206324 5,52 0,00 -5,518 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206577 9,33 0,00 -9,325 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206578 0,42 0,00 -0,416 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-206910 1,02 0,00 -1,020 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-208050 7,06 0,00 -7,060 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-208397 0,88 0,00 -0,878 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-208487 0,04 0,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-211768 5,38 4,12 -1,265 Экономия 

2.1.4.2 I_I-211769 0,82 0,00 -0,817 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-212590 0,06 0,00 -0,062 Экономия 

2.1.4.2 I_I-212962 1,81 0,00 -1,814 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-213023 0,29 0,00 -0,290 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 I_I-213093 0,01 0,01 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-215054 0,25 0,00 -0,246 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-215482 4,03 3,19 -0,840 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215483 1,48 1,12 -0,360 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215726 8,14 0,57 -7,573 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-215875 2,09 0,26 -1,836 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216011 1,97 0,13 -1,848 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.1.4.2 J_I-216013 1,02 0,96 -0,061 Экономия 

2.1.4.2 J_I-216556 1,97 0,00 -1,971 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 J_I-216561 0,56 0,00 -0,559 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-216608 4,69 4,69 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-216609 0,14 0,14 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-216670 1,33 1,33 0,000 Экономия 

2.1.4.2 J_I-216720 0,27 0,02 -0,256 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216758 0,85 0,09 -0,755 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-216883 1,72 0,22 -1,499 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 J_I-217019 0,11 0,11 -0,008 Экономия 

2.1.4.2 J_I-217348 2,06 0,33 -1,724 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-218137 4,29 0,32 -3,969 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 J_I-218711 2,99 2,99 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-218873 3,94 0,23 -3,710 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-219027 1,10 0,09 -1,006 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-219177 1,84 0,00 -1,837 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 I_I-219546 0,60 0,05 -0,552 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.1.4.2 I_I-219549 1,84 1,84 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-220064 1,84 0,14 -1,702 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-220439 0,87 0,00 -0,874 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-220992 3,87 3,47 -0,405 Экономия 

2.1.4.2 J_I-221247 0,52 0,04 -0,476 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-221563 1,85 0,25 -1,606 Экономия 

2.1.4.2 J_I-222206 0,60 0,00 -0,600 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-222208 0,60 0,00 -0,600 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-222900 2,11 0,00 -2,105 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-223307 0,23 0,03 -0,193 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-223309 0,11 0,00 -0,114 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-224405 4,68 3,51 -1,171 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224505 0,28 0,02 -0,261 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-224553 0,31 0,05 -0,263 Экономия 
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2.1.4.2 J_I-224624 0,36 0,00 -0,365 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-224782 3,70 1,47 -2,226 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-225497 0,87 0,08 -0,785 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-225644 0,26 0,00 -0,259 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-225646 0,41 0,00 -0,409 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-226015 1,45 0,16 -1,288 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-226054 2,22 2,12 -0,102 Экономия 

2.1.4.2 J_I-226207 0,26 0,00 -0,259 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-226299 0,07 0,00 -0,074 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-227093 0,07 0,00 -0,067 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-227094 3,34 0,00 -3,343 Выполнено/профинансировано в прошлом периоде 

2.1.4.2 J_I-227321 0,71 0,08 -0,634 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228103 3,60 0,41 -3,194 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-228310 0,98 0,00 -0,980 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228506 0,08 0,01 -0,067 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-228758 2,23 0,25 -1,980 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-228829 2,32 0,05 -2,265 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-229041 0,71 0,00 -0,711 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-229069 0,63 0,00 -0,626 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-229316 0,11 0,01 -0,097 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229317 0,23 0,02 -0,216 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229695 0,11 0,11 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-229700 1,89 0,00 -1,889 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 J_I-230080 3,85 0,00 -3,855 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 K_I-230240 4,88 0,00 -4,883 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-230553 0,04 0,00 -0,038 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-230554 0,36 0,02 -0,339 Экономия 

2.1.4.2 K_I-230821 0,02 0,00 -0,024 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-230842 0,12 0,00 -0,120 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231321 1,11 0,13 -0,982 Экономия 

2.1.4.2 K_I-231557 0,05 0,00 -0,049 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231563 0,02 0,00 -0,024 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231605 0,34 0,00 -0,335 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.1.4.2 K_I-231607 0,04 0,00 -0,036 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 K_I-233267 0,50 0,00 -0,497 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-233458 0,72 0,00 -0,724 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-233465 2,62 0,13 -2,490 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-233973 1,17 0,00 -1,172 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-234548 6,55 0,18 -6,373 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 K_I-235925 91,17 23,14 -68,030 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-236350 0,19 0,00 -0,193 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-236354 0,00 0,00 -0,005 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 K_I-236691 0,12 0,00 -0,118 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-236751 2,90 0,30 -2,609 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 K_I-237353 3,72 3,46 -0,267 Экономия 

2.1.4.2 K_I-237477 0,02 0,00 -0,018 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-237896 0,15 0,00 -0,147 Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 K_I-237902 2,90 0,10 -2,802 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 K_I-238170 0,12 0,00 -0,115 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 E_I-112305 0,84 0,00 -0,840 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-115147 0,01 0,00 -0,010 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-116429 7,95 7,50 -0,451 Экономия 

2.2.1.1 E_I-185221 5,29 0,20 -5,093 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 I_I-209866 4,83 1,16 -3,668 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 J_I-222205 0,42 0,00 -0,420 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 J_I-222210 11,27 1,37 -9,898 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 J_I-222722 1,40 0,04 -1,362 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 J_I-228346 59,23 8,67 -50,563 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (E_I-110437,J_I-200065)  

Экономия 

2.2.1.1 K_I-235901 9,69 9,32 -0,369 Экономия 

2.2.1.2 E_I-116343 0,40 0,02 -0,383 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-116431 12,87 0,00 -12,872 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 E_I-118289 1,00 0,00 -0,999 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-118317 3,58 0,76 -2,818 Корректировка графика производства работ 
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2.2.1.2 E_I-133395 0,73 0,00 -0,728 Экономия 

2.2.1.2 E_I-133401 0,84 0,82 -0,025 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-133402 0,21 0,00 -0,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-182921 1,70 1,70 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185145 1,04 0,07 -0,966 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185158 3,13 3,08 -0,056 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185159 1,22 1,21 -0,012 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185179 1,15 1,12 -0,027 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185182 1,00 1,00 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185193 1,08 0,07 -1,008 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185195 1,08 0,04 -1,042 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185219 9,45 9,45 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-186158 2,88 1,21 -1,667 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 H_I-186160 0,89 0,00 -0,888 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.1.2 H_I-186368 11,97 6,40 -5,570 Экономия 

2.2.1.2 H_I-186650 0,47 0,00 -0,473 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-197993 37,14 29,00 -8,144 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 H_I-198026 3,22 3,22 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 H_I-198035 7,04 7,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-207921 0,05 0,00 -0,054 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209798 1,63 0,28 -1,348 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209799 1,40 1,01 -0,389 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209801 1,03 0,49 -0,541 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209802 0,77 0,61 -0,165 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209803 0,77 0,51 -0,262 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209804 0,76 0,49 -0,271 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209807 0,81 0,81 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209810 1,61 1,10 -0,513 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209813 0,44 0,01 -0,424 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209815 0,98 0,78 -0,207 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209816 3,24 0,02 -3,226 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209817 1,13 0,66 -0,466 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209819 1,56 1,30 -0,264 Экономия 
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2.2.1.2 I_I-209820 1,11 0,74 -0,365 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209821 1,02 0,52 -0,495 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209823 4,74 0,02 -4,726 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209825 1,81 1,42 -0,386 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209830 1,85 1,72 -0,129 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209831 0,17 0,00 -0,173 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209843 0,25 0,25 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209848 0,36 0,36 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209894 0,12 0,00 -0,121 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209898 14,24 12,72 -1,518 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209899 0,45 0,04 -0,409 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209902 4,39 0,72 -3,667 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209905 1,45 0,64 -0,808 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-209906 1,01 0,44 -0,562 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210722 5,52 1,70 -3,818 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 I_I-210725 1,14 0,38 -0,762 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-210727 3,36 0,93 -2,433 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-211061 4,32 0,34 -3,980 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-211065 4,32 0,34 -3,980 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-211066 4,32 0,34 -3,980 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-213566 5,06 0,16 -4,893 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 I_I-219077 11,66 4,20 -7,461 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 I_I-219085 2,88 0,00 -2,883 
Фактически произведенное финансированияна 01.01.20  
Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-222235 10,67 10,67 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 J_I-222259 0,52 0,00 -0,521 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223160 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223161 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223162 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223163 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223164 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223165 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223166 0,23 0,00 -0,229 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.1.2 J_I-223260 0,09 0,00 -0,086 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223745 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223746 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223747 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223749 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223750 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223751 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-223845 0,34 0,00 -0,342 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-224083 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224084 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224085 0,58 0,00 -0,579 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224086 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224087 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224088 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224089 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224090 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224091 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-224092 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225105 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225106 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225107 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225108 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225109 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-225110 0,23 0,00 -0,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 J_I-231094 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231095 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231096 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231097 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231098 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231101 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231102 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231103 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231122 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.1.2 J_I-231124 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231125 2,51 0,00 -2,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 K_I-234519 4,25 0,00 -4,252 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-101114 2,08 0,00 -2,075 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-112714 0,35 0,35 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-116365 0,66 0,00 -0,659 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-116366 0,52 0,03 -0,489 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-116409 1,40 0,00 -1,396 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-116412 10,19 7,96 -2,228 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-118040 1,94 0,00 -1,935 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-120984 0,76 0,00 -0,764 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-122845 7,25 0,00 -7,253 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-127319 0,11 0,00 -0,115 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-127321 1,49 0,00 -1,489 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-129118 1,70 0,00 -1,696 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-129120 0,36 0,33 -0,032 Экономия 

2.2.2.1 E_I-129121 0,01 0,00 -0,006 Экономия 

2.2.2.1 E_I-129129 4,59 0,00 -4,587 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-129130 0,30 0,30 -0,001 Экономия 

2.2.2.1 E_I-133038 1,14 0,00 -1,139 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133289 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133295 1,07 1,03 -0,042 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-133309 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133313 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133314 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133318 0,04 0,00 -0,042 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-133323 3,14 0,00 -3,141 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-150240 1,51 0,00 -1,508 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-150250 7,23 6,14 -1,081 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-150275 0,22 0,00 -0,223 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-150276 0,37 0,00 -0,373 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-150954 6,65 6,65 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.1 E_I-151678 0,42 0,00 -0,418 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 E_I-151679 0,23 0,00 -0,232 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-170476 1,23 0,00 -1,225 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-172438 2,26 0,00 -2,262 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.1 E_I-183174 0,86 0,86 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183186 0,15 0,15 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183211 2,74 2,56 -0,177 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183215 0,48 0,48 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183242 0,32 0,32 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183244 0,21 0,21 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183249 1,51 1,51 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183253 0,30 0,30 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183258 0,51 0,51 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183260 0,25 0,25 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-183273 9,58 9,51 -0,071 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183277 1,43 1,41 -0,015 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183283 1,32 1,31 -0,009 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183284 2,03 2,02 -0,013 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183288 1,18 1,17 -0,010 Экономия 

2.2.2.1 E_I-185161 0,98 0,86 -0,121 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-185171 0,86 0,06 -0,800 Экономия 

2.2.2.1 E_I-185197 5,16 0,31 -4,856 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-185209 8,32 6,48 -1,835 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186062 0,17 0,00 -0,168 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186088 0,95 0,95 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 H_I-186670 3,73 0,00 -3,728 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186674 5,78 0,65 -5,133 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186677 2,25 1,69 -0,566 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-186678 1,31 0,89 -0,418 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186679 2,24 2,11 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186725 1,08 0,00 -1,080 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 H_I-188683 0,10 0,00 -0,102 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188686 0,41 0,00 -0,413 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 H_I-188688 0,03 0,00 -0,031 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188699 0,47 0,00 -0,473 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188701 0,19 0,00 -0,194 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188702 0,03 0,00 -0,031 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188707 0,53 0,00 -0,529 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188722 0,49 0,00 -0,490 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188723 0,41 0,00 -0,413 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188725 0,80 0,00 -0,798 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188727 0,09 0,00 -0,094 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188728 0,61 0,00 -0,605 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188732 0,17 0,00 -0,174 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188735 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188738 0,06 0,00 -0,057 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188749 0,37 0,00 -0,370 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188755 0,05 0,00 -0,055 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188761 0,07 0,00 -0,074 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188763 0,12 0,00 -0,117 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188764 0,08 0,00 -0,078 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188765 0,03 0,00 -0,031 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188768 0,14 0,00 -0,138 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188769 0,19 0,00 -0,195 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188794 0,16 0,00 -0,159 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188801 0,69 0,00 -0,689 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188805 0,06 0,00 -0,063 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188809 0,24 0,00 -0,239 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188816 0,06 0,00 -0,063 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188817 0,10 0,00 -0,098 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188818 0,11 0,00 -0,105 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188820 0,04 0,00 -0,041 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188866 0,22 0,00 -0,224 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188869 0,07 0,00 -0,071 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188876 0,14 0,00 -0,144 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 H_I-188878 0,13 0,00 -0,128 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188879 0,11 0,00 -0,106 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188884 0,12 0,00 -0,125 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188885 0,07 0,00 -0,066 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188886 0,39 0,00 -0,393 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188887 0,12 0,00 -0,124 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188888 0,24 0,00 -0,241 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-188898 0,20 0,00 -0,195 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 H_I-197746 0,29 0,00 -0,290 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 H_I-202244 0,05 0,00 -0,046 Приостановлено/исключено Приказом 

2.2.2.1 H_I-202247 0,25 0,00 -0,252 Приостановлено/исключено Приказом 

2.2.2.1 H_I-202269 0,16 0,16 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 H_I-202276 0,38 0,00 -0,379 Приостановлено/исключено Приказом 

2.2.2.1 H_I-202306 0,17 0,00 -0,171 Приостановлено/исключено Приказом 

2.2.2.1 I_I-204744 1,08 0,19 -0,891 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 I_I-208706 1,17 1,17 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 I_I-208708 1,57 1,57 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-213619 4,82 0,00 -4,824 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-215306 1,24 0,00 -1,237 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-217239 1,02 0,15 -0,862 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219139 0,02 0,00 -0,021 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219140 0,05 0,00 -0,053 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219141 0,01 0,00 -0,008 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219146 0,00 0,00 -0,004 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221762 4,01 0,58 -3,429 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221764 2,87 0,37 -2,498 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221765 4,58 0,61 -3,971 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221770 1,58 0,22 -1,358 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221771 2,72 0,43 -2,290 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221772 1,58 0,24 -1,335 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221773 2,15 0,30 -1,848 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221774 3,30 0,47 -2,826 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221776 4,01 0,60 -3,412 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221777 2,44 2,24 -0,194 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221778 1,86 0,29 -1,571 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221782 1,29 0,21 -1,084 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221785 3,58 0,56 -3,021 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221798 3,89 0,42 -3,471 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221801 2,87 0,31 -2,558 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221803 0,25 0,03 -0,219 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221805 1,96 0,00 -1,965 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221806 3,27 0,35 -2,921 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221807 1,96 0,23 -1,733 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221808 0,33 0,05 -0,282 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221811 2,66 0,29 -2,374 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221813 0,53 0,06 -0,475 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221814 1,92 0,26 -1,668 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221815 0,19 0,02 -0,172 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221816 2,87 2,47 -0,396 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221819 0,51 0,08 -0,434 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221820 0,27 0,03 -0,237 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221822 0,88 0,13 -0,754 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221824 0,82 0,11 -0,706 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221826 0,27 0,04 -0,223 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221827 0,47 0,00 -0,475 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221828 2,78 0,00 -2,783 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221830 0,45 0,05 -0,402 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221831 1,49 0,16 -1,336 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221832 0,92 0,13 -0,793 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221834 1,02 1,01 -0,014 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221836 0,51 0,07 -0,444 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221838 0,51 0,07 -0,444 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221839 0,78 0,10 -0,681 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221840 0,25 0,03 -0,212 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221841 0,35 0,05 -0,301 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221842 1,19 1,17 -0,021 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221843 0,53 0,07 -0,464 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221845 0,90 0,10 -0,804 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221846 0,41 0,06 -0,352 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221848 0,82 0,11 -0,712 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221849 1,70 0,18 -1,519 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221850 2,01 0,32 -1,686 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221851 3,56 0,51 -3,054 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221854 1,15 0,17 -0,979 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221855 0,76 0,10 -0,657 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221856 0,84 0,09 -0,749 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221858 2,25 0,33 -1,917 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221862 0,72 0,61 -0,103 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221865 0,57 0,52 -0,052 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221868 0,86 0,64 -0,217 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221870 0,86 0,73 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221871 1,29 0,19 -1,101 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221872 0,86 0,58 -0,281 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221877 0,57 0,40 -0,174 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221878 0,72 0,59 -0,124 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221879 2,72 0,37 -2,348 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221883 1,29 1,28 -0,012 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221884 2,29 0,25 -2,045 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221885 0,86 0,63 -0,226 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221886 2,87 0,31 -2,556 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221887 4,01 0,37 -3,637 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221888 1,43 0,15 -1,281 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221892 1,00 0,14 -0,862 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221894 0,43 0,07 -0,362 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221902 4,15 0,45 -3,700 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221903 0,86 0,14 -0,722 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221906 1,00 0,11 -0,895 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221908 1,15 0,16 -0,986 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221909 1,43 0,22 -1,215 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221912 1,00 0,97 -0,030 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221915 1,86 0,30 -1,566 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221916 0,86 0,12 -0,741 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221919 4,15 0,46 -3,699 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221921 4,09 0,44 -3,656 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221924 0,52 0,03 -0,489 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221927 1,06 0,14 -0,921 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221928 0,35 0,02 -0,330 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221929 0,47 0,03 -0,445 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221931 0,78 0,05 -0,733 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221932 0,52 0,03 -0,489 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221933 4,50 0,47 -4,034 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-221942 2,33 0,38 -1,948 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221944 4,31 0,68 -3,636 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221945 1,32 0,20 -1,121 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221947 3,75 0,54 -3,203 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221948 3,46 0,56 -2,898 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221952 1,80 0,41 -1,387 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221953 1,91 0,35 -1,559 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221954 0,96 0,41 -0,554 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221956 0,37 0,08 -0,282 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221957 1,55 0,36 -1,188 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221958 1,82 0,41 -1,405 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221959 2,70 0,44 -2,269 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221961 1,94 0,45 -1,491 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221963 1,89 0,58 -1,313 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221966 1,46 0,07 -1,386 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221968 2,36 0,93 -1,425 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221969 2,27 0,41 -1,865 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221970 1,02 0,16 -0,864 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221971 1,91 0,40 -1,512 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.2.1 J_I-221972 2,83 0,41 -2,417 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221973 2,22 0,41 -1,812 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221974 0,81 0,13 -0,686 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221975 0,81 0,18 -0,638 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221978 6,95 6,59 -0,358 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221985 3,55 0,48 -3,063 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221986 2,22 1,13 -1,088 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221991 2,95 1,05 -1,899 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221992 5,00 4,98 -0,022 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221993 3,41 2,38 -1,031 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221994 5,59 4,37 -1,214 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221995 0,93 0,15 -0,779 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221996 2,10 0,34 -1,754 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222001 1,24 1,08 -0,163 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222003 0,03 0,00 -0,033 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222004 0,44 0,42 -0,021 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222005 1,86 1,41 -0,457 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222006 0,12 0,00 -0,116 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222010 2,04 1,92 -0,124 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222016 0,91 0,13 -0,778 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222017 1,59 0,23 -1,362 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222019 0,08 0,00 -0,081 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222020 0,03 0,00 -0,035 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222021 3,12 0,38 -2,742 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222022 1,63 0,23 -1,399 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222024 3,26 0,46 -2,803 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222025 1,70 0,30 -1,400 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222026 1,56 0,22 -1,338 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222027 0,50 0,07 -0,426 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222028 0,92 0,13 -0,790 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222029 1,28 0,88 -0,397 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222030 0,64 0,11 -0,525 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222033 0,47 0,26 -0,209 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-222037 2,39 0,37 -2,029 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222038 0,56 0,09 -0,473 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222039 2,53 0,39 -2,142 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222040 1,73 0,26 -1,465 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222052 0,08 0,06 -0,019 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222055 4,02 1,56 -2,460 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222056 0,89 0,78 -0,109 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222057 4,23 0,76 -3,472 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222062 1,86 0,77 -1,092 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222065 1,58 0,29 -1,293 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222069 1,05 0,13 -0,924 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222071 0,69 0,13 -0,557 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222072 0,79 0,16 -0,630 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222073 0,57 0,10 -0,471 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222076 0,71 0,10 -0,605 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222087 3,95 0,54 -3,409 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222088 2,75 0,00 -2,752 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222090 1,25 0,20 -1,056 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222091 3,83 0,00 -3,833 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222092 1,57 0,00 -1,573 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222093 3,24 0,00 -3,244 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222094 0,79 0,10 -0,688 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222097 1,08 0,17 -0,912 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222098 2,14 0,33 -1,809 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222099 3,65 0,41 -3,239 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222113 1,20 0,14 -1,064 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222115 0,92 0,21 -0,703 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222116 1,15 0,18 -0,969 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222117 0,79 0,12 -0,678 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222118 0,52 0,11 -0,410 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222119 0,61 0,15 -0,459 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222120 0,96 0,12 -0,848 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.2.1 J_I-222121 2,23 0,26 -1,971 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222122 0,93 0,21 -0,717 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222123 0,84 0,10 -0,736 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222124 1,29 0,15 -1,137 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222125 0,86 0,10 -0,758 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222126 0,47 0,13 -0,349 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222211 3,26 0,00 -3,259 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222214 1,90 0,25 -1,646 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222678 36,44 4,64 -31,802 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222679 65,34 6,31 -59,023 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222742 3,33 2,21 -1,122 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222765 0,72 0,57 -0,149 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222766 0,73 0,58 -0,153 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222767 0,74 0,58 -0,155 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222768 0,64 0,46 -0,178 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222769 0,74 0,58 -0,158 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222770 0,73 0,58 -0,153 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222771 0,73 0,57 -0,159 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222772 0,73 0,58 -0,154 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222773 0,69 0,01 -0,678 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222774 0,69 0,02 -0,669 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222775 0,74 0,02 -0,729 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222776 0,71 0,02 -0,688 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222777 0,74 0,02 -0,729 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222778 0,65 0,01 -0,638 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222779 0,69 0,01 -0,678 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222780 0,69 0,00 -0,686 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222781 0,78 0,00 -0,779 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222782 0,68 0,00 -0,682 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222783 0,69 0,00 -0,685 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222784 0,69 0,00 -0,685 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222785 0,72 0,00 -0,724 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222786 0,69 0,00 -0,693 Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.1 J_I-222787 0,69 0,00 -0,693 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222788 0,64 0,00 -0,638 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222789 0,69 0,00 -0,686 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222790 0,71 0,00 -0,707 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222791 0,69 0,00 -0,687 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222792 0,66 0,00 -0,662 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222793 0,78 0,00 -0,779 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222794 0,65 0,00 -0,651 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222795 1,35 0,00 -1,353 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222796 0,62 0,00 -0,622 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222797 0,78 0,00 -0,776 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222798 0,66 0,00 -0,664 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222799 0,72 0,58 -0,149 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222839 1,90 0,19 -1,713 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222842 8,02 2,77 -5,243 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-222850 2,92 2,92 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222994 0,17 0,02 -0,155 Экономия 

2.2.2.1 J_I-223323 16,35 4,97 -11,384 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-223470 3,68 0,00 -3,676 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223471 2,73 0,04 -2,685 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-223473 1,45 0,00 -1,445 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224215 0,90 0,24 -0,665 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224216 0,51 0,20 -0,312 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224217 2,20 0,34 -1,861 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224222 0,60 0,21 -0,393 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-224223 0,67 0,21 -0,457 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224226 0,54 0,16 -0,385 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224228 0,83 0,18 -0,644 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-224229 0,28 0,04 -0,241 Экономия 

2.2.2.1 K_I-225456 0,57 0,02 -0,551 Экономия 

2.2.2.1 J_I-226205 20,08 20,08 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-231162 0,23 0,23 0,000 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.1 K_I-231577 1,56 0,05 -1,503 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 K_I-233909 0,48 0,45 -0,031 Экономия 

2.2.2.1 K_I-234003 1,80 1,79 -0,007 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-235899 11,15 10,35 -0,806 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235900 14,58 11,43 -3,150 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235927 11,64 0,00 -11,638 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 K_I-236144 3,72 0,06 -3,660 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.2 E_I-116359 1,00 0,00 -1,000 Задержка в оформлении договора страхования/банковской гарантии 

2.2.2.2 H_I-199330 3,19 0,09 -3,102 Экономия 

2.2.2.2 H_I-199349 3,65 1,47 -2,182 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 H_I-199360 3,12 0,00 -3,121 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 H_I-202610 0,45 0,01 -0,444 Экономия 

2.2.2.2 I_I-205918 0,59 0,59 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205928 0,88 0,40 -0,478 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 I_I-205936 0,05 0,05 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205963 0,13 0,13 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205966 0,07 0,07 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205975 0,12 0,12 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-205979 0,15 0,00 -0,147 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 I_I-209852 0,05 0,00 -0,051 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209858 0,61 0,11 -0,503 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209859 0,61 0,07 -0,547 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209863 0,61 0,07 -0,547 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209873 1,05 0,00 -1,044 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209877 0,61 0,11 -0,503 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209884 0,61 0,10 -0,514 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-209885 0,61 0,11 -0,503 Экономия 

2.2.2.2 I_I-210701 0,04 0,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210704 0,05 0,05 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210705 0,05 0,05 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-211050 0,64 0,61 -0,033 Экономия 

2.2.2.2 I_I-211051 0,83 0,79 -0,045 Экономия 

2.2.2.2 I_I-211052 0,64 0,61 -0,033 Экономия 
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2.2.2.2 J_I-224100 1,51 0,31 -1,205 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224111 1,34 0,74 -0,599 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224113 1,01 0,31 -0,696 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224120 1,34 0,09 -1,256 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224123 1,51 0,01 -1,502 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224127 1,01 0,93 -0,082 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-224134 2,13 0,52 -1,602 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224160 1,68 0,41 -1,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224164 1,68 0,26 -1,425 Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 J_I-224165 1,85 0,36 -1,484 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224173 1,51 1,34 -0,173 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-212952 9,96 7,04 -2,926 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.3.1 I_I-212953 8,61 6,28 -2,331 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.3.1 I_I-212954 7,90 5,47 -2,428 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.3.1 I_I-215153 6,91 6,87 -0,047 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-215165 23,99 23,98 -0,006 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228772 0,12 0,00 -0,116 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228775 56,31 52,77 -3,536 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228776 15,38 15,03 -0,343 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228781 10,38 6,34 -4,049 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228786 8,42 8,39 -0,038 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228787 16,98 16,40 -0,580 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228791 3,51 3,42 -0,094 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228796 7,26 6,62 -0,640 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.3.1 J_I-233264 807,11 590,84 -216,269 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 K_I-235260 171,16 11,66 -159,495 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215199 8,74 6,42 -2,324 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215205 3,97 1,28 -2,690 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215209 5,34 2,67 -2,673 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215211 4,78 3,74 -1,044 превышение за счет капитализированных %  
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Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215213 0,61 0,19 -0,414 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215220 2,87 0,00 -2,871 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215221 3,40 2,17 -1,234 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215223 1,93 1,54 -0,389 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215224 1,27 0,00 -1,266 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215225 0,39 0,00 -0,386 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215227 4,65 2,80 -1,847 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215229 8,97 6,77 -2,205 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215230 2,15 1,77 -0,374 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215232 0,39 0,00 -0,386 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215233 2,47 0,14 -2,336 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215234 2,70 2,33 -0,367 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215235 6,94 4,98 -1,958 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215237 0,77 0,40 -0,375 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215242 7,43 6,65 -0,779 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215248 10,18 0,00 -10,178 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215249 8,02 0,00 -8,018 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215250 4,73 0,00 -4,726 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215254 2,15 0,00 -2,148 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215256 2,43 0,00 -2,430 Корректировка графика производства работ 
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2.2.3.2 K_I-235264 172,21 121,00 -51,214 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.4 I_I-215280 1,77 0,09 -1,679 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.4 I_I-215281 4,47 0,10 -4,373 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 J_I-228761 19,21 5,36 -13,853 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.1 J_I-218305 38,11 38,11 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 E_I-118427 0,84 0,00 -0,840 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-133427 0,84 0,82 -0,024 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 E_I-133432 0,42 0,00 -0,420 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 E_I-171292 1,35 1,35 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 H_I-186314 0,25 0,00 -0,250 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.4.2 I_I-209908 0,36 0,00 -0,362 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 I_I-209910 0,40 0,00 -0,399 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 I_I-210797 0,70 0,00 -0,704 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 I_I-210804 0,06 0,01 -0,049 Экономия 

2.2.4.2 I_I-219174 0,09 0,00 -0,092 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-221984 0,13 0,07 -0,054 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222086 0,06 0,03 -0,024 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222106 0,06 0,04 -0,026 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222107 0,12 0,07 -0,054 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222108 0,06 0,03 -0,026 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222109 0,06 0,04 -0,025 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222127 0,06 0,05 -0,007 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.4.2 J_I-222128 0,33 0,19 -0,144 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222129 0,05 0,05 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-222130 0,12 0,07 -0,054 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222131 0,14 0,08 -0,062 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222132 0,06 0,03 -0,026 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222133 0,54 0,31 -0,235 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222134 0,06 0,05 -0,009 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-222135 0,06 0,03 -0,025 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222136 0,60 0,34 -0,263 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222137 0,06 0,04 -0,027 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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2.2.4.2 J_I-222138 0,06 0,03 -0,024 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222139 0,13 0,07 -0,056 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222140 0,06 0,03 -0,027 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222141 0,13 0,07 -0,054 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222142 0,24 0,13 -0,102 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222143 0,06 0,03 -0,031 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222144 0,07 0,03 -0,035 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222145 0,06 0,04 -0,013 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223734 1,21 0,00 -1,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223735 1,21 0,00 -1,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223738 1,21 0,00 -1,206 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223748 0,90 0,00 -0,898 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-223782 0,25 0,00 -0,251 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223783 0,25 0,00 -0,251 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223784 0,25 0,00 -0,251 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223785 0,25 0,00 -0,251 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223786 0,96 0,00 -0,963 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223787 0,96 0,00 -0,963 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223788 0,96 0,00 -0,963 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223789 0,96 0,00 -0,963 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223790 0,25 0,00 -0,246 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223798 0,25 0,00 -0,246 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223801 0,25 0,00 -0,246 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223806 0,25 0,00 -0,246 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225055 6,57 0,62 -5,946 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225056 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225057 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225058 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225059 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225060 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225061 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225062 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225063 6,57 0,63 -5,934 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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2.2.4.2 J_I-225100 0,41 0,02 -0,397 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-225101 0,41 0,02 -0,397 Корректировка графика производства работ 

2.2.4.2 J_I-229223 0,84 0,00 -0,840 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.3.2 E_I-100798 26,74 19,61 -7,124 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-110437 13,69 0,00 -13,686 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-116518 13,67 0,38 -13,282 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.3.2 E_I-124592 81,51 68,79 -12,723 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.3.2 E_I-133440 0,84 0,00 -0,840 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-187545 456,81 386,20 -70,607 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 H_I-198080 1,07 0,00 -1,073 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.3.2 I_I-219481 5,39 0,00 -5,389 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 J_I-222209 0,42 0,00 -0,420 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 J_I-226989 3,84 0,03 -3,815 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

2.3.2 J_I-227097 1,92 0,43 -1,492 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 K_I-235923 23,17 13,67 -9,494 Корректировка графика производства работ 

2.3.2 K_I-235926 5,79 0,00 -5,793 Корректировка графика производства работ 

2.4 E_I-185186 4,30 0,04 -4,262 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 E_I-185198 2,06 0,14 -1,927 Экономия 

2.4 E_I-185203 1,30 0,01 -1,291 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 I_I-208680 1,09 1,09 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 I_I-208711 1,55 1,55 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 I_I-208713 1,77 1,77 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 I_I-208737 1,79 1,65 -0,136 Экономия 

2.4 J_I-222971 0,98 0,98 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 J_I-222974 1,88 1,88 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 K_I-228600 0,43 0,00 -0,431 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-228601 0,25 0,00 -0,248 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-229889 0,86 0,67 -0,190 Экономия 

2.4 K_I-229890 35,32 1,39 -33,933 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 K_I-231323 14,81 14,74 -0,078 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 K_I-231397 1,16 0,56 -0,598 Экономия 

2.4 K_I-231398 0,36 0,34 -0,015 Экономия 
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2.4 K_I-231399 0,75 0,40 -0,353 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-231401 1,08 0,00 -1,081 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-231597 0,12 0,00 -0,124 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-231599 3,54 2,92 -0,623 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-231600 0,46 0,00 -0,455 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-232819 1,14 0,00 -1,136 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-233751 10,64 0,00 -10,639 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-233932 2,27 0,00 -2,271 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-234052 0,20 0,00 -0,198 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-235847 10,68 9,41 -1,268 Экономия 

2.4 K_I-236806 9,05 6,21 -2,837 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 K_I-236809 0,72 0,01 -0,709 Корректировка графика производства работ 

2.4 K_I-236810 0,38 0,26 -0,114 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-237984 5,54 3,06 -2,483 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 E_I-103419 0,96 0,00 -0,957 Корректировка графика производства работ 

2.6 E_I-130714 1,57 0,00 -1,571 Корректировка графика производства работ 

2.6 E_I-139030 0,46 0,46 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-186156 2,26 0,00 -2,260 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 H_I-197741 3,36 0,38 -2,984 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 H_I-198050 2,18 1,76 -0,423 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198051 4,05 0,76 -3,288 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198054 0,86 0,86 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-198056 3,65 0,00 -3,655 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198061 2,25 1,36 -0,887 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198063 2,57 0,00 -2,571 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198066 2,79 0,57 -2,223 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198068 3,40 0,00 -3,400 Корректировка графика производства работ 

2.6 H_I-198069 4,00 3,84 -0,166 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-198070 2,21 1,15 -1,062 Корректировка графика производства работ 

2.6 I_I-205540 3,35 3,35 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 I_I-205541 2,51 0,05 -2,454 Экономия 

2.6 I_I-209151 3,49 1,90 -1,588 Экономия 

2.6 J_I-222260 0,34 0,00 -0,336 Корректировка графика производства работ 
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2.6 J_I-223311 3,17 0,33 -2,844 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 H_P-001408 0,36 0,00 -0,355 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001410 0,11 0,00 -0,111 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001419 1,21 1,21 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001424 0,27 0,00 -0,266 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001436 2,45 0,00 -2,446 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001439 3,23 0,00 -3,226 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001448 2,66 0,00 -2,658 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001449 0,56 0,00 -0,555 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001450 3,60 0,00 -3,600 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001451 4,54 0,00 -4,536 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001453 0,28 0,00 -0,280 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001454 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001455 0,41 0,00 -0,410 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001458 0,35 0,00 -0,355 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001459 0,13 0,00 -0,135 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001460 0,35 0,00 -0,347 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001461 0,83 0,00 -0,828 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001462 0,14 0,00 -0,142 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001463 0,54 0,00 -0,538 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001464 0,54 0,00 -0,537 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001465 0,11 0,00 -0,111 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001467 0,18 0,00 -0,177 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001468 1,69 0,00 -1,695 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001471 6,00 0,00 -6,003 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001472 6,00 0,00 -6,003 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001473 0,12 0,00 -0,119 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001474 0,14 0,00 -0,137 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001475 0,20 0,00 -0,199 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001480 2,45 0,00 -2,446 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001481 2,61 0,00 -2,608 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001490 0,66 0,00 -0,665 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 H_P-001491 0,56 0,00 -0,555 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001492 3,60 0,00 -3,600 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001493 2,55 0,00 -2,554 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001495 0,28 0,00 -0,280 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001496 0,26 0,26 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001497 0,25 0,00 -0,246 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001498 0,16 0,00 -0,155 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001499 0,56 0,00 -0,560 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001501 0,35 0,00 -0,355 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001502 0,07 0,00 -0,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001503 0,32 0,00 -0,325 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001504 0,35 0,00 -0,347 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001505 0,83 0,00 -0,828 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001506 0,14 0,00 -0,142 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001507 0,54 0,00 -0,538 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001508 0,54 0,00 -0,537 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001509 0,14 0,00 -0,141 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001510 0,18 0,00 -0,177 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001512 0,57 0,00 -0,570 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001513 1,98 0,00 -1,977 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001514 0,67 0,00 -0,671 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001515 0,28 0,00 -0,284 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001516 6,00 0,00 -6,003 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001517 12,13 0,00 -12,132 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001518 0,14 0,00 -0,135 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001519 0,29 0,00 -0,286 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001520 0,13 0,00 -0,131 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001521 3,85 0,00 -3,847 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001525 2,45 0,00 -2,446 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001526 4,61 0,00 -4,608 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001527 3,76 0,00 -3,760 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001534 1,33 0,00 -1,329 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001535 0,56 0,00 -0,555 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 H_P-001536 9,07 0,00 -9,072 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001538 0,28 0,00 -0,280 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001539 0,17 0,00 -0,167 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001540 0,25 0,00 -0,246 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001541 0,77 0,00 -0,774 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001542 0,08 0,00 -0,078 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001543 0,28 0,00 -0,280 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001546 0,35 0,00 -0,355 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001548 0,35 0,00 -0,347 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001549 0,83 0,00 -0,828 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001550 0,14 0,00 -0,142 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001551 0,54 0,00 -0,538 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001552 0,54 0,00 -0,537 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001555 0,18 0,00 -0,177 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001557 0,57 0,00 -0,570 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001559 0,67 0,00 -0,671 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001560 0,28 0,00 -0,284 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001561 6,07 0,00 -6,066 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001564 3,21 0,00 -3,208 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001567 0,36 0,00 -0,355 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001568 0,12 0,00 -0,119 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001570 0,25 0,00 -0,251 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001571 0,22 0,00 -0,219 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001572 2,93 0,00 -2,928 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001850 0,40 0,00 -0,399 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001852 0,29 0,00 -0,286 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001855 1,66 1,14 -0,522 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002089 1,68 0,00 -1,680 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002090 0,51 0,00 -0,507 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002091 0,24 0,00 -0,238 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002092 0,21 0,00 -0,211 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002093 0,11 0,00 -0,107 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 I_P-002094 0,17 0,11 -0,059 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002097 0,65 0,00 -0,653 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002169 9,21 7,22 -1,995 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002639 0,23 0,00 -0,233 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002640 0,04 0,00 -0,043 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002641 0,33 0,00 -0,327 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003053 0,61 0,00 -0,615 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003054 0,23 0,00 -0,231 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003055 1,59 0,00 -1,593 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003056 2,75 0,00 -2,751 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003057 0,50 0,00 -0,498 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003058 5,10 0,00 -5,096 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003059 1,19 0,00 -1,189 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003063 0,80 0,00 -0,805 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003064 2,51 0,00 -2,511 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003065 0,38 0,00 -0,385 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003066 0,45 0,00 -0,452 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003067 0,30 0,00 -0,303 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003068 1,49 0,00 -1,490 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003072 0,62 0,00 -0,625 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003082 0,97 0,00 -0,967 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003087 0,88 0,00 -0,880 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003095 0,18 0,00 -0,180 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003101 2,66 0,00 -2,659 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003102 0,55 0,00 -0,551 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003103 0,44 0,00 -0,436 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003104 0,39 0,00 -0,388 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003132 3,81 0,00 -3,811 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003133 1,84 0,00 -1,838 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003134 0,25 0,00 -0,251 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003137 1,02 0,66 -0,369 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003139 1,84 0,00 -1,835 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003142 3,42 0,00 -3,423 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-003143 1,06 0,00 -1,060 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003146 2,27 0,00 -2,272 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003150 0,78 0,00 -0,783 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003151 0,03 0,00 -0,031 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003152 0,47 0,00 -0,468 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003153 0,46 0,00 -0,461 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003154 0,45 0,00 -0,448 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003155 0,68 0,00 -0,682 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003156 0,39 0,00 -0,390 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003157 0,99 0,00 -0,992 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003158 3,27 0,00 -3,272 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003159 0,57 0,00 -0,569 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003161 2,39 0,00 -2,386 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003162 3,53 0,00 -3,528 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003163 2,59 0,00 -2,587 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003164 0,76 0,00 -0,756 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003165 0,55 0,00 -0,551 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003166 0,13 0,00 -0,126 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003167 0,09 0,00 -0,086 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003169 0,38 0,00 -0,383 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003170 0,07 0,00 -0,065 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003171 0,32 0,00 -0,315 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003172 0,34 0,00 -0,336 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003173 0,19 0,00 -0,193 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003174 0,28 0,00 -0,283 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003176 2,18 0,00 -2,184 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003190 0,21 0,00 -0,210 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003191 1,42 0,00 -1,423 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003192 0,14 0,00 -0,135 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003193 0,26 0,00 -0,261 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003194 0,19 0,00 -0,187 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003195 0,06 0,00 -0,055 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-003196 0,32 0,00 -0,323 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003197 0,09 0,00 -0,087 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003199 0,07 0,00 -0,070 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003200 0,08 0,00 -0,083 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003201 0,09 0,00 -0,088 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003202 0,11 0,00 -0,115 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003204 0,17 0,00 -0,166 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003205 0,27 0,00 -0,275 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003206 0,15 0,00 -0,147 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003207 0,10 0,00 -0,099 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003208 0,15 0,00 -0,154 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003212 0,17 0,00 -0,172 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003213 1,36 0,00 -1,357 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003215 0,75 0,00 -0,755 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003216 2,77 0,00 -2,769 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003217 0,25 0,00 -0,252 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003218 0,45 0,00 -0,452 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003219 0,30 0,00 -0,301 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003220 0,45 0,00 -0,452 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003221 0,48 0,00 -0,483 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003227 0,09 0,00 -0,087 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003232 13,24 0,00 -13,244 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003239 0,10 0,00 -0,096 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003243 1,09 0,00 -1,088 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003245 0,16 0,00 -0,164 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003254 0,15 0,00 -0,154 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003256 0,79 0,00 -0,790 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003280 1,21 0,00 -1,208 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003281 0,21 0,00 -0,207 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003302 2,94 0,00 -2,940 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003303 2,77 0,00 -2,772 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003305 0,32 0,00 -0,324 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003312 1,76 0,00 -1,764 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-003313 2,02 0,00 -2,016 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003314 1,60 0,00 -1,596 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003315 1,39 0,00 -1,386 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003316 0,42 0,00 -0,420 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003352 23,62 1,39 -22,227 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003366 31,79 0,00 -31,789 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003399 45,85 0,00 -45,853 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003427 19,11 0,00 -19,115 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003431 47,13 0,00 -47,133 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003441 3,34 0,00 -3,338 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003454 2,58 0,00 -2,581 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 K_P-004845 11,90 0,00 -11,902 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 K_P-004873 1,72 0,00 -1,721 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

 

Превышение стоимости реализации инвестиционных проектов над соответствующими показателями утвержденной Инвестицион-
ной программы по итогам 2020 г. (Ст. 6 + 13 - 4) 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости инв. 

проекта в 
прогнозных 

ценах соотв. лет, 
млн. рублей 

Фактический 
объем фин-я 
капитальных 
вложений на 
01.01.2020 г., 
млн. рублей 

(с НДС) 

Общий 
фактический 
объем фин-я 

в 2020 г. 
(факт) 

Превы-

шение 
(Ст. 6 + 

13 - 4) 

Причины отклонений плана от факта (представлены 
Заказчиком дополнительно) 

1 3 4 6 13  29 

1.1.1.3 E_I-000336 50,81 51,27 0,00 0,460 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219598) 

1.1.1.3 E_I-105117 234,48 238,53 0,00 4,048 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 E_I-105163 229,69 229,81 0,00 0,120 - 

1.1.1.3 E_I-105400 6,01 13,10 0,00 7,086 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 E_I-105481 337,53 363,46 0,00 25,928 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-227051) 
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1.1.1.3 E_I-107756 23,31 23,69 0,00 0,377 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (E_I-219618) 

1.1.1.3 E_I-110646 71,03 71,12 0,00 0,090 - 

1.1.1.3 E_I-112052 116,80 117,02 0,00 0,220 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237304) 

1.1.1.3 E_I-117120 39,50 39,53 0,00 0,029 - 

1.1.1.3 E_I-117746 17,44 17,85 0,00 0,413 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219636) 

1.1.1.3 E_I-122816 58,16 41,55 17,12 0,516 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-123593 6,74 6,75 0,00 0,010 - 

1.1.1.3 E_I-130922 114,12 115,91 0,00 1,788 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219678) 

1.1.1.3 E_I-134452 0,90 0,91 0,00 0,003 - 

1.1.1.3 E_I-134589 3,22 3,30 0,00 0,081 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219695) 

1.1.1.3 E_I-135614 0,62 0,62 0,00 0,003 - 

1.1.1.3 E_I-139040 7,43 7,43 0,00 0,001 - 

1.1.1.3 E_I-139041 12,22 13,32 0,00 1,101 - 

1.1.1.3 E_I-141061 102,10 102,26 0,00 0,162 - 

1.1.1.3 E_I-141587 37,51 37,73 0,00 0,218 - 

1.1.1.3 E_I-142734 1,07 1,07 0,00 0,005 - 

1.1.1.3 E_I-150313 1,76 1,94 0,00 0,173 - 

1.1.1.3 E_I-150316 14,54 15,59 0,00 1,051 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 I_I-150657 42,25 12,08 30,17 0,002 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-151218 9,52 9,68 0,00 0,163 - 

1.1.1.3 E_I-154702 8,19 9,00 0,00 0,809 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 E_I-155515 19,82 20,04 0,00 0,222 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 E_I-155770 2,25 2,99 0,00 0,739 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.1.1.3 E_I-155830 17,72 18,26 0,00 0,533 превышение за счет капитализированных % 
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1.1.1.3 H_I-156984 50,93 44,33 8,16 1,559 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-157665 33,03 34,15 0,00 1,117 - 

1.1.1.3 H_I-157785 2,28 2,36 0,00 0,087 - 

1.1.1.3 H_I-160458 245,12 245,00 20,88 20,766 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162385 74,31 65,38 32,18 23,250 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162736 6,29 6,30 0,00 0,012 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 H_I-164227 5,45 5,91 0,00 0,459 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.1.1.3 K_I-165522 27,26 1,05 26,27 0,052 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-165888 25,96 26,28 0,00 0,317 - 

1.1.1.3 H_I-167794 0,47 0,00 2,72 2,251 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-170731 17,80 18,04 0,00 0,240 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 H_I-170736 37,58 41,90 0,00 4,313 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.1.1.3 H_I-171291 44,46 44,49 0,00 0,032 - 

1.1.1.3 E_I-171327 431,29 431,99 0,00 0,707 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 H_I-171638 1,14 1,27 0,00 0,129 - 

1.1.1.3 H_I-177385 10,60 10,60 0,00 0,007 - 

1.1.1.3 H_I-177386 18,88 19,48 0,44 1,043 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237306)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 H_I-178976 49,30 3,03 46,27 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-179309 2,03 2,05 0,00 0,016 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 H_I-181740 15,09 15,09 3,34 3,338 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-185464 105,72 99,47 9,44 3,184 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-186079 0,68 0,63 0,05 0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-187579 25,53 22,95 3,23 0,640 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237328)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-188539 34,17 37,00 6,90 9,730 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237327)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191450 35,23 34,83 2,75 2,354 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-191450)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-191465 112,23 117,31 0,00 5,074 - 

1.1.1.3 H_I-193216 0,36 0,09 0,28 0,013 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193798 2,64 2,64 0,00 0,001 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228993) 

1.1.1.3 H_I-193910 6,00 5,28 1,33 0,615 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195992 10,03 10,38 0,42 0,770 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-197149 28,16 28,16 0,04 0,043 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237323)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197324 19,52 2,42 41,88 24,776 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237322)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200030 0,64 0,71 0,00 0,066 - 

1.1.1.3 I_I-201040 10,85 10,86 1,20 1,206 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
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Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203229 0,47 0,49 0,00 0,025 - 

1.1.1.3 I_I-203543 22,15 13,77 10,75 2,368 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237321)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204842 33,26 33,58 0,00 0,317 - 

1.1.1.3 I_I-204922 8,54 0,00 8,55 0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-206574 207,06 208,08 0,00 1,018 - 

1.1.1.3 I_I-207774 0,25 0,29 0,00 0,036 - 

1.1.1.3 I_I-209658 104,88 104,93 0,00 0,057 - 

1.1.1.3 I_I-212429 0,46 0,48 0,00 0,015 - 

1.1.1.3 I_I-212635 25,26 1,08 43,29 19,114 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212798 27,49 2,94 24,80 0,249 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213403 35,38 7,84 28,01 0,469 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-215717 3,66 3,70 0,31 0,355 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216503 14,76 0,00 17,01 2,251 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216673 13,22 1,85 11,55 0,185 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216674 13,36 0,00 13,65 0,282 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217147 15,96 0,53 16,95 1,515 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-217425 9,43 0,64 8,93 0,148 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217429 0,09 0,00 0,09 0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-218353 12,72 0,14 21,33 8,752 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219573 129,71 125,74 4,04 0,068 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219593 429,12 429,56 0,00 0,432 - 

1.1.1.3 I_I-219612 131,08 130,00 6,06 4,988 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219615 49,01 50,08 0,50 1,564 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219615)  

Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219651 22,87 29,95 0,00 7,071 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 I_I-219662 53,17 61,72 0,00 8,543 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 I_I-219668 69,23 69,46 0,00 0,234 - 

1.1.1.3 I_I-219669 12,64 12,65 0,00 0,008 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219669) 

1.1.1.3 I_I-219700 9,02 9,99 0,00 0,970 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 I_I-219763 13,28 13,28 0,00 0,004 - 

1.1.1.3 I_I-219806 1,88 13,76 0,00 11,875 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.1.3 I_I-219856 141,04 141,78 0,00 0,740 - 

1.1.1.3 I_I-219861 124,99 126,55 0,00 1,553 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

1.1.1.3 J_I-220215 15,09 0,00 16,17 1,088 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225083 253,91 241,23 26,84 14,160 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-225793 36,33 0,00 37,94 1,616 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
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тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228304 16,05 16,05 177,20 177,195 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-237445)  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228342 8,41 6,56 2,35 0,500 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229056 44,10 0,00 48,35 4,250 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229058 4,67 4,92 0,21 0,464 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229312 5,49 0,00 5,68 0,187 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229662 17,02 17,26 0,00 0,238 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

1.1.1.3 K_I-237314 42,24 43,62 6,13 7,508 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 E_I-154225 4,18 4,21 0,00 0,027 превышение за счет капитализированных % 

1.1.4.1 E_I-188388 3 283,12 2 336,96 1 189,30 243,138 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.1.4.2 E_I-155262 18,95 20,08 0,00 1,134 превышение за счет капитализированных % 

1.1.4.2 H_I-166363 0,68 0,71 0,00 0,034 превышение за счет капитализированных % 

1.1.4.2 H_I-184069 12,83 12,86 0,03 0,067 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-184454 478,03 479,03 0,00 0,998 - 

1.1.4.2 E_I-184581 16,03 29,01 0,00 12,979 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.1.4.2 H_I-193214 1,72 1,73 0,00 0,001 - 

1.1.4.2 I_I-203777 2,01 0,00 2,03 0,014 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203788 0,52 0,52 0,02 0,018 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-204468 18,41 18,41 0,23 0,231 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207931 9,26 4,56 5,41 0,708 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208068 0,04 0,04 0,00 0,001 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212188 6,30 0,33 6,00 0,026 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-219696 9,50 9,85 0,03 0,379 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 E_I-115467 6,29 6,35 0,00 0,064 - 

1.2.1.1 E_I-115470 12,26 11,52 2,49 1,738 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 H_I-119878 81,07 88,11 0,00 7,040 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

1.2.1.1 E_I-187874 881,34 884,77 0,00 3,430 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-210532) 

1.2.1.1 J_I-227063 50,17 50,68 0,00 0,507 - 

1.2.1.1 J_I-228977 72,33 63,28 14,60 5,544 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 K_I-235915 214,42 476,63 6,13 268,335 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели  на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР.  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.1 K_I-235919 64,77 67,18 2,03 4,431 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 E_I-127354 41,35 41,39 0,00 0,046 - 

1.2.1.2 E_I-151682 5,54 4,12 9,84 8,419 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-229054)  

Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-168914 20,49 20,59 0,00 0,104 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219575) 

1.2.1.2 H_I-168915 16,45 16,51 0,00 0,055 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-229060) 

1.2.1.2 H_I-177057 29,75 29,75 1,54 1,536 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.1.2 E_I-184579 4,85 5,04 0,00 0,191 - 

1.2.1.2 E_I-184600 3,88 16,44 0,00 12,568 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         271 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости инв. 

проекта в 
прогнозных 

ценах соотв. лет, 
млн. рублей 

Фактический 
объем фин-я 
капитальных 
вложений на 
01.01.2020 г., 
млн. рублей 

(с НДС) 

Общий 
фактический 
объем фин-я 

в 2020 г. 
(факт) 

Превы-

шение 
(Ст. 6 + 

13 - 4) 

Причины отклонений плана от факта (представлены 
Заказчиком дополнительно) 

1 3 4 6 13  29 
реализации 

1.2.1.2 E_I-184634 218,60 248,35 0,00 29,757 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.1.2 E_I-187873 534,26 543,49 0,00 9,225 превышение за счет капитализированных % 

1.2.1.2 H_I-197880 213,06 213,06 0,07 0,074 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219097)  

Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 H_I-198230 2,78 2,96 0,00 0,182 - 

1.2.1.2 H_I-199949 285,57 276,65 10,60 1,680 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 I_I-212890 0,35 0,02 0,34 0,007 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.1.2 J_I-227061 156,83 167,73 0,81 11,711 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 E_I-104715 38,66 39,08 0,00 0,424 - 

1.2.2.1 E_I-154071 3,62 4,37 0,00 0,748 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-154370 0,68 0,85 0,00 0,163 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-154371 13,71 14,50 0,00 0,794 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-154375 9,03 9,85 0,00 0,828 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154376 1,50 1,69 0,00 0,189 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154380 2,29 2,77 0,00 0,480 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154389 0,36 0,71 0,00 0,351 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-154397 2,71 3,21 0,00 0,499 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154400 4,04 4,45 0,00 0,415 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 
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1.2.2.1 E_I-154401 1,09 1,18 0,00 0,086 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154405 5,69 6,20 0,00 0,512 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154406 1,00 1,01 0,00 0,009 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 E_I-154407 12,11 13,11 0,00 0,999 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154408 2,21 2,57 0,00 0,358 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154409 4,64 5,05 0,00 0,405 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154412 1,34 1,49 0,00 0,147 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154415 5,58 5,96 0,00 0,380 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154416 3,11 3,35 0,00 0,237 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154417 1,33 2,27 0,00 0,938 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154419 0,30 0,52 0,00 0,221 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154420 1,29 1,55 0,00 0,266 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154421 0,29 0,46 0,00 0,171 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154422 5,56 6,07 0,00 0,510 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-154424 3,95 4,37 0,00 0,423 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-155331 2,79 4,26 0,00 1,475 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 E_I-155333 0,46 0,81 0,00 0,355 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-155335 1,40 2,44 0,00 1,036 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 E_I-155336 5,09 6,61 0,00 1,520 техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
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тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 E_I-155337 4,01 4,17 0,00 0,157 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-155341 1,90 2,13 0,00 0,234 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-156364 4,77 5,11 0,00 0,334 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 E_I-156442 1,49 1,64 0,00 0,151 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-156450 1,37 1,61 0,00 0,240 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-156465 1,57 1,79 0,00 0,214 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 E_I-163079 2,68 2,95 0,00 0,262 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 H_I-170378 3,09 3,09 0,00 0,003 - 

1.2.2.1 H_I-174108 3,62 3,74 0,00 0,114 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

1.2.2.1 H_I-174114 1,80 1,92 0,00 0,115 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174118 1,67 1,97 0,00 0,298 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174135 1,74 1,98 0,00 0,237 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174137 1,72 1,97 0,00 0,257 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174141 1,59 1,99 0,00 0,402 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174165 1,75 2,00 0,00 0,250 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
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тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174203 1,79 2,06 0,00 0,264 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 H_I-174204 2,04 2,08 0,00 0,039 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 H_I-174210 1,89 1,89 0,13 0,130 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 H_I-174225 1,68 1,89 0,00 0,210 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174230 1,68 1,88 0,00 0,198 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174232 1,61 1,81 0,00 0,198 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

1.2.2.1 H_I-174234 1,98 2,02 0,00 0,039 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 H_I-174235 1,98 2,02 0,00 0,039 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 H_I-174238 1,84 2,06 0,00 0,225 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.2.2.1 H_I-182243 3,97 3,97 0,17 0,165 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 E_I-184431 435,69 437,98 0,00 2,283 - 

1.2.2.1 I_I-210068 185,16 1,10 188,14 4,076 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210071 63,26 45,73 17,81 0,280 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210082 94,56 0,00 94,75 0,188 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.2.1 I_I-210084 93,48 91,00 3,90 1,422 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210183 2,55 2,23 0,36 0,035 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
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в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210199 1,83 1,71 0,26 0,139 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210202 3,61 3,33 0,33 0,050 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210207 0,67 0,67 0,01 0,005 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210252 1,27 1,27 0,01 0,013 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210276 1,29 1,31 0,03 0,049 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210314 0,78 0,78 0,03 0,034 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210327 4,77 4,25 1,10 0,585 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 I_I-210351 4,10 4,10 0,11 0,109 
превышение за счет капитализированных %  
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.2.2.1 I_I-210355 2,91 2,91 0,03 0,033 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210400 1,61 1,60 0,02 0,006 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-219588 0,80 1,88 0,00 1,073 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-219588)  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-228978 26,22 26,69 1,79 2,260 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.2.1 J_I-228979 7,78 8,26 0,00 0,482 - 

1.2.3.1 H_I-179854 447,89 449,73 0,00 1,841 превышение за счет капитализированных % 

1.2.3.1 I_I-215101 551,92 478,96 103,15 30,190 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

1.2.3.1 J_I-228762 135,24 55,43 83,15 3,342 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
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(с НДС) 

Общий 
фактический 
объем фин-я 

в 2020 г. 
(факт) 

Превы-

шение 
(Ст. 6 + 
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Причины отклонений плана от факта (представлены 
Заказчиком дополнительно) 

1 3 4 6 13  29 
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228765 119,65 58,09 63,60 2,046 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228766 82,34 43,69 39,17 0,517 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228767 89,65 36,27 53,49 0,105 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228768 277,87 129,24 149,35 0,718 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228769 142,48 70,87 75,29 3,678 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228770 87,66 45,74 43,12 1,200 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.2 I_I-215105 16,83 11,73 9,05 3,949 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.3.2 H_I-172327 61,68 44,66 17,14 0,115 Погашение КЗ, сформированной на 01.01.20г 

1.3.2 E_I-184495 710,71 721,33 1,63 12,258 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели  на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР.  
Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-112336 296,45 296,47 0,00 0,020 - 

1.4 E_I-121362 127,79 131,64 0,00 3,858 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

1.4 E_I-127474 49,12 81,51 3,44 35,833 

техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации  
Корректировка графика производства работ 

1.4 E_I-147740 1,15 1,13 1,05 1,028 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

1.4 H_I-154824 5,92 5,92 0,00 0,001 - 

1.4 J_I-222896 199,44 186,42 13,65 0,628 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.6 E_I-110641 255,29 255,75 0,00 0,457 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 
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1.6 H_I-196229 8,76 0,00 8,98 0,220 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ 

1.6 E_P-000296 6,89 6,73 0,25 0,101 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 E_P-000337 401,56 401,56 0,00 0,004 - 

1.6 I_P-002318 0,88 0,00 1,78 0,901 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002379 0,89 1,07 0,00 0,178 - 

2.1.1.3 E_I-108427 20,91 21,66 0,00 0,754 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.1.3 E_I-108695 4,21 4,88 0,00 0,666 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.1.3 E_I-125200 1,93 1,95 0,00 0,018 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-130145 58,37 60,63 0,00 2,255 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.1.3 E_I-146641 94,69 92,35 5,36 3,022 Корректировка графика производства работ 

2.1.1.3 E_I-147402 0,46 1,74 0,00 1,272 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.1.3 E_I-148668 253,25 271,97 0,00 18,714 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.1.3 E_I-149329 2,60 2,93 0,00 0,331 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.1.1.3 H_I-156985 11,04 0,28 10,77 0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 H_I-178738 4,17 4,26 0,00 0,092 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

2.1.1.3 H_I-189751 0,09 0,10 0,00 0,002 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.1.1.3 H_I-192306 0,10 0,12 0,00 0,015 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.1.1.3 H_I-193610 20,42 20,93 0,00 0,517 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 
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2.1.1.3 H_I-194010 0,32 0,38 0,00 0,060 - 

2.1.1.3 H_I-195849 0,08 0,08 0,00 0,004 - 

2.1.1.3 H_I-196985 0,08 0,09 0,00 0,015 - 

2.1.1.3 I_I-198552 0,03 0,03 0,00 0,002 - 

2.1.1.3 I_I-204951 0,11 0,12 0,00 0,010 - 

2.1.1.3 I_I-205736 0,14 0,15 0,00 0,005 - 

2.1.1.3 I_I-206878 0,04 0,04 0,00 0,001 - 

2.1.1.3 I_I-208311 0,10 0,12 0,00 0,019 - 

2.1.1.3 I_I-208429 0,14 0,00 0,15 0,004 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-208526 5,28 5,42 0,00 0,141 - 

2.1.1.3 I_I-209562 85,22 96,73 1,05 12,559 

техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-211746 0,38 0,11 0,53 0,261 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-214439 1,20 0,00 4,28 3,074 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216188 4,58 4,66 0,00 0,078 - 

2.1.1.3 J_I-218659 28,37 2,49 25,89 0,002 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218689 0,09 0,10 0,00 0,016 - 

2.1.1.3 I_I-219191 37,38 40,24 0,00 2,864 - 

2.1.1.3 I_I-219441 7,11 9,55 0,00 2,446 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.1.1.3 J_I-220107 0,06 0,07 0,00 0,011 - 

2.1.1.3 J_I-220108 0,08 0,09 0,00 0,014 - 

2.1.1.3 J_I-220708 0,07 0,01 0,13 0,066 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220760 0,21 0,24 0,00 0,039 - 
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2.1.1.3 J_I-225045 14,96 0,00 25,03 10,065 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227817 6,66 0,00 6,67 0,015 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230362 4,22 0,00 4,22 0,006 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 H_I-187242 5,11 5,78 0,00 0,665 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.4.1 I_I-219447 3,51 4,29 0,00 0,781 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.1.4.2 E_I-000476 12,36 15,20 0,00 2,839 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.4.2 E_I-001651 2,32 2,53 0,00 0,203 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.1.4.2 E_I-101382 68,79 70,08 0,00 1,291 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.4.2 E_I-101617 670,28 671,26 0,00 0,978 превышение за счет капитализированных % 

2.1.4.2 E_I-102601 304,30 335,99 0,00 31,694 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.1.4.2 E_I-105778 192,34 191,60 16,34 15,597 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-227096)  

Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-106282 449,98 453,15 0,00 3,169 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.1.4.2 E_I-107272 295,57 295,74 0,00 0,171 - 

2.1.4.2 E_I-108447 0,71 0,79 0,00 0,075 превышение за счет капитализированных % 

2.1.4.2 E_I-111329 489,04 479,02 81,72 71,701 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-235925)  

Корректировка графика производства работ 

2.1.4.2 E_I-118313 76,29 77,19 0,00 0,899 - 

2.1.4.2 E_I-118315 170,34 133,15 37,23 0,048 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 E_I-126473 0,77 0,78 0,00 0,002 - 
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2.1.4.2 H_I-197689 8,75 22,76 3,10 17,112 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-205135 2,06 0,99 1,10 0,028 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-206036 0,95 1,11 0,00 0,155 - 

2.1.4.2 I_I-208375 2,29 0,15 2,16 0,016 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-235924 501,28 472,47 42,98 14,171 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 E_I-116103 101,39 248,50 0,00 147,114 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (E_I-219079,J_I-219080) 

2.2.1.1 E_I-116443 1,15 0,10 1,08 0,031 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.1.1 K_I-218704 1,04 0,00 1,08 0,044 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД 
в стадии разработки  
Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

2.2.1.1 J_I-227270 385,67 326,91 59,55 0,789 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.1 J_I-228346 187,50 230,48 8,67 51,646 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (E_I-110437,J_I-200065)  

Экономия 

2.2.1.2 E_I-106410 6,90 25,09 0,00 18,193 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.2.1.2 E_I-133399 25,71 36,75 0,54 11,580 

техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 E_I-185147 1,86 0,00 1,87 0,011 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

2.2.1.2 H_I-198016 9,59 9,63 0,00 0,035 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228345) 

2.2.1.2 H_I-198096 179,45 181,28 0,00 1,831 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-198096) 

2.2.1.2 I_I-219085 69,98 75,43 0,00 5,457 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20  
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№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

Оценка полной 
стоимости инв. 

проекта в 
прогнозных 

ценах соотв. лет, 
млн. рублей 

Фактический 
объем фин-я 
капитальных 
вложений на 
01.01.2020 г., 
млн. рублей 

(с НДС) 

Общий 
фактический 
объем фин-я 

в 2020 г. 
(факт) 

Превы-

шение 
(Ст. 6 + 

13 - 4) 

Причины отклонений плана от факта (представлены 
Заказчиком дополнительно) 

1 3 4 6 13  29 
Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 E_P-000029 47,62 53,81 0,00 6,188 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.2.2.1 E_I-111064 248,96 251,49 0,00 2,526 превышение за счет капитализированных % 

2.2.2.1 E_I-111307 5,02 5,27 0,00 0,242 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-112244 1,53 1,61 0,00 0,085 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-112286 1,55 1,76 0,00 0,207 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-112290 1,57 1,60 0,00 0,031 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-118057 2,71 2,75 0,00 0,044 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-118079 2,01 2,06 0,00 0,055 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-132673 0,95 1,13 0,00 0,181 
Фактические показатели финансирования на 01.01.20 превышают полную стои-
мость ИПР 

2.2.2.1 E_I-132679 1,55 2,22 0,00 0,674 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.2.2.1 E_I-132713 0,85 1,23 0,00 0,382 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

2.2.2.1 E_I-151701 2,87 2,94 0,00 0,066 - 

2.2.2.1 H_I-188526 2,35 2,68 0,00 0,327 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ 

2.2.2.1 H_I-197992 77,47 77,49 0,00 0,023 - 

2.2.2.1 I_I-208725 1,29 1,32 0,00 0,033 - 

2.2.2.1 J_I-222074 0,44 0,00 0,45 0,011 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224218 1,37 0,09 1,33 0,049 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.1 J_I-224221 0,44 0,00 0,45 0,009 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 
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2.2.2.2 I_I-205904 4,07 3,71 0,40 0,044 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.2.2 I_I-210686 0,74 0,74 0,03 0,029 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.1 E_I-109896 154,85 165,19 0,00 10,338 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.2.3.1 H_I-185703 957,29 957,37 0,00 0,089 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.2.3.1 I_I-215121 10,53 10,54 0,00 0,004 - 

2.2.3.1 I_I-215123 15,70 15,70 0,00 0,006 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228777) 

2.2.3.1 I_I-215125 132,08 86,28 53,40 7,596 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-215129 21,80 22,04 0,00 0,234 Фактически произведенное финансированияна 01.01.20 

2.2.3.1 I_I-215139 101,78 101,80 0,00 0,018 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228784) 

2.2.3.1 I_I-215153 68,03 61,19 6,87 0,028 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 I_I-215155 12,17 12,17 0,00 0,002 - 

2.2.3.1 I_I-215157 100,09 100,11 0,00 0,026 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228790) 

2.2.3.1 J_I-228774 51,25 21,53 31,70 1,980 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228775 161,99 113,81 52,77 4,593 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228776 32,38 19,98 15,03 2,628 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228777 36,56 15,16 21,74 0,338 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228778 30,91 18,57 16,18 3,850 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228779 17,76 17,76 0,78 0,777 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.1 J_I-228782 50,85 32,37 19,23 0,755 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228784 20,56 8,38 12,41 0,234 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228785 132,03 87,79 67,29 23,054 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228786 8,95 8,91 8,39 8,349 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228788 89,87 35,81 55,27 1,214 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228789 9,56 5,33 4,65 0,425 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228790 216,84 111,91 120,08 15,158 Корректировка графика производства работ 
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2.2.3.1 J_I-228791 19,23 17,24 3,42 1,434 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228794 17,72 12,61 5,16 0,049 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.1 J_I-228795 125,21 67,40 60,30 2,493 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228796 27,28 26,50 6,62 5,830 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 

2.2.3.1 J_I-228798 67,19 54,95 12,91 0,677 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.1 J_I-228804 114,64 49,56 70,26 5,181 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215203 1,17 0,02 1,22 0,061 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215207 4,07 4,84 3,05 3,823 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215216 2,35 0,40 2,12 0,162 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215218 1,22 1,63 0,35 0,760 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215222 1,57 1,05 1,05 0,526 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215223 1,95 0,66 1,54 0,255 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фак-
тические показатели не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215226 6,87 6,87 6,65 6,651 
превышение за счет капитализированных %  
Приняты и оплачены работы, недовыполненные в прошлом году 

2.2.3.2 I_I-215227 4,79 2,25 2,80 0,254 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215234 4,82 4,40 2,33 1,909 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215238 12,65 4,26 12,53 4,143 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215239 7,21 3,87 4,68 1,344 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215240 1,20 0,01 1,26 0,063 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215241 15,19 3,61 13,18 1,596 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215243 1,62 0,00 1,71 0,094 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.2.3.2 I_I-215245 5,66 3,88 5,47 3,684 Корректировка графика производства работ 
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2.2.3.2 I_I-215247 2,83 1,33 2,92 1,428 Корректировка графика производства работ 

2.2.3.5 H_I-185878 15,51 15,60 9,42 9,511 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 
титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (I-228761)  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.4.1 J_I-218305 465,62 438,31 38,11 10,798 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 H_I-202827 3,63 0,29 3,51 0,163 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 

2.3.2 E_I-104003 665,04 695,64 0,00 30,600 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.6 E_I-103445 122,98 123,16 0,00 0,188 превышение за счет капитализированных % 

2.6 E_I-130713 6,17 14,49 0,00 8,321 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показа-
тели на 01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап 
реализации 

2.6 H_I-175077 244,21 244,28 15,71 15,780 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ 
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По Форме №2 

Превышение факта освоения по итогам 2020 г. (Ст. 13) над планом (сумма Ст. 11) 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние 
Факта 

над 
Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

1.1.1.3 F_I-171046 нд 1,67 1,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233269 нд 3,06 3,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-226677 нд 16,25 16,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-225847 нд 11,22 11,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-224017 нд 17,70 17,70 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-224759 нд 0,81 0,81 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-185705 нд 2,15 2,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-224499 нд 77,26 77,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-224498 нд 198,50 198,50 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-230539 нд 2,09 2,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 F_I-171325 нд 98,78 98,78 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-205545 нд 1,99 1,99 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-218982 нд 0,10 0,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-143162 нд 0,01 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237311 нд 0,90 0,90 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 F_I-182354 нд 0,43 0,43 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 G_I-217703 нд 5,36 5,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237446 нд 0,77 0,77 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237448 нд 0,58 0,58 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237449 нд 0,37 0,37 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233584 нд 119,03 119,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233585 нд 329,36 329,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239227 нд 0,01 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239419 нд 0,02 0,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239510 нд 5,16 5,16 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239516 нд 13,58 13,58 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239521 нд 8,03 8,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231070 нд 105,54 105,54 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         286 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние 
Факта 

над 
Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

1.1.1.3 K_I-239416 нд 5,43 5,43 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239495 нд 2,15 2,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239499 нд 14,97 14,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239507 нд 15,59 15,59 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239508 нд 14,51 14,51 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239509 нд 14,18 14,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239511 нд 14,34 14,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239513 нд 15,35 15,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239517 нд 14,73 14,73 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239518 нд 15,00 15,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239520 нд 18,71 18,71 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239642 нд 0,68 0,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239822 нд 8,26 8,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-240366 нд 0,56 0,56 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-243461 нд 2,85 2,85 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235849 нд 9,95 9,95 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238722 нд 91,20 91,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238886 нд 0,56 0,56 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239503 нд 17,75 17,75 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239504 нд 15,96 15,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-245425 нд 1,03 1,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-242111 нд 0,00 0,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-239639 нд 0,09 0,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-115643 3,89 14,84 10,95 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131325 0,00 71,17 71,17 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131328 8,94 10,61 1,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-131605 2,53 2,67 0,15 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-135778 0,00 2,03 2,03 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-138657 1,71 2,63 0,93 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-140184 0,00 1,09 1,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 E_I-142031 0,00 1,10 1,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-143129 0,00 0,09 0,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-144854 3,54 4,58 1,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 E_I-145678 1,61 1,63 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-146795 1,66 1,80 0,14 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 E_I-147396 0,00 0,30 0,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-151912 0,11 0,11 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-153148 0,00 0,55 0,55 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-158030 0,00 3,15 3,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162139 0,00 0,84 0,84 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-162385 0,00 31,81 31,81 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-163158 0,00 2,24 2,24 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-163483 0,27 2,72 2,44 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-166179 0,00 1,00 1,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-166873 0,00 0,65 0,65 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167664 0,00 0,35 0,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167790 0,00 0,22 0,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-167794 0,00 8,38 8,38 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-171323 5,19 5,88 0,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-172506 0,00 7,66 7,66 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-175627 0,00 0,36 0,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-177386 0,00 0,00 0,00 - 

1.1.1.3 H_I-179059 0,03 0,07 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-180589 0,00 8,49 8,49 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181226 0,00 0,23 0,23 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-181231 0,12 0,13 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-181740 0,00 2,89 2,89 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 H_I-183594 2,44 3,04 0,61 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-186342 0,04 0,05 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-187579 0,00 0,00 0,00 - 

1.1.1.3 H_I-189473 0,00 2,53 2,53 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190003 0,00 0,19 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190495 0,04 0,15 0,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190987 1,95 2,05 0,10 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-192156 0,00 0,02 0,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192400 0,00 10,64 10,64 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-192922 0,00 0,16 0,16 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193216 0,00 0,24 0,24 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-193910 0,00 0,29 0,29 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-194295 0,00 0,66 0,66 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195055 0,21 0,47 0,25 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 H_I-195072 0,28 0,31 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195502 0,00 0,66 0,66 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-195986 0,04 1,61 1,58 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-196774 7,14 12,55 5,40 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197314 0,05 0,05 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197325 0,00 1,75 1,75 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-197473 0,00 1,47 1,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-197546 5,96 17,91 11,95 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200616 0,00 0,46 0,46 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200882 0,06 0,36 0,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-200888 0,06 5,63 5,56 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201400 0,00 4,22 4,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201401 0,00 0,64 0,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-201534 0,19 0,20 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-202324 0,00 1,22 1,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 H_I-202325 0,18 0,24 0,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202439 0,00 11,72 11,72 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 H_I-202449 0,22 0,23 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-202922 0,00 0,11 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203544 3,24 16,74 13,50 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203787 0,00 2,40 2,40 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204230 1,07 1,44 0,37 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204249 0,00 0,73 0,73 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204257 0,00 0,07 0,07 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204259 0,00 0,07 0,07 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204399 1,06 1,11 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-204922 7,12 7,25 0,13 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-205427 1,08 1,63 0,55 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205688 0,37 0,59 0,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205690 0,12 0,79 0,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206009 0,70 2,49 1,79 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206018 0,00 16,61 16,61 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206019 0,00 2,26 2,26 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206196 0,00 0,23 0,23 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206206 0,00 0,80 0,80 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206207 14,12 21,27 7,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206464 0,02 0,44 0,42 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207846 0,00 14,60 14,60 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208349 0,21 0,22 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-208545 1,76 2,10 0,35 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209236 1,14 2,26 1,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209354 16,95 24,86 7,92 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-209355 0,43 0,68 0,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209506 0,00 10,50 10,50 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209507 0,00 3,36 3,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209512 0,28 19,40 19,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-209718 0,00 0,19 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210056 3,07 3,47 0,39 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-210597 9,75 10,12 0,37 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-211015 0,00 1,97 1,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212066 0,00 0,48 0,48 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212068 0,00 0,47 0,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212187 113,71 126,76 13,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212635 0,00 41,03 41,03 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212797 0,00 0,10 0,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212799 0,00 0,90 0,90 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212804 0,00 0,18 0,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212807 0,00 0,30 0,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212808 0,00 0,34 0,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212809 0,00 11,17 11,17 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-212810 0,00 0,18 0,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213142 0,82 1,29 0,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213411 0,00 0,49 0,49 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213416 0,00 0,17 0,17 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213725 5,91 9,36 3,45 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213797 0,03 0,04 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-213809 0,00 0,27 0,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213810 0,00 0,03 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215439 0,00 0,12 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215717 0,20 0,31 0,11 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216355 0,00 13,65 13,65 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         291 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние 
Факта 

над 
Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216358 0,23 11,80 11,57 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216454 0,00 4,31 4,31 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216459 0,00 13,38 13,38 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216470 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216472 0,00 11,18 11,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216503 0,00 14,29 14,29 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216674 0,00 11,42 11,42 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216679 0,00 0,23 0,23 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216685 0,00 0,17 0,17 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216810 0,00 2,92 2,92 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216941 0,28 0,29 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217147 13,03 14,22 1,19 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217377 0,00 0,87 0,87 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217378 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217380 0,00 2,61 2,61 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217425 7,32 7,60 0,28 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217429 0,07 0,07 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-217565 0,00 13,38 13,38 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217569 0,00 0,27 0,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217571 0,00 2,52 2,52 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217572 5,71 7,47 1,76 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
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вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217573 0,00 10,01 10,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217585 0,00 0,29 0,29 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217697 0,00 13,34 13,34 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217705 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217813 1,83 1,84 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-218353 1,14 8,78 7,64 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218526 0,03 0,04 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219589 0,00 5,89 5,89 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219607 0,00 12,93 12,93 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219610 0,00 35,94 35,94 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219612 0,00 6,37 6,37 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219628 0,77 9,56 8,79 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219651 0,00 1,42 1,42 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 
01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219678 1,43 3,07 1,64 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219689 0,00 0,03 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219697 2,44 5,07 2,63 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219699 0,00 0,96 0,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219701 2,17 2,31 0,14 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-219742 0,76 4,81 4,05 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 I_I-219767 0,48 1,44 0,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219768 19,27 21,39 2,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219800 0,00 0,20 0,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 I_I-219881 0,00 1,77 1,77 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220208 0,00 0,15 0,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220212 0,00 21,39 21,39 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-220213 0,00 2,12 2,12 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220214 0,00 1,08 1,08 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220215 0,00 13,58 13,58 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220216 0,00 0,72 0,72 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220217 0,00 0,11 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220221 0,00 0,26 0,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220223 0,01 0,01 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220227 0,00 0,35 0,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220560 0,20 0,21 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-220623 0,00 0,89 0,89 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220934 0,00 13,14 13,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220935 0,00 0,04 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220936 0,00 0,04 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221002 0,00 10,75 10,75 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221003 0,00 0,07 0,07 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221004 0,00 0,60 0,60 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221006 0,00 1,05 1,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221010 0,00 21,31 21,31 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221011 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221016 0,00 10,00 10,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221276 0,00 0,12 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221278 0,00 5,84 5,84 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221279 0,00 0,32 0,32 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221294 0,00 18,89 18,89 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221296 0,03 35,91 35,88 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221298 0,00 21,24 21,24 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-222894 0,00 0,30 0,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224662 0,00 18,36 18,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225038 0,00 15,26 15,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-225453 0,00 0,26 0,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225491 0,00 4,82 4,82 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-225639 0,22 0,24 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 34,83 34,83 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226181 0,00 1,01 1,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226198 0,97 27,78 26,81 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226293 0,29 7,57 7,28 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226295 0,00 0,44 0,44 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226410 0,00 8,28 8,28 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226411 0,00 1,05 1,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226418 0,80 0,84 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-226632 0,13 0,13 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-226634 0,00 0,61 0,61 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226811 0,00 4,56 4,56 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226869 0,00 1,67 1,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226870 0,00 0,71 0,71 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227048 0,85 1,00 0,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227051 7,34 31,05 23,71 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227100 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 J_I-227259 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.1.1.3 J_I-227265 0,00 127,39 127,39 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227314 1,62 26,09 24,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227318 0,00 0,05 0,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227400 0,00 1,39 1,39 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227472 1,26 90,27 89,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227659 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 J_I-227829 0,10 0,25 0,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227830 0,00 1,05 1,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227831 4,41 14,06 9,65 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-227943 0,00 3,78 3,78 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228052 18,41 33,52 15,12 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228106 0,00 0,28 0,28 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 J_I-228139 0,00 5,57 5,57 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228142 0,00 0,07 0,07 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228341 0,00 3,50 3,50 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228342 0,00 2,67 2,67 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228743 0,00 0,42 0,42 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-228747 0,00 13,95 13,95 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-228989 1,08 1,18 0,10 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229012 3,08 4,79 1,71 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229013 2,14 3,96 1,82 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229029 0,00 0,85 0,85 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-229032 0,00 0,99 0,99 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229056 36,75 94,36 57,61 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229058 0,00 0,21 0,21 превышение за счет капитализированных % 

1.1.1.3 J_I-229303 0,00 5,69 5,69 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229305 0,00 0,14 0,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229312 0,00 4,80 4,80 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229320 0,29 0,31 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229523 0,00 91,30 91,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229525 0,00 0,12 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229667 0,09 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-229693 0,00 0,16 0,16 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-229860 0,00 27,15 27,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 22,94 22,94 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-230358 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 J_I-230359 0,00 63,64 63,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-230790 0,00 1,02 1,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231306 0,00 1,01 1,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231574 0,00 16,20 16,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 23,38 23,38 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231737 0,00 34,22 34,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232160 0,00 1,64 1,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232835 0,00 10,48 10,48 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233587 37,50 44,61 7,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233757 0,00 4,73 4,73 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233931 0,00 19,69 19,69 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233947 0,00 2,29 2,29 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234503 0,00 4,96 4,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234512 0,81 0,82 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-234516 0,00 95,10 95,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 48,22 48,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-234522 0,00 29,25 29,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235071 0,00 31,10 31,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235452 0,00 4,69 4,69 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235662 0,00 29,12 29,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235663 0,00 8,04 8,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-235860 0,00 104,69 104,69 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236128 0,00 3,06 3,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 29,18 29,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236536 0,00 6,69 6,69 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236701 0,04 0,70 0,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236705 0,00 10,08 10,08 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236967 0,00 0,12 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236969 0,00 0,14 0,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-236988 0,38 0,57 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.1.3 K_I-237198 0,00 21,16 21,16 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 22,14 22,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 25,18 25,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 15,14 15,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237232 0,00 3,47 3,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237234 0,00 0,33 0,33 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 13,89 13,89 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237308 0,86 13,88 13,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237312 0,91 16,05 15,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237314 2,76 8,00 5,24 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237319 1,42 1,77 0,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237324 0,97 10,84 9,86 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237328 1,00 13,68 12,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237330 0,96 0,99 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-237445 0,00 95,05 95,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237470 0,00 0,79 0,79 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237471 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.1.3 K_I-237473 0,00 0,79 0,79 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237475 0,00 1,42 1,42 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237901 0,00 2,64 2,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237949 0,00 7,34 7,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-237951 0,00 0,10 0,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238066 0,00 47,26 47,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238165 0,00 43,15 43,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238353 0,00 1,12 1,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.1.3 K_I-238529 0,00 139,39 139,39 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 H_I-187166 318,74 394,97 76,23 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.1 E_I-188388 734,54 1 042,95 308,40 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.1.4.1 H_I-202056 1,27 1,30 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 H_I-202445 0,69 0,72 0,03 Отклонение составляет не более 10% 
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1.1.4.1 I_I-203536 0,02 0,05 0,03 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.1 I_I-204579 0,17 0,59 0,42 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-205431 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.1 I_I-208553 0,04 0,05 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 I_I-209357 0,02 1,70 1,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-209524 0,31 0,36 0,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 I_I-210642 0,00 0,97 0,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.1 J_I-215709 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.1 J_I-221270 0,00 0,11 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-244946 нд 0,01 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-238792 нд 0,21 0,21 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-112364 0,00 10,68 10,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-117731 1,07 1,79 0,72 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-122395 0,13 0,80 0,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 E_I-134778 0,12 0,25 0,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-162140 3,26 13,48 10,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-165882 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 E_I-184447 0,00 0,00 0,00 - 

1.1.4.2 H_I-186075 1,73 2,98 1,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-187185 0,00 10,67 10,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-190988 0,00 0,54 0,54 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195495 0,01 11,48 11,48 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-195985 0,00 0,03 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196174 1,36 4,53 3,17 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-196652 1,81 1,92 0,11 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-196766 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 H_I-197150 0,04 0,05 0,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-197312 3,05 11,00 7,94 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-197547 0,00 2,08 2,08 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-200886 0,27 0,59 0,32 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 H_I-200889 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 H_I-201529 3,76 8,11 4,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-202675 0,04 0,09 0,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202678 0,01 5,67 5,66 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202923 3,39 7,32 3,93 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-202932 0,01 0,02 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 J_I-202937 1,92 2,07 0,15 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-202939 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 J_I-202944 0,07 0,07 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-202945 0,04 0,08 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203230 0,00 9,68 9,68 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203233 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-203236 0,00 2,97 2,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203534 0,08 3,23 3,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203552 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-203559 0,00 0,09 0,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203777 1,68 1,72 0,05 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-203788 0,00 0,02 0,02 превышение за счет капитализированных % 

1.1.4.2 I_I-203950 0,19 0,22 0,02 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204039 0,03 0,05 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204226 0,80 0,82 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-204236 2,17 3,99 1,82 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204242 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-204384 0,30 0,40 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204388 0,07 9,05 8,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204393 0,50 0,61 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204403 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-204577 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-204839 0,01 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-204847 5,66 5,85 0,19 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-204848 2,98 3,10 0,13 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-205121 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-205333 0,00 2,32 2,32 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 I_I-205335 0,01 11,64 11,63 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205428 2,57 2,70 0,13 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-205432 0,01 0,02 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-205689 0,09 3,44 3,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-205730 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-205778 0,00 0,47 0,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206202 0,00 0,05 0,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206461 0,01 0,20 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206745 0,01 8,47 8,46 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-206891 0,43 0,45 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-207596 0,10 12,14 12,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207853 2,60 12,48 9,88 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208068 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-208108 0,06 0,06 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-208335 0,01 0,02 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-208551 0,12 0,13 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-208561 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-209356 0,13 3,74 3,61 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-209501 0,01 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-210649 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-211303 0,00 1,30 1,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-211875 0,00 0,27 0,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-212805 0,00 1,15 1,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213143 0,01 2,66 2,65 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213153 0,00 1,95 1,95 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213343 0,03 0,21 0,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213345 0,01 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 I_I-213803 0,00 0,26 0,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 I_I-213954 5,99 6,35 0,36 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-213955 18,00 34,92 16,92 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-215712 0,00 4,18 4,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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1.1.4.2 J_I-215784 1,64 1,85 0,21 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-215938 0,06 1,00 0,95 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216501 0,00 7,97 7,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216936 0,15 0,45 0,30 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-216942 10,52 10,56 0,04 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-217374 0,00 0,14 0,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-218383 0,00 2,64 2,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-219897 2,90 2,91 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-220926 0,02 1,50 1,48 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-220994 0,11 0,12 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-221272 0,00 1,08 1,08 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-221284 0,00 0,51 0,51 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224661 0,02 0,02 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-224928 0,11 0,42 0,31 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225037 0,00 0,41 0,41 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225043 0,00 0,04 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225044 0,12 0,13 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-225074 0,00 0,67 0,67 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225492 0,00 4,34 4,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-225789 0,07 0,07 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-226194 0,00 0,62 0,62 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-226298 0,05 0,97 0,92 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 J_I-226424 0,15 0,15 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-227630 0,05 0,45 0,40 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-228501 0,00 0,19 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-228502 0,00 2,08 2,08 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-228985 2,50 2,61 0,11 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-228995 0,17 0,38 0,21 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 J_I-229007 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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1.1.4.2 J_I-229008 0,15 0,33 0,18 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 J_I-229015 0,18 0,39 0,21 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.1.4.2 J_I-229026 0,00 0,81 0,81 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-229518 0,00 0,83 0,83 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-231770 15,99 27,56 11,57 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-233592 0,00 0,01 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-236961 3,60 3,64 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 K_I-237082 0,00 0,25 0,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.1.4.2 K_I-238164 0,00 2,12 2,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.1 K_I-241500 нд 1,39 1,39 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.2.1.1 H_I-165368 нд 2,46 2,46 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

1.2.1.1 E_I-106890 0,05 0,11 0,06 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.1.1 E_I-115470 0,00 1,56 1,56 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.1 E_I-119868 0,00 0,23 0,23 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 E_I-126488 0,05 0,08 0,02 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 E_I-127467 0,93 1,06 0,13 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 H_I-132474 1,51 1,66 0,14 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 E_I-153768 0,00 0,01 0,01 превышение за счет капитализированных % 

1.2.1.1 H_I-162262 0,04 0,10 0,05 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-185515 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198101 0,01 2,01 2,00 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 H_I-198102 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198113 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198123 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198125 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 H_I-198167 0,00 2,34 2,34 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

1.2.1.1 H_I-198306 0,36 0,38 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 H_I-198504 122,88 262,72 139,84 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 H_I-201211 0,00 0,01 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 I_I-219840 0,00 0,49 0,49 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.1 J_I-223486 0,09 0,11 0,02 Корректировка графика производства работ  
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1.2.1.1 J_I-223487 0,07 0,08 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 J_I-223488 0,07 0,07 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.1 J_I-227060 0,00 3,08 3,08 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-227062 0,00 0,36 0,36 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-228977 0,00 0,00 0,00 - 

1.2.1.1 K_I-235919 0,00 2,50 2,50 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 E_I-127353 0,50 1,10 0,60 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 E_I-151682 0,00 0,00 0,00 - 

1.2.1.2 H_I-161981 0,26 0,43 0,17 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-168585 0,03 0,07 0,04 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-168586 0,00 0,97 0,96 Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 H_I-195636 0,00 2,95 2,95 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 H_I-197830 1,25 3,05 1,81 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197831 1,04 2,85 1,82 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197832 1,42 3,21 1,79 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197833 1,21 3,01 1,81 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197836 1,95 2,77 0,82 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197841 1,99 2,81 0,82 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197842 1,18 3,09 1,91 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197844 0,55 3,33 2,79 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197845 1,75 3,52 1,78 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197846 1,99 2,81 0,82 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197847 85,44 91,42 5,98 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197848 30,04 40,30 10,25 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197849 58,04 69,04 11,00 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197850 20,64 27,86 7,23 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197851 21,65 23,87 2,22 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197852 84,27 104,03 19,76 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197853 58,89 73,38 14,49 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197854 72,36 88,39 16,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197855 69,84 78,45 8,60 Корректировка графика производства работ  
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1.2.1.2 H_I-197856 0,00 70,42 70,42 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197857 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-197862 1,29 3,09 1,80 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197863 45,98 59,57 13,59 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197864 0,00 61,03 61,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197865 0,00 56,54 56,54 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197866 71,38 82,17 10,79 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197868 0,00 50,05 50,05 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197869 48,33 65,57 17,23 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197870 42,51 57,44 14,94 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197871 31,50 38,72 7,22 Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 H_I-197882 90,85 92,07 1,22 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197898 0,00 0,27 0,27 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197900 0,00 0,29 0,29 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197901 0,00 0,29 0,29 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197903 0,00 0,15 0,15 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197904 0,00 0,15 0,15 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198099 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198100 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198103 0,60 0,63 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198105 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198106 0,55 0,57 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198107 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198110 0,03 0,06 0,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198111 0,05 0,07 0,02 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198112 0,52 0,54 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198115 0,01 2,02 2,00 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198116 0,51 0,53 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198122 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198124 0,66 0,69 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198127 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198128 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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1.2.1.2 H_I-198130 0,73 0,77 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198131 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198146 0,00 2,15 2,15 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198152 0,00 2,24 2,24 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198166 0,00 2,00 2,00 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198169 0,00 2,13 2,13 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198258 0,04 0,07 0,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198259 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198260 0,01 0,03 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198261 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198263 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198265 0,03 0,06 0,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198266 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198267 0,01 0,03 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198268 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198269 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198272 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198273 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198274 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198276 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198277 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198278 0,02 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198279 0,01 0,03 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198281 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198282 0,59 0,62 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198283 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198284 0,73 0,77 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198285 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198287 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198288 0,73 0,76 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-198290 0,02 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198291 0,04 0,07 0,03 Корректировка графика производства работ  
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1.2.1.2 H_I-198292 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198293 0,02 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198294 0,01 0,09 0,08 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198295 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198296 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198299 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198300 0,01 0,03 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198301 0,02 15,03 15,01 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198302 0,02 0,04 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198308 0,01 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.1.2 H_I-198513 5,50 16,47 10,97 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198514 5,56 12,06 6,50 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198515 5,55 13,76 8,22 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198523 5,54 11,29 5,75 Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 H_I-199949 7,43 9,12 1,69 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 I_I-210459 5,28 5,39 0,11 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210471 6,31 6,38 0,07 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210472 6,52 6,61 0,09 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210473 3,56 3,61 0,05 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210479 3,90 3,94 0,05 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210481 3,41 5,32 1,91 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 I_I-210482 0,50 5,87 5,37 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 I_I-210483 0,50 4,18 3,68 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 I_I-210484 0,50 3,28 2,78 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210486 0,50 4,07 3,57 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210487 0,50 3,53 3,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210488 0,50 5,97 5,47 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210489 0,50 4,29 3,79 Корректировка графика производства работ  
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1.2.1.2 I_I-210490 0,50 2,97 2,47 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210491 0,50 4,48 3,98 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210492 0,50 2,13 1,63 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210493 0,50 2,06 1,56 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210494 0,50 3,27 2,77 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210495 0,50 1,54 1,04 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210496 0,50 3,73 3,23 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210497 0,50 2,72 2,22 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210498 0,50 3,37 2,87 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210499 0,50 2,97 2,47 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210500 0,50 4,31 3,81 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210501 0,50 4,20 3,70 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210503 0,50 5,05 4,55 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210504 0,50 3,36 2,86 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210507 0,50 4,13 3,63 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210509 0,50 4,03 3,53 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210510 0,50 3,33 2,83 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210511 0,50 3,63 3,13 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210512 0,50 2,44 1,94 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-212426 0,00 0,01 0,01 Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 I_I-212890 0,00 0,29 0,29 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 J_I-221721 0,00 0,01 0,01 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-221724 0,00 0,01 0,01 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-221725 0,00 0,01 0,01 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222857 16,46 54,94 38,48 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223490 0,08 0,13 0,06 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223494 0,33 0,36 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 J_I-227061 0,00 1,01 1,01 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 J_I-228832 2,66 3,37 0,72 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 K_I-238882 нд 0,16 0,16 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.2.2.1 K_I-240887 нд 0,03 0,03 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
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1.2.2.1 K_I-243468 нд 9,79 9,79 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.2.2.1 E_I-112087 0,72 2,13 1,41 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 E_I-127205 0,00 8,53 8,53 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 E_I-127216 0,00 0,67 0,67 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-161993 0,23 0,25 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 H_I-163013 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,00 0,00 - 

1.2.2.1 H_I-163040 0,01 0,04 0,03 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-168582 0,00 6,97 6,96 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-168587 0,46 6,44 5,98 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-168591 0,00 0,06 0,06 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-174187 0,00 0,12 0,12 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174188 0,00 0,12 0,12 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174189 0,00 0,12 0,12 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174572 0,03 5,61 5,58 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-182243 0,00 0,17 0,17 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 E_I-184457 0,00 0,86 0,86 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-185448 0,31 2,65 2,33 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-185470 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-185480 0,00 0,33 0,33 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-185491 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-185500 0,01 0,02 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-185501 0,00 1,12 1,12 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-185564 0,00 0,30 0,29 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-187167 2,51 9,78 7,27 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-197688 0,30 0,31 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 H_I-197918 1,49 4,60 3,11 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-197989 0,00 2,78 2,78 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198002 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198008 0,00 0,10 0,09 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198255 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 H_I-198493 2,10 2,56 0,45 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198495 0,00 2,16 2,16 Корректировка графика производства работ  
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1.2.2.1 H_I-198501 0,00 0,23 0,23 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198502 0,00 6,69 6,69 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198503 4,15 8,81 4,66 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198506 0,00 0,90 0,90 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198507 0,02 0,27 0,25 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-198508 0,49 0,60 0,11 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-202916 0,00 22,95 22,94 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210067 0,00 14,36 14,36 Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210068 95,27 158,81 63,54 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210069 57,42 100,45 43,02 Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210071 0,00 7,95 7,95 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210072 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210081 0,00 0,00 0,00 - 

1.2.2.1 I_I-210082 78,80 79,84 1,04 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210084 0,00 1,42 1,42 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210091 2,63 2,75 0,12 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210092 1,79 1,87 0,08 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210157 0,00 0,29 0,29 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210159 0,08 0,24 0,16 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210182 0,90 0,95 0,05 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 I_I-210183 0,00 0,56 0,56 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210188 0,00 0,29 0,29 Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210197 0,00 0,23 0,23 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210199 0,00 0,15 0,15 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210202 0,00 0,83 0,83 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210206 0,08 0,24 0,16 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

1.2.2.1 I_I-210207 0,00 0,09 0,09 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  
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1.2.2.1 I_I-210208 0,00 0,14 0,14 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210212 0,00 0,36 0,36 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210252 0,00 0,35 0,35 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210253 0,00 1,16 1,16 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210260 0,00 0,20 0,20 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210284 0,02 0,06 0,04 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.2.1 I_I-210314 0,00 0,03 0,03 превышение за счет капитализированных % 

1.2.2.1 I_I-210324 0,00 0,09 0,09 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210327 0,00 1,23 1,23 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210355 0,00 0,90 0,90 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210361 0,00 0,09 0,09 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210368 0,00 0,05 0,05 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210376 0,00 0,33 0,33 Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210400 0,00 0,13 0,13 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210406 0,00 0,08 0,08 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210407 0,04 0,43 0,39 Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210410 0,00 0,24 0,24 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.2.2.1 I_I-210520 1,61 4,30 2,69 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210521 1,91 2,80 0,89 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210522 1,91 2,81 0,90 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210523 1,91 6,43 4,52 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-210524 1,91 6,52 4,62 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-213340 0,25 0,30 0,05 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 I_I-219690 1,03 2,79 1,76 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223423 0,03 0,04 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 J_I-223489 0,08 0,08 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 K_I-229001 0,00 0,48 0,48 Корректировка графика производства работ  
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1.2.2.1 K_I-236298 0,00 11,45 11,45 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.2 H_I-188668 1,56 4,48 2,92 Корректировка графика производства работ  

1.2.3.1 I_I-215101 75,83 84,60 8,77 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.2.3.1 J_I-228762 77,60 81,83 4,23 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228763 91,28 92,83 1,55 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228764 18,63 18,71 0,08 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228765 67,84 70,77 2,93 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228766 36,63 37,72 1,09 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228767 59,23 62,55 3,32 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228768 180,29 189,87 9,58 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228769 85,48 88,77 3,29 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228770 43,64 45,53 1,89 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 J_I-228771 65,61 70,10 4,49 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

1.2.3.1 K_I-235259 68,80 108,48 39,68 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.1 H_I-120914 0,18 0,21 0,03 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.1 H_I-120915 0,44 0,48 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.4.1 H_I-201143 0,12 0,12 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.4.1 I_I-209359 0,08 0,10 0,02 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.1 I_I-209360 0,01 0,02 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.2.4.1 I_I-209361 0,31 3,12 2,81 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.2 H_I-168566 0,45 0,49 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.4.2 E_I-184502 2,10 2,87 0,77 Затраты для оформления ИРД 

1.2.4.2 J_I-225090 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
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1.3.1 E_I-103010 0,00 1,17 1,17 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

1.3.1 E_I-184615 0,22 3,44 3,22 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187868 0,00 13,34 13,34 Затраты для оформления ИРД 

1.3.1 E_I-187869 48,14 130,55 82,42 Корректировка графика производства работ  
1.3.1 I_I-210529 0,29 1,49 1,19 Корректировка графика производства работ  
1.3.1 J_I-228509 180,83 490,40 309,57 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-155086 202,76 363,34 160,58 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 H_I-172329 5,41 13,22 7,81 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184435 148,81 186,35 37,54 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184458 11,44 66,46 55,02 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184577 0,00 1,27 1,27 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.3.2 H_I-187148 2,68 3,81 1,12 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 H_I-187151 0,00 4,03 4,03 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 H_I-197984 2,21 2,23 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

1.3.2 H_I-202904 7,14 7,95 0,81 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 J_I-227059 0,00 5,14 5,14 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 J_I-229054 6,85 38,26 31,41 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 J_I-230694 0,00 1,92 1,92 Корректировка графика производства работ  
1.4 K_I-239075 нд 9,35 9,35 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 E_I-112177 0,01 1,39 1,38 Корректировка графика производства работ  
1.4 E_I-112182 0,00 0,12 0,12 Корректировка графика производства работ  

1.4 E_I-127474 0,00 0,97 0,97 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 
01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Корректировка графика производства работ  

1.4 E_I-147740 0,00 0,00 0,00 - 

1.4 H_I-161980 1,44 1,71 0,27 Корректировка графика производства работ  
1.4 H_I-168589 0,04 0,08 0,04 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.4 H_I-168592 0,00 0,20 0,20 Корректировка графика производства работ  
1.4 H_I-183598 0,00 0,51 0,51 Корректировка графика производства работ  
1.4 H_I-185471 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
1.4 H_I-185473 0,47 0,56 0,09 Корректировка графика производства работ  
1.4 H_I-185487 0,00 0,05 0,05 Корректировка графика производства работ  
1.4 I_I-219833 0,00 12,22 12,22 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
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1.4 J_I-222896 0,00 0,53 0,53 
превышение за счет капитализированных %  
Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

1.4 K_I-229510 0,00 16,19 16,19 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-230039 0,00 2,71 2,71 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-233594 0,00 3,53 3,53 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-233803 0,00 67,93 67,93 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235256 0,00 13,40 13,40 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235257 0,00 7,15 7,15 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235458 0,00 20,90 20,90 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-235666 0,00 2,30 2,30 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.4 K_I-237080 0,72 11,86 11,14 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
1.6 H_I-138141 0,00 0,48 0,48 Корректировка графика производства работ  
1.6 H_I-181478 4,40 6,67 2,27 Корректировка графика производства работ  

1.6 H_I-196229 7,30 8,44 1,14 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

1.6 J_I-215692 85,75 85,75 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215694 216,56 233,74 17,18 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215695 16,35 30,52 14,17 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-215697 0,00 4,64 4,64 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223482 37,45 37,61 0,17 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 E_P-000296 0,00 0,21 0,21 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002284 0,00 2,76 2,76 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002286 0,00 2,97 2,97 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002287 0,00 2,97 2,97 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002288 0,00 2,76 2,76 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002289 0,00 2,59 2,59 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002318 0,00 1,48 1,48 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003356 2,54 2,54 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003377 7,30 7,30 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 K_P-005740 нд 851,13 851,13 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
1.6 K_P-003480 нд 118,68 118,68 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
1.6 K_P-000680 нд 933,90 933,90 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
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1.6 K_Z-002099 нд 0,00 0,00 - 

2.1.1.3 K_I-239651 нд 87,41 87,41 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-241474 нд 0,07 0,07 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-241483 нд 53,97 53,97 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-243911 нд 0,19 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238384 нд 1,76 1,76 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238718 нд 1,77 1,77 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239647 нд 1,25 1,25 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239660 нд 3,22 3,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238605 нд 58,73 58,73 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239293 нд 1,24 1,24 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-240108 нд 14,84 14,84 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238403 нд 2,05 2,05 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238597 нд 1,29 1,29 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237467 нд 1,02 1,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239055 нд 2,27 2,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239656 нд 7,00 7,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-241179 нд 0,94 0,94 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-240961 нд 6,10 6,10 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-242989 нд 25,27 25,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238167 нд 0,20 0,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-240514 нд 4,22 4,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-240962 нд 0,18 0,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-240969 нд 12,37 12,37 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-241180 нд 10,78 10,78 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238736 нд 1,28 1,28 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-239269 нд 1,96 1,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-241160 нд 0,27 0,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 G_I-224002 нд 0,44 0,44 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 G_I-224001 нд 0,21 0,21 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 G_I-230209 нд 0,88 0,88 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 G_I-208241 нд 0,86 0,86 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 E_I-149099 0,00 16,27 16,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 H_I-162583 0,00 0,25 0,25 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-172740 0,00 0,06 0,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 H_I-178738 0,00 0,00 0,00 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ 

2.1.1.3 H_I-181638 0,00 0,00 0,00 - 

2.1.1.3 H_I-182418 0,06 0,10 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-204307 0,07 0,07 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-204351 0,07 0,08 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-206784 1,58 14,78 13,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-208429 0,12 0,13 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-209562 0,00 0,42 0,42 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 
01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реализации  
Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.1.1.3 I_I-211746 0,22 0,45 0,22 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-213388 20,00 91,31 71,31 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 I_I-214439 1,00 3,58 2,58 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-215874 0,00 0,64 0,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216009 20,00 40,27 20,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-217228 0,04 0,09 0,05 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.1.3 J_I-217996 0,33 0,33 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218253 0,09 0,10 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-218382 0,00 9,38 9,38 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219026 0,62 8,25 7,64 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-219327 0,55 0,56 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-220708 0,05 0,11 0,06 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223308 8,13 37,39 29,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-223941 0,00 2,52 2,52 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224502 42,93 48,41 5,48 Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
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вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224758 1,50 14,85 13,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224780 0,00 30,76 30,76 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225045 12,47 22,01 9,54 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225306 0,00 5,34 5,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225496 0,81 8,99 8,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225499 0,41 2,40 2,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225643 0,75 8,08 7,33 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225880 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225957 0,00 0,41 0,41 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-227056 2,02 2,12 0,09 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227271 0,65 0,65 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227817 5,55 5,59 0,05 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-228102 14,24 75,29 61,05 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-228349 0,00 0,07 0,07 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.1.3 J_I-228350 0,00 0,07 0,07 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.1.3 J_I-228351 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.1.3 J_I-228752 3,63 24,98 21,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-229043 0,59 5,98 5,39 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230360 0,00 0,14 0,14 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230362 3,51 3,55 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-230820 0,02 0,02 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-231394 1,03 3,45 2,42 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231610 1,20 7,18 5,98 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231764 0,50 0,58 0,08 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.1.3 K_I-232549 1,87 9,35 7,47 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-232814 3,00 6,76 3,76 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233463 0,00 35,39 35,39 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233925 25,00 85,82 60,82 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234110 0,01 0,12 0,11 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234623 0,00 34,18 34,18 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-235694 13,80 13,84 0,04 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-236352 0,42 9,37 8,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236525 0,00 0,13 0,13 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236526 0,29 2,64 2,35 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236688 0,21 2,55 2,34 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236822 0,18 1,22 1,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-236863 0,25 1,82 1,57 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237154 0,02 0,17 0,15 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 16,09 16,09 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 14,80 14,80 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237463 0,14 1,17 1,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 22,27 22,27 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 4,82 4,82 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 1,17 1,17 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237903 0,50 63,27 62,77 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-237911 0,01 0,13 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.1.3 K_I-238169 2,52 65,08 62,55 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 J_I-227053 0,00 0,90 0,90 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.4.1 J_I-229697 0,02 0,33 0,31 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.1 K_I-237155 0,00 0,41 0,41 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-242249 нд 1,02 1,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-243912 нд 0,03 0,03 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238385 нд 0,20 0,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 
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2.1.4.2 K_I-238566 нд 0,23 0,23 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238405 нд 0,20 0,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-239657 нд 1,20 1,20 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-240709 нд 0,02 0,02 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-242990 нд 0,06 0,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-239424 нд 0,32 0,32 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 G_I-214475 нд 1,06 1,06 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-240963 нд 0,32 0,32 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 E_I-111329 0,00 0,00 0,00 - 

2.1.4.2 E_I-116170 2,08 4,57 2,49 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.1.4.2 E_I-117060 17,20 311,90 294,70 Приняты работы, недовыполненные в прошлом году 

2.1.4.2 E_I-124662 77,78 476,45 398,66 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-139031 1,00 2,15 1,15 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-157010 20,86 153,21 132,34 Корректировка графика производства работ  

2.1.4.2 H_I-190980 18,48 38,95 20,47 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.1.4.2 H_I-198085 0,00 3,15 3,15 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 H_I-198086 0,00 3,99 3,99 Корректировка графика производства работ  

2.1.4.2 I_I-205135 0,00 0,93 0,93 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-206575 0,00 0,05 0,05 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-206576 0,00 0,24 0,24 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-208052 0,00 0,19 0,19 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-208375 1,79 1,82 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-209370 0,00 0,81 0,81 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-209992 3,16 3,36 0,20 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 I_I-210134 0,00 1,63 1,63 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 I_I-212028 0,00 0,22 0,22 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-215684 1,08 1,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-220322 0,58 0,58 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-221363 0,00 1,21 1,21 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-225067 1,43 1,44 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 
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2.1.4.2 J_I-225498 0,24 0,24 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-226015 1,73 1,97 0,24 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-226990 17,87 56,80 38,93 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-227077 0,03 0,52 0,50 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227098 10,00 10,23 0,23 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-228114 0,30 0,84 0,54 
превышение за счет капитализированных %  
Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228510 0,00 0,27 0,27 Арендная плата за землю 

2.1.4.2 J_I-229553 0,00 0,04 0,04 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 J_I-229654 0,00 0,96 0,96 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-230821 0,03 0,03 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-231310 0,02 0,38 0,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231311 0,06 1,07 1,00 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231395 0,01 0,12 0,12 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231396 0,03 0,49 0,46 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-231563 0,03 0,03 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-232205 0,02 0,39 0,37 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-232642 0,03 0,48 0,45 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-233459 0,02 0,39 0,37 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234101 0,05 0,88 0,83 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234111 0,06 0,06 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-235067 0,40 0,40 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-235245 0,00 0,36 0,36 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-235924 49,02 68,45 19,43 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.1.4.2 K_I-235925 37,52 56,48 18,96 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 K_I-236353 0,14 2,15 2,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-236551 0,00 0,24 0,24 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-236983 0,01 0,08 0,08 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-237477 0,02 0,02 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-237896 0,13 0,15 0,02 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
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2.1.4.2 K_I-237912 0,03 0,03 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 K_I-238053 0,00 0,26 0,26 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238058 0,00 0,01 0,01 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.1.4.2 K_I-238354 0,00 2,39 2,39 Выполнение работ в целях исполнения договора ТП 

2.2.1.1 E_I-116171 0,15 0,38 0,23 Корректировка графика производства работ  

2.2.1.1 E_I-116443 0,85 0,89 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.1 E_I-116444 0,00 0,82 0,82 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.1 E_I-120781 0,00 0,93 0,93 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.1 E_I-185222 0,39 0,41 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.1 K_I-218704 0,00 0,91 0,91 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

2.2.1.1 J_I-222738 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  

2.2.1.1 J_I-227270 38,19 50,10 11,92 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.1.2 E_I-112303 4,49 4,55 0,06 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-127238 0,00 1,22 1,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-127240 0,00 0,75 0,75 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-127241 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-127244 0,00 0,50 0,50 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-133400 23,50 49,66 26,16 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-133401 13,50 18,25 4,75 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-163795 5,04 7,01 1,97 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-168922 0,00 56,53 56,53 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-185141 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-185143 0,00 0,16 0,16 Корректировка графика производства работ  

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 1,58 1,58 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ  

2.2.1.2 E_I-185153 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-185156 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.1.2 E_I-185163 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-185189 0,00 0,15 0,15 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 H_I-186366 0,00 4,15 4,15 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-197993 23,45 31,06 7,61 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203672 0,00 11,81 11,81 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203675 0,00 7,53 7,53 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203676 0,00 12,31 12,31 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203677 0,00 13,83 13,83 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203678 0,00 10,42 10,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203680 0,00 16,48 16,48 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203681 0,00 15,33 15,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203682 0,00 15,41 15,41 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203684 0,00 14,68 14,68 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203685 0,00 13,90 13,90 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203687 0,00 14,83 14,83 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203688 0,00 14,46 14,46 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203689 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203690 0,00 14,59 14,59 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203692 0,00 1,18 1,18 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203699 0,00 14,84 14,84 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203701 0,00 11,83 11,83 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203704 0,00 12,77 12,77 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203705 0,00 13,20 13,20 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203706 0,00 13,40 13,40 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203707 0,00 12,36 12,36 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203708 0,00 0,64 0,64 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203718 0,00 1,49 1,49 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203720 0,00 1,50 1,50 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203721 0,00 9,67 9,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203722 0,00 2,01 2,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203723 0,00 1,49 1,49 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203724 0,00 1,50 1,50 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203725 0,00 1,49 1,49 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203727 0,00 1,50 1,50 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 H_I-203730 0,00 1,44 1,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203731 0,00 2,04 2,04 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203733 0,00 2,08 2,08 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203737 0,00 0,70 0,70 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203740 0,00 1,83 1,83 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 H_I-203741 0,00 1,79 1,79 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209826 0,15 0,84 0,69 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209827 1,11 2,15 1,04 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209828 0,50 1,42 0,92 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209903 4,63 5,93 1,30 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209904 3,68 4,14 0,46 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209907 1,48 5,40 3,92 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210719 0,34 2,13 1,79 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210722 0,34 1,49 1,15 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210723 0,00 0,72 0,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210726 0,00 0,60 0,60 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210727 0,04 0,82 0,77 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-211048 0,20 0,77 0,57 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221633 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221634 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221635 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221636 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221637 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221638 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221639 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221640 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221641 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221642 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221643 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221644 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221645 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221646 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221647 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 J_I-221648 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221649 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221650 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221651 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221652 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221653 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221654 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221655 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221656 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221657 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221658 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221659 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221660 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221662 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221663 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221664 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221665 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221666 0,00 0,09 0,09 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221668 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221669 0,00 0,18 0,18 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221670 0,00 0,18 0,18 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221671 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221672 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221673 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221674 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221675 0,00 0,18 0,18 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221676 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221677 0,00 0,22 0,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221678 0,00 0,18 0,18 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221679 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221680 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221681 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 J_I-221682 0,00 0,08 0,08 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221683 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221684 0,00 0,04 0,04 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221685 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221686 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221687 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221700 0,00 0,33 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221701 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221702 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221703 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221704 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221705 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221706 0,00 0,33 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221707 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221708 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221709 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221710 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221711 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221712 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221713 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221714 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221715 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221717 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221720 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221723 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221726 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221728 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221731 0,00 0,09 0,09 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221734 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221741 0,00 0,33 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221744 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221748 0,00 0,17 0,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-221749 0,00 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 J_I-221750 0,00 0,25 0,25 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,66 0,66 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223302 0,00 0,32 0,32 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 K_I-238896 нд 1,75 1,75 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

2.2.2.1 E_I-116366 0,68 0,69 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 E_I-116383 0,00 0,67 0,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-120990 0,00 0,00 0,00 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-129114 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-150232 2,00 13,13 11,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-151182 0,00 0,03 0,03 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-151202 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.2.1 E_I-183193 0,00 7,67 7,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 I_I-204744 1,29 3,37 2,08 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-215305 0,00 1,06 1,06 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-219082 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 I_I-219087 0,00 40,00 40,00 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221069 0,00 4,43 4,43 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 J_I-221779 0,49 0,51 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221780 0,51 0,54 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221783 0,61 0,65 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221784 0,61 0,65 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221787 0,82 0,83 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221788 0,57 0,57 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221790 0,73 0,74 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221793 0,62 0,63 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221799 0,58 0,60 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221802 0,57 0,59 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221901 0,65 0,68 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221917 0,64 0,67 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221918 0,83 0,87 0,04 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221920 0,51 4,10 3,59 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.1 J_I-221924 0,62 0,62 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221928 0,42 0,42 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221929 0,57 0,57 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221931 0,93 0,94 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221932 0,62 0,62 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221940 0,84 0,87 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222070 1,11 1,12 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222074 0,37 0,38 0,02 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222079 2,32 2,33 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222081 1,09 1,10 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222089 0,00 4,85 4,85 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222100 0,00 1,20 1,20 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222101 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222102 0,32 0,33 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222112 0,00 2,39 2,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222717 0,00 1,59 1,59 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223316 0,00 5,63 5,63 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223317 0,00 2,67 2,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223326 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223864 0,00 0,96 0,96 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223867 0,00 3,11 3,11 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223868 0,00 3,10 3,10 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223869 0,00 3,09 3,09 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223870 0,00 3,03 3,03 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223875 0,00 5,84 5,84 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223876 0,00 5,71 5,71 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223877 0,00 5,98 5,98 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-224216 0,61 0,61 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224219 1,36 1,36 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224220 1,47 1,47 0,00 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.1 J_I-224221 0,37 0,38 0,01 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-226051 0,00 1,18 1,18 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-235450 0,00 0,78 0,78 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.2.2.1 K_I-238026 0,00 1,17 1,17 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 

2.2.2.2 E_I-185208 1,74 1,76 0,02 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 H_I-199366 0,00 1,28 1,28 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209850 0,52 0,71 0,19 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-210681 0,73 0,73 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210686 0,00 0,03 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.2.2 J_I-222333 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222334 0,00 1,73 1,73 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222335 0,00 1,72 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222336 0,00 3,04 3,04 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222337 0,09 1,76 1,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222338 0,00 4,27 4,27 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222339 0,00 1,72 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222340 0,00 3,06 3,06 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222341 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222342 0,09 1,81 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222343 0,09 1,82 1,73 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222344 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222345 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222346 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222347 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222348 0,09 1,82 1,72 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222349 0,00 1,67 1,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222350 0,00 1,74 1,74 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222351 0,00 1,71 1,71 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222352 0,09 1,86 1,76 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222353 0,00 1,71 1,71 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.2 J_I-222354 0,00 1,71 1,71 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222355 0,23 4,47 4,24 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222356 0,16 3,22 3,06 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222357 0,16 0,18 0,02 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222358 0,16 0,18 0,02 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222360 0,16 0,18 0,02 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222361 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222362 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222363 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222364 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222365 0,09 0,10 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222366 0,09 0,10 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222367 0,09 1,92 1,83 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222368 0,00 1,84 1,84 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222369 0,00 1,84 1,84 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222370 0,09 0,10 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222372 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222373 0,09 0,11 0,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-222384 0,16 0,18 0,02 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-223011 36,50 39,00 2,49 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223878 0,00 0,19 0,19 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-223879 0,08 1,87 1,78 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-223881 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223882 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223883 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223884 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223885 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-223886 0,08 0,09 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-224094 0,00 1,55 1,55 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224095 0,00 3,78 3,78 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224096 0,00 1,01 1,01 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224097 0,00 1,57 1,57 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224098 0,00 1,42 1,42 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.2 J_I-224099 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224101 0,00 1,42 1,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224102 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224103 0,00 1,92 1,92 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224104 0,00 6,74 6,74 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224105 0,00 0,85 0,85 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224106 0,00 1,65 1,65 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224107 0,00 5,62 5,62 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224108 0,00 8,97 8,97 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224110 0,00 1,40 1,40 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224112 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224114 0,00 1,08 1,08 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224115 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224116 0,00 2,37 2,37 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224117 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224120 1,60 2,34 0,74 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224122 0,00 4,62 4,62 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224124 0,00 2,94 2,94 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224125 0,00 1,11 1,11 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224126 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224131 0,00 1,17 1,17 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224133 0,00 8,96 8,96 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224134 2,53 3,53 1,00 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224136 0,00 1,28 1,28 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224137 0,00 1,38 1,38 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224147 0,00 1,12 1,12 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224149 0,00 8,13 8,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224150 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224151 0,00 1,12 1,12 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224152 0,00 1,22 1,22 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224153 0,00 1,95 1,95 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224154 0,00 2,91 2,91 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.2 J_I-224155 0,00 2,64 2,64 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224157 0,00 3,82 3,82 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224160 2,00 3,21 1,21 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224162 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224163 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224165 2,20 2,48 0,28 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224167 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224169 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224170 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224171 0,00 0,44 0,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224172 0,00 2,35 2,35 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224174 1,22 1,77 0,55 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224175 1,00 1,09 0,09 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-224176 0,00 5,76 5,76 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224177 0,00 1,94 1,94 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224178 0,00 2,14 2,14 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224179 0,00 6,94 6,94 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224181 0,00 5,27 5,27 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224182 0,00 3,64 3,64 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224184 0,00 3,69 3,69 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224186 0,00 6,11 6,11 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224187 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224188 0,00 1,19 1,19 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224189 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224190 0,00 5,24 5,24 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224191 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224192 0,00 4,39 4,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224193 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224194 0,00 1,73 1,73 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224195 0,00 0,42 0,42 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224196 0,00 2,68 2,68 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224197 0,00 2,53 2,53 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224198 0,00 1,82 1,82 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.2 J_I-224199 0,00 1,68 1,68 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224201 0,00 0,81 0,81 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224206 0,00 2,99 2,99 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224207 0,00 1,13 1,13 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224208 0,00 2,39 2,39 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224210 0,00 1,73 1,73 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224211 0,00 2,03 2,03 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224212 0,00 0,11 0,11 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-225094 0,50 5,61 5,11 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 I_I-212952 11,86 156,30 144,44 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 I_I-212953 10,26 141,11 130,85 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 I_I-212954 9,41 123,05 113,64 Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 I_I-215125 26,02 27,88 1,86 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 I_I-215165 4,05 4,23 0,18 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228773 7,10 7,26 0,16 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228774 18,65 20,26 1,61 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228777 9,01 9,49 0,47 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228778 2,62 7,16 4,54 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228779 0,00 0,78 0,78 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.1 J_I-228782 7,74 8,22 0,48 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228783 14,33 14,99 0,65 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228784 17,13 17,53 0,39 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228785 3,95 4,21 0,26 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228788 4,84 5,21 0,37 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.3.1 J_I-228789 1,97 2,22 0,25 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228790 11,00 11,86 0,86 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228793 4,66 6,25 1,59 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228794 3,43 3,92 0,50 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228795 21,91 22,71 0,80 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228797 1,98 2,43 0,45 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228798 2,92 7,06 4,13 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.2.3.1 J_I-228799 0,00 0,00 0,00 - 

2.2.3.1 J_I-228804 10,87 11,85 0,98 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-233264 788,78 837,96 49,18 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215199 0,00 0,10 0,10 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215203 0,00 0,06 0,06 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.2 I_I-215205 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.2.3.2 I_I-215207 0,00 0,03 0,03 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215209 0,00 0,04 0,04 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215211 0,00 0,11 0,11 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215216 0,00 0,08 0,08 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.2 I_I-215218 0,00 0,04 0,04 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.2 I_I-215222 0,00 0,06 0,06 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.2 I_I-215226 0,00 0,10 0,10 превышение за счет капитализированных % 

2.2.3.2 I_I-215229 0,00 0,15 0,15 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215230 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215233 0,00 0,14 0,14 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215234 0,00 0,06 0,06 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215235 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215237 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.2.3.2 I_I-215238 0,00 0,19 0,19 превышение за счет капитализированных % 
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2.2.3.2 I_I-215239 1,70 1,87 0,18 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215240 0,68 0,74 0,06 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215241 2,72 3,06 0,35 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215242 0,00 0,03 0,03 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.2.3.2 I_I-215243 1,36 1,45 0,09 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215245 3,40 3,56 0,16 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215246 1,36 1,45 0,09 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 I_I-215247 2,38 2,47 0,10 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.2 K_I-235264 143,51 148,15 4,64 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.5 I_I-212493 11,32 36,90 25,59 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.5 I_I-212494 0,00 14,19 14,19 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.5 I_I-212496 12,46 26,57 14,12 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.6 I_I-212497 0,00 11,99 11,99 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.6 I_I-212498 2,98 52,35 49,37 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.6 I_I-212499 2,98 11,65 8,67 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.1 J_I-222201 92,00 98,65 6,65 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 E_I-133420 30,00 44,84 14,84 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-133427 1,00 15,30 14,30 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-185450 0,00 11,62 11,62 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-185452 0,34 0,35 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 E_I-185454 0,34 0,35 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 E_I-185456 0,01 11,52 11,51 Корректировка графика производства работ  

2.2.4.2 H_I-198013 6,24 20,41 14,16 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (I-197993)  

Корректировка графика производства работ  

2.2.4.2 H_I-202827 2,79 2,97 0,18 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 I_I-209160 0,00 0,05 0,05 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 I_I-215782 0,00 0,02 0,02 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
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2.2.4.2 J_I-222127 0,07 0,40 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-222129 0,06 0,40 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-222134 0,07 0,39 0,32 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-222145 0,07 0,40 0,33 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-222202 259,03 278,61 19,59 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-223813 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223814 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223815 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223816 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223817 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223818 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223819 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223820 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223821 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223822 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223824 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223825 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223826 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223827 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223828 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223829 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223830 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223831 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223832 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223833 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223834 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223835 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223836 0,00 0,26 0,26 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-224917 0,00 2,58 2,58 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-225096 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225097 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225098 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225099 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.4.2 J_I-225100 0,49 0,51 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225101 0,49 0,51 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225102 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225103 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 J_I-225104 0,49 0,52 0,03 Отклонение составляет не более 10% 

2.3.2 E_I-002749 0,00 0,00 0,00 - 

2.3.2 E_I-100798 69,05 70,67 1,62 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.3.2 E_I-118314 50,20 74,45 24,25 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 E_I-139028 0,00 0,31 0,31 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.3.2 E_I-150904 0,00 1,46 1,46 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-178052 5,18 6,04 0,86 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 E_I-184027 0,00 13,51 13,51 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 I_I-186435 0,00 0,52 0,52 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198033 0,00 2,52 2,52 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198040 0,00 4,48 4,48 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198041 0,00 6,10 6,10 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198044 0,00 4,50 4,50 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198045 0,00 4,48 4,48 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198046 0,00 8,20 8,20 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198047 0,00 1,15 1,15 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198048 0,00 3,47 3,47 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198049 0,00 4,48 4,48 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 I_I-209146 13,52 15,17 1,65 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 J_I-226988 20,00 49,63 29,63 Корректировка графика производства работ  

2.3.2 J_I-227095 0,00 0,36 0,36 
превышение за счет капитализированных %  
Корректировка графика производства работ  

2.3.2 J_I-227097 8,25 8,88 0,63 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.3.2 K_I-235923 5,96 14,88 8,92 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-239650 нд 1,22 1,22 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-241177 нд 0,54 0,54 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-241178 нд 27,91 27,91 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
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2.4 K_I-241473 нд 4,16 4,16 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 K_I-242977 нд 5,65 5,65 Pеализация доходных договоров дополнительных услуг (вынос сетей) 
2.4 E_I-185142 0,00 0,16 0,16 Корректировка графика производства работ  
2.4 E_I-185178 0,11 0,11 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 E_I-185180 0,36 0,38 0,02 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 K_I-231601 0,00 0,00 0,00 - 

2.6 E_I-157036 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 H_I-175077 0,00 0,00 0,00 - 

2.6 H_I-197738 0,00 0,43 0,43 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-204571 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-204572 0,00 0,01 0,01 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 
2.6 I_I-209152 0,00 0,10 0,10 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-209153 0,00 0,10 0,10 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-209155 0,00 0,10 0,10 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-209156 0,00 0,10 0,10 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-209159 0,00 0,10 0,10 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-210773 0,00 25,43 25,43 Корректировка графика производства работ  
2.6 I_I-210777 0,00 0,15 0,15 Капитализация %. Приняты затраты по содержанию заказчика. 

2.6 K_I-234968 0,00 23,11 23,11 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки  
Корректировка графика производства работ  

2.6 H_P-001436 6,80 6,93 0,14 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001449 0,66 1,18 0,52 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001480 6,80 6,93 0,14 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001491 0,66 1,18 0,52 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001525 6,80 6,93 0,14 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001535 0,66 1,18 0,52 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002185 0,00 2,04 2,04 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002186 0,00 4,94 4,94 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002475 0,00 1,58 1,58 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002489 0,00 0,16 0,16 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002497 0,00 1,07 1,07 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002512 0,00 0,75 0,75 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002513 0,00 1,14 1,14 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-002958 0,00 2,23 2,23 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002960 0,00 1,85 1,85 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002964 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002970 0,00 0,39 0,39 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002973 0,00 9,01 9,01 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002974 0,00 1,39 1,39 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002981 0,00 4,10 4,10 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002982 0,00 5,14 5,14 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002983 0,00 0,25 0,25 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002984 0,00 5,72 5,72 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003134 0,30 0,41 0,11 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003169 0,46 0,62 0,17 
по факту заключенных обязательств  
Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003239 0,11 0,18 0,07 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003280 1,44 1,45 0,01 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003305 0,39 0,44 0,05 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003370 16,55 16,55 0,00 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003420 41,49 41,88 0,39 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 K_P-004323 нд 493,87 493,87 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
2.6 K_P-004095 нд 393,57 393,57 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
2.6 K_P-002623 нд 534,34 534,34 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 
2.6 K_P-004647 нд 837,53 837,53 Выполнено в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной передачи. 

 

Отставание факта освоения по итогам 2020 г. (Ст. 13) от плана (сумма Ст. 11) 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 
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ние Факта 
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1 3 11 13 17 20 

1.1.1.3 E_I-000362 1,22 0,00 -1,220 Банкротство подрядной организации 

1.1.1.3 E_I-106642 13,49 2,93 -10,567 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 E_I-116202 11,35 0,00 -11,351 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 E_I-120351 2,92 0,56 -2,363 Экономия 

1.1.1.3 E_I-130439 0,25 0,00 -0,248 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-130777 0,06 0,03 -0,037 Экономия 

1.1.1.3 E_I-131086 4,00 0,00 -4,003 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-138683 0,39 0,00 -0,395 Экономия 

1.1.1.3 E_I-142403 0,23 0,00 -0,231 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 E_I-146331 0,15 0,00 -0,145 Экономия 

1.1.1.3 E_I-147270 0,30 0,09 -0,202 Экономия 

1.1.1.3 E_I-150663 32,17 28,76 -3,409 Экономия 

1.1.1.3 E_I-151111 0,47 0,00 -0,474 Экономия 

1.1.1.3 H_I-152857 0,29 0,00 -0,294 Экономия 

1.1.1.3 H_I-155070 10,24 0,92 -9,325 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-158677 0,62 0,39 -0,227 Экономия 

1.1.1.3 H_I-162105 0,44 0,31 -0,137 Экономия 

1.1.1.3 H_I-162123 0,10 0,00 -0,098 Экономия 

1.1.1.3 H_I-163162 22,77 1,15 -21,620 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-163482 5,78 0,88 -4,905 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 H_I-163892 3,73 2,37 -1,360 Экономия 

1.1.1.3 H_I-164945 3,59 3,22 -0,377 Экономия 

1.1.1.3 H_I-165358 0,96 0,65 -0,304 Экономия 

1.1.1.3 H_I-166558 0,10 0,00 -0,104 Экономия 

1.1.1.3 H_I-166560 1,27 0,00 -1,275 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-167796 0,15 0,00 -0,153 Экономия 

1.1.1.3 H_I-169407 7,25 5,90 -1,348 Экономия 

1.1.1.3 H_I-170742 1,27 0,73 -0,546 Экономия 

1.1.1.3 H_I-171640 30,97 28,45 -2,524 Экономия 

1.1.1.3 H_I-172765 2,99 0,00 -2,990 Экономия 

1.1.1.3 H_I-174348 0,77 0,56 -0,210 Экономия 

1.1.1.3 H_I-174578 5,52 5,44 -0,080 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 H_I-174681 0,75 0,32 -0,427 Экономия 
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1.1.1.3 H_I-175301 7,32 5,24 -2,081 Экономия 

1.1.1.3 H_I-175641 6,50 0,00 -6,503 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-176217 0,13 0,00 -0,135 Экономия 

1.1.1.3 H_I-177066 21,31 17,11 -4,200 Экономия 

1.1.1.3 H_I-178074 5,99 4,47 -1,523 Экономия 

1.1.1.3 H_I-178468 59,19 40,07 -19,116 Экономия 

1.1.1.3 H_I-186346 1,31 0,00 -1,312 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-188926 1,08 0,15 -0,930 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190781 0,85 0,11 -0,736 Экономия 

1.1.1.3 H_I-190785 3,20 0,00 -3,199 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 H_I-190983 16,56 14,95 -1,606 Экономия 

1.1.1.3 H_I-191964 0,17 0,00 -0,170 Экономия 

1.1.1.3 H_I-192338 40,10 29,18 -10,928 Экономия 

1.1.1.3 H_I-193212 13,64 8,08 -5,568 Экономия 

1.1.1.3 H_I-193371 8,17 7,71 -0,455 Экономия 

1.1.1.3 H_I-193794 0,14 0,08 -0,056 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194099 0,16 0,00 -0,160 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194293 0,40 0,32 -0,077 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194498 0,36 0,27 -0,086 Экономия 

1.1.1.3 H_I-194914 0,31 0,00 -0,313 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 H_I-195494 1,07 0,92 -0,154 Экономия 

1.1.1.3 H_I-195497 0,14 0,00 -0,139 Экономия 

1.1.1.3 H_I-195995 15,95 12,66 -3,284 Экономия 

1.1.1.3 H_I-196767 0,16 0,10 -0,063 Экономия 

1.1.1.3 H_I-197141 0,78 0,23 -0,548 Экономия 

1.1.1.3 H_I-197311 0,09 0,00 -0,093 Экономия 

1.1.1.3 I_I-197553 6,24 0,00 -6,235 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 H_I-199390 0,63 0,18 -0,447 Экономия 

1.1.1.3 I_I-199847 0,15 0,00 -0,149 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-200885 0,68 0,39 -0,297 Экономия 

1.1.1.3 I_I-201039 0,20 0,19 -0,008 Экономия 

1.1.1.3 H_I-201403 52,43 22,47 -29,952 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 
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1.1.1.3 I_I-201817 1,64 0,00 -1,642 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 H_I-202057 7,60 0,00 -7,604 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 H_I-202448 2,90 2,25 -0,656 Экономия 

1.1.1.3 I_I-202670 2,60 0,00 -2,595 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 I_I-203234 8,55 7,27 -1,278 Экономия 

1.1.1.3 I_I-203540 0,69 0,43 -0,256 Экономия 

1.1.1.3 I_I-203778 0,98 0,00 -0,984 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-203936 4,43 0,00 -4,429 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.1.3 I_I-203946 37,55 0,00 -37,549 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-203947 16,42 0,00 -16,418 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204023 16,50 15,70 -0,795 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204024 2,04 0,99 -1,053 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204326 3,91 3,02 -0,895 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204347 1,07 0,00 -1,073 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204398 5,68 2,93 -2,753 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204466 0,03 0,00 -0,029 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204509 1,88 0,00 -1,883 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-204519 0,08 0,00 -0,079 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204585 0,13 0,00 -0,126 Экономия 

1.1.1.3 I_I-204719 0,07 0,06 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-205332 0,80 0,22 -0,583 Экономия 

1.1.1.3 I_I-205334 2,67 2,27 -0,394 Экономия 

1.1.1.3 I_I-205561 10,05 0,00 -10,049 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-205562 0,98 0,00 -0,980 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-206170 0,14 0,00 -0,138 Экономия 

1.1.1.3 I_I-206463 0,51 0,00 -0,509 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-206623 3,33 0,00 -3,332 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-206624 3,33 0,00 -3,332 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-207250 0,09 0,00 -0,089 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207263 5,06 0,00 -5,056 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207289 10,09 3,09 -7,000 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-207290 5,30 3,04 -2,253 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207595 3,60 0,00 -3,600 Продление сроков реализации договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-207775 4,64 0,00 -4,641 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207776 1,62 0,00 -1,625 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-207848 9,26 8,90 -0,360 Экономия 

1.1.1.3 I_I-207849 12,86 11,06 -1,800 Экономия 

1.1.1.3 I_I-208261 6,16 5,04 -1,119 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208262 0,53 0,00 -0,534 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208264 5,74 0,00 -5,739 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-208265 0,21 0,00 -0,210 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-208266 0,50 0,00 -0,501 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208549 6,41 4,30 -2,116 Экономия 

1.1.1.3 I_I-208855 0,67 0,00 -0,671 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208856 0,16 0,00 -0,162 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208922 0,48 0,08 -0,396 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-208924 5,44 1,32 -4,119 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-209232 9,46 0,00 -9,457 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-209728 28,67 21,93 -6,736 Экономия 

1.1.1.3 I_I-209729 21,45 15,06 -6,385 Экономия 

1.1.1.3 I_I-210595 4,26 0,00 -4,261 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 I_I-210598 0,42 0,00 -0,417 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-211230 0,66 0,00 -0,662 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 I_I-211756 2,35 0,00 -2,348 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-211874 1,25 0,78 -0,466 Экономия 

1.1.1.3 I_I-212286 0,22 0,13 -0,094 Экономия 

1.1.1.3 I_I-212798 22,91 20,77 -2,135 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 I_I-212800 8,03 0,50 -7,528 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213347 2,39 0,00 -2,386 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 I_I-213415 3,59 1,86 -1,726 Экономия 

1.1.1.3 I_I-214221 18,29 15,11 -3,185 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-214376 5,40 0,00 -5,401 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 I_I-214395 41,08 35,27 -5,810 Экономия 

1.1.1.3 I_I-214396 9,51 6,35 -3,153 Экономия 

1.1.1.3 I_I-214534 7,37 0,00 -7,371 Расторжение договора ТП 
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1.1.1.3 I_I-214535 0,36 0,00 -0,360 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 J_I-214970 7,19 0,00 -7,190 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-214989 0,07 0,00 -0,071 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-214990 0,07 0,00 -0,068 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-215288 4,64 3,22 -1,419 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215289 15,74 13,32 -2,426 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215290 16,68 0,02 -16,662 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215436 0,77 0,57 -0,203 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215437 12,28 11,58 -0,698 Экономия 

1.1.1.3 J_I-215438 16,65 0,01 -16,636 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-215721 18,18 0,35 -17,830 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-215936 2,17 0,06 -2,110 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216077 2,24 0,00 -2,244 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216078 0,47 0,00 -0,468 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216352 19,46 18,82 -0,642 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216354 19,75 15,84 -3,906 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216356 17,44 16,52 -0,920 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216357 15,27 12,64 -2,633 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216360 19,83 19,82 -0,012 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216361 1,20 0,78 -0,425 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216450 23,18 10,96 -12,228 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216452 2,66 0,13 -2,535 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216456 12,83 0,37 -12,457 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-216457 13,43 10,17 -3,263 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216461 3,75 3,18 -0,573 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216463 13,65 12,70 -0,943 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216464 17,78 15,63 -2,157 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216466 4,45 2,63 -1,818 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216468 23,05 12,71 -10,339 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216474 12,86 12,74 -0,119 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216496 10,19 8,39 -1,796 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216498 11,55 8,88 -2,677 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216500 7,96 0,05 -7,914 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 
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1.1.1.3 J_I-216502 3,73 0,17 -3,552 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-216504 6,09 4,92 -1,171 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216601 11,10 0,00 -11,099 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-216602 4,37 0,00 -4,365 Корректировка графика производства работ  

1.1.1.3 J_I-216673 11,02 9,71 -1,306 
превышение за счет капитализированных %  
Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 

1.1.1.3 J_I-216676 20,21 10,87 -9,344 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216677 1,81 0,08 -1,728 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216678 11,40 7,08 -4,315 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-216921 4,19 3,18 -1,014 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216922 4,43 3,67 -0,762 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216931 0,59 0,42 -0,176 Экономия 

1.1.1.3 J_I-216950 4,62 0,19 -4,428 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-217144 15,71 11,48 -4,223 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217145 11,76 0,33 -11,431 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217146 31,91 27,97 -3,941 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217148 19,76 18,18 -1,580 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217149 3,19 2,77 -0,425 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217155 4,36 3,18 -1,179 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217379 18,91 15,13 -3,777 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217381 3,37 0,27 -3,103 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217382 11,77 0,00 -11,768 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217383 13,50 12,64 -0,855 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217384 2,79 2,53 -0,267 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217385 3,44 2,22 -1,215 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217423 3,82 3,32 -0,503 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-217424 2,75 0,00 -2,746 Корректировка графика производства работ  

1.1.1.3 J_I-217426 5,82 1,85 -3,967 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217427 0,79 0,40 -0,387 Корректировка графика производства работ  

1.1.1.3 J_I-217428 7,00 5,82 -1,186 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217564 9,08 7,00 -2,075 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217566 16,38 0,17 -16,218 Продление сроков реализации договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-217568 1,25 0,02 -1,225 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217570 24,37 15,45 -8,916 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217574 2,17 1,59 -0,578 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217575 13,36 11,55 -1,807 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217577 26,13 11,13 -14,996 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217578 6,77 0,24 -6,524 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217579 0,75 0,37 -0,380 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217581 7,24 0,32 -6,918 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-217584 11,97 0,16 -11,805 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217685 9,44 6,41 -3,029 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217687 0,32 0,00 -0,320 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-217688 5,69 0,42 -5,277 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-217689 15,11 12,85 -2,259 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217691 9,58 2,42 -7,163 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217692 17,63 16,03 -1,596 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217696 12,96 11,26 -1,702 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217698 0,26 0,21 -0,054 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217701 65,43 2,67 -62,758 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217702 5,49 0,08 -5,408 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-217810 9,21 7,54 -1,673 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-217812 15,32 14,61 -0,705 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217816 0,60 0,60 -0,008 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217934 27,98 24,98 -2,998 Экономия 

1.1.1.3 J_I-217935 2,98 2,18 -0,800 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218299 25,47 20,38 -5,087 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218300 6,36 0,01 -6,347 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218355 0,17 0,00 -0,173 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218381 0,04 0,00 -0,040 Экономия 

1.1.1.3 J_I-218390 81,83 23,67 -58,155 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-218392 8,83 0,00 -8,832 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-218744 6,64 0,00 -6,638 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-218748 0,58 0,47 -0,109 Экономия 
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1.1.1.3 J_I-218937 14,75 0,93 -13,821 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 I_I-219303 1,15 0,00 -1,145 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219570 6,48 0,05 -6,428 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 I_I-219574 4,92 0,00 -4,922 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219608 31,12 1,07 -30,053 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-219622 0,28 0,00 -0,276 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 I_I-219645 5,16 0,00 -5,157 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219676 7,60 7,51 -0,091 Экономия 

1.1.1.3 I_I-219726 4,71 1,89 -2,822 Экономия 

1.1.1.3 I_I-219760 21,24 18,46 -2,783 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 I_I-219797 1,94 0,00 -1,940 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 I_I-219837 1,23 0,00 -1,226 Экономия 

1.1.1.3 J_I-219895 0,15 0,00 -0,150 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-219896 1,25 0,07 -1,176 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-219910 3,89 3,31 -0,580 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-220207 5,24 2,35 -2,893 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220218 22,51 1,12 -21,395 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220219 2,68 0,10 -2,574 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220226 13,82 11,72 -2,105 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220228 57,57 23,61 -33,962 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-220407 0,76 0,74 -0,017 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-220615 7,36 5,00 -2,356 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220617 1,32 1,11 -0,212 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220620 15,54 12,85 -2,689 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220621 3,24 1,79 -1,457 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220622 9,34 7,90 -1,444 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220624 26,39 0,31 -26,080 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-220924 4,47 3,00 -1,466 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220937 10,27 4,81 -5,458 Экономия 

1.1.1.3 J_I-220942 7,07 0,01 -7,061 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220946 20,65 1,30 -19,347 Продление сроков реализации договора ТП 
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1.1.1.3 J_I-220947 10,82 0,06 -10,757 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220996 3,92 0,05 -3,871 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220997 14,34 0,14 -14,197 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220998 17,47 0,02 -17,454 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-220999 2,72 0,00 -2,711 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221005 2,18 0,08 -2,091 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221041 8,25 0,00 -8,250 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-221195 1,64 0,04 -1,600 Корректировка графика производства работ  

1.1.1.3 J_I-221199 3,20 3,08 -0,118 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.1.3 J_I-221268 8,63 7,78 -0,847 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-221275 26,72 25,32 -1,393 Экономия 

1.1.1.3 J_I-221343 7,66 6,77 -0,882 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-221344 0,49 0,00 -0,492 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-221416 13,00 10,24 -2,752 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221417 12,25 0,22 -12,028 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-221511 4,50 3,92 -0,580 Экономия 

1.1.1.3 J_I-221512 9,71 7,70 -2,018 Экономия 

1.1.1.3 J_I-222908 81,96 60,76 -21,198 Экономия 

1.1.1.3 J_I-224030 143,32 129,01 -14,313 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-224242 210,91 194,27 -16,639 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-224244 13,08 0,80 -12,283 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-224246 236,38 228,15 -8,227 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-224360 40,45 0,02 -40,430 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-224494 50,52 47,11 -3,409 Экономия 

1.1.1.3 J_I-224495 59,23 55,04 -4,183 Экономия 

1.1.1.3 J_I-225033 12,16 10,94 -1,222 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 J_I-225040 1,11 0,16 -0,950 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-225450 0,93 0,72 -0,215 Экономия 

1.1.1.3 J_I-225638 23,10 0,05 -23,046 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-226190 0,22 0,00 -0,217 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-226633 0,67 0,13 -0,546 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227044 0,80 0,48 -0,326 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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1.1.1.3 J_I-227045 41,35 0,53 -40,822 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-227046 1,73 1,33 -0,399 Экономия 

1.1.1.3 J_I-227050 1,15 0,01 -1,144 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 J_I-227315 13,45 13,04 -0,410 Экономия 

1.1.1.3 J_I-227629 13,26 0,12 -13,139 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227827 2,19 0,09 -2,096 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-227951 19,02 17,26 -1,754 Экономия 

1.1.1.3 J_I-228304 0,00 0,00 0,000 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 J_I-228500 3,29 0,24 -3,043 Экономия 

1.1.1.3 K_I-228956 15,24 0,00 -15,236 Продление срока реализации договора ТП (инициатива заявителя) 
1.1.1.3 J_I-229004 3,41 0,00 -3,409 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-229021 2,16 0,00 -2,163 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 J_I-229068 10,00 6,57 -3,422 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 J_I-229845 16,79 13,22 -3,571 Экономия 

1.1.1.3 J_I-230037 0,49 0,40 -0,084 Экономия 

1.1.1.3 J_I-230040 31,78 14,19 -17,592 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 J_I-230076 1,83 0,09 -1,738 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 K_I-230538 2,49 1,30 -1,193 Экономия 

1.1.1.3 K_I-230788 0,90 0,80 -0,098 Экономия 

1.1.1.3 K_I-230789 1,32 0,95 -0,373 Экономия 

1.1.1.3 K_I-230792 0,76 0,64 -0,118 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231169 0,37 0,32 -0,047 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231560 28,11 12,11 -16,003 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231588 3,37 0,39 -2,987 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231593 2,12 1,76 -0,362 Экономия 

1.1.1.3 K_I-231739 18,40 0,10 -18,291 Расторжение договора ТП 

1.1.1.3 K_I-231740 7,68 4,67 -3,016 Экономия 

1.1.1.3 K_I-232648 28,45 0,00 -28,445 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-232816 4,24 0,00 -4,237 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-233120 35,34 0,00 -35,336 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 K_I-233186 2,62 0,00 -2,617 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233188 5,29 0,00 -5,285 Расторжение договора ТП 
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1.1.1.3 K_I-233190 31,52 27,52 -4,003 Экономия 

1.1.1.3 K_I-233289 8,10 0,00 -8,105 Выполнение работ силами заявителя и перевод в компенсацию потерь 

1.1.1.3 K_I-233292 5,09 3,25 -1,840 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-233581 3,31 0,74 -2,574 Экономия 

1.1.1.3 K_I-233591 1,25 0,15 -1,106 Экономия 

1.1.1.3 K_I-233713 8,48 0,00 -8,481 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-233914 50,09 0,00 -50,087 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.1.3 K_I-233919 5,16 0,00 -5,159 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.1.3 K_I-233923 2,77 2,74 -0,028 Экономия 

1.1.1.3 K_I-234504 6,72 6,29 -0,430 Экономия 

1.1.1.3 K_I-234510 5,20 1,71 -3,484 Экономия 

1.1.1.3 K_I-234511 33,64 0,00 -33,638 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.1.3 K_I-236704 1 256,40 1 098,15 -158,253 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237304 6,46 0,93 -5,530 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237306 1,88 0,40 -1,478 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237307 4,79 2,62 -2,170 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237309 4,76 0,98 -3,774 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237310 14,72 0,03 -14,685 Корректировка графика производства работ  
1.1.1.3 K_I-237313 18,35 14,32 -4,029 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237316 1,77 0,77 -0,993 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237318 5,93 0,33 -5,595 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.1.3 K_I-237320 14,23 3,65 -10,588 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237321 2,35 2,30 -0,052 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.1.3 K_I-237322 6,36 1,89 -4,472 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237323 2,95 0,59 -2,362 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237325 27,36 4,19 -23,170 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.1.3 K_I-237327 11,43 6,22 -5,203 Экономия 

1.1.1.3 K_I-237469 15,04 0,01 -15,025 Экономия 

1.1.1.3 K_I-238401 496,48 483,09 -13,389 Экономия 

1.1.4.1 H_I-189668 7,36 0,00 -7,357 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 H_I-197635 0,25 0,25 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.1 H_I-200902 10,42 8,52 -1,903 Экономия 

1.1.4.1 J_I-201399 0,82 0,62 -0,199 Экономия 
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1.1.4.1 H_I-201405 0,00 0,00 -0,002 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.1 H_I-201716 0,81 0,50 -0,318 Экономия 

1.1.4.1 I_I-202911 0,48 0,36 -0,122 Экономия 

1.1.4.1 I_I-204395 7,26 0,94 -6,325 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

1.1.4.1 I_I-204404 37,53 0,06 -37,478 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.1 I_I-204580 2,26 0,02 -2,237 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.1 I_I-208351 21,75 0,00 -21,752 Расторжение договора ТП 

1.1.4.1 I_I-208560 4,73 3,70 -1,025 Экономия 

1.1.4.1 I_I-208562 1,00 0,00 -1,000 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.1 I_I-211127 1,99 1,55 -0,435 Экономия 

1.1.4.1 I_I-212057 1,71 0,19 -1,517 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.1 I_I-212279 6,32 4,81 -1,510 Экономия 

1.1.4.1 I_I-214118 0,86 0,01 -0,846 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.1 J_I-227058 61,46 2,77 -58,695 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 E_I-122812 1,13 0,07 -1,058 Экономия 

1.1.4.2 E_I-127340 0,04 0,04 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-159860 11,54 8,84 -2,701 Экономия 

1.1.4.2 H_I-164967 10,03 6,79 -3,239 
превышение за счет капитализированных %  
Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 

1.1.4.2 H_I-165885 30,86 27,03 -3,831 Экономия 

1.1.4.2 H_I-183316 7,71 6,46 -1,244 Экономия 

1.1.4.2 E_I-184436 385,20 380,76 -4,437 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 H_I-184470 1,70 0,00 -1,700 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 H_I-184663 1,20 0,00 -1,200 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 H_I-190943 0,70 0,00 -0,696 Заявитель в стадии ликвидации. По факту ликвидации, договор будет расторгнут 

1.1.4.2 H_I-192157 0,04 0,02 -0,023 Экономия 

1.1.4.2 H_I-194652 34,63 33,76 -0,876 Экономия 

1.1.4.2 H_I-196765 9,58 0,00 -9,577 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 H_I-196914 11,97 11,02 -0,952 Экономия 

1.1.4.2 H_I-196920 10,15 9,45 -0,702 Экономия 

1.1.4.2 H_I-196921 0,25 0,05 -0,200 Экономия 

1.1.4.2 H_I-197923 2,51 1,73 -0,774 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.1.4.2 H_I-200901 13,67 10,45 -3,219 Экономия 
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1.1.4.2 I_I-201041 0,04 0,00 -0,044 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 H_I-201404 0,90 0,03 -0,872 Экономия 

1.1.4.2 H_I-201532 0,44 0,00 -0,440 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 H_I-201535 7,32 0,20 -7,120 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 H_I-201957 4,28 3,54 -0,738 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-202684 0,34 0,04 -0,299 Экономия 

1.1.4.2 I_I-202906 35,45 21,43 -14,025 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 H_I-202924 1,88 0,00 -1,884 Экономия 

1.1.4.2 I_I-202928 9,93 0,00 -9,932 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-202930 3,22 2,63 -0,585 Экономия 

1.1.4.2 H_I-202948 3,39 2,93 -0,466 Экономия 

1.1.4.2 I_I-202953 10,02 0,03 -9,989 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-202955 1,85 0,05 -1,803 Экономия 

1.1.4.2 I_I-203228 14,70 0,03 -14,669 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-203541 0,27 0,01 -0,260 Экономия 

1.1.4.2 I_I-203549 29,57 0,00 -29,572 Расторжение договора ТП 

1.1.4.2 I_I-204035 0,17 0,10 -0,063 Экономия 

1.1.4.2 I_I-204232 2,93 0,01 -2,920 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-204234 2,70 0,00 -2,694 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-204394 4,43 3,31 -1,114 Экономия 

1.1.4.2 I_I-204510 6,14 0,00 -6,137 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 I_I-204923 3,37 0,00 -3,370 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 I_I-205124 0,99 0,53 -0,453 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205326 1,33 0,04 -1,298 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205357 1,03 0,00 -1,025 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-205685 13,48 10,70 -2,773 Экономия 

1.1.4.2 I_I-205695 5,08 2,54 -2,539 Экономия 

1.1.4.2 I_I-206205 3,65 3,60 -0,054 Экономия 

1.1.4.2 I_I-206625 0,01 0,00 -0,006 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-206628 0,08 0,00 -0,077 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-206888 12,71 10,84 -1,875 Экономия 

1.1.4.2 I_I-207009 0,93 0,06 -0,873 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  
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1.1.4.2 I_I-207777 2,40 0,00 -2,395 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-207847 0,27 0,01 -0,268 Экономия 

1.1.4.2 I_I-207931 5,75 4,57 -1,184 
превышение за счет капитализированных %  
Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 

1.1.4.2 I_I-208110 1,41 0,01 -1,398 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-208263 0,22 0,00 -0,224 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-208541 0,14 0,00 -0,143 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-208564 11,69 8,94 -2,755 Экономия 

1.1.4.2 I_I-208648 3,60 3,07 -0,526 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-208854 17,87 0,00 -17,867 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-208857 0,18 0,00 -0,177 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-208925 0,82 0,00 -0,820 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-209233 0,21 0,00 -0,214 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 I_I-209504 12,77 10,56 -2,214 Экономия 

1.1.4.2 I_I-209508 1,84 0,74 -1,104 Экономия 

1.1.4.2 I_I-209724 10,83 8,61 -2,219 Экономия 

1.1.4.2 I_I-210055 2,79 2,36 -0,429 Экономия 

1.1.4.2 I_I-210596 4,77 4,47 -0,296 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-211126 10,45 9,80 -0,647 Экономия 

1.1.4.2 I_I-211628 2,09 0,19 -1,896 Экономия 

1.1.4.2 I_I-211757 16,81 3,21 -13,596 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 I_I-211759 0,00 0,00 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 I_I-212060 0,38 0,29 -0,082 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-212275 1,30 1,28 -0,020 Экономия 

1.1.4.2 I_I-212292 12,38 0,00 -12,379 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 I_I-212433 7,71 6,87 -0,835 Экономия 

1.1.4.2 I_I-212642 0,11 0,00 -0,110 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-212802 1,58 1,32 -0,260 Экономия 

1.1.4.2 I_I-213017 5,52 4,32 -1,196 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 I_I-213759 1,65 0,00 -1,650 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-214223 36,97 29,84 -7,132 Экономия 

1.1.4.2 I_I-214524 2,35 0,00 -2,350 Корректировка графика производства работ  
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1.1.4.2 J_I-214761 0,20 0,00 -0,197 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 I_I-215557 9,40 7,79 -1,615 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 J_I-215836 1,02 0,06 -0,955 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-217041 3,13 2,25 -0,877 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 J_I-217430 1,06 1,02 -0,040 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-217811 2,19 2,08 -0,109 Экономия 

1.1.4.2 J_I-217894 3,28 3,05 -0,227 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-218301 0,47 0,36 -0,107 Экономия 

1.1.4.2 J_I-218302 1,11 1,08 -0,027 Экономия 

1.1.4.2 J_I-218354 0,69 0,00 -0,692 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-218356 6,14 5,82 -0,314 Экономия 

1.1.4.2 J_I-218471 0,68 0,00 -0,684 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-219634 4,08 0,00 -4,075 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 I_I-219650 0,97 0,00 -0,972 Банкротство подрядной организации 

1.1.4.2 I_I-219664 5,66 0,00 -5,663 Банкротство подрядной организации 

1.1.4.2 I_I-219674 1,75 0,00 -1,746 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-219739 1,42 0,00 -1,418 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 I_I-219758 0,77 0,00 -0,767 Экономия 

1.1.4.2 I_I-219823 10,56 0,00 -10,564 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 I_I-219842 0,18 0,00 -0,185 Экономия 

1.1.4.2 J_I-220229 1,97 0,03 -1,935 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

1.1.4.2 J_I-221194 6,03 6,02 -0,014 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221196 1,04 1,03 -0,016 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221269 13,82 12,13 -1,692 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221345 0,83 0,00 -0,830 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-221411 1,29 0,16 -1,133 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 J_I-221412 2,94 2,83 -0,114 Экономия 

1.1.4.2 J_I-221413 1,39 0,12 -1,268 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-221469 0,20 0,00 -0,202 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-221470 0,10 0,00 -0,101 Корректировка графика производства работ  
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1.1.4.2 J_I-221506 1,02 0,00 -1,020 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-222895 14,77 0,00 -14,774 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-222976 4,31 4,27 -0,042 Отклонение составляет не более 10% 

1.1.4.2 J_I-224023 1,08 0,17 -0,902 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224032 1,78 0,00 -1,780 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224353 3,13 0,00 -3,131 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 J_I-224358 5,23 0,00 -5,232 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224622 2,35 0,00 -2,352 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-224658 0,27 0,00 -0,271 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 J_I-224663 1,70 1,41 -0,289 Экономия 

1.1.4.2 J_I-224786 13,80 0,00 -13,795 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-224787 13,34 0,00 -13,337 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-225041 1,70 0,00 -1,703 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-226027 2,26 0,00 -2,255 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-226304 6,74 0,00 -6,745 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-226421 0,23 0,00 -0,230 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-226422 0,13 0,00 -0,131 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-227047 3,52 1,34 -2,185 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 J_I-227266 7,75 0,41 -7,342 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-227464 0,90 0,65 -0,248 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
1.1.4.2 J_I-227825 14,26 0,00 -14,261 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.1.4.2 J_I-227826 5,49 4,99 -0,503 Экономия 

1.1.4.2 K_I-228333 3,71 0,00 -3,714 Расторжение договора ТП 

1.1.4.2 J_I-228343 2,71 0,00 -2,711 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 J_I-228344 1,28 0,00 -1,281 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-228352 0,13 0,00 -0,131 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 J_I-228751 2,71 0,00 -2,711 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-228824 1,77 0,00 -1,773 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 J_I-229059 0,07 0,00 -0,073 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 J_I-229473 1,55 1,40 -0,152 Экономия 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         354 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

1.1.4.2 K_I-229861 2,60 2,39 -0,211 Экономия 

1.1.4.2 J_I-229888 1,49 1,01 -0,475 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-231072 1,77 0,00 -1,773 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-231393 1,78 0,00 -1,778 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-231405 0,22 0,00 -0,221 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 K_I-231570 1,36 0,07 -1,284 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-231572 2,71 0,00 -2,711 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-231573 0,45 0,23 -0,227 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-231575 2,23 0,00 -2,226 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-231738 1,35 1,18 -0,169 Экономия 

1.1.4.2 K_I-231766 2,42 2,30 -0,127 Экономия 

1.1.4.2 K_I-231768 2,71 2,70 -0,006 Экономия 

1.1.4.2 K_I-232134 2,51 0,00 -2,512 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-233930 1,80 0,00 -1,799 Продление сроков реализации договора ТП 

1.1.4.2 K_I-234521 0,13 0,00 -0,127 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-234523 2,51 0,00 -2,512 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-235072 2,78 0,15 -2,634 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-235107 3,12 0,00 -3,123 Приостановлено/исключено Приказом 

1.1.4.2 K_I-235152 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-235324 0,49 0,00 -0,494 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-235853 76,37 3,77 -72,600 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.1.4.2 K_I-235920 5,18 0,30 -4,883 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.1.4.2 K_I-236523 0,78 0,04 -0,745 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-236836 5,19 0,24 -4,940 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-236985 2,68 0,00 -2,682 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-237211 1,29 0,00 -1,292 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-237352 2,60 0,00 -2,600 Корректировка графика производства работ  

1.1.4.2 K_I-237479 0,22 0,00 -0,217 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

1.1.4.2 K_I-237914 10,73 0,00 -10,726 Корректировка графика производства работ  
1.1.4.2 K_I-238071 1,50 0,06 -1,441 Корректировка графика производства работ  
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1.1.4.2 K_I-238399 4,18 0,21 -3,972 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 E_I-105679 0,46 0,30 -0,164 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 E_I-112180 0,00 0,00 -0,002 Банкротство подрядной организации 

1.2.1.1 H_I-189807 6,89 0,00 -6,894 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 H_I-194300 4,78 3,48 -1,305 Экономия 

1.2.1.1 J_I-202909 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.1 I_I-219630 0,52 0,00 -0,515 Экономия 

1.2.1.1 I_I-219801 1,73 0,00 -1,733 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.1 J_I-223436 1,65 0,08 -1,576 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-223446 1,36 0,00 -1,359 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-223447 0,13 0,00 -0,127 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-223453 0,50 0,00 -0,503 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-223457 0,30 0,16 -0,138 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.1 J_I-223503 0,14 0,00 -0,138 Корректировка графика производства работ  

1.2.1.1 K_I-235915 0,00 -0,72 -0,715 
техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели капитальных вложений на 
01.01.20 превышают полную стоимость ИПР.  
Корректировка графика производства работ  

1.2.1.2 H_I-168912 7,85 7,31 -0,541 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-172328 6,03 0,00 -6,029 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-182370 43,33 0,43 -42,902 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 H_I-185503 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-193914 1,50 0,00 -1,500 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-194378 25,00 0,00 -25,000 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-194920 0,40 0,00 -0,400 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197820 7,03 0,00 -7,025 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197834 24,99 0,03 -24,965 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197858 78,02 36,47 -41,555 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197859 52,92 45,01 -7,916 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197861 54,26 20,49 -33,771 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197867 35,07 18,17 -16,900 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197872 2,87 2,69 -0,172 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 H_I-197873 4,20 0,00 -4,200 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197879 62,63 60,02 -2,613 Экономия 
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1.2.1.2 H_I-197884 71,32 69,88 -1,442 Экономия 

1.2.1.2 H_I-197887 117,81 5,63 -112,184 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197888 269,71 187,19 -82,521 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197889 362,39 120,48 -241,915 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197890 458,10 53,79 -404,314 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-197891 179,48 5,95 -173,528 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 H_I-198143 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198144 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198145 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198147 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198148 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198149 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198150 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198151 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198153 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198154 0,38 0,03 -0,349 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198155 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198156 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198158 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198159 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198161 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198162 2,54 2,06 -0,488 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198163 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198164 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198165 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198168 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198171 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198176 2,54 1,98 -0,565 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198177 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198180 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198181 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198182 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198183 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 H_I-198184 0,35 0,02 -0,333 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198185 0,35 0,02 -0,333 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198186 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198187 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198189 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198190 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198191 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198196 2,54 2,30 -0,246 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198199 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198201 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198203 0,29 0,00 -0,291 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198204 2,54 2,14 -0,405 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198205 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198206 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198208 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198209 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198210 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198211 2,16 2,06 -0,097 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198212 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198213 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198216 0,38 0,02 -0,363 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198217 0,35 0,04 -0,304 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198218 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198219 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198220 0,43 0,01 -0,413 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198224 0,94 0,66 -0,279 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198225 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198226 2,72 2,13 -0,590 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198227 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198228 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198234 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198235 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 H_I-198236 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198237 2,37 2,06 -0,319 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198239 2,37 1,99 -0,385 Экономия 

1.2.1.2 H_I-198516 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198518 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198524 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198527 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198530 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 H_I-198534 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-202575 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-202917 2,36 0,10 -2,254 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 I_I-210448 4,12 3,36 -0,765 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210449 4,49 3,82 -0,665 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210450 3,93 0,00 -3,923 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210451 3,92 3,76 -0,168 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210452 4,11 3,59 -0,519 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210453 2,32 1,78 -0,543 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210454 3,32 2,77 -0,550 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210455 5,98 4,26 -1,722 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210456 5,98 0,05 -5,934 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210457 3,31 2,68 -0,632 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210458 5,94 4,74 -1,196 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210460 3,51 3,24 -0,271 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210461 4,32 3,66 -0,661 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210462 3,69 3,54 -0,159 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210463 2,90 2,78 -0,126 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210464 3,72 0,00 -3,721 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210465 5,94 0,00 -5,936 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210466 4,12 3,27 -0,851 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210467 4,35 2,34 -2,010 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210468 4,17 3,59 -0,575 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210469 3,51 2,81 -0,700 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210470 2,92 2,48 -0,439 Корректировка графика производства работ  



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         359 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

1.2.1.2 I_I-210474 4,28 4,19 -0,097 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210475 4,90 4,44 -0,461 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210476 2,72 0,00 -2,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-210477 4,73 4,03 -0,697 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210478 5,15 4,48 -0,671 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 I_I-210480 3,89 3,89 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.1.2 I_I-210485 0,50 0,00 -0,497 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 I_I-212823 0,13 0,00 -0,127 Банкротство подрядной организации 

1.2.1.2 I_I-212944 0,01 0,00 -0,008 Экономия 

1.2.1.2 J_I-215848 20,96 0,03 -20,930 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222164 0,19 0,00 -0,186 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222165 0,19 0,00 -0,186 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222166 0,19 0,00 -0,186 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222167 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222168 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222169 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222170 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222171 0,17 0,00 -0,174 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222172 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222173 0,25 0,00 -0,250 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222174 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222175 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222176 0,17 0,00 -0,174 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222177 0,19 0,00 -0,186 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222178 0,17 0,00 -0,174 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222179 0,24 0,00 -0,237 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222180 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222181 0,26 0,00 -0,263 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222182 0,25 0,00 -0,250 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222183 0,16 0,00 -0,161 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222184 0,16 0,00 -0,161 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222185 0,31 0,00 -0,314 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.1.2 J_I-222186 0,25 0,00 -0,250 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222187 0,16 0,00 -0,161 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222188 0,21 0,00 -0,212 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222189 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222190 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222191 0,34 0,00 -0,340 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222192 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222193 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222194 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222195 0,14 0,00 -0,135 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222196 0,43 0,00 -0,429 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 J_I-222977 3,89 0,00 -3,890 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222978 0,80 0,00 -0,805 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222979 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222980 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222981 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222982 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222983 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222984 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222985 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222986 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222987 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-222988 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223411 0,43 0,00 -0,427 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223412 0,16 0,00 -0,157 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223414 0,12 0,00 -0,123 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223415 0,12 0,00 -0,123 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223416 0,12 0,00 -0,123 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223417 0,12 0,00 -0,123 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223418 0,12 0,00 -0,123 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223433 1,80 0,09 -1,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223434 1,80 0,09 -1,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223437 1,65 0,08 -1,576 Корректировка графика производства работ  



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         361 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

1.2.1.2 J_I-223438 1,65 0,08 -1,576 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223439 1,80 0,09 -1,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223440 1,80 0,09 -1,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223441 1,80 0,09 -1,716 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223442 1,75 0,08 -1,671 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223443 1,75 0,08 -1,671 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223444 0,30 0,09 -0,213 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223448 0,13 0,00 -0,135 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223449 0,16 0,00 -0,157 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223450 0,16 0,00 -0,157 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223458 0,30 0,16 -0,138 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223459 0,30 0,11 -0,189 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223460 0,16 0,00 -0,162 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223483 0,43 0,00 -0,429 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223491 0,57 0,00 -0,569 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223492 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223493 1,31 0,00 -1,309 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223495 0,48 0,00 -0,482 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223496 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223497 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223498 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223499 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223500 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223887 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223888 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223889 1,07 0,00 -1,069 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223890 1,37 0,00 -1,369 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223891 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223892 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223893 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223894 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223895 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
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1.2.1.2 J_I-223896 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223897 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223898 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-223899 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-225091 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
1.2.1.2 J_I-225092 0,49 0,44 -0,055 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 J_I-225093 0,49 0,44 -0,055 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.1.2 K_I-234116 1,09 0,00 -1,093 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234118 0,41 0,00 -0,414 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234120 0,84 0,00 -0,836 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234122 1,09 0,00 -1,093 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234124 1,09 0,00 -1,093 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234126 0,98 0,00 -0,976 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.1.2 K_I-234134 1,09 0,00 -1,093 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 E_I-110210 0,37 0,00 -0,368 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 E_I-112075 0,00 0,00 -0,002 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 E_I-124611 2,13 0,83 -1,298 Экономия 

1.2.2.1 E_I-127173 13,89 12,10 -1,790 Экономия 

1.2.2.1 E_I-127182 0,66 0,58 -0,078 Экономия 

1.2.2.1 E_I-127183 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 E_I-127185 0,20 0,20 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 H_I-161999 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-174166 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174167 0,21 0,08 -0,126 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174168 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174169 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174171 0,13 0,09 -0,044 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174172 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174173 0,23 0,23 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

1.2.2.1 H_I-174174 0,24 0,22 -0,017 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174175 0,24 0,20 -0,044 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174176 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174179 0,21 0,08 -0,125 Корректировка графика производства работ  
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1.2.2.1 H_I-174180 0,21 0,08 -0,131 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174181 0,22 0,08 -0,136 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174182 0,21 0,08 -0,128 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 H_I-174183 0,24 0,20 -0,044 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174184 0,24 0,20 -0,044 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174185 0,24 0,20 -0,044 Экономия 

1.2.2.1 H_I-174186 0,13 0,09 -0,045 Экономия 

1.2.2.1 E_I-184537 4,92 0,00 -4,923 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.2.2.1 H_I-185475 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185482 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185493 2,66 0,03 -2,637 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 H_I-185498 0,05 0,00 -0,049 Экономия 

1.2.2.1 H_I-185499 0,16 0,04 -0,117 Экономия 

1.2.2.1 H_I-189806 6,09 0,00 -6,092 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 H_I-195808 0,91 0,00 -0,913 Экономия 

1.2.2.1 H_I-198251 0,00 0,00 -0,002 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 H_I-198497 1,32 0,12 -1,204 Экономия 

1.2.2.1 H_I-198505 3,86 2,61 -1,247 Экономия 

1.2.2.1 J_I-202681 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-202682 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 I_I-205776 4,18 0,00 -4,184 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 J_I-206460 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 I_I-210087 0,95 0,15 -0,794 Экономия 

1.2.2.1 I_I-210142 0,00 0,00 0,000 - 

1.2.2.1 I_I-210525 8,30 6,07 -2,227 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

1.2.2.1 I_I-210527 13,45 0,00 -13,449 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 I_I-210528 24,25 0,00 -24,248 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-218528 2,19 0,00 -2,188 Экономия 

1.2.2.1 I_I-219637 0,00 0,00 -0,002 Банкротство подрядной организации 

1.2.2.1 I_I-219653 0,45 0,00 -0,450 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.2.2.1 J_I-219905 8,36 3,46 -4,897 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223086 0,98 0,00 -0,978 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.2.2.1 J_I-223087 0,98 0,00 -0,978 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-223088 1,00 0,00 -1,001 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-223419 1,84 0,13 -1,712 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223420 1,84 0,13 -1,712 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223421 0,19 0,00 -0,190 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223422 0,19 0,00 -0,190 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223424 0,13 0,00 -0,130 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223425 1,25 0,00 -1,245 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223426 0,83 0,06 -0,764 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223427 0,98 0,00 -0,980 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223428 0,71 0,06 -0,653 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223429 9,34 0,00 -9,343 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223430 0,18 0,00 -0,184 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223431 0,05 0,00 -0,052 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223432 0,08 0,00 -0,078 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223451 0,24 0,00 -0,238 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223452 0,28 0,00 -0,280 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223454 0,89 0,00 -0,892 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223455 0,17 0,00 -0,166 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223456 0,24 0,00 -0,239 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223461 0,57 0,00 -0,567 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223484 0,18 0,00 -0,175 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223485 0,55 0,00 -0,551 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223501 1,34 0,00 -1,341 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223502 0,13 0,00 -0,133 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 J_I-223546 40,00 0,00 -40,000 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-225449 8,15 0,00 -8,152 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.2.1 J_I-229057 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 K_I-234535 0,48 0,43 -0,051 Экономия 

1.2.2.1 K_I-235859 1,60 1,08 -0,523 Экономия 

1.2.2.1 K_I-235914 17,02 3,72 -13,302 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 K_I-235918 47,79 2,83 -44,962 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 K_I-237157 2,80 0,00 -2,804 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 
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1.2.2.1 K_I-237160 26,76 0,00 -26,757 Корректировка графика производства работ  
1.2.2.1 K_I-237225 0,83 0,00 -0,825 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.2.3.1 I_I-210132 24,61 0,10 -24,504 Корректировка графика производства работ  
1.2.3.1 I_I-215099 11,26 5,92 -5,347 Корректировка графика производства работ  
1.2.3.1 J_I-233263 422,01 304,35 -117,667 Корректировка графика производства работ  
1.2.3.2 I_I-215105 2,92 0,07 -2,854 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.2.3.2 K_I-235262 45,89 3,90 -41,986 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.1 H_I-168288 0,86 0,00 -0,858 Экономия 

1.2.4.2 I_I-189661 3,52 0,00 -3,522 Корректировка графика производства работ  
1.2.4.2 J_I-223733 1,07 0,00 -1,069 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.2.4.2 J_I-225047 33,73 0,00 -33,732 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.1 E_I-184439 194,64 148,30 -46,342 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184437 339,87 246,62 -93,251 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184443 44,08 8,56 -35,520 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 E_I-184456 40,24 20,43 -19,813 Экономия 

1.3.2 E_I-184498 2,50 0,00 -2,500 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 H_I-186313 6,03 0,00 -6,033 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 E_I-187871 0,00 -0,27 -0,268 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 H_I-203886 3,04 0,00 -3,037 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.3.2 J_I-229035 2,75 0,26 -2,489 Корректировка графика производства работ  
1.3.2 J_I-230668 6,86 0,00 -6,865 Корректировка графика производства работ  
1.4 E_I-119884 0,00 0,00 -0,002 Банкротство подрядной организации 

1.4 H_I-168590 0,00 0,00 -0,002 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.4 H_I-170382 1,62 0,00 -1,625 Экономия 

1.4 H_I-171322 0,34 0,24 -0,097 Экономия 

1.4 H_I-185490 0,39 0,06 -0,324 Экономия 

1.4 H_I-193802 0,57 0,00 -0,569 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 I_I-210078 0,80 0,08 -0,720 Экономия 

1.4 J_I-216944 7,91 5,00 -2,910 Экономия 

1.4 J_I-217233 13,07 3,27 -9,804 Экономия 

1.4 I_I-219623 1,63 0,00 -1,635 Позднее предоставление актов выполненных работ 

1.4 I_I-219624 2,10 1,97 -0,132 Экономия 
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1.4 J_I-225788 53,88 29,58 -24,301 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

1.4 K_I-233583 75,36 66,43 -8,936 Экономия 

1.4 K_I-236541 1,17 0,00 -1,170 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-236700 1,52 0,00 -1,525 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-236838 6,30 5,65 -0,651 Экономия 

1.4 K_I-237153 6,95 0,00 -6,948 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-237158 3,31 0,00 -3,306 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.4 K_I-237159 5,20 0,00 -5,198 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

1.6 H_I-169729 0,38 0,00 -0,383 Экономия 

1.6 H_I-181479 3,15 2,97 -0,182 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 H_I-188223 0,08 0,00 -0,080 Экономия 

1.6 I_I-189137 15 0,39 -14,922 Корректировка графика производства работ  
1.6 I_I-189138 5,00 0,00 -5,000 Корректировка графика производства работ  
1.6 I_I-189139 2,00 0,00 -2,000 Корректировка графика производства работ  
1.6 H_I-195873 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
1.6 I_I-210581 0,48 0,20 -0,281 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-215696 51,20 51,20 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215698 15,69 13,93 -1,756 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-215699 17,14 0,00 -17,142 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-215702 5,83 5,83 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215703 137,23 129,65 -7,580 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215705 32,62 15,90 -16,715 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-215706 5,01 4,95 -0,062 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_I-215707 91,51 6,20 -85,314 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223475 41,63 12,79 -28,837 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223477 38,95 12,16 -26,792 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223478 15,00 12,91 -2,086 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223479 19,17 14,25 -4,917 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223481 86,22 10,69 -75,537 Корректировка графика производства работ  
1.6 J_I-223739 2,17 0,00 -2,174 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223740 0,87 0,00 -0,866 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223741 2,09 0,00 -2,090 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223742 2,87 0,00 -2,871 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 J_I-223743 0,99 0,00 -0,985 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_I-223744 1,16 0,00 -1,165 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 K_I-235150 19,00 0,00 -19,000 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-001938 3,60 2,07 -1,532 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002209 0,17 0,00 -0,166 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002216 0,14 0,00 -0,140 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002218 0,14 0,00 -0,140 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002223 0,26 0,00 -0,259 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002224 0,26 0,00 -0,259 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002225 0,10 0,00 -0,097 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002226 0,13 0,00 -0,129 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002227 0,06 0,00 -0,065 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002228 0,06 0,00 -0,065 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002230 0,06 0,00 -0,065 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002231 0,27 0,00 -0,267 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002232 0,27 0,00 -0,267 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002233 0,10 0,00 -0,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002234 0,13 0,00 -0,133 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002235 0,07 0,00 -0,067 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002236 0,07 0,00 -0,067 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002237 0,03 0,00 -0,033 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002238 0,07 0,00 -0,067 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002243 0,07 0,00 -0,072 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002245 0,05 0,00 -0,050 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002247 0,07 0,00 -0,070 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002249 0,06 0,00 -0,060 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002250 0,05 0,00 -0,048 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002251 0,10 0,00 -0,097 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002252 0,06 0,00 -0,060 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002254 0,07 0,00 -0,070 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002256 0,06 0,00 -0,060 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002258 0,42 0,00 -0,420 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 I_P-002261 0,12 0,00 -0,120 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002264 0,35 0,00 -0,350 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002265 1,50 0,00 -1,500 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002266 0,65 0,00 -0,650 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002272 0,07 0,00 -0,067 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002276 1,10 0,00 -1,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002277 0,09 0,00 -0,090 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002278 2,00 0,00 -1,998 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002280 1,30 0,00 -1,300 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002281 1,44 0,00 -1,443 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002282 1,44 0,00 -1,443 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002283 1,44 0,00 -1,443 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002285 4,00 0,00 -3,997 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002294 0,33 0,00 -0,333 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002295 1,00 0,00 -1,000 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002298 6,00 0,00 -6,000 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002301 17,76 0,00 -17,760 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002311 0,04 0,00 -0,043 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002313 0,12 0,00 -0,118 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002328 0,06 0,00 -0,062 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002329 0,38 0,00 -0,376 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002330 5,67 0,00 -5,673 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002332 0,41 0,00 -0,410 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002333 0,39 0,00 -0,388 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002334 0,41 0,00 -0,408 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002336 0,15 0,00 -0,150 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002337 0,09 0,00 -0,095 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002338 0,08 0,00 -0,085 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002339 1,36 0,00 -1,364 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002344 0,16 0,00 -0,163 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002345 0,16 0,00 -0,156 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002347 0,29 0,00 -0,289 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002348 0,31 0,00 -0,312 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.6 I_P-002349 0,06 0,00 -0,063 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002350 0,15 0,00 -0,150 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002351 0,29 0,00 -0,290 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002352 0,04 0,00 -0,044 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002361 0,67 0,00 -0,667 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002363 0,90 0,00 -0,900 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002364 0,10 0,00 -0,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002365 0,10 0,00 -0,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002366 0,10 0,00 -0,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002367 0,10 0,00 -0,100 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002373 0,68 0,00 -0,680 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002374 0,21 0,00 -0,210 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002382 0,32 0,00 -0,324 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002383 0,42 0,00 -0,420 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002384 0,43 0,00 -0,434 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002385 0,20 0,00 -0,199 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002389 0,38 0,00 -0,383 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002412 0,34 0,00 -0,338 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002413 0,21 0,15 -0,056 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 I_P-002417 0,09 0,00 -0,090 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002418 0,07 0,00 -0,070 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002419 0,75 0,00 -0,750 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002437 2,03 0,00 -2,033 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 I_P-002540 20,18 19,94 -0,237 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-002654 124,81 123,44 -1,364 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-002655 124,16 29,62 -94,537 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002657 50,83 45,36 -5,471 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002658 50,83 0,87 -49,960 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002688 0,68 0,00 -0,679 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002752 0,71 0,00 -0,710 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002753 0,41 0,00 -0,405 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002754 0,44 0,00 -0,441 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 J_P-002755 0,20 0,00 -0,203 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002756 0,52 0,00 -0,517 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002757 0,46 0,00 -0,462 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-002758 3,19 0,00 -3,194 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003000 7,40 0,00 -7,398 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003001 4,13 0,00 -4,131 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003002 0,26 0,00 -0,261 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003003 0,21 0,00 -0,215 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003004 0,52 0,00 -0,522 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003005 0,84 0,00 -0,841 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003006 0,16 0,00 -0,157 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003007 1,69 0,00 -1,690 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003008 0,86 0,00 -0,863 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

1.6 J_P-003036 0,41 0,00 -0,411 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003037 0,43 0,00 -0,427 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003354 30,54 29,70 -0,841 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003355 52,12 51,97 -0,149 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003357 23,30 21,49 -1,810 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003358 23,80 21,97 -1,837 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003362 22,28 0,00 -22,283 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003364 20,61 0,00 -20,608 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003372 7,07 7,07 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003379 17,41 0,00 -17,413 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003396 87,36 87,25 -0,107 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003410 10,46 0,00 -10,460 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003416 7,07 3,63 -3,442 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003421 1,34 1,00 -0,344 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003424 4,17 0,00 -4,167 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003429 99,22 84,87 -14,350 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003440 5,22 0,00 -5,219 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 J_P-003447 11,06 10,72 -0,336 Отклонение составляет не более 10% 

1.6 J_P-003449 2,62 0,00 -2,620 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004875 0,55 0,45 -0,100 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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1.6 K_P-004876 0,06 0,05 -0,010 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004877 0,13 0,10 -0,025 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004878 0,16 0,12 -0,039 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004879 0,20 0,16 -0,040 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004880 0,13 0,09 -0,038 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004881 0,12 0,09 -0,026 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004882 0,42 0,30 -0,124 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004883 0,05 0,04 -0,014 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004884 0,36 0,24 -0,120 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004885 0,21 0,15 -0,055 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004886 0,34 0,28 -0,060 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004887 0,17 0,13 -0,040 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004888 0,12 0,09 -0,030 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004889 0,07 0,06 -0,011 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004890 1,22 0,80 -0,420 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004891 2,79 1,80 -0,990 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004892 0,79 0,59 -0,200 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004893 0,15 0,12 -0,028 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004894 0,21 0,18 -0,030 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004895 1,06 0,90 -0,160 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004896 1,19 0,94 -0,248 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004897 0,11 0,08 -0,025 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004898 0,25 0,15 -0,100 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

1.6 K_P-004899 0,78 0,58 -0,200 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.1.1.3 E_I-112036 1,51 0,00 -1,512 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 E_I-113238 0,58 0,00 -0,582 Экономия 

2.1.1.3 E_I-123384 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 E_I-126665 0,52 0,00 -0,515 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 E_I-149633 19,01 0,00 -19,010 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 E_I-150396 0,12 0,00 -0,122 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-157166 0,96 0,00 -0,965 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-157880 0,42 0,00 -0,422 Корректировка графика производства работ  
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2.1.1.3 H_I-158456 1,11 0,00 -1,105 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-158457 0,33 0,00 -0,335 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-161371 0,19 0,00 -0,188 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-162060 1,65 0,00 -1,647 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-163349 0,04 0,00 -0,043 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-165767 0,19 0,00 -0,188 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-168782 3,19 2,67 -0,513 Экономия 

2.1.1.3 H_I-169467 0,70 0,00 -0,695 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 H_I-171787 0,13 0,00 -0,129 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-172044 0,23 0,00 -0,234 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-179635 0,01 0,00 -0,009 Экономия 

2.1.1.3 H_I-179636 0,91 0,00 -0,911 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-180315 0,57 0,00 -0,574 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-180460 194,67 71,41 -123,267 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-182336 0,52 0,00 -0,524 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-185366 0,02 0,00 -0,024 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-186203 0,93 0,00 -0,929 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-187032 0,06 0,00 -0,064 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-187397 0,09 0,08 -0,008 Экономия 

2.1.1.3 H_I-187471 1,16 0,00 -1,160 Экономия 

2.1.1.3 H_I-187645 3,50 3,28 -0,219 Экономия 

2.1.1.3 H_I-188595 0,94 0,00 -0,936 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-192421 4,63 0,03 -4,603 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-193500 0,08 0,00 -0,076 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-194255 0,08 0,00 -0,084 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 H_I-194660 0 0,00 -0,179 Экономия 

2.1.1.3 H_I-194663 8 0,00 -8,056 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 H_I-196330 0,08 0,00 -0,075 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-197344 0,96 0,00 -0,956 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-197644 9,82 0,00 -9,821 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-199501 0,01 0,00 -0,006 Экономия 

2.1.1.3 H_I-199504 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 H_I-199830 0,09 0,00 -0,087 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.1.1.3 H_I-200060 6,80 5,95 -0,850 Экономия 

2.1.1.3 H_I-200061 0,07 0,00 -0,072 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 H_I-200064 0,02 0,00 -0,018 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-200332 1,73 1,37 -0,355 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-200341 3,80 0,00 -3,798 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 H_I-200351 1,40 0,00 -1,402 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-201160 0,19 0,00 -0,186 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-201946 0,02 0,00 -0,024 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202053 0,13 0,00 -0,134 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-202054 0,13 0,13 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-202140 0,06 0,00 -0,064 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202211 0,07 0,00 -0,065 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-202411 0,06 0,00 -0,059 Экономия 

2.1.1.3 I_I-202418 0,49 0,00 -0,490 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-202419 1,32 0,00 -1,318 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-203295 0,08 0,00 -0,080 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-203493 0,33 0,00 -0,327 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-203993 0,05 0,00 -0,050 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-204306 0,97 0,00 -0,968 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-204478 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-204479 0,00 0,00 -0,003 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-204595 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-204853 0,57 0,00 -0,574 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-204881 0,37 0,00 -0,370 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-204882 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-204954 0,28 0,28 -0,007 Экономия 

2.1.1.3 I_I-205191 1,95 0,00 -1,951 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-205521 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-205677 1,54 1,43 -0,105 Экономия 

2.1.1.3 I_I-205718 0,08 0,00 -0,079 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-205844 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-205845 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
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2.1.1.3 I_I-206040 0,18 0,04 -0,133 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-206162 0,32 0,00 -0,319 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-206235 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-206358 0,24 0,00 -0,238 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-206909 0,13 0,00 -0,134 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-206986 0,04 0,00 -0,044 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-206987 0,06 0,00 -0,062 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-207199 0,06 0,00 -0,063 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-207200 0,00 0,00 -0,001 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-207281 0,46 0,44 -0,024 Экономия 

2.1.1.3 I_I-207503 1,82 1,76 -0,067 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208032 0,05 0,00 -0,045 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-208219 0,05 0,00 -0,046 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208425 0,04 0,00 -0,043 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208430 0,02 0,00 -0,024 Экономия 

2.1.1.3 I_I-208612 0,06 0,01 -0,051 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-208933 0,15 0,00 -0,147 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-209009 0,06 0,00 -0,060 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-209015 0,71 0,00 -0,711 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209027 0,04 0,00 -0,043 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 I_I-209479 0,01 0,00 -0,007 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209480 0,01 0,00 -0,010 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-209499 1,11 1,06 -0,054 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209538 1,84 1,74 -0,105 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209731 0,17 0,15 -0,013 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209929 0,03 0,00 -0,026 Экономия 

2.1.1.3 I_I-209958 0,07 0,07 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-210670 0,23 0,00 -0,229 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-210916 0,46 0,00 -0,461 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-211038 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-211190 6,81 6,56 -0,251 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211317 0,78 0,70 -0,074 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211318 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
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2.1.1.3 I_I-211680 0,05 0,00 -0,053 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211752 0,24 0,23 -0,007 Экономия 

2.1.1.3 I_I-211894 0,21 0,02 -0,189 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-211896 0,01 0,00 -0,006 Экономия 

2.1.1.3 I_I-212264 7,65 7,44 -0,216 Экономия 

2.1.1.3 I_I-212265 2,63 2,49 -0,147 Экономия 

2.1.1.3 I_I-212315 0,02 0,00 -0,021 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-212589 1,56 0,00 -1,556 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-213020 8,04 0,00 -8,041 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-213021 2,52 0,00 -2,523 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-213829 0,16 0,00 -0,155 Экономия 

2.1.1.3 I_I-213833 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 I_I-213939 0,12 0,00 -0,122 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-214098 1,28 0,00 -1,282 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-214206 1,40 0,00 -1,401 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-214320 0,37 0,01 -0,360 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 I_I-214505 0,01 0,00 -0,006 Экономия 

2.1.1.3 J_I-214994 2,56 0,00 -2,557 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 J_I-215430 0,28 0,00 -0,279 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-215533 0,92 0,00 -0,924 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-215534 0,08 0,00 -0,079 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-215735 0,05 0,05 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-215756 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215757 0,00 0,00 -0,001 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215760 0,00 0,00 -0,002 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215761 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215763 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-215972 0,88 0,11 -0,769 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-216018 16,57 1,12 -15,455 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-216087 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216319 0,00 0,00 -0,003 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216398 0,13 0,12 -0,006 Экономия 
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2.1.1.3 J_I-216404 0,99 0,97 -0,027 Экономия 

2.1.1.3 J_I-216405 1,24 1,18 -0,056 Экономия 

2.1.1.3 J_I-216469 6,61 6,37 -0,241 Экономия 

2.1.1.3 J_I-216585 1,44 0,00 -1,437 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216586 0,16 0,00 -0,165 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-216719 11,97 11,18 -0,788 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-216767 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-216882 0,11 0,00 -0,107 Экономия 

2.1.1.3 J_I-217139 20,00 11,65 -8,346 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-217140 2,98 0,18 -2,801 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-217321 0,83 0,76 -0,071 Экономия 

2.1.1.3 J_I-217322 1,44 1,40 -0,031 Экономия 

2.1.1.3 J_I-217736 0,11 0,11 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-217997 2,17 2,04 -0,130 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218192 4,15 2,21 -1,940 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218274 0,02 0,01 -0,009 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218438 0,42 0,00 -0,422 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-218470 8,89 0,00 -8,887 Отказ Комитете лесного хозяйства в согласовании трассы в связи с передачей участка в аренду 

2.1.1.3 J_I-218626 0,18 0,00 -0,178 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218730 1,05 0,00 -1,050 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-218796 0,50 0,35 -0,146 Экономия 

2.1.1.3 J_I-218872 12,72 0,01 -12,718 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-219003 3,44 3,30 -0,135 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 I_I-219071 0,16 0,00 -0,162 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 I_I-219182 2,87 0,00 -2,868 Экономия 

2.1.1.3 I_I-219187 1,20 0,00 -1,203 Экономия 

2.1.1.3 I_I-219439 1,95 0,00 -1,950 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-219446 2,23 0,00 -2,234 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 I_I-219454 1,07 0,00 -1,068 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-220091 0,30 0,00 -0,302 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220092 0,08 0,00 -0,079 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-220352 6,31 5,88 -0,435 Экономия 

2.1.1.3 J_I-220353 0,30 0,27 -0,028 Отклонение составляет не более 10% 
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2.1.1.3 J_I-220372 1,02 0,99 -0,034 Экономия 

2.1.1.3 J_I-220437 3,47 0,00 -3,471 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-220444 0,88 0,80 -0,082 Экономия 

2.1.1.3 J_I-220473 0,62 0,52 -0,092 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 J_I-221170 3,69 0,00 -3,687 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-221171 0,70 0,00 -0,703 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-221317 0,04 0,00 -0,041 Экономия 

2.1.1.3 J_I-221467 2,19 2,14 -0,046 Экономия 

2.1.1.3 J_I-221513 3,02 0,02 -2,995 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-221562 0,01 0,00 -0,005 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-221570 2,04 0,00 -2,042 Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору 

2.1.1.3 J_I-222883 2,36 0,14 -2,226 
Отказ Комитете лесного хозяйства в выдаче разрешения на использование лесного участка без его предоставления и 
установления сервитута 

2.1.1.3 J_I-223305 5,99 4,58 -1,403 Экономия 

2.1.1.3 J_I-223956 1,86 0,00 -1,863 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224340 0,21 0,21 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-224343 1,31 0,00 -1,310 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-224552 0,14 0,13 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-224623 1,51 0,06 -1,446 Корректировка графика производства работ  

2.1.1.3 J_I-224625 91,76 7,93 -83,831 
Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации (Письмо Минтранспорта МО 
№23Исх-14988 от 29.09.2020) 

2.1.1.3 J_I-224626 8,00 0,26 -7,740 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.1.1.3 J_I-224756 0,11 0,00 -0,107 Экономия 

2.1.1.3 J_I-224781 5,06 0,01 -5,046 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-224790 8,24 7,92 -0,325 Экономия 

2.1.1.3 J_I-224878 2,48 0,00 -2,484 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-225501 13,05 8,25 -4,806 Экономия 

2.1.1.3 J_I-225612 3,88 2,63 -1,254 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-225837 1,54 0,00 -1,538 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-225838 2,47 0,02 -2,450 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 J_I-225879 0,94 0,77 -0,176 Экономия 

2.1.1.3 J_I-225883 2,29 2,19 -0,103 Экономия 

2.1.1.3 J_I-226031 6,95 6,70 -0,252 Экономия 
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2.1.1.3 J_I-226591 2,88 2,22 -0,655 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-226862 0,11 0,10 -0,005 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227268 0,73 0,70 -0,030 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-227430 12,39 6,40 -5,985 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227462 2,76 2,57 -0,199 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227463 3,99 3,89 -0,110 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227466 1,81 1,77 -0,038 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227505 9,43 8,78 -0,654 Экономия 

2.1.1.3 J_I-227819 0,64 0,62 -0,019 Экономия 

2.1.1.3 J_I-228308 2,35 2,29 -0,059 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 J_I-228505 0,17 0,16 -0,012 Экономия 

2.1.1.3 J_I-228508 0,46 0,00 -0,460 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-228522 2,99 2,51 -0,477 Экономия 

2.1.1.3 K_I-228759 7,75 7,14 -0,618 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229040 0,46 0,32 -0,142 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-229319 1,32 1,25 -0,065 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229460 2,74 0,15 -2,592 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 J_I-229645 0,59 0,56 -0,038 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229655 0,35 0,35 -0,009 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229658 0,02 0,00 -0,021 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229699 0,02 0,02 -0,007 Экономия 

2.1.1.3 J_I-229847 2,63 2,59 -0,046 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230034 8,99 7,23 -1,765 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230035 0,02 0,01 -0,006 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230042 0,85 0,78 -0,065 Экономия 

2.1.1.3 K_I-230043 4,44 0,00 -4,436 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-230073 1,23 0,39 -0,833 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230079 13,91 0,00 -13,909 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 J_I-230224 0,98 0,87 -0,103 Экономия 

2.1.1.3 J_I-230361 28,19 0,00 -28,186 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 K_I-230423 3,16 3,02 -0,149 Экономия 

2.1.1.3 K_I-230552 0,17 0,17 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-230680 3,63 3,56 -0,069 Экономия 
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2.1.1.3 K_I-230822 0,16 0,01 -0,155 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-230841 0,69 0,00 -0,688 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231074 0,75 0,00 -0,749 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231164 1,24 0,00 -1,235 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231173 1,82 0,00 -1,817 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-231308 3,02 2,78 -0,238 Экономия 

2.1.1.3 K_I-231320 15,75 12,11 -3,637 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231556 2,43 2,20 -0,230 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-231562 0,24 0,00 -0,239 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231564 1,58 1,40 -0,182 Экономия 

2.1.1.3 K_I-231606 0,05 0,00 -0,050 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-231608 4,63 0,00 -4,634 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-231731 4,39 3,12 -1,273 Экономия 

2.1.1.3 K_I-231804 8,99 8,80 -0,196 Экономия 

2.1.1.3 K_I-232638 2,31 2,22 -0,086 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233117 1,76 1,08 -0,686 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233268 0,04 0,00 -0,045 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-233442 2,62 0,00 -2,618 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-233455 4,02 0,00 -4,020 Расторжение договора ТП 

2.1.1.3 K_I-233457 0,22 0,00 -0,224 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-233624 0,18 0,16 -0,022 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233777 0,81 0,31 -0,500 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-233799 5,95 4,14 -1,812 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233807 4,23 4,23 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-233808 0,18 0,17 -0,008 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233911 40,00 35,73 -4,268 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 K_I-233936 6,36 5,75 -0,618 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233974 5,42 4,84 -0,585 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.1.3 K_I-233975 0,26 0,21 -0,051 Экономия 

2.1.1.3 K_I-233976 0,38 0,36 -0,015 Экономия 

2.1.1.3 K_I-234098 3,72 2,16 -1,557 Экономия 

2.1.1.3 K_I-234353 1,24 1,20 -0,039 Экономия 
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2.1.1.3 K_I-234547 12,85 0,00 -12,854 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.1.3 K_I-234607 0,25 0,00 -0,251 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-234659 6,41 5,86 -0,554 Экономия 

2.1.1.3 K_I-234686 1,98 1,82 -0,159 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235448 2,32 1,41 -0,913 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235459 2,94 2,91 -0,024 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235460 0,42 0,37 -0,052 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235658 2,03 1,78 -0,246 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235668 0,03 0,00 -0,025 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-235669 0,17 0,15 -0,021 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-235670 0,64 0,52 -0,125 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235691 38,11 34,86 -3,249 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.1.3 K_I-235693 2,92 2,58 -0,338 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235855 2,01 1,94 -0,077 Экономия 

2.1.1.3 K_I-235861 1,20 0,00 -1,196 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-235894 4,77 3,69 -1,087 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236077 3,36 2,94 -0,418 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236135 0,43 0,00 -0,432 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236162 0,07 0,00 -0,071 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-236163 0,01 0,00 -0,010 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236349 0,96 0,00 -0,960 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-236351 0,18 0,14 -0,033 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236355 0,25 0,00 -0,249 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-236360 2,71 0,00 -2,713 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236362 4,40 4,13 -0,269 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236522 1,43 0,00 -1,434 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236535 8,22 7,31 -0,915 Экономия 

2.1.1.3 K_I-236821 0,94 0,76 -0,188 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-236972 0,43 0,00 -0,433 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.1.3 K_I-237084 0,15 0,00 -0,153 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-237145 12,39 0,00 -12,389 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-237244 0,99 0,00 -0,992 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-237351 1,97 1,81 -0,155 Экономия 
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2.1.1.3 K_I-237421 0,32 0,22 -0,095 Экономия 

2.1.1.3 K_I-237610 0,19 0,00 -0,188 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-237631 0,70 0,00 -0,700 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.1.3 K_I-237910 0,20 0,00 -0,203 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.1.3 K_I-237916 0,20 0,18 -0,016 Экономия 

2.1.1.3 K_I-238068 0,33 0,00 -0,327 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-238355 0,04 0,00 -0,040 Корректировка графика производства работ  
2.1.1.3 K_I-238356 0,01 0,00 -0,010 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 E_I-188382 30,55 16,57 -13,982 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.1 H_I-189936 0,17 0,00 -0,175 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 I_I-204526 0 0,00 -0,099 Экономия 

2.1.4.1 I_I-211194 28 21,50 -6,437 Экономия 

2.1.4.1 I_I-211195 1 0,93 -0,028 Экономия 

2.1.4.1 I_I-213856 0,08 0,08 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.1 J_I-214321 0,08 0,00 -0,076 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.1 I_I-214329 3,45 2,96 -0,486 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.1 I_I-215298 3,09 2,86 -0,229 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.1 J_I-216807 0,16 0,00 -0,159 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 J_I-216808 2,11 0,11 -1,996 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 K_I-236807 6,79 0,30 -6,488 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 K_I-236808 7,10 0,34 -6,763 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 K_I-237146 0,67 0,00 -0,669 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.1 K_I-237245 0,11 0,00 -0,108 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.1 K_I-238069 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-000597 0,18 0,00 -0,183 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-002692 1,37 0,00 -1,366 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 E_I-108419 5,84 0,00 -5,835 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-112304 5,00 1,72 -3,285 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 E_I-112936 4,95 0,00 -4,949 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 E_I-126821 1,60 0,00 -1,601 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 E_I-130144 0,35 0,00 -0,348 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 H_I-158040 0,10 0,00 -0,105 Корректировка графика производства работ  



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         382 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.1.4.2 I_I-180461 8,19 0,00 -8,189 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 H_I-186434 6,79 0,02 -6,765 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 H_I-188224 0,18 0,00 -0,177 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 H_I-190305 0,59 0,00 -0,593 Корректировка графика производства работ  

2.1.4.2 I_I-193433 2,34 1,96 -0,375 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 H_I-194655 1,43 0,00 -1,427 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 H_I-195735 0,12 0,00 -0,118 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 H_I-196140 0,06 0,00 -0,061 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-197326 1,98 1,84 -0,143 Экономия 

2.1.4.2 H_I-197348 0,06 0,00 -0,064 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-197643 1,32 0,00 -1,322 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 H_I-198906 2,29 0,00 -2,286 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-200354 0,81 0,00 -0,808 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-201725 0,15 0,00 -0,152 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-202222 0,22 0,00 -0,225 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 I_I-202438 5,40 1,70 -3,694 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 H_I-202488 15,75 8,75 -6,998 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 I_I-202771 0,16 0,00 -0,155 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-202858 0,24 0,00 -0,236 Экономия 

2.1.4.2 I_I-203084 0,93 0,00 -0,926 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-203361 2,99 0,00 -2,992 Экономия 

2.1.4.2 I_I-204514 0,39 0,00 -0,386 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-204722 0,00 0,00 -0,004 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.4.2 I_I-204963 0,06 0,00 -0,061 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 I_I-206158 0,25 0,00 -0,248 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-206324 6,57 0,00 -6,569 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-206430 2,15 2,03 -0,126 Экономия 

2.1.4.2 I_I-206577 11,10 0,00 -11,101 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-206578 0,50 0,23 -0,270 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-206910 1,21 0,00 -1,215 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-208003 0,23 0,22 -0,015 Экономия 

2.1.4.2 I_I-208050 8,40 0,00 -8,405 Корректировка графика производства работ  
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2.1.4.2 I_I-208397 1,05 0,00 -1,046 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-209016 1,49 1,38 -0,101 Экономия 

2.1.4.2 I_I-209321 2,24 2,14 -0,099 Экономия 

2.1.4.2 I_I-210963 4,06 3,86 -0,207 Экономия 

2.1.4.2 I_I-211768 1,51 0,00 -1,506 Экономия 

2.1.4.2 I_I-211769 0,97 0,00 -0,973 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-212268 1,01 0,80 -0,218 Экономия 

2.1.4.2 I_I-212590 0,07 0,00 -0,073 Экономия 

2.1.4.2 I_I-212962 2,16 0,00 -2,159 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-213023 0,35 0,00 -0,346 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-215054 0,29 0,00 -0,293 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-215057 2,40 2,32 -0,078 Экономия 

2.1.4.2 J_I-215482 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-215483 0,43 0,00 -0,429 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-215726 12,62 0,00 -12,622 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-215731 1,95 1,75 -0,193 Экономия 

2.1.4.2 J_I-215875 2,49 2,36 -0,128 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-216011 2,35 0,11 -2,244 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-216013 0,85 0,81 -0,045 Экономия 

2.1.4.2 J_I-216019 2,09 2,08 -0,016 Экономия 

2.1.4.2 J_I-216265 0,42 0,38 -0,039 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-216556 2,35 0,10 -2,246 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 J_I-216561 0,67 0,00 -0,666 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-216670 0,17 0,13 -0,042 Экономия 

2.1.4.2 J_I-216720 0,30 0,00 -0,305 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 J_I-216758 1,01 0,08 -0,931 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-216883 3,90 3,15 -0,755 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 J_I-217019 0,14 0,09 -0,046 Экономия 

2.1.4.2 J_I-217348 2,45 0,28 -2,167 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-218137 5,11 0,27 -4,837 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 J_I-218439 1,39 1,37 -0,025 Экономия 
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2.1.4.2 J_I-218573 1,00 0,99 -0,010 Экономия 

2.1.4.2 J_I-218785 1,44 1,36 -0,080 Экономия 

2.1.4.2 J_I-218873 4,69 0,19 -4,497 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-219027 1,73 0,08 -1,650 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-219177 2,19 0,00 -2,187 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 I_I-219546 0,50 0,05 -0,452 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.1.4.2 J_I-220064 2,19 0,12 -2,073 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-220414 0,22 0,20 -0,019 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-220439 1,37 0,00 -1,374 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 J_I-220992 3,23 2,91 -0,314 Экономия 

2.1.4.2 J_I-221247 0,82 0,04 -0,780 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-221563 2,91 1,40 -1,511 Экономия 

2.1.4.2 J_I-222206 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-222208 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-222900 3,31 0,15 -3,164 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-223307 0,27 0,03 -0,241 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-223309 0,14 0,00 -0,136 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-223963 0,49 0,47 -0,018 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-224404 2,65 2,58 -0,064 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224405 7,36 5,04 -2,318 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224406 1,92 1,88 -0,036 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224505 0,34 0,02 -0,318 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-224553 0,49 0,04 -0,450 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224624 0,43 0,00 -0,434 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-224757 6,34 5,05 -1,290 Экономия 

2.1.4.2 J_I-224782 2,82 0,14 -2,678 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-224791 0,25 0,25 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-225483 4,28 4,09 -0,194 Экономия 

2.1.4.2 J_I-225497 1,36 0,07 -1,295 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-225502 2,51 2,10 -0,409 Экономия 

2.1.4.2 J_I-225644 0,31 0,00 -0,309 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-225646 0,49 0,00 -0,487 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-226030 0,68 0,65 -0,027 Экономия 
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2.1.4.2 J_I-226054 1,85 1,79 -0,064 Экономия 

2.1.4.2 J_I-226207 0,41 0,00 -0,407 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-226299 0,12 0,00 -0,117 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-226590 0,98 0,97 -0,014 Экономия 

2.1.4.2 J_I-226879 9,67 8,32 -1,342 Экономия 

2.1.4.2 J_I-227096 219,19 154,98 -64,208 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-227321 1,12 0,06 -1,054 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 J_I-227507 1,62 1,56 -0,057 Экономия 

2.1.4.2 J_I-227820 0,24 0,17 -0,067 Экономия 

2.1.4.2 J_I-227821 0,23 0,22 -0,015 Экономия 

2.1.4.2 J_I-228103 4,29 4,01 -0,277 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-228310 1,17 0,00 -1,167 Расторжение договора ТП 

2.1.4.2 J_I-228506 0,12 0,11 -0,017 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-228757 1,24 1,11 -0,135 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.1.4.2 J_I-228758 2,65 2,51 -0,141 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-228829 2,76 1,58 -1,182 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-229041 1,12 0,00 -1,118 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 J_I-229042 0,20 0,12 -0,079 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229069 0,98 0,00 -0,984 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 J_I-229311 0,39 0,37 -0,019 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229316 0,13 0,07 -0,068 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229317 0,28 0,11 -0,171 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229380 0,25 0,19 -0,062 Экономия 

2.1.4.2 J_I-229695 0,09 0,09 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.1.4.2 J_I-229700 2,25 0,00 -2,249 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 J_I-230080 4,59 0,00 -4,589 Приостановлено/исключено Приказом 

2.1.4.2 K_I-230240 5,81 0,00 -5,813 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 K_I-230553 0,05 0,00 -0,046 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-230554 0,43 0,40 -0,025 Экономия 

2.1.4.2 K_I-230681 0,70 0,64 -0,052 Экономия 

2.1.4.2 K_I-230842 0,14 0,00 -0,142 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231321 1,33 1,30 -0,023 Экономия 
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2.1.4.2 K_I-231557 0,06 0,00 -0,058 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231604 1,85 0,09 -1,752 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231605 0,40 0,00 -0,399 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-231607 0,04 0,00 -0,043 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 K_I-232031 0,28 0,23 -0,047 Экономия 

2.1.4.2 K_I-233267 0,59 0,00 -0,592 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 K_I-233458 1,20 0,00 -1,203 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-233465 3,12 0,11 -3,011 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-233973 1,40 0,00 -1,396 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 K_I-234548 7,03 0,15 -6,876 Продление сроков реализации договора ТП 

2.1.4.2 K_I-234549 1,22 1,17 -0,054 Экономия 

2.1.4.2 K_I-236350 0,23 0,00 -0,230 Корректировка графика производства работ  
2.1.4.2 K_I-236354 0,01 0,00 -0,006 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 K_I-236691 0,14 0,01 -0,134 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.1.4.2 K_I-236751 3,46 3,27 -0,191 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 K_I-236973 2,68 0,00 -2,679 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.1.4.2 K_I-237353 3,10 2,91 -0,193 Экономия 

2.1.4.2 K_I-237902 3,45 2,65 -0,805 
О запрете работ  
с обесточением потребителей  

2.1.4.2 K_I-238170 0,14 0,00 -0,137 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 E_I-112305 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.1 E_I-116429 6,62 6,32 -0,300 Экономия 

2.2.1.1 E_I-185221 8,82 8,08 -0,743 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.1 I_I-209866 2,41 1,28 -1,129 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.1 J_I-222205 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.1 J_I-222210 31,30 25,54 -5,760 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 J_I-222722 1,66 0,94 -0,723 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.1 J_I-228346 62,40 43,71 -18,690 
В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения полной 
стоимости нет (E_I-110437,J_I-200065)  
Экономия 

2.2.1.1 K_I-229864 40,60 38,93 -1,673 Экономия 

2.2.1.1 K_I-235901 8,08 7,84 -0,237 Экономия 

2.2.1.2 E_I-116343 0,48 0,43 -0,050 Отклонение составляет не более 10% 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         387 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.2.1.2 E_I-116431 10,73 0,00 -10,727 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 E_I-118317 4,26 0,76 -3,498 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 E_I-133395 0,87 0,00 -0,867 Экономия 

2.2.1.2 E_I-163801 0,50 0,00 -0,500 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 E_I-163802 0,50 0,00 -0,500 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 E_I-185145 1,35 1,27 -0,078 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185158 0,25 0,16 -0,097 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185159 0,09 0,06 -0,026 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185166 1,42 1,25 -0,167 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185170 1,03 0,98 -0,045 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185173 1,00 0,96 -0,041 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185177 0,15 0,12 -0,030 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185179 0,14 0,08 -0,057 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185181 0,98 0,97 -0,009 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185185 0,96 0,92 -0,035 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185193 1,41 1,32 -0,084 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185195 1,41 1,29 -0,115 Экономия 

2.2.1.2 E_I-185201 1,02 0,93 -0,082 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 E_I-185202 0,15 0,13 -0,019 Экономия 

2.2.1.2 H_I-186158 3,42 1,02 -2,400 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 H_I-186160 1,06 0,00 -1,058 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.1.2 H_I-186368 7,08 5,81 -1,274 Экономия 

2.2.1.2 H_I-198071 0,52 0,51 -0,007 Экономия 

2.2.1.2 H_I-198072 0,47 0,46 -0,005 Экономия 

2.2.1.2 H_I-203686 16,78 16,74 -0,037 Экономия 

2.2.1.2 H_I-203715 3,15 2,47 -0,671 Экономия 

2.2.1.2 H_I-203717 2,53 0,79 -1,734 Экономия 

2.2.1.2 H_I-203734 2,53 1,86 -0,669 Экономия 

2.2.1.2 I_I-207921 0,07 0,00 -0,070 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209798 1,94 1,71 -0,233 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209799 1,66 1,54 -0,119 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209801 1,23 0,75 -0,474 Экономия 
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2.2.1.2 I_I-209802 0,92 0,87 -0,053 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209803 0,92 0,45 -0,470 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209804 0,91 0,84 -0,063 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209810 1,92 1,71 -0,211 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209813 0,52 0,01 -0,508 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209815 1,17 1,05 -0,122 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209816 3,86 0,02 -3,843 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209817 1,34 0,58 -0,768 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209819 1,86 1,72 -0,140 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209820 1,32 0,65 -0,673 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209821 1,21 0,46 -0,748 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209822 1,35 1,22 -0,132 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209823 5,64 0,02 -5,629 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209825 2,15 1,24 -0,909 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209830 0,15 0,00 -0,154 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209831 0,21 0,00 -0,206 Экономия 

2.2.1.2 I_I-209894 0,15 0,00 -0,144 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209898 2,53 0,61 -1,923 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209899 0,54 0,04 -0,495 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209901 7,27 6,99 -0,277 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 I_I-209902 5,22 0,72 -4,503 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209905 1,00 0,03 -0,967 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-209906 0,69 0,02 -0,673 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210717 1,75 1,72 -0,025 Экономия 

2.2.1.2 I_I-210718 0,91 0,76 -0,145 Экономия 

2.2.1.2 I_I-210720 2,45 1,98 -0,471 Экономия 

2.2.1.2 I_I-210725 1,36 0,38 -0,979 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-210728 2,57 2,47 -0,098 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.1.2 J_I-211061 5,14 3,33 -1,811 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-211065 5,14 3,33 -1,811 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-211066 5,14 3,33 -1,811 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 I_I-213566 2,16 0,16 -2,000 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-222259 0,62 0,00 -0,620 Корректировка графика производства работ  
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2.2.1.2 J_I-223160 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223161 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223162 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223163 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223164 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223165 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223166 0,27 0,00 -0,272 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223260 0,10 0,00 -0,102 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-223745 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223746 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223747 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223749 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223750 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223751 0,28 0,00 -0,278 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-223845 0,41 0,00 -0,408 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-224083 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224084 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224085 0,69 0,00 -0,689 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224086 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224087 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224088 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224089 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224090 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224091 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-224092 0,27 0,00 -0,273 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225105 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225106 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225107 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225108 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225109 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-225110 0,27 0,00 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.1.2 J_I-231094 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.1.2 J_I-231095 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231096 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231097 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231098 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231101 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231102 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231103 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231122 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231124 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 J_I-231125 2,99 0,00 -2,986 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.1.2 K_I-234519 2,23 0,00 -2,230 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-101114 2,47 0,00 -2,471 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-116365 0,86 0,00 -0,859 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-116368 3,01 3,00 -0,009 Экономия 

2.2.2.1 E_I-116412 8,49 6,77 -1,717 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-122845 8,63 0,00 -8,635 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-127263 0,94 0,70 -0,239 Экономия 

2.2.2.1 E_I-127309 12,84 12,06 -0,781 Экономия 

2.2.2.1 E_I-127321 1,77 0,00 -1,773 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-129120 0,04 0,00 -0,041 Экономия 

2.2.2.1 E_I-129121 0,01 0,00 -0,008 Экономия 

2.2.2.1 E_I-129130 0,06 0,04 -0,020 Экономия 

2.2.2.1 E_I-133289 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-133295 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-133309 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-133313 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-133314 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-133318 0,05 0,00 -0,050 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-150240 1,80 0,00 -1,795 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-150250 18,69 9,23 -9,458 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-183177 18,84 17,77 -1,069 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183181 5,27 5,14 -0,129 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183182 4,28 4,08 -0,199 Экономия 
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2.2.2.1 E_I-183183 0,22 0,00 -0,217 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183188 5,71 5,47 -0,238 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183189 4,86 4,40 -0,462 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183191 5,26 4,93 -0,330 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183192 6,49 5,94 -0,545 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183194 5,51 5,02 -0,488 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183195 7,48 7,12 -0,363 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183196 10,41 9,49 -0,918 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183206 5,48 4,97 -0,514 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183209 11,63 10,59 -1,040 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183211 0,21 0,00 -0,210 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183213 7,41 7,08 -0,331 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183214 6,17 5,85 -0,319 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183216 5,49 5,06 -0,435 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183218 5,78 5,32 -0,457 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183219 6,61 6,00 -0,611 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183223 4,91 4,76 -0,153 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183235 7,13 7,05 -0,084 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183248 4,69 4,55 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183273 9,09 8,61 -0,479 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183274 3,16 3,12 -0,040 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183275 0,67 0,67 -0,009 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183277 0,12 0,09 -0,034 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183279 1,02 0,98 -0,040 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183280 1,58 1,48 -0,101 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183282 1,00 0,85 -0,150 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183283 0,07 0,05 -0,020 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183284 0,11 0,08 -0,031 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183285 1,72 1,65 -0,066 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183286 2,78 1,19 -1,594 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-183288 0,06 0,04 -0,020 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183290 0,90 0,86 -0,045 Экономия 
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2.2.2.1 E_I-183291 0,75 0,71 -0,037 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183293 1,40 1,33 -0,070 Экономия 

2.2.2.1 E_I-183294 1,75 1,21 -0,540 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-185150 6,47 6,16 -0,309 Экономия 

2.2.2.1 E_I-185161 1,27 0,72 -0,549 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-185171 1,12 1,04 -0,081 Экономия 

2.2.2.1 E_I-185197 8,60 0,26 -8,344 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 E_I-185209 8,75 4,13 -4,624 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186062 0,20 0,00 -0,200 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 E_I-186662 6,60 6,13 -0,468 Экономия 

2.2.2.1 E_I-186668 16,58 15,06 -1,529 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186669 3,81 3,66 -0,156 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186670 4,44 0,00 -4,438 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-186671 2,21 2,07 -0,147 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186672 2,69 2,49 -0,201 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186674 6,39 4,62 -1,773 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-186676 2,84 2,65 -0,189 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186677 2,68 2,30 -0,386 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-186678 1,56 1,49 -0,071 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186679 0,22 0,12 -0,093 Экономия 

2.2.2.1 H_I-186680 2,55 2,42 -0,129 Экономия 

2.2.2.1 H_I-188683 0,12 0,00 -0,121 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188686 0,49 0,00 -0,491 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188688 0,04 0,00 -0,037 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188690 0,64 0,64 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 H_I-188699 0,56 0,00 -0,563 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188701 0,23 0,00 -0,231 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188702 0,04 0,00 -0,037 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188707 0,63 0,00 -0,630 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188711 0,56 0,56 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 H_I-188722 0,58 0,00 -0,583 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188723 0,49 0,00 -0,491 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188725 0,95 0,00 -0,950 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.1 H_I-188727 0,11 0,00 -0,111 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188728 0,72 0,00 -0,721 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188732 0,21 0,00 -0,207 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188735 0,12 0,00 -0,124 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188738 0,07 0,00 -0,068 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188749 0,44 0,00 -0,441 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188755 0,07 0,00 -0,065 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188761 0,09 0,00 -0,088 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188763 0,14 0,00 -0,140 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188764 0,09 0,00 -0,093 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188765 0,04 0,00 -0,037 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188768 0,16 0,00 -0,164 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188769 0,23 0,00 -0,232 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188794 0,19 0,00 -0,190 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188801 0,82 0,00 -0,820 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188805 0,07 0,00 -0,075 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188809 0,28 0,00 -0,285 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188816 0,07 0,00 -0,075 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188817 0,12 0,00 -0,117 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188818 0,13 0,00 -0,125 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188820 0,05 0,00 -0,049 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188866 0,27 0,00 -0,267 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188869 0,08 0,00 -0,085 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188876 0,17 0,00 -0,171 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188878 0,15 0,00 -0,152 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188879 0,13 0,00 -0,127 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188884 0,15 0,00 -0,148 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188885 0,08 0,00 -0,079 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188886 0,47 0,00 -0,468 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188887 0,15 0,00 -0,147 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188888 0,29 0,00 -0,287 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 H_I-188898 0,23 0,00 -0,233 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.1 J_I-213619 5,74 0,00 -5,743 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-214467 1,95 1,86 -0,090 Экономия 

2.2.2.1 J_I-215306 1,48 0,12 -1,361 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-217239 1,30 1,16 -0,142 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219139 0,02 0,00 -0,025 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219140 0,06 0,00 -0,063 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219141 0,01 0,00 -0,010 Экономия 

2.2.2.1 I_I-219146 0,00 0,00 -0,004 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221761 0,58 0,53 -0,053 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221762 4,78 3,38 -1,400 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221763 0,49 0,44 -0,044 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221764 3,41 2,40 -1,007 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221765 5,46 4,16 -1,296 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221766 0,77 0,70 -0,070 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221767 0,47 0,43 -0,043 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221768 0,77 0,70 -0,070 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221769 0,42 0,38 -0,038 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221770 1,88 1,65 -0,226 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221771 3,24 3,01 -0,233 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221772 1,88 1,66 -0,220 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221773 2,56 2,34 -0,219 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221774 3,92 2,66 -1,261 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221775 0,84 0,77 -0,077 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221776 4,78 3,70 -1,075 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221777 2,90 1,89 -1,009 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221778 2,22 1,89 -0,322 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221781 0,57 0,52 -0,052 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221782 1,53 1,38 -0,156 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221785 4,26 3,67 -0,594 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221786 1,06 0,88 -0,177 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221789 0,97 0,72 -0,252 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221791 0,51 0,51 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221792 3,12 3,02 -0,100 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221794 3,41 3,15 -0,258 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221795 4,26 4,02 -0,239 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221796 2,56 2,38 -0,183 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221797 2,05 1,90 -0,150 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221798 4,63 0,35 -4,276 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221800 3,41 3,15 -0,256 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221801 3,41 0,26 -3,151 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221803 0,29 0,02 -0,270 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221804 0,27 0,23 -0,043 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221805 2,34 0,00 -2,339 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221806 3,90 0,30 -3,598 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221807 2,34 0,22 -2,124 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221808 0,39 0,33 -0,064 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221809 1,05 0,87 -0,173 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221810 1,44 1,17 -0,270 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221811 3,17 0,24 -2,925 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221812 0,66 0,48 -0,179 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221813 0,63 0,05 -0,585 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221814 2,29 1,71 -0,581 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221815 0,23 0,02 -0,212 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221816 3,41 2,07 -1,338 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221817 2,68 2,15 -0,528 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221818 0,19 0,19 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221819 0,61 0,49 -0,116 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221820 0,32 0,02 -0,292 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221821 1,32 1,15 -0,167 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221822 1,05 0,69 -0,361 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221823 1,34 1,27 -0,066 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221824 0,97 0,56 -0,418 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221825 2,19 1,67 -0,522 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221826 0,32 0,30 -0,017 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221827 0,57 0,00 -0,565 Корректировка графика производства работ  
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2.2.2.1 J_I-221828 3,31 0,00 -3,314 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221829 3,17 2,94 -0,226 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221830 0,54 0,04 -0,495 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221831 1,78 0,13 -1,645 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221832 1,10 0,94 -0,156 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221833 1,17 0,83 -0,335 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221834 1,22 0,85 -0,367 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221835 1,71 1,57 -0,138 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221836 0,61 0,43 -0,180 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221837 1,27 1,22 -0,044 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221838 0,61 0,44 -0,173 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221839 0,93 0,48 -0,451 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221840 0,29 0,24 -0,055 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221841 0,41 0,33 -0,085 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221842 1,41 0,98 -0,430 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221843 0,63 0,37 -0,266 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221844 1,32 1,23 -0,090 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221845 1,07 0,08 -0,991 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221846 0,49 0,45 -0,042 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221847 1,24 1,18 -0,067 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221848 0,97 0,64 -0,336 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221849 2,02 0,15 -1,870 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221850 2,39 2,25 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221851 4,24 3,83 -0,409 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221852 2,27 2,12 -0,150 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221853 3,05 2,70 -0,342 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221854 1,36 0,99 -0,374 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221855 0,90 0,62 -0,280 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221856 1,00 0,08 -0,923 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221857 3,19 2,56 -0,629 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221858 2,68 2,05 -0,628 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221859 2,39 2,17 -0,216 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221860 1,71 1,32 -0,384 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221861 1,53 1,18 -0,358 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221862 0,85 0,51 -0,338 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221863 3,92 3,51 -0,409 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221864 2,39 2,24 -0,145 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221865 0,68 0,44 -0,244 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221866 0,85 0,69 -0,165 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221867 2,73 2,08 -0,652 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221868 1,02 0,54 -0,483 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221869 1,71 1,64 -0,063 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221870 1,02 0,61 -0,413 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221871 1,53 1,12 -0,416 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221872 1,02 0,49 -0,537 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221873 1,88 1,47 -0,410 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221874 0,43 0,43 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-221875 1,53 1,15 -0,381 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221876 1,71 1,25 -0,451 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221877 0,68 0,34 -0,346 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221878 0,85 0,50 -0,355 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221879 3,24 2,74 -0,504 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221880 1,36 1,24 -0,129 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221881 3,07 2,24 -0,829 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221882 1,88 1,62 -0,261 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221883 1,53 1,08 -0,458 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221884 2,73 0,21 -2,519 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221885 1,02 0,53 -0,489 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221886 3,41 0,26 -3,149 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221887 4,78 0,35 -4,428 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221888 1,71 0,13 -1,577 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221889 2,90 2,69 -0,209 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221890 4,43 3,29 -1,142 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221891 2,39 2,25 -0,136 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221892 1,19 1,13 -0,063 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221893 4,09 3,80 -0,290 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221894 0,51 0,46 -0,052 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221895 3,41 3,16 -0,249 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221896 0,85 0,66 -0,190 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221897 1,19 1,10 -0,089 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221898 1,36 1,13 -0,231 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221899 2,90 2,69 -0,205 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221900 3,07 2,85 -0,218 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221902 4,95 0,39 -4,561 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221903 1,02 0,97 -0,057 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221904 4,60 4,28 -0,320 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221905 1,71 1,46 -0,248 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221906 1,19 0,09 -1,103 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221907 2,56 2,16 -0,403 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221908 1,36 1,25 -0,111 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221909 1,71 1,41 -0,300 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221910 4,43 3,39 -1,047 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221911 3,75 3,42 -0,330 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221912 1,19 0,82 -0,375 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221913 3,07 2,74 -0,326 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221914 3,07 2,85 -0,216 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221915 2,22 2,08 -0,135 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221916 1,02 0,59 -0,429 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221919 4,95 0,39 -4,560 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221921 4,87 0,37 -4,503 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221922 2,56 2,41 -0,146 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221923 4,39 4,21 -0,175 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221925 2,70 2,55 -0,153 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221926 2,53 2,39 -0,141 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221927 1,27 0,12 -1,146 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221930 2,92 2,76 -0,164 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221933 5,36 0,39 -4,966 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-221934 2,44 2,26 -0,175 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-221935 3,17 2,94 -0,229 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221936 1,71 1,58 -0,124 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221937 2,43 2,25 -0,188 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221938 3,17 2,94 -0,228 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221939 0,63 0,53 -0,100 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221941 1,77 1,72 -0,049 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221942 3,03 2,09 -0,940 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221943 3,16 3,08 -0,080 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221944 5,62 3,20 -2,420 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221945 1,72 0,81 -0,907 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221947 4,88 1,93 -2,951 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221948 4,51 3,12 -1,385 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221951 1,20 1,15 -0,051 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221952 2,99 2,86 -0,128 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221953 3,18 1,15 -2,028 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221954 1,60 1,55 -0,049 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221955 1,41 1,36 -0,049 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221956 0,61 0,58 -0,027 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221957 2,58 2,48 -0,103 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221958 3,03 2,90 -0,132 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221959 4,51 0,37 -4,139 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221960 0,98 0,95 -0,026 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221961 3,23 0,38 -2,848 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221962 0,49 0,48 -0,011 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221963 3,15 2,98 -0,176 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221964 0,52 0,40 -0,116 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221965 6,36 0,53 -5,824 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221966 1,90 1,58 -0,318 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221968 3,07 0,78 -2,283 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221969 2,96 2,83 -0,126 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221970 1,70 0,13 -1,566 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221971 3,05 2,82 -0,224 Отклонение составляет не более 10% 
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2.2.2.1 J_I-221972 4,43 0,35 -4,087 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221973 3,51 2,07 -1,443 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221974 1,39 0,11 -1,277 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221975 1,39 1,19 -0,193 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221976 0,16 0,15 -0,006 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221977 1,52 1,47 -0,051 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221978 9,05 5,56 -3,490 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221979 2,41 2,35 -0,059 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221980 6,65 0,55 -6,102 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-221981 8,42 4,09 -4,334 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221982 0,64 0,60 -0,032 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221983 3,79 2,46 -1,326 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221985 4,62 2,21 -2,413 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221986 3,70 0,95 -2,745 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221987 1,65 1,58 -0,061 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221988 2,06 2,02 -0,040 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221989 1,20 1,15 -0,051 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221990 1,02 0,88 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221991 3,51 0,88 -2,628 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221992 5,95 4,18 -1,767 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221993 4,06 2,00 -2,061 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221994 6,65 3,68 -2,974 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221995 1,11 1,05 -0,061 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221996 2,49 2,36 -0,137 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221997 1,11 1,07 -0,043 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221998 1,66 1,60 -0,065 Экономия 

2.2.2.1 J_I-221999 2,40 2,31 -0,093 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222000 2,22 2,13 -0,085 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222001 1,48 0,91 -0,569 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222002 2,51 2,14 -0,371 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222003 0,03 0,00 -0,028 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222004 0,37 0,36 -0,013 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222005 2,22 1,18 -1,033 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-222006 0,10 0,00 -0,097 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222007 2,22 2,13 -0,085 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222008 1,39 1,30 -0,081 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222009 0,55 0,53 -0,021 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222010 1,70 1,61 -0,089 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222011 0,46 0,30 -0,160 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222012 2,24 2,10 -0,131 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222013 1,77 1,67 -0,104 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222014 1,39 1,28 -0,108 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222015 1,39 1,30 -0,081 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222016 1,18 1,09 -0,097 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222017 2,07 1,90 -0,170 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222018 2,96 2,87 -0,090 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222019 0,10 0,00 -0,097 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222020 0,04 0,00 -0,041 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222021 4,06 0,32 -3,746 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.1 J_I-222022 2,12 1,95 -0,175 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222023 1,48 1,44 -0,037 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222024 4,25 3,58 -0,672 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222025 2,22 2,09 -0,123 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222026 2,03 1,87 -0,167 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222027 0,65 0,59 -0,053 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222028 1,20 1,10 -0,098 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222029 1,66 0,74 -0,921 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222030 0,83 0,78 -0,047 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222031 0,67 0,64 -0,026 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222032 1,66 1,07 -0,594 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222033 0,65 0,22 -0,430 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222034 2,77 2,57 -0,199 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222035 1,29 1,24 -0,050 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222036 2,96 2,40 -0,553 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222037 3,33 3,05 -0,273 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-222038 0,78 0,71 -0,064 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222039 3,51 3,22 -0,288 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222040 2,40 2,20 -0,197 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222042 4,88 4,69 -0,190 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222043 3,99 3,72 -0,272 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222044 2,90 2,79 -0,108 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222045 8,70 8,36 -0,346 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222046 1,09 0,92 -0,172 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222047 13,53 11,62 -1,910 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222048 1,79 1,74 -0,057 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222049 0,22 0,21 -0,006 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222050 3,68 3,46 -0,216 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222051 4,34 4,16 -0,187 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222052 0,10 0,05 -0,045 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222053 3,11 2,98 -0,133 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222054 0,74 0,71 -0,023 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222055 6,70 5,97 -0,732 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222056 1,49 1,38 -0,109 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222057 7,06 6,23 -0,826 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222058 1,47 1,42 -0,050 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222059 0,34 0,33 -0,006 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222060 0,44 0,43 -0,009 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222061 3,54 3,38 -0,164 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222062 3,10 2,82 -0,286 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222063 1,76 1,70 -0,067 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222064 1,33 1,29 -0,043 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222065 2,63 2,41 -0,221 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222066 0,92 0,89 -0,030 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222067 3,00 2,90 -0,096 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222068 1,84 1,78 -0,062 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222069 1,25 0,11 -1,143 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222071 0,82 0,11 -0,707 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222072 0,94 0,89 -0,042 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-222073 0,68 0,65 -0,031 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222075 1,96 1,96 -0,006 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222076 0,92 0,74 -0,182 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222077 0,74 0,72 -0,017 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222078 0,55 0,55 -0,005 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222080 1,85 1,83 -0,018 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222082 0,51 0,51 -0,007 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222084 9,47 1,91 -7,561 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222085 9,32 2,76 -6,553 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222087 5,15 1,82 -3,329 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222088 3,58 0,00 -3,584 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222090 2,05 0,17 -1,883 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222091 4,99 0,00 -4,992 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222092 2,05 0,00 -2,048 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222093 4,22 0,00 -4,224 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222094 1,02 0,08 -0,941 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222095 6,91 0,57 -6,344 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222097 1,79 0,14 -1,647 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222098 3,46 0,28 -3,177 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222099 4,35 0,35 -3,997 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222103 8,70 0,00 -8,703 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222104 6,40 1,87 -4,525 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222105 8,70 3,08 -5,623 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222113 1,43 0,12 -1,315 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222114 0,60 0,58 -0,017 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222115 1,09 0,18 -0,909 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222116 1,36 0,15 -1,214 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222117 0,95 0,10 -0,846 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222118 0,61 0,09 -0,525 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222119 0,73 0,13 -0,598 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222120 1,15 0,10 -1,050 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222121 2,66 0,22 -2,436 Позднее предоставление актов выполненных работ 
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2.2.2.1 J_I-222122 1,11 0,18 -0,926 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222123 1,00 0,09 -0,911 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222124 1,53 0,13 -1,405 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222125 1,02 0,09 -0,937 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222126 0,56 0,11 -0,458 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222211 3,88 0,00 -3,880 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222214 2,26 2,02 -0,236 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222678 62,51 56,82 -5,691 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222679 76,78 54,16 -22,619 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222697 1,93 1,45 -0,477 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222698 1,93 1,20 -0,732 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222699 25,33 23,73 -1,597 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222706 37,87 23,88 -13,993 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222742 3,96 2,46 -1,498 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.1 J_I-222743 0,79 0,78 -0,019 Экономия 

2.2.2.1 J_I-222747 46,97 40,81 -6,152 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.1 J_I-222765 0,86 0,48 -0,378 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222766 0,87 0,48 -0,383 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222767 0,88 0,49 -0,387 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222768 0,76 0,39 -0,371 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222769 0,88 0,49 -0,390 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222770 0,87 0,48 -0,383 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222771 0,87 0,48 -0,390 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222772 0,87 0,48 -0,384 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222773 0,82 0,44 -0,387 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222774 0,82 0,46 -0,367 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222775 0,89 0,46 -0,426 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222776 0,85 0,45 -0,395 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222777 0,89 0,46 -0,426 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222778 0,77 0,38 -0,399 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222779 0,83 0,44 -0,387 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222780 0,82 0,00 -0,816 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222781 0,93 0,00 -0,927 Корректировка графика производства работ  



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         405 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.2.2.1 J_I-222782 0,81 0,00 -0,812 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222783 0,82 0,00 -0,816 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222784 0,82 0,00 -0,816 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222785 0,86 0,00 -0,862 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222786 0,82 0,00 -0,825 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222787 0,83 0,00 -0,825 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222788 0,76 0,00 -0,759 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222789 0,82 0,00 -0,817 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222790 0,84 0,00 -0,842 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222791 0,82 0,00 -0,817 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222792 0,79 0,00 -0,788 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222793 0,93 0,00 -0,927 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222794 0,78 0,00 -0,775 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222795 1,61 0,00 -1,610 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222796 0,74 0,00 -0,740 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222797 0,92 0,00 -0,924 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222798 0,79 0,00 -0,791 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222799 0,86 0,48 -0,378 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-222839 2,26 0,16 -2,103 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-222842 22,27 21,14 -1,128 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-222994 0,21 0,18 -0,026 Экономия 

2.2.2.1 J_I-223323 45,43 24,12 -21,313 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.1 J_I-223470 4,38 0,00 -4,376 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223471 3,25 1,31 -1,935 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223472 0,76 0,00 -0,764 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-223473 1,72 0,00 -1,720 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 J_I-224215 1,08 1,07 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224217 2,86 1,58 -1,279 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224218 1,14 1,12 -0,026 
превышение за счет капитализированных %  
Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224222 0,72 0,72 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224223 0,80 0,78 -0,011 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224224 3,25 3,20 -0,054 Экономия 
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2.2.2.1 J_I-224225 0,76 0,75 -0,013 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224226 0,64 0,62 -0,022 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224227 2,07 2,04 -0,033 Экономия 

2.2.2.1 J_I-224228 0,99 0,98 -0,005 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 J_I-224229 0,37 0,35 -0,017 Экономия 

2.2.2.1 K_I-224339 12,04 11,61 -0,438 Экономия 

2.2.2.1 K_I-225456 0,68 0,61 -0,066 Экономия 

2.2.2.1 K_I-225836 0,22 0,21 -0,005 Экономия 

2.2.2.1 K_I-230818 2,74 2,64 -0,091 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-231568 233,28 206,36 -26,922 Экономия 

2.2.2.1 K_I-231577 1,85 1,70 -0,150 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-231578 0,47 0,46 -0,010 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-233255 1,57 1,45 -0,121 Экономия 

2.2.2.1 K_I-233909 0,57 0,38 -0,196 Экономия 

2.2.2.1 K_I-233910 0,54 0,51 -0,033 Экономия 

2.2.2.1 K_I-234003 1,50 1,50 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.1 K_I-234099 0,17 0,17 -0,005 Экономия 

2.2.2.1 K_I-234100 0,16 0,15 -0,005 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235449 0,33 0,30 -0,036 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235899 9,29 8,70 -0,594 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235900 12,15 9,61 -2,539 Экономия 

2.2.2.1 K_I-235927 13,85 0,00 -13,854 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.1 K_I-236144 31,04 2,02 -29,022 Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось 

2.2.2.2 H_I-199330 4,16 1,54 -2,612 Экономия 

2.2.2.2 H_I-199346 3,75 2,52 -1,231 Экономия 

2.2.2.2 H_I-199349 4,52 1,10 -3,428 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 H_I-199350 2,98 2,90 -0,086 Экономия 

2.2.2.2 H_I-199356 0,81 0,80 -0,015 Экономия 

2.2.2.2 H_I-199360 4,06 0,00 -4,064 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 H_I-202610 0,54 0,42 -0,118 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209851 0,51 0,50 -0,010 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-209852 0,06 0,00 -0,061 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209855 0,73 0,70 -0,029 Экономия 
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2.2.2.2 I_I-209856 0,73 0,70 -0,027 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209858 0,73 0,67 -0,058 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209859 0,73 0,07 -0,663 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209860 0,73 0,71 -0,022 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209861 0,73 0,71 -0,023 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209863 0,73 0,07 -0,663 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209868 0,73 0,68 -0,044 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209869 0,73 0,67 -0,060 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209870 0,73 0,67 -0,060 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209873 1,25 0,00 -1,243 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209875 0,73 0,67 -0,060 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209876 0,73 0,67 -0,060 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209877 0,73 0,67 -0,058 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209878 0,73 0,66 -0,072 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209879 0,73 0,65 -0,080 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209880 0,73 0,65 -0,077 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209881 0,73 0,70 -0,027 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209882 0,73 0,70 -0,032 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209883 0,73 0,67 -0,060 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209884 0,73 0,46 -0,272 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 I_I-209885 0,73 0,67 -0,058 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209886 0,96 0,88 -0,076 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209891 0,76 0,70 -0,062 Экономия 

2.2.2.2 I_I-209892 0,74 0,70 -0,034 Экономия 

2.2.2.2 I_I-210696 0,03 0,03 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210697 0,03 0,03 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210698 0,03 0,03 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210699 0,03 0,03 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-210700 0,03 0,03 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 I_I-211050 0,16 0,10 -0,058 Экономия 

2.2.2.2 I_I-211051 0,23 0,15 -0,082 Экономия 

2.2.2.2 I_I-211052 0,16 0,10 -0,058 Экономия 
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2.2.2.2 J_I-222204 0,50 0,40 -0,103 Корректировка графика производства работ  
2.2.2.2 J_I-224100 1,80 0,92 -0,878 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224111 1,60 0,79 -0,806 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224113 1,20 0,26 -0,938 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224123 1,80 0,26 -1,541 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.2.2.2 J_I-224127 1,20 1,03 -0,169 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224161 2,28 1,96 -0,315 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224164 2,00 1,58 -0,424 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224166 1,60 1,39 -0,207 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.2.2 J_I-224168 0,40 0,38 -0,026 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.2.2 J_I-224173 1,80 1,35 -0,447 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.3.1 I_I-215153 0,04 0,00 -0,039 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 J_I-228775 20,89 18,25 -2,643 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228776 6,32 6,24 -0,078 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228781 3,37 0,00 -3,374 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.3.1 J_I-228786 0,03 0,00 -0,031 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 J_I-228787 0,75 0,26 -0,481 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 J_I-228791 0,08 0,00 -0,078 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.1 J_I-228796 0,69 0,16 -0,532 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.2.3.1 K_I-235260 142,63 104,78 -37,852 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.2 I_I-215220 6,82 0,00 -6,818 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.2 I_I-215227 0,34 0,08 -0,258 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 I_I-215232 0,00 0,00 0,000 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.2.3.2 K_I-235263 6,36 4,68 -1,683 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.4 I_I-215280 23,24 1,17 -22,068 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.4 I_I-215281 3,73 1,65 -2,080 Корректировка графика производства работ  
2.2.3.5 J_I-228761 36,22 5,15 -31,069 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.1 J_I-222203 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.1 J_I-223240 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-118427 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-133432 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 E_I-183048 5,00 3,99 -1,011 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 E_I-185451 4,16 3,88 -0,281 Экономия 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         409 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.2.4.2 E_I-185453 2,78 2,61 -0,170 Экономия 

2.2.4.2 E_I-185455 3,19 3,03 -0,160 Экономия 

2.2.4.2 I_I-209908 0,43 0,00 -0,431 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 I_I-209910 0,48 0,00 -0,475 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 I_I-210779 0,65 0,62 -0,024 Отклонение составляет не более 10% 

2.2.4.2 I_I-210797 0,84 0,00 -0,839 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 I_I-210804 0,07 0,03 -0,039 Экономия 

2.2.4.2 I_I-219174 0,11 0,00 -0,110 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-221984 0,15 0,07 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222086 0,07 0,03 -0,035 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222106 0,07 0,04 -0,037 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222107 0,15 0,07 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222108 0,07 0,03 -0,038 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222109 0,07 0,04 -0,036 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222128 0,39 0,19 -0,207 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222130 0,15 0,07 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222131 0,17 0,08 -0,090 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222132 0,07 0,03 -0,037 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222133 0,65 0,31 -0,338 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222135 0,07 0,03 -0,036 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222136 0,72 0,34 -0,378 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222137 0,07 0,04 -0,039 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222138 0,07 0,03 -0,035 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222139 0,15 0,07 -0,080 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222140 0,07 0,03 -0,038 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222141 0,15 0,07 -0,078 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222142 0,28 0,13 -0,147 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222143 0,07 0,03 -0,041 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-222144 0,08 0,03 -0,048 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223734 1,44 0,00 -1,435 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223735 1,44 0,00 -1,435 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223738 1,44 0,00 -1,435 Корректировка графика производства работ  
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2.2.4.2 J_I-223748 1,07 0,00 -1,069 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-223782 0,30 0,00 -0,299 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223783 0,30 0,00 -0,299 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223784 0,30 0,00 -0,299 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223785 0,30 0,00 -0,299 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223786 1,15 0,00 -1,146 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223787 1,15 0,00 -1,146 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223788 1,15 0,00 -1,146 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223789 1,15 0,00 -1,146 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223790 0,30 0,25 -0,052 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223791 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223792 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223793 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223794 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223795 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223796 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223797 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223798 0,30 0,25 -0,052 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223799 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223800 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223801 0,30 0,25 -0,052 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223802 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223803 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223804 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223805 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223806 0,30 0,25 -0,052 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223807 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223808 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223809 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223810 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223811 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-223812 0,30 0,25 -0,045 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225055 7,82 0,52 -7,296 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 
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2.2.4.2 J_I-225056 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225057 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225058 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225059 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225060 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225061 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225062 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-225063 7,82 0,54 -7,284 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.2.4.2 J_I-228330 6,23 3,49 -2,734 Корректировка графика производства работ  
2.2.4.2 J_I-229223 1,00 0,00 -1,000 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.3.2 E_I-116518 28,47 7,62 -20,857 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.3.2 E_I-124592 106,94 39,47 -67,463 Проблемы при решении земельно-правовых вопросов и оформления ИРД 

2.3.2 E_I-133440 1,00 0,00 -1,000 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 E_I-184030 6,84 4,81 -2,032 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.3.2 E_I-187545 430,04 53,55 -376,495 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 H_I-198080 1,28 0,00 -1,278 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 

2.3.2 J_I-222209 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика производства работ  
2.3.2 J_I-226989 8,00 0,03 -7,975 Несвоевременное согласование заявок на отключение системным оператором 

2.4 E_I-185168 0,97 0,92 -0,049 Экономия 

2.4 E_I-185186 5,60 1,62 -3,978 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 E_I-185198 2,69 2,52 -0,167 Экономия 

2.4 E_I-185203 1,69 0,01 -1,684 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 I_I-208737 0,16 0,00 -0,162 Экономия 

2.4 K_I-225648 1,50 1,39 -0,110 Экономия 

2.4 K_I-225649 2,32 2,15 -0,168 Экономия 

2.4 K_I-225650 0,95 0,88 -0,069 Экономия 

2.4 K_I-228600 0,36 0,00 -0,359 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-228601 0,21 0,00 -0,206 Корректировка графика производства работ  
2.4 J_I-229314 39,16 28,50 -10,667 Экономия 

2.4 K_I-229889 1,03 0,56 -0,463 Экономия 

2.4 K_I-229890 40,86 38,47 -2,385 Отклонение составляет не более 10% 

2.4 K_I-231322 0,00 0,00 0,000 - 
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2.4 K_I-231323 0,09 0,00 -0,093 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-231397 0,97 0,96 -0,006 Экономия 

2.4 K_I-231398 0,30 0,29 -0,010 Экономия 

2.4 K_I-231399 0,63 0,33 -0,292 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-231401 1,29 0,00 -1,287 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-231403 73,48 65,98 -7,497 Экономия 

2.4 K_I-231597 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-231599 4,22 2,45 -1,767 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-231600 0,38 0,00 -0,379 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-232819 1,35 0,00 -1,352 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-233751 11,47 0,00 -11,474 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-233932 2,70 0,00 -2,703 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-234052 0,16 0,00 -0,165 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-235847 8,90 7,91 -0,986 Экономия 

2.4 K_I-236806 7,54 5,21 -2,326 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.4 K_I-236809 0,60 0,44 -0,164 Корректировка графика производства работ  
2.4 K_I-236810 0,31 0,22 -0,093 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-237223 7,62 6,80 -0,816 Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий (снижение) 
2.4 K_I-237984 4,62 2,56 -2,056 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 E_I-130714 1,87 0,00 -1,871 Корректировка графика производства работ  
2.6 E_I-162947 140,33 135,42 -4,914 Экономия 

2.6 H_I-197741 4,00 3,78 -0,217 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-198050 2,45 1,50 -0,949 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198051 2,63 1,54 -1,090 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198052 1,30 1,28 -0,023 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-198056 3,68 0,00 -3,677 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198059 2,45 2,36 -0,087 Экономия 

2.6 H_I-198061 2,68 1,16 -1,518 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198063 3,06 0,00 -3,061 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198066 2,65 0,00 -2,647 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198068 3,98 0,00 -3,981 Корректировка графика производства работ  
2.6 H_I-198069 2,58 2,44 -0,143 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_I-198070 2,63 0,97 -1,658 Корректировка графика производства работ  
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2.6 I_I-205541 2,98 2,72 -0,268 Экономия 

2.6 I_I-209149 3,71 3,51 -0,198 Экономия 

2.6 I_I-209150 4,16 4,09 -0,067 Экономия 

2.6 I_I-209151 4,15 3,86 -0,295 Экономия 

2.6 J_I-222260 0,40 0,00 -0,400 Корректировка графика производства работ  
2.6 J_I-222595 26,00 12,63 -13,375 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 J_I-223311 8,80 0,28 -8,529 Позднее предоставление актов выполненных работ 

2.6 H_P-001408 0,42 0,39 -0,033 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001410 0,13 0,00 -0,132 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001424 0,32 0,13 -0,184 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001428 3,03 2,58 -0,448 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001439 3,84 2,65 -1,194 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001440 10,44 10,42 -0,028 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001443 3,31 0,00 -3,305 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001448 3,16 3,12 -0,041 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001450 10,00 9,27 -0,728 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001451 12,60 5,47 -7,128 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001453 0,33 0,00 -0,334 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001454 0,33 0,00 -0,331 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001455 0,49 0,00 -0,488 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001458 0,42 0,00 -0,422 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001459 0,16 0,00 -0,161 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001460 0,41 0,00 -0,414 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001461 0,99 0,00 -0,986 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001462 0,17 0,00 -0,169 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001463 0,64 0,00 -0,641 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001464 0,64 0,00 -0,639 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001465 0,13 0,00 -0,132 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001467 0,21 0,00 -0,211 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001468 2,02 0,00 -2,017 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001471 16,68 15,98 -0,695 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001472 16,68 15,98 -0,695 Отклонение составляет не более 10% 
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2.6 H_P-001473 0,14 0,00 -0,141 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001474 0,16 0,00 -0,163 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001475 0,24 0,00 -0,236 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001481 3,11 3,10 -0,001 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001490 0,79 0,78 -0,010 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001492 10,00 9,27 -0,728 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001493 7,09 5,47 -1,622 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001495 0,33 0,00 -0,334 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001497 0,29 0,00 -0,293 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001498 0,18 0,00 -0,185 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001499 0,67 0,00 -0,667 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001501 0,42 0,00 -0,422 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001502 0,08 0,00 -0,080 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001503 0,39 0,00 -0,387 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001504 0,41 0,00 -0,414 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001505 0,99 0,00 -0,986 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001506 0,17 0,00 -0,169 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001507 0,64 0,00 -0,641 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001508 0,64 0,00 -0,639 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001509 0,17 0,00 -0,168 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001510 0,21 0,00 -0,211 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001512 0,68 0,00 -0,678 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001513 2,35 0,00 -2,354 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001514 0,80 0,00 -0,799 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001515 0,34 0,00 -0,338 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001516 16,68 15,98 -0,695 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001517 33,70 31,96 -1,740 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001518 0,16 0,00 -0,161 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001519 0,34 0,00 -0,341 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001520 0,16 0,00 -0,156 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001521 4,58 4,18 -0,397 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001526 12,80 12,42 -0,382 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001527 10,44 10,42 -0,028 Отклонение составляет не более 10% 
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2.6 H_P-001534 1,58 1,56 -0,021 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001536 25,20 16,42 -8,784 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001538 0,33 0,00 -0,334 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001539 0,20 0,00 -0,198 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001540 0,29 0,00 -0,293 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001541 0,92 0,00 -0,921 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001542 0,09 0,00 -0,092 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001543 0,33 0,00 -0,333 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001546 0,42 0,00 -0,422 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001548 0,41 0,00 -0,414 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001549 0,99 0,00 -0,986 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001550 0,17 0,00 -0,169 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001551 0,64 0,00 -0,641 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001552 0,64 0,00 -0,639 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001555 0,21 0,00 -0,211 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001557 0,68 0,00 -0,678 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001559 0,80 0,00 -0,799 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001560 0,34 0,00 -0,338 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001561 16,85 15,98 -0,870 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001564 3,82 3,68 -0,143 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001567 0,42 0,39 -0,033 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 H_P-001568 0,14 0,00 -0,141 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001570 0,30 0,00 -0,298 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001571 0,26 0,00 -0,261 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 H_P-001572 3,49 0,00 -3,486 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001850 0,48 0,00 -0,475 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001852 0,34 0,00 -0,340 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001855 0,62 0,00 -0,621 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-001858 0,15 0,15 -0,002 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 I_P-002089 2,00 0,00 -2,000 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002090 0,60 0,00 -0,603 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002091 0,28 0,22 -0,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         416 

№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.6 J_P-002092 0,25 0,00 -0,251 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002093 0,13 0,00 -0,128 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002094 0,07 0,00 -0,071 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002097 0,78 0,00 -0,777 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002169 10,97 6,02 -4,952 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002195 2,29 1,85 -0,439 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002196 1,36 1,13 -0,222 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 I_P-002197 1,48 1,35 -0,130 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-002639 0,28 0,00 -0,277 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002640 0,05 0,00 -0,051 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002641 0,39 0,26 -0,125 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-002642 0,09 0,08 -0,003 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003053 0,73 0,00 -0,732 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003054 0,28 0,00 -0,276 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003055 1,90 0,00 -1,897 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003056 3,28 0,00 -3,275 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003057 0,59 0,00 -0,593 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003058 6,07 0,00 -6,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003059 1,42 0,00 -1,416 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003063 0,96 0,00 -0,958 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003064 2,99 0,00 -2,989 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003065 0,46 0,00 -0,458 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003066 0,54 0,00 -0,538 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003067 0,36 0,00 -0,360 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003068 1,77 0,00 -1,774 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003072 0,74 0,00 -0,744 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003082 1,15 0,00 -1,151 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003087 1,05 0,00 -1,048 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003095 0,21 0,00 -0,214 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003101 3,17 0,00 -3,166 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003102 0,66 0,00 -0,656 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003103 0,52 0,00 -0,519 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003104 0,46 0,00 -0,462 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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2.6 J_P-003132 4,54 0,00 -4,536 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003133 2,19 0,00 -2,188 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003137 1,22 0,55 -0,673 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003138 0,41 0,40 -0,008 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003139 2,19 0,00 -2,185 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003142 4,07 0,00 -4,075 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003143 1,26 1,25 -0,013 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003146 2,70 1,67 -1,039 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003150 0,93 0,88 -0,055 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003151 0,04 0,00 -0,037 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003152 0,56 0,00 -0,557 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003153 0,55 0,00 -0,549 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003154 0,53 0,00 -0,533 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003155 0,81 0,00 -0,812 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003156 0,46 0,00 -0,465 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003157 1,18 0,00 -1,180 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003158 3,90 0,00 -3,895 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003159 0,68 0,00 -0,678 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003160 0,99 0,82 -0,173 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003161 2,84 0,00 -2,840 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003162 4,20 0,00 -4,200 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003163 3,08 0,00 -3,080 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003164 0,90 0,00 -0,900 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003165 0,66 0,38 -0,272 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003166 0,15 0,00 -0,150 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003167 0,10 0,06 -0,042 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003168 0,42 0,30 -0,116 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003170 0,08 0,07 -0,004 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003171 0,38 0,26 -0,113 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003172 0,40 0,34 -0,060 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003173 0,23 0,20 -0,030 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003174 0,34 0,19 -0,148 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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№№ 

Идентифика-

тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
освоения 

Факт 
освоения 

Превыше-

ние Факта 
над Планом 

Причины отклонений плана от факта (представлены Заказчиком дополнительно) 

1 3 11 13 17 20 

2.6 J_P-003176 2,60 0,00 -2,600 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003190 0,25 0,00 -0,250 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003191 1,60 0,00 -1,600 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003192 0,16 0,00 -0,161 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003193 0,31 0,23 -0,083 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003194 0,22 0,16 -0,066 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003195 0,07 0,00 -0,066 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003196 0,39 0,00 -0,385 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003197 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003199 0,08 0,00 -0,083 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003200 0,10 0,00 -0,099 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003201 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003202 0,14 0,00 -0,137 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003204 0,20 0,00 -0,197 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003205 0,33 0,30 -0,023 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003206 0,18 0,00 -0,175 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003207 0,12 0,00 -0,118 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003208 0,18 0,00 -0,183 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003212 0,20 0,16 -0,048 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003213 1,62 0,00 -1,615 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003215 0,90 0,00 -0,898 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003216 3,30 0,00 -3,296 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003217 0,30 0,00 -0,300 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003218 0,54 0,00 -0,538 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003219 0,36 0,29 -0,067 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003220 0,54 0,49 -0,051 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003221 0,58 0,20 -0,375 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003227 0,10 0,00 -0,104 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003232 15,77 0,00 -15,767 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003243 1,30 1,05 -0,246 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003245 0,20 0,00 -0,195 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003254 0,18 0,00 -0,184 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003256 0,94 0,00 -0,941 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 
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Идентифика-

тор 
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1 3 11 13 17 20 

2.6 J_P-003281 0,25 0,21 -0,040 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003302 3,50 3,47 -0,031 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003303 3,30 0,00 -3,300 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003312 2,10 0,00 -2,100 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003313 2,40 2,15 -0,255 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003314 1,90 0,00 -1,900 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003315 1,65 0,00 -1,650 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003316 0,50 0,00 -0,500 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003352 19,44 7,94 -11,498 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003353 109,27 10,87 -98,398 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003366 26,49 0,00 -26,491 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003386 18,94 0,00 -18,937 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003390 95,18 0,00 -95,178 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003394 31,44 0,00 -31,440 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003399 38,21 0,00 -38,211 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003411 6,97 0,00 -6,973 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003422 13,19 9,59 -3,592 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003427 15,93 12,55 -3,379 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003431 39,28 37,09 -2,191 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003441 3,09 0,00 -3,094 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003443 2,20 0,00 -2,204 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003444 4,61 0,00 -4,609 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003446 7,72 0,00 -7,717 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 J_P-003453 20,62 19,76 -0,859 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 J_P-003454 7,17 6,06 -1,105 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

2.6 K_P-004845 33,06 33,06 0,000 Отклонение составляет не более 10% 

2.6 K_P-004873 2,05 0,00 -2,049 Корректировка графика поставки оборудования/ материалов 

 

  



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         420 

По Форме №4 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 22) над планом (Ст. 6). Показатель: «МВ×А» (Ст. 37) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.1.3 I_I-203544 0,00 12,50 12,500 

1.1.1.3 I_I-212187 0,00 0,13 0,126 

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 0,13 0,126 

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 3,20 3,200 

1.1.1.3 J_I-226198 0,00 2,50 2,500 

1.1.1.3 J_I-228052 0,00 0,13 0,126 

1.1.1.3 J_I-229056 1,25 10,00 8,750 

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 2,50 2,500 

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 2,00 2,000 

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 0,13 0,126 

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 3,20 3,200 

1.1.1.3 K_I-237198 0,00 2,00 2,000 

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 0,80 0,800 

1.1.1.3 K_I-237309 0,00 2,50 2,500 

1.1.1.3 K_I-237320 0,00 2,00 2,000 

1.1.1.3 K_I-238401 0,00 0,25 0,252 

1.1.4.2 J_I-220926 0,00 2,00 2,000 

1.2.1.1 E_I-127467 0,00 1,26 1,260 

1.2.1.1 H_I-198167 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198146 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198152 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198166 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198169 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 H_I-198301 0,00 0,80 0,800 

1.2.1.2 J_I-222857 0,00 3,26 3,260 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,25 0,250 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,25 0,250 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.4 J_I-217233 0,08 0,13 0,046 

1.4 K_I-229510 0,00 2,00 2,000 

2.1.1.3 J_I-227462 0,00 0,25 0,250 

2.1.1.3 K_I-233911 0,00 2,00 2,000 

2.1.1.3 K_I-233925 0,00 2,50 2,500 

2.1.1.3 K_I-236352 0,00 0,80 0,800 

2.1.1.3 K_I-236688 0,00 0,40 0,400 

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 2,50 2,500 

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 2,00 2,000 

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 1,26 1,260 

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 0,40 0,400 

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 0,25 0,250 

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 80,00 80,000 

2.2.1.1 E_I-116444 0,00 0,25 0,250 

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 0,40 0,400 

2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,16 0,160 

2.2.2.1 E_I-120952 0,00 0,16 0,160 

2.2.2.1 J_I-221952 0,00 0,16 0,160 

2.2.2.1 K_I-235900 0,00 0,10 0,100 

2.2.2.1 K_I-236138 0,00 0,16 0,160 

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 0,80 0,800 

 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 24) над планом (Ст. 8). Показатель: «км ЛЭП» 

(Ст. 39) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 E_I-130777 0,23 0,25 0,024 

1.1.1.3 E_I-137572 0,48 0,56 0,084 

1.1.1.3 E_I-138657 0,51 0,51 0,001 

1.1.1.3 E_I-138683 1,71 1,82 0,113 

1.1.1.3 E_I-144854 1,63 1,64 0,005 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 E_I-144855 0,50 0,63 0,126 

1.1.1.3 E_I-145260 0,80 1,01 0,212 

1.1.1.3 E_I-145678 1,13 1,20 0,079 

1.1.1.3 E_I-146331 0,24 0,27 0,028 

1.1.1.3 E_I-147737 0,83 0,85 0,023 

1.1.1.3 E_I-150663 2,89 3,16 0,269 

1.1.1.3 H_I-158677 0,75 0,82 0,074 

1.1.1.3 H_I-161283 0,40 0,54 0,139 

1.1.1.3 H_I-162105 0,34 0,34 0,002 

1.1.1.3 H_I-162123 0,20 0,21 0,010 

1.1.1.3 H_I-162385 2,62 2,76 0,139 

1.1.1.3 H_I-163892 0,44 0,47 0,028 

1.1.1.3 H_I-166179 0,51 0,54 0,038 

1.1.1.3 H_I-166558 0,20 0,60 0,398 

1.1.1.3 H_I-170742 0,51 0,52 0,016 

1.1.1.3 H_I-172506 2,80 2,81 0,012 

1.1.1.3 H_I-172765 2,17 2,23 0,059 

1.1.1.3 H_I-174348 0,56 0,57 0,009 

1.1.1.3 H_I-175301 0,87 0,90 0,027 

1.1.1.3 H_I-176217 0,38 0,38 0,007 

1.1.1.3 H_I-177066 1,87 1,91 0,039 

1.1.1.3 H_I-180589 2,78 2,78 0,001 

1.1.1.3 H_I-181226 0,04 0,05 0,012 

1.1.1.3 H_I-184746 0,82 0,84 0,018 

1.1.1.3 H_I-190003 1,06 1,08 0,012 

1.1.1.3 H_I-190175 0,00 0,01 0,011 

1.1.1.3 H_I-190781 0,19 0,22 0,033 

1.1.1.3 H_I-191094 0,00 0,19 0,187 

1.1.1.3 H_I-191314 0,37 0,41 0,039 

1.1.1.3 H_I-191964 0,17 0,17 0,001 

1.1.1.3 H_I-193371 0,23 0,23 0,005 

1.1.1.3 H_I-194099 0,22 0,26 0,040 

1.1.1.3 H_I-194293 0,11 0,15 0,038 

1.1.1.3 H_I-195072 0,09 0,10 0,007 

1.1.1.3 H_I-195995 0,58 0,62 0,043 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         423 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 H_I-196774 2,75 2,82 0,070 

1.1.1.3 H_I-200616 0,20 0,20 0,001 

1.1.1.3 H_I-202439 0,06 0,07 0,006 

1.1.1.3 I_I-203234 0,39 0,43 0,036 

1.1.1.3 I_I-203544 0,00 20,35 20,348 

1.1.1.3 I_I-204023 0,68 0,69 0,005 

1.1.1.3 I_I-204249 0,00 0,21 0,212 

1.1.1.3 I_I-204398 0,48 0,49 0,011 

1.1.1.3 I_I-205332 1,00 1,02 0,018 

1.1.1.3 I_I-205334 0,48 0,48 0,002 

1.1.1.3 I_I-206009 0,74 0,76 0,027 

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,08 0,080 

1.1.1.3 I_I-207846 0,67 0,68 0,007 

1.1.1.3 I_I-212187 0,00 22,29 22,289 

1.1.1.3 I_I-212286 0,07 0,09 0,017 

1.1.1.3 I_I-213142 0,28 0,28 0,006 

1.1.1.3 I_I-213411 0,05 0,05 0,003 

1.1.1.3 I_I-213415 0,73 0,74 0,005 

1.1.1.3 I_I-213416 0,64 0,65 0,009 

1.1.1.3 I_I-214395 1,68 1,68 0,002 

1.1.1.3 I_I-214396 3,05 3,09 0,037 

1.1.1.3 J_I-216352 1,94 1,96 0,024 

1.1.1.3 J_I-216356 2,63 2,64 0,011 

1.1.1.3 J_I-216361 0,29 0,44 0,154 

1.1.1.3 J_I-216504 2,24 2,29 0,045 

1.1.1.3 J_I-216673 1,05 1,06 0,005 

1.1.1.3 J_I-216810 0,95 0,99 0,040 

1.1.1.3 J_I-216921 1,11 1,17 0,063 

1.1.1.3 J_I-216922 1,36 1,37 0,008 

1.1.1.3 J_I-216931 0,09 0,10 0,010 

1.1.1.3 J_I-216941 0,13 0,15 0,014 

1.1.1.3 J_I-217146 2,83 2,96 0,133 

1.1.1.3 J_I-217147 0,90 1,20 0,296 

1.1.1.3 J_I-217148 1,42 1,42 0,003 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-217155 1,25 1,25 0,008 

1.1.1.3 J_I-217384 0,71 0,73 0,019 

1.1.1.3 J_I-217425 0,59 0,71 0,116 

1.1.1.3 J_I-217429 0,00 0,01 0,012 

1.1.1.3 J_I-217575 0,44 0,53 0,087 

1.1.1.3 J_I-217692 1,59 1,62 0,026 

1.1.1.3 J_I-217698 0,19 0,23 0,043 

1.1.1.3 J_I-217812 0,27 0,34 0,073 

1.1.1.3 J_I-218355 0,68 0,77 0,090 

1.1.1.3 J_I-218381 0,02 0,03 0,006 

1.1.1.3 I_I-219803 0,47 0,48 0,015 

1.1.1.3 J_I-220620 0,23 0,24 0,008 

1.1.1.3 J_I-220937 1,68 2,08 0,398 

1.1.1.3 J_I-221511 0,18 0,20 0,012 

1.1.1.3 J_I-224494 2,03 2,22 0,194 

1.1.1.3 J_I-224662 0,00 2,38 2,382 

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 1,40 1,395 

1.1.1.3 J_I-226198 0,00 1,92 1,920 

1.1.1.3 J_I-226410 0,00 1,31 1,308 

1.1.1.3 J_I-226869 0,69 0,78 0,093 

1.1.1.3 J_I-227046 0,45 0,48 0,030 

1.1.1.3 J_I-227951 0,79 0,83 0,045 

1.1.1.3 J_I-228052 1,61 1,67 0,061 

1.1.1.3 J_I-229027 3,19 4,54 1,347 

1.1.1.3 J_I-229056 0,00 6,22 6,224 

1.1.1.3 K_I-229860 1,44 3,27 1,830 

1.1.1.3 J_I-230037 0,07 0,07 0,002 

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 2,71 2,712 

1.1.1.3 K_I-230538 0,30 0,35 0,045 

1.1.1.3 K_I-230789 0,15 0,15 0,004 

1.1.1.3 K_I-230792 0,20 0,20 0,001 

1.1.1.3 K_I-231593 0,50 0,54 0,037 

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 1,20 1,200 

1.1.1.3 K_I-233190 1,60 2,13 0,526 

1.1.1.3 K_I-233587 0,00 1,83 1,828 
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1.1.1.3 K_I-233931 2,00 3,06 1,055 

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 3,00 2,996 

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 2,94 2,936 

1.1.1.3 K_I-237198 0,00 1,16 1,159 

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 1,22 1,224 

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 2,01 2,008 

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 0,69 0,686 

1.1.1.3 K_I-237232 0,00 0,61 0,612 

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 0,37 0,369 

1.1.1.3 K_I-237307 0,00 1,59 1,590 

1.1.1.3 K_I-237309 0,00 0,72 0,724 

1.1.1.3 K_I-237320 0,00 6,76 6,763 

1.1.1.3 K_I-237321 0,00 1,07 1,074 

1.1.1.3 K_I-237325 2,80 3,14 0,334 

1.1.1.3 K_I-237327 0,00 2,11 2,105 

1.1.1.3 K_I-238165 0,00 2,89 2,887 

1.1.1.3 K_I-238401 21,10 35,41 14,310 

1.1.4.1 H_I-197635 0,06 0,07 0,006 

1.1.4.1 H_I-200902 1,22 1,27 0,052 

1.1.4.1 H_I-202056 0,21 0,23 0,017 

1.1.4.2 E_I-122395 0,00 0,05 0,051 

1.1.4.2 E_I-122812 0,36 0,36 0,001 

1.1.4.2 E_I-134778 0,00 0,13 0,125 

1.1.4.2 H_I-162140 0,59 0,85 0,265 

1.1.4.2 H_I-164967 7,00 7,82 0,825 

1.1.4.2 H_I-165885 4,05 4,13 0,079 

1.1.4.2 H_I-183316 0,00 0,21 0,210 

1.1.4.2 H_I-190988 0,00 0,02 0,017 

1.1.4.2 H_I-195495 0,00 0,47 0,470 

1.1.4.2 H_I-196914 0,03 0,24 0,207 

1.1.4.2 H_I-196920 0,00 0,23 0,230 

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0,22 0,217 

1.1.4.2 H_I-197073 0,00 0,01 0,013 

1.1.4.2 H_I-200901 0,00 0,18 0,176 
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1.1.4.2 I_I-202923 0,00 0,20 0,200 

1.1.4.2 J_I-202937 0,00 0,16 0,164 

1.1.4.2 I_I-203230 0,00 0,08 0,078 

1.1.4.2 I_I-204039 0,00 0,01 0,007 

1.1.4.2 I_I-204394 0,12 0,45 0,329 

1.1.4.2 I_I-204848 0,00 0,08 0,079 

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0,09 0,089 

1.1.4.2 I_I-205333 0,14 0,26 0,118 

1.1.4.2 I_I-206205 0,00 0,04 0,044 

1.1.4.2 I_I-206461 0,05 0,07 0,017 

1.1.4.2 I_I-206888 0,00 0,15 0,146 

1.1.4.2 I_I-207931 0,00 0,18 0,179 

1.1.4.2 I_I-208541 0,00 0,04 0,044 

1.1.4.2 I_I-211303 0,48 0,49 0,012 

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 0,19 0,185 

1.1.4.2 J_I-218301 0,02 0,03 0,012 

1.1.4.2 J_I-227826 0,48 0,52 0,037 

1.2.1.1 E_I-115470 0,00 0,28 0,283 

1.2.1.1 E_I-119868 0,00 1,67 1,670 

1.2.1.1 E_I-127467 0,00 0,48 0,480 

1.2.1.1 H_I-194300 0,05 0,20 0,150 

1.2.1.1 K_I-235919 1,14 1,99 0,845 

1.2.1.2 H_I-195636 0,00 0,06 0,056 

1.2.1.2 H_I-197882 0,00 8,92 8,922 

1.2.1.2 H_I-197884 0,00 8,19 8,190 

1.2.1.2 H_I-198301 0,00 0,31 0,306 

1.2.1.2 J_I-222857 0,00 0,78 0,776 

1.2.2.1 E_I-127205 0,00 4,15 4,149 

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,01 0,005 

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,97 0,973 

1.2.2.1 H_I-174169 0,04 0,06 0,015 

1.2.2.1 H_I-174171 0,05 0,07 0,020 

1.2.2.1 H_I-174174 0,00 0,04 0,044 

1.2.2.1 H_I-174175 0,00 0,01 0,010 

1.2.2.1 H_I-174183 0,00 0,01 0,010 
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1.2.2.1 H_I-174184 0,00 0,01 0,014 

1.2.2.1 H_I-174185 0,00 0,01 0,010 

1.2.2.1 H_I-180565 0,00 0,01 0,010 

1.2.2.1 H_I-180568 0,00 0,05 0,047 

1.2.2.1 H_I-185498 0,07 0,08 0,013 

1.2.2.1 H_I-187803 0,00 0,13 0,128 

1.2.2.1 H_I-187843 0,00 0,55 0,550 

1.2.2.1 H_I-198497 1,77 1,80 0,038 

1.2.2.1 H_I-198506 0,00 0,49 0,485 

1.2.2.1 I_I-210067 0,00 4,87 4,868 

1.2.2.1 I_I-210068 0,00 16,22 16,220 

1.2.2.1 I_I-210069 0,00 4,20 4,200 

1.2.2.1 I_I-210082 2,65 2,67 0,019 

1.2.2.1 I_I-210317 0,00 0,47 0,474 

1.2.2.1 I_I-210330 0,00 0,54 0,541 

1.2.2.1 I_I-210334 0,00 0,21 0,211 

1.2.2.1 I_I-210342 0,00 0,57 0,567 

1.2.2.1 I_I-210368 0,00 0,41 0,409 

1.2.2.1 I_I-210375 0,18 0,19 0,008 

1.2.2.1 I_I-210443 0,00 1,87 1,871 

1.2.2.1 K_I-234535 0,21 0,24 0,030 

1.4 E_I-127474 0,00 1,80 1,796 

1.4 H_I-170382 0,24 0,89 0,654 

1.4 J_I-216944 1,33 1,91 0,578 

1.4 J_I-222896 9,71 9,73 0,016 

1.4 J_I-225786 0,60 1,12 0,520 

1.4 K_I-229510 0,00 0,62 0,617 

1.4 K_I-230039 0,47 0,48 0,008 

1.4 K_I-233583 3,02 3,66 0,648 

1.4 K_I-235256 0,00 0,56 0,562 

1.4 K_I-235666 0,00 0,56 0,556 

2.1.1.3 E_I-108695 0,00 0,10 0,100 

2.1.1.3 H_I-168782 0,80 0,90 0,104 

2.1.1.3 H_I-187645 0,30 0,32 0,026 
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2.1.1.3 H_I-195742 0,03 0,03 0,001 

2.1.1.3 H_I-200063 0,02 0,03 0,010 

2.1.1.3 H_I-201458 0,05 0,06 0,010 

2.1.1.3 H_I-201897 0,06 0,10 0,035 

2.1.1.3 I_I-204351 0,00 0,05 0,050 

2.1.1.3 I_I-205677 1,07 1,07 0,001 

2.1.1.3 I_I-208219 0,45 1,41 0,964 

2.1.1.3 I_I-208429 0,05 0,07 0,018 

2.1.1.3 I_I-209958 0,00 0,01 0,006 

2.1.1.3 I_I-211190 1,51 1,54 0,028 

2.1.1.3 I_I-211317 0,33 0,36 0,026 

2.1.1.3 I_I-211746 0,07 0,22 0,149 

2.1.1.3 I_I-213965 0,05 0,06 0,007 

2.1.1.3 I_I-214439 0,21 0,51 0,303 

2.1.1.3 I_I-214505 0,04 0,06 0,020 

2.1.1.3 J_I-216009 11,00 11,22 0,220 

2.1.1.3 J_I-216469 1,53 1,53 0,002 

2.1.1.3 J_I-217321 0,30 0,31 0,006 

2.1.1.3 J_I-217996 0,10 0,12 0,023 

2.1.1.3 J_I-220372 0,04 0,06 0,014 

2.1.1.3 J_I-220708 0,00 0,00 0,003 

2.1.1.3 J_I-223941 0,76 1,73 0,979 

2.1.1.3 J_I-224758 0,00 4,74 4,736 

2.1.1.3 J_I-224780 1,40 1,72 0,317 

2.1.1.3 J_I-225045 1,60 2,15 0,546 

2.1.1.3 J_I-225306 4,70 6,10 1,396 

2.1.1.3 J_I-225501 1,60 1,63 0,028 

2.1.1.3 J_I-225643 0,00 1,26 1,263 

2.1.1.3 J_I-225883 0,56 0,59 0,025 

2.1.1.3 J_I-226031 1,05 1,08 0,024 

2.1.1.3 J_I-227463 0,34 1,02 0,680 

2.1.1.3 J_I-227466 0,86 0,90 0,046 

2.1.1.3 J_I-227505 0,60 1,59 0,990 

2.1.1.3 J_I-228102 0,00 6,80 6,800 

2.1.1.3 J_I-228752 0,00 9,13 9,126 
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2.1.1.3 J_I-229043 0,00 0,68 0,679 

2.1.1.3 K_I-230073 0,09 0,27 0,180 

2.1.1.3 K_I-230423 0,51 0,58 0,071 

2.1.1.3 K_I-230680 1,03 1,05 0,021 

2.1.1.3 K_I-231731 0,80 0,96 0,162 

2.1.1.3 K_I-231764 0,13 0,16 0,030 

2.1.1.3 K_I-231804 1,26 1,26 0,001 

2.1.1.3 K_I-233463 0,00 4,36 4,362 

2.1.1.3 K_I-233807 1,47 1,47 0,001 

2.1.1.3 K_I-233911 0,00 4,17 4,166 

2.1.1.3 K_I-233925 0,00 6,79 6,786 

2.1.1.3 K_I-233974 0,58 0,61 0,026 

2.1.1.3 K_I-234098 0,20 0,20 0,001 

2.1.1.3 K_I-234110 0,08 0,11 0,029 

2.1.1.3 K_I-235459 0,28 0,28 0,003 

2.1.1.3 K_I-235670 0,08 0,09 0,010 

2.1.1.3 K_I-235693 0,41 0,43 0,018 

2.1.1.3 K_I-236077 0,19 0,23 0,042 

2.1.1.3 K_I-236352 0,00 0,79 0,788 

2.1.1.3 K_I-236526 0,37 0,39 0,020 

2.1.1.3 K_I-236688 0,00 0,25 0,252 

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 0,42 0,423 

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 0,16 0,162 

2.1.1.3 K_I-237463 0,30 0,32 0,023 

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 0,60 0,596 

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 0,93 0,930 

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 0,04 0,040 

2.1.1.3 K_I-237903 0,00 5,76 5,762 

2.1.4.1 I_I-215298 0,60 0,64 0,036 

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 0,06 0,060 

2.1.4.2 I_I-211768 0,00 0,23 0,232 

2.1.4.2 J_I-216265 0,21 0,28 0,065 

2.1.4.2 J_I-221563 0,44 0,67 0,232 

2.1.4.2 J_I-226879 1,25 1,40 0,151 
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2.1.4.2 J_I-228757 0,00 0,03 0,030 

2.1.4.2 K_I-237353 1,44 1,44 0,001 

2.2.1.1 J_I-228346 0,00 0,19 0,187 

2.2.1.2 E_I-185145 0,02 0,03 0,005 

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 0,28 0,276 

2.2.1.2 E_I-185166 0,00 0,01 0,010 

2.2.1.2 E_I-185177 0,03 0,03 0,003 

2.2.1.2 E_I-185193 0,06 0,06 0,001 

2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,04 0,035 

2.2.2.1 H_I-116368 2,96 3,26 0,297 

2.2.2.1 E_I-116383 0,00 0,42 0,421 

2.2.2.1 E_I-120952 0,00 2,32 2,315 

2.2.2.1 E_I-127263 11,59 11,66 0,071 

2.2.2.1 E_I-129114 0,00 0,20 0,195 

2.2.2.1 E_I-183188 2,42 3,41 0,991 

2.2.2.1 E_I-183193 0,00 5,59 5,586 

2.2.2.1 E_I-183216 4,60 4,60 0,001 

2.2.2.1 E_I-183235 5,52 5,53 0,002 

2.2.2.1 E_I-183248 2,42 2,42 0,001 

2.2.2.1 E_I-183274 2,18 2,18 0,001 

2.2.2.1 E_I-183285 0,33 0,71 0,386 

2.2.2.1 E_I-185150 3,60 5,12 1,524 

2.2.2.1 E_I-185171 0,29 0,96 0,675 

2.2.2.1 H_I-186669 2,32 2,32 0,001 

2.2.2.1 J_I-214467 0,53 0,64 0,115 

2.2.2.1 J_I-217239 0,65 0,65 0,001 

2.2.2.1 J_I-219082 0,00 0,03 0,025 

2.2.2.1 I_I-219116 0,00 0,10 0,100 

2.2.2.1 J_I-221069 0,00 0,62 0,618 

2.2.2.1 J_I-221804 0,11 0,14 0,030 

2.2.2.1 J_I-221814 0,94 1,00 0,060 

2.2.2.1 J_I-221821 0,54 1,09 0,548 

2.2.2.1 J_I-221823 0,55 0,65 0,099 

2.2.2.1 J_I-221835 0,70 0,78 0,075 

2.2.2.1 J_I-221836 0,25 0,27 0,015 
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2.2.2.1 J_I-221837 0,52 0,64 0,118 

2.2.2.1 J_I-221840 0,12 0,12 0,003 

2.2.2.1 J_I-221841 0,17 0,17 0,002 

2.2.2.1 J_I-221842 0,58 0,65 0,068 

2.2.2.1 J_I-221844 0,54 0,65 0,106 

2.2.2.1 J_I-221847 0,51 0,68 0,166 

2.2.2.1 J_I-221848 0,40 0,41 0,011 

2.2.2.1 J_I-221850 0,98 1,46 0,481 

2.2.2.1 J_I-221851 1,74 1,79 0,047 

2.2.2.1 J_I-221852 0,93 1,11 0,181 

2.2.2.1 J_I-221853 1,25 1,39 0,135 

2.2.2.1 J_I-221857 1,31 1,37 0,055 

2.2.2.1 J_I-221858 1,10 1,10 0,002 

2.2.2.1 J_I-221859 0,98 1,20 0,224 

2.2.2.1 J_I-221860 0,70 0,73 0,028 

2.2.2.1 J_I-221863 1,61 1,70 0,094 

2.2.2.1 J_I-221864 0,98 0,99 0,008 

2.2.2.1 J_I-221873 0,77 0,80 0,025 

2.2.2.1 J_I-221879 1,33 1,44 0,107 

2.2.2.1 J_I-221880 0,56 0,60 0,041 

2.2.2.1 J_I-221882 0,77 0,84 0,065 

2.2.2.1 J_I-221891 0,98 1,14 0,162 

2.2.2.1 J_I-221892 0,49 0,73 0,244 

2.2.2.1 J_I-221893 1,68 1,75 0,074 

2.2.2.1 J_I-221896 0,35 0,36 0,008 

2.2.2.1 J_I-221903 0,42 0,43 0,007 

2.2.2.1 J_I-221904 1,89 2,11 0,220 

2.2.2.1 J_I-221907 1,05 1,07 0,023 

2.2.2.1 J_I-221908 0,56 0,56 0,004 

2.2.2.1 J_I-221911 1,54 1,55 0,009 

2.2.2.1 J_I-221912 0,49 0,53 0,037 

2.2.2.1 J_I-221914 1,26 1,39 0,134 

2.2.2.1 J_I-221934 1,00 1,28 0,282 

2.2.2.1 J_I-221955 0,61 0,96 0,352 
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2.2.2.1 J_I-221956 0,33 0,54 0,209 

2.2.2.1 J_I-221958 1,64 2,18 0,544 

2.2.2.1 J_I-221969 1,60 1,66 0,057 

2.2.2.1 J_I-221975 0,75 1,06 0,308 

2.2.2.1 J_I-221982 0,29 0,30 0,007 

2.2.2.1 J_I-221990 0,55 0,57 0,023 

2.2.2.1 J_I-221995 0,60 0,94 0,335 

2.2.2.1 J_I-221996 1,35 1,52 0,172 

2.2.2.1 J_I-222008 0,75 1,37 0,624 

2.2.2.1 J_I-222010 0,92 1,29 0,372 

2.2.2.1 J_I-222012 1,21 1,46 0,250 

2.2.2.1 J_I-222013 0,96 1,55 0,586 

2.2.2.1 J_I-222014 0,75 0,78 0,034 

2.2.2.1 J_I-222015 0,75 1,19 0,441 

2.2.2.1 J_I-222016 0,64 0,82 0,183 

2.2.2.1 J_I-222018 1,60 2,25 0,651 

2.2.2.1 J_I-222022 1,15 1,51 0,359 

2.2.2.1 J_I-222023 0,80 0,85 0,052 

2.2.2.1 J_I-222024 2,30 2,45 0,146 

2.2.2.1 J_I-222025 1,20 1,65 0,453 

2.2.2.1 J_I-222026 1,10 1,52 0,424 

2.2.2.1 J_I-222027 0,35 0,47 0,124 

2.2.2.1 J_I-222028 0,65 1,04 0,391 

2.2.2.1 J_I-222037 1,80 1,80 0,001 

2.2.2.1 J_I-222038 0,42 0,48 0,057 

2.2.2.1 J_I-222039 1,90 2,39 0,491 

2.2.2.1 J_I-222043 2,16 3,40 1,235 

2.2.2.1 J_I-222045 4,71 6,87 2,156 

2.2.2.1 J_I-222047 7,33 11,45 4,125 

2.2.2.1 J_I-222050 1,99 3,03 1,039 

2.2.2.1 J_I-222053 1,69 3,78 2,094 

2.2.2.1 J_I-222055 3,63 6,29 2,661 

2.2.2.1 J_I-222056 0,81 1,17 0,366 

2.2.2.1 J_I-222057 3,82 5,77 1,952 

2.2.2.1 J_I-222062 1,68 2,50 0,820 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-222065 1,43 1,99 0,569 

2.2.2.1 J_I-222066 0,08 0,39 0,309 

2.2.2.1 J_I-222214 0,00 0,06 0,062 

2.2.2.1 J_I-222699 8,80 17,66 8,856 

2.2.2.1 J_I-222706 12,60 14,80 2,199 

2.2.2.1 J_I-222742 0,00 1,19 1,193 

2.2.2.1 J_I-222747 0,00 4,57 4,573 

2.2.2.1 J_I-222842 0,00 8,86 8,860 

2.2.2.1 J_I-222994 0,09 0,10 0,010 

2.2.2.1 J_I-223867 0,00 0,41 0,406 

2.2.2.1 J_I-223868 0,00 0,41 0,406 

2.2.2.1 J_I-223869 0,00 0,41 0,406 

2.2.2.1 J_I-223870 0,00 0,41 0,406 

2.2.2.1 J_I-224215 0,70 0,76 0,064 

2.2.2.1 J_I-224223 0,57 0,60 0,035 

2.2.2.1 J_I-224229 0,20 0,40 0,202 

2.2.2.1 K_I-224339 0,82 2,58 1,765 

2.2.2.1 K_I-225456 0,26 0,31 0,048 

2.2.2.1 K_I-231568 2,75 5,78 3,029 

2.2.2.1 K_I-233255 0,19 0,30 0,111 

2.2.2.1 K_I-233910 0,11 0,32 0,205 

2.2.2.1 K_I-234003 0,34 0,58 0,240 

2.2.2.1 K_I-234099 0,08 0,18 0,094 

2.2.2.1 K_I-235450 0,00 0,31 0,311 

2.2.2.1 K_I-236136 0,00 0,09 0,087 

2.2.2.1 K_I-236137 0,00 0,06 0,059 

2.2.2.1 K_I-236138 0,00 0,84 0,839 

2.2.2.1 K_I-238026 0,00 0,31 0,310 

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 2,45 2,445 

2.2.2.2 J_I-224094 0,00 0,79 0,788 

2.2.2.2 J_I-224095 0,00 2,27 2,273 

2.2.2.2 J_I-224096 0,00 0,55 0,549 

2.2.2.2 J_I-224097 0,00 0,81 0,805 

2.2.2.2 J_I-224098 0,00 0,83 0,833 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.2 J_I-224100 0,00 0,46 0,461 

2.2.2.2 J_I-224101 0,00 0,93 0,931 

2.2.2.2 J_I-224104 0,00 4,49 4,489 

2.2.2.2 J_I-224108 0,00 3,30 3,303 

2.2.2.2 J_I-224111 0,00 0,46 0,463 

2.2.2.2 J_I-224120 0,00 1,28 1,279 

2.2.2.2 J_I-224122 0,00 2,82 2,823 

2.2.2.2 J_I-224124 0,00 2,56 2,558 

2.2.2.2 J_I-224127 0,00 0,74 0,735 

2.2.2.2 J_I-224133 0,00 3,36 3,360 

2.2.2.2 J_I-224152 0,00 0,59 0,586 

2.2.2.2 J_I-224154 0,00 1,62 1,619 

2.2.2.2 J_I-224157 0,00 2,43 2,434 

2.2.2.2 J_I-224160 0,00 3,33 3,333 

2.2.2.2 J_I-224161 0,00 1,13 1,130 

2.2.2.2 J_I-224164 0,00 0,85 0,850 

2.2.2.2 J_I-224165 0,00 1,28 1,280 

2.2.2.2 J_I-224166 0,00 0,80 0,800 

2.2.2.2 J_I-224168 0,00 0,19 0,190 

2.2.2.2 J_I-224172 0,00 1,21 1,210 

2.2.2.2 J_I-224173 0,00 0,95 0,950 

2.2.2.2 J_I-224174 0,00 0,65 0,650 

2.2.2.2 J_I-224175 0,00 0,59 0,590 

2.2.2.2 J_I-224182 0,00 1,86 1,860 

2.2.2.2 J_I-224190 0,00 2,64 2,642 

2.2.2.2 J_I-224192 0,00 2,32 2,320 

2.2.2.2 J_I-224196 0,00 1,41 1,409 

2.2.2.2 J_I-224197 0,00 1,72 1,716 

2.2.2.2 J_I-224199 0,00 0,85 0,853 

2.2.2.2 J_I-224208 0,00 1,22 1,217 

2.4 K_I-225648 0,24 0,56 0,312 

2.4 K_I-225650 0,15 0,34 0,188 

2.4 K_I-229890 9,29 12,08 2,789 

2.4 K_I-230671 0,00 4,35 4,348 

2.4 K_I-231323 1,12 2,83 1,707 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.4 K_I-231324 0,18 0,35 0,166 

2.4 K_I-231325 0,22 0,23 0,012 

2.4 K_I-231326 0,95 1,98 1,028 

2.4 K_I-231397 0,50 0,50 0,001 

2.4 K_I-231599 0,55 0,65 0,101 

2.4 K_I-231601 0,86 1,44 0,580 

 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 30) над планом (Ст. 14). Показатель: «ячейки РУ 
10кВ, шт.» (Ст. 45) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 E_I-131325 4 36,00 32,00 

1.1.1.3 J_I-217575 8 14,00 6,00 

1.1.1.3 J_I-225793 0 14,00 14,00 

1.1.1.3 J_I-228052 0 14,00 14,00 

1.1.1.3 K_I-232835 0 2,00 2,00 

1.1.1.3 K_I-237320 0 12,00 12,00 

1.1.4.2 I_I-206625 0 2,00 2,00 

1.1.4.2 I_I-213955 0 22,00 22,00 

1.1.4.2 I_I-219758 4 14,00 10,00 

1.1.4.2 J_I-221194 0 7,00 7,00 

1.1.4.2 J_I-221196 0 1,00 1,00 

1.1.4.2 K_I-231766 0 2,00 2,00 

1.1.4.2 K_I-231768 0 2,00 2,00 

1.1.4.2 K_I-231770 0 20,00 20,00 

1.1.4.2 K_I-236961 0 2,00 2,00 

1.2.1.2 J_I-222857 0 22,00 22,00 

1.2.2.1 H_I-174172 0 1,00 1,00 

1.2.2.1 H_I-174184 1 2,00 1,00 

1.2.2.1 H_I-180565 0 1,00 1,00 

1.2.2.1 H_I-180568 0 1,00 1,00 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.4 J_I-217233 0 18,00 18,00 

2.1.1.3 J_I-224502 8 10,00 2,00 

2.1.1.3 J_I-224758 0 2,00 2,00 

2.1.1.3 J_I-225045 0 1,00 1,00 

2.1.1.3 J_I-225643 0 1,00 1,00 

2.1.1.3 J_I-228102 0 10,00 10,00 

2.1.1.3 J_I-229043 0 1,00 1,00 

2.1.1.3 K_I-237213 0 4,00 4,00 

2.1.1.3 K_I-237478 0 2,00 2,00 

2.1.4.2 E_I-113233 0 1,00 1,00 

2.1.4.2 H_I-183780 0 2,00 2,00 

2.1.4.2 H_I-190980 0 9,00 9,00 

2.1.4.2 I_I-206430 0 2,00 2,00 

2.1.4.2 I_I-210134 0 2,00 2,00 

2.1.4.2 J_I-216670 0 1,00 1,00 

2.1.4.2 J_I-220992 0 1,00 1,00 

2.1.4.2 J_I-221363 0 1,00 1,00 

2.1.4.2 K_I-231321 1 2,00 1,00 

2.1.4.2 K_I-235924 0 1,00 1,00 

2.2.1.2 I_I-209798 0 10,00 10,00 

2.2.1.2 I_I-209799 0 8,00 8,00 

2.2.1.2 I_I-209802 3 6,00 3,00 

2.2.1.2 I_I-209820 0 4,00 4,00 

2.2.1.2 I_I-209821 0 3,00 3,00 

2.2.1.2 I_I-209827 0 8,00 8,00 

2.2.1.2 I_I-209901 0 11,00 11,00 

2.2.1.2 I_I-209907 0 11,00 11,00 

2.2.1.2 I_I-210718 0 8,00 8,00 

2.2.1.2 I_I-210723 16 17,00 1,00 

2.2.1.2 I_I-210726 12 13,00 1,00 

2.2.1.2 I_I-210728 0 1,00 1,00 

2.2.2.1 J_I-222214 0 1,00 1,00 

2.2.2.1 J_I-222679 0 2,00 2,00 

2.2.2.2 I_I-209850 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209855 0 1,00 1,00 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

2.2.2.2 I_I-209856 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209858 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209860 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209861 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209868 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209869 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209870 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209875 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209876 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209877 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209878 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209879 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-209886 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-210681 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-211050 3 4,00 1,00 

2.2.2.2 I_I-211051 0 4,00 4,00 

2.2.2.2 J_I-222368 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 J_I-222369 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 J_I-223011 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 J_I-223879 0 1,00 1,00 

2.2.2.2 J_I-224133 0 1,00 1,00 

2.4 J_I-229314 0 1,00 1,00 

2.4 K_I-230671 0 1,00 1,00 

2.4 K_I-231324 0 1,00 1,00 

2.4 K_I-231325 0 1,00 1,00 
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Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 31) над планом (Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 
6кВ, шт.» (Ст. 46) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 31 46 

2.1.1.3 J_I-230034 0 1,00 1,00 

2.1.1.3 K_I-233936 1 3,00 2,00 

2.1.1.3 K_I-237903 0 10,00 10,00 

2.1.4.2 J_I-225067 0 1,00 1,00 

2.2.1.2 E_I-163795 0 5,00 5,00 

2.2.1.2 I_I-209804 0 3,00 3,00 

2.2.1.2 I_I-209819 0 3,00 3,00 

2.2.1.2 I_I-209822 0 3,00 3,00 

2.2.1.2 I_I-209828 0 3,00 3,00 

2.2.2.1 J_I-222842 0 2,00 2,00 

2.2.2.2 J_I-223011 0 1,00 1,00 

 

Превышение факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 30) над планом (Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 
0,4кВ, шт.» (Ст. 47) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 30 47 

1.1.1.3 E_I-131325 0 60 60 

1.1.1.3 H_I-162385 0 36 36 

1.1.1.3 H_I-164945 0 32 32 

1.1.1.3 I_I-219701 0 28 28 

1.1.1.3 I_I-219837 0 28 28 

1.1.1.3 K_I-237320 0 28 28 

1.1.4.2 E_I-117731 0 20 20 

1.1.4.2 H_I-149114 0 28 28 

1.1.4.2 H_I-196921 0 20 20 

1.1.4.2 H_I-201404 0 40 40 

1.1.4.2 I_I-202675 0 40 40 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 30 47 

1.1.4.2 H_I-202924 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-202930 0 20 20 

1.1.4.2 I_I-202945 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-204039 0 14 14 

1.1.4.2 I_I-204394 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-205333 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-212275 0 32 32 

1.1.4.2 J_I-215712 0 8 8 

1.1.4.2 J_I-215784 0 32 32 

1.2.1.1 E_I-119868 0 32 32 

2.1.1.3 I_I-219182 0 1 1 

2.1.4.2 J_I-224553 0 1 1 

2.2.2.1 K_I-224339 0 1 1 

1.1.1.3 E_I-131325 0 60 60 

1.1.1.3 H_I-162385 0 36 36 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 22) от плана (Ст. 6). Показатель: «МВ×А» (Ст. 37) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.1.3 E_I-000366 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-105109 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 E_I-105133 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-105162 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-105532 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 E_I-106642 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-107667 6,40 0,00 -6,40 

1.1.1.3 H_I-107990 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-108003 0,80 0,00 -0,80 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.1.3 E_I-111741 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 E_I-112044 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 E_I-112433 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 E_I-115643 5,20 0,00 -5,20 

1.1.1.3 E_I-116202 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 E_I-122831 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 E_I-122833 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-123717 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 E_I-125228 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 E_I-125509 6,00 0,00 -6,00 

1.1.1.3 E_I-128060 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 E_I-131328 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 E_I-132475 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 E_I-135294 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-140067 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 E_I-143129 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-145383 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 E_I-147380 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-151912 6,40 0,00 -6,40 

1.1.1.3 H_I-152857 1,25 0,40 -0,85 

1.1.1.3 H_I-155070 0,13 0,00 -0,13 

1.1.1.3 E_I-155168 6,00 0,00 -6,00 

1.1.1.3 H_I-156724 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 H_I-156850 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-156851 4,00 0,00 -4,00 

1.1.1.3 H_I-158022 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-159469 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 H_I-160582 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-161305 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-163162 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 H_I-163482 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-165748 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-166183 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-166202 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 H_I-167660 1,26 0,00 -1,26 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.1.3 H_I-167664 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 H_I-167785 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-167801 4,00 0,00 -4,00 

1.1.1.3 H_I-168563 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 H_I-169392 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 H_I-171323 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-171324 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 H_I-171984 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-174578 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 H_I-175640 2,80 0,00 -2,80 

1.1.1.3 H_I-175641 2,80 0,00 -2,80 

1.1.1.3 H_I-177384 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-179069 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-181740 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-182355 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 H_I-187881 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-189667 0,63 0,00 -0,63 

1.1.1.3 H_I-193212 2,00 1,26 -0,74 

1.1.1.3 H_I-193801 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 H_I-194095 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 H_I-195055 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-195294 0,13 0,00 -0,13 

1.1.1.3 H_I-196179 4,00 0,00 -4,00 

1.1.1.3 H_I-197146 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 H_I-197308 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-197325 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-197546 2,52 1,26 -1,26 

1.1.1.3 H_I-199940 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 H_I-201403 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 I_I-202680 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-203778 0,25 0,00 -0,25 

1.1.1.3 I_I-203936 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-204265 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-204267 2,50 0,00 -2,50 
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Идентифика-тор 
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ного проекта 

План 
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постановки 
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Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.1.3 I_I-204844 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-205561 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-206018 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-206170 1,85 0,80 -1,05 

1.1.1.3 I_I-207289 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-208261 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 I_I-208264 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-208545 0,40 0,00 -0,40 

1.1.1.3 I_I-208558 0,06 0,00 -0,06 

1.1.1.3 I_I-208924 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 I_I-209232 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 I_I-209506 0,08 0,00 -0,08 

1.1.1.3 I_I-209512 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-209522 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-210595 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-210646 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-210648 7,50 0,00 -7,50 

1.1.1.3 I_I-212064 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-212066 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-212068 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-212635 0,13 0,00 -0,13 

1.1.1.3 I_I-212801 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 I_I-212807 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-213806 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-213809 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-214219 8,00 0,00 -8,00 

1.1.1.3 I_I-214534 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-215291 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-215438 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216077 1,00 0,00 -1,00 

1.1.1.3 J_I-216358 1,20 0,00 -1,20 

1.1.1.3 J_I-216360 2,00 1,26 -0,74 

1.1.1.3 J_I-216450 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216456 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-216459 0,80 0,00 -0,80 
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№№ 

Идентифика-тор 
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План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 
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1 3 6 22 37 

1.1.1.3 J_I-216468 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216498 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-216676 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216679 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-216949 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-217145 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217377 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-217382 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217425 1,60 0,80 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217565 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217567 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217569 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217573 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217577 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 J_I-217583 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217585 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217686 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217687 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-217697 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217701 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-217941 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-218353 1,26 0,63 -0,63 

1.1.1.3 J_I-218390 4,50 0,00 -4,50 

1.1.1.3 J_I-218533 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 I_I-219303 1,05 0,00 -1,05 

1.1.1.3 I_I-219576 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-219605 1,25 0,00 -1,25 

1.1.1.3 I_I-219607 7,64 0,00 -7,64 

1.1.1.3 I_I-219608 4,80 0,00 -4,80 

1.1.1.3 I_I-219610 5,20 0,00 -5,20 

1.1.1.3 I_I-219613 7,66 0,00 -7,66 

1.1.1.3 I_I-219617 11,40 0,00 -11,40 

1.1.1.3 I_I-219620 3,00 0,00 -3,00 

1.1.1.3 I_I-219628 21,00 0,00 -21,00 
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1.1.1.3 I_I-219632 7,50 0,00 -7,50 

1.1.1.3 I_I-219654 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-219666 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-219692 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-219695 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-219730 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-219741 4,10 0,00 -4,10 

1.1.1.3 I_I-219742 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-219746 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 I_I-219831 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-219848 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 I_I-219882 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 I_I-219883 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-219895 0,25 0,00 -0,25 

1.1.1.3 J_I-219910 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-220211 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220212 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220216 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220218 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220221 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220228 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220407 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220577 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220616 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220934 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220939 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220943 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220945 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220947 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220997 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220998 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-221001 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221002 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-221004 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-221008 1,26 0,00 -1,26 
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1.1.1.3 J_I-221010 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-221022 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221024 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221038 4,00 0,00 -4,00 

1.1.1.3 J_I-221041 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 J_I-221199 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 J_I-221279 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221290 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-221292 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-221294 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-221298 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-221343 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221417 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221512 2,50 1,25 -1,25 

1.1.1.3 J_I-224030 9,70 0,00 -9,70 

1.1.1.3 J_I-224246 16,00 9,60 -6,40 

1.1.1.3 J_I-224360 5,70 0,00 -5,70 

1.1.1.3 J_I-225038 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-225638 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-226016 0,63 0,00 -0,63 

1.1.1.3 J_I-226181 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 J_I-226182 1,30 0,00 -1,30 

1.1.1.3 J_I-226196 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-227051 16,82 0,00 -16,82 

1.1.1.3 J_I-227100 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-227265 11,50 0,00 -11,50 

1.1.1.3 J_I-227267 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-227319 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-227401 0,40 0,00 -0,40 

1.1.1.3 J_I-228106 0,40 0,00 -0,40 

1.1.1.3 J_I-228341 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-228342 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-228747 0,63 0,00 -0,63 

1.1.1.3 K_I-228956 1,26 0,00 -1,26 
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1.1.1.3 J_I-229010 9,60 0,00 -9,60 

1.1.1.3 J_I-229012 9,60 0,00 -9,60 

1.1.1.3 J_I-229013 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 J_I-229070 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-229507 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-229690 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-229845 4,00 2,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-230040 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-231560 4,00 2,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-231569 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-231571 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-232160 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-232648 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233185 0,63 0,00 -0,63 

1.1.1.3 K_I-233452 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-233589 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233593 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-233755 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233914 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233920 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233944 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-234511 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-234588 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-234592 0,63 0,00 -0,63 

1.1.1.3 K_I-234593 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-235068 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-235253 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-235688 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-236818 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 K_I-236860 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-237310 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-237328 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 K_I-237442 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-237468 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-237606 1,26 0,00 -1,26 
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1.1.1.3 K_I-237609 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-237899 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-238015 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-238389 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.1 E_I-188388 709,40 9,40 -700,00 

1.1.4.1 I_I-204395 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.1 J_I-220929 4,20 0,00 -4,20 

1.1.4.2 E_I-108327 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 E_I-111740 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 E_I-127340 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 E_I-131326 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 E_I-134496 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-143970 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-155856 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 H_I-159860 3,76 2,50 -1,26 

1.1.4.2 H_I-167166 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 H_I-181315 0,50 0,40 -0,10 

1.1.4.2 H_I-185466 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 H_I-187185 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-188976 1,00 0,00 -1,00 

1.1.4.2 H_I-191685 0,40 0,00 -0,40 

1.1.4.2 H_I-191686 0,25 0,00 -0,25 

1.1.4.2 H_I-191687 0,25 0,00 -0,25 

1.1.4.2 H_I-193903 0,50 0,00 -0,50 

1.1.4.2 H_I-195057 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-196765 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 H_I-196766 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-197073 1,00 0,40 -0,60 

1.1.4.2 H_I-197150 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-200823 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 H_I-201529 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-202906 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 I_I-202926 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-202928 2,00 0,00 -2,00 
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1.1.4.2 I_I-202932 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-202936 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-202938 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-202939 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-202944 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-202951 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-202953 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-202960 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-203228 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-203236 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-203534 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-203547 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-203548 0,13 0,00 -0,13 

1.1.4.2 I_I-203553 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-203559 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-203777 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-204026 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-204388 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-204393 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-204403 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-204577 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-204839 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 I_I-204923 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 I_I-205121 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-205126 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-205335 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-205428 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-205432 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-205689 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-205778 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-206150 1,25 0,00 -1,25 

1.1.4.2 I_I-206202 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-206891 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 I_I-206896 5,00 0,00 -5,00 

1.1.4.2 I_I-207040 3,20 0,00 -3,20 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.4.2 I_I-207596 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-207853 4,00 0,00 -4,00 

1.1.4.2 I_I-208552 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-208854 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-208927 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-209501 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-211542 4,00 0,00 -4,00 

1.1.4.2 I_I-211757 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-211759 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-211875 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-212287 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 I_I-212292 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 I_I-212796 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-213146 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 I_I-213345 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-213803 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-214228 1,00 0,00 -1,00 

1.1.4.2 J_I-214737 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-216488 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-217587 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-217694 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 J_I-217704 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 J_I-218354 0,63 0,00 -0,63 

1.1.4.2 J_I-218531 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 I_I-219664 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 J_I-220927 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-221013 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-221017 0,40 0,00 -0,40 

1.1.4.2 J_I-222895 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 J_I-224786 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-224787 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-225041 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-225043 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 J_I-225238 2,00 0,00 -2,00 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.1.4.2 J_I-225451 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-225454 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-225492 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-225870 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 J_I-226304 1,00 0,00 -1,00 

1.1.4.2 J_I-226417 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-227262 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-227402 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 J_I-227825 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-227828 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-227947 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-228303 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 K_I-228824 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-229015 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 J_I-229888 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 K_I-231072 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-231073 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-231392 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-231393 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-233293 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-233592 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 K_I-233948 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-235056 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-235324 0,25 0,00 -0,25 

1.1.4.2 K_I-235920 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-236836 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-237950 2,00 0,00 -2,00 

1.2.1.1 H_I-189807 0,63 0,00 -0,63 

1.2.1.1 J_I-223436 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.1 K_I-235919 2,00 0,00 -2,00 

1.2.1.2 H_I-199949 1,89 0,00 -1,89 

1.2.1.2 J_I-215848 10,00 0,00 -10,00 

1.2.1.2 I_I-219661 1,25 0,00 -1,25 

1.2.1.2 J_I-223433 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223434 0,65 0,00 -0,65 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

1.2.1.2 J_I-223437 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.2 J_I-223438 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.2 J_I-223439 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223440 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223441 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223442 0,56 0,00 -0,56 

1.2.1.2 J_I-223443 0,56 0,00 -0,56 

1.2.2.1 H_I-189806 0,40 0,00 -0,40 

1.4 H_I-170382 2,50 1,26 -1,24 

1.4 J_I-225788 7,03 0,00 -7,03 

2.1.1.3 E_I-100572 6,40 0,00 -6,40 

2.1.1.3 E_I-136691 0,80 0,00 -0,80 

2.1.1.3 H_I-162583 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 H_I-170200 0,63 0,00 -0,63 

2.1.1.3 H_I-170686 1,00 0,00 -1,00 

2.1.1.3 H_I-172318 1,00 0,00 -1,00 

2.1.1.3 I_I-205191 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 J_I-213606 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 I_I-214206 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 J_I-214994 2,00 0,00 -2,00 

2.1.1.3 J_I-216585 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 J_I-218470 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 J_I-219003 0,50 0,00 -0,50 

2.1.1.3 I_I-219071 0,40 0,00 -0,40 

2.1.1.3 I_I-219073 0,80 0,00 -0,80 

2.1.1.3 I_I-219446 5,00 0,00 -5,00 

2.1.1.3 J_I-221170 0,80 0,00 -0,80 

2.1.1.3 J_I-221513 2,00 0,00 -2,00 

2.1.1.3 J_I-221570 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 J_I-227305 0,63 0,00 -0,63 

2.1.1.3 J_I-230079 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 K_I-231320 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 K_I-233268 0,40 0,00 -0,40 

2.1.1.3 K_I-233455 0,63 0,00 -0,63 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

2.1.1.3 K_I-233777 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 K_I-236360 0,40 0,00 -0,40 

2.1.1.3 K_I-236863 0,63 0,00 -0,63 

2.1.1.3 K_I-237631 0,50 0,00 -0,50 

2.1.1.3 K_I-237910 0,25 0,00 -0,25 

2.1.4.1 E_I-139026 500,00 0,00 -500,00 

2.1.4.1 E_I-188382 594,80 0,00 -594,80 

2.1.4.1 K_I-236807 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 E_I-106365 128,86 0,00 -128,86 

2.1.4.2 E_I-111086 131,32 0,00 -131,32 

2.1.4.2 E_I-112304 40,20 0,00 -40,20 

2.1.4.2 E_I-116170 160,00 0,00 -160,00 

2.1.4.2 E_I-116172 32,00 0,00 -32,00 

2.1.4.2 E_I-118315 12,60 0,00 -12,60 

2.1.4.2 E_I-124661 138,40 0,00 -138,40 

2.1.4.2 E_I-124662 80,00 0,00 -80,00 

2.1.4.2 E_I-139031 20,00 0,00 -20,00 

2.1.4.2 E_I-139032 20,00 0,00 -20,00 

2.1.4.2 E_I-157010 127,26 0,00 -127,26 

2.1.4.2 E_I-163775 126,00 0,00 -126,00 

2.1.4.2 E_I-163777 126,00 0,00 -126,00 

2.1.4.2 E_I-184025 80,00 0,00 -80,00 

2.1.4.2 E_I-184095 126,00 0,00 -126,00 

2.1.4.2 H_I-186434 166,00 0,00 -166,00 

2.1.4.2 I_I-197326 8,40 0,00 -8,40 

2.1.4.2 H_I-198085 40,00 0,00 -40,00 

2.1.4.2 H_I-198086 40,00 0,00 -40,00 

2.1.4.2 I_I-200582 80,00 0,00 -80,00 

2.1.4.2 I_I-206324 1,60 0,00 -1,60 

2.1.4.2 I_I-208050 6,30 0,00 -6,30 

2.1.4.2 I_I-211308 50,00 0,00 -50,00 

2.1.4.2 I_I-211310 80,00 0,00 -80,00 

2.1.4.2 I_I-211768 6,30 4,00 -2,30 

2.1.4.2 I_I-211769 1,26 0,00 -1,26 

2.1.4.2 I_I-213023 0,40 0,00 -0,40 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 22 37 

2.1.4.2 J_I-219940 1,40 0,00 -1,40 

2.1.4.2 J_I-222939 80,00 0,00 -80,00 

2.1.4.2 J_I-223379 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 J_I-223963 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 J_I-226990 67,00 0,00 -67,00 

2.1.4.2 J_I-227077 0,25 0,00 -0,25 

2.1.4.2 J_I-227096 174,10 0,00 -174,10 

2.1.4.2 J_I-227098 126,00 0,00 -126,00 

2.1.4.2 J_I-228114 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 J_I-228510 50,92 0,00 -50,92 

2.1.4.2 J_I-228829 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 J_I-229069 0,25 0,00 -0,25 

2.1.4.2 J_I-229654 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 K_I-230821 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 K_I-231563 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 K_I-234101 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 K_I-234111 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 K_I-234548 0,80 0,00 -0,80 

2.1.4.2 K_I-235067 0,25 0,00 -0,25 

2.1.4.2 K_I-235245 0,16 0,00 -0,16 

2.1.4.2 K_I-238053 0,25 0,16 -0,09 

2.2.1.1 E_I-185221 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.1 I_I-209866 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.1 J_I-222722 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.2 E_I-185201 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.2 H_I-186368 3,20 0,00 -3,20 

2.2.2.1 E_I-185161 0,16 0,00 -0,16 

2.2.2.1 E_I-185197 0,40 0,00 -0,40 

2.4 E_I-185186 0,63 0,00 -0,63 

2.4 E_I-185203 0,16 0,00 -0,16 

2.4 I_I-208737 0,40 0,00 -0,40 

2.4 K_I-233932 0,16 0,00 -0,16 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 23) от плана (Ст. 7). Показатель: «Мвар» (Ст. 38) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 23 38 

2.2.2.1 H_I-188683 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 H_I-188686 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 H_I-188688 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188690 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188699 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 H_I-188701 0,43 0,00 -0,425 

2.2.2.1 H_I-188702 0,18 0,00 -0,175 

2.2.2.1 H_I-188707 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 H_I-188711 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188722 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 H_I-188723 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 H_I-188725 0,80 0,00 -0,800 

2.2.2.1 H_I-188727 0,55 0,00 -0,550 

2.2.2.1 H_I-188728 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 H_I-188732 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 H_I-188735 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188738 1,00 0,00 -1,000 

2.2.2.1 H_I-188749 0,43 0,00 -0,425 

2.2.2.1 H_I-188755 0,23 0,00 -0,225 

2.2.2.1 H_I-188761 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188763 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 H_I-188764 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188765 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188768 0,23 0,00 -0,225 

2.2.2.1 H_I-188769 0,28 0,00 -0,275 

2.2.2.1 H_I-188794 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 H_I-188801 0,53 0,00 -0,525 

2.2.2.1 H_I-188805 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188809 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188816 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188817 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188818 0,10 0,00 -0,100 

2.2.2.1 H_I-188820 0,10 0,00 -0,100 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 23 38 

2.2.2.1 H_I-188866 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188869 0,23 0,00 -0,225 

2.2.2.1 H_I-188876 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 H_I-188878 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 H_I-188879 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 H_I-188884 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 H_I-188885 0,30 0,00 -0,300 

2.2.2.1 H_I-188886 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 H_I-188887 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 H_I-188888 0,13 0,00 -0,125 

2.2.2.1 H_I-188898 0,25 0,00 -0,250 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 24) от плана (Ст. 8). Показатель: «км ЛЭП» (Ст. 39) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 E_I-000366 2,24 0,00 -2,235 

1.1.1.3 E_I-105109 1,50 0,00 -1,500 

1.1.1.3 E_I-105133 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 E_I-105162 17,00 0,00 -17,000 

1.1.1.3 E_I-106642 0,75 0,00 -0,754 

1.1.1.3 E_I-107667 2,60 0,00 -2,600 

1.1.1.3 H_I-107990 2,40 0,00 -2,400 

1.1.1.3 E_I-108003 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 E_I-111741 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-112044 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 E_I-112433 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 E_I-115643 16,60 0,00 -16,600 

1.1.1.3 E_I-120205 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-120351 2,00 1,46 -0,544 

1.1.1.3 E_I-122831 1,00 0,00 -1,000 
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Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 E_I-122833 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 E_I-123717 0,90 0,00 -0,900 

1.1.1.3 E_I-124634 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 E_I-125228 0,50 0,00 -0,500 

1.1.1.3 E_I-125509 6,80 0,00 -6,800 

1.1.1.3 E_I-128060 5,99 0,00 -5,994 

1.1.1.3 E_I-129420 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 E_I-129996 0,07 0,00 -0,072 

1.1.1.3 E_I-130439 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 E_I-130911 0,66 0,00 -0,660 

1.1.1.3 E_I-131086 0,65 0,00 -0,651 

1.1.1.3 E_I-131289 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 E_I-131297 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 E_I-131325 11,32 11,22 -0,094 

1.1.1.3 E_I-131328 0,68 0,00 -0,684 

1.1.1.3 E_I-131605 0,59 0,00 -0,591 

1.1.1.3 E_I-132475 4,50 0,00 -4,500 

1.1.1.3 E_I-132743 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 E_I-133047 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-133049 0,50 0,00 -0,499 

1.1.1.3 E_I-133107 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-133433 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 E_I-134454 0,07 0,00 -0,069 

1.1.1.3 E_I-134495 2,10 0,00 -2,100 

1.1.1.3 E_I-134844 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 E_I-135101 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-135294 3,44 0,00 -3,440 

1.1.1.3 K_I-135487 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 E_I-135494 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 E_I-135604 1,54 0,00 -1,535 

1.1.1.3 E_I-135778 0,90 0,63 -0,275 

1.1.1.3 E_I-136193 0,52 0,00 -0,523 

1.1.1.3 E_I-136775 1,11 0,00 -1,107 

1.1.1.3 E_I-138681 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 E_I-139606 0,20 0,00 -0,200 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 E_I-139907 0,94 0,00 -0,940 

1.1.1.3 E_I-140067 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 E_I-140184 0,67 0,59 -0,083 

1.1.1.3 E_I-141047 0,77 0,00 -0,773 

1.1.1.3 E_I-142031 0,64 0,62 -0,019 

1.1.1.3 E_I-142403 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 E_I-142739 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 E_I-143129 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 E_I-143159 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 E_I-143956 0,96 0,94 -0,024 

1.1.1.3 E_I-144073 0,92 0,00 -0,916 

1.1.1.3 E_I-144451 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 E_I-144857 1,20 0,58 -0,620 

1.1.1.3 E_I-144869 0,42 0,00 -0,420 

1.1.1.3 E_I-144880 0,04 0,00 -0,040 

1.1.1.3 E_I-145383 3,00 0,00 -3,000 

1.1.1.3 E_I-145586 7,50 0,00 -7,500 

1.1.1.3 E_I-146334 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 E_I-146795 2,72 2,53 -0,190 

1.1.1.3 E_I-147261 0,28 0,00 -0,280 

1.1.1.3 E_I-147265 0,75 0,00 -0,754 

1.1.1.3 E_I-147270 0,34 0,32 -0,017 

1.1.1.3 E_I-147380 0,33 0,00 -0,332 

1.1.1.3 E_I-147382 0,16 0,00 -0,160 

1.1.1.3 E_I-147396 0,19 0,00 -0,191 

1.1.1.3 E_I-148278 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 E_I-148816 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 E_I-150672 0,30 0,00 -0,297 

1.1.1.3 E_I-151111 0,19 0,15 -0,035 

1.1.1.3 E_I-151222 0,59 0,00 -0,588 

1.1.1.3 E_I-151224 0,26 0,00 -0,257 

1.1.1.3 H_I-151849 0,39 0,00 -0,388 

1.1.1.3 H_I-151912 2,22 0,00 -2,220 

1.1.1.3 E_I-152403 8,80 0,00 -8,800 
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1 3 8 24 39 

1.1.1.3 H_I-152857 0,40 0,06 -0,336 

1.1.1.3 H_I-153148 1,36 1,36 -0,004 

1.1.1.3 H_I-153778 0,45 0,00 -0,451 

1.1.1.3 E_I-154491 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 H_I-155070 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 H_I-155071 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 E_I-155168 4,40 0,00 -4,400 

1.1.1.3 E_I-155248 0,07 0,00 -0,070 

1.1.1.3 H_I-155860 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 H_I-156724 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 H_I-156848 0,14 0,00 -0,135 

1.1.1.3 H_I-156850 3,60 0,00 -3,600 

1.1.1.3 H_I-156851 9,00 0,00 -9,000 

1.1.1.3 H_I-157468 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 H_I-157469 0,02 0,00 -0,020 

1.1.1.3 H_I-158022 1,30 0,00 -1,300 

1.1.1.3 H_I-158026 0,18 0,00 -0,180 

1.1.1.3 H_I-158030 1,14 0,00 -1,136 

1.1.1.3 H_I-158032 0,11 0,00 -0,110 

1.1.1.3 H_I-159469 0,90 0,00 -0,900 

1.1.1.3 H_I-159858 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-160445 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 H_I-160448 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-160582 0,41 0,00 -0,410 

1.1.1.3 H_I-161296 0,88 0,00 -0,880 

1.1.1.3 H_I-161305 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-161306 0,14 0,00 -0,142 

1.1.1.3 H_I-162102 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-162104 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-162132 5,50 0,00 -5,500 

1.1.1.3 H_I-162135 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 H_I-162139 0,29 0,00 -0,289 

1.1.1.3 H_I-163158 1,34 1,28 -0,060 

1.1.1.3 H_I-163162 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 H_I-163482 0,99 0,00 -0,991 
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Факт 
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1.1.1.3 H_I-163483 2,00 0,82 -1,184 

1.1.1.3 H_I-163881 0,31 0,00 -0,309 

1.1.1.3 H_I-164318 1,11 0,00 -1,112 

1.1.1.3 H_I-164327 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-164331 0,25 0,00 -0,251 

1.1.1.3 H_I-164944 0,92 0,00 -0,920 

1.1.1.3 H_I-164945 0,44 0,36 -0,081 

1.1.1.3 H_I-165344 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-165358 0,46 0,45 -0,007 

1.1.1.3 H_I-165375 0,04 0,00 -0,036 

1.1.1.3 H_I-165738 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-165748 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-165849 0,37 0,00 -0,369 

1.1.1.3 H_I-166183 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 H_I-166184 0,86 0,00 -0,860 

1.1.1.3 H_I-166202 1,96 0,00 -1,960 

1.1.1.3 H_I-166546 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-166560 0,52 0,00 -0,520 

1.1.1.3 H_I-166865 0,80 0,71 -0,088 

1.1.1.3 H_I-167158 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-167654 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-167660 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 H_I-167664 1,74 0,00 -1,740 

1.1.1.3 H_I-167785 1,30 0,00 -1,300 

1.1.1.3 H_I-167790 0,55 0,00 -0,550 

1.1.1.3 H_I-167794 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 H_I-167796 0,22 0,22 -0,002 

1.1.1.3 H_I-167801 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 H_I-168095 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-168172 0,73 0,00 -0,734 

1.1.1.3 H_I-168563 2,50 0,00 -2,500 

1.1.1.3 H_I-168900 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 H_I-169392 1,50 0,00 -1,500 

1.1.1.3 H_I-169405 0,60 0,00 -0,600 
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1.1.1.3 H_I-169407 0,74 0,73 -0,015 

1.1.1.3 H_I-170368 0,36 0,00 -0,360 

1.1.1.3 H_I-171323 1,84 0,00 -1,836 

1.1.1.3 H_I-171324 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 H_I-171640 7,07 6,56 -0,509 

1.1.1.3 H_I-171984 1,22 0,00 -1,220 

1.1.1.3 H_I-171994 0,08 0,00 -0,084 

1.1.1.3 H_I-172512 0,34 0,00 -0,340 

1.1.1.3 H_I-173128 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 H_I-173704 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-173707 0,48 0,00 -0,480 

1.1.1.3 H_I-173929 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 H_I-174340 2,24 0,00 -2,244 

1.1.1.3 H_I-174346 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-174578 0,63 0,00 -0,626 

1.1.1.3 H_I-174681 0,09 0,08 -0,015 

1.1.1.3 H_I-174980 0,27 0,00 -0,265 

1.1.1.3 H_I-174981 0,11 0,00 -0,107 

1.1.1.3 H_I-174995 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 H_I-175285 0,04 0,00 -0,040 

1.1.1.3 H_I-175287 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-175627 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-175640 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 H_I-175641 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 H_I-176209 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-176213 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-176752 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-176762 0,21 0,00 -0,210 

1.1.1.3 H_I-177090 0,60 0,41 -0,195 

1.1.1.3 H_I-177384 2,60 0,00 -2,600 

1.1.1.3 H_I-177738 0,30 0,17 -0,131 

1.1.1.3 H_I-178074 3,00 2,94 -0,065 

1.1.1.3 H_I-178451 0,09 0,00 -0,090 

1.1.1.3 H_I-178468 15,28 15,23 -0,049 

1.1.1.3 H_I-179059 0,34 0,00 -0,336 
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1.1.1.3 H_I-180562 48,30 0,00 -48,300 

1.1.1.3 H_I-180581 0,89 0,00 -0,887 

1.1.1.3 H_I-180587 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-181231 0,15 0,04 -0,101 

1.1.1.3 H_I-181472 0,21 0,20 -0,010 

1.1.1.3 H_I-181731 0,34 0,00 -0,341 

1.1.1.3 H_I-181739 0,36 0,00 -0,357 

1.1.1.3 H_I-181740 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 H_I-182355 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 H_I-182925 1,48 0,00 -1,480 

1.1.1.3 H_I-183590 0,31 0,00 -0,310 

1.1.1.3 H_I-183591 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 H_I-183594 0,36 0,00 -0,358 

1.1.1.3 H_I-183604 0,07 0,00 -0,067 

1.1.1.3 H_I-184072 0,09 0,08 -0,009 

1.1.1.3 H_I-184073 0,12 0,00 -0,123 

1.1.1.3 H_I-185236 0,15 0,00 -0,153 

1.1.1.3 H_I-185630 46,00 0,00 -46,000 

1.1.1.3 H_I-185704 0,63 0,58 -0,051 

1.1.1.3 H_I-186342 0,07 0,00 -0,074 

1.1.1.3 H_I-186346 0,26 0,00 -0,259 

1.1.1.3 H_I-186993 0,18 0,00 -0,181 

1.1.1.3 H_I-187393 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-187881 2,90 0,00 -2,900 

1.1.1.3 H_I-187885 0,08 0,00 -0,082 

1.1.1.3 H_I-187887 0,10 0,00 -0,102 

1.1.1.3 H_I-188538 0,21 0,13 -0,074 

1.1.1.3 H_I-188543 1,44 0,00 -1,440 

1.1.1.3 H_I-188908 0,33 0,00 -0,328 

1.1.1.3 H_I-188910 0,17 0,00 -0,168 

1.1.1.3 H_I-188926 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 H_I-188974 9,78 0,00 -9,780 

1.1.1.3 H_I-189416 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 H_I-189473 0,73 0,42 -0,307 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         462 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 H_I-189667 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-189670 0,64 0,00 -0,643 

1.1.1.3 H_I-189732 0,06 0,00 -0,064 

1.1.1.3 H_I-190000 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-190495 1,37 0,00 -1,366 

1.1.1.3 H_I-190496 0,58 0,00 -0,580 

1.1.1.3 H_I-190785 0,69 0,00 -0,686 

1.1.1.3 H_I-190983 0,54 0,50 -0,037 

1.1.1.3 H_I-190987 0,94 0,00 -0,935 

1.1.1.3 H_I-191179 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-191181 0,09 0,00 -0,093 

1.1.1.3 H_I-191313 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-191959 0,50 0,00 -0,497 

1.1.1.3 H_I-191963 0,29 0,00 -0,293 

1.1.1.3 H_I-192156 0,32 0,00 -0,316 

1.1.1.3 H_I-192338 0,87 0,84 -0,026 

1.1.1.3 H_I-192400 1,05 0,96 -0,091 

1.1.1.3 H_I-192921 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 H_I-192922 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-193212 1,74 1,56 -0,184 

1.1.1.3 H_I-193216 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-193374 0,15 0,00 -0,154 

1.1.1.3 H_I-193794 0,02 0,02 -0,005 

1.1.1.3 H_I-193801 0,90 0,00 -0,900 

1.1.1.3 H_I-193902 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 H_I-193910 0,14 0,07 -0,070 

1.1.1.3 H_I-194095 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 H_I-194096 0,33 0,00 -0,327 

1.1.1.3 H_I-194295 0,26 0,00 -0,260 

1.1.1.3 H_I-194367 0,24 0,21 -0,034 

1.1.1.3 H_I-194503 0,23 0,00 -0,225 

1.1.1.3 H_I-194858 2,67 1,30 -1,374 

1.1.1.3 H_I-194914 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-195055 0,14 0,00 -0,135 

1.1.1.3 H_I-195071 0,80 0,00 -0,800 
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1.1.1.3 H_I-195294 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 H_I-195492 0,48 0,00 -0,479 

1.1.1.3 H_I-195494 0,60 0,56 -0,043 

1.1.1.3 H_I-195497 0,21 0,19 -0,014 

1.1.1.3 H_I-195502 0,16 0,13 -0,030 

1.1.1.3 H_I-195986 1,32 1,28 -0,046 

1.1.1.3 H_I-196179 0,28 0,00 -0,279 

1.1.1.3 H_I-196657 0,16 0,00 -0,163 

1.1.1.3 H_I-196767 0,12 0,11 -0,010 

1.1.1.3 H_I-196775 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 H_I-196916 0,49 0,00 -0,489 

1.1.1.3 H_I-197141 0,39 0,36 -0,027 

1.1.1.3 H_I-197146 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 H_I-197308 2,20 0,00 -2,200 

1.1.1.3 H_I-197311 0,12 0,12 -0,002 

1.1.1.3 H_I-197314 0,07 0,00 -0,073 

1.1.1.3 H_I-197325 2,50 0,00 -2,500 

1.1.1.3 H_I-197473 0,28 0,00 -0,278 

1.1.1.3 I_I-197553 2,40 0,00 -2,400 

1.1.1.3 H_I-199390 0,34 0,34 -0,002 

1.1.1.3 I_I-199847 0,02 0,00 -0,020 

1.1.1.3 H_I-199940 0,28 0,00 -0,280 

1.1.1.3 H_I-200822 0,18 0,00 -0,180 

1.1.1.3 H_I-200826 0,06 0,00 -0,061 

1.1.1.3 H_I-200827 2,10 0,00 -2,100 

1.1.1.3 H_I-200882 0,68 0,00 -0,680 

1.1.1.3 H_I-200885 1,18 1,03 -0,155 

1.1.1.3 H_I-200888 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 H_I-200899 3,80 0,00 -3,800 

1.1.1.3 I_I-201039 0,10 0,05 -0,050 

1.1.1.3 H_I-201397 0,13 0,00 -0,133 

1.1.1.3 H_I-201401 1,44 0,00 -1,443 

1.1.1.3 H_I-201403 2,64 0,00 -2,637 

1.1.1.3 H_I-201521 1,98 0,00 -1,983 
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1.1.1.3 H_I-201531 0,27 0,00 -0,273 

1.1.1.3 I_I-201817 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 H_I-201953 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 H_I-201956 0,84 0,00 -0,838 

1.1.1.3 H_I-202057 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 H_I-202316 0,30 0,00 -0,302 

1.1.1.3 H_I-202322 0,18 0,00 -0,182 

1.1.1.3 H_I-202440 0,14 0,00 -0,139 

1.1.1.3 H_I-202448 0,80 0,78 -0,021 

1.1.1.3 H_I-202460 1,12 0,00 -1,120 

1.1.1.3 I_I-202620 1,70 0,00 -1,697 

1.1.1.3 I_I-202670 0,64 0,00 -0,641 

1.1.1.3 I_I-202674 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 I_I-202679 0,48 0,00 -0,480 

1.1.1.3 I_I-202922 0,37 0,00 -0,374 

1.1.1.3 I_I-203227 0,49 0,00 -0,488 

1.1.1.3 I_I-203540 0,18 0,18 -0,007 

1.1.1.3 I_I-203778 0,02 0,00 -0,016 

1.1.1.3 I_I-203781 0,42 0,00 -0,420 

1.1.1.3 I_I-203787 0,82 0,00 -0,820 

1.1.1.3 I_I-203936 0,82 0,00 -0,816 

1.1.1.3 I_I-203946 8,60 0,00 -8,600 

1.1.1.3 I_I-204024 0,32 0,30 -0,014 

1.1.1.3 I_I-204038 0,23 0,00 -0,230 

1.1.1.3 I_I-204230 0,30 0,00 -0,295 

1.1.1.3 I_I-204240 0,72 0,00 -0,720 

1.1.1.3 I_I-204265 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 I_I-204267 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-204347 0,46 0,00 -0,460 

1.1.1.3 I_I-204399 1,52 0,14 -1,385 

1.1.1.3 I_I-204519 0,45 0,43 -0,023 

1.1.1.3 I_I-204576 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 I_I-204585 0,12 0,10 -0,026 

1.1.1.3 I_I-204738 0,06 0,00 -0,063 

1.1.1.3 I_I-204844 0,70 0,00 -0,700 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 I_I-204845 2,25 0,00 -2,250 

1.1.1.3 I_I-204922 2,20 2,15 -0,050 

1.1.1.3 I_I-205123 0,89 0,00 -0,893 

1.1.1.3 I_I-205125 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 I_I-205127 1,21 0,00 -1,211 

1.1.1.3 I_I-205427 1,20 0,86 -0,344 

1.1.1.3 I_I-205430 0,52 0,00 -0,521 

1.1.1.3 I_I-205561 0,70 0,00 -0,703 

1.1.1.3 I_I-205688 0,13 0,00 -0,128 

1.1.1.3 I_I-205777 0,74 0,00 -0,735 

1.1.1.3 I_I-205779 0,21 0,00 -0,209 

1.1.1.3 I_I-206018 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-206019 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-206196 0,66 0,00 -0,660 

1.1.1.3 I_I-206201 0,16 0,00 -0,159 

1.1.1.3 I_I-206203 0,89 0,00 -0,889 

1.1.1.3 I_I-206206 0,52 0,36 -0,152 

1.1.1.3 I_I-206207 1,39 1,35 -0,040 

1.1.1.3 I_I-206382 1,02 0,00 -1,020 

1.1.1.3 I_I-206463 0,16 0,00 -0,162 

1.1.1.3 I_I-206623 1,70 0,00 -1,700 

1.1.1.3 I_I-206624 1,70 0,00 -1,700 

1.1.1.3 I_I-206895 1,36 0,00 -1,360 

1.1.1.3 I_I-207039 0,54 0,00 -0,540 

1.1.1.3 I_I-207250 2,40 2,30 -0,101 

1.1.1.3 I_I-207288 0,35 0,00 -0,350 

1.1.1.3 I_I-207289 1,04 0,00 -1,040 

1.1.1.3 I_I-207290 1,08 1,04 -0,039 

1.1.1.3 I_I-207595 0,49 0,00 -0,493 

1.1.1.3 I_I-207775 1,10 0,00 -1,100 

1.1.1.3 I_I-207848 1,14 1,13 -0,006 

1.1.1.3 I_I-208261 1,70 0,00 -1,700 

1.1.1.3 I_I-208262 0,26 0,00 -0,260 

1.1.1.3 I_I-208264 0,24 0,00 -0,240 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 I_I-208265 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-208266 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-208349 0,04 0,00 -0,040 

1.1.1.3 I_I-208545 0,06 0,00 -0,060 

1.1.1.3 I_I-208549 1,34 1,27 -0,073 

1.1.1.3 I_I-208559 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 I_I-208855 0,38 0,00 -0,380 

1.1.1.3 I_I-208922 0,08 0,00 -0,081 

1.1.1.3 I_I-208924 2,09 0,00 -2,092 

1.1.1.3 I_I-208926 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 I_I-209232 1,16 0,00 -1,162 

1.1.1.3 I_I-209236 0,47 0,00 -0,470 

1.1.1.3 I_I-209354 0,63 0,62 -0,015 

1.1.1.3 I_I-209355 0,13 0,00 -0,134 

1.1.1.3 I_I-209507 0,96 0,00 -0,959 

1.1.1.3 I_I-209512 1,67 0,00 -1,674 

1.1.1.3 I_I-209518 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-209519 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-209520 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-209521 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-209522 2,70 0,00 -2,700 

1.1.1.3 I_I-209718 0,43 0,00 -0,428 

1.1.1.3 I_I-209728 3,75 3,40 -0,356 

1.1.1.3 I_I-209729 6,98 5,98 -1,001 

1.1.1.3 I_I-210056 0,47 0,00 -0,466 

1.1.1.3 I_I-210595 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 I_I-210597 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 I_I-210646 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 I_I-210647 0,32 0,00 -0,323 

1.1.1.3 I_I-210648 10,40 0,00 -10,400 

1.1.1.3 I_I-211015 0,14 0,00 -0,140 

1.1.1.3 I_I-211129 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-211230 0,35 0,00 -0,350 

1.1.1.3 I_I-211682 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 I_I-211756 0,48 0,00 -0,479 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         467 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 I_I-211874 0,26 0,22 -0,043 

1.1.1.3 I_I-212064 0,16 0,00 -0,160 

1.1.1.3 I_I-212065 0,50 0,00 -0,500 

1.1.1.3 I_I-212066 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-212067 2,23 0,00 -2,230 

1.1.1.3 I_I-212068 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-212069 1,63 0,00 -1,630 

1.1.1.3 I_I-212274 1,68 0,00 -1,675 

1.1.1.3 I_I-212635 3,29 0,00 -3,286 

1.1.1.3 I_I-212797 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-212798 1,40 1,31 -0,094 

1.1.1.3 I_I-212799 0,72 0,33 -0,386 

1.1.1.3 I_I-212800 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-212801 0,90 0,00 -0,900 

1.1.1.3 I_I-212804 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 I_I-212807 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 I_I-212808 3,30 0,00 -3,300 

1.1.1.3 I_I-213344 0,03 0,00 -0,026 

1.1.1.3 I_I-213347 1,02 0,00 -1,015 

1.1.1.3 I_I-213725 1,20 1,14 -0,058 

1.1.1.3 I_I-213728 0,56 0,00 -0,560 

1.1.1.3 I_I-213797 0,40 0,00 -0,401 

1.1.1.3 I_I-213802 1,50 0,00 -1,500 

1.1.1.3 I_I-213806 3,20 0,00 -3,200 

1.1.1.3 I_I-213807 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 I_I-213809 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-213810 1,70 0,00 -1,704 

1.1.1.3 I_I-214218 3,36 0,00 -3,360 

1.1.1.3 I_I-214221 1,31 0,00 -1,311 

1.1.1.3 I_I-214376 1,50 0,00 -1,500 

1.1.1.3 I_I-214534 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 I_I-214535 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 J_I-214970 2,40 0,00 -2,399 

1.1.1.3 J_I-214989 0,01 0,00 -0,013 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-215289 1,04 1,04 -0,003 

1.1.1.3 J_I-215290 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 J_I-215436 0,14 0,14 -0,001 

1.1.1.3 J_I-215437 1,94 1,86 -0,083 

1.1.1.3 J_I-215438 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-215439 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-215717 0,41 0,40 -0,008 

1.1.1.3 J_I-215721 2,10 0,00 -2,100 

1.1.1.3 J_I-216077 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 J_I-216078 0,16 0,00 -0,160 

1.1.1.3 J_I-216354 2,80 1,70 -1,097 

1.1.1.3 J_I-216355 1,20 0,69 -0,510 

1.1.1.3 J_I-216357 0,60 0,60 -0,008 

1.1.1.3 J_I-216358 0,99 0,00 -0,994 

1.1.1.3 J_I-216359 0,11 0,00 -0,113 

1.1.1.3 J_I-216360 1,76 1,75 -0,006 

1.1.1.3 J_I-216450 1,71 0,00 -1,711 

1.1.1.3 J_I-216452 0,97 0,00 -0,967 

1.1.1.3 J_I-216454 1,50 0,99 -0,515 

1.1.1.3 J_I-216456 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-216457 1,36 0,83 -0,532 

1.1.1.3 J_I-216459 0,96 0,00 -0,960 

1.1.1.3 J_I-216461 0,78 0,77 -0,011 

1.1.1.3 J_I-216463 0,66 0,63 -0,032 

1.1.1.3 J_I-216464 0,57 0,56 -0,010 

1.1.1.3 J_I-216466 1,08 1,07 -0,006 

1.1.1.3 J_I-216468 1,42 0,00 -1,422 

1.1.1.3 J_I-216470 0,60 0,00 -0,597 

1.1.1.3 J_I-216472 1,48 1,44 -0,045 

1.1.1.3 J_I-216474 0,56 0,49 -0,070 

1.1.1.3 J_I-216496 1,40 0,00 -1,401 

1.1.1.3 J_I-216498 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-216500 1,50 0,00 -1,500 

1.1.1.3 J_I-216502 0,63 0,00 -0,633 

1.1.1.3 J_I-216503 0,96 0,88 -0,078 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-216601 2,70 0,00 -2,700 

1.1.1.3 J_I-216674 0,72 0,28 -0,439 

1.1.1.3 J_I-216675 0,15 0,00 -0,150 

1.1.1.3 J_I-216676 0,43 0,00 -0,426 

1.1.1.3 J_I-216677 0,71 0,00 -0,705 

1.1.1.3 J_I-216678 1,24 0,00 -1,236 

1.1.1.3 J_I-216679 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-216685 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 J_I-216934 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-216949 0,86 0,00 -0,860 

1.1.1.3 J_I-216950 1,51 0,00 -1,512 

1.1.1.3 J_I-217144 2,44 0,00 -2,436 

1.1.1.3 J_I-217145 0,78 0,00 -0,780 

1.1.1.3 J_I-217149 1,03 0,99 -0,043 

1.1.1.3 J_I-217150 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 J_I-217368 0,22 0,21 -0,014 

1.1.1.3 J_I-217377 3,60 0,00 -3,600 

1.1.1.3 J_I-217378 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-217379 0,55 0,48 -0,071 

1.1.1.3 J_I-217380 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217381 0,36 0,00 -0,356 

1.1.1.3 J_I-217382 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217383 1,89 1,88 -0,007 

1.1.1.3 J_I-217385 0,91 0,85 -0,060 

1.1.1.3 J_I-217423 0,81 0,00 -0,810 

1.1.1.3 J_I-217426 1,76 0,00 -1,760 

1.1.1.3 J_I-217427 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-217428 0,95 0,00 -0,950 

1.1.1.3 J_I-217564 0,59 0,59 -0,001 

1.1.1.3 J_I-217565 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217566 2,40 0,00 -2,400 

1.1.1.3 J_I-217567 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217568 0,15 0,00 -0,145 

1.1.1.3 J_I-217569 1,20 0,00 -1,200 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-217570 1,40 1,03 -0,373 

1.1.1.3 J_I-217571 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217572 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-217573 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217574 0,53 0,52 -0,008 

1.1.1.3 J_I-217577 1,96 0,00 -1,960 

1.1.1.3 J_I-217578 2,53 0,00 -2,530 

1.1.1.3 J_I-217579 0,59 0,57 -0,015 

1.1.1.3 J_I-217581 2,64 0,00 -2,640 

1.1.1.3 J_I-217582 0,16 0,00 -0,157 

1.1.1.3 J_I-217583 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-217584 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-217585 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-217685 0,92 0,00 -0,921 

1.1.1.3 J_I-217686 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-217687 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-217688 0,65 0,00 -0,650 

1.1.1.3 J_I-217689 0,68 0,66 -0,011 

1.1.1.3 J_I-217690 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-217691 1,30 0,50 -0,803 

1.1.1.3 J_I-217693 0,16 0,00 -0,163 

1.1.1.3 J_I-217696 2,31 0,00 -2,308 

1.1.1.3 J_I-217697 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-217701 4,20 0,00 -4,200 

1.1.1.3 J_I-217702 1,43 0,00 -1,428 

1.1.1.3 J_I-217705 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-217810 3,00 0,00 -3,000 

1.1.1.3 J_I-217816 0,60 0,36 -0,240 

1.1.1.3 J_I-217934 1,29 1,23 -0,063 

1.1.1.3 J_I-217935 0,91 0,76 -0,152 

1.1.1.3 J_I-217937 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 J_I-217941 0,50 0,00 -0,500 

1.1.1.3 J_I-217942 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-218299 1,26 1,25 -0,009 

1.1.1.3 J_I-218300 2,67 0,00 -2,672 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         471 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-218353 2,10 2,10 -0,001 

1.1.1.3 J_I-218390 5,80 0,00 -5,800 

1.1.1.3 J_I-218392 6,00 0,00 -6,000 

1.1.1.3 J_I-218532 1,70 0,00 -1,700 

1.1.1.3 J_I-218744 0,87 0,00 -0,865 

1.1.1.3 J_I-218748 0,17 0,12 -0,045 

1.1.1.3 J_I-218752 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-218937 1,94 0,00 -1,940 

1.1.1.3 I_I-219574 1,60 0,00 -1,599 

1.1.1.3 I_I-219589 4,76 0,00 -4,758 

1.1.1.3 I_I-219605 0,95 0,00 -0,950 

1.1.1.3 I_I-219606 4,08 0,00 -4,083 

1.1.1.3 I_I-219607 47,13 0,00 -47,130 

1.1.1.3 I_I-219608 2,19 0,00 -2,190 

1.1.1.3 I_I-219609 5,24 0,00 -5,237 

1.1.1.3 I_I-219610 11,90 0,00 -11,900 

1.1.1.3 I_I-219612 4,20 0,00 -4,200 

1.1.1.3 I_I-219613 7,02 0,00 -7,018 

1.1.1.3 I_I-219618 5,74 0,00 -5,740 

1.1.1.3 I_I-219620 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 I_I-219622 4,08 0,00 -4,077 

1.1.1.3 I_I-219628 0,02 0,00 -0,016 

1.1.1.3 I_I-219632 5,90 0,00 -5,900 

1.1.1.3 I_I-219644 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 I_I-219645 0,00 0,00 -0,002 

1.1.1.3 I_I-219649 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-219654 3,00 0,00 -3,000 

1.1.1.3 I_I-219676 1,31 0,30 -1,006 

1.1.1.3 I_I-219681 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-219682 3,57 0,00 -3,570 

1.1.1.3 I_I-219689 3,20 0,00 -3,200 

1.1.1.3 I_I-219692 0,34 0,00 -0,335 

1.1.1.3 I_I-219695 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-219697 7,78 0,00 -7,778 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-
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План 
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Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 I_I-219699 0,11 0,00 -0,108 

1.1.1.3 I_I-219701 1,01 0,99 -0,021 

1.1.1.3 I_I-219705 0,31 0,00 -0,307 

1.1.1.3 I_I-219706 0,57 0,00 -0,566 

1.1.1.3 I_I-219711 0,02 0,00 -0,021 

1.1.1.3 I_I-219712 1,04 0,00 -1,040 

1.1.1.3 I_I-219713 0,27 0,00 -0,267 

1.1.1.3 I_I-219717 0,68 0,00 -0,683 

1.1.1.3 I_I-219722 4,97 0,00 -4,966 

1.1.1.3 I_I-219726 2,30 2,12 -0,183 

1.1.1.3 I_I-219728 2,50 0,00 -2,500 

1.1.1.3 I_I-219730 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 I_I-219731 3,04 0,00 -3,038 

1.1.1.3 I_I-219733 0,17 0,00 -0,165 

1.1.1.3 I_I-219734 0,33 0,00 -0,333 

1.1.1.3 I_I-219736 0,61 0,00 -0,606 

1.1.1.3 I_I-219738 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 I_I-219740 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 I_I-219741 9,55 0,00 -9,550 

1.1.1.3 I_I-219742 14,66 0,00 -14,655 

1.1.1.3 I_I-219744 1,84 0,00 -1,835 

1.1.1.3 I_I-219746 2,35 0,00 -2,350 

1.1.1.3 I_I-219749 1,93 0,00 -1,930 

1.1.1.3 I_I-219750 3,54 0,00 -3,540 

1.1.1.3 I_I-219753 3,10 0,00 -3,098 

1.1.1.3 I_I-219755 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-219756 0,08 0,00 -0,083 

1.1.1.3 I_I-219760 5,79 0,00 -5,785 

1.1.1.3 I_I-219767 0,35 0,00 -0,347 

1.1.1.3 I_I-219768 3,98 3,90 -0,073 

1.1.1.3 I_I-219770 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 I_I-219771 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 I_I-219773 0,12 0,00 -0,118 

1.1.1.3 I_I-219775 1,26 0,00 -1,262 

1.1.1.3 I_I-219781 1,98 0,00 -1,977 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 I_I-219788 0,06 0,00 -0,061 

1.1.1.3 I_I-219792 0,55 0,00 -0,550 

1.1.1.3 I_I-219793 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 I_I-219797 0,73 0,00 -0,734 

1.1.1.3 I_I-219800 1,10 0,00 -1,100 

1.1.1.3 I_I-219813 1,05 0,00 -1,050 

1.1.1.3 I_I-219815 1,05 0,00 -1,049 

1.1.1.3 I_I-219824 1,11 0,00 -1,109 

1.1.1.3 I_I-219825 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 I_I-219831 1,96 0,00 -1,960 

1.1.1.3 I_I-219837 1,60 1,56 -0,036 

1.1.1.3 I_I-219847 2,55 0,00 -2,554 

1.1.1.3 I_I-219860 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 I_I-219881 1,06 1,00 -0,058 

1.1.1.3 I_I-219882 1,66 0,00 -1,660 

1.1.1.3 J_I-219895 0,35 0,00 -0,350 

1.1.1.3 J_I-219910 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-219914 5,50 0,00 -5,500 

1.1.1.3 J_I-220207 0,92 0,66 -0,256 

1.1.1.3 J_I-220208 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-220210 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-220211 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-220212 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 J_I-220213 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-220214 0,13 0,00 -0,126 

1.1.1.3 J_I-220215 0,80 0,57 -0,226 

1.1.1.3 J_I-220216 0,98 0,00 -0,980 

1.1.1.3 J_I-220217 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-220218 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-220219 1,03 0,00 -1,032 

1.1.1.3 J_I-220221 0,68 0,00 -0,680 

1.1.1.3 J_I-220223 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 J_I-220226 1,61 1,57 -0,043 

1.1.1.3 J_I-220228 3,04 0,00 -3,035 
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ного проекта 
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Факта над 
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1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-220407 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-220560 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-220577 1,10 0,00 -1,100 

1.1.1.3 J_I-220578 0,96 0,00 -0,960 

1.1.1.3 J_I-220615 1,04 0,00 -1,040 

1.1.1.3 J_I-220616 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-220617 0,33 0,31 -0,016 

1.1.1.3 J_I-220621 0,82 0,79 -0,030 

1.1.1.3 J_I-220623 1,92 0,00 -1,920 

1.1.1.3 J_I-220624 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-220924 0,91 0,90 -0,012 

1.1.1.3 J_I-220934 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-220935 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-220936 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-220938 0,52 0,00 -0,520 

1.1.1.3 J_I-220939 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-220942 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-220943 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-220944 0,48 0,00 -0,480 

1.1.1.3 J_I-220945 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-220946 2,36 0,00 -2,356 

1.1.1.3 J_I-220947 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-220996 0,63 0,00 -0,627 

1.1.1.3 J_I-220997 0,61 0,00 -0,605 

1.1.1.3 J_I-220998 0,57 0,00 -0,569 

1.1.1.3 J_I-220999 1,03 0,00 -1,028 

1.1.1.3 J_I-221000 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-221001 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-221002 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-221003 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-221004 1,58 0,00 -1,580 

1.1.1.3 J_I-221005 0,68 0,00 -0,677 

1.1.1.3 J_I-221006 0,22 0,00 -0,222 

1.1.1.3 J_I-221008 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-221009 1,44 0,00 -1,440 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

1.1.1.3 J_I-221010 1,16 0,00 -1,160 

1.1.1.3 J_I-221011 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-221012 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-221016 2,20 0,00 -2,200 

1.1.1.3 J_I-221018 1,08 0,00 -1,080 

1.1.1.3 J_I-221019 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-221020 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 J_I-221021 0,96 0,00 -0,960 

1.1.1.3 J_I-221022 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-221023 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-221024 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-221038 2,00 0,00 -2,000 

1.1.1.3 J_I-221040 0,73 0,00 -0,730 

1.1.1.3 J_I-221117 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 J_I-221195 0,17 0,00 -0,170 

1.1.1.3 J_I-221199 0,02 0,00 -0,020 

1.1.1.3 J_I-221268 0,41 0,00 -0,411 

1.1.1.3 J_I-221275 2,10 1,64 -0,464 

1.1.1.3 J_I-221276 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-221278 1,00 0,00 -1,000 

1.1.1.3 J_I-221279 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-221290 0,85 0,00 -0,850 

1.1.1.3 J_I-221292 2,04 0,00 -2,040 

1.1.1.3 J_I-221294 2,96 0,00 -2,960 

1.1.1.3 J_I-221296 5,20 3,24 -1,965 

1.1.1.3 J_I-221298 3,76 0,00 -3,760 

1.1.1.3 J_I-221343 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 J_I-221344 0,39 0,00 -0,390 

1.1.1.3 J_I-221416 0,96 0,00 -0,960 

1.1.1.3 J_I-221417 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-221512 0,12 0,08 -0,039 

1.1.1.3 J_I-222894 0,24 0,00 -0,244 

1.1.1.3 J_I-222908 5,98 5,92 -0,056 

1.1.1.3 J_I-224028 0,32 0,00 -0,320 
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План 
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Факт 
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1.1.1.3 J_I-224030 7,00 0,00 -7,000 

1.1.1.3 J_I-224242 19,00 0,00 -19,000 

1.1.1.3 J_I-224244 2,20 0,00 -2,200 

1.1.1.3 J_I-224246 45,33 23,53 -21,801 

1.1.1.3 J_I-224354 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-224360 2,50 0,00 -2,500 

1.1.1.3 J_I-224495 2,38 2,32 -0,056 

1.1.1.3 J_I-224659 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-225038 0,92 0,00 -0,920 

1.1.1.3 J_I-225040 0,15 0,00 -0,150 

1.1.1.3 J_I-225450 0,18 0,16 -0,020 

1.1.1.3 J_I-225453 1,32 0,00 -1,320 

1.1.1.3 J_I-225491 0,68 0,00 -0,680 

1.1.1.3 J_I-225638 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 J_I-226016 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 J_I-226181 1,05 0,00 -1,050 

1.1.1.3 J_I-226182 0,72 0,00 -0,720 

1.1.1.3 J_I-226190 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 J_I-226196 0,56 0,00 -0,560 

1.1.1.3 J_I-226293 0,50 0,00 -0,500 

1.1.1.3 J_I-226584 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-226632 0,13 0,00 -0,132 

1.1.1.3 J_I-226633 0,14 0,00 -0,142 

1.1.1.3 J_I-226634 0,13 0,11 -0,022 

1.1.1.3 J_I-226768 0,25 0,00 -0,250 

1.1.1.3 J_I-226811 7,80 0,00 -7,800 

1.1.1.3 J_I-226868 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 J_I-226870 0,19 0,16 -0,022 

1.1.1.3 J_I-226874 0,52 0,00 -0,520 

1.1.1.3 J_I-226875 0,90 0,00 -0,900 

1.1.1.3 J_I-227044 0,07 0,00 -0,066 

1.1.1.3 J_I-227045 3,92 0,00 -3,920 

1.1.1.3 J_I-227048 0,29 0,29 -0,002 

1.1.1.3 J_I-227050 0,29 0,00 -0,293 

1.1.1.3 J_I-227051 47,14 0,00 -47,135 
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План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
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1.1.1.3 J_I-227100 4,08 0,00 -4,080 

1.1.1.3 J_I-227261 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 J_I-227265 8,56 0,00 -8,560 

1.1.1.3 J_I-227267 0,54 0,00 -0,540 

1.1.1.3 J_I-227314 2,00 1,97 -0,036 

1.1.1.3 J_I-227315 1,55 1,50 -0,057 

1.1.1.3 J_I-227318 0,31 0,00 -0,310 

1.1.1.3 J_I-227319 2,30 0,00 -2,300 

1.1.1.3 J_I-227400 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 J_I-227401 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 J_I-227472 6,36 4,61 -1,752 

1.1.1.3 J_I-227629 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 J_I-227824 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 J_I-227827 0,26 0,00 -0,260 

1.1.1.3 J_I-227829 0,04 0,00 -0,037 

1.1.1.3 J_I-227943 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 J_I-227946 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-228051 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 K_I-228105 18,36 0,00 -18,360 

1.1.1.3 J_I-228106 0,39 0,00 -0,386 

1.1.1.3 J_I-228341 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 J_I-228342 0,10 0,00 -0,100 

1.1.1.3 J_I-228499 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-228500 0,60 0,07 -0,528 

1.1.1.3 J_I-228503 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 J_I-228745 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 K_I-228747 1,64 0,00 -1,640 

1.1.1.3 J_I-228748 0,84 0,00 -0,840 

1.1.1.3 K_I-228956 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-228976 0,03 0,00 -0,033 

1.1.1.3 J_I-228981 0,08 0,00 -0,079 

1.1.1.3 J_I-228983 1,20 0,00 -1,197 

1.1.1.3 J_I-228986 0,05 0,00 -0,054 

1.1.1.3 J_I-228988 0,60 0,00 -0,601 
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1.1.1.3 J_I-229004 6,72 0,00 -6,724 

1.1.1.3 J_I-229010 8,14 0,00 -8,137 

1.1.1.3 J_I-229012 2,68 0,00 -2,679 

1.1.1.3 J_I-229013 5,50 0,00 -5,498 

1.1.1.3 J_I-229016 0,61 0,00 -0,609 

1.1.1.3 J_I-229019 0,13 0,00 -0,134 

1.1.1.3 J_I-229021 3,43 0,00 -3,427 

1.1.1.3 J_I-229022 0,01 0,00 -0,008 

1.1.1.3 J_I-229023 0,30 0,00 -0,302 

1.1.1.3 J_I-229028 0,02 0,00 -0,015 

1.1.1.3 J_I-229068 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 J_I-229303 1,12 0,00 -1,120 

1.1.1.3 J_I-229305 0,34 0,00 -0,340 

1.1.1.3 J_I-229312 1,14 0,00 -1,140 

1.1.1.3 K_I-229507 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-229667 0,03 0,00 -0,026 

1.1.1.3 K_I-229690 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 J_I-229693 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 J_I-229845 4,04 3,79 -0,254 

1.1.1.3 J_I-230040 1,71 0,00 -1,709 

1.1.1.3 J_I-230076 0,24 0,00 -0,240 

1.1.1.3 J_I-230358 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 K_I-230788 0,16 0,07 -0,095 

1.1.1.3 K_I-230790 0,32 0,00 -0,320 

1.1.1.3 K_I-230791 2,80 0,00 -2,800 

1.1.1.3 K_I-231306 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 K_I-231391 0,14 0,00 -0,140 

1.1.1.3 K_I-231560 11,68 5,22 -6,459 

1.1.1.3 K_I-231569 2,52 0,00 -2,520 

1.1.1.3 K_I-231571 1,68 0,00 -1,680 

1.1.1.3 K_I-231588 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-231737 3,40 0,00 -3,400 

1.1.1.3 K_I-231739 0,58 0,00 -0,580 

1.1.1.3 K_I-231740 1,48 0,70 -0,780 

1.1.1.3 K_I-231765 1,24 0,00 -1,240 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         479 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 
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1.1.1.3 K_I-232160 3,40 0,00 -3,400 

1.1.1.3 K_I-232648 2,40 0,00 -2,400 

1.1.1.3 K_I-232649 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 K_I-232816 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 K_I-232835 0,65 0,59 -0,065 

1.1.1.3 K_I-233120 2,40 0,00 -2,400 

1.1.1.3 K_I-233185 0,38 0,00 -0,375 

1.1.1.3 K_I-233186 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 K_I-233188 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 K_I-233289 1,20 0,00 -1,200 

1.1.1.3 K_I-233290 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 K_I-233292 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 K_I-233452 0,92 0,00 -0,920 

1.1.1.3 K_I-233581 0,40 0,22 -0,177 

1.1.1.3 K_I-233589 3,00 0,00 -3,000 

1.1.1.3 K_I-233591 0,10 0,02 -0,082 

1.1.1.3 K_I-233593 2,80 0,00 -2,800 

1.1.1.3 K_I-233713 4,32 0,00 -4,320 

1.1.1.3 K_I-233755 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 K_I-233757 0,22 0,14 -0,080 

1.1.1.3 K_I-233914 2,80 0,00 -2,800 

1.1.1.3 K_I-233919 0,35 0,00 -0,350 

1.1.1.3 K_I-233920 1,96 0,00 -1,960 

1.1.1.3 K_I-233923 0,31 0,31 -0,003 

1.1.1.3 K_I-233944 1,70 0,00 -1,700 

1.1.1.3 K_I-233946 0,14 0,00 -0,140 

1.1.1.3 K_I-233947 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-234503 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-234504 1,20 0,89 -0,306 

1.1.1.3 K_I-234510 0,60 0,43 -0,174 

1.1.1.3 K_I-234511 3,00 0,00 -3,000 

1.1.1.3 K_I-234512 0,11 0,11 -0,003 

1.1.1.3 K_I-234588 2,80 0,00 -2,800 

1.1.1.3 K_I-234590 0,90 0,00 -0,900 
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1.1.1.3 K_I-234592 0,64 0,00 -0,640 

1.1.1.3 K_I-234593 4,08 0,00 -4,080 

1.1.1.3 K_I-234681 0,06 0,00 -0,060 

1.1.1.3 K_I-234682 0,34 0,00 -0,340 

1.1.1.3 K_I-235055 0,96 0,00 -0,960 

1.1.1.3 K_I-235068 1,43 0,00 -1,430 

1.1.1.3 K_I-235069 6,00 0,00 -6,000 

1.1.1.3 K_I-235071 3,40 2,86 -0,540 

1.1.1.3 K_I-235099 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 K_I-235253 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-235452 0,70 0,00 -0,700 

1.1.1.3 K_I-235662 2,24 1,17 -1,074 

1.1.1.3 K_I-235663 1,52 0,00 -1,520 

1.1.1.3 K_I-235688 4,00 0,00 -4,000 

1.1.1.3 K_I-235860 5,98 5,78 -0,196 

1.1.1.3 K_I-236128 0,66 0,15 -0,514 

1.1.1.3 K_I-236155 0,30 0,00 -0,300 

1.1.1.3 K_I-236347 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 K_I-236536 0,50 0,00 -0,500 

1.1.1.3 K_I-236692 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 K_I-236704 114,86 77,42 -37,442 

1.1.1.3 K_I-236817 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-236818 1,40 0,00 -1,400 

1.1.1.3 K_I-236860 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-236865 0,65 0,00 -0,650 

1.1.1.3 K_I-237234 0,26 0,00 -0,260 

1.1.1.3 K_I-237298 0,80 0,00 -0,800 

1.1.1.3 K_I-237304 1,16 0,00 -1,159 

1.1.1.3 K_I-237308 13,29 0,00 -13,293 

1.1.1.3 K_I-237312 0,78 0,00 -0,782 

1.1.1.3 K_I-237313 5,30 0,00 -5,295 

1.1.1.3 K_I-237314 10,14 0,00 -10,139 

1.1.1.3 K_I-237318 0,54 0,00 -0,540 

1.1.1.3 K_I-237319 1,14 0,00 -1,137 

1.1.1.3 K_I-237324 10,37 0,00 -10,367 
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1.1.1.3 K_I-237328 8,42 0,00 -8,418 

1.1.1.3 K_I-237442 1,72 0,00 -1,720 

1.1.1.3 K_I-237443 0,20 0,00 -0,200 

1.1.1.3 K_I-237468 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-237474 0,18 0,00 -0,180 

1.1.1.3 K_I-237475 0,16 0,14 -0,018 

1.1.1.3 K_I-237606 1,76 0,00 -1,760 

1.1.1.3 K_I-237609 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 K_I-237897 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-237899 1,80 0,00 -1,800 

1.1.1.3 K_I-237901 0,12 0,00 -0,120 

1.1.1.3 K_I-237949 1,20 1,14 -0,060 

1.1.1.3 K_I-237951 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-238015 2,24 0,00 -2,240 

1.1.1.3 K_I-238189 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-238191 0,60 0,00 -0,600 

1.1.1.3 K_I-238349 0,40 0,00 -0,400 

1.1.1.3 K_I-238389 1,60 0,00 -1,600 

1.1.1.3 K_I-238529 16,00 0,00 -16,000 

1.1.4.1 E_I-156212 0,45 0,00 -0,449 

1.1.4.1 H_I-187166 3,66 0,00 -3,659 

1.1.4.1 H_I-189668 3,40 0,00 -3,400 

1.1.4.1 H_I-193911 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.1 J_I-201399 0,15 0,14 -0,009 

1.1.4.1 H_I-201405 0,25 0,00 -0,252 

1.1.4.1 H_I-202445 0,11 0,11 -0,001 

1.1.4.1 H_I-202459 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.1 I_I-202911 0,11 0,10 -0,006 

1.1.4.1 I_I-203536 0,46 0,00 -0,463 

1.1.4.1 I_I-204246 2,00 0,00 -2,000 

1.1.4.1 I_I-204395 0,46 0,00 -0,462 

1.1.4.1 I_I-204404 1,70 0,00 -1,702 

1.1.4.1 I_I-204579 0,19 0,00 -0,190 

1.1.4.1 I_I-204580 0,41 0,00 -0,408 
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1.1.4.1 I_I-205429 0,02 0,00 -0,015 

1.1.4.1 I_I-205431 0,55 0,00 -0,550 

1.1.4.1 I_I-208351 1,76 0,00 -1,756 

1.1.4.1 I_I-208553 0,09 0,00 -0,090 

1.1.4.1 I_I-208560 0,36 0,35 -0,013 

1.1.4.1 I_I-208562 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.1 I_I-209357 0,26 0,00 -0,264 

1.1.4.1 I_I-209524 0,29 0,00 -0,287 

1.1.4.1 I_I-210642 0,27 0,26 -0,005 

1.1.4.1 I_I-211127 1,39 1,33 -0,058 

1.1.4.1 I_I-212057 0,28 0,00 -0,276 

1.1.4.1 I_I-212279 1,08 1,02 -0,058 

1.1.4.1 I_I-213804 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.1 I_I-214118 0,15 0,00 -0,152 

1.1.4.1 J_I-215709 1,60 0,00 -1,600 

1.1.4.1 J_I-220929 0,57 0,00 -0,570 

1.1.4.1 J_I-221014 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.1 J_I-221270 0,29 0,00 -0,287 

1.1.4.1 J_I-224788 0,25 0,00 -0,250 

1.1.4.1 J_I-226412 0,60 0,00 -0,600 

1.1.4.1 J_I-227058 0,50 0,00 -0,500 

1.1.4.2 E_I-141591 0,01 0,00 -0,012 

1.1.4.2 H_I-149114 0,20 0,07 -0,132 

1.1.4.2 E_I-154116 1,20 0,00 -1,200 

1.1.4.2 E_I-155145 0,90 0,00 -0,900 

1.1.4.2 H_I-159860 0,20 0,17 -0,038 

1.1.4.2 E_I-184544 6,75 0,00 -6,748 

1.1.4.2 H_I-187185 0,27 0,00 -0,270 

1.1.4.2 H_I-188976 0,35 0,00 -0,350 

1.1.4.2 H_I-189472 1,16 0,00 -1,162 

1.1.4.2 H_I-194652 1,62 1,52 -0,104 

1.1.4.2 H_I-195057 0,15 0,00 -0,150 

1.1.4.2 H_I-195505 0,04 0,00 -0,041 

1.1.4.2 H_I-196174 0,08 0,03 -0,051 

1.1.4.2 H_I-196652 0,15 0,00 -0,145 
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1.1.4.2 H_I-196765 0,15 0,00 -0,146 

1.1.4.2 H_I-196766 0,23 0,00 -0,231 

1.1.4.2 H_I-197150 0,09 0,00 -0,090 

1.1.4.2 H_I-197312 0,17 0,16 -0,006 

1.1.4.2 H_I-197923 8,80 0,00 -8,800 

1.1.4.2 H_I-200823 0,18 0,00 -0,180 

1.1.4.2 H_I-200886 0,38 0,37 -0,007 

1.1.4.2 H_I-201404 0,15 0,15 -0,002 

1.1.4.2 H_I-201529 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.2 H_I-201535 0,04 0,00 -0,040 

1.1.4.2 I_I-202678 0,06 0,03 -0,028 

1.1.4.2 I_I-202906 0,53 0,00 -0,528 

1.1.4.2 H_I-202924 0,36 0,08 -0,280 

1.1.4.2 I_I-202928 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-202930 0,08 0,00 -0,076 

1.1.4.2 I_I-202932 0,18 0,00 -0,181 

1.1.4.2 I_I-202936 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 I_I-202938 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-202939 0,19 0,00 -0,187 

1.1.4.2 J_I-202944 0,42 0,00 -0,423 

1.1.4.2 I_I-202951 1,42 0,00 -1,420 

1.1.4.2 I_I-202953 0,32 0,00 -0,320 

1.1.4.2 I_I-202955 0,30 0,18 -0,120 

1.1.4.2 I_I-202960 0,97 0,00 -0,970 

1.1.4.2 I_I-203228 0,25 0,00 -0,252 

1.1.4.2 I_I-203534 0,37 0,00 -0,368 

1.1.4.2 I_I-203549 3,73 0,00 -3,731 

1.1.4.2 I_I-203551 0,85 0,00 -0,850 

1.1.4.2 I_I-203553 0,03 0,00 -0,030 

1.1.4.2 I_I-203777 0,05 0,00 -0,053 

1.1.4.2 I_I-204384 0,21 0,00 -0,209 

1.1.4.2 I_I-204388 0,13 0,00 -0,125 

1.1.4.2 I_I-204839 0,18 0,00 -0,178 

1.1.4.2 I_I-204847 0,21 0,21 -0,004 
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1.1.4.2 I_I-205335 0,45 0,00 -0,449 

1.1.4.2 I_I-205428 2,40 0,00 -2,400 

1.1.4.2 I_I-205432 0,37 0,00 -0,366 

1.1.4.2 I_I-205685 0,07 0,06 -0,012 

1.1.4.2 I_I-205689 0,46 0,00 -0,458 

1.1.4.2 I_I-205778 0,58 0,00 -0,581 

1.1.4.2 I_I-206011 0,33 0,00 -0,330 

1.1.4.2 I_I-206202 0,50 0,00 -0,504 

1.1.4.2 I_I-206741 1,12 0,00 -1,120 

1.1.4.2 I_I-206745 0,11 0,05 -0,064 

1.1.4.2 I_I-206891 0,39 0,00 -0,387 

1.1.4.2 I_I-206896 0,50 0,00 -0,500 

1.1.4.2 I_I-207596 0,09 0,00 -0,088 

1.1.4.2 I_I-207853 1,39 0,00 -1,388 

1.1.4.2 I_I-208108 0,15 0,00 -0,150 

1.1.4.2 I_I-208110 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-208335 0,23 0,00 -0,230 

1.1.4.2 I_I-208551 0,23 0,00 -0,230 

1.1.4.2 I_I-208552 0,09 0,00 -0,090 

1.1.4.2 I_I-208564 0,69 0,48 -0,201 

1.1.4.2 I_I-208927 1,60 0,00 -1,600 

1.1.4.2 I_I-209504 0,88 0,30 -0,580 

1.1.4.2 I_I-209724 0,75 0,10 -0,648 

1.1.4.2 I_I-210055 0,79 0,74 -0,054 

1.1.4.2 I_I-210596 1,00 0,00 -1,000 

1.1.4.2 I_I-211126 0,05 0,04 -0,017 

1.1.4.2 I_I-211543 0,29 0,00 -0,292 

1.1.4.2 I_I-211757 0,37 0,00 -0,372 

1.1.4.2 I_I-212060 0,03 0,00 -0,025 

1.1.4.2 I_I-212287 0,12 0,00 -0,120 

1.1.4.2 I_I-212796 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 I_I-213143 1,19 0,00 -1,190 

1.1.4.2 I_I-213345 0,24 0,00 -0,238 

1.1.4.2 I_I-213759 6,40 0,00 -6,400 

1.1.4.2 I_I-213954 1,60 1,02 -0,576 
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1.1.4.2 I_I-214223 1,94 1,88 -0,063 

1.1.4.2 I_I-214227 0,12 0,00 -0,120 

1.1.4.2 I_I-214228 0,72 0,00 -0,720 

1.1.4.2 J_I-215712 0,99 0,87 -0,121 

1.1.4.2 J_I-215784 0,39 0,29 -0,107 

1.1.4.2 J_I-216490 0,72 0,00 -0,720 

1.1.4.2 J_I-216501 0,50 0,44 -0,056 

1.1.4.2 J_I-216936 0,60 0,00 -0,600 

1.1.4.2 J_I-216942 0,28 0,12 -0,160 

1.1.4.2 J_I-217374 0,28 0,00 -0,280 

1.1.4.2 J_I-218383 0,17 0,00 -0,170 

1.1.4.2 I_I-219634 0,08 0,00 -0,080 

1.1.4.2 I_I-219642 0,21 0,00 -0,210 

1.1.4.2 I_I-219664 0,65 0,00 -0,646 

1.1.4.2 I_I-219735 0,26 0,00 -0,258 

1.1.4.2 I_I-219766 0,32 0,00 -0,318 

1.1.4.2 I_I-219823 2,05 0,00 -2,054 

1.1.4.2 J_I-220209 0,26 0,00 -0,260 

1.1.4.2 J_I-220927 0,18 0,00 -0,180 

1.1.4.2 J_I-220933 0,16 0,00 -0,160 

1.1.4.2 J_I-220994 0,34 0,00 -0,340 

1.1.4.2 J_I-221007 0,60 0,00 -0,600 

1.1.4.2 J_I-221269 0,06 0,04 -0,016 

1.1.4.2 J_I-221272 0,36 0,00 -0,360 

1.1.4.2 J_I-221281 0,14 0,00 -0,140 

1.1.4.2 J_I-221284 0,24 0,15 -0,090 

1.1.4.2 J_I-221345 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-221411 0,60 0,00 -0,600 

1.1.4.2 J_I-221412 0,24 0,20 -0,045 

1.1.4.2 J_I-221413 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-221506 0,28 0,00 -0,275 

1.1.4.2 J_I-224023 0,50 0,00 -0,500 

1.1.4.2 J_I-224353 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.2 J_I-224358 0,20 0,00 -0,200 
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1.1.4.2 J_I-224658 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.2 J_I-224661 0,35 0,00 -0,350 

1.1.4.2 J_I-224664 6,00 0,00 -6,000 

1.1.4.2 J_I-224786 0,17 0,00 -0,165 

1.1.4.2 J_I-224787 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-224928 0,26 0,00 -0,260 

1.1.4.2 J_I-225037 0,08 0,00 -0,080 

1.1.4.2 J_I-225043 0,06 0,00 -0,062 

1.1.4.2 J_I-225044 0,34 0,00 -0,340 

1.1.4.2 J_I-225074 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-225238 1,06 0,00 -1,060 

1.1.4.2 J_I-225451 0,18 0,00 -0,180 

1.1.4.2 J_I-225454 0,41 0,00 -0,405 

1.1.4.2 J_I-225492 0,39 0,00 -0,390 

1.1.4.2 J_I-225789 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.2 J_I-226027 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 J_I-226192 0,14 0,00 -0,140 

1.1.4.2 J_I-226413 0,06 0,00 -0,060 

1.1.4.2 J_I-226417 0,18 0,00 -0,180 

1.1.4.2 J_I-227047 0,30 0,00 -0,303 

1.1.4.2 J_I-227262 0,14 0,00 -0,140 

1.1.4.2 J_I-227266 1,00 0,00 -1,000 

1.1.4.2 J_I-227402 0,24 0,00 -0,240 

1.1.4.2 J_I-227630 0,26 0,00 -0,260 

1.1.4.2 J_I-227658 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-227822 0,22 0,00 -0,220 

1.1.4.2 J_I-227823 0,24 0,00 -0,240 

1.1.4.2 J_I-227825 0,06 0,00 -0,060 

1.1.4.2 J_I-227828 0,09 0,00 -0,085 

1.1.4.2 K_I-227947 0,33 0,00 -0,330 

1.1.4.2 K_I-227952 0,54 0,00 -0,540 

1.1.4.2 K_I-228050 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 K_I-228303 0,05 0,00 -0,050 

1.1.4.2 K_I-228333 0,44 0,00 -0,440 

1.1.4.2 J_I-228344 0,19 0,00 -0,190 
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1.1.4.2 K_I-228501 0,26 0,00 -0,255 

1.1.4.2 K_I-228502 0,11 0,00 -0,110 

1.1.4.2 K_I-228823 0,32 0,00 -0,320 

1.1.4.2 K_I-228953 0,08 0,00 -0,080 

1.1.4.2 K_I-229518 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.2 K_I-229650 0,44 0,00 -0,440 

1.1.4.2 K_I-230536 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 K_I-231071 0,08 0,00 -0,080 

1.1.4.2 K_I-231392 0,12 0,00 -0,120 

1.1.4.2 K_I-231736 0,26 0,00 -0,260 

1.1.4.2 K_I-231770 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 K_I-232817 0,14 0,00 -0,140 

1.1.4.2 K_I-233293 0,26 0,00 -0,255 

1.1.4.2 K_I-233930 0,06 0,00 -0,060 

1.1.4.2 K_I-233948 0,62 0,00 -0,620 

1.1.4.2 K_I-235056 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.2 K_I-236975 0,54 0,00 -0,540 

1.1.4.2 K_I-237950 0,18 0,00 -0,180 

1.2.1.1 H_I-189807 1,50 0,00 -1,500 

1.2.1.1 I_I-219630 0,47 0,20 -0,268 

1.2.1.1 I_I-219801 0,90 0,00 -0,902 

1.2.1.2 H_I-199949 0,02 0,00 -0,017 

1.2.1.2 J_I-215848 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 E_I-110210 3,19 0,00 -3,192 

1.2.2.1 E_I-124611 2,61 2,14 -0,468 

1.2.2.1 E_I-127173 7,13 6,03 -1,106 

1.2.2.1 E_I-127182 0,20 0,19 -0,014 

1.2.2.1 E_I-127185 0,12 0,11 -0,009 

1.2.2.1 H_I-174166 0,04 0,04 -0,008 

1.2.2.1 H_I-174167 0,04 0,00 -0,042 

1.2.2.1 H_I-174168 0,07 0,05 -0,019 

1.2.2.1 H_I-174172 0,06 0,04 -0,014 

1.2.2.1 H_I-174176 0,07 0,03 -0,036 

1.2.2.1 H_I-174179 0,06 0,00 -0,056 
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1.2.2.1 H_I-174180 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174181 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174182 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174186 0,03 0,01 -0,019 

1.2.2.1 H_I-174212 0,51 0,00 -0,510 

1.2.2.1 H_I-182243 0,09 0,00 -0,088 

1.2.2.1 H_I-185493 0,17 0,00 -0,170 

1.2.2.1 H_I-187734 0,36 0,00 -0,357 

1.2.2.1 H_I-187810 0,23 0,14 -0,095 

1.2.2.1 H_I-187837 0,14 0,12 -0,016 

1.2.2.1 H_I-189806 1,98 0,00 -1,980 

1.2.2.1 H_I-195808 0,68 0,67 -0,011 

1.2.2.1 H_I-198505 1,32 1,32 -0,006 

1.2.2.1 I_I-205776 2,66 0,00 -2,659 

1.2.2.1 I_I-210073 0,45 0,44 -0,011 

1.2.2.1 I_I-210084 3,23 3,17 -0,064 

1.2.2.1 I_I-210087 0,38 0,38 -0,001 

1.2.2.1 I_I-210142 0,47 0,00 -0,470 

1.2.2.1 I_I-210149 0,36 0,00 -0,360 

1.2.2.1 I_I-210157 4,62 0,00 -4,620 

1.2.2.1 I_I-210183 1,08 0,00 -1,080 

1.2.2.1 I_I-210184 0,20 0,00 -0,200 

1.2.2.1 I_I-210195 0,29 0,00 -0,292 

1.2.2.1 I_I-210197 0,21 0,00 -0,213 

1.2.2.1 I_I-210199 1,02 0,00 -1,020 

1.2.2.1 I_I-210202 1,50 0,00 -1,500 

1.2.2.1 I_I-210207 0,17 0,00 -0,173 

1.2.2.1 I_I-210208 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 I_I-210212 3,60 0,00 -3,600 

1.2.2.1 I_I-210242 2,46 0,00 -2,460 

1.2.2.1 I_I-210247 4,86 0,00 -4,856 

1.2.2.1 I_I-210252 0,51 0,00 -0,510 

1.2.2.1 I_I-210254 0,40 0,00 -0,400 

1.2.2.1 I_I-210257 0,24 0,00 -0,240 

1.2.2.1 I_I-210259 1,15 0,00 -1,150 
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1.2.2.1 I_I-210268 1,92 0,00 -1,920 

1.2.2.1 I_I-210276 0,60 0,00 -0,600 

1.2.2.1 I_I-210278 1,36 0,00 -1,356 

1.2.2.1 I_I-210296 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 I_I-210299 0,32 0,00 -0,315 

1.2.2.1 I_I-210314 0,37 0,00 -0,372 

1.2.2.1 I_I-210315 0,21 0,00 -0,210 

1.2.2.1 I_I-210324 0,24 0,00 -0,240 

1.2.2.1 I_I-210327 1,43 0,00 -1,431 

1.2.2.1 I_I-210355 1,68 0,00 -1,680 

1.2.2.1 I_I-210361 0,80 0,00 -0,800 

1.2.2.1 I_I-210362 0,72 0,00 -0,720 

1.2.2.1 I_I-210378 0,83 0,00 -0,830 

1.2.2.1 I_I-210381 0,26 0,00 -0,260 

1.2.2.1 I_I-210397 0,60 0,00 -0,600 

1.2.2.1 I_I-210406 0,42 0,00 -0,420 

1.2.2.1 I_I-210410 0,55 0,00 -0,550 

1.2.2.1 J_I-218528 1,01 0,99 -0,018 

1.2.2.1 I_I-219297 2,39 0,00 -2,393 

1.2.2.1 I_I-219298 4,41 0,00 -4,406 

1.2.2.1 I_I-219566 0,44 0,00 -0,441 

1.2.2.1 I_I-219653 0,50 0,00 -0,497 

1.2.2.1 J_I-219905 0,92 0,00 -0,915 

1.2.2.1 J_I-225449 1,12 0,00 -1,120 

1.2.2.1 K_I-235859 0,50 0,46 -0,041 

1.2.2.1 K_I-237160 0,70 0,00 -0,697 

1.3.1 E_I-103010 1,17 0,00 -1,174 

1.3.2 E_I-184456 2,70 1,08 -1,617 

1.4 H_I-185490 0,32 0,31 -0,005 

1.4 H_I-193802 0,13 0,00 -0,130 

1.4 I_I-210078 1,15 0,84 -0,310 

1.4 I_I-219623 0,03 0,00 -0,027 

1.4 I_I-219624 0,79 0,63 -0,167 

1.4 J_I-225787 1,20 0,58 -0,625 
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1.4 J_I-225788 1,32 0,00 -1,320 

1.4 K_I-236838 1,36 0,83 -0,531 

2.1.1.3 E_I-100572 6,98 0,00 -6,976 

2.1.1.3 E_I-105792 1,00 0,00 -1,000 

2.1.1.3 E_I-108690 0,20 0,00 -0,200 

2.1.1.3 E_I-112036 0,70 0,00 -0,700 

2.1.1.3 E_I-113238 1,15 0,00 -1,147 

2.1.1.3 E_I-118773 0,11 0,00 -0,112 

2.1.1.3 E_I-126665 0,06 0,00 -0,061 

2.1.1.3 E_I-131888 0,01 0,00 -0,010 

2.1.1.3 E_I-136691 0,46 0,00 -0,460 

2.1.1.3 E_I-138355 0,02 0,00 -0,021 

2.1.1.3 E_I-143005 0,25 0,00 -0,248 

2.1.1.3 E_I-143006 0,18 0,00 -0,179 

2.1.1.3 E_I-146059 0,07 0,00 -0,066 

2.1.1.3 E_I-146767 0,03 0,00 -0,025 

2.1.1.3 E_I-147019 0,01 0,00 -0,010 

2.1.1.3 E_I-148197 0,03 0,00 -0,032 

2.1.1.3 E_I-149099 3,12 0,00 -3,120 

2.1.1.3 E_I-149633 12,73 0,00 -12,732 

2.1.1.3 E_I-150396 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 E_I-151287 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 E_I-152144 0,01 0,00 -0,010 

2.1.1.3 H_I-154900 0,01 0,00 -0,006 

2.1.1.3 H_I-157166 0,50 0,00 -0,500 

2.1.1.3 H_I-157880 0,62 0,00 -0,620 

2.1.1.3 H_I-158456 0,61 0,00 -0,610 

2.1.1.3 H_I-158457 0,21 0,00 -0,205 

2.1.1.3 H_I-160247 1,10 0,00 -1,100 

2.1.1.3 H_I-161371 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 H_I-162016 0,01 0,00 -0,011 

2.1.1.3 H_I-162060 0,75 0,00 -0,750 

2.1.1.3 H_I-163349 0,20 0,00 -0,200 

2.1.1.3 H_I-165017 0,04 0,00 -0,036 

2.1.1.3 H_I-165613 0,01 0,00 -0,013 
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2.1.1.3 H_I-165767 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 H_I-167615 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 H_I-169467 0,19 0,00 -0,190 

2.1.1.3 H_I-169502 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 H_I-169943 0,19 0,10 -0,088 

2.1.1.3 H_I-170197 0,22 0,00 -0,224 

2.1.1.3 H_I-170200 0,27 0,00 -0,270 

2.1.1.3 H_I-170686 0,88 0,00 -0,884 

2.1.1.3 H_I-171692 0,04 0,01 -0,026 

2.1.1.3 H_I-171787 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 H_I-172044 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 H_I-172183 0,01 0,00 -0,006 

2.1.1.3 H_I-172318 0,02 0,00 -0,015 

2.1.1.3 H_I-172740 0,80 0,00 -0,800 

2.1.1.3 H_I-173999 0,02 0,00 -0,016 

2.1.1.3 H_I-174854 0,04 0,00 -0,040 

2.1.1.3 H_I-174855 0,26 0,00 -0,260 

2.1.1.3 H_I-175082 0,02 0,00 -0,015 

2.1.1.3 H_I-175085 0,05 0,01 -0,042 

2.1.1.3 H_I-175131 0,05 0,02 -0,030 

2.1.1.3 H_I-176871 0,06 0,00 -0,057 

2.1.1.3 H_I-179134 0,03 0,01 -0,022 

2.1.1.3 H_I-179634 0,07 0,05 -0,015 

2.1.1.3 H_I-179635 0,05 0,01 -0,040 

2.1.1.3 H_I-179636 0,29 0,00 -0,291 

2.1.1.3 H_I-179927 0,05 0,04 -0,010 

2.1.1.3 H_I-180315 0,82 0,00 -0,821 

2.1.1.3 H_I-180460 24,70 0,00 -24,704 

2.1.1.3 H_I-180617 0,02 0,00 -0,020 

2.1.1.3 H_I-181635 0,03 0,01 -0,019 

2.1.1.3 H_I-181638 0,10 0,03 -0,066 

2.1.1.3 H_I-182336 0,45 0,00 -0,450 

2.1.1.3 H_I-182418 8,40 0,00 -8,400 

2.1.1.3 H_I-185734 0,07 0,00 -0,065 
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2.1.1.3 H_I-186203 1,46 0,00 -1,458 

2.1.1.3 H_I-186206 0,06 0,00 -0,055 

2.1.1.3 H_I-186444 0,07 0,00 -0,065 

2.1.1.3 H_I-186884 0,07 0,00 -0,065 

2.1.1.3 H_I-187032 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 H_I-187595 0,05 0,00 -0,045 

2.1.1.3 H_I-187611 0,03 0,02 -0,008 

2.1.1.3 H_I-188595 0,23 0,00 -0,225 

2.1.1.3 H_I-189673 0,04 0,00 -0,036 

2.1.1.3 H_I-190315 0,03 0,00 -0,026 

2.1.1.3 H_I-191070 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 H_I-191648 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 H_I-192421 1,05 0,00 -1,050 

2.1.1.3 H_I-192813 0,03 0,02 -0,008 

2.1.1.3 H_I-193500 0,01 0,00 -0,005 

2.1.1.3 H_I-194408 0,05 0,01 -0,045 

2.1.1.3 H_I-194660 0 0,06 -0,087 

2.1.1.3 H_I-194663 2 0,00 -1,600 

2.1.1.3 H_I-195923 0,03 0,00 -0,025 

2.1.1.3 H_I-196095 0,03 0,01 -0,020 

2.1.1.3 H_I-196330 0,03 0,00 -0,025 

2.1.1.3 H_I-197219 0,08 0,03 -0,050 

2.1.1.3 H_I-197344 0,50 0,00 -0,500 

2.1.1.3 I_I-197644 4,70 0,00 -4,700 

2.1.1.3 H_I-198905 0,03 0,01 -0,020 

2.1.1.3 H_I-199560 0,80 0,00 -0,800 

2.1.1.3 H_I-199773 0,03 0,01 -0,023 

2.1.1.3 H_I-199830 0,01 0,00 -0,013 

2.1.1.3 H_I-200016 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 H_I-200060 0,36 0,26 -0,099 

2.1.1.3 H_I-200061 0,03 0,00 -0,025 

2.1.1.3 H_I-200869 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 H_I-201097 0,05 0,04 -0,009 

2.1.1.3 I_I-201160 0,03 0,00 -0,026 

2.1.1.3 H_I-201325 0,04 0,01 -0,025 
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2.1.1.3 H_I-201896 0,03 0,01 -0,018 

2.1.1.3 H_I-201899 0,03 0,01 -0,020 

2.1.1.3 I_I-202053 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 I_I-202143 0,08 0,06 -0,021 

2.1.1.3 I_I-202211 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 I_I-202418 0,98 0,00 -0,980 

2.1.1.3 I_I-203295 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 I_I-203493 0,14 0,00 -0,140 

2.1.1.3 I_I-203993 0,01 0,00 -0,006 

2.1.1.3 I_I-204306 0,35 0,00 -0,350 

2.1.1.3 I_I-204478 0,04 0,01 -0,035 

2.1.1.3 I_I-204781 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 I_I-204853 0,30 0,00 -0,300 

2.1.1.3 I_I-204881 0,30 0,00 -0,300 

2.1.1.3 I_I-204954 0,18 0,13 -0,049 

2.1.1.3 I_I-205074 0,07 0,06 -0,012 

2.1.1.3 I_I-205191 1,20 0,00 -1,200 

2.1.1.3 I_I-205229 0,05 0,02 -0,030 

2.1.1.3 I_I-205718 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 I_I-206040 0,03 0,00 -0,033 

2.1.1.3 I_I-206358 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 I_I-206595 0,30 0,00 -0,298 

2.1.1.3 I_I-206816 0,01 0,00 -0,010 

2.1.1.3 I_I-206986 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 I_I-207199 0,04 0,00 -0,040 

2.1.1.3 I_I-207503 0,02 0,00 -0,019 

2.1.1.3 I_I-208032 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 I_I-208425 0,04 0,01 -0,026 

2.1.1.3 I_I-208612 0,02 0,00 -0,020 

2.1.1.3 I_I-208933 0,04 0,00 -0,038 

2.1.1.3 I_I-209015 0,61 0,50 -0,106 

2.1.1.3 I_I-209027 0,03 0,00 -0,027 

2.1.1.3 I_I-209479 0,01 0,01 -0,001 

2.1.1.3 I_I-209731 0,20 0,07 -0,126 
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2.1.1.3 I_I-209929 0,15 0,14 -0,011 

2.1.1.3 I_I-210670 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 I_I-210916 0,22 0,00 -0,220 

2.1.1.3 I_I-211680 0,06 0,01 -0,049 

2.1.1.3 I_I-211752 0,04 0,02 -0,018 

2.1.1.3 I_I-211894 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 I_I-212041 0,05 0,01 -0,044 

2.1.1.3 I_I-212315 0,07 0,00 -0,070 

2.1.1.3 I_I-212589 0,40 0,00 -0,400 

2.1.1.3 I_I-213020 2,20 0,00 -2,200 

2.1.1.3 I_I-213388 11,26 8,04 -3,222 

2.1.1.3 J_I-213606 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 I_I-213829 0,11 0,01 -0,100 

2.1.1.3 I_I-213833 0,01 0,00 -0,005 

2.1.1.3 I_I-213842 0,06 0,02 -0,042 

2.1.1.3 I_I-214098 0,00 0,00 -0,003 

2.1.1.3 I_I-214206 1,40 0,00 -1,400 

2.1.1.3 J_I-214320 0,20 0,00 -0,200 

2.1.1.3 J_I-214994 0,20 0,00 -0,200 

2.1.1.3 J_I-215430 0,01 0,00 -0,011 

2.1.1.3 J_I-215533 0,45 0,00 -0,450 

2.1.1.3 J_I-215735 0,02 0,00 -0,020 

2.1.1.3 J_I-215758 0,05 0,01 -0,040 

2.1.1.3 J_I-215873 2,80 0,00 -2,800 

2.1.1.3 J_I-215915 2,00 0,00 -2,000 

2.1.1.3 J_I-215972 2,40 0,00 -2,400 

2.1.1.3 J_I-216018 3,40 0,00 -3,400 

2.1.1.3 J_I-216585 0,13 0,00 -0,129 

2.1.1.3 J_I-216586 0,09 0,00 -0,090 

2.1.1.3 J_I-216718 6,20 0,00 -6,200 

2.1.1.3 J_I-216767 0,21 0,01 -0,202 

2.1.1.3 J_I-217139 6,00 0,00 -6,000 

2.1.1.3 J_I-217322 0,01 0,00 -0,010 

2.1.1.3 J_I-217920 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 J_I-217981 2,79 0,00 -2,788 
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2.1.1.3 J_I-218192 4,80 4,70 -0,100 

2.1.1.3 J_I-218438 0,10 0,00 -0,096 

2.1.1.3 J_I-218470 3,60 0,00 -3,600 

2.1.1.3 J_I-218626 0,17 0,14 -0,027 

2.1.1.3 J_I-218730 1,05 0,00 -1,050 

2.1.1.3 J_I-218872 2,40 0,00 -2,400 

2.1.1.3 J_I-219003 0,98 0,00 -0,980 

2.1.1.3 J_I-219026 2,40 0,00 -2,400 

2.1.1.3 I_I-219071 1,03 0,00 -1,025 

2.1.1.3 I_I-219073 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 I_I-219088 0,02 0,00 -0,020 

2.1.1.3 I_I-219179 0,74 0,00 -0,742 

2.1.1.3 I_I-219182 1,00 0,53 -0,466 

2.1.1.3 I_I-219187 2,00 0,76 -1,240 

2.1.1.3 J_I-219327 0,03 0,03 -0,004 

2.1.1.3 I_I-219442 0,50 0,00 -0,500 

2.1.1.3 I_I-219450 0,56 0,00 -0,564 

2.1.1.3 I_I-219454 0,30 0,00 -0,296 

2.1.1.3 I_I-219458 1,48 0,00 -1,480 

2.1.1.3 I_I-219463 0,22 0,00 -0,220 

2.1.1.3 J_I-219916 0,02 0,00 -0,016 

2.1.1.3 J_I-220091 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 J_I-220192 0,30 0,00 -0,300 

2.1.1.3 J_I-220352 1,05 0,89 -0,165 

2.1.1.3 J_I-220353 0,16 0,00 -0,160 

2.1.1.3 J_I-220437 0,55 0,00 -0,550 

2.1.1.3 J_I-220444 0,30 0,26 -0,039 

2.1.1.3 J_I-221170 0,40 0,00 -0,400 

2.1.1.3 J_I-221171 0,40 0,00 -0,400 

2.1.1.3 J_I-221317 0,06 0,05 -0,013 

2.1.1.3 J_I-221513 0,07 0,00 -0,070 

2.1.1.3 J_I-221562 0,00 0,00 -0,003 

2.1.1.3 J_I-221570 0,52 0,00 -0,522 

2.1.1.3 J_I-222883 0,90 0,00 -0,900 
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2.1.1.3 J_I-223305 1,40 1,40 -0,004 

2.1.1.3 J_I-223308 36,00 13,56 -22,440 

2.1.1.3 J_I-223956 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 J_I-224343 0,30 0,00 -0,300 

2.1.1.3 J_I-224502 6,80 5,88 -0,920 

2.1.1.3 J_I-224623 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 J_I-224625 8,35 0,00 -8,350 

2.1.1.3 J_I-224781 0,60 0,00 -0,600 

2.1.1.3 J_I-224878 0,75 0,00 -0,750 

2.1.1.3 J_I-225496 2,50 0,00 -2,500 

2.1.1.3 J_I-225499 0,58 0,27 -0,315 

2.1.1.3 J_I-225612 1,26 0,00 -1,259 

2.1.1.3 J_I-225837 0,31 0,00 -0,305 

2.1.1.3 J_I-225879 0,03 0,01 -0,022 

2.1.1.3 J_I-225880 0,10 0,07 -0,030 

2.1.1.3 J_I-226591 0,04 0,00 -0,042 

2.1.1.3 J_I-226862 0,01 0,01 -0,001 

2.1.1.3 J_I-227056 0,30 0,00 -0,300 

2.1.1.3 J_I-227305 0,07 0,00 -0,070 

2.1.1.3 J_I-227397 0,60 0,00 -0,600 

2.1.1.3 J_I-227430 2,85 2,47 -0,379 

2.1.1.3 J_I-227462 0,30 0,15 -0,146 

2.1.1.3 J_I-227817 0,20 0,09 -0,113 

2.1.1.3 J_I-228308 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 J_I-228351 0,13 0,00 -0,130 

2.1.1.3 J_I-228505 0,03 0,02 -0,013 

2.1.1.3 J_I-228508 0,15 0,00 -0,150 

2.1.1.3 K_I-228522 0,34 0,33 -0,011 

2.1.1.3 K_I-228759 0,65 0,42 -0,235 

2.1.1.3 J_I-229040 1,30 0,00 -1,300 

2.1.1.3 J_I-229319 0,34 0,12 -0,216 

2.1.1.3 J_I-229460 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 J_I-229655 0,11 0,07 -0,036 

2.1.1.3 J_I-229658 0,05 0,04 -0,008 

2.1.1.3 J_I-229847 0,04 0,02 -0,022 
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2.1.1.3 J_I-230034 1,03 0,67 -0,368 

2.1.1.3 J_I-230042 0,05 0,04 -0,014 

2.1.1.3 J_I-230079 1,64 0,00 -1,640 

2.1.1.3 J_I-230224 0,54 0,20 -0,340 

2.1.1.3 J_I-230362 0,04 0,00 -0,040 

2.1.1.3 K_I-230552 0,00 0,00 -0,003 

2.1.1.3 K_I-230820 0,12 0,00 -0,120 

2.1.1.3 K_I-230822 0,01 0,00 -0,007 

2.1.1.3 K_I-231074 1,10 0,00 -1,100 

2.1.1.3 K_I-231173 0,70 0,00 -0,700 

2.1.1.3 K_I-231308 0,10 0,07 -0,035 

2.1.1.3 K_I-231320 2,61 0,00 -2,610 

2.1.1.3 K_I-231556 0,35 0,15 -0,203 

2.1.1.3 K_I-231564 0,03 0,01 -0,018 

2.1.1.3 K_I-231606 0,40 0,00 -0,400 

2.1.1.3 K_I-233117 0,55 0,36 -0,190 

2.1.1.3 K_I-233268 0,09 0,00 -0,090 

2.1.1.3 K_I-233441 0,63 0,00 -0,625 

2.1.1.3 K_I-233455 0,39 0,00 -0,390 

2.1.1.3 K_I-233457 0,48 0,00 -0,480 

2.1.1.3 K_I-233624 0,03 0,01 -0,025 

2.1.1.3 K_I-233777 0,08 0,00 -0,075 

2.1.1.3 K_I-233799 1,70 1,49 -0,212 

2.1.1.3 K_I-233936 1,25 0,35 -0,904 

2.1.1.3 K_I-233975 0,05 0,01 -0,040 

2.1.1.3 K_I-233976 0,10 0,07 -0,032 

2.1.1.3 K_I-234353 0,03 0,02 -0,011 

2.1.1.3 K_I-234547 5,18 0,00 -5,180 

2.1.1.3 K_I-234607 0,70 0,00 -0,700 

2.1.1.3 K_I-234659 1,06 0,79 -0,272 

2.1.1.3 K_I-234686 0,05 0,01 -0,037 

2.1.1.3 K_I-235448 0,03 0,01 -0,017 

2.1.1.3 K_I-235460 0,25 0,24 -0,013 

2.1.1.3 K_I-235658 0,06 0,04 -0,024 
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2.1.1.3 K_I-235669 0,05 0,00 -0,050 

2.1.1.3 K_I-235691 5,00 0,00 -5,000 

2.1.1.3 K_I-235694 0,60 0,04 -0,563 

2.1.1.3 K_I-235855 0,03 0,01 -0,022 

2.1.1.3 K_I-235861 0,35 0,00 -0,350 

2.1.1.3 K_I-235894 0,57 0,42 -0,155 

2.1.1.3 K_I-236135 0,10 0,01 -0,092 

2.1.1.3 K_I-236162 0,03 0,00 -0,030 

2.1.1.3 K_I-236351 0,04 0,01 -0,030 

2.1.1.3 K_I-236355 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 K_I-236360 0,10 0,00 -0,100 

2.1.1.3 K_I-236362 0,24 0,13 -0,114 

2.1.1.3 K_I-236522 0,46 0,00 -0,460 

2.1.1.3 K_I-236525 0,03 0,01 -0,023 

2.1.1.3 K_I-236535 1,00 0,98 -0,025 

2.1.1.3 K_I-236821 0,20 0,00 -0,200 

2.1.1.3 K_I-236822 0,02 0,01 -0,009 

2.1.1.3 K_I-236863 0,06 0,00 -0,060 

2.1.1.3 K_I-236972 1,40 0,00 -1,400 

2.1.1.3 K_I-237084 0,03 0,00 -0,025 

2.1.1.3 K_I-237351 0,14 0,02 -0,125 

2.1.1.3 K_I-237421 0,07 0,01 -0,065 

2.1.1.3 K_I-237610 0,04 0,00 -0,040 

2.1.1.3 K_I-237631 1,84 0,00 -1,839 

2.1.1.3 K_I-237910 0,27 0,00 -0,270 

2.1.1.3 K_I-238169 11,80 0,00 -11,800 

2.1.4.1 E_I-139026 60,00 0,00 -60,000 

2.1.4.1 H_I-179963 0,07 0,00 -0,070 

2.1.4.1 E_I-188382 38,00 0,00 -38,000 

2.1.4.1 H_I-189936 0,05 0,00 -0,050 

2.1.4.1 I_I-211195 0 0,20 -0,158 

2.1.4.1 J_I-213119 0,50 0,00 -0,502 

2.1.4.1 I_I-214329 0,60 0,00 -0,600 

2.1.4.1 J_I-216807 0,05 0,00 -0,050 

2.1.4.1 K_I-236807 0,29 0,00 -0,290 
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2.1.4.1 K_I-236808 0,90 0,00 -0,900 

2.1.4.2 E_I-000597 1,50 0,00 -1,500 

2.1.4.2 E_I-001613 1,50 0,00 -1,500 

2.1.4.2 E_I-106365 8,85 0,00 -8,846 

2.1.4.2 E_I-108133 1,00 0,00 -1,000 

2.1.4.2 E_I-108150 2,37 0,00 -2,368 

2.1.4.2 E_I-109375 1,21 0,00 -1,210 

2.1.4.2 E_I-112304 0,40 0,00 -0,400 

2.1.4.2 E_I-112936 2,37 0,00 -2,366 

2.1.4.2 E_I-114820 0,02 0,00 -0,015 

2.1.4.2 E_I-124661 5,06 0,00 -5,063 

2.1.4.2 E_I-157010 1,56 0,00 -1,558 

2.1.4.2 E_I-184096 2,00 0,00 -2,000 

2.1.4.2 H_I-195735 0,28 0,00 -0,284 

2.1.4.2 H_I-198906 0,72 0,00 -0,720 

2.1.4.2 I_I-201725 0,04 0,00 -0,042 

2.1.4.2 I_I-202771 0,09 0,00 -0,090 

2.1.4.2 I_I-203361 5,27 1,96 -3,310 

2.1.4.2 I_I-206324 0,25 0,00 -0,247 

2.1.4.2 J_I-215482 18,02 0,00 -18,020 

2.1.4.2 J_I-215726 6,50 0,00 -6,500 

2.1.4.2 J_I-215731 0,03 0,02 -0,015 

2.1.4.2 J_I-216561 0,33 0,00 -0,330 

2.1.4.2 J_I-216758 0,50 0,00 -0,500 

2.1.4.2 J_I-219940 0,15 0,00 -0,150 

2.1.4.2 J_I-220414 0,11 0,00 -0,110 

2.1.4.2 J_I-220439 0,56 0,00 -0,560 

2.1.4.2 J_I-223001 0,27 0,00 -0,270 

2.1.4.2 J_I-223379 0,01 0,00 -0,010 

2.1.4.2 J_I-224405 3,00 2,91 -0,087 

2.1.4.2 J_I-224624 0,39 0,00 -0,390 

2.1.4.2 J_I-224782 7,50 0,00 -7,500 

2.1.4.2 J_I-225646 0,20 0,00 -0,200 

2.1.4.2 J_I-226207 0,40 0,00 -0,400 
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2.1.4.2 J_I-227093 9,77 0,00 -9,774 

2.1.4.2 J_I-227094 20,92 0,00 -20,916 

2.1.4.2 J_I-227096 7,80 0,00 -7,800 

2.1.4.2 J_I-227306 0,24 0,00 -0,240 

2.1.4.2 J_I-228510 5,18 0,00 -5,180 

2.1.4.2 J_I-229700 0,35 0,00 -0,350 

2.1.4.2 K_I-231605 2,20 0,00 -2,200 

2.1.4.2 K_I-232809 1,70 0,00 -1,700 

2.1.4.2 K_I-233267 0,24 0,00 -0,240 

2.1.4.2 K_I-234966 34,00 0,00 -34,000 

2.1.4.2 K_I-235924 0,80 0,00 -0,800 

2.2.1.1 J_I-222210 0,30 0,00 -0,300 

2.2.1.2 E_I-185179 0,02 0,01 -0,008 

2.2.1.2 E_I-185195 0,03 0,02 -0,009 

2.2.1.2 E_I-185201 0,03 0,00 -0,029 

2.2.2.1 E_I-116365 0,69 0,00 -0,693 

2.2.2.1 E_I-116412 7,63 0,00 -7,630 

2.2.2.1 E_I-122845 3,18 0,00 -3,179 

2.2.2.1 E_I-127321 1,19 0,00 -1,190 

2.2.2.1 E_I-129130 0,18 0,08 -0,103 

2.2.2.1 E_I-150240 0,29 0,00 -0,292 

2.2.2.1 E_I-150250 2,19 0,00 -2,190 

2.2.2.1 E_I-183177 14,20 13,86 -0,344 

2.2.2.1 E_I-183183 2,58 2,46 -0,122 

2.2.2.1 E_I-183196 6,92 6,58 -0,340 

2.2.2.1 E_I-183209 10,27 9,82 -0,448 

2.2.2.1 E_I-183286 1,43 0,00 -1,426 

2.2.2.1 E_I-183294 0,66 0,00 -0,655 

2.2.2.1 E_I-185161 0,56 0,00 -0,562 

2.2.2.1 E_I-185197 4,00 0,00 -4,000 

2.2.2.1 E_I-185209 5,10 3,65 -1,446 

2.2.2.1 H_I-186062 0,13 0,00 -0,132 

2.2.2.1 E_I-186662 4,93 4,59 -0,342 

2.2.2.1 E_I-186668 11,71 11,18 -0,534 

2.2.2.1 H_I-186670 3,50 0,00 -3,500 
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2.2.2.1 H_I-186674 5,24 0,00 -5,243 

2.2.2.1 H_I-186676 2,22 2,12 -0,096 

2.2.2.1 H_I-186677 1,59 0,00 -1,590 

2.2.2.1 H_I-188686 0,09 0,00 -0,092 

2.2.2.1 H_I-188688 0,02 0,00 -0,016 

2.2.2.1 H_I-188690 0,03 0,00 -0,031 

2.2.2.1 H_I-188699 0,09 0,00 -0,093 

2.2.2.1 H_I-188711 0,03 0,00 -0,031 

2.2.2.1 H_I-188818 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 H_I-188820 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 H_I-188884 0,19 0,00 -0,186 

2.2.2.1 H_I-188885 0,09 0,00 -0,093 

2.2.2.1 H_I-188888 0,10 0,00 -0,096 

2.2.2.1 H_I-188898 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 J_I-213619 1,65 0,00 -1,654 

2.2.2.1 J_I-215306 0,38 0,00 -0,380 

2.2.2.1 I_I-219140 0,25 0,10 -0,150 

2.2.2.1 I_I-219141 0,50 0,10 -0,400 

2.2.2.1 I_I-219146 0,05 0,00 -0,050 

2.2.2.1 I_I-219158 0,05 0,00 -0,050 

2.2.2.1 J_I-221762 1,96 1,75 -0,214 

2.2.2.1 J_I-221764 1,40 1,29 -0,108 

2.2.2.1 J_I-221765 2,24 1,76 -0,482 

2.2.2.1 J_I-221770 0,77 0,74 -0,029 

2.2.2.1 J_I-221771 1,33 1,28 -0,046 

2.2.2.1 J_I-221772 0,77 0,62 -0,146 

2.2.2.1 J_I-221773 1,05 0,98 -0,073 

2.2.2.1 J_I-221774 1,61 0,98 -0,635 

2.2.2.1 J_I-221776 1,96 1,37 -0,592 

2.2.2.1 J_I-221777 1,19 0,68 -0,508 

2.2.2.1 J_I-221778 0,91 0,70 -0,208 

2.2.2.1 J_I-221782 0,63 0,52 -0,107 

2.2.2.1 J_I-221785 1,75 1,43 -0,323 

2.2.2.1 J_I-221789 0,40 0,37 -0,026 
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2.2.2.1 J_I-221792 1,28 0,83 -0,454 

2.2.2.1 J_I-221795 1,75 1,25 -0,503 

2.2.2.1 J_I-221796 1,05 0,92 -0,132 

2.2.2.1 J_I-221797 0,84 0,76 -0,080 

2.2.2.1 J_I-221798 1,90 0,00 -1,900 

2.2.2.1 J_I-221801 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221803 0,12 0,00 -0,120 

2.2.2.1 J_I-221806 1,60 0,00 -1,600 

2.2.2.1 J_I-221809 0,43 0,38 -0,050 

2.2.2.1 J_I-221811 1,30 0,00 -1,300 

2.2.2.1 J_I-221812 0,27 0,23 -0,043 

2.2.2.1 J_I-221813 0,26 0,00 -0,260 

2.2.2.1 J_I-221815 0,09 0,00 -0,094 

2.2.2.1 J_I-221816 1,40 0,91 -0,495 

2.2.2.1 J_I-221817 1,10 1,06 -0,044 

2.2.2.1 J_I-221820 0,13 0,00 -0,130 

2.2.2.1 J_I-221822 0,43 0,37 -0,063 

2.2.2.1 J_I-221824 0,40 0,33 -0,073 

2.2.2.1 J_I-221825 0,90 0,80 -0,097 

2.2.2.1 J_I-221829 1,30 1,18 -0,116 

2.2.2.1 J_I-221830 0,22 0,00 -0,220 

2.2.2.1 J_I-221831 0,73 0,00 -0,730 

2.2.2.1 J_I-221833 0,48 0,48 -0,003 

2.2.2.1 J_I-221834 0,50 0,48 -0,023 

2.2.2.1 J_I-221838 0,25 0,24 -0,007 

2.2.2.1 J_I-221839 0,38 0,34 -0,036 

2.2.2.1 J_I-221845 0,44 0,00 -0,440 

2.2.2.1 J_I-221846 0,20 0,16 -0,040 

2.2.2.1 J_I-221849 0,83 0,00 -0,830 

2.2.2.1 J_I-221854 0,56 0,49 -0,075 

2.2.2.1 J_I-221855 0,37 0,34 -0,030 

2.2.2.1 J_I-221856 0,41 0,00 -0,410 

2.2.2.1 J_I-221861 0,63 0,55 -0,080 

2.2.2.1 J_I-221862 0,35 0,27 -0,082 

2.2.2.1 J_I-221865 0,28 0,25 -0,032 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-221866 0,35 0,34 -0,007 

2.2.2.1 J_I-221867 1,12 1,11 -0,011 

2.2.2.1 J_I-221868 0,42 0,42 -0,004 

2.2.2.1 J_I-221869 0,70 0,69 -0,015 

2.2.2.1 J_I-221870 0,42 0,35 -0,069 

2.2.2.1 J_I-221871 0,63 0,46 -0,171 

2.2.2.1 J_I-221872 0,42 0,29 -0,127 

2.2.2.1 J_I-221875 0,63 0,58 -0,050 

2.2.2.1 J_I-221876 0,70 0,58 -0,117 

2.2.2.1 J_I-221877 0,28 0,14 -0,144 

2.2.2.1 J_I-221878 0,35 0,31 -0,044 

2.2.2.1 J_I-221881 1,26 1,24 -0,020 

2.2.2.1 J_I-221883 0,63 0,50 -0,135 

2.2.2.1 J_I-221884 1,12 0,00 -1,120 

2.2.2.1 J_I-221885 0,42 0,36 -0,060 

2.2.2.1 J_I-221886 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221887 1,96 0,00 -1,960 

2.2.2.1 J_I-221888 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221889 1,19 1,14 -0,051 

2.2.2.1 J_I-221890 1,82 1,72 -0,104 

2.2.2.1 J_I-221894 0,21 0,19 -0,025 

2.2.2.1 J_I-221895 1,40 1,37 -0,031 

2.2.2.1 J_I-221897 0,49 0,40 -0,093 

2.2.2.1 J_I-221898 0,56 0,43 -0,127 

2.2.2.1 J_I-221899 1,19 1,17 -0,019 

2.2.2.1 J_I-221900 1,26 1,06 -0,199 

2.2.2.1 J_I-221902 2,03 0,00 -2,030 

2.2.2.1 J_I-221905 0,70 0,65 -0,051 

2.2.2.1 J_I-221906 0,49 0,00 -0,490 

2.2.2.1 J_I-221909 0,70 0,66 -0,045 

2.2.2.1 J_I-221910 1,82 1,43 -0,391 

2.2.2.1 J_I-221913 1,26 1,00 -0,262 

2.2.2.1 J_I-221915 0,91 0,84 -0,075 

2.2.2.1 J_I-221919 2,03 0,00 -2,030 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-221921 2,00 0,00 -2,000 

2.2.2.1 J_I-221922 1,05 0,93 -0,122 

2.2.2.1 J_I-221923 1,80 1,79 -0,014 

2.2.2.1 J_I-221925 1,11 1,02 -0,090 

2.2.2.1 J_I-221926 1,04 1,02 -0,017 

2.2.2.1 J_I-221930 1,20 1,11 -0,092 

2.2.2.1 J_I-221933 2,20 0,00 -2,200 

2.2.2.1 J_I-221935 1,30 1,09 -0,210 

2.2.2.1 J_I-221936 0,70 0,68 -0,019 

2.2.2.1 J_I-221938 1,30 1,19 -0,114 

2.2.2.1 J_I-221939 0,26 0,23 -0,027 

2.2.2.1 J_I-221942 1,64 1,43 -0,213 

2.2.2.1 J_I-221943 3,07 2,53 -0,545 

2.2.2.1 J_I-221944 3,04 2,28 -0,756 

2.2.2.1 J_I-221945 0,93 0,73 -0,198 

2.2.2.1 J_I-221947 2,64 1,21 -1,427 

2.2.2.1 J_I-221948 2,44 2,27 -0,170 

2.2.2.1 J_I-221951 1,32 0,65 -0,667 

2.2.2.1 J_I-221952 1,62 1,30 -0,319 

2.2.2.1 J_I-221953 1,72 0,57 -1,146 

2.2.2.1 J_I-221959 2,44 0,00 -2,440 

2.2.2.1 J_I-221961 2,11 0,00 -2,108 

2.2.2.1 J_I-221964 0,28 0,16 -0,122 

2.2.2.1 J_I-221965 3,44 0,00 -3,440 

2.2.2.1 J_I-221966 1,03 0,81 -0,217 

2.2.2.1 J_I-221968 1,66 0,37 -1,290 

2.2.2.1 J_I-221970 0,92 0,00 -0,920 

2.2.2.1 J_I-221971 1,65 0,00 -1,650 

2.2.2.1 J_I-221972 2,40 0,00 -2,400 

2.2.2.1 J_I-221973 1,90 0,00 -1,900 

2.2.2.1 J_I-221974 0,75 0,00 -0,750 

2.2.2.1 J_I-221978 4,90 3,64 -1,256 

2.2.2.1 J_I-221979 1,78 1,13 -0,651 

2.2.2.1 J_I-221980 3,60 0,00 -3,600 

2.2.2.1 J_I-221981 4,56 3,73 -0,833 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-221983 2,05 1,94 -0,107 

2.2.2.1 J_I-221985 2,50 2,02 -0,485 

2.2.2.1 J_I-221986 2,00 0,65 -1,354 

2.2.2.1 J_I-221988 0,97 0,89 -0,078 

2.2.2.1 J_I-221991 1,90 0,67 -1,230 

2.2.2.1 J_I-221992 3,22 2,47 -0,751 

2.2.2.1 J_I-221993 2,20 1,37 -0,829 

2.2.2.1 J_I-221994 3,60 2,86 -0,737 

2.2.2.1 J_I-221997 0,60 0,28 -0,323 

2.2.2.1 J_I-221998 0,90 0,55 -0,348 

2.2.2.1 J_I-221999 1,30 0,79 -0,514 

2.2.2.1 J_I-222000 1,20 1,01 -0,193 

2.2.2.1 J_I-222001 0,80 0,26 -0,540 

2.2.2.1 J_I-222002 1,36 0,71 -0,653 

2.2.2.1 J_I-222004 0,20 0,08 -0,120 

2.2.2.1 J_I-222005 1,20 0,37 -0,834 

2.2.2.1 J_I-222007 1,20 0,91 -0,294 

2.2.2.1 J_I-222009 0,30 0,17 -0,132 

2.2.2.1 J_I-222011 0,25 0,06 -0,192 

2.2.2.1 J_I-222017 1,12 1,02 -0,099 

2.2.2.1 J_I-222021 2,20 0,00 -2,200 

2.2.2.1 J_I-222029 0,90 0,57 -0,334 

2.2.2.1 J_I-222030 0,45 0,34 -0,112 

2.2.2.1 J_I-222031 0,36 0,21 -0,148 

2.2.2.1 J_I-222032 0,90 0,35 -0,548 

2.2.2.1 J_I-222033 0,35 0,18 -0,175 

2.2.2.1 J_I-222034 1,50 0,76 -0,737 

2.2.2.1 J_I-222035 0,70 0,55 -0,151 

2.2.2.1 J_I-222036 1,60 0,88 -0,724 

2.2.2.1 J_I-222040 1,30 1,01 -0,295 

2.2.2.1 J_I-222042 2,64 2,16 -0,477 

2.2.2.1 J_I-222044 2,47 1,01 -1,460 

2.2.2.1 J_I-222046 0,59 0,34 -0,247 

2.2.2.1 J_I-222048 1,52 0,93 -0,588 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-222049 0,10 0,08 -0,019 

2.2.2.1 J_I-222051 2,35 1,98 -0,367 

2.2.2.1 J_I-222052 0,06 0,06 -0,002 

2.2.2.1 J_I-222054 0,57 0,40 -0,172 

2.2.2.1 J_I-222058 1,18 0,72 -0,462 

2.2.2.1 J_I-222059 0,20 0,17 -0,027 

2.2.2.1 J_I-222060 0,25 0,12 -0,136 

2.2.2.1 J_I-222061 3,35 1,48 -1,869 

2.2.2.1 J_I-222063 0,96 0,83 -0,123 

2.2.2.1 J_I-222064 0,83 0,59 -0,242 

2.2.2.1 J_I-222067 2,61 1,29 -1,328 

2.2.2.1 J_I-222068 1,31 0,98 -0,330 

2.2.2.1 J_I-222069 0,85 0,00 -0,853 

2.2.2.1 J_I-222070 0,91 0,55 -0,365 

2.2.2.1 J_I-222071 0,50 0,00 -0,501 

2.2.2.1 J_I-222075 1,25 0,99 -0,257 

2.2.2.1 J_I-222076 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 J_I-222079 1,48 1,14 -0,331 

2.2.2.1 J_I-222081 0,56 0,42 -0,145 

2.2.2.1 J_I-222082 0,32 0,28 -0,037 

2.2.2.1 J_I-222084 3,70 0,00 -3,700 

2.2.2.1 J_I-222085 3,64 0,00 -3,640 

2.2.2.1 J_I-222087 2,01 0,00 -2,010 

2.2.2.1 J_I-222088 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-222090 0,80 0,00 -0,800 

2.2.2.1 J_I-222091 1,95 0,00 -1,950 

2.2.2.1 J_I-222092 0,80 0,00 -0,800 

2.2.2.1 J_I-222093 1,65 0,00 -1,650 

2.2.2.1 J_I-222094 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 J_I-222095 2,70 0,00 -2,700 

2.2.2.1 J_I-222097 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-222098 1,35 0,00 -1,350 

2.2.2.1 J_I-222099 1,43 0,00 -1,434 

2.2.2.1 J_I-222103 3,40 0,00 -3,400 

2.2.2.1 J_I-222104 2,50 0,00 -2,500 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.1 J_I-222105 3,40 0,00 -3,400 

2.2.2.1 J_I-222113 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-222115 0,27 0,00 -0,272 

2.2.2.1 J_I-222116 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 J_I-222117 0,32 0,00 -0,318 

2.2.2.1 J_I-222118 0,09 0,00 -0,087 

2.2.2.1 J_I-222119 0,25 0,00 -0,254 

2.2.2.1 J_I-222120 0,63 0,00 -0,633 

2.2.2.1 J_I-222121 0,88 0,00 -0,876 

2.2.2.1 J_I-222122 0,27 0,00 -0,271 

2.2.2.1 J_I-222123 0,30 0,00 -0,299 

2.2.2.1 J_I-222124 0,53 0,00 -0,527 

2.2.2.1 J_I-222125 0,19 0,00 -0,192 

2.2.2.1 J_I-222126 0,10 0,00 -0,095 

2.2.2.1 J_I-222678 8,64 8,52 -0,118 

2.2.2.1 J_I-222679 10,00 9,65 -0,353 

2.2.2.1 J_I-222697 0,70 0,66 -0,036 

2.2.2.1 J_I-222698 0,70 0,69 -0,006 

2.2.2.1 J_I-222743 1,20 0,49 -0,710 

2.2.2.1 J_I-224217 1,55 1,47 -0,084 

2.2.2.1 J_I-224219 1,28 0,54 -0,739 

2.2.2.1 J_I-224220 1,32 0,69 -0,628 

2.2.2.1 J_I-224222 0,45 0,43 -0,015 

2.2.2.1 K_I-225836 0,20 0,16 -0,036 

2.2.2.1 K_I-230818 0,12 0,00 -0,120 

2.2.2.1 K_I-231577 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 K_I-231578 0,15 0,00 -0,150 

2.2.2.1 K_I-233909 0,22 0,07 -0,149 

2.2.2.1 K_I-234100 0,32 0,23 -0,089 

2.2.2.1 K_I-235449 0,46 0,14 -0,319 

2.2.2.1 K_I-235899 2,65 2,59 -0,062 

2.2.2.1 K_I-235900 2,20 1,77 -0,429 

2.2.2.2 H_I-199330 2,50 2,10 -0,405 

2.2.2.2 H_I-199346 2,45 1,57 -0,882 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 24 39 

2.2.2.2 H_I-199349 2,30 0,00 -2,300 

2.2.2.2 H_I-199350 1,99 1,97 -0,026 

2.2.2.2 H_I-199356 0,79 0,70 -0,090 

2.2.2.2 H_I-199360 2,00 0,00 -2,000 

2.2.2.2 H_I-202610 0,17 0,00 -0,170 

2.3.2 E_I-100798 7,30 5,30 -2,004 

2.3.2 E_I-124592 25,69 0,00 -25,691 

2.4 E_I-185186 1,98 0,00 -1,984 

2.4 E_I-185198 0,42 0,39 -0,025 

2.4 E_I-185203 0,54 0,00 -0,542 

2.4 I_I-208737 0,14 0,07 -0,068 

2.4 I_I-219542 2,08 0,00 -2,075 

2.4 K_I-225649 0,38 0,20 -0,171 

2.4 K_I-228600 0,15 0,00 -0,145 

2.4 K_I-228601 0,12 0,00 -0,116 

2.4 J_I-229314 4,41 4,21 -0,205 

2.4 K_I-229889 0,44 0,39 -0,042 

2.4 K_I-231322 1,87 0,63 -1,239 

2.4 K_I-231398 0,23 0,20 -0,033 

2.4 K_I-231399 0,72 0,00 -0,723 

2.4 K_I-231401 0,25 0,00 -0,250 

2.4 K_I-231403 5,44 3,33 -2,111 

2.4 K_I-231597 0,06 0,00 -0,060 

2.4 K_I-231600 0,16 0,00 -0,157 

2.4 K_I-232819 0,66 0,00 -0,660 

2.4 K_I-233751 0,84 0,00 -0,840 

2.4 K_I-233932 0,46 0,00 -0,460 

2.4 K_I-234052 0,10 0,00 -0,095 

2.4 K_I-236806 0,70 0,00 -0,700 

2.4 K_I-236809 0,25 0,00 -0,250 

2.4 K_I-236810 0,18 0,13 -0,054 

2.4 K_I-237223 0,97 0,84 -0,132 

2.4 K_I-237984 0,60 0,00 -0,600 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 26) от плана (Ст. 10). Показатель: «ячейки РУ 220кВ, 
шт.» (Ст. 41) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 10 26 41 

1.3.1 E_I-103010 9 0 -9 

2.1.4.1 E_I-139026 7 0 -7 

2.1.4.1 E_I-188382 6 0 -6 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 27) от плана (Ст. 11). Показатель: «ячейки РУ 110кВ, 
шт.» (Ст. 42) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 11 27 42 

1.3.1 E_I-103010 22 0 -22 

2.1.4.1 E_I-139026 7 0 -7 

2.1.4.1 E_I-188382 11 0 -11 

2.1.4.1 J_I-227053 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-106365 6 0 -6 

2.1.4.2 E_I-111086 9 0 -9 

2.1.4.2 E_I-112304 10 0 -10 

2.1.4.2 E_I-116170 18 0 -18 

2.1.4.2 E_I-124661 9 0 -9 

2.1.4.2 E_I-124662 9 0 -9 

2.1.4.2 E_I-157010 4 0 -4 

2.1.4.2 E_I-184025 5 0 -5 

2.1.4.2 E_I-184095 8 0 -8 

2.1.4.2 H_I-186434 13 0 -13 

2.1.4.2 I_I-202438 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-211308 5 0 -5 

2.1.4.2 I_I-211310 5 0 -5 

2.1.4.2 I_I-219560 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-222939 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 11 27 42 

2.1.4.2 J_I-223001 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-226990 4 0 -4 

2.1.4.2 J_I-227093 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-227096 10 0 -10 

2.1.4.2 J_I-228510 12 0 -12 

2.1.4.2 K_I-234966 2 0 -2 

2.3.2 E_I-100798 2 0 -2 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 28) от плана (Ст. 12). Показатель: «ячейки РУ 35кВ, 
шт.» (Ст. 43) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 12 28 43 

2.1.4.2 E_I-111086 7 0 -7 

2.1.4.2 E_I-112304 5 0 -5 

2.1.4.2 E_I-116170 5 0 -5 

2.1.4.2 E_I-116172 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-118315 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-124661 10 0 -10 

2.1.4.2 E_I-184095 9 0 -9 

2.1.4.2 J_I-222939 3 0 -3 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 29) от плана (Ст. 13). Показатель: «ячейки РУ 20кВ, 
шт.» (ст. 44) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 13 29 44 

1.1.1.3 H_I-185630 20 0 -20 

1.1.1.3 H_I-201403 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-203234 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-210648 42 0 -42 

1.1.1.3 I_I-212635 12 0 -12 

1.1.1.3 I_I-219608 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-219697 12 0 -12 

1.1.1.3 J_I-224246 12 0 -12 

1.1.1.3 J_I-229013 28 0 -28 

1.1.4.2 H_I-112364 10 0 -10 

1.1.4.2 I_I-213017 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-213153 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-199949 24 0 -24 

1.3.1 E_I-103010 50 0 -50 

2.1.1.3 J_I-228350 16 0 -16 

2.1.4.2 E_I-139032 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-163775 3 0 -3 

2.1.4.2 H_I-198085 5 0 -5 

2.1.4.2 H_I-198086 5 0 -5 

2.1.4.2 J_I-228510 5 0 -5 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 30) от плана (Ст. 14). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, 
шт.» (Ст. 45) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 E_I-105109 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-105133 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-105162 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-105532 8 0 -8 

1.1.1.3 E_I-106642 2 0 -2 

1.1.1.3 E_I-107667 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-107990 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-108003 4 0 -4 

1.1.1.3 E_I-111741 4 0 -4 

1.1.1.3 E_I-112044 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-115643 30 0 -30 

1.1.1.3 E_I-116202 8 0 -8 

1.1.1.3 E_I-122831 4 0 -4 

1.1.1.3 E_I-122833 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-123717 22 0 -22 

1.1.1.3 E_I-125509 22 0 -22 

1.1.1.3 E_I-133047 8 0 -8 

1.1.1.3 E_I-133049 2 0 -2 

1.1.1.3 E_I-140184 4 0 -4 

1.1.1.3 E_I-142422 1 0 -1 

1.1.1.3 E_I-143129 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-145383 28 0 -28 

1.1.1.3 E_I-145586 10 0 -10 

1.1.1.3 E_I-147380 2 0 -2 

1.1.1.3 E_I-148816 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-150663 12 0 -12 

1.1.1.3 H_I-151912 28 0 -28 

1.1.1.3 E_I-152403 2 0 -2 

1.1.1.3 H_I-153148 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-155070 14 0 -14 

1.1.1.3 E_I-155166 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 H_I-156850 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-156851 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-160582 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-162385 42 38 -4 

1.1.1.3 H_I-163158 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-163162 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-163482 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-163483 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-163892 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-166202 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-167664 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-167785 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-167801 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-168563 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-171323 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-171324 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-171640 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-172506 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-172765 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-175301 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-175640 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-175641 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-177066 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-179069 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-180562 36 0 -36 

1.1.1.3 H_I-188538 3 0 -3 

1.1.1.3 H_I-188543 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-188974 12 0 -12 

1.1.1.3 H_I-189473 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-189670 1 0 -1 

1.1.1.3 H_I-190983 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-191181 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-191314 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-192338 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 H_I-193212 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-193371 2 0 -2 

1.1.1.3 H_I-193801 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-195055 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-195294 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-195995 8 0 -8 

1.1.1.3 H_I-196179 16 0 -16 

1.1.1.3 H_I-196774 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-197146 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-197325 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-202439 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-202680 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-203947 10 0 -10 

1.1.1.3 I_I-204265 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-204267 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-204398 6 0 -6 

1.1.1.3 I_I-204509 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-204719 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-204844 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-205561 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-205562 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-206018 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-206207 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-207263 5 0 -5 

1.1.1.3 I_I-207289 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-207776 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-207849 14 4 -10 

1.1.1.3 I_I-208558 7 0 -7 

1.1.1.3 I_I-208856 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-208924 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-209354 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-209506 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-209512 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-209728 16 0 -16 

1.1.1.3 I_I-210598 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 I_I-210646 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-212064 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-212066 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-212068 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-212801 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-212807 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-213415 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-213806 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-213809 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-214219 12 0 -12 

1.1.1.3 I_I-214395 16 0 -16 

1.1.1.3 J_I-214990 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-215288 10 4 -6 

1.1.1.3 J_I-215291 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-215720 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-215936 14 4 -10 

1.1.1.3 J_I-216355 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216357 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216358 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216360 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216450 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216456 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216459 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216463 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216464 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216468 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216474 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216498 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216503 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216602 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-216674 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216676 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216679 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217145 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 J_I-217147 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217148 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217379 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217424 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-217426 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217429 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217565 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217573 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217585 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217692 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217697 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217701 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217706 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217812 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217934 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-218299 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-218937 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-219570 12 0 -12 

1.1.1.3 I_I-219605 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219606 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219607 18 0 -18 

1.1.1.3 I_I-219613 42 0 -42 

1.1.1.3 I_I-219620 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219628 28 0 -28 

1.1.1.3 I_I-219654 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219659 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-219666 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219678 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-219695 22 0 -22 

1.1.1.3 I_I-219701 8 4 -4 

1.1.1.3 I_I-219706 7 0 -7 

1.1.1.3 I_I-219717 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219730 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219734 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219738 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 I_I-219741 16 0 -16 

1.1.1.3 I_I-219742 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219746 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219751 10 0 -10 

1.1.1.3 I_I-219760 18 0 -18 

1.1.1.3 I_I-219793 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219800 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219813 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219819 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-219831 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219837 7 4 -3 

1.1.1.3 I_I-219848 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219883 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-219896 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-219914 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220211 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220215 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-220227 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-220228 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-220616 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220620 10 0 -10 

1.1.1.3 J_I-220622 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-220939 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220943 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220945 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220947 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220997 8 0 -8 

1.1.1.3 J_I-220998 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221001 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221008 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221022 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221024 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221041 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221195 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 J_I-221279 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221290 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221292 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221294 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221296 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221298 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221417 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221512 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-224030 52 0 -52 

1.1.1.3 J_I-224242 24 0 -24 

1.1.1.3 J_I-224244 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-224360 28 0 -28 

1.1.1.3 J_I-224494 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-224495 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-225038 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-225638 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-226016 7 0 -7 

1.1.1.3 J_I-226196 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-226811 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-227045 12 0 -12 

1.1.1.3 J_I-227051 40 0 -40 

1.1.1.3 J_I-227100 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-227314 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-227319 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-227401 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-227472 26 0 -26 

1.1.1.3 J_I-227951 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-228747 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-228956 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-228983 16 0 -16 

1.1.1.3 J_I-229012 12 0 -12 

1.1.1.3 J_I-229056 18 0 -18 

1.1.1.3 J_I-229312 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-229507 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-229690 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 J_I-229845 6 0 -6 

1.1.1.3 J_I-230040 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-232160 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-232649 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-233185 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-233190 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233452 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233589 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233593 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233755 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233914 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233920 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233944 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-234511 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-234588 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-234592 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-234593 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-235069 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-235253 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-235662 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-235688 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-236704 28 2 -26 

1.1.1.3 K_I-236818 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-236860 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-236865 1 0 -1 

1.1.1.3 K_I-237310 7 0 -7 

1.1.1.3 K_I-237312 10 0 -10 

1.1.1.3 K_I-237313 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-237324 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-237328 18 0 -18 

1.1.1.3 K_I-237442 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-237468 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-237469 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-237606 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.1.3 K_I-237609 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-237899 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-238015 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-238389 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-238401 28 4 -24 

1.1.1.3 K_I-238529 34 0 -34 

1.1.4.1 E_I-188388 45 44 -1 

1.1.4.1 H_I-193911 3 0 -3 

1.1.4.1 J_I-220929 14 0 -14 

1.1.4.2 E_I-108327 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-111740 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-115877 4 0 -4 

1.1.4.2 E_I-122113 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-122395 4 0 -4 

1.1.4.2 E_I-127340 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-143970 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-149114 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-155164 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-155224 1 0 -1 

1.1.4.2 H_I-155856 4 0 -4 

1.1.4.2 E_I-156211 2 0 -2 

1.1.4.2 E_I-156215 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-162140 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-165882 12 0 -12 

1.1.4.2 H_I-183316 12 0 -12 

1.1.4.2 H_I-185466 8 0 -8 

1.1.4.2 H_I-187185 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-190943 1 0 -1 

1.1.4.2 H_I-190988 4 1 -3 

1.1.4.2 H_I-192401 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-193903 3 0 -3 

1.1.4.2 H_I-193913 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-194915 1 0 -1 

1.1.4.2 H_I-195057 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-195495 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.4.2 H_I-195985 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-196174 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-196766 14 0 -14 

1.1.4.2 H_I-196914 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-196920 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-197562 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-199852 1 0 -1 

1.1.4.2 H_I-200823 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-200886 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-201041 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-201529 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-201535 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-201955 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-202826 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-202906 22 0 -22 

1.1.4.2 I_I-202923 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-202928 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-202937 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-202939 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-202944 12 0 -12 

1.1.4.2 H_I-202948 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-202960 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203228 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203230 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203534 3 0 -3 

1.1.4.2 J_I-203547 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203553 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-203557 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-204026 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-204035 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204247 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204388 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-204403 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204510 2 0 -2 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         522 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.4.2 I_I-204847 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-204848 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-205335 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-205432 10 0 -10 

1.1.4.2 I_I-205685 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-205689 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-205730 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-205778 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-206015 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-206195 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-206202 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-206205 4 3 -1 

1.1.4.2 I_I-206745 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-206888 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-206896 36 0 -36 

1.1.4.2 I_I-207009 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-207040 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-207596 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-207777 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-207847 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-207853 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-208561 3 0 -3 

1.1.4.2 I_I-208854 5 0 -5 

1.1.4.2 I_I-208925 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-209233 4 2 -2 

1.1.4.2 I_I-209356 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-209501 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-209508 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-211126 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-211542 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-211628 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-211757 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-211875 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-212292 16 0 -16 

1.1.4.2 I_I-213146 4 0 -4 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.4.2 I_I-213345 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-213803 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-214228 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-214737 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-214761 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-215557 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-216942 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-217587 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-217694 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-217704 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-218302 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-218356 4 2 -2 

1.1.4.2 J_I-218471 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-218531 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-219650 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-219664 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-219674 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-219735 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-220229 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-220926 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-220927 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-221013 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-221039 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221269 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-222895 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-224032 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-224663 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-224664 5 0 -5 

1.1.4.2 J_I-224786 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-224787 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-225041 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-225238 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-225451 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-225454 14 0 -14 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.1.4.2 J_I-225492 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-225870 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-226421 5 0 -5 

1.1.4.2 J_I-226422 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-227262 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-227266 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-227402 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-227825 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-227828 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-228343 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-228751 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-228995 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-229008 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-229059 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231392 14 0 -14 

1.1.4.2 K_I-231738 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-233293 14 0 -14 

1.1.4.2 K_I-233590 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-233930 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-234589 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-235056 14 0 -14 

1.1.4.2 K_I-235920 4 0 -4 

1.1.4.2 K_I-237479 3 0 -3 

1.1.4.2 K_I-237950 14 0 -14 

1.2.1.1 K_I-235919 34 9 -25 

1.2.1.2 H_I-199949 32 0 -32 

1.2.1.2 I_I-219661 4 0 -4 

1.2.2.1 E_I-127173 2 0 -2 

1.2.2.1 H_I-174167 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174173 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174179 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174180 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174181 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174182 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174197 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

1.2.2.1 H_I-174200 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174212 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-182243 2 0 -2 

1.2.2.1 I_I-210184 2 0 -2 

1.2.2.1 I_I-210276 1 0 -1 

1.2.2.1 I_I-210327 1 0 -1 

1.2.2.1 J_I-218528 4 0 -4 

1.3.1 E_I-103010 78 0 -78 

1.3.2 J_I-229035 46 0 -46 

1.4 H_I-170382 7 0 -7 

1.4 J_I-222896 20 16 -4 

1.4 J_I-225788 16 0 -16 

2.1.1.3 E_I-112036 2 0 -2 

2.1.1.3 E_I-126665 1 0 -1 

2.1.1.3 E_I-143005 4 0 -4 

2.1.1.3 E_I-149099 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-160247 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-172740 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-177314 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-180460 12 0 -12 

2.1.1.3 H_I-182418 12 0 -12 

2.1.1.3 I_I-197644 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-200332 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200351 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200870 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-202419 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-213021 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-214098 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-215874 10 0 -10 

2.1.1.3 J_I-216018 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-216719 10 0 -10 

2.1.1.3 J_I-217140 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-217981 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-219026 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

2.1.1.3 I_I-219185 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-219439 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-220437 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-223308 14 0 -14 

2.1.1.3 J_I-223956 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224623 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224780 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-224781 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-225306 4 0 -4 

2.1.1.3 J_I-225496 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-226591 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227056 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227462 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-228308 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-229460 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-230034 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-230360 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-233441 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235691 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-238169 8 0 -8 

2.1.4.1 E_I-139026 42 0 -42 

2.1.4.1 J_I-216808 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-106365 50 0 -50 

2.1.4.2 E_I-108392 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-108419 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-109300 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-109375 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-111086 50 0 -50 

2.1.4.2 E_I-112304 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-113210 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-114820 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-116170 63 0 -63 

2.1.4.2 E_I-118315 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-124661 90 0 -90 

2.1.4.2 E_I-130144 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

2.1.4.2 E_I-134059 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-137657 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-139032 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-142004 3 0 -3 

2.1.4.2 E_I-144296 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-157010 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-158040 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-163775 32 0 -32 

2.1.4.2 E_I-163777 26 0 -26 

2.1.4.2 I_I-180461 4 0 -4 

2.1.4.2 E_I-184025 17 0 -17 

2.1.4.2 H_I-186434 24 0 -24 

2.1.4.2 H_I-188224 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-190305 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-193433 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-194655 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-196140 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-197348 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-197643 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-200354 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-200582 46 0 -46 

2.1.4.2 H_I-202488 12 0 -12 

2.1.4.2 I_I-203084 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-204515 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-204963 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-206910 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-210963 4 2 -2 

2.1.4.2 I_I-211310 24 0 -24 

2.1.4.2 I_I-212962 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-215483 16 0 -16 

2.1.4.2 J_I-215875 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-216556 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-216883 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-217141 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

2.1.4.2 J_I-217348 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-218137 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-219027 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-220064 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-222900 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-222939 64 0 -64 

2.1.4.2 J_I-224782 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-225067 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-225497 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-225502 2 1 -1 

2.1.4.2 J_I-226015 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-227096 76 0 -76 

2.1.4.2 J_I-227321 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228310 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228510 91 0 -91 

2.1.4.2 J_I-228758 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229041 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-229652 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-230080 6 0 -6 

2.1.4.2 K_I-230240 4 0 -4 

2.1.4.2 K_I-231311 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-231604 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-233465 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-233973 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-236751 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-236973 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-238170 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-238354 2 1 -1 

2.2.1.1 E_I-116429 7 6 -1 

2.2.1.1 E_I-185221 11 0 -11 

2.2.1.1 I_I-209866 3 0 -3 

2.2.1.1 J_I-222210 13 0 -13 

2.2.1.2 I_I-209823 8 0 -8 

2.2.1.2 I_I-209898 14 0 -14 

2.2.1.2 I_I-209899 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 30 45 

2.2.1.2 I_I-210717 9 8 -1 

2.2.1.2 I_I-210719 9 0 -9 

2.2.1.2 I_I-210722 5 0 -5 

2.2.1.2 I_I-213566 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-133289 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-133295 4 0 -4 

2.2.2.1 J_I-222765 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222766 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222767 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222768 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222769 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222770 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222771 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222772 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222773 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222774 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222775 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222776 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222777 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222778 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222799 1 0 -1 

2.2.2.1 K_I-224339 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-209884 1 0 -1 

2.4 K_I-231599 1 0 -1 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 31) от плана (Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, 
шт.» (Ст. 46) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 31 46 

1.1.1.3 H_I-201400 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-204023 6 0 -6 

1.1.1.3 J_I-217382 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217569 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217583 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217686 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217687 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-219692 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-226181 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-226182 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-228105 28 0 -28 

1.1.1.3 K_I-231560 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-232648 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-232835 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-233120 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-237304 20 0 -20 

1.1.4.2 E_I-134496 4 0 -4 

1.1.4.2 E_I-154116 1 0 -1 

1.1.4.2 E_I-156209 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-184663 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-196765 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-197312 8 0 -8 

1.1.4.2 H_I-200901 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-203236 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203559 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-205428 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-206625 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-208648 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-208927 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-210594 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-212802 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 31 46 

1.1.4.2 I_I-213955 22 0 -22 

1.1.4.2 I_I-214524 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-215836 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-216488 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-217041 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-217430 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-218987 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-219823 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-219897 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221017 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-221196 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-221469 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221470 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-224622 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-226304 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-226417 14 0 -14 

1.1.4.2 K_I-227947 4 0 -4 

1.1.4.2 K_I-228303 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-228335 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-229015 4 0 -4 

1.1.4.2 K_I-231570 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-231572 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231766 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231768 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231770 20 0 -20 

1.1.4.2 K_I-233948 14 0 -14 

1.1.4.2 K_I-236523 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-236836 7 0 -7 

1.2.1.1 E_I-115470 4 0 -4 

1.2.2.1 H_I-174172 1 0 -1 

1.2.2.1 I_I-210314 1 0 -1 

1.4 J_I-217233 16 0 -16 

2.1.1.3 E_I-143006 2 0 -2 

2.1.1.3 E_I-149633 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 31 46 

2.1.1.3 H_I-165017 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-175082 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-192421 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200341 3 0 -3 

2.1.1.3 I_I-204351 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-215914 3 0 -3 

2.1.1.3 J_I-218872 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-225045 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-230362 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-231074 1 0 -1 

2.1.4.1 E_I-188382 75 0 -75 

2.1.4.2 E_I-002692 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-113233 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-116172 28 0 -28 

2.1.4.2 E_I-117799 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-123242 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-124662 40 0 -40 

2.1.4.2 E_I-126821 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-159957 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-184095 42 0 -42 

2.1.4.2 H_I-187068 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-192324 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-192441 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-201361 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-204514 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-206430 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-208397 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-209321 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-216011 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-218873 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-220992 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-221363 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-227096 4 0 -4 

2.1.4.2 K_I-231557 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-233458 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 31 46 

2.1.4.2 K_I-237902 2 0 -2 

2.2.1.1 K_I-235901 7 0 -7 

2.2.1.2 I_I-209820 4 0 -4 

2.2.1.2 I_I-210718 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-210728 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222779 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222780 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222781 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222782 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222783 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222784 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222785 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222786 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222787 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222788 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222789 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222790 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222791 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222792 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222793 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222794 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222796 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222797 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222798 1 0 -1 

2.2.2.2 I_I-211051 3 0 -3 

2.4 J_I-229314 8 1 -7 

2.4 K_I-229890 2 0 -2 

2.4 K_I-231324 1 0 -1 

2.4 K_I-236806 1 0 -1 
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Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 33) от плана (Ст. 15). Показатель: «кв. м» (Ст. 48) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 33 48 

2.1.1.3 E_I-149633 79 0 -79,000 

2.1.4.2 H_I-186434 1 184 0 -1 184,000 

2.1.4.2 H_I-198085 100 0 -100,000 

2.1.4.2 H_I-198086 100 0 -100,000 

2.2.1.1 J_I-228346 190 0 -190,000 

2.2.1.2 H_I-198071 1 350 0 -1 350,000 

2.2.1.2 H_I-198072 1 058 0 -1 058,000 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 34) от плана (Ст. 18). Показатель: «п. м» (Ст. 49) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 34 49 

2.1.1.3 E_I-149633 650 0 -650,000 

2.1.1.3 H_I-188595 76 0 -76,000 

2.1.1.3 J_I-215915 150 0 -150,000 

2.1.1.3 J_I-216018 760 0 -760,000 

2.1.1.3 J_I-218872 1 000 0 -1 000,000 

2.1.1.3 J_I-224343 30 0 -30,000 

2.1.1.3 J_I-224878 30 0 -30,000 

2.1.1.3 J_I-225501 180 0 -180,000 

2.1.1.3 J_I-225612 126 0 -126,000 

2.1.1.3 K_I-232638 99 0 -99,000 

2.1.1.3 K_I-234659 50 0 -50,000 

2.1.1.3 K_I-235894 60 0 -60,000 

2.1.1.3 K_I-236535 200 0 -200,000 

2.1.4.1 K_I-236808 450 0 -450,000 

2.2.2.1 J_I-222678 300 0 -300,000 

2.2.2.1 J_I-222679 2 000 0 -2 000,000 

2.2.2.1 K_I-235900 160 0 -160,000 

2.3.2 E_I-124592 16 669 0 -16 669,000 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         535 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 34 49 

2.4 K_I-237223 270 0 -270,000 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 35) от плана (Ст. 19). Показатель: «т. у., шт.» (Ст. 50) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 35 50 

1.1.1.3 I_I-219678 26 0 -26 

1.1.1.3 K_I-229860 1 0 -1 

1.1.1.3 K_I-231569 1 0 -1 

1.1.1.3 K_I-231571 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-205730 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-208648 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-214524 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221506 2 0 -2 

1.2.3.1 I_I-210132 99 0 -99 

1.2.3.1 I_I-215099 1 848 0 -1 848 

1.2.3.1 I_I-215101 4 162 0 -4 162 

1.2.3.1 J_I-228762 1 385 0 -1 385 

1.2.3.1 J_I-228763 1 527 0 -1 527 

1.2.3.1 J_I-228764 314 0 -314 

1.2.3.1 J_I-228765 1 156 0 -1 156 

1.2.3.1 J_I-228766 641 0 -641 

1.2.3.1 J_I-228767 1 031 0 -1 031 

1.2.3.1 J_I-228768 3 023 0 -3 023 

1.2.3.1 J_I-228769 1 451 0 -1 451 

1.2.3.1 J_I-228770 736 0 -736 

1.2.3.1 J_I-228771 1 122 0 -1 122 

1.2.3.1 J_I-233263 13 940 0 -13 940 

1.2.3.1 K_I-235259 293 0 -293 

1.2.3.2 I_I-215103 15 0 -15 

1.2.3.2 I_I-215105 42 0 -42 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 35 50 

1.2.3.2 K_I-235262 164 0 -164 

1.4 H_I-193802 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-219437 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-219466 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-227098 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-229316 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229317 6 0 -6 

2.1.4.2 K_I-236691 1 0 -1 

2.2.1.1 I_I-219472 1 0 -1 

2.2.1.2 H_I-203686 1 0 -1 

2.2.3.1 I_I-215125 933 0 -933 

2.2.3.1 I_I-215165 295 0 -295 

2.2.3.1 J_I-228772 2 0 -2 

2.2.3.1 J_I-228773 297 0 -297 

2.2.3.1 J_I-228774 425 0 -425 

2.2.3.1 J_I-228775 1 856 0 -1 856 

2.2.3.1 J_I-228776 261 0 -261 

2.2.3.1 J_I-228777 426 0 -426 

2.2.3.1 J_I-228778 126 0 -126 

2.2.3.1 J_I-228779 419 0 -419 

2.2.3.1 J_I-228781 9 0 -9 

2.2.3.1 J_I-228782 464 0 -464 

2.2.3.1 J_I-228783 575 0 -575 

2.2.3.1 J_I-228784 617 0 -617 

2.2.3.1 J_I-228785 67 0 -67 

2.2.3.1 J_I-228787 1 0 -1 

2.2.3.1 J_I-228788 469 0 -469 

2.2.3.1 J_I-228789 297 0 -297 

2.2.3.1 J_I-228790 308 0 -308 

2.2.3.1 J_I-228793 727 0 -727 

2.2.3.1 J_I-228794 566 0 -566 

2.2.3.1 J_I-228795 783 0 -783 

2.2.3.1 J_I-228796 1 0 -1 

2.2.3.1 J_I-228797 579 0 -579 

2.2.3.1 J_I-228798 2 061 0 -2 061 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 35 50 

2.2.3.1 J_I-228804 564 0 -564 

2.2.3.1 J_I-233264 29 374 0 -29 374 

2.2.3.1 K_I-235260 796 0 -796 

2.2.3.2 I_I-215199 40 0 -40 

2.2.3.2 I_I-215203 3 0 -3 

2.2.3.2 I_I-215205 11 0 -11 

2.2.3.2 I_I-215207 10 0 -10 

2.2.3.2 I_I-215209 16 0 -16 

2.2.3.2 I_I-215211 20 0 -20 

2.2.3.2 I_I-215213 3 0 -3 

2.2.3.2 I_I-215216 6 0 -6 

2.2.3.2 I_I-215218 3 0 -3 

2.2.3.2 I_I-215220 21 0 -21 

2.2.3.2 I_I-215221 26 0 -26 

2.2.3.2 I_I-215222 4 0 -4 

2.2.3.2 I_I-215223 5 0 -5 

2.2.3.2 I_I-215224 4 0 -4 

2.2.3.2 I_I-215225 1 0 -1 

2.2.3.2 I_I-215226 17 0 -17 

2.2.3.2 I_I-215227 12 0 -12 

2.2.3.2 I_I-215229 29 0 -29 

2.2.3.2 I_I-215230 7 0 -7 

2.2.3.2 I_I-215232 1 0 -1 

2.2.3.2 I_I-215233 36 0 -36 

2.2.3.2 I_I-215234 12 0 -12 

2.2.3.2 I_I-215235 23 0 -23 

2.2.3.2 I_I-215237 2 0 -2 

2.2.3.2 I_I-215238 32 0 -32 

2.2.3.2 I_I-215239 18 0 -18 

2.2.3.2 I_I-215240 3 0 -3 

2.2.3.2 I_I-215241 38 0 -38 

2.2.3.2 I_I-215242 25 0 -25 

2.2.3.2 I_I-215243 4 0 -4 

2.2.3.2 I_I-215245 14 0 -14 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 35 50 

2.2.3.2 I_I-215246 8 0 -8 

2.2.3.2 I_I-215247 7 0 -7 

2.2.3.2 K_I-235263 19 0 -19 

2.2.3.2 K_I-235264 394 0 -394 

 

Отставание факта постановки объектов под напряжение по итогам 2020 г. (Ст. 36) от плана (Ст. 20). Показатель: «прочие, шт.» 

(Ст. 51) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 36 51 

2.1.1.3 H_I-188595 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-206595 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-207281 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-211190 7 0 -7 

2.1.1.3 J_I-218470 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-221570 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-222883 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224343 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224878 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-225612 4 0 -4 

2.1.1.3 J_I-230042 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231173 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231804 3 0 -3 

2.1.1.3 K_I-232638 4 0 -4 

2.1.1.3 K_I-233807 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-233808 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-234659 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-234686 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235693 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235855 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235894 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 36 51 

2.1.1.3 K_I-236077 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-237421 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-237916 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-186434 39 0 -39 

2.1.4.2 H_I-186856 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-198085 5 0 -5 

2.1.4.2 H_I-198086 5 0 -5 

2.1.4.2 H_I-202488 25 0 -25 

2.1.4.2 J_I-216013 6 0 -6 

2.1.4.2 J_I-217019 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-218137 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-220992 7 0 -7 

2.1.4.2 J_I-226054 6 0 -6 

2.1.4.2 J_I-229042 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229380 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-232031 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-237896 1 0 -1 

2.2.1.1 J_I-228346 51 0 -51 

2.2.1.2 H_I-186368 2 0 -2 

2.2.1.2 H_I-203686 10 0 -10 

2.2.1.2 H_I-203715 12 0 -12 

2.2.1.2 H_I-203717 12 0 -12 

2.2.1.2 H_I-203734 12 0 -12 

2.2.1.2 J_I-211061 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-211065 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-211066 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-122845 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-183177 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183188 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183189 5 0 -5 

2.2.2.1 E_I-183192 10 0 -10 

2.2.2.1 E_I-183194 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-183195 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183213 2 0 -2 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 36 51 

2.2.2.1 E_I-183214 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-183218 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183248 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183273 11 0 -11 

2.2.2.1 E_I-183282 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183285 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-183286 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-183291 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183294 2 0 -2 

2.2.2.1 H_I-186669 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-217239 1 0 -1 

2.2.2.1 K_I-234003 5 0 -5 

2.2.2.1 K_I-235900 3 0 -3 

2.2.4.2 J_I-225055 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225056 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225057 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225058 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225059 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225060 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225061 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225062 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225063 4 0 -4 

2.4 K_I-231397 1 0 -1 

2.6 E_I-162947 1 0 -1 

2.6 H_I-198050 1 0 -1 

2.6 H_I-198051 1 0 -1 

2.6 H_I-198052 1 0 -1 

2.6 H_I-198056 1 0 -1 

2.6 H_I-198059 1 0 -1 

2.6 H_I-198061 1 0 -1 

2.6 H_I-198063 1 0 -1 

2.6 H_I-198066 1 0 -1 

2.6 H_I-198068 1 0 -1 

2.6 H_I-198069 1 0 -1 

2.6 H_I-198070 1 0 -1 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 36 51 

2.6 I_I-205541 1 0 -1 

2.6 J_I-222260 1 0 -1 

2.6 I_P-001850 1 0 -1 

2.6 I_P-001852 2 0 -2 

2.6 I_P-001858 1 0 -1 

2.6 I_P-002089 5 0 -5 

2.6 J_P-002090 5 0 -5 

2.6 J_P-002091 2 0 -2 

2.6 J_P-002092 5 0 -5 

2.6 J_P-002093 1 0 -1 

2.6 I_P-002097 1 0 -1 

2.6 J_P-002639 1 0 -1 

2.6 J_P-002640 1 0 -1 

2.6 J_P-002641 2 0 -2 

2.6 J_P-002642 1 0 -1 

2.6 J_P-003190 1 0 -1 

2.6 J_P-003191 1 0 -1 

2.6 J_P-003192 2 0 -2 

2.6 J_P-003193 4 0 -4 

2.6 J_P-003194 3 0 -3 

2.6 J_P-003195 1 0 -1 

2.6 J_P-003196 4 0 -4 

2.6 J_P-003197 1 0 -1 

2.6 J_P-003199 1 0 -1 

2.6 J_P-003200 1 0 -1 

2.6 J_P-003201 1 0 -1 

2.6 J_P-003202 2 0 -2 

2.6 J_P-003204 2 0 -2 

2.6 J_P-003205 4 0 -4 

2.6 J_P-003206 2 0 -2 

2.6 J_P-003207 1 0 -1 

2.6 J_P-003208 3 0 -3 

2.6 J_P-003212 1 0 -1 

2.6 J_P-003213 3 0 -3 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
постановки 

Факт 
постановки 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 36 51 

2.6 J_P-003215 5 0 -5 

2.6 J_P-003216 11 0 -11 

2.6 J_P-003217 1 0 -1 

2.6 J_P-003218 6 0 -6 

2.6 J_P-003219 4 0 -4 

2.6 J_P-003220 5 0 -5 

2.6 J_P-003221 2 0 -2 

2.6 J_P-003227 1 0 -1 

2.6 J_P-003232 1 0 -1 

2.6 J_P-003239 1 0 -1 

2.6 J_P-003243 2 0 -2 

2.6 J_P-003245 1 0 -1 

2.6 J_P-003254 1 0 -1 

2.6 J_P-003256 3 0 -3 

2.6 J_P-003280 1 0 -1 

2.6 J_P-003281 4 0 -4 

2.6 J_P-003302 50 0 -50 

2.6 J_P-003303 11 0 -11 

2.6 J_P-003305 6 0 -6 

2.6 J_P-003312 1 0 -1 

2.6 J_P-003313 20 0 -20 

2.6 J_P-003314 2 0 -2 

2.6 J_P-003315 3 0 -3 

2.6 J_P-003316 1 0 -1 
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По Форме №5 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 22) над планом (сумма Ст. 5). Показатель: «МВ×А» 

(Ст. 38) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода Факт ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.1.3 E_I-131325 0,00 5,00 5,000  

1.1.1.3 E_I-140184 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 H_I-153148 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 H_I-163158 0,00 2,50 2,500  

1.1.1.3 H_I-163483 0,00 3,20 3,200  

1.1.1.3 H_I-172506 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 H_I-188538 0,00 0,40 0,400  

1.1.1.3 H_I-189473 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 H_I-191314 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 H_I-192400 0,00 0,50 0,500  

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 H_I-196774 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 I_I-197546 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 H_I-202439 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 I_I-203544 0,00 12,50 12,500  

1.1.1.3 I_I-206207 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 I_I-209354 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 I_I-212187 0,00 0,13 0,126  

1.1.1.3 J_I-215936 0,00 0,13 0,126  

1.1.1.3 J_I-216355 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 J_I-216503 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 J_I-216674 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 J_I-220215 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 J_I-221296 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 3,20 3,200  

1.1.1.3 J_I-226198 0,00 2,50 2,500  

1.1.1.3 J_I-227314 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 J_I-227472 0,00 9,60 9,600  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода Факт ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.1.3 J_I-228052 0,00 0,13 0,126  

1.1.1.3 J_I-229056 1,25 10,00 8,750  

1.1.1.3 K_I-229860 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 2,50 2,500  

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 0,13 0,126  

1.1.1.3 K_I-235071 0,00 1,26 1,260  

1.1.1.3 K_I-235662 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 K_I-235860 0,00 1,60 1,600  

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 3,20 3,200  

1.1.1.3 K_I-237198 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 0,80 0,800  

1.1.1.3 K_I-237309 0,00 2,50 2,500  

1.1.1.3 K_I-237320 0,00 2,00 2,000  

1.1.1.3 K_I-238401 0,00 0,25 0,252  

1.1.4.2 E_I-122395 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 E_I-134778 0,00 3,20 3,200  

1.1.4.2 H_I-162140 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 H_I-181315 0,00 0,40 0,400  

1.1.4.2 H_I-195495 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 H_I-196174 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 H_I-197073 0,00 0,40 0,400  

1.1.4.2 H_I-197312 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 H_I-200886 0,00 1,26 1,260  

1.1.4.2 I_I-202678 0,00 2,50 2,500  

1.1.4.2 I_I-202923 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 J_I-202937 0,00 1,26 1,260  

1.1.4.2 I_I-203230 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 I_I-204236 0,00 2,50 2,500  

1.1.4.2 I_I-204847 0,00 2,50 2,500  

1.1.4.2 I_I-204848 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 I_I-206745 0,00 2,50 2,500  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода Факт ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.4.2 I_I-208541 0,00 0,63 0,630  

1.1.4.2 I_I-209356 0,00 1,26 1,260  

1.1.4.2 I_I-213343 0,00 2,00 2,000  

1.1.4.2 J_I-220926 0,00 2,00 2,000  

1.2.1.1 E_I-127467 0,00 1,26 1,260  

1.2.1.1 H_I-198167 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 H_I-198146 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 H_I-198152 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 H_I-198166 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 H_I-198169 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 H_I-198301 0,00 0,80 0,800  

1.2.1.2 J_I-222857 0,00 3,26 3,260  

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,25 0,250  

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,25 0,250  

1.4 J_I-217233 0,08 0,13 0,046  

1.4 K_I-229510 0,00 2,00 2,000  

2.1.1.3 E_I-146767 0,00 0,25 0,250  

2.1.1.3 J_I-218382 0,00 2,00 2,000  

2.1.1.3 J_I-224780 0,00 5,04 5,040  

2.1.1.3 J_I-225499 0,00 0,40 0,400  

2.1.1.3 J_I-227462 0,00 0,25 0,250  

2.1.1.3 K_I-233911 0,00 2,00 2,000  

2.1.1.3 K_I-233925 0,00 2,50 2,500  

2.1.1.3 K_I-236352 0,00 0,80 0,800  

2.1.1.3 K_I-236688 0,00 0,40 0,400  

2.1.1.3 K_I-236822 0,00 0,40 0,400  

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 2,50 2,500  

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 2,00 2,000  

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 1,26 1,260  

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 0,40 0,400  

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 0,25 0,250  

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 80,00 80,000  

2.1.4.2 K_I-231310 0,00 0,25 0,250  

2.1.4.2 K_I-231396 0,00 0,40 0,400  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода Факт ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

2.1.4.2 K_I-232205 0,00 0,25 0,250  

2.1.4.2 K_I-232642 0,00 0,40 0,400  

2.1.4.2 K_I-233459 0,00 0,25 0,250  

2.1.4.2 K_I-238053 0,00 0,16 0,160  

2.2.1.1 E_I-116444 0,00 0,25 0,250  

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 0,40 0,400  

2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,16 0,160  

2.2.2.1 E_I-120952 0,00 0,16 0,160  

2.2.2.1 J_I-221952 0,00 0,16 0,160  

2.2.2.1 K_I-235900 0,00 0,10 0,100  

2.2.2.1 K_I-236138 0,00 0,16 0,160  

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 0,80 0,800  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 22) от плана (сумма Ст. 5). Показатель: «МВ×А» (Ст. 38) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.1.3 E_I-106642 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 E_I-116202 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-152857 1,25 0,40 -0,85 

1.1.1.3 H_I-155070 0,13 0,00 -0,13 

1.1.1.3 H_I-163162 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 H_I-163482 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 H_I-175641 2,80 0,00 -2,80 

1.1.1.3 H_I-193212 2,00 1,26 -0,74 

1.1.1.3 H_I-201403 5,00 0,00 -5,00 

1.1.1.3 I_I-203778 0,25 0,00 -0,25 

1.1.1.3 I_I-203936 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-205561 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-206170 1,85 0,80 -1,05 

1.1.1.3 I_I-207289 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 I_I-208261 0,80 0,00 -0,80 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.1.3 I_I-208264 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-208545 0,40 0,00 -0,40 

1.1.1.3 I_I-208924 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 I_I-209232 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 I_I-210595 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 I_I-214534 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-215438 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216077 1,00 0,00 -1,00 

1.1.1.3 J_I-216360 2,00 1,26 -0,74 

1.1.1.3 J_I-216450 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216456 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-216468 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-216498 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-216676 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-217145 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217382 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217425 1,60 0,80 -0,80 

1.1.1.3 J_I-217577 2,50 0,00 -2,50 

1.1.1.3 J_I-217701 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-218353 1,26 0,63 -0,63 

1.1.1.3 J_I-218390 4,50 0,00 -4,50 

1.1.1.3 I_I-219303 1,05 0,00 -1,05 

1.1.1.3 I_I-219608 4,80 0,00 -4,80 

1.1.1.3 J_I-219895 0,25 0,00 -0,25 

1.1.1.3 J_I-219910 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-220218 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220228 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220407 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-220947 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220997 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-220998 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-221041 3,20 0,00 -3,20 

1.1.1.3 J_I-221199 0,50 0,00 -0,50 

1.1.1.3 J_I-221343 0,80 0,00 -0,80 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.1.3 J_I-221417 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 J_I-221512 2,50 1,25 -1,25 

1.1.1.3 J_I-224246 16,00 9,60 -6,40 

1.1.1.3 J_I-224360 5,70 0,00 -5,70 

1.1.1.3 J_I-225638 0,80 0,00 -0,80 

1.1.1.3 K_I-228956 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 J_I-229845 4,00 2,00 -2,00 

1.1.1.3 J_I-230040 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-231560 4,00 2,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-232648 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-233914 1,26 0,00 -1,26 

1.1.1.3 K_I-234511 2,00 0,00 -2,00 

1.1.1.3 K_I-237310 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.1 I_I-204395 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 H_I-159860 3,76 2,50 -1,26 

1.1.4.2 H_I-196765 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-202906 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 I_I-202928 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-202953 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-203228 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-203777 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 I_I-204923 0,80 0,00 -0,80 

1.1.4.2 I_I-208854 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-211757 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 I_I-212292 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 J_I-218354 0,63 0,00 -0,63 

1.1.4.2 I_I-219664 2,50 0,00 -2,50 

1.1.4.2 J_I-222895 3,20 0,00 -3,20 

1.1.4.2 J_I-224786 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 J_I-224787 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-225041 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-226304 1,00 0,00 -1,00 

1.1.4.2 J_I-227825 2,00 0,00 -2,00 

1.1.4.2 K_I-228824 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 J_I-229888 0,80 0,00 -0,80 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

1.1.4.2 K_I-231072 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-231393 1,26 0,00 -1,26 

1.1.4.2 K_I-235324 0,25 0,00 -0,25 

1.1.4.2 K_I-236836 1,26 0,00 -1,26 

1.2.1.1 H_I-189807 0,63 0,00 -0,63 

1.2.1.1 J_I-223436 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.1 K_I-235919 2,00 0,00 -2,00 

1.2.1.2 H_I-199949 1,89 0,00 -1,89 

1.2.1.2 J_I-215848 10,00 0,00 -10,00 

1.2.1.2 I_I-219661 1,25 0,00 -1,25 

1.2.1.2 J_I-223433 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223434 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223437 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.2 J_I-223438 0,50 0,00 -0,50 

1.2.1.2 J_I-223439 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223440 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223441 0,65 0,00 -0,65 

1.2.1.2 J_I-223442 0,56 0,00 -0,56 

1.2.1.2 J_I-223443 0,56 0,00 -0,56 

1.2.2.1 H_I-189806 0,40 0,00 -0,40 

1.4 H_I-170382 2,50 1,26 -1,24 

1.4 J_I-225788 7,03 0,00 -7,03 

2.1.1.3 I_I-205191 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 I_I-214206 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 J_I-216585 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 J_I-218470 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 J_I-219003 0,50 0,00 -0,50 

2.1.1.3 I_I-219071 0,40 0,00 -0,40 

2.1.1.3 I_I-219446 5,00 0,00 -5,00 

2.1.1.3 J_I-221170 0,80 0,00 -0,80 

2.1.1.3 J_I-221513 2,00 0,00 -2,00 

2.1.1.3 J_I-221570 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 J_I-230079 1,26 0,00 -1,26 

2.1.1.3 K_I-231320 1,26 0,00 -1,26 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 22 38 

2.1.1.3 K_I-233455 0,63 0,00 -0,63 

2.1.1.3 K_I-233777 0,25 0,00 -0,25 

2.1.1.3 K_I-236360 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.1 K_I-236807 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 I_I-197326 8,40 0,00 -8,40 

2.1.4.2 I_I-206324 1,60 0,00 -1,60 

2.1.4.2 I_I-208050 6,30 0,00 -6,30 

2.1.4.2 I_I-211768 6,30 4,00 -2,30 

2.1.4.2 I_I-211769 1,26 0,00 -1,26 

2.1.4.2 I_I-213023 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 J_I-223963 0,40 0,00 -0,40 

2.1.4.2 J_I-228829 0,63 0,00 -0,63 

2.1.4.2 J_I-229069 0,25 0,00 -0,25 

2.1.4.2 K_I-234548 0,80 0,00 -0,80 

2.1.4.2 K_I-235067 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.1 E_I-185221 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.1 I_I-209866 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.1 J_I-222722 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.2 E_I-185201 0,25 0,00 -0,25 

2.2.1.2 H_I-186368 3,20 0,00 -3,20 

2.2.2.1 E_I-185161 0,16 0,00 -0,16 

2.2.2.1 E_I-185197 0,40 0,00 -0,40 

2.4 E_I-185186 0,63 0,00 -0,63 

2.4 E_I-185203 0,16 0,00 -0,16 

2.4 I_I-208737 0,40 0,00 -0,40 

2.4 K_I-233932 0,16 0,00 -0,16 
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Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 23) от плана (сумма Ст. 6). Показатель: «Мвар» (Ст. 39) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 23 39 

2.2.2.1 H_I-188683 0,45 0,00 -0,450  

2.2.2.1 H_I-188686 0,40 0,00 -0,400  

2.2.2.1 H_I-188688 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188690 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188699 0,45 0,00 -0,450  

2.2.2.1 H_I-188701 0,43 0,00 -0,425  

2.2.2.1 H_I-188702 0,18 0,00 -0,175  

2.2.2.1 H_I-188707 0,45 0,00 -0,450  

2.2.2.1 H_I-188711 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188722 0,45 0,00 -0,450  

2.2.2.1 H_I-188723 0,40 0,00 -0,400  

2.2.2.1 H_I-188725 0,80 0,00 -0,800  

2.2.2.1 H_I-188727 0,55 0,00 -0,550  

2.2.2.1 H_I-188728 0,50 0,00 -0,500  

2.2.2.1 H_I-188732 0,25 0,00 -0,250  

2.2.2.1 H_I-188735 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188738 1,00 0,00 -1,000  

2.2.2.1 H_I-188749 0,43 0,00 -0,425  

2.2.2.1 H_I-188755 0,23 0,00 -0,225  

2.2.2.1 H_I-188761 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188763 0,50 0,00 -0,500  

2.2.2.1 H_I-188764 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188765 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188768 0,23 0,00 -0,225  

2.2.2.1 H_I-188769 0,28 0,00 -0,275  

2.2.2.1 H_I-188794 0,25 0,00 -0,250  

2.2.2.1 H_I-188801 0,53 0,00 -0,525  

2.2.2.1 H_I-188805 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188809 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188816 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188817 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188818 0,10 0,00 -0,100  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 6 23 39 

2.2.2.1 H_I-188820 0,10 0,00 -0,100  

2.2.2.1 H_I-188866 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188869 0,23 0,00 -0,225  

2.2.2.1 H_I-188876 0,40 0,00 -0,400  

2.2.2.1 H_I-188878 0,40 0,00 -0,400  

2.2.2.1 H_I-188879 0,35 0,00 -0,350  

2.2.2.1 H_I-188884 0,35 0,00 -0,350  

2.2.2.1 H_I-188885 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 H_I-188886 0,25 0,00 -0,250  

2.2.2.1 H_I-188887 0,20 0,00 -0,200  

2.2.2.1 H_I-188888 0,13 0,00 -0,125  

2.2.2.1 H_I-188898 0,25 0,00 -0,250  

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 24) над планом (сумма Ст7). Показатель: «км ВЛ 1-цеп» 

(Ст. 40) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.1.1.3 H_I-190175 0,00 0,01 0,011  

1.1.1.3 J_I-217429 0,00 0,01 0,012  

1.1.1.3 K_I-232835 0,00 0,02 0,023  

1.1.1.3 K_I-233931 0,00 0,00 0,005  

1.1.1.3 K_I-236704 0,00 0,14 0,145  

1.1.4.2 H_I-197073 0,00 0,01 0,013  

1.1.4.2 I_I-208541 0,00 0,04 0,044  

1.2.1.1 K_I-235919 0,00 0,31 0,306  

1.2.2.1 H_I-163026 0,00 0,01 0,005  

1.2.2.1 E_I-163119 0,00 0,97 0,973  

1.2.2.1 H_I-174169 0,04 0,06 0,015  

1.2.2.1 H_I-174171 0,05 0,07 0,020  

1.2.2.1 H_I-174174 0,00 0,04 0,044  

1.2.2.1 H_I-174175 0,00 0,01 0,010  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.2.2.1 H_I-174183 0,00 0,01 0,010  

1.2.2.1 H_I-174184 0,00 0,01 0,014  

1.2.2.1 H_I-174185 0,00 0,01 0,010  

1.2.2.1 H_I-180565 0,00 0,01 0,010  

1.2.2.1 H_I-180568 0,00 0,05 0,047  

1.2.2.1 H_I-187803 0,00 0,13 0,128  

1.2.2.1 H_I-187843 0,00 0,55 0,550  

1.2.2.1 I_I-210317 0,00 0,47 0,474  

1.2.2.1 I_I-210330 0,00 0,54 0,541  

1.2.2.1 I_I-210334 0,00 0,21 0,211  

1.2.2.1 I_I-210342 0,00 0,57 0,567  

1.2.2.1 I_I-210368 0,00 0,41 0,409  

1.2.2.1 I_I-210375 0,18 0,19 0,008  

1.2.2.1 I_I-210443 0,00 1,87 1,871  

1.2.2.1 K_I-234535 0,21 0,24 0,030  

1.4 K_I-236838 0,00 0,05 0,050  

2.1.1.3 E_I-108695 0,00 0,10 0,100  

2.1.1.3 H_I-169943 0,00 0,10 0,102  

2.1.1.3 H_I-181638 0,00 0,00 0,002  

2.1.1.3 H_I-195742 0,03 0,03 0,001  

2.1.1.3 H_I-200063 0,02 0,03 0,010  

2.1.1.3 H_I-201458 0,05 0,06 0,010  

2.1.1.3 H_I-201897 0,06 0,10 0,035  

2.1.1.3 I_I-204351 0,00 0,05 0,050  

2.1.1.3 I_I-205677 1,07 1,07 0,001  

2.1.1.3 I_I-208429 0,02 0,02 0,001  

2.1.1.3 I_I-209958 0,00 0,01 0,006  

2.1.1.3 I_I-211746 0,07 0,22 0,149  

2.1.1.3 I_I-213965 0,05 0,06 0,007  

2.1.1.3 J_I-216469 0,00 0,00 0,002  

2.1.1.3 J_I-217996 0,00 0,00 0,002  

2.1.1.3 I_I-219182 0,00 0,53 0,534  

2.1.1.3 J_I-220372 0,00 0,01 0,005  

2.1.1.3 J_I-220708 0,00 0,00 0,003  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.1.1.3 J_I-223941 0,00 1,73 1,734  

2.1.1.3 J_I-224780 0,00 0,06 0,055  

2.1.1.3 J_I-225880 0,00 0,07 0,070  

2.1.1.3 J_I-227463 0,34 1,02 0,680  

2.1.1.3 J_I-228752 0,00 0,01 0,010  

2.1.1.3 K_I-230423 0,35 0,38 0,027  

2.1.1.3 K_I-231564 0,00 0,01 0,012  

2.1.1.3 K_I-231804 1,26 1,26 0,001  

2.1.1.3 K_I-233807 1,47 1,47 0,001  

2.1.1.3 K_I-233936 0,00 0,35 0,346  

2.1.1.3 K_I-233974 0,00 0,01 0,007  

2.1.1.3 K_I-233976 0,00 0,07 0,068  

2.1.1.3 K_I-234110 0,00 0,11 0,109  

2.1.1.3 K_I-235448 0,00 0,01 0,013  

2.1.1.3 K_I-235459 0,24 0,28 0,043  

2.1.1.3 K_I-235693 0,35 0,40 0,048  

2.1.1.3 K_I-236077 0,11 0,14 0,030  

2.1.1.3 K_I-236525 0,00 0,01 0,007  

2.1.1.3 K_I-236526 0,00 0,01 0,010  

2.1.1.3 K_I-236535 0,00 0,61 0,612  

2.1.1.3 K_I-236688 0,00 0,07 0,066  

2.1.1.3 K_I-236822 0,00 0,01 0,006  

2.1.1.3 K_I-237630 0,00 0,04 0,040  

2.1.4.2 J_I-216265 0,21 0,28 0,065  

2.1.4.2 J_I-221563 0,00 0,06 0,060  

2.1.4.2 J_I-228757 0,00 0,03 0,030  

2.1.4.2 K_I-237353 1,44 1,44 0,001  

2.2.1.2 E_I-185145 0,02 0,03 0,005  

2.2.1.2 E_I-185147 0,00 0,28 0,276  

2.2.1.2 E_I-185166 0,00 0,01 0,010  

2.2.1.2 E_I-185177 0,03 0,03 0,003  

2.2.1.2 E_I-185193 0,06 0,06 0,001  

2.2.1.2 J_I-222233 0,00 0,04 0,035  

2.2.2.1 H_I-116368 2,96 3,26 0,297  

2.2.2.1 E_I-116383 0,00 0,42 0,421  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 E_I-120952 0,00 2,32 2,315  

2.2.2.1 E_I-129114 0,00 0,20 0,195  

2.2.2.1 E_I-183188 2,42 3,41 0,991  

2.2.2.1 E_I-183193 0,00 5,59 5,586  

2.2.2.1 E_I-183216 4,60 4,60 0,001  

2.2.2.1 E_I-183235 5,52 5,53 0,002  

2.2.2.1 E_I-183248 2,42 2,42 0,001  

2.2.2.1 E_I-183274 2,18 2,18 0,001  

2.2.2.1 E_I-183285 0,33 0,71 0,386  

2.2.2.1 E_I-185150 3,60 5,12 1,524  

2.2.2.1 E_I-185171 0,29 0,96 0,675  

2.2.2.1 H_I-186669 2,32 2,32 0,001  

2.2.2.1 J_I-214467 0,00 0,17 0,172  

2.2.2.1 J_I-217239 0,65 0,65 0,001  

2.2.2.1 J_I-219082 0,00 0,03 0,025  

2.2.2.1 I_I-219116 0,00 0,10 0,100  

2.2.2.1 J_I-221804 0,11 0,14 0,030  

2.2.2.1 J_I-221814 0,94 1,00 0,060  

2.2.2.1 J_I-221821 0,54 1,09 0,548  

2.2.2.1 J_I-221823 0,55 0,65 0,099  

2.2.2.1 J_I-221835 0,70 0,78 0,075  

2.2.2.1 J_I-221836 0,25 0,27 0,015  

2.2.2.1 J_I-221837 0,52 0,64 0,118  

2.2.2.1 J_I-221840 0,12 0,12 0,003  

2.2.2.1 J_I-221841 0,17 0,17 0,002  

2.2.2.1 J_I-221842 0,58 0,65 0,068  

2.2.2.1 J_I-221844 0,54 0,65 0,106  

2.2.2.1 J_I-221847 0,51 0,68 0,166  

2.2.2.1 J_I-221848 0,40 0,41 0,011  

2.2.2.1 J_I-221850 0,98 1,46 0,481  

2.2.2.1 J_I-221851 1,74 1,79 0,047  

2.2.2.1 J_I-221852 0,93 1,11 0,181  

2.2.2.1 J_I-221853 1,25 1,39 0,135  

2.2.2.1 J_I-221857 1,31 1,37 0,055  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 J_I-221858 1,10 1,10 0,002  

2.2.2.1 J_I-221859 0,98 1,20 0,224  

2.2.2.1 J_I-221860 0,70 0,73 0,028  

2.2.2.1 J_I-221863 1,61 1,70 0,094  

2.2.2.1 J_I-221864 0,98 0,99 0,008  

2.2.2.1 J_I-221873 0,77 0,80 0,025  

2.2.2.1 J_I-221879 1,33 1,44 0,107  

2.2.2.1 J_I-221880 0,56 0,60 0,041  

2.2.2.1 J_I-221882 0,77 0,84 0,065  

2.2.2.1 J_I-221891 0,98 1,14 0,162  

2.2.2.1 J_I-221892 0,49 0,73 0,244  

2.2.2.1 J_I-221893 1,68 1,75 0,074  

2.2.2.1 J_I-221896 0,35 0,36 0,008  

2.2.2.1 J_I-221903 0,42 0,43 0,007  

2.2.2.1 J_I-221904 1,89 2,11 0,220  

2.2.2.1 J_I-221907 1,05 1,07 0,023  

2.2.2.1 J_I-221908 0,56 0,56 0,004  

2.2.2.1 J_I-221911 1,54 1,55 0,009  

2.2.2.1 J_I-221912 0,49 0,53 0,037  

2.2.2.1 J_I-221914 1,26 1,39 0,134  

2.2.2.1 J_I-221934 1,00 1,28 0,282  

2.2.2.1 J_I-221955 0,61 0,96 0,352  

2.2.2.1 J_I-221956 0,33 0,54 0,209  

2.2.2.1 J_I-221958 1,64 2,18 0,544  

2.2.2.1 J_I-221969 1,60 1,66 0,057  

2.2.2.1 J_I-221975 0,75 1,06 0,308  

2.2.2.1 J_I-221982 0,29 0,30 0,007  

2.2.2.1 J_I-221990 0,55 0,57 0,023  

2.2.2.1 J_I-221995 0,60 0,94 0,335  

2.2.2.1 J_I-221996 1,35 1,52 0,172  

2.2.2.1 J_I-222008 0,75 1,37 0,624  

2.2.2.1 J_I-222010 0,92 1,29 0,372  

2.2.2.1 J_I-222012 1,21 1,46 0,250  

2.2.2.1 J_I-222013 0,96 1,55 0,586  

2.2.2.1 J_I-222014 0,75 0,78 0,034  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 J_I-222015 0,75 1,19 0,441  

2.2.2.1 J_I-222016 0,64 0,82 0,183  

2.2.2.1 J_I-222018 1,60 2,25 0,651  

2.2.2.1 J_I-222022 1,15 1,51 0,359  

2.2.2.1 J_I-222023 0,80 0,85 0,052  

2.2.2.1 J_I-222024 2,30 2,45 0,146  

2.2.2.1 J_I-222025 1,20 1,65 0,453  

2.2.2.1 J_I-222026 1,10 1,52 0,424  

2.2.2.1 J_I-222027 0,35 0,47 0,124  

2.2.2.1 J_I-222028 0,65 1,04 0,391  

2.2.2.1 J_I-222037 1,80 1,80 0,001  

2.2.2.1 J_I-222038 0,42 0,48 0,057  

2.2.2.1 J_I-222039 1,90 2,39 0,491  

2.2.2.1 J_I-222043 2,16 3,40 1,235  

2.2.2.1 J_I-222045 4,71 6,87 2,156  

2.2.2.1 J_I-222047 7,33 11,45 4,125  

2.2.2.1 J_I-222050 1,99 3,03 1,039  

2.2.2.1 J_I-222053 1,69 3,78 2,094  

2.2.2.1 J_I-222055 3,63 6,29 2,661  

2.2.2.1 J_I-222056 0,81 1,17 0,366  

2.2.2.1 J_I-222057 3,82 5,77 1,952  

2.2.2.1 J_I-222062 1,68 2,50 0,820  

2.2.2.1 J_I-222065 1,43 1,99 0,569  

2.2.2.1 J_I-222066 0,08 0,39 0,309  

2.2.2.1 J_I-222214 0,00 0,06 0,062  

2.2.2.1 J_I-222678 0,00 0,02 0,023  

2.2.2.1 J_I-222699 8,80 17,66 8,856  

2.2.2.1 J_I-222706 12,60 14,80 2,199  

2.2.2.1 J_I-222742 0,00 1,19 1,193  

2.2.2.1 J_I-222842 0,00 8,86 8,860  

2.2.2.1 J_I-222994 0,09 0,10 0,010  

2.2.2.1 J_I-224215 0,70 0,76 0,064  

2.2.2.1 J_I-224223 0,57 0,60 0,035  

2.2.2.1 J_I-224229 0,20 0,40 0,202  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 K_I-224339 0,00 1,11 1,111  

2.2.2.1 K_I-225456 0,26 0,31 0,048  

2.2.2.1 K_I-233910 0,11 0,32 0,205  

2.2.2.1 K_I-234003 0,00 0,01 0,006  

2.2.2.1 K_I-234099 0,08 0,18 0,094  

2.2.2.1 K_I-235449 0,00 0,14 0,136  

2.2.2.1 K_I-235450 0,00 0,31 0,311  

2.2.2.1 K_I-235899 0,00 0,02 0,016  

2.2.2.1 K_I-235900 0,00 0,09 0,085  

2.2.2.1 K_I-236136 0,00 0,09 0,087  

2.2.2.1 K_I-236137 0,00 0,06 0,059  

2.2.2.1 K_I-236138 0,00 0,84 0,839  

2.2.2.1 K_I-238026 0,00 0,31 0,310  

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 0,01 0,013  

2.2.2.2 J_I-224094 0,00 0,79 0,788  

2.2.2.2 J_I-224095 0,00 2,27 2,273  

2.2.2.2 J_I-224096 0,00 0,55 0,549  

2.2.2.2 J_I-224097 0,00 0,81 0,805  

2.2.2.2 J_I-224098 0,00 0,83 0,833  

2.2.2.2 J_I-224100 0,00 0,46 0,461  

2.2.2.2 J_I-224101 0,00 0,93 0,931  

2.2.2.2 J_I-224104 0,00 4,49 4,489  

2.2.2.2 J_I-224108 0,00 3,07 3,065  

2.2.2.2 J_I-224111 0,00 0,46 0,463  

2.2.2.2 J_I-224120 0,00 1,13 1,128  

2.2.2.2 J_I-224122 0,00 2,82 2,823  

2.2.2.2 J_I-224124 0,00 2,56 2,558  

2.2.2.2 J_I-224127 0,00 0,74 0,735  

2.2.2.2 J_I-224133 0,00 3,36 3,360  

2.2.2.2 J_I-224152 0,00 0,59 0,586  

2.2.2.2 J_I-224154 0,00 1,62 1,619  

2.2.2.2 J_I-224157 0,00 2,43 2,434  

2.2.2.2 J_I-224160 0,00 3,33 3,333  

2.2.2.2 J_I-224161 0,00 1,13 1,130  

2.2.2.2 J_I-224164 0,00 0,85 0,850  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.2 J_I-224165 0,00 1,28 1,280  

2.2.2.2 J_I-224166 0,00 0,80 0,800  

2.2.2.2 J_I-224168 0,00 0,19 0,190  

2.2.2.2 J_I-224172 0,00 1,21 1,210  

2.2.2.2 J_I-224173 0,00 0,95 0,950  

2.2.2.2 J_I-224174 0,00 0,65 0,650  

2.2.2.2 J_I-224175 0,00 0,59 0,590  

2.2.2.2 J_I-224182 0,00 1,86 1,860  

2.2.2.2 J_I-224190 0,00 2,64 2,642  

2.2.2.2 J_I-224192 0,00 2,32 2,320  

2.2.2.2 J_I-224196 0,00 1,37 1,369  

2.2.2.2 J_I-224197 0,00 1,72 1,716  

2.2.2.2 J_I-224199 0,00 0,85 0,853  

2.2.2.2 J_I-224208 0,00 1,22 1,217  

2.3.2 E_I-100798 2,50 2,77 0,272  

2.4 K_I-225648 0,00 0,02 0,015  

2.4 K_I-229890 0,00 0,47 0,474  

2.4 K_I-231323 0,00 0,47 0,467  

2.4 K_I-231324 0,00 0,09 0,086  

2.4 K_I-231325 0,00 0,01 0,008  

2.4 K_I-231326 0,95 1,98 1,028  

2.4 K_I-231599 0,00 0,01 0,005  

2.4 K_I-237223 0,00 0,02 0,018  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 24) от плана (сумма Ст. 7). Показатель: «км ВЛ 1-цеп» 

(Ст. 40) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.1.1.3 H_I-177090 0,60 0,41 -0,195  

1.1.1.3 H_I-193910 0,14 0,03 -0,110  

1.1.1.3 H_I-194914 0,60 0,00 -0,600  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.1.1.3 I_I-199847 0,02 0,00 -0,020  

1.1.1.3 I_I-203778 0,02 0,00 -0,016  

1.1.1.3 I_I-203936 0,05 0,00 -0,050  

1.1.1.3 I_I-204519 0,45 0,43 -0,023  

1.1.1.3 I_I-204738 0,06 0,00 -0,063  

1.1.1.3 I_I-205561 0,01 0,00 -0,010  

1.1.1.3 I_I-206382 1,02 0,00 -1,020  

1.1.1.3 I_I-207250 2,40 2,30 -0,101  

1.1.1.3 I_I-211230 0,35 0,00 -0,350  

1.1.1.3 J_I-214989 0,01 0,00 -0,013  

1.1.1.3 J_I-216077 0,12 0,00 -0,120  

1.1.1.3 J_I-217423 0,03 0,00 -0,030  

1.1.1.3 J_I-217425 0,21 0,20 -0,010  

1.1.1.3 J_I-217812 0,04 0,03 -0,009  

1.1.1.3 J_I-217816 0,60 0,36 -0,240  

1.1.1.3 J_I-218937 0,04 0,00 -0,040  

1.1.4.2 I_I-203777 0,05 0,00 -0,053  

1.1.4.2 J_I-221345 0,30 0,00 -0,300  

1.2.1.1 H_I-189807 1,50 0,00 -1,500  

1.2.2.1 H_I-174166 0,04 0,04 -0,008  

1.2.2.1 H_I-174167 0,04 0,00 -0,042  

1.2.2.1 H_I-174168 0,07 0,05 -0,019  

1.2.2.1 H_I-174172 0,06 0,04 -0,014  

1.2.2.1 H_I-174176 0,07 0,03 -0,036  

1.2.2.1 H_I-174179 0,06 0,00 -0,056  

1.2.2.1 H_I-174180 0,07 0,00 -0,068  

1.2.2.1 H_I-174181 0,07 0,00 -0,068  

1.2.2.1 H_I-174182 0,07 0,00 -0,068  

1.2.2.1 H_I-174186 0,03 0,01 -0,019  

1.2.2.1 H_I-174212 0,51 0,00 -0,510  

1.2.2.1 H_I-182243 0,09 0,00 -0,088  

1.2.2.1 H_I-187734 0,36 0,00 -0,357  

1.2.2.1 H_I-187810 0,23 0,14 -0,095  

1.2.2.1 H_I-187837 0,14 0,12 -0,016  

1.2.2.1 H_I-189806 1,98 0,00 -1,980  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.2.2.1 I_I-210142 0,47 0,00 -0,470  

1.2.2.1 I_I-210149 0,36 0,00 -0,360  

1.2.2.1 I_I-210157 4,62 0,00 -4,620  

1.2.2.1 I_I-210183 1,08 0,00 -1,080  

1.2.2.1 I_I-210184 0,20 0,00 -0,200  

1.2.2.1 I_I-210195 0,29 0,00 -0,292  

1.2.2.1 I_I-210197 0,21 0,00 -0,213  

1.2.2.1 I_I-210199 1,02 0,00 -1,020  

1.2.2.1 I_I-210202 1,50 0,00 -1,500  

1.2.2.1 I_I-210207 0,17 0,00 -0,173  

1.2.2.1 I_I-210208 0,30 0,00 -0,300  

1.2.2.1 I_I-210212 3,60 0,00 -3,600  

1.2.2.1 I_I-210242 2,46 0,00 -2,460  

1.2.2.1 I_I-210247 4,86 0,00 -4,856  

1.2.2.1 I_I-210252 0,51 0,00 -0,510  

1.2.2.1 I_I-210254 0,40 0,00 -0,400  

1.2.2.1 I_I-210257 0,24 0,00 -0,240  

1.2.2.1 I_I-210259 1,15 0,00 -1,150  

1.2.2.1 I_I-210276 0,60 0,00 -0,600  

1.2.2.1 I_I-210278 1,36 0,00 -1,356  

1.2.2.1 I_I-210296 0,30 0,00 -0,300  

1.2.2.1 I_I-210299 0,32 0,00 -0,315  

1.2.2.1 I_I-210315 0,21 0,00 -0,210  

1.2.2.1 I_I-210324 0,24 0,00 -0,240  

1.2.2.1 I_I-210327 1,43 0,00 -1,431  

1.2.2.1 I_I-210355 1,68 0,00 -1,680  

1.2.2.1 I_I-210362 0,72 0,00 -0,720  

1.2.2.1 I_I-210378 0,83 0,00 -0,830  

1.2.2.1 I_I-210381 0,26 0,00 -0,260  

1.2.2.1 I_I-210397 0,60 0,00 -0,600  

1.2.2.1 I_I-210406 0,42 0,00 -0,420  

1.2.2.1 I_I-210410 0,55 0,00 -0,550  

1.2.2.1 I_I-219297 2,39 0,00 -2,393  

1.2.2.1 I_I-219298 4,41 0,00 -4,406  
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инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

1.2.2.1 I_I-219566 0,44 0,00 -0,441  

1.2.2.1 I_I-219653 0,50 0,00 -0,497  

1.2.2.1 K_I-235859 0,50 0,46 -0,041  

1.2.2.1 K_I-237160 0,70 0,00 -0,697  

2.1.1.3 E_I-112036 0,70 0,00 -0,700  

2.1.1.3 E_I-113238 1,15 0,00 -1,147  

2.1.1.3 E_I-118773 0,01 0,00 -0,012  

2.1.1.3 E_I-126665 0,06 0,00 -0,061  

2.1.1.3 E_I-138355 0,02 0,00 -0,021  

2.1.1.3 E_I-143006 0,16 0,00 -0,160  

2.1.1.3 E_I-148197 0,03 0,00 -0,032  

2.1.1.3 E_I-150396 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 H_I-157166 0,50 0,00 -0,500  

2.1.1.3 H_I-158456 0,61 0,00 -0,610  

2.1.1.3 H_I-158457 0,21 0,00 -0,205  

2.1.1.3 H_I-161371 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 H_I-162016 0,01 0,00 -0,011  

2.1.1.3 H_I-162060 0,75 0,00 -0,750  

2.1.1.3 H_I-163349 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 H_I-165613 0,01 0,00 -0,013  

2.1.1.3 H_I-165767 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 H_I-167615 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 H_I-169467 0,19 0,00 -0,190  

2.1.1.3 H_I-169502 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 H_I-171692 0,04 0,01 -0,026  

2.1.1.3 H_I-171787 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 H_I-172044 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 H_I-175085 0,05 0,01 -0,042  

2.1.1.3 H_I-175131 0,05 0,02 -0,030  

2.1.1.3 H_I-179134 0,03 0,01 -0,022  

2.1.1.3 H_I-179634 0,07 0,05 -0,015  

2.1.1.3 H_I-179635 0,05 0,01 -0,040  

2.1.1.3 H_I-179927 0,05 0,04 -0,010  

2.1.1.3 H_I-180315 0,82 0,00 -0,821  

2.1.1.3 H_I-180617 0,02 0,00 -0,020  
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ввода 
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Факта над 
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1 3 7 24 40 

2.1.1.3 H_I-181635 0,03 0,01 -0,019  

2.1.1.3 H_I-182336 0,45 0,00 -0,450  

2.1.1.3 H_I-185734 0,07 0,00 -0,065  

2.1.1.3 H_I-186203 1,46 0,00 -1,458  

2.1.1.3 H_I-186206 0,06 0,00 -0,055  

2.1.1.3 H_I-186444 0,07 0,00 -0,065  

2.1.1.3 H_I-186884 0,07 0,00 -0,065  

2.1.1.3 H_I-187032 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 H_I-187595 0,05 0,00 -0,045  

2.1.1.3 H_I-187611 0,03 0,02 -0,008  

2.1.1.3 H_I-189673 0,04 0,00 -0,036  

2.1.1.3 H_I-190315 0,03 0,00 -0,026  

2.1.1.3 H_I-191070 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 H_I-192813 0,03 0,02 -0,008  

2.1.1.3 H_I-193500 0,01 0,00 -0,005  

2.1.1.3 H_I-194408 0,05 0,01 -0,045  

2.1.1.3 H_I-194660 0 0,00 -0,050  

2.1.1.3 H_I-195923 0,03 0,00 -0,025  

2.1.1.3 H_I-196095 0,03 0,01 -0,020  

2.1.1.3 H_I-196330 0,03 0,00 -0,025  

2.1.1.3 H_I-197219 0,08 0,03 -0,050  

2.1.1.3 H_I-198905 0,03 0,01 -0,020  

2.1.1.3 H_I-199773 0,03 0,01 -0,023  

2.1.1.3 H_I-199830 0,01 0,00 -0,013  

2.1.1.3 H_I-200869 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 H_I-201097 0,05 0,04 -0,009  

2.1.1.3 I_I-201160 0,03 0,00 -0,026  

2.1.1.3 H_I-201325 0,04 0,01 -0,025  

2.1.1.3 H_I-201896 0,03 0,01 -0,018  

2.1.1.3 H_I-201899 0,03 0,01 -0,020  

2.1.1.3 I_I-202053 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 I_I-202211 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 I_I-203295 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 I_I-203993 0,01 0,00 -0,006  
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Идентификатор 
инвестиционного 
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План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.1.1.3 I_I-204478 0,04 0,01 -0,035  

2.1.1.3 I_I-204881 0,30 0,00 -0,300  

2.1.1.3 I_I-204954 0,18 0,13 -0,049  

2.1.1.3 I_I-205074 0,07 0,06 -0,012  

2.1.1.3 I_I-205229 0,05 0,02 -0,030  

2.1.1.3 I_I-205718 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 I_I-206040 0,03 0,00 -0,033  

2.1.1.3 I_I-206986 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 I_I-207199 0,04 0,00 -0,040  

2.1.1.3 I_I-207281 0,12 0,00 -0,120  

2.1.1.3 I_I-208032 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 I_I-208425 0,04 0,01 -0,026  

2.1.1.3 I_I-209027 0,03 0,00 -0,027  

2.1.1.3 I_I-209479 0,01 0,01 -0,001  

2.1.1.3 I_I-210916 0,22 0,00 -0,220  

2.1.1.3 I_I-211190 1,51 0,46 -1,049  

2.1.1.3 I_I-211317 0,05 0,01 -0,043  

2.1.1.3 I_I-211680 0,06 0,01 -0,049  

2.1.1.3 I_I-211752 0,04 0,00 -0,036  

2.1.1.3 I_I-212041 0,05 0,01 -0,044  

2.1.1.3 I_I-213829 0,11 0,01 -0,100  

2.1.1.3 I_I-213833 0,01 0,00 -0,005  

2.1.1.3 I_I-214098 0,00 0,00 -0,003  

2.1.1.3 J_I-214320 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 I_I-214439 0,20 0,01 -0,191  

2.1.1.3 J_I-215430 0,01 0,00 -0,011  

2.1.1.3 J_I-215533 0,30 0,00 -0,300  

2.1.1.3 J_I-215758 0,05 0,01 -0,040  

2.1.1.3 J_I-216767 0,21 0,01 -0,202  

2.1.1.3 J_I-217322 0,01 0,00 -0,010  

2.1.1.3 J_I-218470 1,60 0,00 -1,600  

2.1.1.3 J_I-218626 0,05 0,00 -0,045  

2.1.1.3 J_I-218730 1,05 0,00 -1,050  

2.1.1.3 J_I-219327 0,03 0,03 -0,004  

2.1.1.3 I_I-219463 0,22 0,00 -0,220  
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2.1.1.3 J_I-220352 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 J_I-220353 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 J_I-220444 0,10 0,03 -0,075  

2.1.1.3 J_I-221317 0,06 0,05 -0,013  

2.1.1.3 J_I-221562 0,00 0,00 -0,003  

2.1.1.3 J_I-221570 0,52 0,00 -0,522  

2.1.1.3 J_I-222883 0,85 0,00 -0,850  

2.1.1.3 J_I-223956 0,04 0,00 -0,040  

2.1.1.3 J_I-224343 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 J_I-224623 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 J_I-224625 8,35 0,00 -8,350  

2.1.1.3 J_I-224878 0,60 0,00 -0,600  

2.1.1.3 J_I-225612 1,26 0,00 -1,259  

2.1.1.3 J_I-225879 0,03 0,01 -0,022  

2.1.1.3 J_I-225883 0,35 0,33 -0,021  

2.1.1.3 J_I-226031 0,34 0,13 -0,211  

2.1.1.3 J_I-226862 0,01 0,01 -0,001  

2.1.1.3 J_I-227056 0,30 0,00 -0,300  

2.1.1.3 J_I-227430 1,34 0,99 -0,349  

2.1.1.3 J_I-227466 0,78 0,07 -0,709  

2.1.1.3 J_I-227817 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 J_I-228505 0,03 0,02 -0,013  

2.1.1.3 J_I-228508 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 K_I-228522 0,34 0,01 -0,330  

2.1.1.3 J_I-229319 0,15 0,01 -0,140  

2.1.1.3 J_I-229655 0,11 0,07 -0,036  

2.1.1.3 J_I-229658 0,05 0,04 -0,008  

2.1.1.3 J_I-229847 0,04 0,02 -0,022  

2.1.1.3 J_I-230034 0,03 0,00 -0,033  

2.1.1.3 J_I-230042 0,05 0,04 -0,014  

2.1.1.3 K_I-230073 0,09 0,00 -0,090  

2.1.1.3 J_I-230079 0,12 0,00 -0,120  

2.1.1.3 J_I-230224 0,54 0,01 -0,530  

2.1.1.3 K_I-230552 0,00 0,00 -0,003  



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         566 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.1.1.3 K_I-230822 0,01 0,00 -0,007  

2.1.1.3 K_I-231173 0,70 0,00 -0,700  

2.1.1.3 K_I-231308 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 K_I-231320 2,38 0,00 -2,380  

2.1.1.3 K_I-231731 0,80 0,00 -0,798  

2.1.1.3 K_I-231764 0,13 0,12 -0,013  

2.1.1.3 K_I-232638 0,48 0,12 -0,360  

2.1.1.3 K_I-233117 0,20 0,03 -0,175  

2.1.1.3 K_I-233455 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 K_I-233624 0,03 0,01 -0,025  

2.1.1.3 K_I-233799 0,90 0,62 -0,284  

2.1.1.3 K_I-233975 0,05 0,01 -0,040  

2.1.1.3 K_I-234098 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 K_I-234353 0,03 0,02 -0,011  

2.1.1.3 K_I-234547 5,18 0,00 -5,180  

2.1.1.3 K_I-234659 0,12 0,02 -0,100  

2.1.1.3 K_I-234686 0,05 0,01 -0,037  

2.1.1.3 K_I-235460 0,25 0,24 -0,013  

2.1.1.3 K_I-235855 0,03 0,01 -0,022  

2.1.1.3 K_I-235861 0,17 0,00 -0,170  

2.1.1.3 K_I-235894 0,47 0,42 -0,055  

2.1.1.3 K_I-236135 0,10 0,01 -0,092  

2.1.1.3 K_I-236162 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 K_I-236351 0,04 0,01 -0,030  

2.1.1.3 K_I-237084 0,03 0,00 -0,025  

2.1.1.3 K_I-237351 0,10 0,02 -0,085  

2.1.1.3 K_I-237421 0,07 0,01 -0,065  

2.1.1.3 K_I-237610 0,04 0,00 -0,040  

2.1.4.1 H_I-179963 0,07 0,00 -0,070  

2.1.4.2 E_I-000597 1,50 0,00 -1,500  

2.1.4.2 E_I-112936 2,37 0,00 -2,366  

2.1.4.2 I_I-202771 0,09 0,00 -0,090  

2.1.4.2 J_I-215726 6,50 0,00 -6,500  

2.1.4.2 J_I-216561 0,33 0,00 -0,330  

2.1.4.2 J_I-216758 0,50 0,00 -0,500  
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2.1.4.2 J_I-220414 0,11 0,00 -0,110  

2.1.4.2 J_I-220439 0,56 0,00 -0,560  

2.1.4.2 J_I-224405 3,00 2,91 -0,087  

2.1.4.2 J_I-224624 0,39 0,00 -0,390  

2.1.4.2 J_I-225646 0,20 0,00 -0,200  

2.1.4.2 J_I-226207 0,40 0,00 -0,400  

2.1.4.2 K_I-233267 0,24 0,00 -0,240  

2.1.4.2 K_I-235924 0,80 0,00 -0,800  

2.2.1.1 K_I-229864 1,08 0,00 -1,080  

2.2.1.2 E_I-185179 0,02 0,01 -0,008  

2.2.1.2 E_I-185195 0,03 0,02 -0,009  

2.2.1.2 E_I-185201 0,03 0,00 -0,029  

2.2.2.1 E_I-116365 0,69 0,00 -0,693  

2.2.2.1 E_I-116412 7,63 0,00 -7,630  

2.2.2.1 E_I-122845 0,03 0,00 -0,029  

2.2.2.1 E_I-127321 1,19 0,00 -1,190  

2.2.2.1 E_I-129130 0,18 0,08 -0,103  

2.2.2.1 E_I-150240 0,29 0,00 -0,292  

2.2.2.1 E_I-183177 14,20 13,86 -0,344  

2.2.2.1 E_I-183183 2,58 2,46 -0,122  

2.2.2.1 E_I-183196 6,92 6,58 -0,340  

2.2.2.1 E_I-183209 10,27 9,82 -0,448  

2.2.2.1 E_I-183286 1,43 0,00 -1,426  

2.2.2.1 E_I-183294 0,66 0,00 -0,655  

2.2.2.1 E_I-185161 0,56 0,00 -0,562  

2.2.2.1 E_I-185197 4,00 0,00 -4,000  

2.2.2.1 E_I-185209 5,10 3,65 -1,446  

2.2.2.1 H_I-186062 0,13 0,00 -0,132  

2.2.2.1 E_I-186662 4,93 4,59 -0,342  

2.2.2.1 E_I-186668 11,71 11,18 -0,534  

2.2.2.1 H_I-186670 3,50 0,00 -3,500  

2.2.2.1 H_I-186674 5,24 0,00 -5,243  

2.2.2.1 H_I-186676 2,22 2,12 -0,096  

2.2.2.1 H_I-186677 1,59 0,00 -1,590  



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         568 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 H_I-188686 0,09 0,00 -0,092  

2.2.2.1 H_I-188688 0,02 0,00 -0,016  

2.2.2.1 H_I-188690 0,03 0,00 -0,031  

2.2.2.1 H_I-188699 0,09 0,00 -0,093  

2.2.2.1 H_I-188711 0,03 0,00 -0,031  

2.2.2.1 H_I-188818 0,05 0,00 -0,048  

2.2.2.1 H_I-188820 0,05 0,00 -0,048  

2.2.2.1 H_I-188884 0,19 0,00 -0,186  

2.2.2.1 H_I-188885 0,09 0,00 -0,093  

2.2.2.1 H_I-188888 0,10 0,00 -0,096  

2.2.2.1 H_I-188898 0,05 0,00 -0,048  

2.2.2.1 I_I-219140 0,25 0,10 -0,150  

2.2.2.1 I_I-219141 0,50 0,10 -0,400  

2.2.2.1 I_I-219146 0,05 0,00 -0,050  

2.2.2.1 I_I-219158 0,05 0,00 -0,050  

2.2.2.1 J_I-221762 1,96 1,75 -0,214  

2.2.2.1 J_I-221764 1,40 1,29 -0,108  

2.2.2.1 J_I-221765 2,24 1,76 -0,482  

2.2.2.1 J_I-221770 0,77 0,74 -0,029  

2.2.2.1 J_I-221771 1,33 1,28 -0,046  

2.2.2.1 J_I-221772 0,77 0,62 -0,146  

2.2.2.1 J_I-221773 1,05 0,98 -0,073  

2.2.2.1 J_I-221774 1,61 0,98 -0,635  

2.2.2.1 J_I-221776 1,96 1,37 -0,592  

2.2.2.1 J_I-221777 1,19 0,68 -0,508  

2.2.2.1 J_I-221778 0,91 0,70 -0,208  

2.2.2.1 J_I-221782 0,63 0,52 -0,107  

2.2.2.1 J_I-221785 1,75 1,43 -0,323  

2.2.2.1 J_I-221789 0,40 0,37 -0,026  

2.2.2.1 J_I-221792 1,28 0,68 -0,603  

2.2.2.1 J_I-221795 1,75 1,25 -0,503  

2.2.2.1 J_I-221796 1,05 0,92 -0,132  

2.2.2.1 J_I-221797 0,84 0,76 -0,080  

2.2.2.1 J_I-221798 1,90 0,00 -1,900  

2.2.2.1 J_I-221801 1,40 0,00 -1,400  
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2.2.2.1 J_I-221803 0,12 0,00 -0,120  

2.2.2.1 J_I-221806 1,60 0,00 -1,600  

2.2.2.1 J_I-221809 0,43 0,38 -0,050  

2.2.2.1 J_I-221811 1,30 0,00 -1,300  

2.2.2.1 J_I-221812 0,27 0,23 -0,043  

2.2.2.1 J_I-221813 0,26 0,00 -0,260  

2.2.2.1 J_I-221815 0,09 0,00 -0,094  

2.2.2.1 J_I-221816 1,40 0,91 -0,495  

2.2.2.1 J_I-221817 1,10 1,06 -0,044  

2.2.2.1 J_I-221820 0,13 0,00 -0,130  

2.2.2.1 J_I-221822 0,43 0,37 -0,063  

2.2.2.1 J_I-221824 0,40 0,33 -0,073  

2.2.2.1 J_I-221825 0,90 0,80 -0,097  

2.2.2.1 J_I-221829 1,30 1,18 -0,116  

2.2.2.1 J_I-221830 0,22 0,00 -0,220  

2.2.2.1 J_I-221831 0,73 0,00 -0,730  

2.2.2.1 J_I-221833 0,48 0,48 -0,003  

2.2.2.1 J_I-221834 0,50 0,48 -0,023  

2.2.2.1 J_I-221838 0,25 0,24 -0,007  

2.2.2.1 J_I-221839 0,38 0,34 -0,036  

2.2.2.1 J_I-221845 0,44 0,00 -0,440  

2.2.2.1 J_I-221846 0,20 0,16 -0,040  

2.2.2.1 J_I-221849 0,83 0,00 -0,830  

2.2.2.1 J_I-221854 0,56 0,49 -0,075  

2.2.2.1 J_I-221855 0,37 0,34 -0,030  

2.2.2.1 J_I-221856 0,41 0,00 -0,410  

2.2.2.1 J_I-221861 0,63 0,55 -0,080  

2.2.2.1 J_I-221862 0,35 0,27 -0,082  

2.2.2.1 J_I-221865 0,28 0,25 -0,032  

2.2.2.1 J_I-221866 0,35 0,34 -0,007  

2.2.2.1 J_I-221867 1,12 1,11 -0,011  

2.2.2.1 J_I-221868 0,42 0,42 -0,004  

2.2.2.1 J_I-221869 0,70 0,69 -0,015  

2.2.2.1 J_I-221870 0,42 0,35 -0,069  
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2.2.2.1 J_I-221871 0,63 0,46 -0,171  

2.2.2.1 J_I-221872 0,42 0,29 -0,127  

2.2.2.1 J_I-221875 0,63 0,58 -0,050  

2.2.2.1 J_I-221876 0,70 0,58 -0,117  

2.2.2.1 J_I-221877 0,28 0,14 -0,144  

2.2.2.1 J_I-221878 0,35 0,31 -0,044  

2.2.2.1 J_I-221881 1,26 1,24 -0,020  

2.2.2.1 J_I-221883 0,63 0,50 -0,135  

2.2.2.1 J_I-221884 1,12 0,00 -1,120  

2.2.2.1 J_I-221885 0,42 0,36 -0,060  

2.2.2.1 J_I-221886 1,40 0,00 -1,400  

2.2.2.1 J_I-221887 1,96 0,00 -1,960  

2.2.2.1 J_I-221888 0,70 0,00 -0,700  

2.2.2.1 J_I-221889 1,19 1,14 -0,051  

2.2.2.1 J_I-221890 1,82 1,72 -0,104  

2.2.2.1 J_I-221894 0,21 0,19 -0,025  

2.2.2.1 J_I-221895 1,40 1,37 -0,031  

2.2.2.1 J_I-221897 0,49 0,40 -0,093  

2.2.2.1 J_I-221898 0,56 0,43 -0,127  

2.2.2.1 J_I-221899 1,19 1,17 -0,019  

2.2.2.1 J_I-221900 1,26 1,06 -0,199  

2.2.2.1 J_I-221902 2,03 0,00 -2,030  

2.2.2.1 J_I-221905 0,70 0,65 -0,051  

2.2.2.1 J_I-221906 0,49 0,00 -0,490  

2.2.2.1 J_I-221909 0,70 0,66 -0,045  

2.2.2.1 J_I-221910 1,82 1,43 -0,391  

2.2.2.1 J_I-221913 1,26 1,00 -0,262  

2.2.2.1 J_I-221915 0,91 0,84 -0,075  

2.2.2.1 J_I-221919 2,03 0,00 -2,030  

2.2.2.1 J_I-221921 2,00 0,00 -2,000  

2.2.2.1 J_I-221922 1,05 0,93 -0,122  

2.2.2.1 J_I-221923 1,80 1,79 -0,014  

2.2.2.1 J_I-221925 1,11 1,02 -0,090  

2.2.2.1 J_I-221926 1,04 1,02 -0,017  

2.2.2.1 J_I-221930 1,20 1,11 -0,092  
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2.2.2.1 J_I-221933 2,20 0,00 -2,200  

2.2.2.1 J_I-221935 1,30 1,09 -0,210  

2.2.2.1 J_I-221936 0,70 0,68 -0,019  

2.2.2.1 J_I-221938 1,30 1,19 -0,114  

2.2.2.1 J_I-221939 0,26 0,23 -0,027  

2.2.2.1 J_I-221942 1,64 1,43 -0,213  

2.2.2.1 J_I-221943 3,07 2,53 -0,545  

2.2.2.1 J_I-221944 3,04 2,28 -0,756  

2.2.2.1 J_I-221945 0,93 0,73 -0,198  

2.2.2.1 J_I-221947 2,64 1,21 -1,427  

2.2.2.1 J_I-221948 2,44 2,27 -0,170  

2.2.2.1 J_I-221951 1,32 0,65 -0,667  

2.2.2.1 J_I-221952 1,62 1,30 -0,319  

2.2.2.1 J_I-221953 1,72 0,57 -1,146  

2.2.2.1 J_I-221959 2,44 0,00 -2,440  

2.2.2.1 J_I-221961 2,11 0,00 -2,108  

2.2.2.1 J_I-221964 0,28 0,16 -0,122  

2.2.2.1 J_I-221965 3,44 0,00 -3,440  

2.2.2.1 J_I-221966 1,03 0,81 -0,217  

2.2.2.1 J_I-221968 1,66 0,37 -1,290  

2.2.2.1 J_I-221970 0,92 0,00 -0,920  

2.2.2.1 J_I-221971 1,65 0,00 -1,650  

2.2.2.1 J_I-221972 2,40 0,00 -2,400  

2.2.2.1 J_I-221973 1,90 0,00 -1,900  

2.2.2.1 J_I-221974 0,75 0,00 -0,750  

2.2.2.1 J_I-221978 4,90 3,64 -1,256  

2.2.2.1 J_I-221979 1,78 1,13 -0,651  

2.2.2.1 J_I-221980 3,60 0,00 -3,600  

2.2.2.1 J_I-221981 4,56 3,73 -0,833  

2.2.2.1 J_I-221983 2,05 1,94 -0,107  

2.2.2.1 J_I-221985 2,50 2,02 -0,485  

2.2.2.1 J_I-221986 2,00 0,65 -1,354  

2.2.2.1 J_I-221988 0,97 0,89 -0,078  

2.2.2.1 J_I-221991 1,90 0,67 -1,230  
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2.2.2.1 J_I-221992 3,22 2,47 -0,751  

2.2.2.1 J_I-221993 2,20 1,37 -0,829  

2.2.2.1 J_I-221994 3,60 2,86 -0,737  

2.2.2.1 J_I-221997 0,60 0,28 -0,323  

2.2.2.1 J_I-221998 0,90 0,55 -0,348  

2.2.2.1 J_I-221999 1,30 0,79 -0,514  

2.2.2.1 J_I-222000 1,20 1,01 -0,193  

2.2.2.1 J_I-222001 0,80 0,26 -0,540  

2.2.2.1 J_I-222002 1,36 0,71 -0,653  

2.2.2.1 J_I-222004 0,20 0,08 -0,120  

2.2.2.1 J_I-222005 1,20 0,37 -0,834  

2.2.2.1 J_I-222007 1,20 0,91 -0,294  

2.2.2.1 J_I-222009 0,30 0,17 -0,132  

2.2.2.1 J_I-222011 0,25 0,06 -0,192  

2.2.2.1 J_I-222017 1,12 1,02 -0,099  

2.2.2.1 J_I-222021 2,20 0,00 -2,200  

2.2.2.1 J_I-222029 0,90 0,57 -0,334  

2.2.2.1 J_I-222030 0,45 0,34 -0,112  

2.2.2.1 J_I-222031 0,36 0,21 -0,148  

2.2.2.1 J_I-222032 0,90 0,35 -0,548  

2.2.2.1 J_I-222033 0,35 0,18 -0,175  

2.2.2.1 J_I-222034 1,50 0,76 -0,737  

2.2.2.1 J_I-222035 0,70 0,55 -0,151  

2.2.2.1 J_I-222036 1,60 0,88 -0,724  

2.2.2.1 J_I-222040 1,30 1,01 -0,295  

2.2.2.1 J_I-222042 2,64 2,16 -0,477  

2.2.2.1 J_I-222044 2,47 1,01 -1,460  

2.2.2.1 J_I-222046 0,59 0,34 -0,247  

2.2.2.1 J_I-222048 1,52 0,93 -0,588  

2.2.2.1 J_I-222049 0,10 0,08 -0,019  

2.2.2.1 J_I-222051 2,35 1,98 -0,367  

2.2.2.1 J_I-222052 0,06 0,06 -0,002  

2.2.2.1 J_I-222054 0,57 0,40 -0,172  

2.2.2.1 J_I-222058 1,18 0,72 -0,462  

2.2.2.1 J_I-222059 0,20 0,17 -0,027  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 J_I-222060 0,25 0,12 -0,136  

2.2.2.1 J_I-222061 3,35 1,48 -1,869  

2.2.2.1 J_I-222063 0,96 0,83 -0,123  

2.2.2.1 J_I-222064 0,83 0,59 -0,242  

2.2.2.1 J_I-222067 2,61 1,29 -1,328  

2.2.2.1 J_I-222068 1,31 0,98 -0,330  

2.2.2.1 J_I-222069 0,85 0,00 -0,853  

2.2.2.1 J_I-222070 0,91 0,55 -0,365  

2.2.2.1 J_I-222071 0,50 0,00 -0,501  

2.2.2.1 J_I-222075 1,25 0,99 -0,257  

2.2.2.1 J_I-222076 0,50 0,00 -0,500  

2.2.2.1 J_I-222079 1,48 1,14 -0,331  

2.2.2.1 J_I-222081 0,56 0,42 -0,145  

2.2.2.1 J_I-222082 0,32 0,28 -0,037  

2.2.2.1 J_I-222084 3,70 0,00 -3,700  

2.2.2.1 J_I-222085 3,64 0,00 -3,640  

2.2.2.1 J_I-222087 2,01 0,00 -2,010  

2.2.2.1 J_I-222088 1,40 0,00 -1,400  

2.2.2.1 J_I-222090 0,80 0,00 -0,800  

2.2.2.1 J_I-222091 1,95 0,00 -1,950  

2.2.2.1 J_I-222092 0,80 0,00 -0,800  

2.2.2.1 J_I-222093 1,65 0,00 -1,650  

2.2.2.1 J_I-222094 0,40 0,00 -0,400  

2.2.2.1 J_I-222095 2,70 0,00 -2,700  

2.2.2.1 J_I-222097 0,70 0,00 -0,700  

2.2.2.1 J_I-222098 1,35 0,00 -1,350  

2.2.2.1 J_I-222099 1,43 0,00 -1,434  

2.2.2.1 J_I-222103 3,40 0,00 -3,400  

2.2.2.1 J_I-222104 2,50 0,00 -2,500  

2.2.2.1 J_I-222105 3,40 0,00 -3,400  

2.2.2.1 J_I-222113 0,56 0,00 -0,560  

2.2.2.1 J_I-222115 0,27 0,00 -0,272  

2.2.2.1 J_I-222116 0,45 0,00 -0,450  

2.2.2.1 J_I-222117 0,32 0,00 -0,318  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.2.2.1 J_I-222118 0,09 0,00 -0,087  

2.2.2.1 J_I-222119 0,25 0,00 -0,254  

2.2.2.1 J_I-222120 0,63 0,00 -0,633  

2.2.2.1 J_I-222121 0,88 0,00 -0,876  

2.2.2.1 J_I-222122 0,27 0,00 -0,271  

2.2.2.1 J_I-222123 0,30 0,00 -0,299  

2.2.2.1 J_I-222124 0,53 0,00 -0,527  

2.2.2.1 J_I-222125 0,19 0,00 -0,192  

2.2.2.1 J_I-222126 0,10 0,00 -0,095  

2.2.2.1 J_I-222697 0,70 0,66 -0,036  

2.2.2.1 J_I-222698 0,70 0,69 -0,006  

2.2.2.1 J_I-222743 1,20 0,49 -0,710  

2.2.2.1 J_I-224217 1,55 1,47 -0,084  

2.2.2.1 J_I-224219 1,28 0,54 -0,739  

2.2.2.1 J_I-224220 1,32 0,69 -0,628  

2.2.2.1 J_I-224222 0,45 0,43 -0,015  

2.2.2.1 K_I-225836 0,20 0,16 -0,036  

2.2.2.1 K_I-230818 0,12 0,00 -0,120  

2.2.2.1 K_I-231568 2,75 0,20 -2,545  

2.2.2.1 K_I-231577 0,50 0,00 -0,500  

2.2.2.1 K_I-231578 0,15 0,00 -0,150  

2.2.2.1 K_I-233255 0,19 0,00 -0,190  

2.2.2.1 K_I-233909 0,22 0,07 -0,149  

2.2.2.1 K_I-234100 0,32 0,23 -0,089  

2.2.2.2 H_I-199330 2,50 2,10 -0,405  

2.2.2.2 H_I-199346 2,45 1,57 -0,882  

2.2.2.2 H_I-199349 2,30 0,00 -2,300  

2.2.2.2 H_I-199350 1,99 1,97 -0,026  

2.2.2.2 H_I-199356 0,79 0,70 -0,090  

2.2.2.2 H_I-199360 2,00 0,00 -2,000  

2.2.2.2 H_I-202610 0,17 0,00 -0,170  

2.3.2 E_I-124592 25,69 0,00 -25,691  

2.4 E_I-185186 1,98 0,00 -1,984  

2.4 E_I-185198 0,25 0,23 -0,025  

2.4 E_I-185203 0,54 0,00 -0,542  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 24 40 

2.4 I_I-208737 0,14 0,03 -0,111  

2.4 K_I-228601 0,12 0,00 -0,116  

2.4 J_I-229314 1,24 0,90 -0,346  

2.4 K_I-229889 0,44 0,39 -0,042  

2.4 K_I-231397 0,50 0,00 -0,500  

2.4 K_I-231398 0,23 0,20 -0,033  

2.4 K_I-231399 0,72 0,00 -0,723  

2.4 K_I-231401 0,10 0,00 -0,100  

2.4 K_I-231597 0,06 0,00 -0,060  

2.4 K_I-231600 0,16 0,00 -0,157  

2.4 K_I-234052 0,10 0,00 -0,095  

2.4 K_I-236809 0,25 0,00 -0,250  

2.4 K_I-236810 0,18 0,13 -0,054  

2.4 K_I-237984 0,30 0,00 -0,300  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 25) от плана (сумма Ст. 8). Показатель: «км ВЛ 2-цеп» 

(Ст. 41) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 8 25 41 

1.2.2.1 I_I-210268 1,92 0,00 -1,920  

1.2.2.1 I_I-210361 0,80 0,00 -0,800  

2.1.1.3 I_I-219071 1,03 0,00 -1,025  

2.1.4.2 I_I-201725 0,04 0,00 -0,042  

2.3.2 E_I-100798 4,80 0,00 -4,800  
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Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 26) над планом (сумма Ст. 9). Показатель: «км КЛ» 

(Ст. 42) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 E_I-130777 0,23 0,25 0,024  

1.1.1.3 E_I-131325 0,00 11,22 11,223  

1.1.1.3 E_I-135289 0,00 0,40 0,400  

1.1.1.3 E_I-135778 0,00 0,63 0,625  

1.1.1.3 E_I-137572 0,00 0,56 0,560  

1.1.1.3 E_I-138657 0,00 0,51 0,512  

1.1.1.3 E_I-138683 1,71 1,82 0,113  

1.1.1.3 E_I-140184 0,00 0,59 0,587  

1.1.1.3 E_I-142031 0,00 0,62 0,621  

1.1.1.3 E_I-143956 0,00 0,94 0,936  

1.1.1.3 E_I-144854 0,00 1,64 1,635  

1.1.1.3 E_I-144855 0,00 0,63 0,626  

1.1.1.3 E_I-144857 0,00 0,58 0,580  

1.1.1.3 E_I-145260 0,00 1,01 1,012  

1.1.1.3 E_I-145678 0,00 1,20 1,204  

1.1.1.3 E_I-146331 0,24 0,27 0,028  

1.1.1.3 E_I-147737 0,00 0,85 0,850  

1.1.1.3 E_I-150663 2,89 3,16 0,269  

1.1.1.3 H_I-153148 0,00 1,36 1,357  

1.1.1.3 H_I-158677 0,75 0,82 0,074  

1.1.1.3 H_I-161283 0,00 0,54 0,539  

1.1.1.3 H_I-162105 0,34 0,34 0,002  

1.1.1.3 H_I-162123 0,20 0,21 0,010  

1.1.1.3 H_I-162385 2,62 2,76 0,139  

1.1.1.3 H_I-163158 0,00 1,28 1,278  

1.1.1.3 H_I-163483 0,00 0,82 0,816  

1.1.1.3 H_I-163892 0,44 0,47 0,028  

1.1.1.3 H_I-166179 0,00 0,54 0,543  

1.1.1.3 H_I-166558 0,20 0,60 0,398  

1.1.1.3 H_I-166865 0,00 0,71 0,712  

1.1.1.3 H_I-170742 0,51 0,52 0,016  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 H_I-172506 0,00 2,81 2,810  

1.1.1.3 H_I-172765 2,17 2,23 0,059  

1.1.1.3 H_I-174348 0,56 0,57 0,009  

1.1.1.3 H_I-175301 0,87 0,90 0,027  

1.1.1.3 H_I-176217 0,38 0,38 0,007  

1.1.1.3 H_I-177066 1,87 1,91 0,039  

1.1.1.3 H_I-177738 0,00 0,17 0,169  

1.1.1.3 H_I-180589 0,00 2,78 2,784  

1.1.1.3 H_I-181226 0,00 0,05 0,052  

1.1.1.3 H_I-181231 0,00 0,04 0,044  

1.1.1.3 H_I-181472 0,00 0,20 0,199  

1.1.1.3 H_I-184072 0,00 0,08 0,079  

1.1.1.3 H_I-184746 0,00 0,84 0,842  

1.1.1.3 H_I-185704 0,00 0,58 0,579  

1.1.1.3 H_I-188538 0,00 0,13 0,132  

1.1.1.3 H_I-189473 0,00 0,42 0,424  

1.1.1.3 H_I-190003 0,00 1,08 1,076  

1.1.1.3 H_I-190781 0,19 0,22 0,033  

1.1.1.3 H_I-191094 0,00 0,19 0,187  

1.1.1.3 H_I-191314 0,00 0,41 0,405  

1.1.1.3 H_I-191964 0,17 0,17 0,001  

1.1.1.3 H_I-192400 0,00 0,96 0,960  

1.1.1.3 H_I-193371 0,23 0,23 0,005  

1.1.1.3 H_I-193910 0,00 0,04 0,040  

1.1.1.3 H_I-194099 0,22 0,26 0,040  

1.1.1.3 H_I-194293 0,11 0,15 0,038  

1.1.1.3 H_I-194858 0,00 1,30 1,300  

1.1.1.3 H_I-195072 0,00 0,10 0,100  

1.1.1.3 H_I-195502 0,00 0,13 0,129  

1.1.1.3 H_I-195986 0,00 1,28 1,276  

1.1.1.3 H_I-195995 0,58 0,62 0,043  

1.1.1.3 H_I-196774 0,00 2,82 2,818  

1.1.1.3 I_I-197546 0,00 0,83 0,828  

1.1.1.3 H_I-200616 0,00 0,20 0,196  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 H_I-202439 0,00 0,07 0,070  

1.1.1.3 I_I-203234 0,39 0,43 0,036  

1.1.1.3 I_I-203544 0,00 20,35 20,348  

1.1.1.3 I_I-204023 0,68 0,69 0,005  

1.1.1.3 I_I-204249 0,00 0,21 0,212  

1.1.1.3 I_I-204398 0,48 0,49 0,011  

1.1.1.3 I_I-204399 0,00 0,14 0,139  

1.1.1.3 I_I-205332 1,00 1,02 0,018  

1.1.1.3 I_I-205334 0,48 0,48 0,002  

1.1.1.3 I_I-205427 0,00 0,86 0,856  

1.1.1.3 I_I-205690 0,00 0,16 0,162  

1.1.1.3 I_I-206009 0,00 0,76 0,764  

1.1.1.3 I_I-206170 0,00 0,08 0,080  

1.1.1.3 I_I-206206 0,00 0,36 0,364  

1.1.1.3 I_I-206207 0,00 1,35 1,350  

1.1.1.3 I_I-206464 0,00 0,13 0,130  

1.1.1.3 I_I-207846 0,00 0,68 0,675  

1.1.1.3 I_I-209354 0,00 0,62 0,615  

1.1.1.3 I_I-212187 0,00 22,29 22,289  

1.1.1.3 I_I-212286 0,07 0,09 0,017  

1.1.1.3 I_I-212799 0,00 0,33 0,334  

1.1.1.3 I_I-213142 0,00 0,28 0,281  

1.1.1.3 I_I-213411 0,00 0,05 0,054  

1.1.1.3 I_I-213415 0,73 0,74 0,005  

1.1.1.3 I_I-213416 0,00 0,65 0,653  

1.1.1.3 I_I-214395 1,68 1,68 0,002  

1.1.1.3 I_I-214396 3,05 3,09 0,037  

1.1.1.3 J_I-215717 0,00 0,40 0,402  

1.1.1.3 J_I-216352 1,94 1,96 0,024  

1.1.1.3 J_I-216355 0,00 0,69 0,690  

1.1.1.3 J_I-216356 2,63 2,64 0,011  

1.1.1.3 J_I-216361 0,29 0,44 0,154  

1.1.1.3 J_I-216454 0,00 0,99 0,985  

1.1.1.3 J_I-216472 0,00 1,44 1,438  

1.1.1.3 J_I-216503 0,00 0,88 0,882  



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         579 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 J_I-216504 2,24 2,29 0,045  

1.1.1.3 J_I-216673 1,05 1,06 0,005  

1.1.1.3 J_I-216674 0,00 0,28 0,281  

1.1.1.3 J_I-216810 0,00 0,99 0,991  

1.1.1.3 J_I-216921 1,11 1,17 0,063  

1.1.1.3 J_I-216922 1,36 1,37 0,008  

1.1.1.3 J_I-216931 0,09 0,10 0,010  

1.1.1.3 J_I-216941 0,00 0,15 0,147  

1.1.1.3 J_I-217146 2,83 2,96 0,133  

1.1.1.3 J_I-217147 0,90 1,20 0,296  

1.1.1.3 J_I-217148 1,42 1,42 0,003  

1.1.1.3 J_I-217155 1,25 1,25 0,008  

1.1.1.3 J_I-217368 0,00 0,21 0,210  

1.1.1.3 J_I-217384 0,71 0,73 0,019  

1.1.1.3 J_I-217425 0,38 0,51 0,126  

1.1.1.3 J_I-217575 0,44 0,53 0,087  

1.1.1.3 J_I-217692 1,59 1,62 0,026  

1.1.1.3 J_I-217698 0,19 0,23 0,043  

1.1.1.3 J_I-217812 0,23 0,31 0,082  

1.1.1.3 J_I-218355 0,68 0,77 0,090  

1.1.1.3 J_I-218381 0,02 0,03 0,006  

1.1.1.3 J_I-218526 0,00 0,02 0,016  

1.1.1.3 I_I-219701 0,00 0,99 0,986  

1.1.1.3 I_I-219768 0,00 3,90 3,904  

1.1.1.3 I_I-219803 0,00 0,48 0,484  

1.1.1.3 I_I-219881 0,00 1,00 0,999  

1.1.1.3 J_I-220215 0,00 0,57 0,574  

1.1.1.3 J_I-220620 0,23 0,24 0,008  

1.1.1.3 J_I-220937 1,68 2,08 0,398  

1.1.1.3 J_I-221296 0,00 3,24 3,235  

1.1.1.3 J_I-221511 0,18 0,20 0,012  

1.1.1.3 J_I-224494 2,03 2,22 0,194  

1.1.1.3 J_I-224662 0,00 2,38 2,382  

1.1.1.3 J_I-225793 0,00 1,40 1,395  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 J_I-226198 0,00 1,92 1,920  

1.1.1.3 J_I-226410 0,00 1,31 1,308  

1.1.1.3 J_I-226634 0,00 0,11 0,108  

1.1.1.3 J_I-226869 0,00 0,78 0,778  

1.1.1.3 J_I-226870 0,00 0,16 0,164  

1.1.1.3 J_I-227046 0,45 0,48 0,030  

1.1.1.3 J_I-227048 0,00 0,29 0,292  

1.1.1.3 J_I-227314 0,00 1,97 1,966  

1.1.1.3 J_I-227472 0,00 4,61 4,608  

1.1.1.3 J_I-227951 0,79 0,83 0,045  

1.1.1.3 J_I-228052 0,00 1,67 1,670  

1.1.1.3 J_I-229027 0,00 4,54 4,541  

1.1.1.3 J_I-229056 0,00 6,22 6,224  

1.1.1.3 J_I-229667 0,00 0,00 0,004  

1.1.1.3 K_I-229860 0,00 3,27 3,270  

1.1.1.3 J_I-230037 0,07 0,07 0,002  

1.1.1.3 J_I-230081 0,00 2,71 2,712  

1.1.1.3 K_I-230538 0,30 0,35 0,045  

1.1.1.3 K_I-230789 0,15 0,15 0,004  

1.1.1.3 K_I-230792 0,20 0,20 0,001  

1.1.1.3 K_I-231593 0,50 0,54 0,037  

1.1.1.3 K_I-231596 0,00 1,20 1,200  

1.1.1.3 K_I-232835 0,00 0,56 0,562  

1.1.1.3 K_I-233190 1,60 2,13 0,526  

1.1.1.3 K_I-233587 0,00 1,83 1,828  

1.1.1.3 K_I-233757 0,00 0,14 0,140  

1.1.1.3 K_I-233931 0,00 3,05 3,050  

1.1.1.3 K_I-234520 0,00 3,00 2,996  

1.1.1.3 K_I-235071 0,00 2,86 2,860  

1.1.1.3 K_I-235662 0,00 1,17 1,166  

1.1.1.3 K_I-235860 0,00 5,78 5,783  

1.1.1.3 K_I-236128 0,00 0,15 0,146  

1.1.1.3 K_I-236156 0,00 2,94 2,936  

1.1.1.3 K_I-237198 0,00 1,16 1,159  

1.1.1.3 K_I-237227 0,00 1,22 1,224  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 K_I-237228 0,00 2,01 2,008  

1.1.1.3 K_I-237231 0,00 0,69 0,686  

1.1.1.3 K_I-237232 0,00 0,61 0,612  

1.1.1.3 K_I-237239 0,00 0,37 0,369  

1.1.1.3 K_I-237307 0,00 1,59 1,590  

1.1.1.3 K_I-237309 0,00 0,72 0,724  

1.1.1.3 K_I-237320 0,00 6,76 6,763  

1.1.1.3 K_I-237321 0,00 1,07 1,074  

1.1.1.3 K_I-237325 0,00 3,14 3,137  

1.1.1.3 K_I-237327 0,00 2,11 2,105  

1.1.1.3 K_I-237475 0,00 0,14 0,139  

1.1.1.3 K_I-237949 0,00 1,14 1,140  

1.1.1.3 K_I-238165 0,00 2,89 2,887  

1.1.1.3 K_I-238401 21,10 35,41 14,310  

1.1.4.1 H_I-197635 0,06 0,07 0,006  

1.1.4.1 H_I-200902 1,22 1,27 0,052  

1.1.4.1 H_I-202056 0,00 0,23 0,230  

1.1.4.1 H_I-202445 0,00 0,11 0,107  

1.1.4.1 I_I-210642 0,00 0,26 0,262  

1.1.4.2 E_I-122395 0,00 0,05 0,051  

1.1.4.2 E_I-122812 0,36 0,36 0,001  

1.1.4.2 E_I-134778 0,00 0,13 0,125  

1.1.4.2 H_I-149114 0,00 0,07 0,068  

1.1.4.2 H_I-162140 0,00 0,85 0,853  

1.1.4.2 H_I-164967 7,00 7,82 0,825  

1.1.4.2 H_I-165885 4,05 4,13 0,079  

1.1.4.2 H_I-183316 0,00 0,21 0,210  

1.1.4.2 H_I-190988 0,00 0,02 0,017  

1.1.4.2 H_I-195495 0,00 0,47 0,470  

1.1.4.2 H_I-196174 0,00 0,03 0,029  

1.1.4.2 H_I-196914 0,03 0,24 0,207  

1.1.4.2 H_I-196920 0,00 0,23 0,230  

1.1.4.2 H_I-196921 0,00 0,22 0,217  

1.1.4.2 H_I-197312 0,00 0,16 0,162  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.4.2 H_I-200886 0,00 0,37 0,368  

1.1.4.2 H_I-200901 0,00 0,18 0,176  

1.1.4.2 I_I-202678 0,00 0,03 0,032  

1.1.4.2 I_I-202923 0,00 0,20 0,200  

1.1.4.2 J_I-202937 0,00 0,16 0,164  

1.1.4.2 I_I-203230 0,00 0,08 0,078  

1.1.4.2 I_I-204039 0,00 0,01 0,007  

1.1.4.2 I_I-204394 0,12 0,45 0,329  

1.1.4.2 I_I-204847 0,00 0,21 0,205  

1.1.4.2 I_I-204848 0,00 0,08 0,079  

1.1.4.2 I_I-205326 0,00 0,09 0,089  

1.1.4.2 I_I-205333 0,00 0,26 0,261  

1.1.4.2 I_I-206205 0,00 0,04 0,044  

1.1.4.2 I_I-206461 0,00 0,07 0,070  

1.1.4.2 I_I-206745 0,00 0,05 0,046  

1.1.4.2 I_I-206888 0,00 0,15 0,146  

1.1.4.2 I_I-207931 0,00 0,18 0,179  

1.1.4.2 I_I-211303 0,00 0,49 0,492  

1.1.4.2 I_I-211628 0,00 0,19 0,185  

1.1.4.2 J_I-215712 0,00 0,87 0,866  

1.1.4.2 J_I-215784 0,00 0,29 0,285  

1.1.4.2 J_I-216501 0,00 0,44 0,445  

1.1.4.2 J_I-218301 0,02 0,03 0,012  

1.1.4.2 J_I-221284 0,00 0,15 0,150  

1.1.4.2 J_I-226194 0,00 0,26 0,264  

1.1.4.2 J_I-227826 0,48 0,52 0,037  

1.2.1.1 E_I-115470 0,00 0,28 0,283  

1.2.1.1 E_I-119868 0,00 1,67 1,670  

1.2.1.1 E_I-127467 0,00 0,48 0,480  

1.2.1.1 H_I-194300 0,05 0,20 0,150  

1.2.1.1 K_I-235919 1,14 1,68 0,539  

1.2.1.2 H_I-195636 0,00 0,06 0,056  

1.2.1.2 H_I-197882 0,00 8,92 8,922  

1.2.1.2 H_I-197884 0,00 8,19 8,190  

1.2.1.2 H_I-198301 0,00 0,31 0,306  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.2.1.2 J_I-222857 0,00 0,78 0,776  

1.2.2.1 E_I-127205 0,00 4,15 4,149  

1.2.2.1 H_I-185498 0,07 0,08 0,013  

1.2.2.1 H_I-198497 1,77 1,80 0,038  

1.2.2.1 H_I-198506 0,00 0,49 0,485  

1.2.2.1 I_I-210067 0,00 4,87 4,868  

1.2.2.1 I_I-210068 0,00 16,22 16,220  

1.2.2.1 I_I-210069 0,00 4,20 4,200  

1.2.2.1 I_I-210082 2,65 2,67 0,019  

1.4 E_I-127474 0,00 1,80 1,796  

1.4 H_I-170382 0,24 0,89 0,654  

1.4 J_I-216944 1,33 1,91 0,578  

1.4 J_I-222896 9,71 9,73 0,016  

1.4 J_I-225786 0,60 1,12 0,520  

1.4 K_I-229510 0,00 0,62 0,617  

1.4 K_I-230039 0,47 0,48 0,008  

1.4 K_I-233583 3,02 3,66 0,648  

1.4 K_I-235256 0,00 0,56 0,562  

1.4 K_I-235666 0,00 0,56 0,556  

2.1.1.3 H_I-168782 0,80 0,90 0,104  

2.1.1.3 H_I-187645 0,30 0,32 0,026  

2.1.1.3 I_I-206784 0,00 2,62 2,622  

2.1.1.3 I_I-207281 0,00 0,12 0,120  

2.1.1.3 I_I-208219 0,45 1,41 0,964  

2.1.1.3 I_I-208429 0,03 0,05 0,017  

2.1.1.3 I_I-211190 0,00 1,08 1,077  

2.1.1.3 I_I-211317 0,28 0,35 0,069  

2.1.1.3 I_I-211752 0,00 0,02 0,018  

2.1.1.3 I_I-213388 0,00 8,04 8,038  

2.1.1.3 I_I-214439 0,01 0,50 0,494  

2.1.1.3 I_I-214505 0,04 0,06 0,020  

2.1.1.3 J_I-216009 0,00 11,22 11,220  

2.1.1.3 J_I-217321 0,29 0,29 0,006  

2.1.1.3 J_I-217996 0,10 0,12 0,021  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

2.1.1.3 J_I-218382 0,00 0,55 0,546  

2.1.1.3 J_I-218626 0,12 0,14 0,018  

2.1.1.3 J_I-220372 0,04 0,05 0,009  

2.1.1.3 J_I-220444 0,20 0,24 0,036  

2.1.1.3 J_I-220473 0,00 0,91 0,910  

2.1.1.3 J_I-223308 0,00 13,56 13,560  

2.1.1.3 J_I-224758 0,00 4,74 4,736  

2.1.1.3 J_I-224780 0,00 1,66 1,662  

2.1.1.3 J_I-225045 1,60 2,15 0,546  

2.1.1.3 J_I-225306 0,00 6,10 6,096  

2.1.1.3 J_I-225499 0,00 0,27 0,265  

2.1.1.3 J_I-225501 1,60 1,63 0,028  

2.1.1.3 J_I-225643 0,00 1,26 1,263  

2.1.1.3 J_I-225883 0,21 0,26 0,046  

2.1.1.3 J_I-226031 0,71 0,95 0,235  

2.1.1.3 J_I-227466 0,08 0,84 0,755  

2.1.1.3 J_I-227505 0,60 1,59 0,990  

2.1.1.3 J_I-227817 0,00 0,09 0,087  

2.1.1.3 J_I-228102 0,00 6,80 6,800  

2.1.1.3 K_I-228522 0,00 0,32 0,319  

2.1.1.3 J_I-228752 0,00 9,12 9,116  

2.1.1.3 J_I-229043 0,00 0,68 0,679  

2.1.1.3 K_I-230073 0,00 0,27 0,270  

2.1.1.3 J_I-230224 0,00 0,19 0,190  

2.1.1.3 K_I-230423 0,16 0,20 0,044  

2.1.1.3 K_I-230680 0,77 0,79 0,021  

2.1.1.3 K_I-231308 0,00 0,07 0,065  

2.1.1.3 K_I-231556 0,00 0,15 0,147  

2.1.1.3 K_I-231731 0,00 0,96 0,960  

2.1.1.3 K_I-231764 0,00 0,04 0,043  

2.1.1.3 K_I-232638 0,00 0,36 0,360  

2.1.1.3 K_I-233463 0,00 4,36 4,362  

2.1.1.3 K_I-233799 0,80 0,87 0,072  

2.1.1.3 K_I-233911 0,00 4,17 4,166  

2.1.1.3 K_I-233925 0,00 6,79 6,786  
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№№ 

Идентификатор 
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План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 
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2.1.1.3 K_I-233974 0,00 0,60 0,599  

2.1.1.3 K_I-234098 0,00 0,20 0,201  

2.1.1.3 K_I-235670 0,08 0,09 0,010  

2.1.1.3 K_I-235694 0,00 0,04 0,036  

2.1.1.3 K_I-236077 0,08 0,09 0,012  

2.1.1.3 K_I-236352 0,00 0,79 0,788  

2.1.1.3 K_I-236526 0,00 0,38 0,375  

2.1.1.3 K_I-236535 0,00 0,36 0,363  

2.1.1.3 K_I-236688 0,00 0,19 0,186  

2.1.1.3 K_I-237213 0,00 0,42 0,423  

2.1.1.3 K_I-237363 0,00 0,16 0,162  

2.1.1.3 K_I-237463 0,00 0,32 0,323  

2.1.1.3 K_I-237478 0,00 0,60 0,596  

2.1.1.3 K_I-237489 0,00 0,93 0,930  

2.1.1.3 K_I-237903 0,00 5,76 5,762  

2.1.4.1 I_I-215298 0,60 0,64 0,036  

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 0,06 0,060  

2.1.4.2 I_I-211768 0,00 0,23 0,232  

2.1.4.2 J_I-221563 0,44 0,61 0,172  

2.1.4.2 J_I-226879 1,25 1,40 0,151  

2.2.1.1 J_I-228346 0,00 0,19 0,187  

2.2.1.1 K_I-229864 0,00 1,08 1,080  

2.2.2.1 E_I-127263 0,19 0,26 0,071  

2.2.2.1 J_I-221069 0,00 0,62 0,618  

2.2.2.1 J_I-221792 0,00 0,15 0,149  

2.2.2.1 J_I-222747 0,00 4,57 4,573  

2.2.2.1 J_I-223867 0,00 0,41 0,406  

2.2.2.1 J_I-223868 0,00 0,41 0,406  

2.2.2.1 J_I-223869 0,00 0,41 0,406  

2.2.2.1 J_I-223870 0,00 0,41 0,406  

2.2.2.1 K_I-224339 0,82 1,47 0,654  

2.2.2.1 K_I-231568 0,00 5,57 5,574  

2.2.2.1 K_I-233255 0,00 0,30 0,301  

2.2.2.1 K_I-234003 0,00 0,57 0,569  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

2.2.2.1 K_I-235899 0,00 2,57 2,572  

2.2.2.1 K_I-235900 0,00 1,69 1,686  

2.2.2.2 J_I-223011 0,00 2,43 2,432  

2.2.2.2 J_I-224108 0,00 0,24 0,238  

2.2.2.2 J_I-224120 0,00 0,15 0,151  

2.2.2.2 J_I-224196 0,00 0,04 0,040  

2.4 I_I-208737 0,00 0,04 0,043  

2.4 K_I-225648 0,24 0,54 0,297  

2.4 K_I-225650 0,15 0,34 0,188  

2.4 J_I-229314 3,17 3,31 0,141  

2.4 K_I-229890 9,29 11,61 2,315  

2.4 K_I-230671 0,00 4,35 4,348  

2.4 K_I-231323 1,12 2,36 1,240  

2.4 K_I-231324 0,18 0,26 0,080  

2.4 K_I-231325 0,22 0,22 0,004  

2.4 K_I-231397 0,00 0,50 0,501  

2.4 K_I-231599 0,55 0,64 0,096  

2.4 K_I-231601 0,86 1,44 0,580  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 26) от плана (сумма Ст. 9). Показатель: «км КЛ» (Ст. 42) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.1.1.3 E_I-106642 0,75 0,00 -0,754  

1.1.1.3 E_I-120351 2,00 1,46 -0,544  

1.1.1.3 E_I-130439 0,10 0,00 -0,100  

1.1.1.3 E_I-131086 0,65 0,00 -0,651  

1.1.1.3 E_I-142403 0,10 0,00 -0,100  

1.1.1.3 E_I-146795 2,72 2,53 -0,190  

1.1.1.3 E_I-147270 0,34 0,32 -0,017  

1.1.1.3 E_I-151111 0,19 0,15 -0,035  

1.1.1.3 H_I-152857 0,40 0,06 -0,336  
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1.1.1.3 H_I-155070 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 H_I-163162 1,00 0,00 -1,000  

1.1.1.3 H_I-163482 0,99 0,00 -0,991  

1.1.1.3 H_I-164945 0,44 0,36 -0,081  

1.1.1.3 H_I-165358 0,46 0,45 -0,007  

1.1.1.3 H_I-166560 0,52 0,00 -0,520  

1.1.1.3 H_I-167796 0,22 0,22 -0,002  

1.1.1.3 H_I-169407 0,74 0,73 -0,015  

1.1.1.3 H_I-171640 7,07 6,56 -0,509  

1.1.1.3 H_I-174681 0,09 0,08 -0,015  

1.1.1.3 H_I-175641 1,00 0,00 -1,000  

1.1.1.3 H_I-178074 3,00 2,94 -0,065  

1.1.1.3 H_I-178468 15,28 15,23 -0,049  

1.1.1.3 H_I-186346 0,26 0,00 -0,259  

1.1.1.3 H_I-188926 0,32 0,00 -0,320  

1.1.1.3 H_I-190785 0,69 0,00 -0,686  

1.1.1.3 H_I-190983 0,54 0,50 -0,037  

1.1.1.3 H_I-192338 0,87 0,84 -0,026  

1.1.1.3 H_I-193212 1,74 1,56 -0,184  

1.1.1.3 H_I-193794 0,02 0,02 -0,005  

1.1.1.3 H_I-194367 0,24 0,21 -0,034  

1.1.1.3 H_I-195494 0,60 0,56 -0,043  

1.1.1.3 H_I-195497 0,21 0,19 -0,014  

1.1.1.3 H_I-196767 0,12 0,11 -0,010  

1.1.1.3 H_I-197141 0,39 0,36 -0,027  

1.1.1.3 H_I-197311 0,12 0,12 -0,002  

1.1.1.3 I_I-197553 2,40 0,00 -2,400  

1.1.1.3 H_I-199390 0,34 0,34 -0,002  

1.1.1.3 H_I-200885 1,18 1,03 -0,155  

1.1.1.3 I_I-201039 0,10 0,05 -0,050  

1.1.1.3 H_I-201403 2,64 0,00 -2,637  

1.1.1.3 I_I-201817 0,20 0,00 -0,200  

1.1.1.3 H_I-202057 0,60 0,00 -0,600  

1.1.1.3 H_I-202448 0,80 0,78 -0,021  
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1.1.1.3 I_I-202670 0,64 0,00 -0,641  

1.1.1.3 I_I-203540 0,18 0,18 -0,007  

1.1.1.3 I_I-203936 0,77 0,00 -0,766  

1.1.1.3 I_I-203946 8,60 0,00 -8,600  

1.1.1.3 I_I-204024 0,32 0,30 -0,014  

1.1.1.3 I_I-204347 0,46 0,00 -0,460  

1.1.1.3 I_I-204585 0,12 0,10 -0,026  

1.1.1.3 I_I-204922 2,20 2,15 -0,050  

1.1.1.3 I_I-205561 0,69 0,00 -0,693  

1.1.1.3 I_I-206463 0,16 0,00 -0,162  

1.1.1.3 I_I-207289 1,04 0,00 -1,040  

1.1.1.3 I_I-207290 1,08 1,04 -0,039  

1.1.1.3 I_I-207595 0,49 0,00 -0,493  

1.1.1.3 I_I-207775 1,10 0,00 -1,100  

1.1.1.3 I_I-207848 1,14 1,13 -0,006  

1.1.1.3 I_I-208261 1,70 0,00 -1,700  

1.1.1.3 I_I-208262 0,26 0,00 -0,260  

1.1.1.3 I_I-208264 0,24 0,00 -0,240  

1.1.1.3 I_I-208265 0,40 0,00 -0,400  

1.1.1.3 I_I-208266 0,40 0,00 -0,400  

1.1.1.3 I_I-208545 0,06 0,00 -0,060  

1.1.1.3 I_I-208549 1,34 1,27 -0,073  

1.1.1.3 I_I-208855 0,38 0,00 -0,380  

1.1.1.3 I_I-208922 0,08 0,00 -0,081  

1.1.1.3 I_I-208924 2,09 0,00 -2,092  

1.1.1.3 I_I-209232 1,16 0,00 -1,162  

1.1.1.3 I_I-209728 3,75 3,40 -0,356  

1.1.1.3 I_I-209729 6,98 5,98 -1,001  

1.1.1.3 I_I-210595 0,20 0,00 -0,200  

1.1.1.3 I_I-210597 1,80 0,00 -1,800  

1.1.1.3 I_I-211756 0,48 0,00 -0,479  

1.1.1.3 I_I-211874 0,26 0,22 -0,043  

1.1.1.3 I_I-212798 1,40 1,31 -0,094  

1.1.1.3 I_I-212800 1,00 0,00 -1,000  

1.1.1.3 I_I-213347 1,02 0,00 -1,015  
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1.1.1.3 I_I-213725 1,20 1,14 -0,058  

1.1.1.3 I_I-214221 1,31 0,00 -1,311  

1.1.1.3 I_I-214376 1,50 0,00 -1,500  

1.1.1.3 I_I-214534 0,60 0,00 -0,600  

1.1.1.3 I_I-214535 0,24 0,00 -0,240  

1.1.1.3 J_I-214970 2,40 0,00 -2,399  

1.1.1.3 J_I-215289 1,04 1,04 -0,003  

1.1.1.3 J_I-215290 1,80 0,00 -1,800  

1.1.1.3 J_I-215436 0,14 0,14 -0,001  

1.1.1.3 J_I-215437 1,94 1,86 -0,083  

1.1.1.3 J_I-215438 1,00 0,00 -1,000  

1.1.1.3 J_I-215721 2,10 0,00 -2,100  

1.1.1.3 J_I-216078 0,16 0,00 -0,160  

1.1.1.3 J_I-216354 2,80 1,70 -1,097  

1.1.1.3 J_I-216357 0,60 0,60 -0,008  

1.1.1.3 J_I-216360 1,76 1,75 -0,006  

1.1.1.3 J_I-216450 1,71 0,00 -1,711  

1.1.1.3 J_I-216452 0,97 0,00 -0,967  

1.1.1.3 J_I-216456 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 J_I-216457 1,36 0,83 -0,532  

1.1.1.3 J_I-216461 0,78 0,77 -0,011  

1.1.1.3 J_I-216463 0,66 0,63 -0,032  

1.1.1.3 J_I-216464 0,57 0,56 -0,010  

1.1.1.3 J_I-216466 1,08 1,07 -0,006  

1.1.1.3 J_I-216468 1,42 0,00 -1,422  

1.1.1.3 J_I-216474 0,56 0,49 -0,070  

1.1.1.3 J_I-216496 1,40 0,00 -1,401  

1.1.1.3 J_I-216498 0,60 0,00 -0,600  

1.1.1.3 J_I-216500 1,50 0,00 -1,500  

1.1.1.3 J_I-216502 0,63 0,00 -0,633  

1.1.1.3 J_I-216601 2,70 0,00 -2,700  

1.1.1.3 J_I-216676 0,43 0,00 -0,426  

1.1.1.3 J_I-216677 0,71 0,00 -0,705  

1.1.1.3 J_I-216678 1,24 0,00 -1,236  
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1.1.1.3 J_I-216950 1,51 0,00 -1,512  

1.1.1.3 J_I-217144 2,44 0,00 -2,436  

1.1.1.3 J_I-217145 0,78 0,00 -0,780  

1.1.1.3 J_I-217149 1,03 0,99 -0,043  

1.1.1.3 J_I-217379 0,55 0,48 -0,071  

1.1.1.3 J_I-217381 0,36 0,00 -0,356  

1.1.1.3 J_I-217382 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 J_I-217383 1,89 1,88 -0,007  

1.1.1.3 J_I-217385 0,91 0,85 -0,060  

1.1.1.3 J_I-217423 0,78 0,00 -0,780  

1.1.1.3 J_I-217426 1,76 0,00 -1,760  

1.1.1.3 J_I-217427 1,40 0,00 -1,400  

1.1.1.3 J_I-217428 0,95 0,00 -0,950  

1.1.1.3 J_I-217564 0,59 0,59 -0,001  

1.1.1.3 J_I-217566 2,40 0,00 -2,400  

1.1.1.3 J_I-217568 0,15 0,00 -0,145  

1.1.1.3 J_I-217570 1,40 1,03 -0,373  

1.1.1.3 J_I-217572 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 J_I-217574 0,53 0,52 -0,008  

1.1.1.3 J_I-217577 1,96 0,00 -1,960  

1.1.1.3 J_I-217578 2,53 0,00 -2,530  

1.1.1.3 J_I-217579 0,59 0,57 -0,015  

1.1.1.3 J_I-217581 2,64 0,00 -2,640  

1.1.1.3 J_I-217584 1,00 0,00 -1,000  

1.1.1.3 J_I-217685 0,92 0,00 -0,921  

1.1.1.3 J_I-217688 0,65 0,00 -0,650  

1.1.1.3 J_I-217689 0,68 0,66 -0,011  

1.1.1.3 J_I-217691 1,30 0,50 -0,803  

1.1.1.3 J_I-217696 2,31 0,00 -2,308  

1.1.1.3 J_I-217701 4,20 0,00 -4,200  

1.1.1.3 J_I-217702 1,43 0,00 -1,428  

1.1.1.3 J_I-217810 3,00 0,00 -3,000  

1.1.1.3 J_I-217934 1,29 1,23 -0,063  

1.1.1.3 J_I-217935 0,91 0,76 -0,152  

1.1.1.3 J_I-218299 1,26 1,25 -0,009  
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1.1.1.3 J_I-218300 2,67 0,00 -2,672  

1.1.1.3 J_I-218353 2,10 2,10 -0,001  

1.1.1.3 J_I-218390 5,80 0,00 -5,800  

1.1.1.3 J_I-218392 6,00 0,00 -6,000  

1.1.1.3 J_I-218744 0,87 0,00 -0,865  

1.1.1.3 J_I-218748 0,17 0,12 -0,045  

1.1.1.3 J_I-218937 1,90 0,00 -1,900  

1.1.1.3 I_I-219608 2,19 0,00 -2,190  

1.1.1.3 I_I-219622 4,08 0,00 -4,077  

1.1.1.3 I_I-219645 0,00 0,00 -0,002  

1.1.1.3 I_I-219676 1,31 0,30 -1,006  

1.1.1.3 I_I-219726 2,30 2,12 -0,183  

1.1.1.3 I_I-219760 5,79 0,00 -5,785  

1.1.1.3 I_I-219797 0,73 0,00 -0,734  

1.1.1.3 I_I-219837 1,60 1,56 -0,036  

1.1.1.3 J_I-219895 0,35 0,00 -0,350  

1.1.1.3 J_I-219910 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 J_I-220207 0,92 0,66 -0,256  

1.1.1.3 J_I-220218 1,40 0,00 -1,400  

1.1.1.3 J_I-220219 1,03 0,00 -1,032  

1.1.1.3 J_I-220226 1,61 1,57 -0,043  

1.1.1.3 J_I-220228 3,04 0,00 -3,035  

1.1.1.3 J_I-220407 0,20 0,00 -0,200  

1.1.1.3 J_I-220615 1,04 0,00 -1,040  

1.1.1.3 J_I-220617 0,33 0,31 -0,016  

1.1.1.3 J_I-220621 0,82 0,79 -0,030  

1.1.1.3 J_I-220624 1,40 0,00 -1,400  

1.1.1.3 J_I-220924 0,91 0,90 -0,012  

1.1.1.3 J_I-220942 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 J_I-220946 2,36 0,00 -2,356  

1.1.1.3 J_I-220947 0,40 0,00 -0,400  

1.1.1.3 J_I-220996 0,63 0,00 -0,627  

1.1.1.3 J_I-220997 0,61 0,00 -0,605  

1.1.1.3 J_I-220998 0,57 0,00 -0,569  
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1.1.1.3 J_I-220999 1,03 0,00 -1,028  

1.1.1.3 J_I-221005 0,68 0,00 -0,677  

1.1.1.3 J_I-221195 0,17 0,00 -0,170  

1.1.1.3 J_I-221199 0,02 0,00 -0,020  

1.1.1.3 J_I-221268 0,41 0,00 -0,411  

1.1.1.3 J_I-221275 2,10 1,64 -0,464  

1.1.1.3 J_I-221343 0,12 0,00 -0,120  

1.1.1.3 J_I-221416 0,96 0,00 -0,960  

1.1.1.3 J_I-221417 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 J_I-221512 0,12 0,08 -0,039  

1.1.1.3 J_I-222908 5,98 5,92 -0,056  

1.1.1.3 J_I-224244 2,20 0,00 -2,200  

1.1.1.3 J_I-224246 45,33 23,53 -21,801  

1.1.1.3 J_I-224360 2,50 0,00 -2,500  

1.1.1.3 J_I-224495 2,38 2,32 -0,056  

1.1.1.3 J_I-225040 0,15 0,00 -0,150  

1.1.1.3 J_I-225450 0,18 0,16 -0,020  

1.1.1.3 J_I-225638 1,80 0,00 -1,800  

1.1.1.3 J_I-226190 0,10 0,00 -0,100  

1.1.1.3 J_I-226633 0,14 0,00 -0,142  

1.1.1.3 J_I-227044 0,07 0,00 -0,066  

1.1.1.3 J_I-227050 0,29 0,00 -0,293  

1.1.1.3 J_I-227315 1,55 1,50 -0,057  

1.1.1.3 J_I-227629 1,60 0,00 -1,600  

1.1.1.3 J_I-227827 0,26 0,00 -0,260  

1.1.1.3 J_I-228500 0,60 0,07 -0,528  

1.1.1.3 K_I-228956 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 J_I-229004 6,72 0,00 -6,724  

1.1.1.3 J_I-229021 3,43 0,00 -3,427  

1.1.1.3 J_I-229068 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 J_I-229845 4,04 3,79 -0,254  

1.1.1.3 J_I-230040 1,71 0,00 -1,709  

1.1.1.3 J_I-230076 0,24 0,00 -0,240  

1.1.1.3 K_I-230788 0,16 0,07 -0,095  

1.1.1.3 K_I-231560 11,68 5,22 -6,459  
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1.1.1.3 K_I-231588 0,40 0,00 -0,400  

1.1.1.3 K_I-231739 0,58 0,00 -0,580  

1.1.1.3 K_I-231740 1,48 0,70 -0,780  

1.1.1.3 K_I-232648 2,40 0,00 -2,400  

1.1.1.3 K_I-232816 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 K_I-233120 2,40 0,00 -2,400  

1.1.1.3 K_I-233186 0,30 0,00 -0,300  

1.1.1.3 K_I-233188 0,60 0,00 -0,600  

1.1.1.3 K_I-233289 1,20 0,00 -1,200  

1.1.1.3 K_I-233292 0,80 0,00 -0,800  

1.1.1.3 K_I-233581 0,40 0,22 -0,177  

1.1.1.3 K_I-233591 0,10 0,02 -0,082  

1.1.1.3 K_I-233713 4,32 0,00 -4,320  

1.1.1.3 K_I-233914 2,80 0,00 -2,800  

1.1.1.3 K_I-233919 0,35 0,00 -0,350  

1.1.1.3 K_I-233923 0,31 0,31 -0,003  

1.1.1.3 K_I-234504 1,20 0,89 -0,306  

1.1.1.3 K_I-234510 0,60 0,43 -0,174  

1.1.1.3 K_I-234511 3,00 0,00 -3,000  

1.1.1.3 K_I-234512 0,11 0,11 -0,003  

1.1.1.3 K_I-236704 114,86 77,27 -37,587  

1.1.1.3 K_I-237314 10,14 0,00 -10,139  

1.1.4.1 J_I-201399 0,15 0,14 -0,009  

1.1.4.1 I_I-202911 0,11 0,10 -0,006  

1.1.4.1 I_I-204395 0,46 0,00 -0,462  

1.1.4.1 I_I-204404 1,70 0,00 -1,702  

1.1.4.1 I_I-204580 0,41 0,00 -0,408  

1.1.4.1 I_I-208351 1,76 0,00 -1,756  

1.1.4.1 I_I-208560 0,36 0,35 -0,013  

1.1.4.1 I_I-208562 0,20 0,00 -0,200  

1.1.4.1 I_I-211127 1,39 1,33 -0,058  

1.1.4.1 I_I-212057 0,28 0,00 -0,276  

1.1.4.1 I_I-212279 1,08 1,02 -0,058  

1.1.4.1 I_I-214118 0,15 0,00 -0,152  
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1.1.4.1 J_I-227058 0,50 0,00 -0,500  

1.1.4.2 H_I-159860 0,20 0,17 -0,038  

1.1.4.2 H_I-194652 1,62 1,52 -0,104  

1.1.4.2 H_I-196765 0,15 0,00 -0,146  

1.1.4.2 H_I-201404 0,15 0,15 -0,002  

1.1.4.2 H_I-201535 0,04 0,00 -0,040  

1.1.4.2 I_I-202906 0,53 0,00 -0,528  

1.1.4.2 H_I-202924 0,36 0,08 -0,280  

1.1.4.2 I_I-202928 0,40 0,00 -0,400  

1.1.4.2 I_I-202930 0,08 0,00 -0,076  

1.1.4.2 I_I-202953 0,32 0,00 -0,320  

1.1.4.2 I_I-202955 0,30 0,18 -0,120  

1.1.4.2 I_I-203228 0,25 0,00 -0,252  

1.1.4.2 I_I-203549 3,73 0,00 -3,731  

1.1.4.2 I_I-205685 0,07 0,06 -0,012  

1.1.4.2 I_I-208110 0,40 0,00 -0,400  

1.1.4.2 I_I-208564 0,69 0,48 -0,201  

1.1.4.2 I_I-209504 0,88 0,30 -0,580  

1.1.4.2 I_I-209724 0,75 0,10 -0,648  

1.1.4.2 I_I-210055 0,79 0,74 -0,054  

1.1.4.2 I_I-211126 0,05 0,04 -0,017  

1.1.4.2 I_I-211757 0,37 0,00 -0,372  

1.1.4.2 I_I-212060 0,03 0,00 -0,025  

1.1.4.2 I_I-213954 1,60 1,02 -0,576  

1.1.4.2 I_I-214223 1,94 1,88 -0,063  

1.1.4.2 J_I-216942 0,28 0,12 -0,160  

1.1.4.2 I_I-219634 0,08 0,00 -0,080  

1.1.4.2 I_I-219664 0,65 0,00 -0,646  

1.1.4.2 I_I-219823 2,05 0,00 -2,054  

1.1.4.2 J_I-221269 0,06 0,04 -0,016  

1.1.4.2 J_I-221411 0,60 0,00 -0,600  

1.1.4.2 J_I-221412 0,24 0,20 -0,045  

1.1.4.2 J_I-221413 0,30 0,00 -0,300  

1.1.4.2 J_I-221506 0,28 0,00 -0,275  

1.1.4.2 J_I-224023 0,50 0,00 -0,500  
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1.1.4.2 J_I-224353 0,10 0,00 -0,100  

1.1.4.2 J_I-224358 0,20 0,00 -0,200  

1.1.4.2 J_I-224658 0,10 0,00 -0,100  

1.1.4.2 J_I-224786 0,17 0,00 -0,165  

1.1.4.2 J_I-224787 0,30 0,00 -0,300  

1.1.4.2 J_I-226027 0,80 0,00 -0,800  

1.1.4.2 J_I-227047 0,30 0,00 -0,303  

1.1.4.2 J_I-227825 0,06 0,00 -0,060  

1.1.4.2 K_I-228333 0,44 0,00 -0,440  

1.1.4.2 J_I-228344 0,19 0,00 -0,190  

1.1.4.2 K_I-233930 0,06 0,00 -0,060  

1.2.1.1 I_I-219630 0,47 0,20 -0,268  

1.2.1.1 I_I-219801 0,90 0,00 -0,902  

1.2.1.2 H_I-199949 0,02 0,00 -0,017  

1.2.1.2 J_I-215848 0,30 0,00 -0,300  

1.2.2.1 E_I-110210 3,19 0,00 -3,192  

1.2.2.1 E_I-124611 2,61 2,14 -0,468  

1.2.2.1 E_I-127173 7,13 6,03 -1,106  

1.2.2.1 E_I-127182 0,20 0,19 -0,014  

1.2.2.1 E_I-127185 0,12 0,11 -0,009  

1.2.2.1 H_I-185493 0,17 0,00 -0,170  

1.2.2.1 H_I-195808 0,68 0,67 -0,011  

1.2.2.1 H_I-198505 1,32 1,32 -0,006  

1.2.2.1 I_I-205776 2,66 0,00 -2,659  

1.2.2.1 I_I-210073 0,45 0,44 -0,011  

1.2.2.1 I_I-210084 3,23 3,17 -0,064  

1.2.2.1 I_I-210087 0,38 0,38 -0,001  

1.2.2.1 I_I-210314 0,37 0,00 -0,372  

1.2.2.1 J_I-218528 1,01 0,99 -0,018  

1.2.2.1 J_I-219905 0,92 0,00 -0,915  

1.2.2.1 J_I-225449 1,12 0,00 -1,120  

1.3.1 E_I-103010 1,17 0,00 -1,174  

1.3.2 E_I-184456 2,70 1,08 -1,617  

1.4 H_I-185490 0,32 0,31 -0,005  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

1.4 H_I-193802 0,13 0,00 -0,130  

1.4 I_I-210078 1,15 0,84 -0,310  

1.4 I_I-219623 0,03 0,00 -0,027  

1.4 I_I-219624 0,79 0,63 -0,167  

1.4 J_I-225787 1,20 0,58 -0,625  

1.4 J_I-225788 1,32 0,00 -1,320  

1.4 K_I-236838 1,36 0,78 -0,581  

2.1.1.3 E_I-105792 1,00 0,00 -1,000  

2.1.1.3 E_I-118773 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 E_I-143006 0,02 0,00 -0,019  

2.1.1.3 E_I-147019 0,01 0,00 -0,010  

2.1.1.3 E_I-149633 12,73 0,00 -12,732  

2.1.1.3 E_I-151287 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 H_I-157880 0,62 0,00 -0,620  

2.1.1.3 H_I-175082 0,02 0,00 -0,015  

2.1.1.3 H_I-179636 0,29 0,00 -0,291  

2.1.1.3 H_I-180460 24,70 0,00 -24,704  

2.1.1.3 H_I-181638 0,10 0,03 -0,068  

2.1.1.3 H_I-188595 0,23 0,00 -0,225  

2.1.1.3 H_I-191648 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 H_I-192421 1,05 0,00 -1,050  

2.1.1.3 H_I-194660 0 0,06 -0,037  

2.1.1.3 H_I-194663 2 0,00 -1,600  

2.1.1.3 H_I-197344 0,50 0,00 -0,500  

2.1.1.3 I_I-197644 4,70 0,00 -4,700  

2.1.1.3 H_I-200060 0,36 0,26 -0,099  

2.1.1.3 H_I-200061 0,03 0,00 -0,025  

2.1.1.3 I_I-202143 0,08 0,06 -0,021  

2.1.1.3 I_I-202418 0,98 0,00 -0,980  

2.1.1.3 I_I-204306 0,35 0,00 -0,350  

2.1.1.3 I_I-204853 0,30 0,00 -0,300  

2.1.1.3 I_I-205191 1,20 0,00 -1,200  

2.1.1.3 I_I-206358 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 I_I-207503 0,02 0,00 -0,019  

2.1.1.3 I_I-208612 0,02 0,00 -0,020  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 
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2.1.1.3 I_I-209015 0,61 0,50 -0,106  

2.1.1.3 I_I-209731 0,20 0,07 -0,126  

2.1.1.3 I_I-209929 0,10 0,09 -0,011  

2.1.1.3 I_I-210670 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 I_I-211894 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 I_I-212315 0,07 0,00 -0,070  

2.1.1.3 I_I-212589 0,40 0,00 -0,400  

2.1.1.3 I_I-213020 2,20 0,00 -2,200  

2.1.1.3 I_I-213842 0,06 0,02 -0,042  

2.1.1.3 I_I-214206 1,40 0,00 -1,400  

2.1.1.3 J_I-215533 0,15 0,00 -0,150  

2.1.1.3 J_I-215735 0,02 0,00 -0,020  

2.1.1.3 J_I-216018 3,40 0,00 -3,400  

2.1.1.3 J_I-216585 0,13 0,00 -0,129  

2.1.1.3 J_I-216586 0,09 0,00 -0,090  

2.1.1.3 J_I-218192 4,80 4,70 -0,100  

2.1.1.3 J_I-218438 0,10 0,00 -0,096  

2.1.1.3 J_I-218470 2,00 0,00 -2,000  

2.1.1.3 J_I-218872 2,40 0,00 -2,400  

2.1.1.3 J_I-219003 0,98 0,00 -0,980  

2.1.1.3 I_I-219182 1,00 0,00 -1,000  

2.1.1.3 I_I-219187 2,00 0,76 -1,240  

2.1.1.3 I_I-219442 0,50 0,00 -0,500  

2.1.1.3 I_I-219450 0,56 0,00 -0,564  

2.1.1.3 I_I-219454 0,30 0,00 -0,296  

2.1.1.3 I_I-219458 1,48 0,00 -1,480  

2.1.1.3 J_I-220091 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 J_I-220352 1,00 0,89 -0,115  

2.1.1.3 J_I-220353 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 J_I-220437 0,55 0,00 -0,550  

2.1.1.3 J_I-221170 0,40 0,00 -0,400  

2.1.1.3 J_I-221171 0,40 0,00 -0,400  

2.1.1.3 J_I-221513 0,07 0,00 -0,070  

2.1.1.3 J_I-222883 0,05 0,00 -0,050  
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2.1.1.3 J_I-223305 1,40 1,40 -0,004  

2.1.1.3 J_I-223956 0,06 0,00 -0,060  

2.1.1.3 J_I-224343 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 J_I-224502 6,80 5,88 -0,920  

2.1.1.3 J_I-224781 0,60 0,00 -0,600  

2.1.1.3 J_I-224878 0,15 0,00 -0,150  

2.1.1.3 J_I-225837 0,31 0,00 -0,305  

2.1.1.3 J_I-226591 0,04 0,00 -0,042  

2.1.1.3 J_I-227430 1,51 1,48 -0,030  

2.1.1.3 J_I-227462 0,30 0,15 -0,146  

2.1.1.3 J_I-228308 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 J_I-228508 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 K_I-228759 0,65 0,42 -0,235  

2.1.1.3 J_I-229319 0,19 0,11 -0,076  

2.1.1.3 J_I-229460 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 J_I-230034 1,00 0,67 -0,335  

2.1.1.3 J_I-230079 1,52 0,00 -1,520  

2.1.1.3 J_I-230362 0,04 0,00 -0,040  

2.1.1.3 K_I-231320 0,23 0,00 -0,230  

2.1.1.3 K_I-231564 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 K_I-233117 0,35 0,34 -0,015  

2.1.1.3 K_I-233455 0,36 0,00 -0,360  

2.1.1.3 K_I-233777 0,08 0,00 -0,075  

2.1.1.3 K_I-233936 1,25 0,00 -1,250  

2.1.1.3 K_I-233976 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 K_I-234659 0,94 0,77 -0,172  

2.1.1.3 K_I-235448 0,03 0,00 -0,030  

2.1.1.3 K_I-235459 0,04 0,00 -0,040  

2.1.1.3 K_I-235658 0,06 0,04 -0,024  

2.1.1.3 K_I-235669 0,05 0,00 -0,050  

2.1.1.3 K_I-235691 5,00 0,00 -5,000  

2.1.1.3 K_I-235693 0,06 0,03 -0,030  

2.1.1.3 K_I-235861 0,18 0,00 -0,180  

2.1.1.3 K_I-235894 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 K_I-236355 0,10 0,00 -0,100  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 9 26 42 

2.1.1.3 K_I-236360 0,10 0,00 -0,100  

2.1.1.3 K_I-236362 0,24 0,13 -0,114  

2.1.1.3 K_I-236522 0,46 0,00 -0,460  

2.1.1.3 K_I-236821 0,20 0,00 -0,200  

2.1.1.3 K_I-237351 0,04 0,00 -0,040  

2.1.4.1 H_I-189936 0,05 0,00 -0,050  

2.1.4.1 I_I-211195 0 0,20 -0,158  

2.1.4.1 I_I-214329 0,60 0,00 -0,600  

2.1.4.1 J_I-216807 0,05 0,00 -0,050  

2.1.4.1 K_I-236807 0,29 0,00 -0,290  

2.1.4.1 K_I-236808 0,90 0,00 -0,900  

2.1.4.2 H_I-195735 0,28 0,00 -0,284  

2.1.4.2 H_I-198906 0,72 0,00 -0,720  

2.1.4.2 I_I-203361 5,27 1,96 -3,310  

2.1.4.2 I_I-206324 0,25 0,00 -0,247  

2.1.4.2 J_I-215731 0,03 0,02 -0,015  

2.1.4.2 J_I-229700 0,35 0,00 -0,350  

2.2.1.1 J_I-222210 0,30 0,00 -0,300  

2.2.2.1 E_I-122845 3,15 0,00 -3,150  

2.2.2.1 E_I-150250 2,19 0,00 -2,190  

2.2.2.1 J_I-213619 1,65 0,00 -1,654  

2.2.2.1 J_I-214467 0,53 0,47 -0,057  

2.2.2.1 J_I-215306 0,38 0,00 -0,380  

2.2.2.1 J_I-222678 8,64 8,50 -0,141  

2.2.2.1 J_I-222679 10,00 9,65 -0,353  

2.2.2.1 K_I-235449 0,46 0,00 -0,455  

2.4 I_I-219542 2,08 0,00 -2,075  

2.4 K_I-225649 0,38 0,20 -0,171  

2.4 K_I-228600 0,15 0,00 -0,145  

2.4 K_I-231322 1,87 0,63 -1,239  

2.4 K_I-231401 0,15 0,00 -0,150  

2.4 K_I-231403 5,44 3,33 -2,111  

2.4 K_I-232819 0,66 0,00 -0,660  

2.4 K_I-233751 0,84 0,00 -0,840  
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Идентификатор 
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2.4 K_I-233932 0,46 0,00 -0,460  

2.4 K_I-236806 0,70 0,00 -0,700  

2.4 K_I-237223 0,97 0,82 -0,150  

2.4 K_I-237984 0,30 0,00 -0,300  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 28) от плана (сумма Ст. 11). Показатель: «ячейки РУ 110кВ, 
шт.» (Ст. 44) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 11 28 44 

1.3.1 E_I-103010 22 0 -22 

2.3.2 E_I-100798 2 0 -2 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 29) от плана (сумма Ст. 12). Показатель: «ячейки РУ 20кВ, 
шт.» (Ст. 45) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 12 29 45 

1.1.1.3 H_I-201403 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-203234 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-219608 8 0 -8 

1.1.1.3 J_I-224246 12 0 -12 

1.1.4.2 I_I-213017 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-199949 24 0 -24 

1.3.1 E_I-103010 50 0 -50 
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Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 31) над планом (сумма Ст. 14). 

Показатель: «ячейки РУ 10кВ, шт.» (Ст. 47) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.1.3 E_I-131325 0 36 36 

1.1.1.3 J_I-217575 8 14 6 

1.1.1.3 I_I-219701 0 4 4 

1.1.1.3 J_I-225793 0 14 14 

1.1.1.3 J_I-228052 0 14 14 

1.1.1.3 K_I-232835 0 2 2 

1.1.1.3 K_I-233931 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237320 0 12 12 

1.1.4.2 H_I-190988 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-193912 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-197547 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-197552 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-206625 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-208263 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-208857 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-209233 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-213955 0 22 22 

1.1.4.2 I_I-219758 4 14 10 

1.1.4.2 J_I-221194 0 7 7 

1.1.4.2 J_I-221196 0 1 1 

1.1.4.2 J_I-227464 0 2 2 

1.1.4.2 K_I-231766 0 2 2 

1.1.4.2 K_I-231768 0 2 2 

1.1.4.2 K_I-231770 0 20 20 

1.1.4.2 K_I-236961 0 2 2 

1.2.1.2 J_I-222857 0 22 22 

1.2.2.1 H_I-174172 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174184 1 2 1 

1.2.2.1 H_I-180565 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-180568 0 1 1 

1.4 J_I-217233 0 18 18 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

2.1.1.3 J_I-220473 0 2 2 

2.1.1.3 J_I-224502 8 10 2 

2.1.1.3 J_I-224758 0 2 2 

2.1.1.3 J_I-225045 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-225643 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-228102 0 10 10 

2.1.1.3 J_I-229043 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-236526 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-237213 0 4 4 

2.1.1.3 K_I-237478 0 2 2 

2.1.4.2 E_I-113233 0 1 1 

2.1.4.2 E_I-113234 0 1 1 

2.1.4.2 E_I-116919 0 1 1 

2.1.4.2 H_I-183780 0 2 2 

2.1.4.2 H_I-190980 0 9 9 

2.1.4.2 I_I-206430 0 2 2 

2.1.4.2 I_I-209992 0 2 2 

2.1.4.2 I_I-210134 0 2 2 

2.1.4.2 J_I-216670 0 1 1 

2.1.4.2 J_I-220992 0 1 1 

2.1.4.2 J_I-221363 0 1 1 

2.1.4.2 K_I-231321 1 2 1 

2.1.4.2 K_I-235924 0 1 1 

2.1.4.2 K_I-238354 0 1 1 

2.2.1.2 I_I-209798 0 10 10 

2.2.1.2 I_I-209799 0 8 8 

2.2.1.2 I_I-209802 3 6 3 

2.2.1.2 I_I-209820 0 4 4 

2.2.1.2 I_I-209821 0 3 3 

2.2.1.2 I_I-209827 0 8 8 

2.2.1.2 I_I-209901 0 11 11 

2.2.1.2 I_I-209907 0 11 11 

2.2.1.2 I_I-210718 0 8 8 

2.2.1.2 I_I-210723 16 17 1 

2.2.1.2 I_I-210726 12 13 1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

2.2.1.2 I_I-210728 0 1 1 

2.2.2.1 J_I-222214 0 1 1 

2.2.2.1 J_I-222679 0 2 2 

2.2.2.2 I_I-209850 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209855 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209856 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209858 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209860 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209861 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209868 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209869 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209870 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209875 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209876 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209877 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209878 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209879 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-209886 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-210681 0 1 1 

2.2.2.2 I_I-211050 3 4 1 

2.2.2.2 I_I-211051 0 4 4 

2.2.2.2 J_I-222368 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-222369 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-223011 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-223879 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-224133 0 1 1 

2.4 J_I-229314 0 1 1 

2.4 K_I-230671 0 1 1 

2.4 K_I-231324 0 1 1 

2.4 K_I-231325 0 1 1 
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Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 31) от плана (сумма Ст. 14). Показатель: «ячейки РУ 10кВ, 
шт.» (Ст. 47) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.1.3 E_I-106642 2 0 -2 

1.1.1.3 E_I-116202 8 0 -8 

1.1.1.3 E_I-150663 12 0 -12 

1.1.1.3 H_I-155070 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-162385 42 38 -4 

1.1.1.3 H_I-163162 14 0 -14 

1.1.1.3 H_I-163482 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-163892 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-171640 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-172765 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-175301 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-175641 28 0 -28 

1.1.1.3 H_I-177066 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-190983 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-192338 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-193212 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-193371 2 0 -2 

1.1.1.3 H_I-195995 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-203947 10 0 -10 

1.1.1.3 I_I-204398 6 0 -6 

1.1.1.3 I_I-204509 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-204719 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-205561 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-205562 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-207263 5 0 -5 

1.1.1.3 I_I-207289 4 0 -4 

1.1.1.3 I_I-207776 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-207849 14 4 -10 

1.1.1.3 I_I-208856 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-208924 14 0 -14 

1.1.1.3 I_I-209728 16 0 -16 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.1.3 I_I-210598 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-213415 8 0 -8 

1.1.1.3 I_I-214395 16 0 -16 

1.1.1.3 J_I-214990 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-215288 10 4 -6 

1.1.1.3 J_I-215936 14 4 -10 

1.1.1.3 J_I-216357 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216360 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216450 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216456 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216463 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216464 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216468 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216474 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-216498 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216602 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-216676 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217145 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217147 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217148 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217379 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217424 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-217426 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217429 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217692 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217701 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-217812 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217934 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-218299 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-218937 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-219760 18 0 -18 

1.1.1.3 I_I-219837 7 4 -3 

1.1.1.3 J_I-220228 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-220620 10 0 -10 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.1.3 J_I-220622 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-220947 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220997 8 0 -8 

1.1.1.3 J_I-220998 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221041 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221195 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-221417 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-221512 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-224244 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-224360 28 0 -28 

1.1.1.3 J_I-224494 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-224495 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-225638 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-227951 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-228956 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-229056 18 0 -18 

1.1.1.3 J_I-229845 6 0 -6 

1.1.1.3 J_I-230040 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-233190 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233914 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-234511 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-236704 28 2 -26 

1.1.1.3 K_I-237310 7 0 -7 

1.1.1.3 K_I-237469 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-238401 28 4 -24 

1.1.4.1 E_I-188388 45 44 -1 

1.1.4.2 H_I-183316 12 0 -12 

1.1.4.2 H_I-190943 1 0 -1 

1.1.4.2 H_I-196914 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-196920 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-201535 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-202906 22 0 -22 

1.1.4.2 I_I-202928 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-202948 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-203228 4 0 -4 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.4.2 I_I-204035 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204510 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-205685 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-206205 4 3 -1 

1.1.4.2 I_I-206888 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-207009 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-207777 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-207847 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-208854 5 0 -5 

1.1.4.2 I_I-208925 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-209508 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-211126 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-211628 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-211757 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-212292 16 0 -16 

1.1.4.2 I_I-215557 4 0 -4 

1.1.4.2 J_I-216942 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-218302 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-218356 4 2 -2 

1.1.4.2 J_I-218471 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-219650 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-219664 8 0 -8 

1.1.4.2 I_I-219674 8 0 -8 

1.1.4.2 J_I-220229 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221269 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-222895 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-224663 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-224786 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-224787 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-225041 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-227825 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-228343 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-228751 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231738 2 0 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

1.1.4.2 K_I-233930 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-237479 3 0 -3 

1.2.1.1 K_I-235919 34 9 -25 

1.2.1.2 H_I-199949 32 0 -32 

1.2.1.2 I_I-219661 4 0 -4 

1.2.2.1 E_I-127173 2 0 -2 

1.2.2.1 H_I-174167 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174173 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174179 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174180 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174181 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174182 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174197 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174200 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174212 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-182243 2 0 -2 

1.2.2.1 I_I-210184 2 0 -2 

1.2.2.1 I_I-210276 1 0 -1 

1.2.2.1 I_I-210327 1 0 -1 

1.2.2.1 J_I-218528 4 0 -4 

1.3.1 E_I-103010 78 0 -78 

1.4 H_I-170382 7 0 -7 

1.4 J_I-222896 20 16 -4 

1.4 J_I-225788 16 0 -16 

2.1.1.3 E_I-112036 2 0 -2 

2.1.1.3 E_I-126665 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-180460 12 0 -12 

2.1.1.3 I_I-197644 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-200332 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200351 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200870 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-202419 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-213021 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-214098 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-216018 2 0 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

2.1.1.3 J_I-216719 10 0 -10 

2.1.1.3 J_I-217140 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-219439 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-220437 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-223956 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224623 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224781 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-226591 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227056 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227462 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-228308 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-229460 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-230034 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235691 2 0 -2 

2.1.4.1 J_I-216808 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-108392 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-108419 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-130144 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-158040 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-180461 4 0 -4 

2.1.4.2 H_I-188224 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-190305 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-193433 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-194655 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-196140 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-197348 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-197643 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-200354 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-202488 12 0 -12 

2.1.4.2 I_I-203084 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-204963 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-206910 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-210963 4 2 -2 

2.1.4.2 I_I-212962 2 0 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

2.1.4.2 J_I-215875 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-216556 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-216883 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-217348 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-218137 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-219027 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-220064 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-222900 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-225067 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-225497 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-225502 2 1 -1 

2.1.4.2 J_I-226015 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-227321 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228310 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228758 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229041 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-230080 6 0 -6 

2.1.4.2 K_I-230240 4 0 -4 

2.1.4.2 K_I-231604 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-233465 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-233973 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-236751 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-236973 2 0 -2 

2.2.1.1 E_I-116429 7 6 -1 

2.2.1.1 E_I-185221 11 0 -11 

2.2.1.1 I_I-209866 3 0 -3 

2.2.1.1 J_I-222210 13 0 -13 

2.2.1.2 I_I-209823 8 0 -8 

2.2.1.2 I_I-209898 14 0 -14 

2.2.1.2 I_I-209899 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-210717 9 8 -1 

2.2.1.2 I_I-210719 9 0 -9 

2.2.1.2 I_I-210722 5 0 -5 

2.2.1.2 I_I-213566 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-133289 3 0 -3 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 14 31 47 

2.2.2.1 E_I-133295 4 0 -4 

2.2.2.1 J_I-222765 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222766 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222767 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222768 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222769 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222770 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222771 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222772 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222773 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222774 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222775 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222776 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222777 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222778 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222799 1 0 -1 

2.2.2.1 K_I-224339 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-209884 1 0 -1 

2.4 K_I-231599 1 0 -1 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 43) над планом (сумма Ст. 15). 

Показатель: «ячейки РУ 6кВ, шт.» (Ст. 48) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 32 48 

2.1.1.3 I_I-206784 0 2 2 

2.1.1.3 J_I-230034 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-233936 1 3 2 

2.1.1.3 K_I-237903 0 10 10 

2.1.4.2 J_I-225067 0 1 1 

2.2.1.2 E_I-163795 0 5 5 

2.2.1.2 I_I-209804 0 3 3 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 32 48 

2.2.1.2 I_I-209819 0 3 3 

2.2.1.2 I_I-209822 0 3 3 

2.2.1.2 I_I-209828 0 3 3 

2.2.2.1 J_I-222842 0 2 2 

2.2.2.2 J_I-223011 0 1 1 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 32) от плана (сумма Ст. 15). Показатель: «ячейки РУ 6кВ, 
шт.» (Ст. 48) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 32 48 

1.1.1.3 I_I-204023 6 0 -6 

1.1.1.3 J_I-217382 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-231560 14 0 -14 

1.1.1.3 K_I-232648 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-233120 14 0 -14 

1.1.4.2 H_I-196765 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-200901 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-212802 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-214524 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-215836 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-217430 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-219823 14 0 -14 

1.1.4.2 J_I-221196 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-224622 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-226304 4 0 -4 

1.1.4.2 K_I-231570 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-231572 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231766 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231768 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-236523 2 0 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 32 48 

1.1.4.2 K_I-236836 7 0 -7 

1.2.1.1 E_I-115470 4 0 -4 

1.2.2.1 H_I-174172 1 0 -1 

1.2.2.1 I_I-210314 1 0 -1 

1.4 J_I-217233 16 0 -16 

2.1.1.3 E_I-143006 2 0 -2 

2.1.1.3 E_I-149633 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-175082 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-192421 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200341 3 0 -3 

2.1.1.3 I_I-204351 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-218872 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-225045 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-230362 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-002692 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-126821 1 0 -1 

2.1.4.2 H_I-192441 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-204514 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-206430 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-208397 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-209321 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-216011 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-218873 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-220992 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-233458 1 0 -1 

2.1.4.2 K_I-237902 2 0 -2 

2.2.1.1 K_I-235901 7 0 -7 

2.2.1.2 I_I-209820 4 0 -4 

2.2.1.2 I_I-210718 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-210728 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222779 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222780 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222781 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222782 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 15 32 48 

2.2.2.1 J_I-222783 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222784 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222785 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222786 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222787 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222788 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222789 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222790 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222791 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222792 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222793 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222794 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222796 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222797 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222798 1 0 -1 

2.2.2.2 I_I-211051 3 0 -3 

2.4 J_I-229314 8 1 -7 

2.4 K_I-229890 2 0 -2 

2.4 K_I-231324 1 0 -1 

2.4 K_I-236806 1 0 -1 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 33) над планом (сумма Ст. 16). 

Показатель: «ячейки РУ 0,4кВ, шт.» (Ст. 49) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 16 33 49 

1.1.1.3 E_I-131325 0 60 60 

1.1.1.3 H_I-162385 0 36 36 

1.1.1.3 H_I-164945 0 32 32 

1.1.1.3 I_I-219701 0 28 28 

1.1.1.3 I_I-219837 0 28 28 

1.1.1.3 K_I-237320 0 28 28 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 16 33 49 

1.1.4.2 E_I-117731 0 20 20 

1.1.4.2 H_I-149114 0 28 28 

1.1.4.2 H_I-196921 0 20 20 

1.1.4.2 H_I-201404 0 40 40 

1.1.4.2 I_I-202675 0 40 40 

1.1.4.2 H_I-202924 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-202930 0 20 20 

1.1.4.2 I_I-202945 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-204039 0 14 14 

1.1.4.2 I_I-204394 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-205333 0 28 28 

1.1.4.2 I_I-212275 0 32 32 

1.1.4.2 J_I-215712 0 8 8 

1.1.4.2 J_I-215784 0 32 32 

1.2.1.1 E_I-119868 0 32 32 

2.1.1.3 I_I-219182 0 1 1 

2.1.4.2 J_I-224553 0 1 1 

2.2.2.1 K_I-224339 0 1 1 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 34) над планом (сумма Ст. 17). Показатель: «кв.м» (Ст. 50) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.4.2 J_I-221194 0,00 10,00 10,000  

1.3.2 H_I-187151 0,00 30 375,00 30 375,000  

2.1.1.3 J_I-228102 0,00 101,00 101,000  

2.1.4.2 H_I-190980 0,00 941,30 941,300  

2.6 H_I-203348 0,00 144,00 144,000  

2.6 H_I-203349 0,00 144,00 144,000  

2.6 H_I-203350 0,00 144,00 144,000  

2.6 H_I-203351 0,00 144,00 144,000  

2.6 H_I-203352 0,00 144,00 144,000  
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

2.6 H_I-203353 0,00 144,00 144,000  

2.6 H_I-203355 0,00 144,00 144,000  

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 34) от плана (сумма Ст. 17). Показатель: «кв.м» (Ст. 50) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.1.3 E_I-106642 590 0,00 -590,00 

1.1.1.3 E_I-120351 2 100 0,00 -2 100,00 

1.1.1.3 E_I-130777 22 0,00 -22,00 

1.1.1.3 E_I-131086 88 0,00 -88,00 

1.1.1.3 E_I-138683 224 0,00 -224,00 

1.1.1.3 E_I-146331 150 0,00 -150,00 

1.1.1.3 E_I-146795 1 163 0,00 -1 163,00 

1.1.1.3 E_I-147270 310 0,00 -310,00 

1.1.1.3 E_I-150663 2 760 0,00 -2 760,00 

1.1.1.3 E_I-151111 77 0,00 -77,00 

1.1.1.3 H_I-152857 117 0,00 -117,00 

1.1.1.3 H_I-162105 81 0,00 -81,00 

1.1.1.3 H_I-162123 210 0,00 -210,00 

1.1.1.3 H_I-162385 2 191 0,00 -2 191,00 

1.1.1.3 H_I-163482 137 0,00 -137,00 

1.1.1.3 H_I-163892 196 0,00 -196,00 

1.1.1.3 H_I-164945 32 0,00 -32,00 

1.1.1.3 H_I-165358 304 0,00 -304,00 

1.1.1.3 H_I-166558 25 0,00 -25,00 

1.1.1.3 H_I-166560 153 0,00 -153,00 

1.1.1.3 H_I-167796 31 0,00 -31,00 

1.1.1.3 H_I-169407 53 0,00 -53,00 

1.1.1.3 H_I-170742 421 0,00 -421,00 

1.1.1.3 H_I-171640 614 0,00 -614,00 

1.1.1.3 H_I-172765 1 206 0,00 -1 206,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.1.3 H_I-174348 134 0,00 -134,00 

1.1.1.3 H_I-174681 184 0,00 -184,00 

1.1.1.3 H_I-176217 36 0,00 -36,00 

1.1.1.3 H_I-177066 409 0,00 -409,00 

1.1.1.3 H_I-178074 2 805 0,00 -2 805,00 

1.1.1.3 H_I-186346 80 0,00 -80,00 

1.1.1.3 H_I-188926 41 0,00 -41,00 

1.1.1.3 H_I-190781 115 0,00 -115,00 

1.1.1.3 H_I-190785 336 0,00 -336,00 

1.1.1.3 H_I-190983 1 373 0,00 -1 373,00 

1.1.1.3 H_I-191964 56 0,00 -56,00 

1.1.1.3 H_I-192338 44 0,00 -44,00 

1.1.1.3 H_I-193212 474 0,00 -474,00 

1.1.1.3 H_I-193371 150 0,00 -150,00 

1.1.1.3 H_I-193794 72 0,00 -72,00 

1.1.1.3 H_I-193910 80 0,00 -80,00 

1.1.1.3 H_I-194099 87 0,00 -87,00 

1.1.1.3 H_I-194293 85 0,00 -85,00 

1.1.1.3 H_I-194498 73 0,00 -73,00 

1.1.1.3 H_I-195494 18 0,00 -18,00 

1.1.1.3 H_I-195497 298 0,00 -298,00 

1.1.1.3 H_I-196767 138 0,00 -138,00 

1.1.1.3 H_I-197141 285 0,00 -285,00 

1.1.1.3 H_I-197311 167 0,00 -167,00 

1.1.1.3 H_I-199390 326 0,00 -326,00 

1.1.1.3 H_I-200885 11 0,00 -11,00 

1.1.1.3 H_I-201403 558 0,00 -558,00 

1.1.1.3 H_I-202448 94 0,00 -94,00 

1.1.1.3 I_I-202670 552 0,00 -552,00 

1.1.1.3 I_I-203234 84 0,00 -84,00 

1.1.1.3 I_I-203540 111 0,00 -111,00 

1.1.1.3 I_I-204023 773 0,00 -773,00 

1.1.1.3 I_I-204024 425 0,00 -425,00 

1.1.1.3 I_I-205332 434 0,00 -434,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.1.3 I_I-205334 624 0,00 -624,00 

1.1.1.3 I_I-206463 1 0,00 -1,00 

1.1.1.3 I_I-207289 1 216 0,00 -1 216,00 

1.1.1.3 I_I-207595 450 0,00 -450,00 

1.1.1.3 I_I-207848 68 0,00 -68,00 

1.1.1.3 I_I-208549 244 0,00 -244,00 

1.1.1.3 I_I-208924 1 376 0,00 -1 376,00 

1.1.1.3 I_I-209728 1 837 0,00 -1 837,00 

1.1.1.3 I_I-209729 1 915 0,00 -1 915,00 

1.1.1.3 I_I-211756 369 0,00 -369,00 

1.1.1.3 I_I-212286 3 0,00 -3,00 

1.1.1.3 I_I-213347 58 0,00 -58,00 

1.1.1.3 I_I-213415 604 0,00 -604,00 

1.1.1.3 I_I-214395 1 051 0,00 -1 051,00 

1.1.1.3 I_I-214396 323 0,00 -323,00 

1.1.1.3 J_I-214970 19 0,00 -19,00 

1.1.1.3 J_I-215289 1 396 0,00 -1 396,00 

1.1.1.3 J_I-215436 429 0,00 -429,00 

1.1.1.3 J_I-215437 697 0,00 -697,00 

1.1.1.3 J_I-216352 964 0,00 -964,00 

1.1.1.3 J_I-216356 1 893 0,00 -1 893,00 

1.1.1.3 J_I-216360 39 0,00 -39,00 

1.1.1.3 J_I-216361 188 0,00 -188,00 

1.1.1.3 J_I-216450 1 090 0,00 -1 090,00 

1.1.1.3 J_I-216461 643 0,00 -643,00 

1.1.1.3 J_I-216463 22 0,00 -22,00 

1.1.1.3 J_I-216464 241 0,00 -241,00 

1.1.1.3 J_I-216466 184 0,00 -184,00 

1.1.1.3 J_I-216468 101 0,00 -101,00 

1.1.1.3 J_I-216496 511 0,00 -511,00 

1.1.1.3 J_I-216502 316 0,00 -316,00 

1.1.1.3 J_I-216504 518 0,00 -518,00 

1.1.1.3 J_I-216673 774 0,00 -774,00 

1.1.1.3 J_I-216676 51 0,00 -51,00 

1.1.1.3 J_I-216678 1 000 0,00 -1 000,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.1.3 J_I-216921 388 0,00 -388,00 

1.1.1.3 J_I-216922 433 0,00 -433,00 

1.1.1.3 J_I-216931 32 0,00 -32,00 

1.1.1.3 J_I-217144 1 440 0,00 -1 440,00 

1.1.1.3 J_I-217146 412 0,00 -412,00 

1.1.1.3 J_I-217148 296 0,00 -296,00 

1.1.1.3 J_I-217155 69 0,00 -69,00 

1.1.1.3 J_I-217379 78 0,00 -78,00 

1.1.1.3 J_I-217381 1 053 0,00 -1 053,00 

1.1.1.3 J_I-217383 461 0,00 -461,00 

1.1.1.3 J_I-217384 82 0,00 -82,00 

1.1.1.3 J_I-217385 1 206 0,00 -1 206,00 

1.1.1.3 J_I-217564 215 0,00 -215,00 

1.1.1.3 J_I-217568 239 0,00 -239,00 

1.1.1.3 J_I-217579 1 189 0,00 -1 189,00 

1.1.1.3 J_I-217685 468 0,00 -468,00 

1.1.1.3 J_I-217688 180 0,00 -180,00 

1.1.1.3 J_I-217689 186 0,00 -186,00 

1.1.1.3 J_I-217692 521 0,00 -521,00 

1.1.1.3 J_I-217696 648 0,00 -648,00 

1.1.1.3 J_I-217934 663 0,00 -663,00 

1.1.1.3 J_I-218299 540 0,00 -540,00 

1.1.1.3 J_I-218381 98 0,00 -98,00 

1.1.1.3 J_I-218744 569 0,00 -569,00 

1.1.1.3 J_I-218748 99 0,00 -99,00 

1.1.1.3 I_I-219676 349 0,00 -349,00 

1.1.1.3 I_I-219726 1 129 0,00 -1 129,00 

1.1.1.3 I_I-219760 1 844 0,00 -1 844,00 

1.1.1.3 J_I-220228 1 832 0,00 -1 832,00 

1.1.1.3 J_I-220617 67 0,00 -67,00 

1.1.1.3 J_I-220924 582 0,00 -582,00 

1.1.1.3 J_I-220946 2 263 0,00 -2 263,00 

1.1.1.3 J_I-220996 669 0,00 -669,00 

1.1.1.3 J_I-220998 563 0,00 -563,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.1.3 J_I-220999 172 0,00 -172,00 

1.1.1.3 J_I-221268 130 0,00 -130,00 

1.1.1.3 J_I-221512 148 0,00 -148,00 

1.1.1.3 J_I-222908 496 0,00 -496,00 

1.1.1.3 J_I-224494 78 0,00 -78,00 

1.1.1.3 J_I-224495 940 0,00 -940,00 

1.1.1.3 J_I-225040 96 0,00 -96,00 

1.1.1.3 J_I-225450 203 0,00 -203,00 

1.1.1.3 J_I-226633 45 0,00 -45,00 

1.1.1.3 J_I-227044 185 0,00 -185,00 

1.1.1.3 J_I-227046 413 0,00 -413,00 

1.1.1.3 J_I-227050 147 0,00 -147,00 

1.1.1.3 J_I-227951 340 0,00 -340,00 

1.1.1.3 J_I-229004 465 0,00 -465,00 

1.1.1.3 J_I-229845 139 0,00 -139,00 

1.1.1.3 J_I-230037 34 0,00 -34,00 

1.1.1.3 J_I-230040 1 021 0,00 -1 021,00 

1.1.1.3 K_I-230788 303 0,00 -303,00 

1.1.1.3 K_I-230789 395 0,00 -395,00 

1.1.1.3 K_I-230792 43 0,00 -43,00 

1.1.1.3 K_I-231169 23 0,00 -23,00 

1.1.1.3 K_I-231560 47 0,00 -47,00 

1.1.1.3 K_I-231593 114 0,00 -114,00 

1.1.1.3 K_I-233923 897 0,00 -897,00 

1.1.1.3 K_I-234512 50 0,00 -50,00 

1.1.1.3 K_I-237306 287 0,00 -287,00 

1.1.1.3 K_I-237314 1 283 0,00 -1 283,00 

1.1.4.1 E_I-188388 31 058 1 636,90 -29 421,10 

1.1.4.1 H_I-197635 153 0,00 -153,00 

1.1.4.1 H_I-200902 55 0,00 -55,00 

1.1.4.1 J_I-201399 398 0,00 -398,00 

1.1.4.1 H_I-201716 277 0,00 -277,00 

1.1.4.1 I_I-202911 14 0,00 -14,00 

1.1.4.1 I_I-204395 79 0,00 -79,00 

1.1.4.1 I_I-204404 2 535 0,00 -2 535,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.1.4.1 I_I-204580 407 0,00 -407,00 

1.1.4.1 I_I-208560 3 180 0,00 -3 180,00 

1.1.4.1 I_I-211127 800 0,00 -800,00 

1.1.4.1 I_I-212057 217 0,00 -217,00 

1.1.4.1 I_I-212279 1 011 0,00 -1 011,00 

1.1.4.1 I_I-214118 285 0,00 -285,00 

1.1.4.1 J_I-227058 500 0,00 -500,00 

1.1.4.2 E_I-122812 864 0,00 -864,00 

1.1.4.2 H_I-159860 115 0,00 -115,00 

1.1.4.2 H_I-164967 176 0,00 -176,00 

1.1.4.2 H_I-165885 2 811 0,00 -2 811,00 

1.1.4.2 H_I-194652 1 916 0,00 -1 916,00 

1.1.4.2 H_I-196765 204 0,00 -204,00 

1.1.4.2 H_I-196914 17 0,00 -17,00 

1.1.4.2 H_I-201404 510 0,00 -510,00 

1.1.4.2 H_I-201535 185 0,00 -185,00 

1.1.4.2 I_I-202906 229 0,00 -229,00 

1.1.4.2 I_I-203228 249 0,00 -249,00 

1.1.4.2 I_I-203549 3 107 0,00 -3 107,00 

1.1.4.2 I_I-204394 13 0,00 -13,00 

1.1.4.2 I_I-205685 177 0,00 -177,00 

1.1.4.2 I_I-208110 247 0,00 -247,00 

1.1.4.2 I_I-208564 568 0,00 -568,00 

1.1.4.2 I_I-209724 380 0,00 -380,00 

1.1.4.2 I_I-210055 127 0,00 -127,00 

1.1.4.2 I_I-211757 276 0,00 -276,00 

1.1.4.2 I_I-214223 1 771 0,00 -1 771,00 

1.1.4.2 J_I-216942 412 0,00 -412,00 

1.1.4.2 J_I-218301 182 0,00 -182,00 

1.1.4.2 I_I-219823 325 0,00 -325,00 

1.1.4.2 J_I-221412 124 0,00 -124,00 

1.1.4.2 J_I-227826 110 0,00 -110,00 

1.1.4.2 J_I-228344 3 0,00 -3,00 

1.2.1.1 I_I-219630 285 0,00 -285,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 17 34 50 

1.2.1.1 K_I-235919 200 0,00 -200,00 

1.2.1.2 H_I-172000 1 220 0,00 -1 220,00 

1.2.1.2 H_I-197879 7 497 0,00 -7 497,00 

1.2.1.2 H_I-197882 7 497 0,00 -7 497,00 

1.2.1.2 J_I-215848 67 0,00 -67,00 

1.2.2.1 E_I-127173 250 0,00 -250,00 

1.2.2.1 E_I-127182 249 0,00 -249,00 

1.2.2.1 H_I-185493 56 0,00 -56,00 

1.2.2.1 H_I-185498 135 0,00 -135,00 

1.2.2.1 H_I-185499 440 0,00 -440,00 

1.2.2.1 H_I-195808 1 014 0,00 -1 014,00 

1.2.2.1 H_I-198497 599 0,00 -599,00 

1.2.2.1 H_I-198505 989 0,00 -989,00 

1.2.2.1 I_I-210082 387 0,00 -387,00 

1.2.2.1 I_I-210084 394 0,00 -394,00 

1.2.2.1 I_I-210087 74 0,00 -74,00 

1.2.2.1 J_I-225449 1 680 0,00 -1 680,00 

1.3.1 E_I-103010 6 476 0,00 -6 476,00 

1.3.2 E_I-184456 197 0,00 -197,00 

1.4 H_I-185490 298 0,00 -298,00 

1.4 H_I-193802 195 0,00 -195,00 

1.4 I_I-219624 504 0,00 -504,00 

1.4 J_I-222896 6 579 0,00 -6 579,00 

1.4 J_I-225788 4 085 0,00 -4 085,00 

1.4 K_I-230039 676 0,00 -676,00 

1.4 K_I-233583 5 490 0,00 -5 490,00 

2.1.1.3 E_I-149633 79 0,00 -79,00 

2.1.4.2 K_I-235924 816 0,00 -816,00 

2.2.1.2 H_I-186158 5 700 0,00 -5 700,00 

2.2.1.2 H_I-198071 1 350 0,00 -1 350,00 

2.2.1.2 H_I-198072 1 058 0,00 -1 058,00 
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Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 35) над планом (сумма Ст. 18). Показатель: «п. м» (Ст. 51) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 E_I-131325 0 296,32 296,32 

1.1.1.3 E_I-150663 0 86,49 86,49 

1.1.1.3 H_I-162385 350 352,95 2,95 

1.1.1.3 H_I-163158 0 70,10 70,10 

1.1.1.3 H_I-175301 42 86,30 44,30 

1.1.1.3 H_I-177066 103 107,83 4,83 

1.1.1.3 H_I-185704 0 18,50 18,50 

1.1.1.3 H_I-190781 63 70,59 7,59 

1.1.1.3 H_I-192400 0 172,00 172,00 

1.1.1.3 I_I-197546 0 456,60 456,60 

1.1.1.3 I_I-203544 0 598,79 598,79 

1.1.1.3 I_I-204466 600 910,00 310,00 

1.1.1.3 I_I-204922 0 38,00 38,00 

1.1.1.3 I_I-205332 62 66,24 4,24 

1.1.1.3 I_I-206207 0 47,74 47,74 

1.1.1.3 I_I-207846 0 269,65 269,65 

1.1.1.3 I_I-207848 402 408,02 6,02 

1.1.1.3 I_I-209354 0 126,96 126,96 

1.1.1.3 I_I-209728 115 201,20 86,20 

1.1.1.3 I_I-212187 0 3 012,69 3 012,69 

1.1.1.3 I_I-213725 58 158,47 100,47 

1.1.1.3 J_I-215289 186 186,07 0,07 

1.1.1.3 J_I-215936 0 731,63 731,63 

1.1.1.3 J_I-216354 193 196,48 3,48 

1.1.1.3 J_I-216356 117 127,52 10,52 

1.1.1.3 J_I-216472 0 105,70 105,70 

1.1.1.3 J_I-216673 111 111,35 0,35 

1.1.1.3 J_I-217146 407 418,44 11,44 

1.1.1.3 J_I-217379 30 31,83 1,83 

1.1.1.3 J_I-218299 67 69,57 2,57 

1.1.1.3 J_I-218353 25 106,80 81,80 

1.1.1.3 I_I-219726 92 92,10 0,10 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 I_I-219768 0 501,40 501,40 

1.1.1.3 J_I-221296 0 223,95 223,95 

1.1.1.3 J_I-221511 76 81,20 5,20 

1.1.1.3 J_I-222908 1 324 1 332,53 8,53 

1.1.1.3 J_I-224662 0 194,00 194,00 

1.1.1.3 J_I-225793 0 257,70 257,70 

1.1.1.3 J_I-226198 0 55,88 55,88 

1.1.1.3 J_I-226410 0 91,00 91,00 

1.1.1.3 J_I-227314 0 89,05 89,05 

1.1.1.3 J_I-227315 200 214,40 14,40 

1.1.1.3 J_I-227472 0 793,28 793,28 

1.1.1.3 J_I-228052 0 309,35 309,35 

1.1.1.3 J_I-229027 0 95,90 95,90 

1.1.1.3 K_I-229860 0 64,00 64,00 

1.1.1.3 K_I-231596 0 163,99 163,99 

1.1.1.3 K_I-232835 0 173,00 173,00 

1.1.1.3 K_I-233587 0 870,25 870,25 

1.1.1.3 K_I-233757 0 77,29 77,29 

1.1.1.3 K_I-233931 0 180,00 180,00 

1.1.1.3 K_I-234520 0 623,00 623,00 

1.1.1.3 K_I-235662 0 300,00 300,00 

1.1.1.3 K_I-235860 0 837,00 837,00 

1.1.1.3 K_I-236128 0 44,40 44,40 

1.1.1.3 K_I-237227 0 138,53 138,53 

1.1.1.3 K_I-237228 0 186,55 186,55 

1.1.1.3 K_I-237232 0 19,00 19,00 

1.1.1.3 K_I-237307 0 488,90 488,90 

1.1.1.3 K_I-237322 0 476,00 476,00 

1.1.1.3 K_I-237323 0 53,57 53,57 

1.1.1.3 K_I-237325 0 621,76 621,76 

1.1.1.3 K_I-237949 0 84,47 84,47 

1.1.1.3 K_I-238165 0 718,80 718,80 

1.1.1.3 K_I-238401 6 260 12 171,68 5 911,68 

1.1.4.2 H_I-165885 354 722,66 368,66 

1.1.4.2 H_I-194652 562 666,92 104,92 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.4.2 I_I-213954 0 116,00 116,00 

1.1.4.2 I_I-214223 638 646,63 8,63 

1.1.4.2 J_I-216501 0 157,70 157,70 

1.1.4.2 J_I-221412 48 48,20 0,20 

1.2.1.1 K_I-235919 96 992,03 896,03 

1.2.1.2 H_I-197879 0 34,82 34,82 

1.2.2.1 E_I-124611 171 173,30 2,30 

1.2.2.1 E_I-127173 224 225,48 1,48 

1.2.2.1 E_I-127205 0 274,00 274,00 

1.2.2.1 H_I-198497 104 262,62 158,62 

1.2.2.1 H_I-198505 502 566,77 64,77 

1.2.2.1 H_I-198506 0 168,95 168,95 

1.2.2.1 I_I-210067 0 843,71 843,71 

1.2.2.1 I_I-210068 0 2 506,95 2 506,95 

1.2.2.1 I_I-210069 0 1 758,55 1 758,55 

1.2.2.1 I_I-210082 1 562 1 576,90 14,90 

1.2.2.1 I_I-210087 180 200,25 20,25 

1.2.2.1 J_I-218528 28 28,30 0,30 

1.4 J_I-222896 2 120 2 403,20 283,20 

1.4 K_I-233583 1 360 1 415,25 55,25 

1.4 K_I-235256 0 139,20 139,20 

2.1.1.3 I_I-206784 0 784,00 784,00 

2.1.1.3 I_I-207281 0 35,00 35,00 

2.1.1.3 I_I-212264 310 620,00 310,00 

2.1.1.3 J_I-216882 23 25,00 2,00 

2.1.1.3 I_I-219187 0 51,00 51,00 

2.1.1.3 J_I-220473 0 94,00 94,00 

2.1.1.3 J_I-224758 0 692,00 692,00 

2.1.1.3 J_I-225643 0 200,00 200,00 

2.1.1.3 J_I-228752 0 586,00 586,00 

2.1.1.3 J_I-229043 0 27,00 27,00 

2.1.1.3 K_I-230680 0 15,00 15,00 

2.1.1.3 K_I-236352 0 270,00 270,00 

2.1.1.3 K_I-237363 0 22,00 22,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

2.1.1.3 K_I-237463 0 33,00 33,00 

2.1.1.3 K_I-237478 0 140,00 140,00 

2.2.2.1 E_I-127263 0 165,00 165,00 

2.2.2.1 J_I-222678 300 422,00 122,00 

2.2.2.1 J_I-222679 2 000 2 390,00 390,00 

2.2.2.1 J_I-223867 0 85,00 85,00 

2.2.2.1 J_I-223868 0 85,00 85,00 

2.2.2.1 J_I-223869 0 85,00 85,00 

2.2.2.1 J_I-223870 0 85,00 85,00 

2.2.2.1 K_I-235899 0 119,00 119,00 

2.3.2 E_I-100798 0 2 524,00 2 524,00 

2.4 K_I-231397 0 31,00 31,00 

2.4 K_I-231403 290 546,00 256,00 

2.4 K_I-235847 39 78,00 39,00 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 35) от плана (сумма Ст. 18). Показатель: «п.м» (Ст. 51) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 E_I-131086 102 0,00 -102,00 

1.1.1.3 H_I-163162 50 0,00 -50,00 

1.1.1.3 H_I-169407 129 111,42 -17,58 

1.1.1.3 H_I-171640 170 78,18 -91,82 

1.1.1.3 H_I-178074 243 238,19 -4,81 

1.1.1.3 H_I-178468 506 500,00 -6,00 

1.1.1.3 H_I-192338 372 171,10 -200,90 

1.1.1.3 H_I-194367 180 0,00 -180,00 

1.1.1.3 H_I-201403 352 0,00 -352,00 

1.1.1.3 I_I-201817 20 0,00 -20,00 

1.1.1.3 H_I-202057 200 0,00 -200,00 

1.1.1.3 I_I-203946 200 0,00 -200,00 

1.1.1.3 I_I-207775 70 0,00 -70,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 I_I-208261 20 0,00 -20,00 

1.1.1.3 I_I-208264 20 0,00 -20,00 

1.1.1.3 I_I-208855 63 0,00 -63,00 

1.1.1.3 I_I-208924 59 0,00 -59,00 

1.1.1.3 I_I-209232 110 0,00 -110,00 

1.1.1.3 I_I-210597 150 0,00 -150,00 

1.1.1.3 I_I-212798 116 76,20 -39,80 

1.1.1.3 I_I-212800 100 0,00 -100,00 

1.1.1.3 I_I-214221 330 0,00 -330,00 

1.1.1.3 I_I-214395 125 62,06 -62,94 

1.1.1.3 I_I-214534 60 0,00 -60,00 

1.1.1.3 J_I-215290 270 0,00 -270,00 

1.1.1.3 J_I-215437 138 99,37 -38,63 

1.1.1.3 J_I-215438 60 0,00 -60,00 

1.1.1.3 J_I-215721 250 0,00 -250,00 

1.1.1.3 J_I-216352 263 172,48 -90,52 

1.1.1.3 J_I-216457 160 135,88 -24,12 

1.1.1.3 J_I-216468 45 0,00 -45,00 

1.1.1.3 J_I-216496 92 0,00 -92,00 

1.1.1.3 J_I-216500 174 0,00 -174,00 

1.1.1.3 J_I-216601 80 0,00 -80,00 

1.1.1.3 J_I-216678 68 0,00 -68,00 

1.1.1.3 J_I-217144 43 0,00 -43,00 

1.1.1.3 J_I-217383 120 118,16 -1,84 

1.1.1.3 J_I-217423 25 0,00 -25,00 

1.1.1.3 J_I-217425 80 36,30 -43,70 

1.1.1.3 J_I-217427 30 0,00 -30,00 

1.1.1.3 J_I-217428 100 0,00 -100,00 

1.1.1.3 J_I-217564 99 93,97 -5,03 

1.1.1.3 J_I-217566 160 0,00 -160,00 

1.1.1.3 J_I-217570 174 0,00 -174,00 

1.1.1.3 J_I-217572 130 0,00 -130,00 

1.1.1.3 J_I-217577 140 0,00 -140,00 

1.1.1.3 J_I-217581 116 0,00 -116,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 J_I-217584 120 0,00 -120,00 

1.1.1.3 J_I-217685 70 0,00 -70,00 

1.1.1.3 J_I-217688 30 0,00 -30,00 

1.1.1.3 J_I-217691 110 0,00 -110,00 

1.1.1.3 J_I-217696 47 0,00 -47,00 

1.1.1.3 J_I-217701 950 0,00 -950,00 

1.1.1.3 J_I-217810 30 0,00 -30,00 

1.1.1.3 J_I-217812 230 0,00 -230,00 

1.1.1.3 J_I-217934 149 147,08 -1,92 

1.1.1.3 J_I-218355 50 43,00 -7,00 

1.1.1.3 J_I-218390 850 0,00 -850,00 

1.1.1.3 J_I-218744 98 0,00 -98,00 

1.1.1.3 J_I-218937 130 0,00 -130,00 

1.1.1.3 I_I-219645 133 0,00 -133,00 

1.1.1.3 I_I-219676 492 75,32 -416,68 

1.1.1.3 J_I-219910 100 0,00 -100,00 

1.1.1.3 J_I-220207 116 0,00 -116,00 

1.1.1.3 J_I-220218 140 0,00 -140,00 

1.1.1.3 J_I-220226 124 0,00 -124,00 

1.1.1.3 J_I-220228 218 0,00 -218,00 

1.1.1.3 J_I-220407 30 0,00 -30,00 

1.1.1.3 J_I-220615 140 0,00 -140,00 

1.1.1.3 J_I-220624 400 0,00 -400,00 

1.1.1.3 J_I-220937 232 0,00 -232,00 

1.1.1.3 J_I-220942 170 0,00 -170,00 

1.1.1.3 J_I-220946 96 0,00 -96,00 

1.1.1.3 J_I-221268 264 0,00 -264,00 

1.1.1.3 J_I-221275 270 150,98 -119,02 

1.1.1.3 J_I-221416 640 0,00 -640,00 

1.1.1.3 J_I-224246 1 400 1 327,11 -72,89 

1.1.1.3 J_I-224360 340 0,00 -340,00 

1.1.1.3 J_I-224494 573 572,72 -0,28 

1.1.1.3 J_I-224495 747 742,77 -4,23 

1.1.1.3 J_I-225638 220 0,00 -220,00 

1.1.1.3 J_I-227629 320 0,00 -320,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.1.3 J_I-227827 104 0,00 -104,00 

1.1.1.3 J_I-228500 60 0,00 -60,00 

1.1.1.3 K_I-228956 100 0,00 -100,00 

1.1.1.3 J_I-229068 120 0,00 -120,00 

1.1.1.3 J_I-229845 100 72,60 -27,40 

1.1.1.3 J_I-230076 80 0,00 -80,00 

1.1.1.3 K_I-230538 120 0,00 -120,00 

1.1.1.3 K_I-231588 160 0,00 -160,00 

1.1.1.3 K_I-231739 1 000 0,00 -1 000,00 

1.1.1.3 K_I-231740 140 77,50 -62,50 

1.1.1.3 K_I-232648 320 0,00 -320,00 

1.1.1.3 K_I-232816 78 0,00 -78,00 

1.1.1.3 K_I-233120 360 0,00 -360,00 

1.1.1.3 K_I-233186 120 0,00 -120,00 

1.1.1.3 K_I-233188 240 0,00 -240,00 

1.1.1.3 K_I-233190 320 99,52 -220,48 

1.1.1.3 K_I-233289 160 0,00 -160,00 

1.1.1.3 K_I-233292 100 0,00 -100,00 

1.1.1.3 K_I-233581 160 0,00 -160,00 

1.1.1.3 K_I-233591 60 0,00 -60,00 

1.1.1.3 K_I-233914 700 0,00 -700,00 

1.1.1.3 K_I-233919 260 0,00 -260,00 

1.1.1.3 K_I-234504 120 94,29 -25,71 

1.1.1.3 K_I-234510 240 0,00 -240,00 

1.1.1.3 K_I-234511 260 0,00 -260,00 

1.1.1.3 K_I-236704 28 847 21 380,00 -7 467,00 

1.1.1.3 K_I-237327 255 60,19 -194,81 

1.1.4.1 H_I-200902 123 122,36 -0,64 

1.1.4.1 I_I-204404 1 265 0,00 -1 265,00 

1.1.4.1 I_I-208351 421 0,00 -421,00 

1.1.4.1 J_I-227058 140 0,00 -140,00 

1.1.4.2 H_I-164967 112 88,54 -23,46 

1.1.4.2 I_I-203549 248 0,00 -248,00 

1.1.4.2 I_I-208564 169 162,80 -6,20 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

1.1.4.2 I_I-209504 116 0,00 -116,00 

1.1.4.2 I_I-219634 30 0,00 -30,00 

1.1.4.2 J_I-224353 60 0,00 -60,00 

1.1.4.2 J_I-224358 100 0,00 -100,00 

1.1.4.2 J_I-227826 76 75,50 -0,50 

1.1.4.2 K_I-228333 160 0,00 -160,00 

1.2.1.1 H_I-194300 46 0,00 -46,00 

1.2.1.2 H_I-166111 314 0,00 -314,00 

1.2.1.2 H_I-199949 5 178 0,00 -5 178,00 

1.2.2.1 H_I-185493 69 0,00 -69,00 

1.2.2.1 I_I-205776 367 0,00 -367,00 

1.2.2.1 I_I-210073 355 181,37 -173,63 

1.2.2.1 I_I-210075 162 155,50 -6,50 

1.2.2.1 I_I-210084 1 200 980,55 -219,45 

1.2.2.1 I_I-210324 500 0,00 -500,00 

1.2.2.1 J_I-219905 60 0,00 -60,00 

1.2.2.1 K_I-235914 8 900 0,00 -8 900,00 

1.2.2.1 K_I-237160 697 0,00 -697,00 

1.3.2 E_I-184456 1 887 0,00 -1 887,00 

1.4 I_I-210078 400 196,70 -203,30 

1.4 J_I-216944 350 273,40 -76,60 

1.4 I_I-219623 15 0,00 -15,00 

1.4 J_I-225788 180 0,00 -180,00 

2.1.1.3 E_I-149633 650 0,00 -650,00 

2.1.1.3 H_I-180460 650 0,00 -650,00 

2.1.1.3 H_I-187645 122 0,00 -122,00 

2.1.1.3 H_I-188595 76 0,00 -76,00 

2.1.1.3 I_I-197644 40 0,00 -40,00 

2.1.1.3 H_I-200060 289 0,00 -289,00 

2.1.1.3 I_I-202418 83 0,00 -83,00 

2.1.1.3 I_I-209015 73 0,00 -73,00 

2.1.1.3 I_I-212589 25 0,00 -25,00 

2.1.1.3 J_I-216018 760 0,00 -760,00 

2.1.1.3 J_I-216469 93 0,00 -93,00 

2.1.1.3 J_I-218192 700 0,00 -700,00 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         631 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

2.1.1.3 J_I-218872 1 000 0,00 -1 000,00 

2.1.1.3 J_I-220437 50 0,00 -50,00 

2.1.1.3 J_I-223305 60 0,00 -60,00 

2.1.1.3 J_I-224343 30 0,00 -30,00 

2.1.1.3 J_I-224502 130 0,00 -130,00 

2.1.1.3 J_I-224781 6 0,00 -6,00 

2.1.1.3 J_I-224878 30 0,00 -30,00 

2.1.1.3 J_I-225045 150 0,00 -150,00 

2.1.1.3 J_I-225501 180 146,00 -34,00 

2.1.1.3 J_I-225612 126 0,00 -126,00 

2.1.1.3 J_I-225883 70 0,00 -70,00 

2.1.1.3 J_I-226031 65 0,00 -65,00 

2.1.1.3 J_I-227430 640 0,00 -640,00 

2.1.1.3 J_I-227505 150 0,00 -150,00 

2.1.1.3 J_I-230034 200 0,00 -200,00 

2.1.1.3 K_I-230073 50 0,00 -50,00 

2.1.1.3 K_I-231320 250 0,00 -250,00 

2.1.1.3 K_I-231731 100 0,00 -100,00 

2.1.1.3 K_I-234659 50 0,00 -50,00 

2.1.1.3 K_I-235691 740 0,00 -740,00 

2.1.1.3 K_I-235894 60 0,00 -60,00 

2.1.1.3 K_I-236360 40 0,00 -40,00 

2.1.1.3 K_I-236535 200 26,00 -174,00 

2.1.4.1 I_I-215298 73 0,00 -73,00 

2.1.4.1 K_I-236808 450 0,00 -450,00 

2.1.4.2 K_I-235924 1 500 0,00 -1 500,00 

2.2.1.1 K_I-229864 165 0,00 -165,00 

2.2.1.2 E_I-112303 150 0,00 -150,00 

2.2.1.2 E_I-118310 3 517 0,00 -3 517,00 

2.2.1.2 E_I-133395 25 0,00 -25,00 

2.2.2.1 E_I-150250 419 0,00 -419,00 

2.2.2.1 J_I-213619 99 0,00 -99,00 

2.2.2.1 K_I-224339 186 0,00 -186,00 

2.2.2.1 K_I-230818 65 0,00 -65,00 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         632 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 18 35 51 

2.2.2.1 K_I-231568 3 650 0,00 -3 650,00 

2.2.4.2 E_I-183048 1 369 0,00 -1 369,00 

2.2.4.2 E_I-185451 1 000 0,00 -1 000,00 

2.2.4.2 E_I-185453 1 146 0,00 -1 146,00 

2.2.4.2 I_I-210797 53 0,00 -53,00 

2.2.4.2 I_I-210804 53 0,00 -53,00 

2.3.2 E_I-124592 16 669 0,00 -16 669,00 

2.4 J_I-229314 160 0,00 -160,00 

2.4 K_I-233751 420 0,00 -420,00 

2.4 K_I-236806 70 0,00 -70,00 

2.4 K_I-237223 270 0,00 -270,00 

2.4 K_I-237984 24 0,00 -24,00 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 36) над планом (сумма Ст. 19). Показатель: «т.у., шт.» 

(Ст. 52) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

1.1.1.3 H_I-192338 0 2 2 

1.1.1.3 I_I-204023 0 2 2 

1.1.1.3 I_I-206207 0 2 2 

1.1.1.3 I_I-212798 0 2 2 

1.1.1.3 I_I-214395 0 26 26 

1.1.1.3 J_I-216355 0 8 8 

1.1.1.3 J_I-216360 0 4 4 

1.1.1.3 J_I-216463 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-216464 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-216474 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-216503 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-216674 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217147 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217148 0 4 4 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         633 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

1.1.1.3 J_I-217379 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217570 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217689 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217692 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217934 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-218299 0 20 20 

1.1.1.3 J_I-220215 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-220620 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-220622 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-221275 0 12 12 

1.1.1.3 J_I-221296 0 12 12 

1.1.1.3 J_I-224494 0 4 4 

1.1.1.3 J_I-224495 0 4 4 

1.1.1.3 J_I-225793 0 18 18 

1.1.1.3 J_I-226198 0 18 18 

1.1.1.3 J_I-227314 0 6 6 

1.1.1.3 J_I-227472 0 6 6 

1.1.1.3 J_I-227951 0 8 8 

1.1.1.3 J_I-228052 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-230081 0 12 12 

1.1.1.3 K_I-231596 0 2 2 

1.1.1.3 K_I-233190 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-235662 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237198 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237227 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237228 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237231 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237239 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-238353 0 2 2 

1.1.4.2 J_I-216942 0 2 2 

1.1.4.2 J_I-221269 0 2 2 

1.2.1.2 J_I-222857 0 2 2 

1.2.3.1 J_I-228762 1 385 1 390 5 

1.2.3.1 J_I-228765 1 156 1 161 5 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         634 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

1.2.3.1 J_I-228768 3 023 3 182 159 

1.2.3.1 K_I-235259 293 752 459 

1.4 K_I-229510 0 8 8 

2.2.3.1 I_I-215125 933 1 010 77 

2.2.3.1 J_I-228774 425 663 238 

2.2.3.1 J_I-228776 261 299 38 

2.2.3.1 J_I-228778 126 275 149 

2.2.3.1 J_I-228779 419 629 210 

2.2.3.1 J_I-228783 575 621 46 

2.2.3.1 J_I-228785 67 93 26 

2.2.3.1 J_I-228790 308 512 204 

2.2.3.1 J_I-228796 1 71 70 

2.2.3.1 J_I-228798 2 061 2 249 188 

2.2.3.1 J_I-233264 29 374 32 982 3 608 

2.2.3.2 K_I-235264 394 403 9 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 36) от плана (сумма Ст. 19). Показатель: «т.у., шт.» (Ст. 52) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

1.1.4.2 I_I-214524 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221506 2 0 -2 

1.2.3.1 I_I-210132 99 0 -99 

1.2.3.1 I_I-215099 1 848 196 -1 652 

1.2.3.1 I_I-215101 4 162 3 413 -749 

1.2.3.1 J_I-228763 1 527 1 510 -17 

1.2.3.1 J_I-228764 314 272 -42 

1.2.3.1 J_I-228766 641 598 -43 

1.2.3.1 J_I-228767 1 031 1 015 -16 

1.2.3.1 J_I-228769 1 451 1 415 -36 

1.2.3.1 J_I-228770 736 689 -47 

1.2.3.1 J_I-228771 1 122 1 074 -48 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         635 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

1.2.3.1 J_I-233263 13 940 11 020 -2 920 

1.2.3.2 I_I-215105 42 28 -14 

1.2.3.2 K_I-235262 164 0 -164 

1.4 H_I-193802 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-219437 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-219466 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229316 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-229317 6 0 -6 

2.1.4.2 K_I-236691 1 0 -1 

2.2.1.2 H_I-203686 1 0 -1 

2.2.3.1 I_I-215165 295 149 -146 

2.2.3.1 J_I-228772 2 0 -2 

2.2.3.1 J_I-228773 297 293 -4 

2.2.3.1 J_I-228775 1 856 909 -947 

2.2.3.1 J_I-228777 426 391 -35 

2.2.3.1 J_I-228781 9 0 -9 

2.2.3.1 J_I-228782 464 298 -166 

2.2.3.1 J_I-228788 469 313 -156 

2.2.3.1 J_I-228793 727 700 -27 

2.2.3.1 J_I-228795 783 539 -244 

2.2.3.1 J_I-228797 579 508 -71 

2.2.3.1 J_I-228804 564 530 -34 

2.2.3.1 K_I-235260 796 419 -377 

2.2.3.2 I_I-215199 40 34 -6 

2.2.3.2 I_I-215205 11 4 -7 

2.2.3.2 I_I-215209 16 9 -7 

2.2.3.2 I_I-215211 20 17 -3 

2.2.3.2 I_I-215213 3 2 -1 

2.2.3.2 I_I-215220 21 0 -21 

2.2.3.2 I_I-215221 26 23 -3 

2.2.3.2 I_I-215223 5 4 -1 

2.2.3.2 I_I-215224 4 0 -4 

2.2.3.2 I_I-215225 1 0 -1 

2.2.3.2 I_I-215227 12 7 -5 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         636 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 19 36 52 

2.2.3.2 I_I-215229 29 23 -6 

2.2.3.2 I_I-215230 7 6 -1 

2.2.3.2 I_I-215232 1 0 -1 

2.2.3.2 I_I-215233 36 27 -9 

2.2.3.2 I_I-215234 12 11 -1 

2.2.3.2 I_I-215235 23 18 -5 

2.2.3.2 I_I-215237 2 1 -1 

2.2.3.2 I_I-215242 25 23 -2 

2.2.3.2 K_I-235263 19 0 -19 

 

Превышение факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 37) над планом (сумма Ст. 20). Показатель: «прочие, шт.» 

(Ст. 53) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 E_I-131325 0 1 1 

1.1.1.3 E_I-140184 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-153148 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-161283 0 4 4 

1.1.1.3 H_I-163158 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-172506 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-178074 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-178468 4 9 5 

1.1.1.3 H_I-189473 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-191314 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-194858 0 1 1 

1.1.1.3 H_I-196774 0 2 2 

1.1.1.3 H_I-202439 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-203544 0 5 5 

1.1.1.3 I_I-204719 0 18 18 

1.1.1.3 I_I-206207 0 3 3 

1.1.1.3 I_I-209354 0 1 1 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         637 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 I_I-212187 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-212798 0 3 3 

1.1.1.3 J_I-215288 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-215936 2 3 1 

1.1.1.3 J_I-216355 0 9 9 

1.1.1.3 J_I-216464 3 4 1 

1.1.1.3 J_I-216503 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-216674 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-217692 3 4 1 

1.1.1.3 J_I-217813 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-218299 3 22 19 

1.1.1.3 J_I-218353 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-219719 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-219768 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-219868 0 1 1 

1.1.1.3 I_I-219881 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-220215 0 3 3 

1.1.1.3 J_I-220620 3 4 1 

1.1.1.3 J_I-221275 0 14 14 

1.1.1.3 J_I-221296 0 2 2 

1.1.1.3 J_I-224246 1 4 3 

1.1.1.3 J_I-224495 3 5 2 

1.1.1.3 J_I-225793 0 19 19 

1.1.1.3 J_I-226198 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-227314 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-227472 0 10 10 

1.1.1.3 J_I-228052 0 3 3 

1.1.1.3 J_I-229027 0 1 1 

1.1.1.3 J_I-229056 4 5 1 

1.1.1.3 J_I-230081 0 14 14 

1.1.1.3 K_I-231596 0 3 3 

1.1.1.3 K_I-232835 0 2 2 

1.1.1.3 K_I-234520 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-235662 0 1 1 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         638 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 K_I-235860 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-236156 0 2 2 

1.1.1.3 K_I-236704 4 13 9 

1.1.1.3 K_I-237198 0 5 5 

1.1.1.3 K_I-237227 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237228 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237231 0 6 6 

1.1.1.3 K_I-237239 0 4 4 

1.1.1.3 K_I-237307 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237309 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237320 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237322 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237330 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-237470 0 1 1 

1.1.1.3 K_I-238353 0 3 3 

1.1.4.1 E_I-188388 14 93 79 

1.1.4.2 H_I-159860 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-162140 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-164967 0 2 2 

1.1.4.2 H_I-193465 0 4 4 

1.1.4.2 H_I-193912 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-195495 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-197312 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-197552 0 1 1 

1.1.4.2 H_I-200886 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-202923 0 2 2 

1.1.4.2 J_I-202937 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-203230 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-204035 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-204226 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-204847 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-204848 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-206745 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-206888 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-207847 0 2 2 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         639 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.4.2 I_I-208857 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-209356 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-209508 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-211628 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-212433 0 1 1 

1.1.4.2 I_I-213955 0 1 1 

1.1.4.2 J_I-215938 0 2 2 

1.1.4.2 J_I-216501 0 4 4 

1.1.4.2 J_I-218356 0 2 2 

1.1.4.2 I_I-219842 2 6 4 

1.1.4.2 I_I-219875 0 6 6 

1.1.4.2 J_I-221196 0 1 1 

1.1.4.2 J_I-221269 2 3 1 

1.1.4.2 J_I-226298 0 1 1 

1.1.4.2 J_I-226424 0 3 3 

1.1.4.2 J_I-227464 0 1 1 

1.1.4.2 K_I-231738 0 2 2 

1.1.4.2 K_I-231770 0 1 1 

1.1.4.2 K_I-236961 0 1 1 

1.2.1.1 K_I-235919 3 8 5 

1.2.1.2 H_I-195636 0 2 2 

1.2.1.2 H_I-198301 0 1 1 

1.2.1.2 I_I-210484 0 1 1 

1.2.1.2 I_I-212890 0 2 2 

1.2.1.2 J_I-222857 0 3 3 

1.2.2.1 E_I-127205 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174174 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174175 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174183 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174184 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-174185 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-180565 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-180568 0 1 1 

1.2.2.1 H_I-198497 0 2 2 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         640 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.2.2.1 H_I-198505 1 2 1 

1.2.3.1 K_I-235259 257 397 140 

1.3.2 H_I-187151 0 22 22 

1.4 K_I-229510 0 2 2 

1.6 H_I-138141 0 16 16 

1.6 H_I-188223 1 3 2 

1.6 I_I-211841 0 1 1 

1.6 E_P-000296 0 4 4 

1.6 I_P-002284 0 10 10 

1.6 I_P-002286 0 10 10 

1.6 I_P-002287 0 10 10 

1.6 I_P-002288 0 10 10 

1.6 I_P-002289 0 10 10 

1.6 I_P-002318 0 1 1 

1.6 I_P-002540 1 271 270 

1.6 J_P-002654 1 6 5 

1.6 J_P-002655 1 60 59 

1.6 J_P-002657 1 267 266 

1.6 J_P-002658 1 6 5 

1.6 J_P-003357 4 5 1 

1.6 J_P-003358 4 5 1 

2.1.1.3 H_I-187471 0 1 1 

2.1.1.3 I_I-211746 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-216405 0 1 1 

2.1.1.3 I_I-219450 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-224502 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-226862 0 1 1 

2.1.1.3 J_I-228102 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-233925 0 24 24 

2.1.1.3 K_I-237213 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-237363 0 1 1 

2.1.1.3 K_I-237478 0 3 3 

2.1.1.3 K_I-237903 0 7 7 

2.1.4.2 H_I-190980 0 85 85 

2.1.4.2 I_I-203361 0 1 1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.4.2 I_I-208003 2 6 4 

2.1.4.2 I_I-209321 1 2 1 

2.1.4.2 I_I-212268 0 2 2 

2.1.4.2 J_I-217019 1 2 1 

2.1.4.2 J_I-220992 7 8 1 

2.1.4.2 J_I-224791 2 6 4 

2.1.4.2 J_I-226030 0 6 6 

2.1.4.2 J_I-226054 6 12 6 

2.1.4.2 J_I-227820 2 4 2 

2.1.4.2 J_I-227821 2 12 10 

2.1.4.2 J_I-229042 2 4 2 

2.1.4.2 J_I-229316 0 2 2 

2.1.4.2 J_I-229317 0 4 4 

2.1.4.2 J_I-229380 2 4 2 

2.1.4.2 J_I-229695 1 3 2 

2.1.4.2 K_I-232031 2 6 4 

2.1.4.2 K_I-236983 0 2 2 

2.1.4.2 K_I-237896 1 2 1 

2.1.4.2 K_I-238053 0 10 10 

2.2.1.1 E_I-116429 0 1 1 

2.2.1.1 K_I-218704 0 1 1 

2.2.1.1 K_I-235901 0 4 4 

2.2.1.2 E_I-112303 0 1 1 

2.2.1.2 E_I-133399 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-186368 2 3 1 

2.2.1.2 H_I-198071 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-198072 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203681 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203708 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203718 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203720 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203721 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203722 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203723 0 1 1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.2.1.2 H_I-203724 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203725 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203727 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203730 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203731 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203733 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203737 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203740 0 1 1 

2.2.1.2 H_I-203741 0 1 1 

2.2.1.2 I_I-209822 0 1 1 

2.2.2.2 H_I-202610 0 9 9 

2.2.2.2 J_I-222368 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-222369 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-223011 0 25 25 

2.2.2.2 J_I-224154 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-224157 0 2 2 

2.2.2.2 J_I-224190 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-224192 0 1 1 

2.2.2.2 J_I-224197 0 1 1 

2.2.3.1 K_I-235260 460 495 35 

2.2.3.5 I_I-212493 0 1 1 

2.2.3.5 I_I-212496 0 1 1 

2.2.3.6 I_I-212497 0 1 1 

2.2.3.6 I_I-212498 0 1 1 

2.2.4.2 E_I-133420 0 1 1 

2.3.2 E_I-104003 0 11 11 

2.4 I_I-208737 0 7 7 

2.4 J_I-229314 2 6 4 

2.6 H_I-203346 1 18 17 

2.6 H_I-203347 1 12 11 

2.6 H_I-203349 1 4 3 

2.6 H_I-203354 1 20 19 

2.6 H_I-203355 1 4 3 

2.6 I_I-209149 4 40 36 

2.6 I_I-209150 4 47 43 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.6 I_I-209151 6 46 40 

2.6 H_P-001436 0 1 1 

2.6 H_P-001448 0 4 4 

2.6 H_P-001449 0 4 4 

2.6 H_P-001480 0 1 1 

2.6 H_P-001481 0 2 2 

2.6 H_P-001490 0 1 1 

2.6 H_P-001491 0 2 2 

2.6 H_P-001493 0 1 1 

2.6 H_P-001521 0 1 1 

2.6 H_P-001525 0 1 1 

2.6 H_P-001534 0 2 2 

2.6 H_P-001535 0 2 2 

2.6 I_P-002185 0 1 1 

2.6 I_P-002186 0 2 2 

2.6 I_P-002195 0 2 2 

2.6 I_P-002196 0 1 1 

2.6 I_P-002197 0 1 1 

2.6 J_P-002475 0 1 1 

2.6 J_P-002489 0 4 4 

2.6 J_P-002497 0 10 10 

2.6 J_P-002512 0 10 10 

2.6 J_P-002513 0 1 1 

2.6 J_P-002641 2 5 3 

2.6 J_P-002958 0 1 1 

2.6 J_P-002960 0 1 1 

2.6 J_P-002964 0 1 1 

2.6 J_P-002970 0 1 1 

2.6 J_P-002973 0 42 42 

2.6 J_P-002974 0 22 22 

2.6 J_P-002981 0 91 91 

2.6 J_P-002982 0 13 13 

2.6 J_P-002983 0 1 1 

2.6 J_P-002984 0 127 127 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.6 J_P-003134 0 6 6 

2.6 J_P-003205 4 5 1 

2.6 J_P-003239 1 2 1 

2.6 J_P-003302 50 77 27 

2.6 J_P-003305 6 7 1 

2.6 J_P-003352 0 6 6 

2.6 J_P-003353 0 7 7 

2.6 J_P-003361 0 5 5 

2.6 J_P-003363 0 2 2 

2.6 J_P-003367 0 2 2 

2.6 J_P-003369 0 1 1 

2.6 J_P-003370 0 2 2 

2.6 J_P-003380 0 3 3 

2.6 J_P-003382 0 1 1 

2.6 J_P-003384 0 1 1 

2.6 J_P-003389 0 3 3 

2.6 J_P-003420 0 43 43 

2.6 J_P-003422 0 10 10 

2.6 J_P-003427 0 3 3 

2.6 J_P-003431 0 4 4 

 

Отставание факта ввода объектов в эксплуатацию по итогам 2020 г. (Ст. 37) от плана (сумма Ст. 20). Показатель: «прочие, шт.» 

(Ст. 53) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 E_I-106642 3 0 -3 

1.1.1.3 E_I-116202 4 0 -4 

1.1.1.3 E_I-150663 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-152857 1 0 -1 

1.1.1.3 H_I-155070 2 0 -2 

1.1.1.3 H_I-162385 9 3 -6 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 H_I-163482 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-163892 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-164945 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-171640 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-172765 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-175301 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-175641 4 0 -4 

1.1.1.3 H_I-177066 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-190175 1 0 -1 

1.1.1.3 H_I-190983 3 1 -2 

1.1.1.3 H_I-192338 3 0 -3 

1.1.1.3 H_I-193212 17 1 -16 

1.1.1.3 H_I-194914 1 0 -1 

1.1.1.3 H_I-195995 3 1 -2 

1.1.1.3 I_I-203234 4 2 -2 

1.1.1.3 I_I-203778 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-203947 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-204023 3 2 -1 

1.1.1.3 I_I-204398 3 1 -2 

1.1.1.3 I_I-206383 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-207289 3 0 -3 

1.1.1.3 I_I-207776 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-208924 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-209728 6 2 -4 

1.1.1.3 I_I-213415 3 1 -2 

1.1.1.3 I_I-214395 6 3 -3 

1.1.1.3 J_I-216357 3 2 -1 

1.1.1.3 J_I-216360 3 1 -2 

1.1.1.3 J_I-216450 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-216456 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-216463 3 1 -2 

1.1.1.3 J_I-216468 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-216474 3 1 -2 

1.1.1.3 J_I-216498 4 0 -4 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 J_I-216602 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-216676 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-217145 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217148 3 1 -2 

1.1.1.3 J_I-217382 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217570 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217575 3 1 -2 

1.1.1.3 J_I-217577 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-217701 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-217812 2 1 -1 

1.1.1.3 J_I-217934 3 2 -1 

1.1.1.3 J_I-218390 2 0 -2 

1.1.1.3 I_I-219608 1 0 -1 

1.1.1.3 I_I-219726 2 1 -1 

1.1.1.3 I_I-219760 18 0 -18 

1.1.1.3 I_I-219837 11 0 -11 

1.1.1.3 J_I-219910 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-220218 1 0 -1 

1.1.1.3 J_I-220228 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-220622 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-220947 4 0 -4 

1.1.1.3 J_I-220997 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-220998 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-221041 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-221417 14 0 -14 

1.1.1.3 J_I-221512 3 2 -1 

1.1.1.3 J_I-224244 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-224494 3 2 -1 

1.1.1.3 J_I-225638 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-227951 3 2 -1 

1.1.1.3 K_I-228956 3 0 -3 

1.1.1.3 J_I-229845 2 0 -2 

1.1.1.3 J_I-230040 3 0 -3 

1.1.1.3 K_I-231560 3 0 -3 

1.1.1.3 K_I-232648 3 0 -3 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.1.3 K_I-233120 2 0 -2 

1.1.1.3 K_I-233190 3 1 -2 

1.1.1.3 K_I-233914 3 0 -3 

1.1.1.3 K_I-234511 3 0 -3 

1.1.1.3 K_I-237305 90 10 -80 

1.1.1.3 K_I-237310 4 0 -4 

1.1.1.3 K_I-237327 11 2 -9 

1.1.1.3 K_I-237469 64 9 -55 

1.1.1.3 K_I-238401 24 6 -18 

1.1.4.1 I_I-204395 2 0 -2 

1.1.4.1 J_I-227058 29 0 -29 

1.1.4.2 H_I-183316 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-196765 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-196914 7 2 -5 

1.1.4.2 H_I-196920 13 0 -13 

1.1.4.2 H_I-196921 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-201404 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-201532 4 0 -4 

1.1.4.2 H_I-201535 3 0 -3 

1.1.4.2 H_I-201957 3 0 -3 

1.1.4.2 I_I-202906 2 0 -2 

1.1.4.2 H_I-202924 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-202930 3 0 -3 

1.1.4.2 H_I-202948 3 0 -3 

1.1.4.2 I_I-203228 5 0 -5 

1.1.4.2 I_I-203541 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-203950 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-204232 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204234 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204394 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-204510 3 0 -3 

1.1.4.2 I_I-205326 2 1 -1 

1.1.4.2 I_I-205685 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-206205 4 2 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.4.2 I_I-207931 3 1 -2 

1.1.4.2 I_I-208854 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-209504 6 1 -5 

1.1.4.2 I_I-209724 8 1 -7 

1.1.4.2 I_I-211126 3 1 -2 

1.1.4.2 I_I-211757 3 0 -3 

1.1.4.2 I_I-212060 4 0 -4 

1.1.4.2 I_I-212275 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-214524 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-216942 3 2 -1 

1.1.4.2 J_I-218471 1 0 -1 

1.1.4.2 I_I-219650 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-219664 2 0 -2 

1.1.4.2 I_I-219674 7 0 -7 

1.1.4.2 I_I-219739 14 0 -14 

1.1.4.2 I_I-219758 13 1 -12 

1.1.4.2 I_I-219823 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-221194 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-221413 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-221506 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-222895 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-224622 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-224786 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-224787 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-227047 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-227825 3 0 -3 

1.1.4.2 J_I-228343 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-228751 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-228824 1 0 -1 

1.1.4.2 J_I-229473 2 1 -1 

1.1.4.2 K_I-229861 2 0 -2 

1.1.4.2 J_I-229888 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231072 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-231393 1 0 -1 

1.1.4.2 K_I-231570 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.1.4.2 K_I-231572 2 0 -2 

1.1.4.2 K_I-231573 6 0 -6 

1.1.4.2 K_I-231766 2 1 -1 

1.1.4.2 K_I-238071 16 0 -16 

1.2.1.1 E_I-115470 3 0 -3 

1.2.1.1 J_I-223436 1 0 -1 

1.2.1.1 J_I-229014 14 1 -13 

1.2.1.2 H_I-168912 13 0 -13 

1.2.1.2 H_I-172000 1 0 -1 

1.2.1.2 H_I-196228 1 0 -1 

1.2.1.2 H_I-197882 4 0 -4 

1.2.1.2 H_I-197884 53 0 -53 

1.2.1.2 H_I-198154 1 0 -1 

1.2.1.2 H_I-198162 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198176 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198184 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198185 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198196 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198203 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198204 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198211 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198216 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198217 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198220 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198224 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198226 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198237 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-198239 2 0 -2 

1.2.1.2 H_I-199949 95 0 -95 

1.2.1.2 I_I-202917 3 0 -3 

1.2.1.2 I_I-210448 16 0 -16 

1.2.1.2 I_I-210449 23 0 -23 

1.2.1.2 I_I-210450 25 0 -25 

1.2.1.2 I_I-210451 16 0 -16 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.2.1.2 I_I-210452 17 0 -17 

1.2.1.2 I_I-210453 13 0 -13 

1.2.1.2 I_I-210454 17 0 -17 

1.2.1.2 I_I-210455 25 0 -25 

1.2.1.2 I_I-210456 25 0 -25 

1.2.1.2 I_I-210457 18 0 -18 

1.2.1.2 I_I-210458 25 0 -25 

1.2.1.2 I_I-210460 13 0 -13 

1.2.1.2 I_I-210461 19 0 -19 

1.2.1.2 I_I-210462 19 0 -19 

1.2.1.2 I_I-210463 17 0 -17 

1.2.1.2 I_I-210464 13 0 -13 

1.2.1.2 I_I-210465 25 0 -25 

1.2.1.2 I_I-210466 19 0 -19 

1.2.1.2 I_I-210467 20 0 -20 

1.2.1.2 I_I-210468 18 0 -18 

1.2.1.2 I_I-210469 17 0 -17 

1.2.1.2 I_I-210470 13 0 -13 

1.2.1.2 I_I-210471 28 0 -28 

1.2.1.2 I_I-210472 29 0 -29 

1.2.1.2 I_I-210473 19 0 -19 

1.2.1.2 I_I-210474 23 0 -23 

1.2.1.2 I_I-210475 23 0 -23 

1.2.1.2 I_I-210476 15 0 -15 

1.2.1.2 I_I-210477 18 0 -18 

1.2.1.2 I_I-210478 21 0 -21 

1.2.1.2 I_I-210479 19 1 -18 

1.2.1.2 I_I-210480 19 0 -19 

1.2.1.2 I_I-212944 2 1 -1 

1.2.1.2 I_I-219661 4 0 -4 

1.2.1.2 J_I-223433 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223434 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223437 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223438 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223439 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.2.1.2 J_I-223440 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223441 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223442 1 0 -1 

1.2.1.2 J_I-223443 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174167 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174179 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174180 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174181 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174182 1 0 -1 

1.2.2.1 H_I-174212 1 0 -1 

1.2.2.1 J_I-218528 3 1 -2 

1.2.2.1 I_I-219588 3 0 -3 

1.2.2.1 K_I-235914 6 0 -6 

1.2.3.1 I_I-210132 232 0 -232 

1.2.3.1 I_I-215099 156 0 -156 

1.2.3.1 I_I-215101 162 0 -162 

1.2.3.1 J_I-228762 128 0 -128 

1.2.3.1 J_I-228763 131 0 -131 

1.2.3.1 J_I-228764 32 0 -32 

1.2.3.1 J_I-228765 129 0 -129 

1.2.3.1 J_I-228766 79 0 -79 

1.2.3.1 J_I-228767 85 0 -85 

1.2.3.1 J_I-228768 268 0 -268 

1.2.3.1 J_I-228769 140 0 -140 

1.2.3.1 J_I-228770 89 0 -89 

1.2.3.1 J_I-228771 120 0 -120 

1.2.3.2 K_I-235262 4 0 -4 

1.2.4.1 H_I-168288 18 0 -18 

1.2.4.2 J_I-225047 1 0 -1 

1.3.1 E_I-103010 56 35 -21 

1.3.2 E_I-184456 14 0 -14 

1.4 H_I-170382 1 0 -1 

1.4 H_I-193802 2 0 -2 

1.4 J_I-217233 4 1 -3 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.4 J_I-222896 4 2 -2 

1.4 J_I-225788 1 0 -1 

1.6 H_I-169729 3 1 -2 

1.6 J_I-215696 1 0 -1 

1.6 J_I-215705 1 0 -1 

1.6 J_P-001938 52 32 -20 

1.6 I_P-002209 1 0 -1 

1.6 I_P-002216 1 0 -1 

1.6 I_P-002218 1 0 -1 

1.6 I_P-002223 8 0 -8 

1.6 I_P-002224 8 0 -8 

1.6 I_P-002225 3 0 -3 

1.6 I_P-002226 4 0 -4 

1.6 I_P-002227 2 0 -2 

1.6 I_P-002228 2 0 -2 

1.6 I_P-002230 2 0 -2 

1.6 I_P-002231 8 0 -8 

1.6 I_P-002232 8 0 -8 

1.6 I_P-002233 3 0 -3 

1.6 I_P-002234 4 0 -4 

1.6 I_P-002235 2 0 -2 

1.6 I_P-002236 2 0 -2 

1.6 I_P-002237 1 0 -1 

1.6 I_P-002238 2 0 -2 

1.6 I_P-002243 3 0 -3 

1.6 I_P-002245 2 0 -2 

1.6 I_P-002247 2 0 -2 

1.6 I_P-002249 3 0 -3 

1.6 I_P-002250 3 0 -3 

1.6 I_P-002251 2 0 -2 

1.6 I_P-002252 2 0 -2 

1.6 I_P-002254 2 0 -2 

1.6 I_P-002256 2 0 -2 

1.6 I_P-002258 6 0 -6 

1.6 I_P-002261 2 0 -2 



Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 
ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года 

ООО «ЭФ-Инжиниринг»         653 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.6 I_P-002264 4 0 -4 

1.6 I_P-002265 15 0 -15 

1.6 I_P-002266 6 0 -6 

1.6 I_P-002272 1 0 -1 

1.6 I_P-002276 4 0 -4 

1.6 I_P-002277 4 0 -4 

1.6 I_P-002278 1 0 -1 

1.6 I_P-002280 14 0 -14 

1.6 I_P-002281 1 0 -1 

1.6 I_P-002282 1 0 -1 

1.6 I_P-002283 1 0 -1 

1.6 I_P-002285 6 0 -6 

1.6 I_P-002294 2 0 -2 

1.6 I_P-002295 75 0 -75 

1.6 I_P-002298 2 0 -2 

1.6 I_P-002301 1 0 -1 

1.6 I_P-002311 1 0 -1 

1.6 I_P-002313 1 0 -1 

1.6 I_P-002328 1 0 -1 

1.6 I_P-002329 1 0 -1 

1.6 I_P-002330 1 0 -1 

1.6 I_P-002332 1 0 -1 

1.6 I_P-002333 1 0 -1 

1.6 I_P-002334 1 0 -1 

1.6 I_P-002336 1 0 -1 

1.6 I_P-002337 1 0 -1 

1.6 I_P-002338 1 0 -1 

1.6 I_P-002339 1 0 -1 

1.6 I_P-002344 1 0 -1 

1.6 I_P-002345 1 0 -1 

1.6 I_P-002347 1 0 -1 

1.6 I_P-002348 1 0 -1 

1.6 I_P-002349 1 0 -1 

1.6 I_P-002350 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.6 I_P-002351 1 0 -1 

1.6 I_P-002352 1 0 -1 

1.6 I_P-002361 1 0 -1 

1.6 I_P-002363 1 0 -1 

1.6 I_P-002364 1 0 -1 

1.6 I_P-002365 1 0 -1 

1.6 I_P-002366 1 0 -1 

1.6 I_P-002367 1 0 -1 

1.6 I_P-002373 1 0 -1 

1.6 I_P-002374 2 0 -2 

1.6 I_P-002382 5 0 -5 

1.6 I_P-002383 6 0 -6 

1.6 I_P-002384 6 0 -6 

1.6 I_P-002385 3 0 -3 

1.6 I_P-002389 6 0 -6 

1.6 I_P-002412 6 0 -6 

1.6 I_P-002413 2 1 -1 

1.6 I_P-002417 1 0 -1 

1.6 I_P-002418 1 0 -1 

1.6 I_P-002419 10 0 -10 

1.6 I_P-002437 1 0 -1 

1.6 J_P-002688 12 0 -12 

1.6 J_P-002752 4 0 -4 

1.6 J_P-002753 1 0 -1 

1.6 J_P-002754 10 0 -10 

1.6 J_P-002755 4 0 -4 

1.6 J_P-002756 10 0 -10 

1.6 J_P-002757 2 0 -2 

1.6 J_P-002758 60 0 -60 

1.6 J_P-003000 160 0 -160 

1.6 J_P-003001 80 0 -80 

1.6 J_P-003002 5 0 -5 

1.6 J_P-003003 2 0 -2 

1.6 J_P-003004 10 0 -10 

1.6 J_P-003005 20 0 -20 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

1.6 J_P-003006 1 0 -1 

1.6 J_P-003007 2 0 -2 

1.6 J_P-003008 7 0 -7 

1.6 J_P-003036 4 0 -4 

1.6 J_P-003037 10 0 -10 

1.6 J_P-003354 10 8 -2 

1.6 J_P-003362 7 0 -7 

1.6 J_P-003364 3 0 -3 

1.6 J_P-003379 2 0 -2 

1.6 J_P-003410 3 0 -3 

1.6 J_P-003416 2 1 -1 

1.6 J_P-003424 2 0 -2 

1.6 J_P-003429 12 10 -2 

1.6 J_P-003440 2 0 -2 

1.6 J_P-003449 1 0 -1 

1.6 K_P-004887 2 1 -1 

1.6 K_P-004891 3 2 -1 

2.1.1.3 E_I-118773 3 0 -3 

2.1.1.3 E_I-126665 1 0 -1 

2.1.1.3 E_I-138355 1 0 -1 

2.1.1.3 E_I-143006 1 0 -1 

2.1.1.3 E_I-147019 2 0 -2 

2.1.1.3 E_I-148197 3 0 -3 

2.1.1.3 H_I-157166 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-157880 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-158456 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-169467 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-169502 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-171692 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-179134 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-180315 8 0 -8 

2.1.1.3 H_I-180460 2 0 -2 

2.1.1.3 H_I-185366 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-186203 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.1.3 H_I-188595 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-191648 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-193500 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-194255 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-198905 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-199501 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-199504 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-199773 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200063 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-200064 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-201458 1 0 -1 

2.1.1.3 H_I-201897 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-202140 2 1 -1 

2.1.1.3 I_I-202411 2 1 -1 

2.1.1.3 I_I-203295 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-204479 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-205191 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-206162 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-206909 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-206987 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-207200 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-207281 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-207503 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-208425 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-209009 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-209480 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-209958 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-211190 7 0 -7 

2.1.1.3 I_I-211896 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-212315 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-213939 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-214206 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-214320 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-215430 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-215534 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.1.3 J_I-216398 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-216469 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-216585 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-216719 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-216882 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-217321 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-217322 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-217736 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-218192 2 1 -1 

2.1.1.3 J_I-218253 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-218274 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-218438 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-218470 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-218626 1 0 -1 

2.1.1.3 I_I-219187 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-219327 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-219443 3 0 -3 

2.1.1.3 I_I-219446 2 0 -2 

2.1.1.3 I_I-219460 8 0 -8 

2.1.1.3 I_I-219463 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-220092 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-220353 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-220444 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-220708 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-221467 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-221562 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-221570 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-222883 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-223305 2 1 -1 

2.1.1.3 J_I-224343 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-224790 4 0 -4 

2.1.1.3 J_I-224878 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-225612 4 0 -4 

2.1.1.3 J_I-225837 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.1.3 J_I-225883 3 0 -3 

2.1.1.3 J_I-226031 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-227271 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227430 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-227462 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-227466 6 0 -6 

2.1.1.3 J_I-227819 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-228505 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-228508 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-229319 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-229655 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-229658 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-229699 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-229847 2 0 -2 

2.1.1.3 J_I-230042 1 0 -1 

2.1.1.3 J_I-230224 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-230423 4 0 -4 

2.1.1.3 K_I-230552 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-230680 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-230822 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231173 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231320 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231564 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231764 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-231804 3 0 -3 

2.1.1.3 K_I-232638 4 0 -4 

2.1.1.3 K_I-233117 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-233624 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-233807 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-233808 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-233975 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-233976 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-234353 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-234659 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-234686 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.1.3 K_I-235448 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235693 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235855 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-235861 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-235894 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-236077 2 0 -2 

2.1.1.3 K_I-236135 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-236351 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-236821 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-237084 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-237421 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-237610 1 0 -1 

2.1.1.3 K_I-237916 1 0 -1 

2.1.4.1 I_I-211194 2 1 -1 

2.1.4.1 I_I-213856 1 0 -1 

2.1.4.1 J_I-214321 1 0 -1 

2.1.4.2 E_I-108419 2 0 -2 

2.1.4.2 E_I-126841 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-183663 3 0 -3 

2.1.4.2 H_I-192441 3 0 -3 

2.1.4.2 I_I-202222 2 0 -2 

2.1.4.2 H_I-202488 25 0 -25 

2.1.4.2 I_I-206158 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-211768 2 1 -1 

2.1.4.2 I_I-211769 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-215054 6 0 -6 

2.1.4.2 J_I-215684 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-216013 6 4 -2 

2.1.4.2 J_I-216670 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-216720 8 0 -8 

2.1.4.2 J_I-216883 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-218137 3 0 -3 

2.1.4.2 I_I-219177 10 0 -10 

2.1.4.2 I_I-219437 2 0 -2 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.1.4.2 I_I-219465 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-219466 1 0 -1 

2.1.4.2 I_I-219468 2 0 -2 

2.1.4.2 I_I-219470 22 0 -22 

2.1.4.2 J_I-221247 5 0 -5 

2.1.4.2 J_I-223307 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-223309 3 0 -3 

2.1.4.2 J_I-224505 6 0 -6 

2.1.4.2 J_I-224553 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-225498 2 0 -2 

2.1.4.2 J_I-225644 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-226299 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228506 1 0 -1 

2.1.4.2 J_I-228758 2 0 -2 

2.1.4.2 K_I-235924 240 1 -239 

2.2.1.1 I_I-209866 4 0 -4 

2.2.1.1 J_I-222210 30 0 -30 

2.2.1.1 K_I-229864 2 0 -2 

2.2.1.2 E_I-118310 8 0 -8 

2.2.1.2 E_I-133395 104 1 -103 

2.2.1.2 E_I-185145 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185158 3 0 -3 

2.2.1.2 E_I-185159 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185166 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185170 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185173 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185177 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185179 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185181 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185185 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185193 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185195 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185201 1 0 -1 

2.2.1.2 E_I-185202 1 0 -1 

2.2.1.2 H_I-203686 10 1 -9 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.2.1.2 H_I-203715 12 1 -11 

2.2.1.2 H_I-203717 12 1 -11 

2.2.1.2 H_I-203734 12 1 -11 

2.2.1.2 I_I-209831 2 0 -2 

2.2.1.2 I_I-209899 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-210718 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-210719 9 0 -9 

2.2.1.2 I_I-210722 5 0 -5 

2.2.1.2 I_I-210723 16 0 -16 

2.2.1.2 I_I-210726 2 1 -1 

2.2.1.2 I_I-210728 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-211061 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-211065 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-211066 1 0 -1 

2.2.1.2 I_I-219478 2 0 -2 

2.2.1.2 J_I-231094 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231095 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231096 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231097 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231098 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231101 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231102 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231103 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231122 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231124 1 0 -1 

2.2.1.2 J_I-231125 1 0 -1 

2.2.1.2 K_I-234519 4 0 -4 

2.2.2.1 H_I-116368 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-122845 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-183177 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183188 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183189 5 0 -5 

2.2.2.1 E_I-183192 10 0 -10 

2.2.2.1 E_I-183194 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.2.2.1 E_I-183195 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183213 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183214 1 0 -1 

2.2.2.1 E_I-183218 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183248 7 0 -7 

2.2.2.1 E_I-183273 11 0 -11 

2.2.2.1 E_I-183282 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183285 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-183286 3 0 -3 

2.2.2.1 E_I-183291 2 0 -2 

2.2.2.1 E_I-183294 2 0 -2 

2.2.2.1 H_I-186669 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188686 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188688 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188690 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188699 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188701 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188711 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188735 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188818 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188820 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188866 1 0 -1 

2.2.2.1 H_I-188888 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-217239 1 0 -1 

2.2.2.1 I_I-219141 1 0 -1 

2.2.2.1 I_I-219495 9 0 -9 

2.2.2.1 I_I-219505 1 0 -1 

2.2.2.1 I_I-219512 19 0 -19 

2.2.2.1 I_I-219522 2 0 -2 

2.2.2.1 I_I-219530 117 0 -117 

2.2.2.1 I_I-219533 38 0 -38 

2.2.2.1 I_I-219535 43 0 -43 

2.2.2.1 I_I-219540 8 0 -8 

2.2.2.1 J_I-221794 2 0 -2 

2.2.2.1 J_I-221800 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.2.2.1 J_I-221937 2 0 -2 

2.2.2.1 J_I-222099 12 0 -12 

2.2.2.1 J_I-222116 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222119 1 0 -1 

2.2.2.1 J_I-222121 14 0 -14 

2.2.2.1 K_I-234003 5 0 -5 

2.2.2.1 K_I-235900 3 0 -3 

2.2.2.2 I_I-209851 4 0 -4 

2.2.2.2 I_I-210686 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-210696 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-210697 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-210698 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-210699 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-210700 4 1 -3 

2.2.2.2 I_I-211051 3 0 -3 

2.2.3.1 I_I-215125 41 0 -41 

2.2.3.1 I_I-215153 25 0 -25 

2.2.3.1 I_I-215165 25 0 -25 

2.2.3.1 J_I-228772 2 0 -2 

2.2.3.1 J_I-228773 24 0 -24 

2.2.3.1 J_I-228774 35 0 -35 

2.2.3.1 J_I-228775 15 0 -15 

2.2.3.1 J_I-228776 7 0 -7 

2.2.3.1 J_I-228777 12 0 -12 

2.2.3.1 J_I-228778 12 0 -12 

2.2.3.1 J_I-228779 13 0 -13 

2.2.3.1 J_I-228781 63 0 -63 

2.2.3.1 J_I-228782 25 0 -25 

2.2.3.1 J_I-228783 29 0 -29 

2.2.3.1 J_I-228784 13 0 -13 

2.2.3.1 J_I-228785 59 0 -59 

2.2.3.1 J_I-228786 2 0 -2 

2.2.3.1 J_I-228787 19 0 -19 

2.2.3.1 J_I-228788 32 0 -32 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.2.3.1 J_I-228789 10 0 -10 

2.2.3.1 J_I-228790 21 0 -21 

2.2.3.1 J_I-228791 7 0 -7 

2.2.3.1 J_I-228793 14 0 -14 

2.2.3.1 J_I-228794 6 0 -6 

2.2.3.1 J_I-228795 39 0 -39 

2.2.3.1 J_I-228796 11 0 -11 

2.2.3.1 J_I-228797 11 0 -11 

2.2.3.1 J_I-228798 11 0 -11 

2.2.3.1 J_I-228804 37 0 -37 

2.2.4.2 E_I-183048 2 0 -2 

2.2.4.2 E_I-185451 18 1 -17 

2.2.4.2 E_I-185453 17 1 -16 

2.2.4.2 E_I-185455 24 1 -23 

2.2.4.2 H_I-202827 4 1 -3 

2.2.4.2 I_I-209908 1 0 -1 

2.2.4.2 I_I-209910 1 0 -1 

2.2.4.2 I_I-210797 6 0 -6 

2.2.4.2 I_I-210804 6 1 -5 

2.2.4.2 I_I-215782 15 0 -15 

2.2.4.2 I_I-219174 1 0 -1 

2.2.4.2 J_I-225055 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225056 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225057 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225058 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225059 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225060 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225061 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225062 4 0 -4 

2.2.4.2 J_I-225063 4 0 -4 

2.3.2 E_I-100798 14 0 -14 

2.4 E_I-185168 1 0 -1 

2.4 E_I-185178 1 0 -1 

2.4 E_I-185186 1 0 -1 

2.4 E_I-185198 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.4 E_I-185203 1 0 -1 

2.4 K_I-231323 1 0 -1 

2.4 K_I-231324 2 0 -2 

2.4 K_I-231325 1 0 -1 

2.4 K_I-231397 1 0 -1 

2.4 K_I-231401 1 0 -1 

2.4 K_I-231403 4 2 -2 

2.4 K_I-231601 1 0 -1 

2.4 K_I-232819 2 0 -2 

2.4 K_I-236806 3 0 -3 

2.4 K_I-237984 2 0 -2 

2.6 E_I-130712 1 0 -1 

2.6 E_I-130714 1 0 -1 

2.6 E_I-188383 1 0 -1 

2.6 H_I-198050 1 0 -1 

2.6 H_I-198051 1 0 -1 

2.6 H_I-198052 1 0 -1 

2.6 H_I-198056 1 0 -1 

2.6 H_I-198061 1 0 -1 

2.6 H_I-198063 1 0 -1 

2.6 H_I-198066 1 0 -1 

2.6 H_I-198068 1 0 -1 

2.6 H_I-198069 1 0 -1 

2.6 H_I-198070 1 0 -1 

2.6 I_I-210777 300 0 -300 

2.6 J_I-222260 1 0 -1 

2.6 H_P-001439 3 2 -1 

2.6 H_P-001443 1 0 -1 

2.6 H_P-001451 2 1 -1 

2.6 H_P-001526 10 8 -2 

2.6 H_P-001536 4 3 -1 

2.6 I_P-001850 1 0 -1 

2.6 I_P-001852 2 0 -2 

2.6 I_P-001855 1 0 -1 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»         666 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.6 I_P-002089 5 0 -5 

2.6 J_P-002090 5 0 -5 

2.6 J_P-002092 5 0 -5 

2.6 J_P-002093 1 0 -1 

2.6 I_P-002094 1 0 -1 

2.6 I_P-002097 1 0 -1 

2.6 I_P-002169 2 1 -1 

2.6 I_P-002177 75 0 -75 

2.6 J_P-002639 1 0 -1 

2.6 J_P-002640 1 0 -1 

2.6 J_P-003052 8 0 -8 

2.6 J_P-003053 2 0 -2 

2.6 J_P-003054 2 0 -2 

2.6 J_P-003055 2 0 -2 

2.6 J_P-003056 6 0 -6 

2.6 J_P-003057 2 0 -2 

2.6 J_P-003058 2 0 -2 

2.6 J_P-003059 2 0 -2 

2.6 J_P-003060 2 0 -2 

2.6 J_P-003063 1 0 -1 

2.6 J_P-003064 1 0 -1 

2.6 J_P-003065 1 0 -1 

2.6 J_P-003066 1 0 -1 

2.6 J_P-003067 3 0 -3 

2.6 J_P-003068 1 0 -1 

2.6 J_P-003069 20 0 -20 

2.6 J_P-003071 8 0 -8 

2.6 J_P-003072 9 0 -9 

2.6 J_P-003079 6 0 -6 

2.6 J_P-003080 3 0 -3 

2.6 J_P-003081 62 0 -62 

2.6 J_P-003082 3 0 -3 

2.6 J_P-003083 1 0 -1 

2.6 J_P-003084 1 0 -1 

2.6 J_P-003085 1 0 -1 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.6 J_P-003086 6 0 -6 

2.6 J_P-003087 2 0 -2 

2.6 J_P-003095 4 0 -4 

2.6 J_P-003096 1 0 -1 

2.6 J_P-003097 1 0 -1 

2.6 J_P-003098 1 0 -1 

2.6 J_P-003099 2 0 -2 

2.6 J_P-003100 2 0 -2 

2.6 J_P-003101 2 0 -2 

2.6 J_P-003102 1 0 -1 

2.6 J_P-003103 2 0 -2 

2.6 J_P-003104 1 0 -1 

2.6 J_P-003105 9 0 -9 

2.6 J_P-003146 4 2 -2 

2.6 J_P-003166 1 0 -1 

2.6 J_P-003190 1 0 -1 

2.6 J_P-003191 1 0 -1 

2.6 J_P-003192 2 0 -2 

2.6 J_P-003195 1 0 -1 

2.6 J_P-003196 4 0 -4 

2.6 J_P-003197 1 0 -1 

2.6 J_P-003199 1 0 -1 

2.6 J_P-003200 1 0 -1 

2.6 J_P-003201 1 0 -1 

2.6 J_P-003202 2 0 -2 

2.6 J_P-003204 2 0 -2 

2.6 J_P-003206 2 0 -2 

2.6 J_P-003207 1 0 -1 

2.6 J_P-003208 3 0 -3 

2.6 J_P-003213 3 0 -3 

2.6 J_P-003215 5 0 -5 

2.6 J_P-003216 11 0 -11 

2.6 J_P-003217 1 0 -1 

2.6 J_P-003218 6 0 -6 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План ввода 
Факт 
ввода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 20 37 53 

2.6 J_P-003221 2 1 -1 

2.6 J_P-003227 1 0 -1 

2.6 J_P-003232 1 0 -1 

2.6 J_P-003245 1 0 -1 

2.6 J_P-003254 1 0 -1 

2.6 J_P-003256 3 0 -3 

2.6 J_P-003303 11 0 -11 

2.6 J_P-003312 1 0 -1 

2.6 J_P-003314 2 0 -2 

2.6 J_P-003315 3 0 -3 

2.6 J_P-003316 1 0 -1 

2.6 J_P-003454 9 6 -3 

2.6 K_P-004845 10 9 -1 

2.6 K_P-004873 15 0 -15 
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По Форме №6 

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации по итогам 2020 г. (Ст. 11) над планом (сумма Ст. 5). Показатель: «МВ×А» 

(Ст. 16) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

1.1.1.3 H_I-152857 0 0,40 0,40 

1.1.1.3 I_I-203234 0 4,00 4,00 

1.1.4.2 E_I-122395 0 2,00 2,00 

1.1.4.2 E_I-134778 0 0,63 0,63 

1.1.4.2 H_I-162140 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 H_I-181315 0 0,32 0,32 

1.1.4.2 H_I-195495 0 1,26 1,26 

1.1.4.2 H_I-196174 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 H_I-197073 0 0,25 0,25 

1.1.4.2 H_I-197312 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 H_I-200886 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-202678 0 2,00 2,00 

1.1.4.2 J_I-202937 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-203230 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-204847 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-204848 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-206745 0 1,26 1,26 

1.1.4.2 I_I-208541 0 0,25 0,25 

1.1.4.2 I_I-209356 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 I_I-213343 0 0,80 0,80 

1.1.4.2 J_I-220926 0 1,26 1,26 

1.2.1.1 E_I-127467 0 1,26 1,26 

1.2.1.1 H_I-194300 0 0,50 0,10 

1.2.1.1 H_I-198167 0 0,50 0,50 

1.2.1.2 H_I-198146 0 0,80 0,80 

1.2.1.2 H_I-198152 0 0,80 0,80 

1.2.1.2 H_I-198162 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198166 0 0,80 0,80 

1.2.1.2 H_I-198169 0 0,80 0,80 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

1.2.1.2 H_I-198176 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198184 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198185 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198196 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198203 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198204 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198211 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198216 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198217 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198220 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198224 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198226 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198237 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198239 1 0,80 0,17 

1.2.1.2 H_I-198301 0 0,80 0,80 

1.2.1.2 J_I-222857 0 2,00 2,00 

1.2.2.1 E_I-163119 0 0,25 0,25 

2.1.4.2 H_I-190980 0 50,00 50,00 

2.1.4.2 I_I-211768 3 3,20 0,70 

2.1.4.2 I_I-213330 0 0,40 0,24 

2.1.4.2 J_I-215684 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 J_I-218785 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 J_I-224404 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 J_I-224757 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 J_I-226590 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 J_I-228757 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-230681 0 0,16 0,00 

2.1.4.2 K_I-231310 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-231396 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-232205 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-232642 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-233459 0 0,16 0,16 

2.1.4.2 K_I-238053 0 0,10 0,10 

2.2.1.1 E_I-116444 0 0,16 0,16 

2.2.1.1 I_I-208691 0 0,40 0,24 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

2.2.1.1 K_I-235901 0 0,32 0,22 

2.2.1.2 E_I-185147 0 0,25 0,25 

2.2.1.2 E_I-185181 0 0,16 0,06 

2.2.2.1 K_I-235900 0 0,10 0,10 

 

Отставания факта вывода объектов из эксплуатации по итогам 2020 г. (Ст. 11) от плана (сумма Ст. 5). Показатель: «МВ×А» (Ст. 16) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

1.1.4.2 H_I-183316 1,26 0,40 -0,860 

1.1.4.2 H_I-196765 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 I_I-202906 2,00 0,00 -2,000 

1.1.4.2 I_I-202928 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 I_I-202953 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 I_I-203228 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 I_I-203777 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-204923 0,50 0,00 -0,500 

1.1.4.2 I_I-205124 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 I_I-205685 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 I_I-208854 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 I_I-211628 2,00 1,26 -0,740 

1.1.4.2 I_I-211757 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 I_I-212292 2,50 0,00 -2,500 

1.1.4.2 I_I-212802 1,00 0,00 -1,000 

1.1.4.2 J_I-218354 0,63 0,00 -0,630 

1.1.4.2 I_I-219664 1,26 0,00 -1,260 

1.1.4.2 J_I-221194 2,00 1,26 -0,740 

1.1.4.2 J_I-222895 2,50 0,00 -2,500 

1.1.4.2 J_I-224663 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 J_I-224786 0,63 0,00 -0,630 

1.1.4.2 J_I-224787 0,80 0,00 -0,800 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

1.1.4.2 J_I-225041 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 J_I-226304 1,00 0,00 -1,000 

1.1.4.2 J_I-227825 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 K_I-228824 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 J_I-229473 0,80 0,32 -0,480 

1.1.4.2 J_I-229888 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 K_I-231072 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 K_I-231393 0,80 0,00 -0,800 

1.2.1.1 H_I-189807 0,40 0,00 -0,400 

1.2.1.1 J_I-223436 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.1 K_I-235919 1,26 0,00 -1,260 

1.2.1.2 H_I-198154 0,63 0,00 -0,630 

1.2.1.2 H_I-199949 1,26 0,00 -1,260 

1.2.1.2 J_I-215848 10,00 0,00 -10,000 

1.2.1.2 I_I-219661 0,80 0,00 -0,800 

1.2.1.2 J_I-223433 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223434 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223437 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223438 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223439 0,25 0,00 -0,250 

1.2.1.2 J_I-223440 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223441 0,25 0,00 -0,250 

1.2.1.2 J_I-223442 0,10 0,00 -0,100 

1.2.1.2 J_I-223443 0,10 0,00 -0,100 

1.2.2.1 H_I-189806 0,16 0,00 -0,160 

1.2.2.1 J_I-218528 0,50 0,00 -0,500 

2.1.4.2 I_I-206324 1,26 0,00 -1,260 

2.1.4.2 J_I-215731 0,63 0,10 -0,530 

2.1.4.2 J_I-223963 0,16 0,00 -0,160 

2.1.4.2 J_I-226879 0,40 0,16 -0,240 

2.1.4.2 J_I-229069 0,02 0,00 -0,016 

2.1.4.2 K_I-234548 0,50 0,00 -0,500 

2.1.4.2 K_I-235067 0,16 0,00 -0,160 

2.2.1.1 I_I-209866 0,16 0,00 -0,160 

2.2.1.1 J_I-222722 0,16 0,00 -0,160 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 5 11 16 

2.2.1.2 E_I-185158 0,16 0,00 -0,160 

2.2.1.2 E_I-185185 0,16 0,10 -0,060 

2.2.1.2 E_I-185201 0,16 0,00 -0,160 

2.2.1.2 H_I-186368 3,20 0,00 -3,200 

2.2.2.1 E_I-185161 0,10 0,00 -0,100 

2.2.2.1 E_I-185197 0,25 0,00 -0,250 

 

Превышение факта вывода объектов из эксплуатации по итогам 2020 г. (Ст. 13) над планом (сумма Ст. 7). Показатель: «км ЛЭП» 

(Ст. 18) 

№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

1.1.1.3 K_I-239518 нд 0,25 0,25 

1.1.1.3 K_I-239503 нд 0,22 0,22 

1.1.1.3 E_I-145385 нд 0,00 0,00 

1.1.1.3 E_I-140184 0 0,14 0,14 

1.1.1.3 H_I-163892 0 0,47 0,47 

1.1.1.3 H_I-164945 0 0,12 0,12 

1.1.1.3 H_I-189473 0 0,01 0,01 

1.1.1.3 H_I-196774 0 0,04 0,04 

1.1.1.3 I_I-203234 0 0,32 0,32 

1.1.1.3 I_I-205332 0 0,26 0,26 

1.1.1.3 I_I-207848 0 0,10 0,10 

1.1.1.3 I_I-213415 0 0,47 0,47 

1.1.1.3 I_I-214395 0 0,04 0,04 

1.1.1.3 J_I-215717 0 0,18 0,18 

1.1.1.3 J_I-216464 0 0,49 0,49 

1.1.1.3 J_I-217574 0 0,00 0,00 

1.1.1.3 I_I-219676 0 0,16 0,16 

1.1.1.3 I_I-219701 0 0,15 0,15 

1.1.1.3 I_I-219726 0 0,50 0,50 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

1.1.1.3 I_I-219837 0 0,23 0,23 

1.1.1.3 J_I-224494 0 1,37 1,37 

1.1.1.3 J_I-227951 0 0,22 0,22 

1.1.1.3 J_I-229667 0 0,00 0,00 

1.1.1.3 K_I-233190 0 0,68 0,68 

1.1.1.3 K_I-236156 0 0,07 0,07 

1.1.1.3 K_I-237231 0 0,30 0,30 

1.1.1.3 K_I-237309 0 0,57 0,57 

1.1.4.2 E_I-122395 0 0,05 0,05 

1.1.4.2 E_I-134778 0 0,04 0,04 

1.1.4.2 H_I-162140 0 0,21 0,21 

1.1.4.2 H_I-183316 0 0,19 0,19 

1.1.4.2 H_I-195495 0 0,47 0,47 

1.1.4.2 H_I-196174 0 0,01 0,01 

1.1.4.2 H_I-196914 0 0,16 0,13 

1.1.4.2 H_I-196920 0 0,23 0,23 

1.1.4.2 H_I-196921 0 0,07 0,07 

1.1.4.2 H_I-197312 0 0,12 0,12 

1.1.4.2 H_I-200886 0 0,04 0,04 

1.1.4.2 I_I-202678 0 0,03 0,03 

1.1.4.2 I_I-203230 0 0,05 0,05 

1.1.4.2 I_I-204394 0 0,19 0,06 

1.1.4.2 I_I-204848 0 0,04 0,04 

1.1.4.2 I_I-205326 0 0,04 0,04 

1.1.4.2 I_I-205333 0 0,26 0,26 

1.1.4.2 I_I-206461 0 0,06 0,06 

1.1.4.2 I_I-206888 0 0,10 0,10 

1.1.4.2 I_I-207931 0 0,16 0,16 

1.1.4.2 J_I-215784 0 0,23 0,23 

1.1.4.2 J_I-221284 0 0,15 0,15 

1.2.1.1 H_I-165368 нд 0,04 0,04 

1.2.1.1 E_I-115470 0 0,12 0,12 

1.2.1.1 E_I-119868 0 0,51 0,51 

1.2.1.1 H_I-194300 0 0,17 0,13 

1.2.1.2 H_I-198301 0 0,07 0,07 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

1.2.1.2 J_I-222857 0 0,78 0,78 

1.2.2.1 H_I-192909 нд 0,14 0,14 

1.2.2.1 E_I-127205 0 4,15 4,15 

1.2.2.1 E_I-163119 0 0,97 0,97 

1.2.2.1 H_I-174169 0 0,06 0,02 

1.2.2.1 H_I-174171 0 0,07 0,02 

1.2.2.1 H_I-174175 0 0,01 0,01 

1.2.2.1 H_I-174183 0 0,01 0,01 

1.2.2.1 H_I-174184 0 0,01 0,01 

1.2.2.1 H_I-174185 0 0,01 0,01 

1.2.2.1 H_I-180565 0 0,01 0,01 

1.2.2.1 H_I-180568 0 0,05 0,05 

1.2.2.1 H_I-198506 0 0,04 0,04 

1.2.2.1 I_I-210067 0 0,22 0,22 

1.2.2.1 I_I-210068 0 0,12 0,12 

1.2.2.1 I_I-210069 0 3,21 3,21 

1.2.2.1 I_I-210317 0 0,47 0,47 

1.2.2.1 I_I-210330 0 0,54 0,54 

1.2.2.1 I_I-210334 0 0,21 0,21 

1.2.2.1 I_I-210342 0 0,57 0,57 

1.2.2.1 I_I-210443 0 1,87 1,87 

1.2.2.1 K_I-234535 0 0,24 0,03 

1.4 I_I-219624 0 0,63 0,63 

1.4 J_I-222896 0 2,30 2,30 

1.4 K_I-235256 0 0,56 0,56 

1.6 K_P-005740 нд 83,95 83,95 

1.6 K_P-003480 нд 1,72 1,72 

1.6 K_P-000680 нд 5,72 5,72 

2.1.4.2 J_I-221563 0 0,67 0,23 

2.1.4.2 K_I-237353 1,435 1,436 0,001 

2.2.1.2 E_I-185145 0 0,03 0,01 

2.2.1.2 E_I-185147 0 0,28 0,28 

2.2.1.2 E_I-185166 0 0,01 0,01 

2.2.1.2 E_I-185170 0 0,05 0,00 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.1.2 E_I-185177 0 0,03 0,00 

2.2.1.2 E_I-185193 0 0,06 0,00 

2.2.2.1 D_I-129207 нд 0,25 0,25 

2.2.2.1 H_I-116368 3 3,26 0,30 

2.2.2.1 E_I-116383 0 0,42 0,42 

2.2.2.1 E_I-120952 0 2,32 2,32 

2.2.2.1 E_I-129114 0 0,20 0,20 

2.2.2.1 E_I-183188 2 3,41 0,99 

2.2.2.1 E_I-183193 0 5,59 5,59 

2.2.2.1 E_I-183216 5 4,60 0,00 

2.2.2.1 E_I-183248 2 2,42 0,00 

2.2.2.1 E_I-183274 2 2,18 0,00 

2.2.2.1 E_I-183285 0 0,71 0,39 

2.2.2.1 E_I-185150 4 5,12 1,52 

2.2.2.1 E_I-185171 0 0,96 0,68 

2.2.2.1 H_I-186669 2 2,32 0,00 

2.2.2.1 J_I-217239 1 0,65 0,00 

2.2.2.1 I_I-219116 0 0,10 0,10 

2.2.2.1 J_I-221955 1 0,96 0,35 

2.2.2.1 J_I-221956 0 0,54 0,21 

2.2.2.1 J_I-221958 2 2,18 0,54 

2.2.2.1 J_I-221969 2 1,66 0,06 

2.2.2.1 J_I-221975 1 1,06 0,31 

2.2.2.1 J_I-221982 0 0,30 0,01 

2.2.2.1 J_I-221987 1 0,71 0,00 

2.2.2.1 J_I-221990 1 0,57 0,02 

2.2.2.1 J_I-221995 1 0,94 0,34 

2.2.2.1 J_I-221996 1 1,52 0,17 

2.2.2.1 J_I-222008 1 1,37 0,62 

2.2.2.1 J_I-222010 1 1,29 0,37 

2.2.2.1 J_I-222012 1 1,46 0,25 

2.2.2.1 J_I-222013 1 1,55 0,59 

2.2.2.1 J_I-222014 1 0,78 0,03 

2.2.2.1 J_I-222015 1 1,19 0,44 

2.2.2.1 J_I-222016 1 0,82 0,18 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 J_I-222018 2 2,25 0,65 

2.2.2.1 J_I-222022 1 1,51 0,36 

2.2.2.1 J_I-222023 1 0,85 0,05 

2.2.2.1 J_I-222024 2 2,45 0,15 

2.2.2.1 J_I-222025 1 1,65 0,45 

2.2.2.1 J_I-222026 1 1,52 0,42 

2.2.2.1 J_I-222027 0 0,47 0,12 

2.2.2.1 J_I-222028 1 1,04 0,39 

2.2.2.1 J_I-222037 2 1,80 0,00 

2.2.2.1 J_I-222038 0 0,48 0,06 

2.2.2.1 J_I-222039 2 2,39 0,49 

2.2.2.1 J_I-222043 2 3,40 1,24 

2.2.2.1 J_I-222045 5 6,87 2,16 

2.2.2.1 J_I-222047 7 11,45 4,13 

2.2.2.1 J_I-222050 2 3,03 1,04 

2.2.2.1 J_I-222053 2 3,78 2,09 

2.2.2.1 J_I-222055 4 6,29 2,66 

2.2.2.1 J_I-222056 1 1,17 0,37 

2.2.2.1 J_I-222057 4 5,77 1,95 

2.2.2.1 J_I-222062 2 2,50 0,82 

2.2.2.1 J_I-222065 1 1,99 0,57 

2.2.2.1 J_I-222066 0 0,39 0,31 

2.2.2.1 J_I-222699 9 17,66 8,86 

2.2.2.1 J_I-222706 13 14,57 1,97 

2.2.2.1 J_I-224215 1 0,76 0,06 

2.2.2.1 J_I-224223 1 0,60 0,04 

2.2.2.1 J_I-224229 0 0,40 0,20 

2.2.2.1 K_I-234003 0 0,58 0,24 

2.2.2.1 K_I-235450 0 0,31 0,31 

2.2.2.1 K_I-236136 0 0,09 0,09 

2.2.2.1 K_I-236137 0 0,06 0,06 

2.4 E_I-185168 0 0,01 0,01 

2.4 K_I-231398 0 0,24 0,01 

2.6 K_P-004095 нд 0,88 0,88 
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№№ 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.6 K_P-002623 нд 0,16 0,16 

2.6 K_P-004647 нд 10,51 10,51 

 

Отставание факта вывода объектов из эксплуатации по итогам 2020 г. (Ст. 13) от плана (сумма Ст. 7). Показатель: «км ЛЭП» (Ст. 8) 

№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

1.1.4.2 E_I-122812 0,36 0,00 -0,359 

1.1.4.2 H_I-159860 0,20 0,00 -0,203 

1.1.4.2 H_I-164967 7,00 0,00 -6,995 

1.1.4.2 H_I-165885 4,05 0,00 -4,046 

1.1.4.2 H_I-194652 1,62 0,00 -1,622 

1.1.4.2 H_I-196765 0,15 0,00 -0,146 

1.1.4.2 H_I-201404 0,15 0,00 -0,154 

1.1.4.2 H_I-201535 0,04 0,00 -0,040 

1.1.4.2 I_I-202906 0,53 0,00 -0,528 

1.1.4.2 H_I-202924 0,36 0,08 -0,280 

1.1.4.2 I_I-202928 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-202930 0,08 0,00 -0,076 

1.1.4.2 I_I-202953 0,32 0,00 -0,320 

1.1.4.2 I_I-202955 0,30 0,18 -0,120 

1.1.4.2 I_I-203228 0,25 0,00 -0,252 

1.1.4.2 I_I-203549 3,73 0,00 -3,731 

1.1.4.2 I_I-203777 0,05 0,00 -0,053 

1.1.4.2 I_I-205685 0,07 0,00 -0,068 

1.1.4.2 I_I-208110 0,40 0,00 -0,400 

1.1.4.2 I_I-208564 0,69 0,00 -0,685 

1.1.4.2 I_I-209504 0,88 0,00 -0,880 

1.1.4.2 I_I-209724 0,75 0,10 -0,648 

1.1.4.2 I_I-210055 0,79 0,00 -0,790 

1.1.4.2 I_I-211126 0,05 0,04 -0,017 

1.1.4.2 I_I-211757 0,37 0,00 -0,372 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

1.1.4.2 I_I-212060 0,03 0,00 -0,025 

1.1.4.2 I_I-213954 1,60 0,00 -1,600 

1.1.4.2 I_I-214223 1,94 0,00 -1,939 

1.1.4.2 J_I-216942 0,28 0,12 -0,160 

1.1.4.2 J_I-218301 0,02 0,00 -0,017 

1.1.4.2 I_I-219634 0,08 0,00 -0,080 

1.1.4.2 I_I-219664 0,65 0,00 -0,646 

1.1.4.2 I_I-219823 2,05 0,00 -2,054 

1.1.4.2 J_I-221269 0,06 0,00 -0,060 

1.1.4.2 J_I-221345 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-221411 0,60 0,00 -0,600 

1.1.4.2 J_I-221412 0,24 0,00 -0,243 

1.1.4.2 J_I-221413 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-221506 0,28 0,00 -0,275 

1.1.4.2 J_I-224023 0,50 0,00 -0,500 

1.1.4.2 J_I-224353 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.2 J_I-224358 0,20 0,00 -0,200 

1.1.4.2 J_I-224658 0,10 0,00 -0,100 

1.1.4.2 J_I-224786 0,17 0,00 -0,165 

1.1.4.2 J_I-224787 0,30 0,00 -0,300 

1.1.4.2 J_I-226027 0,80 0,00 -0,800 

1.1.4.2 J_I-227047 0,30 0,00 -0,303 

1.1.4.2 J_I-227825 0,06 0,00 -0,060 

1.1.4.2 J_I-227826 0,48 0,00 -0,479 

1.1.4.2 K_I-228333 0,44 0,00 -0,440 

1.1.4.2 J_I-228344 0,19 0,00 -0,190 

1.1.4.2 K_I-233930 0,06 0,00 -0,060 

1.2.1.1 H_I-189807 1,50 0,00 -1,500 

1.2.1.1 I_I-219630 0,47 0,03 -0,440 

1.2.1.1 I_I-219801 0,90 0,00 -0,902 

1.2.1.1 K_I-235919 1,14 0,00 -1,140 

1.2.1.2 H_I-199949 0,02 0,00 -0,017 

1.2.1.2 J_I-215848 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 E_I-110210 3,19 0,00 -3,192 
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1.2.2.1 E_I-124611 2,61 0,00 -2,606 

1.2.2.1 E_I-127173 7,13 6,03 -1,106 

1.2.2.1 E_I-127182 0,20 0,00 -0,199 

1.2.2.1 E_I-127185 0,12 0,11 -0,009 

1.2.2.1 H_I-174166 0,04 0,00 -0,043 

1.2.2.1 H_I-174167 0,04 0,00 -0,042 

1.2.2.1 H_I-174168 0,07 0,05 -0,019 

1.2.2.1 H_I-174172 0,06 0,04 -0,014 

1.2.2.1 H_I-174176 0,07 0,03 -0,036 

1.2.2.1 H_I-174179 0,06 0,00 -0,056 

1.2.2.1 H_I-174180 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174181 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174182 0,07 0,00 -0,068 

1.2.2.1 H_I-174186 0,03 0,00 -0,030 

1.2.2.1 H_I-174212 0,51 0,00 -0,510 

1.2.2.1 H_I-182243 0,09 0,00 -0,088 

1.2.2.1 H_I-185493 0,17 0,00 -0,170 

1.2.2.1 H_I-185498 0,07 0,00 -0,070 

1.2.2.1 H_I-185499 0,16 0,14 -0,018 

1.2.2.1 H_I-187734 0,36 0,00 -0,357 

1.2.2.1 H_I-187810 0,23 0,00 -0,230 

1.2.2.1 H_I-187837 0,14 0,00 -0,140 

1.2.2.1 H_I-189806 1,98 0,00 -1,980 

1.2.2.1 H_I-195808 0,68 0,64 -0,043 

1.2.2.1 H_I-198497 1,77 0,02 -1,742 

1.2.2.1 H_I-198505 1,32 0,00 -1,322 

1.2.2.1 I_I-205776 2,66 0,00 -2,659 

1.2.2.1 I_I-210073 0,45 0,44 -0,011 

1.2.2.1 I_I-210075 0,56 0,06 -0,501 

1.2.2.1 I_I-210082 2,65 1,93 -0,717 

1.2.2.1 I_I-210084 3,23 2,41 -0,824 

1.2.2.1 I_I-210087 0,38 0,00 -0,384 

1.2.2.1 I_I-210142 0,47 0,00 -0,470 

1.2.2.1 I_I-210149 0,36 0,00 -0,360 

1.2.2.1 I_I-210157 4,62 0,00 -4,620 
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1 3 7 13 18 

1.2.2.1 I_I-210183 1,08 0,00 -1,080 

1.2.2.1 I_I-210184 0,20 0,00 -0,200 

1.2.2.1 I_I-210195 0,29 0,00 -0,292 

1.2.2.1 I_I-210197 0,21 0,00 -0,213 

1.2.2.1 I_I-210199 1,02 0,00 -1,020 

1.2.2.1 I_I-210202 1,50 0,00 -1,500 

1.2.2.1 I_I-210207 0,17 0,00 -0,173 

1.2.2.1 I_I-210208 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 I_I-210212 3,60 0,00 -3,600 

1.2.2.1 I_I-210242 2,46 0,00 -2,460 

1.2.2.1 I_I-210247 4,86 0,00 -4,856 

1.2.2.1 I_I-210252 0,51 0,00 -0,510 

1.2.2.1 I_I-210254 0,40 0,00 -0,400 

1.2.2.1 I_I-210257 0,24 0,00 -0,240 

1.2.2.1 I_I-210259 1,15 0,00 -1,150 

1.2.2.1 I_I-210268 1,92 0,00 -1,920 

1.2.2.1 I_I-210276 0,60 0,00 -0,600 

1.2.2.1 I_I-210278 1,36 0,00 -1,356 

1.2.2.1 I_I-210296 0,30 0,00 -0,300 

1.2.2.1 I_I-210299 0,32 0,00 -0,315 

1.2.2.1 I_I-210314 0,37 0,00 -0,372 

1.2.2.1 I_I-210315 0,21 0,00 -0,210 

1.2.2.1 I_I-210324 0,24 0,00 -0,240 

1.2.2.1 I_I-210327 1,43 0,00 -1,431 

1.2.2.1 I_I-210355 1,68 0,00 -1,680 

1.2.2.1 I_I-210361 0,80 0,00 -0,800 

1.2.2.1 I_I-210362 0,72 0,00 -0,720 

1.2.2.1 I_I-210375 0,18 0,00 -0,180 

1.2.2.1 I_I-210378 0,83 0,00 -0,830 

1.2.2.1 I_I-210381 0,26 0,00 -0,260 

1.2.2.1 I_I-210397 0,60 0,00 -0,600 

1.2.2.1 I_I-210406 0,42 0,00 -0,420 

1.2.2.1 I_I-210410 0,55 0,00 -0,550 

1.2.2.1 J_I-218528 1,01 0,83 -0,180 
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1.2.2.1 I_I-219297 2,39 0,00 -2,393 

1.2.2.1 I_I-219298 4,41 0,00 -4,406 

1.2.2.1 I_I-219566 0,44 0,00 -0,441 

1.2.2.1 I_I-219653 0,50 0,00 -0,497 

1.2.2.1 J_I-219905 0,92 0,00 -0,915 

1.2.2.1 J_I-225449 1,12 0,00 -1,120 

1.2.2.1 K_I-235859 0,50 0,46 -0,041 

1.2.2.1 K_I-237160 0,70 0,00 -0,697 

1.3.1 E_I-103010 1,17 0,00 -1,174 

1.3.2 E_I-184456 2,70 0,00 -2,700 

2.1.4.2 E_I-112936 2,37 0,00 -2,366 

2.1.4.2 H_I-195735 0,28 0,00 -0,284 

2.1.4.2 I_I-201725 0,04 0,00 -0,042 

2.1.4.2 I_I-203361 5,27 0,00 -5,270 

2.1.4.2 I_I-206324 0,25 0,00 -0,247 

2.1.4.2 J_I-215731 0,03 0,00 -0,030 

2.1.4.2 J_I-220439 0,56 0,00 -0,560 

2.1.4.2 J_I-224405 3,00 2,91 -0,087 

2.1.4.2 J_I-224624 0,39 0,00 -0,390 

2.1.4.2 J_I-226207 0,40 0,00 -0,400 

2.1.4.2 J_I-226879 1,25 0,00 -1,250 

2.1.4.2 K_I-235924 0,80 0,00 -0,800 

2.2.1.1 J_I-222210 0,30 0,00 -0,300 

2.2.1.1 K_I-229864 1,08 0,00 -1,080 

2.2.1.2 E_I-185179 0,02 0,01 -0,008 

2.2.1.2 E_I-185195 0,03 0,02 -0,009 

2.2.1.2 E_I-185201 0,03 0,00 -0,029 

2.2.2.1 E_I-116365 0,69 0,00 -0,693 

2.2.2.1 E_I-116412 7,63 0,00 -7,630 

2.2.2.1 E_I-127263 11,59 4,66 -6,926 

2.2.2.1 E_I-127321 1,19 0,00 -1,190 

2.2.2.1 E_I-129130 0,18 0,08 -0,103 

2.2.2.1 E_I-150240 0,29 0,00 -0,292 

2.2.2.1 E_I-150250 2,19 0,00 -2,190 

2.2.2.1 E_I-183177 14,20 13,86 -0,344 
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2.2.2.1 E_I-183183 2,58 2,46 -0,122 

2.2.2.1 E_I-183196 6,92 6,58 -0,340 

2.2.2.1 E_I-183209 10,27 9,82 -0,448 

2.2.2.1 E_I-183235 5,52 3,99 -1,530 

2.2.2.1 E_I-183279 1,08 0,00 -1,075 

2.2.2.1 E_I-183280 1,33 0,00 -1,331 

2.2.2.1 E_I-183286 1,43 0,00 -1,426 

2.2.2.1 E_I-183294 0,66 0,00 -0,655 

2.2.2.1 E_I-185161 0,56 0,00 -0,562 

2.2.2.1 E_I-185197 4,00 0,00 -4,000 

2.2.2.1 E_I-185209 5,10 3,65 -1,446 

2.2.2.1 H_I-186062 0,13 0,00 -0,132 

2.2.2.1 E_I-186662 4,93 4,59 -0,342 

2.2.2.1 E_I-186668 11,71 11,18 -0,534 

2.2.2.1 H_I-186670 3,50 0,00 -3,500 

2.2.2.1 H_I-186671 1,32 1,30 -0,024 

2.2.2.1 H_I-186674 5,24 0,00 -5,243 

2.2.2.1 H_I-186676 2,22 2,12 -0,096 

2.2.2.1 H_I-186677 1,59 0,00 -1,590 

2.2.2.1 H_I-188686 0,09 0,00 -0,092 

2.2.2.1 H_I-188688 0,02 0,00 -0,016 

2.2.2.1 H_I-188690 0,03 0,00 -0,031 

2.2.2.1 H_I-188699 0,09 0,00 -0,093 

2.2.2.1 H_I-188711 0,03 0,00 -0,031 

2.2.2.1 H_I-188818 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 H_I-188820 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 H_I-188884 0,19 0,00 -0,186 

2.2.2.1 H_I-188885 0,09 0,00 -0,093 

2.2.2.1 H_I-188888 0,10 0,00 -0,096 

2.2.2.1 H_I-188898 0,05 0,00 -0,048 

2.2.2.1 J_I-213619 1,65 0,00 -1,654 

2.2.2.1 J_I-214467 0,53 0,00 -0,527 

2.2.2.1 J_I-215306 0,38 0,00 -0,380 

2.2.2.1 I_I-219140 0,25 0,10 -0,150 
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2.2.2.1 I_I-219141 0,50 0,10 -0,400 

2.2.2.1 I_I-219146 0,05 0,00 -0,050 

2.2.2.1 I_I-219158 0,05 0,00 -0,050 

2.2.2.1 J_I-221762 1,96 0,00 -1,960 

2.2.2.1 J_I-221764 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221765 2,24 0,00 -2,240 

2.2.2.1 J_I-221770 0,77 0,00 -0,770 

2.2.2.1 J_I-221771 1,33 0,00 -1,330 

2.2.2.1 J_I-221772 0,77 0,00 -0,770 

2.2.2.1 J_I-221773 1,05 0,00 -1,050 

2.2.2.1 J_I-221774 1,61 0,00 -1,610 

2.2.2.1 J_I-221776 1,96 0,00 -1,960 

2.2.2.1 J_I-221777 1,19 0,00 -1,190 

2.2.2.1 J_I-221778 0,91 0,00 -0,910 

2.2.2.1 J_I-221782 0,63 0,00 -0,630 

2.2.2.1 J_I-221785 1,75 0,00 -1,750 

2.2.2.1 J_I-221789 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 J_I-221792 1,28 0,00 -1,280 

2.2.2.1 J_I-221794 1,13 0,00 -1,133 

2.2.2.1 J_I-221795 1,75 0,00 -1,750 

2.2.2.1 J_I-221796 1,05 0,00 -1,050 

2.2.2.1 J_I-221797 0,84 0,00 -0,840 

2.2.2.1 J_I-221798 1,90 0,00 -1,900 

2.2.2.1 J_I-221800 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221801 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221803 0,12 0,00 -0,120 

2.2.2.1 J_I-221804 0,11 0,00 -0,110 

2.2.2.1 J_I-221806 1,60 0,00 -1,600 

2.2.2.1 J_I-221808 0,16 0,00 -0,160 

2.2.2.1 J_I-221809 0,43 0,00 -0,430 

2.2.2.1 J_I-221811 1,30 0,00 -1,300 

2.2.2.1 J_I-221812 0,27 0,00 -0,270 

2.2.2.1 J_I-221813 0,26 0,00 -0,260 

2.2.2.1 J_I-221814 0,94 0,00 -0,940 

2.2.2.1 J_I-221815 0,09 0,00 -0,094 
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2.2.2.1 J_I-221816 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221817 1,10 0,00 -1,100 

2.2.2.1 J_I-221818 0,08 0,00 -0,080 

2.2.2.1 J_I-221819 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 J_I-221820 0,13 0,00 -0,130 

2.2.2.1 J_I-221821 0,54 0,00 -0,540 

2.2.2.1 J_I-221822 0,43 0,00 -0,430 

2.2.2.1 J_I-221823 0,55 0,00 -0,550 

2.2.2.1 J_I-221824 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 J_I-221825 0,90 0,00 -0,900 

2.2.2.1 J_I-221826 0,13 0,00 -0,130 

2.2.2.1 J_I-221829 1,30 0,00 -1,300 

2.2.2.1 J_I-221830 0,22 0,00 -0,220 

2.2.2.1 J_I-221831 0,73 0,00 -0,730 

2.2.2.1 J_I-221832 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 J_I-221833 0,48 0,00 -0,480 

2.2.2.1 J_I-221834 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 J_I-221835 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221836 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 J_I-221837 0,52 0,00 -0,520 

2.2.2.1 J_I-221838 0,25 0,00 -0,250 

2.2.2.1 J_I-221839 0,38 0,00 -0,380 

2.2.2.1 J_I-221840 0,12 0,00 -0,120 

2.2.2.1 J_I-221841 0,17 0,00 -0,170 

2.2.2.1 J_I-221842 0,58 0,00 -0,580 

2.2.2.1 J_I-221843 0,26 0,00 -0,260 

2.2.2.1 J_I-221844 0,54 0,00 -0,540 

2.2.2.1 J_I-221845 0,44 0,00 -0,440 

2.2.2.1 J_I-221846 0,20 0,00 -0,200 

2.2.2.1 J_I-221847 0,51 0,00 -0,510 

2.2.2.1 J_I-221848 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 J_I-221849 0,83 0,00 -0,830 

2.2.2.1 J_I-221850 0,98 0,00 -0,980 

2.2.2.1 J_I-221851 1,74 0,00 -1,740 
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2.2.2.1 J_I-221852 0,93 0,00 -0,930 

2.2.2.1 J_I-221853 1,25 0,00 -1,250 

2.2.2.1 J_I-221854 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-221855 0,37 0,00 -0,370 

2.2.2.1 J_I-221856 0,41 0,00 -0,410 

2.2.2.1 J_I-221857 1,31 0,00 -1,310 

2.2.2.1 J_I-221858 1,10 0,00 -1,100 

2.2.2.1 J_I-221859 0,98 0,00 -0,980 

2.2.2.1 J_I-221860 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221861 0,63 0,00 -0,630 

2.2.2.1 J_I-221862 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 J_I-221863 1,61 0,00 -1,610 

2.2.2.1 J_I-221864 0,98 0,00 -0,980 

2.2.2.1 J_I-221865 0,28 0,00 -0,280 

2.2.2.1 J_I-221866 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 J_I-221867 1,12 0,00 -1,120 

2.2.2.1 J_I-221868 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221869 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221870 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221871 0,63 0,00 -0,630 

2.2.2.1 J_I-221872 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221873 0,77 0,00 -0,770 

2.2.2.1 J_I-221875 0,63 0,00 -0,630 

2.2.2.1 J_I-221876 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221877 0,28 0,00 -0,280 

2.2.2.1 J_I-221878 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 J_I-221879 1,33 0,00 -1,330 

2.2.2.1 J_I-221880 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-221881 1,26 0,00 -1,260 

2.2.2.1 J_I-221882 0,77 0,00 -0,770 

2.2.2.1 J_I-221883 0,63 0,00 -0,630 

2.2.2.1 J_I-221884 1,12 0,00 -1,120 

2.2.2.1 J_I-221885 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221886 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221887 1,96 0,00 -1,960 
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2.2.2.1 J_I-221888 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221889 1,19 0,00 -1,190 

2.2.2.1 J_I-221890 1,82 0,00 -1,820 

2.2.2.1 J_I-221891 0,98 0,00 -0,980 

2.2.2.1 J_I-221892 0,49 0,00 -0,490 

2.2.2.1 J_I-221893 1,68 0,00 -1,680 

2.2.2.1 J_I-221894 0,21 0,00 -0,210 

2.2.2.1 J_I-221895 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-221896 0,35 0,00 -0,350 

2.2.2.1 J_I-221897 0,49 0,00 -0,490 

2.2.2.1 J_I-221898 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-221899 1,19 0,00 -1,190 

2.2.2.1 J_I-221900 1,26 0,00 -1,260 

2.2.2.1 J_I-221902 2,03 0,00 -2,030 

2.2.2.1 J_I-221903 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221904 1,89 0,00 -1,890 

2.2.2.1 J_I-221905 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221906 0,49 0,00 -0,490 

2.2.2.1 J_I-221907 1,05 0,00 -1,050 

2.2.2.1 J_I-221908 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-221909 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221910 1,82 0,00 -1,820 

2.2.2.1 J_I-221911 1,54 0,00 -1,540 

2.2.2.1 J_I-221912 0,49 0,00 -0,490 

2.2.2.1 J_I-221913 1,26 0,00 -1,260 

2.2.2.1 J_I-221914 1,26 0,00 -1,260 

2.2.2.1 J_I-221915 0,91 0,00 -0,910 

2.2.2.1 J_I-221916 0,42 0,00 -0,420 

2.2.2.1 J_I-221919 2,03 0,00 -2,030 

2.2.2.1 J_I-221921 2,00 0,00 -2,000 

2.2.2.1 J_I-221922 1,05 0,00 -1,050 

2.2.2.1 J_I-221923 1,80 0,00 -1,800 

2.2.2.1 J_I-221925 1,11 0,00 -1,110 

2.2.2.1 J_I-221926 1,04 0,00 -1,040 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 J_I-221930 1,20 0,00 -1,200 

2.2.2.1 J_I-221933 2,20 0,00 -2,200 

2.2.2.1 J_I-221934 1,00 0,00 -1,000 

2.2.2.1 J_I-221935 1,30 0,00 -1,300 

2.2.2.1 J_I-221936 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-221937 1,00 0,00 -1,000 

2.2.2.1 J_I-221938 1,30 0,00 -1,300 

2.2.2.1 J_I-221939 0,26 0,00 -0,260 

2.2.2.1 J_I-221942 1,64 1,43 -0,213 

2.2.2.1 J_I-221943 3,07 2,53 -0,545 

2.2.2.1 J_I-221944 3,04 2,28 -0,756 

2.2.2.1 J_I-221945 0,93 0,73 -0,198 

2.2.2.1 J_I-221947 2,64 1,21 -1,427 

2.2.2.1 J_I-221948 2,44 2,27 -0,170 

2.2.2.1 J_I-221951 1,32 0,65 -0,667 

2.2.2.1 J_I-221952 1,62 1,30 -0,319 

2.2.2.1 J_I-221953 1,72 0,57 -1,146 

2.2.2.1 J_I-221959 2,44 0,00 -2,440 

2.2.2.1 J_I-221961 2,11 0,00 -2,108 

2.2.2.1 J_I-221964 0,28 0,16 -0,122 

2.2.2.1 J_I-221965 3,44 0,00 -3,440 

2.2.2.1 J_I-221966 1,03 0,81 -0,217 

2.2.2.1 J_I-221968 1,66 0,37 -1,290 

2.2.2.1 J_I-221970 0,92 0,00 -0,920 

2.2.2.1 J_I-221971 1,65 0,00 -1,650 

2.2.2.1 J_I-221972 2,40 0,00 -2,400 

2.2.2.1 J_I-221973 1,90 0,00 -1,900 

2.2.2.1 J_I-221974 0,75 0,00 -0,750 

2.2.2.1 J_I-221978 4,90 3,64 -1,256 

2.2.2.1 J_I-221979 1,78 1,13 -0,651 

2.2.2.1 J_I-221980 3,60 0,00 -3,600 

2.2.2.1 J_I-221981 4,56 3,73 -0,833 

2.2.2.1 J_I-221983 2,05 1,94 -0,107 

2.2.2.1 J_I-221985 2,50 2,02 -0,485 

2.2.2.1 J_I-221986 2,00 0,65 -1,354 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 J_I-221988 0,97 0,89 -0,078 

2.2.2.1 J_I-221991 1,90 0,67 -1,230 

2.2.2.1 J_I-221992 3,22 2,47 -0,751 

2.2.2.1 J_I-221993 2,20 1,37 -0,829 

2.2.2.1 J_I-221994 3,60 2,86 -0,737 

2.2.2.1 J_I-221997 0,60 0,28 -0,323 

2.2.2.1 J_I-221998 0,90 0,55 -0,348 

2.2.2.1 J_I-221999 1,30 0,79 -0,514 

2.2.2.1 J_I-222000 1,20 1,01 -0,193 

2.2.2.1 J_I-222001 0,80 0,26 -0,540 

2.2.2.1 J_I-222002 1,36 0,71 -0,653 

2.2.2.1 J_I-222004 0,20 0,08 -0,120 

2.2.2.1 J_I-222005 1,20 0,37 -0,834 

2.2.2.1 J_I-222007 1,20 0,91 -0,294 

2.2.2.1 J_I-222009 0,30 0,17 -0,132 

2.2.2.1 J_I-222011 0,25 0,06 -0,192 

2.2.2.1 J_I-222017 1,12 1,02 -0,099 

2.2.2.1 J_I-222021 2,20 0,00 -2,200 

2.2.2.1 J_I-222029 0,90 0,57 -0,334 

2.2.2.1 J_I-222030 0,45 0,34 -0,112 

2.2.2.1 J_I-222031 0,36 0,21 -0,148 

2.2.2.1 J_I-222032 0,90 0,35 -0,548 

2.2.2.1 J_I-222033 0,35 0,18 -0,175 

2.2.2.1 J_I-222034 1,50 0,76 -0,737 

2.2.2.1 J_I-222035 0,70 0,55 -0,151 

2.2.2.1 J_I-222036 1,60 0,88 -0,724 

2.2.2.1 J_I-222040 1,30 1,01 -0,295 

2.2.2.1 J_I-222042 2,64 2,16 -0,477 

2.2.2.1 J_I-222044 2,47 1,01 -1,460 

2.2.2.1 J_I-222046 0,59 0,34 -0,247 

2.2.2.1 J_I-222048 1,52 0,93 -0,588 

2.2.2.1 J_I-222049 0,10 0,08 -0,019 

2.2.2.1 J_I-222051 2,35 1,98 -0,367 

2.2.2.1 J_I-222052 0,06 0,06 -0,002 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 J_I-222054 0,57 0,40 -0,172 

2.2.2.1 J_I-222058 1,18 0,72 -0,462 

2.2.2.1 J_I-222059 0,20 0,00 -0,197 

2.2.2.1 J_I-222060 0,25 0,00 -0,253 

2.2.2.1 J_I-222061 3,35 1,48 -1,869 

2.2.2.1 J_I-222063 0,96 0,83 -0,123 

2.2.2.1 J_I-222064 0,83 0,59 -0,242 

2.2.2.1 J_I-222067 2,61 1,29 -1,328 

2.2.2.1 J_I-222068 1,31 0,98 -0,330 

2.2.2.1 J_I-222069 0,85 0,00 -0,853 

2.2.2.1 J_I-222070 0,91 0,55 -0,365 

2.2.2.1 J_I-222071 0,50 0,00 -0,501 

2.2.2.1 J_I-222075 1,25 0,99 -0,257 

2.2.2.1 J_I-222076 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 J_I-222079 1,48 1,14 -0,331 

2.2.2.1 J_I-222081 0,56 0,42 -0,145 

2.2.2.1 J_I-222082 0,32 0,28 -0,037 

2.2.2.1 J_I-222084 3,70 0,00 -3,700 

2.2.2.1 J_I-222085 3,64 0,00 -3,640 

2.2.2.1 J_I-222087 2,01 0,00 -2,010 

2.2.2.1 J_I-222088 1,40 0,00 -1,400 

2.2.2.1 J_I-222090 0,80 0,00 -0,800 

2.2.2.1 J_I-222091 1,95 0,00 -1,950 

2.2.2.1 J_I-222092 0,80 0,00 -0,800 

2.2.2.1 J_I-222093 1,65 0,00 -1,650 

2.2.2.1 J_I-222094 0,40 0,00 -0,400 

2.2.2.1 J_I-222095 2,70 0,00 -2,700 

2.2.2.1 J_I-222097 0,70 0,00 -0,700 

2.2.2.1 J_I-222098 1,35 0,00 -1,350 

2.2.2.1 J_I-222099 1,43 0,00 -1,434 

2.2.2.1 J_I-222103 3,40 0,00 -3,400 

2.2.2.1 J_I-222104 2,50 0,00 -2,500 

2.2.2.1 J_I-222105 3,40 0,00 -3,400 

2.2.2.1 J_I-222113 0,56 0,00 -0,560 

2.2.2.1 J_I-222115 0,27 0,00 -0,272 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 J_I-222116 0,45 0,00 -0,450 

2.2.2.1 J_I-222117 0,32 0,00 -0,318 

2.2.2.1 J_I-222118 0,09 0,00 -0,087 

2.2.2.1 J_I-222119 0,25 0,00 -0,254 

2.2.2.1 J_I-222120 0,63 0,00 -0,633 

2.2.2.1 J_I-222121 0,88 0,00 -0,876 

2.2.2.1 J_I-222122 0,27 0,00 -0,271 

2.2.2.1 J_I-222123 0,30 0,00 -0,299 

2.2.2.1 J_I-222124 0,53 0,00 -0,527 

2.2.2.1 J_I-222125 0,19 0,00 -0,192 

2.2.2.1 J_I-222126 0,10 0,00 -0,095 

2.2.2.1 J_I-222678 8,64 0,00 -8,640 

2.2.2.1 J_I-222679 10,00 0,00 -10,000 

2.2.2.1 J_I-222697 0,70 0,66 -0,036 

2.2.2.1 J_I-222698 0,70 0,37 -0,331 

2.2.2.1 J_I-222743 1,20 0,00 -1,200 

2.2.2.1 J_I-222994 0,09 0,00 -0,090 

2.2.2.1 J_I-224217 1,55 1,47 -0,084 

2.2.2.1 J_I-224219 1,28 0,54 -0,739 

2.2.2.1 J_I-224220 1,32 0,69 -0,628 

2.2.2.1 J_I-224222 0,45 0,43 -0,015 

2.2.2.1 K_I-224339 0,82 0,00 -0,819 

2.2.2.1 K_I-225456 0,26 0,00 -0,260 

2.2.2.1 K_I-225836 0,20 0,16 -0,036 

2.2.2.1 K_I-230818 0,12 0,00 -0,120 

2.2.2.1 K_I-231568 2,75 0,00 -2,746 

2.2.2.1 K_I-231577 0,50 0,00 -0,500 

2.2.2.1 K_I-231578 0,15 0,00 -0,150 

2.2.2.1 K_I-233255 0,19 0,00 -0,190 

2.2.2.1 K_I-233909 0,22 0,00 -0,219 

2.2.2.1 K_I-233910 0,11 0,00 -0,110 

2.2.2.1 K_I-234099 0,08 0,00 -0,084 

2.2.2.1 K_I-234100 0,32 0,00 -0,315 

2.2.2.1 K_I-235449 0,46 0,00 -0,455 
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№№ 

Идентифика-тор 
инвестицион-

ного проекта 

План 
вывода 

Факт 
вывода 

Превышение 
Факта над 

планом 

1 3 7 13 18 

2.2.2.1 K_I-235899 2,65 1,56 -1,090 

2.2.2.1 K_I-235900 2,20 1,46 -0,745 

2.2.2.2 H_I-199330 2,50 2,10 -0,405 

2.2.2.2 H_I-199346 2,45 1,57 -0,882 

2.2.2.2 H_I-199349 2,30 0,00 -2,300 

2.2.2.2 H_I-199350 1,99 1,97 -0,026 

2.2.2.2 H_I-199356 0,79 0,70 -0,090 

2.2.2.2 H_I-199360 2,00 0,00 -2,000 

2.2.2.2 H_I-202610 0,17 0,00 -0,170 

2.3.2 E_I-100798 7,30 0,00 -7,300 

2.3.2 E_I-124592 25,69 0,00 -25,691 

2.4 K_I-231397 0,50 0,49 -0,012 

2.4 K_I-231399 0,72 0,00 -0,723 
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Объекты, поставленные под напряжение до 01.01.2020 

               

 Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 
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 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 E_I-103010 Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 
шт.(прочие)) 

9 0 22 0 50 0 78 0 1,17

4 

0 0 0 

 E_I-188388 Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709,

4 

0 

 Общий итог  9 0 22 0 50 0 78 0 1,17

4 

0 709,

4 

0 

 

Объекты, реализация которых запланирована на 2021 год и позже 

                 

 Идентификатор 
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проекта 
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 E_I-105109 Строительство БКТП 10/0,4кВ 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км. (2,5 
МВА; 1,5 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 E_I-105133 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр.ТП 26864 – РП 20018 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от КЛ-

10 кВ напр. ТП 24709 – РП 20018 до нов.ТП , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая – Сухаревская, влад.2/34 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ)) 
2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 E_I-108003 Строительство ТП 10/0,4кВ (по тип. Проекту 2 БКТП 10/0,4кВ 630), 4хКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ ТП 10/0,4кВ 26867-ТП 10/0,4кВ 
25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 E_I-108690 Строительство КЛ-10кВ, перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение 
ул.Дружбы и про-та Мельникова (0,2 км) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-109300 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1572, монтаж яч., ПС 220/10/6 № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново. 
(1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 E_I-111741 Строительство ТП 10/0,4кВ по тип. пр. 2БКТП 10/0,4кВ 630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РКЛ ТП 10/0,4кВ 26927 - 10263 ,в 
т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 E_I-112044 Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ РТП-10кВ -
20130 – ТП 10/0,4кВ 19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 E_I-114820 Реконструкция ПС 220/110/10 №840 "Омега", установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино (0,015 
км; 1 шт.(РУ)) 

0 0 0,015 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 E_I-115877 Реконструкция РТП-10кВ 15088 и РТП-10кВ -17083 с установкой устройств РЗА, ТМ, ТС, ТУ, АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Осташковская, вл.15, к.1,2 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
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 E_I-120205 Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк Никулино (0,4 км; 80 п.м.) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-122831 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта 
до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП 10/0,4кВ 27936 – ТП 10/0,4кВ 17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А (1,26 МВА; 1 км; 
4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

1,26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 E_I-123242 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево" Установка ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово (2 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 E_I-129420 Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105 (1,2 км; 426 кв.м.) 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-129996 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 (0,072 км) 0 0 0,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-131289 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А (0,1 км; 100 кв.м.) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-131297 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино (0,1 км; 150 кв.м.) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-131888 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. 
Клушино (0,01 км) 

0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-132475 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ 
направлением ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9 (1,26 МВА; 4,5 км; 403 
кв.м.; 400 п.м.) 

1,26 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-133047 Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков RM-6 в 
ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.2Б (0,4 км; 8 шт.(РУ)) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

 E_I-133107 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28912 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2 (0,4 км) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-134059 Реконструкция РУ-10 кВ ПС №667 "Кузьмино" ( замена МВ на ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Калошино (1 
шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 E_I-134844 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., вл.4, с.2, 3 (0,3 км; 158 
кв.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-135101 Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 (0,4 км; 210 кв.м.) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-136691 Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-

н, п. Деденево, ул. Заречная (0,8 МВА; 0,46 км) 
0,8 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-139032 Реконструкция ПС №649 35/10 кВ Северная, замена трансформаторов на 2х6,3 МВА (20 МВА; 5 шт.(РУ); 635 кв.м.) 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

 E_I-142004 Модернизация ПС-110кВ №173 "Новоцементная" с заменой ТТ, ВЭ в яч. ф.22,2,11 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск (3 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 E_I-142422 Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП-10кВ №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7 (1 шт.(РУ); 1 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 E_I-142739 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1 (0,24 км; 120 кв.м.) 0 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-143159 Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8 (0,6 км) 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-144296 Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ №836 Слобода, установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. 
Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 E_I-144880 Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-15445 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4 (0,04 км) 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-146059 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6 (0,066 км; 1 
шт.(прочие)) 

0 0 0,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-148278 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.13, с.3А (0,2 км; 110 кв.м.) 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-148816 Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 

2КЛ-0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (1 км; 14 
шт.(РУ)) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 E_I-152144 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14 (0,01 
км) 

0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-155248 Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово (0,07 км) 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-156212 Строительство ПКЛ-10 кВ с установкой ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. 
Первомайское (0,449 км) 

0 0 0,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 E_I-163775 Реконструкция ПС 110 кВ № 541 "Речная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА, ячеек РУ-35 кВ-3 шт., ячеек 
РУ-10 кВ -32 шт. Трансформаторная мощность 126 МВА (в том числе прирост 76 МВА) (126 МВА; 35 шт.(РУ); 701 кв.м.) 

126 0 0 0 0 0 0 0 3 0 32 0 0 0 

 E_I-184025 Реконструкция ПС 110 кВ № 685 "Мамонтовская" с заменой тр-в 2х25МВА на 2х40МВА, ОДиКЗ-110 кВ-2 шт., ячеек РУ-110 кВ с 
МВ-110 кВ-3 шт., РУ-6 кВ-17 шт на вакуумные выключатели. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) 
(80 МВА; 22 шт.(РУ); 4 365 кв.м.) 

80 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17 0 0 0 

 E_I-184095 Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на 
элегазовые (126 МВА; 59 шт.(РУ); 8 799 кв.м.) 

126 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 42 0 

 E_I-184096 Реконструкция ВЛ-110кВ Весенняя-Лаговская-2 (2 км) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-137657 Реконструкция ПС 35/10 кВ №667 "Кузьмино", замена МВ на ВВ ф.59, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кучки (1 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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 H_I-154900 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово (0,006 км) 0 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-156851 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 4х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до вр. в КЛ-10кВ 
напр.РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5 (4 
МВА; 9 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-157469 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.10 (0,02 км) 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-158022 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП-10кВ 15113 до ТП 10/0,4кВ 11595 с заходом в нов.ТП 
10/0,4кВ, 6КЛ от нов.ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2 (1,26 МВА; 1,3 км; 
375 кв.м.) 

1,26 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-158026 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2 (0,18 км; 22 
кв.м.) 

0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-159469 Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ 
от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13 (0,5 МВА; 0,9 км; 243 
кв.м.) 

0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-159957 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №709 "Чирково", замена МВ на ВВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково и 
Афанасово (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 H_I-160445 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1 (0,32 км) 0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-160448 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-

10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55 (0,4 км; 51 кв.м.) 
0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-161296 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,88 км; 462 кв.м.) 0 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-161305 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 10/0,4кВ 
23475 - ТП 10/0,4кВ 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1 (1,26 МВА; 0,4 км) 

1,26 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-162102 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7 (0,4 км; 118 
кв.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-162104 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34 (0,3 км; 315 кв.м.) 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-162139 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое 
здание) (0,289 км) 

0 0 0,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-164327 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 (0,3 км) 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-165017 Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. 
Солнечногорск, Красная (0,036 км; 1 шт.(РУ)) 

0 0 0,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 H_I-165738 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10 (0,6 км; 177 кв.м.) 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-165748 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 
10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км) 

1,26 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-166183 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 10688 - ТП 10497Б, ТП 10688 - 
ТП 10480А, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4 (1,26 МВА; 0,7 км) 

1,26 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-166546 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19 (0,4 км) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-167660 Строительство ТП 10/0,4кВ типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-

0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8 (1,26 МВА; 0,7 км) 
1,26 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-167794 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б (0,12 км; 31 
кв.м.) 

0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-167801 Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ТП 23505, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП 22327, 20КЛ-

0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Земляной Вал, влад. 77-79 (4 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ)) 
4 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 

 H_I-168172 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Никулинская, владение 11Г (0,734 
км; 397 кв.м.) 

0 0 0,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-168563 Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 
– ТП 24852, РП 17182 – ТП 10640, 30КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 (5 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 4 
шт.(прочие)) 

5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 

 H_I-169392 Строительство БКТП 2х250-10/0,4, 2КЛ-10 кВ от проект.ячеек в РУ-10 кВ РП-32, ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва, 
п.Сосенское, п.Коммунарка (0,5 МВА; 1,5 км; 90 п.м.) 

0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-169405 Строительство 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП 13760 А,Б - новые ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Щелковское ш., д.77, стр.1 (0,6 км) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-170197 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 
Профессиональная (0,224 км) 

0 0 0,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-170200 Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской 
(0,63 МВА; 0,27 км) 

0,63 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-171324 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-15185 – ТП-17509, 2КЛ-

10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15285 Б – ТП-17865 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, Олимпийский пр-кт, вл. 10 (2 МВА; 2 
км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.) 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 
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 H_I-172183 Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.103 ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудгная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. 
Долгопрудный, Лихачевский проспект (0,006 км) 

0 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-172512 Строительство 2РКЛ-10 кВ от ТП 11522 до ТП 11521, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., в районе д.52/9 корп.1 и д.50 (0,34 км) 0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-172740 Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский 
р-н, вблизи д. Малое Брянцево (0,8 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 H_I-173707 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 
(0,48 км; 504 кв.м.) 

0 0 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-173929 Строительство 2КЛ-6 кВ от двух ячеек на разных секциях шин в РУ-6 кВ РП-Жуковский до границ участка Заявителя; Установка 
ячеек КСО-298 в сооружаемом РП-6 кВ (РП Жуковский), в т.ч. ПИР: МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы, уч. №1 (1 км) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-173999 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Сухарево, уч.21 (0,016 км) 0 0 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-174346 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-14 (кв.11 ЛбПА) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, иловые площадки 
Люберецких полей аэрации (квартал 11, корп. 3А) (0,4 км; 50 кв.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-174854 Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 
шт.(прочие)) 

0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-174855 Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, 
д. Ширяево, ул. Центральная, д.3 (0,26 км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-175627 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 (0,4 км; 30 п.м.) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-176871 Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4 ЦРП-19 ПС №695 "Крутыши", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино (0,057 
км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-177314 Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС 220/110/10 №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, п. Архангельское, вл,146 (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 H_I-179069 Строительство новой ТП 10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, д.6 (2,5 МВА; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-180587 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28340 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 (0,3 км; 210 кв.м.) 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-182355 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением РТП 17168 – ТП 19301, 2КЛ-0,4 кВ 
от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, (21 км Варшавского ш.) (0,5 МВА; 0,8 
км) 

0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-182925 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21521 до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Мелитопольская, д.1, корп.2 (1,48 км; 436 кв.м.) 

0 0 1,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-185630 Строительство РП-20 кВ, четырех КЛ-20 кВ от яч. №210, №303, №304 и №406 РУ-20 кВ ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово (ПС 220 
кВ Бутово) до яч. РУ-20 кВ вновь сооружаемого РП-20 кВ №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка (46 км; 20 шт.(РУ); 
640 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 46 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

 H_I-187068 Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 22 с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз (1 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 H_I-187881 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12288, ТП 21282, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ 
участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Левобережная, влад.6/Б (1,26 МВА; 2,9 км; 672 кв.м.; 58 
п.м.) 

1,26 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-190000 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2098 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Даниловская наб., д.4, корп.1 (0,6 км) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-191179 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево", в т.ч. ПИР, Москва г, 
Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-191313 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28797 до границ участка Заявителя, но не далее стенфы фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
М.Ордынка, влад.19 (0,2 км; 22 кв.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-192324 Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30 с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. 
Большая Тарасовская, вл. 2 (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 H_I-192921 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4850 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Шоссейная, д.110в (0,24 км) 

0 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-192922 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3514 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Шоссейная, д.110в, стр.2 (0,2 км) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-193801 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 27837 – ТП 26830 до нов. ТП, 10КЛ-0,4 кВ от 
нов.ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, корп.2 (2 МВА; 0,9 км; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

2 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-194295 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 (0,26 км) 

0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-195057 Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25342 с установкой тр-ом 2х1000 кВА, 16-ти местных сборок н/н, КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 25342 до 
ВРЩ-0,4 кВ № 109319, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ниж. Радищевская, д.5, стр.1 (2 МВА; 0,15 км; 2 шт.(РУ); 360 кв.м.; 30 п.м.) 

2 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 H_I-195071 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13899 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Б.Почтовая, д.43-45, стр.2,3 (0,8 км) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 H_I-195985 Реконструкция РТП-10кВ 28066 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, влад.27-31 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 H_I-197146 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ 21079, РТП-10кВ 12255, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Старая пл. д.2/14, д.4, Ипатьевский пер., д.3 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ)) 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-197308 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ напр ТП 10/0,4кВ 20440 - ТП 
10/0,4кВ 16533, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.9 (1,26 МВА; 
2,2 км; 58 п.м.) 

1,26 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-197325 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до 2КЛ-10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 19499 – ТП 
10/0,4кВ 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А (2,5 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ)) 

2,5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-197473 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №10800 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Новолесная, д.8/12 (0,278 км; 944 кв.м.) 

0 0 0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-199560 Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №96 "Катуар", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский (0,8 км) 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-199940 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до 2 КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 
20908 - ТП 10/0,4кВ 19637, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Каменщики, д.9, стр.А (1,26 МВА; 0,28 км) 

1,26 0 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-200016 Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-16-302-21895(919755) 

(0,03 км) 
0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-200899 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 835 «Гражданская» до стены нового РП/РТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика 
Илюшина, вл.21, стр.1-4 (3,8 км; 240 п.м.) 

0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-201953 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Кривоколенный пер., д.10, стр.1 (0,4 км) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-202459 Строительство 2КЛ-20 кВ от врезки в две КЛ-20 кВ напр. ПС 869 (ПС Берсеневская)- нов. СП-1-СП-2 до РП-1-43 АО «ОЭК», в т.ч. 
ПИР: г.Москва,ул.Варварка, вл.6 (0,1 км) 

0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 H_I-202460 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (1,12 км; 76 п.м.) 

0 0 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-200582 Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 

 I_I-202620 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,697 км; 247 кв.м.) 0 0 1,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202674 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб (0,8 км) 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202679 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 22364 - ТП 17654, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (0,48 
км) 

0 0 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202680 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 1,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-202926 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28326 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Бескудниковский р-н, мкр.7, к.11 (2,5 
МВА) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202936 Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 16184 с установкой 2-х ячеек КСО, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Борисовская, вл.4 (1,26 МВА; 0,3 км) 1,26 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202938 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23472 с установокой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1 (2,5 МВА; 0,4 
км) 

2,5 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-202951 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20938 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП-10/0,4 кВ № 
27407 - РП-10/0,4 кВ № 26051 до ТП-10/0,4 кВ № 20938, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (2 МВА; 1,42 
км) 

2 0 1,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-203551 Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 12157 до ТП 14603 с заходом в ТП 16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 
(0,85 км) 

0 0 0,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-203553 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18771 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ напр. ТП 18771 – ТП 14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул. Бутлерова, вл.1,3,5,5Б (2,5 МВА; 0,03 км; 14 шт.(РУ)) 

2,5 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-204026 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-204038 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23484 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.25, стр.1 (0,23 км) 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204240 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10371 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский 
б-р, влад.17, стр.3 (0,72 км; 14 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204246 Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-26121 до луча А и Б ТП-23472, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 км; 200 п.м.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204247 Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 26121 с утановской 2 ячеек, т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 I_I-204265 Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495 - ТП-10кВ 14551 до врезки в 
2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495-ТП-10кВ 14551 с заходом в новую ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14 (2 МВА; 
0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-204576 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в 
сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204781 Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.9 (по дог-ру ТП №ИА-13-302-1272(901742)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-10105(962577) (0,03 км) 

0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204845 Строительство 24КЛ-0,4кВ от нов. ТП в направлении ВРУ-0,4кВ №1-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лермонтовская, влад.17 0 0 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(2,25 км) 
 I_I-205125 Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но 

недалее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (1,6 км) 
0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-205126 Реконструкция новой ТП-10/0,4 кВ с заменой тр-в 2х1000кВа взамен 2х630кВа (предусмотрены по ТУ И-16-00-949739/102/МС), в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (2 МВА) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-205778 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 (1,26 МВА; 0,581 км; 14 шт.(РУ); 196 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,581 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-206011 Реконструкция 22КЛ-0,4 кВ от ТП 18634 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Печатников пер., д.5 (0,33 км) 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-206015 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский проезд, 
вблизи д.15 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 I_I-206018 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 до врез. в 2КЛ-10кВ 
РТП-10кВ 15034-ТП-10кВ 18989 с зах.в яч. луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, на-в вл.13А, корп.2 (1,26 
МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-206019 Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, 
напротив вл.13А, корп.2. (1 км) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-206195 Реконструкция РУ-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18737 с установкой блоков RM-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, д.14, стр.1 
(14 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-206196 Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Электрозаводская, д.14, стр.1 (0,66 км; 380 кв.м.; 21 п.м.) 

0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-206595 Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛ-10 кВ отп. МТП-325 с уст. разъединителя на оп. вновь сооруж ВЛ-10 кВ ПС № 626 "Экситон-

аб.", в т.ч. ПИР,МО, Павлово-Посадский р-н,д. Грибаново, к.н. 50:17:0000000:64794 (0,298 км; 1 шт.(прочие)) 
0 0 0,298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-206816 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибово, кон. 7,16,17,54 (0,01 
км) 

0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-208552 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х400 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3 (2,5 МВА; 0,09 км; 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-208558 Строительство нов. РП-10кВ с установкой в РУ-10кВ 7 ячеек с элегазовыми выключателями 10кВ, количество отходящих кабельных 
линий - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.12 (0,063 МВА; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

 I_I-208926 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (0,2 км) 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-208927 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 
18218 - ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (2 МВА; 1,6 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) 

2 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 I_I-209506 Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,08 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-209507 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - 
ТП 21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,959 км; 1 462 кв.м.) 

0 0 0,959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-209518 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Головинский, кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-209519 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Головинский, кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-209521 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, 
Головинский, кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-209522 Строительство ТП-10кВ 1,2 с тр-ми 2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-

1,2КЛ-10 кВ от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 (1,26 
МВА; 2,7 км; 200 п.м.) 

1,26 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211015 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 (0,14 км; 70 
п.м.) 

0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211129 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 (1,2 км; 58 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211308 Реконструкция ПС 110 кВ №721 "Ям" с установкой тр-ров 2х25МВА взамен 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на 
элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские (50 МВА; 5 шт.(РУ); 4 365 кв.м.) 

50 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211310 Реконструкция ПС 110 кВ №567 "Полиграф" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х25МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на 
элегазовые, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов (80 МВА; 29 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 1 шт.(прочие)) 

80 0 0 0 5 0 0 0 0 0 24 0 0 0 

 I_I-211542 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16930,ТП-10/0,4 кВ № 16931 с уствновкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Житная, д.16 (4 МВА; 4 шт.(РУ)) 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-211543 Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16931, 2КЛ-10кВ от ТП 16931 до ТП 16932, 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16020 взамен 
существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (0,292 км) 

0 0 0,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211875 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-212064 Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 1,26 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 
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2КЛ-10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20238 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (1,26 

МВА; 0,16 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) 
 I_I-212065 Строительство 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (0,5 км) 
0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212066 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-

10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,5 МВА; 
1 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-212067 Строительство 24КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№8 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,23 км) 

0 0 2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212068 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ 
напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 (2 
МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-212069 Строительство 18КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№7 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Серебрянический переулок, вл.4/3, стр.2/3, вл.6/5, стр.2 (1,63 км) 

0 0 1,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212287 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 15965 с установкой трансформаторов 2х400 кВА взамен сужествующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Чертановская, д.60, стр.2 (0,8 МВА; 0,12 км) 

0,8 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212796 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ 
№ 15445-ТП-10/0,4 кВ № 18941А,Б до ТП-6/0,4 кВ № 3632, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Моросейка, д.4/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 200 

п.м.) 

2,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212797 Строительство 10КЛ-0,4кВ от новой ТП (строится по ТУ У-И-17-00-811040/МС) до новых ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Бескудниковский р-н, кв.8,9, корп.20 (1 км) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-212801 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н 
Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) (0,8 МВА; 0,9 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 I_I-212807 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4 кВ №26832-ТП-10/0,4 кВ 
№22720 до новой ТП-10/0,4 кВ,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская (2,5 
МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-213146 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21682 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 
ул.Александровка, влад.4 (3,2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-213803 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-213804 Строительство 15КЛ-0,4 кВ от ТП 13350 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (0,3 км) 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-213806 Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места 
врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 
3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-213807 Строительство 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ №3,№5,№6,№8, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (1,6 км) 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-213809 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13521 до ТП-10/0,4 кВ № 13525 с заходом в новую 
ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) (1,26 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

1,26 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-214218 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 536 Автозаводская до нового РТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 19919 до нового РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т 
Андропова, влад.10 (3,36 км; 760 п.м.) 

0 0 3,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-214219 Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 4х2000 кВА, 12 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (8 
МВА; 12 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

 I_I-214227 Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП 20919 до ТП 20920, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (0,12 км) 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-214228 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20919 с установкой блоков RM-6, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20919, ТП-10/0,4 кВ № 20920 до 
существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (1 МВА; 0,72 км; 2 шт.(РУ)) 

1 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 I_I-219073 Строительство 2КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9 
(0,8 МВА; 0,06 км) 

0,8 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219088 Строительство ЛР-10 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино (0,02 км; 1 шт.(прочие)) 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219560 Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23 с установкой тр-ров 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на 
элегазовые (2 этап) (1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219644 Строительство ТП 10кВ по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр.2х1000кВА, РКЛ10кВ от нов.ТП парка до КЛ10кВ напр.РТП-21102-РТП-

21105, КЛ0,4кВ от нов.ТП до границ уч. заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий" (0,6 км; 

400 кв.м.; 20 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219695 Строительство РТП 10кВ нов.4А с уст.тр.2х1250кВА;2ПКЛ-10кВ от ПСБабушкин до РТПнов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до 
ТП21335;6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250 нов.4А до ВРЩ №1,2,3 заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Москва,Южное Медведково,мкр.1-2-

3,корп.16 (2,5 МВА; 1 км; 22 шт.(РУ); 920 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

2,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 

 I_I-219728 Строительство ТП 10/0,4кВ 12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ напр. ТП 10/0,4кВ 26915 ТП 10/0,4кВ 21282 с зах. в ТП 10/0,4кВ 13,12,15, 
8КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (2,5 км) 

0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 I_I-219730 Строительство ТП 10/0,4кВ «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-

26914, КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1 (2 МВА; 0,2 км; 4 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-219738 Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до 
РУ в ТП объекта (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-10 (0,12 км; 4 шт.(РУ)) 

0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-219755 Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х RM-6 в ТП нов., 4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-

24331 до ТП нов.(2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-Западный, 43 (1,2 км; 14 шт.(прочие)) 
0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219815 Строительство РУ-10кВ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22723, 2КЛ-0,4 кВ 
от ТП 10/0,4кВ 22724 до РУ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40 (1,049 км; 40 п.м.) 

0 0 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219831 Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП 10кВ до ТП 10кВ 11780, до ТП 10кВ 12991,12КЛ-0,4кВ от 
нов. ТП 10кВ до нов. РЩ-0,4кВ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Причальный проезд, владение 2 (2 МВА; 1,96 км; 14 
шт.(РУ); 20 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2 0 1,96 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-213606 Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.794 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево- 

Посад, с. Мишутино, д.160 (0,25 МВА; 0,05 км) 
0,25 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215291 Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-215439 Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки 
Люберецких полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. (1,2 км) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215709 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 (1,6 км) 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215720 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-215873 Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь 
сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск (2,8 км; 40 п.м.) 

0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215874 Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

 J_I-215914 Строительство СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт. вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № ИА-13-302-1297(904068) от 24.12.2013; СП-6 кВ-2 шт. 
на границе ЗУ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (3 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

 J_I-215915 Строительство КЛ-6 кВ-2 шт. от вновь сооруж. СП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. 
Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (2 км; 150 п.м.) 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216459 Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 (0,8 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,96 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-216470 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, 
влад.18 (0,597 км) 

0 0 0,597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216488 Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, 
стр.3 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ)) 

1,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

 J_I-216490 Реконструкция 6КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №2605 до ГРЩ-0,4кВ №53623,53624, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (0,72 км) 

0 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216675 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.7 (0,15 
км) 

0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216679 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Тайнинская, влад.13 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-216685 Строительство 12КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ №13611) до новых ВРУ-0,4кВ №1, 2, 3 
Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Левобережный, микрорайон 1Б, корпус 24 (1,8 км) 

0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216718 Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого 
РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (6,2 км; 560 п.м.) 

0 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216934 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы учатка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд 
Досфлота, влад.10, стр.1 (0,4 км) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216949 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА,4КЛ-10кВ от ТП №12740 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Новощукинская, к.1, вл.8 (2 МВА; 0,86 км; 70 п.м.) 

2 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217141 Реконструкция ПС 110/10 кВ №800 Аэропорт с установкой на 3-ей и 4-ой с.ш. по 1-ой яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-217150 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5, стр.4 (0,32 
км) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217374 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 
(0,28 км) 

0 0 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217377 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 15609, 
ТП-10/0,4 кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,26 МВА; 3,6 км; 260 п.м.) 

1,26 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217378 Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 
(1,4 км) 

0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 J_I-217380 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А (1,2 км) 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217565 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-217567 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 1 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217569 Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 J_I-217571 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А (1,2 км) 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217573 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-217583 Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 J_I-217585 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4 кВ № 
1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-217587 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (2 МВА; 14 шт.(РУ)) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-217686 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 J_I-217690 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6327 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, жилой дом, район Лосиноостровский, 
мкр.3, корп.53 (0,4 км; 58 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217694 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен 
существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ)) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-217697 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т. ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-217704 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21834 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (2,5 МВА; 2 шт.(РУ)) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-217706 Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-217920 Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, с.п. 
Пешковское (0,05 км) 

0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217937 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13512 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 (0,7 км) 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217941 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №22151, врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ №20762-ТП-

10/0,4кВ №22151 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 (СЗАО) (2 МВА; 0,5 км; 30 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217942 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 
(СЗАО) (1,2 км) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218383 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 184 с установкой сборок н/н на 14 присоединений, 17КЛ-0,4 кВ. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Макаренко, 
д.4, стр.1 (0,17 км; 76 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218531 Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х 
комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-218532 Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (1,7 км; 530 п.м.) 

0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218533 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (3,2 МВА; 1 
шт.(прочие)) 

3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218752 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21961 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Мичуринский пр-кт, д.19А (0,2 км) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218987 Реконструкция РП-6кВ №5026 с оборудованием и наладкой ячейки КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.1, 
2, 3, 4, 8 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 J_I-219914 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до 
нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А (5,5 км; 4 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-219916 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605(л.949) ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (0,016 км) 0 0 0,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-219940 Реконструкция МТП-6/0,4 кВ-4010 (замена КТП), КЛ-6 кВ от яч.22 до оп.1 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н, с. Орудьево (1,4 МВА; 0,15 км) 

1,4 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220192 Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-227, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Теряево (0,3 км) 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220208 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (1,2 км; 160 
п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220209 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 
13КЛ-0,4 кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (0,26 км; 8 шт.(прочие)) 

0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220210 Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (1,4 км; 140 п.м.) 
 J_I-220211 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 
0,8 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-220212 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 

кВ № 12848 - ТП-10/0,4 кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1,26 МВА; 1,6 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие)) 
1,26 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220213 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1 км) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220214 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10910 - ТП-10/0,4 № 17874, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,126 км; 265 кв.м.) 

0 0 0,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220216 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 

кВ № 17818 - ТП-10/0,4 кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1,26 МВА; 0,98 км; 190 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

1,26 0 0,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220217 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 
(1 км) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220221 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 

кВ № 24227 - ТП-10/0,4 кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 (1,26 МВА; 0,68 км; 110 

п.м.; 1 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220227 Строительство нового РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юннатов ул, влад.4 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-220577 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП10/0,4кВ №26178, от врезки в КЛ ТП 10/0,4кВ №13480 - ТП 
10/0,4кВ №13481 до новой ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (1,26 МВА; 1,1 км; 70 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

1,26 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220578 Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении новых ВРУ № 1-4, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (0,96 км) 

0 0 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220616 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до нового ВРЩ-0,4 кВ № 
1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-220623 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ 
№27845-ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 (1,92 км; 180 п.м.) 

0 0 1,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220927 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до 
существующих КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ)) 

2 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-220929 Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (4,2 МВА; 0,57 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

4,2 0 0,57 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-220933 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 (0,16 км; 
60 п.м.) 

0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220934 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 19015, 
до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 19015 - ТП10/0,4 кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (1,26 МВА; 1,4 км; 360 
п.м.) 

1,26 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220935 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (0,4 км) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220936 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 (0,4 км) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220938 Строительство 4КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6641, до ТП-6/0,4 кВ № 6545, до КЛ 
напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,52 км; 140 п.м.) 

0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220939 Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до ближайшей стены фасада 
здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-220943 Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до ближайшей стены здания в 
напр. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский,ул.Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,8 МВА; 0,6 км; 
4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-220944 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, в т.ч. 
ПИР:г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,48 км; 190 п.м.) 

0 0 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220945 Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до ближайшей стены здания в 
направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,8 МВА; 0,4 км; 4 
шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-221000 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ 
№ 12947, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,6 км; 140 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221001 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-221002 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
13124 - ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (2 МВА; 1 км; 154 п.м.) 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221003 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 
(0,6 км) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 J_I-221004 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12548, до ТП-10/0,4 

кВ № 12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 (1,26 МВА; 1,58 км; 464 кв.м.; 380 п.м.) 
1,26 0 1,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221007 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12683 до ВРЩ-0,4 кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 (0,6 
км; 60 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221008 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12965, до ТП-

10/0,4 кВ № 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,26 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие)) 
1,26 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-221009 Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,44 км) 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221010 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
11710 - ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,26 МВА; 1,16 км; 240 п.м.) 

1,26 0 1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221011 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 
(1,2 км) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221012 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 
км) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221013 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (2 МВА; 
14 шт.(РУ)) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-221014 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км) 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221016 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 467 до ближайшей границы участка в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Белореченская, влад. пресечение с ул.Белореченской и пр.пр. № 5384 (2,2 км; 220 п.м.) 

0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221017 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4467 с установкой трансформатора 1х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербинская, д.48А, стр.1-10 

(0,4 МВА; 1 шт.(РУ)) 
0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 J_I-221018 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, 
корп.2 (1,08 км; 100 п.м.) 

0 0 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221019 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, 
д.5, корп.8 (0,2 км; 40 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221020 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский 
проезд, д.5, корп.9 (0,3 км; 60 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221021 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кв № 12850 - ТП-10/0,4 кВ № 12851, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,96 км; 120 п.м.) 

0 0 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221022 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 
1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-221023 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ 
№ 12949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,6 км; 220 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221024 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-221038 Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от 
ТП-10/0,4кВ №20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (4 МВА; 
2 км; 739 кв.м.; 120 п.м.) 

4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221039 Реконструкция РТП-10/0,4кВ №18002 с установкой и наладкой ячеек №9 и №14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (2 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-221040 Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ №16111-ТП-10/0,4кВ № 11411, 2КЛ-10кВ от 
новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11411, ТП-10/0,4кВ №15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (0,73 км; 90 
п.м.) 

0 0 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221117 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (1,6 
км) 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221270 Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 (0,287 
км; 303 кв.м.) 

0 0 0,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221272 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17442 до ВРЩ-0,4 кВ № 89469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, 
корп.1 (0,36 км) 

0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221276 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 (1 км) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221278 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22974, ТП-10/0,4 кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, 
корп.5, влад.23 (1 км; 180 п.м.) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221279 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 
1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-221281 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25635 до ВРЩ-0,4 кВ № 118885 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, 
д.36, стр.2 (0,14 км) 

0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221290 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16813, №13524 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от 
новой ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Каспийская, вл.28, корп.4 (Южный административный округ) 
(2 МВА; 0,85 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,85 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-221292 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.РТП №18157 -ТП №19469 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой 
ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 ИТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Талдомская, напротив вл.1 (САО) (2 МВА; 

2 0 2,04 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 
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2,04 км; 14 шт.(РУ); 58 п.м.; 2 шт.(прочие)) 
 J_I-221294 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.ТП №13626 - РТП №21112, ТП №13626 до нов.ТП, 18КЛ-

0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Тушино, ул.Туристская, вл.14, корп.1,2 (СЗАО) (2 
МВА; 2,96 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2 0 2,96 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-221298 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21311, №21783 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ новой ТП 
до ВРУ №1.1, 1.2, 2, 3, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) (1,26 МВА; 3,76 км; 14 
шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,26 0 3,76 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-222894 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, 
стр.6 (0,244 км; 31 кв.м.) 

0 0 0,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-223001 Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО РЖД) (0,27 
км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) 

0 0 0,27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-223379 Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1135 (замена трансформатора), ПС 110/10 кВ №391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-

Посадский р-н, д. Взгляднево2 этап (0,4 МВА; 0,01 км) 
0,4 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-224028 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 (0,32 км; 110 п.м.) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-224354 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Вознесенский пер., д.10 (0,2 км; 70 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-224664 Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой RM-6 на яч.III, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-

10кВ от яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино (6 км; 5 шт.(РУ); 
800 п.м.) 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

 J_I-224788 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в 
ТП-10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 (0,25 км; 150 п.м.) 

0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225037 Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 
(0,08 км; 28 п.м.) 

0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225038 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направ. ТП № 12538 - ТП № 
12537, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Тимирязевский, ул.Астрадамская, влад.9А (0,8 
МВА; 0,92 км; 14 шт.(РУ); 236 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0,92 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-225043 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 
(0,8 МВА; 0,062 км) 

0,8 0 0,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225074 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 
(0,3 км; 60 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225238 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 
до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (2 МВА; 1,06 км; 
14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

2 0 1,06 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-225451 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 
8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 (2 
МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-225453 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., 
д.58, стр.7 (1,32 км; 120 п.м.) 

0 0 1,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225454 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-

0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,405 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-225491 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (0,68 км; 70 п.м.) 

0 0 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225492 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-

0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 0,39 км; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

2 0 0,39 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-225870 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 
(3,2 МВА; 14 шт.(РУ)) 

3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-226016 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ 
№ 16025 - ТП-10/0,4 кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 (0,63 МВА; 0,2 км; 7 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,63 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

 J_I-226181 Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ 
ТП №205, ГНБ, РЛК, реклоузер, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 (0,5 МВА; 1,05 км; 
1 шт.(реклоузер); 120 п.м.) 

0,5 0 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 J_I-226182 Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с т-м 2х250кВА, от ВЛ-10кВ на КРУН-13-ТП №4428, ВЛ-10кВ фид.Л-10, КЛ-10кВ от ВЛ-

10кВ(КРУН-13 ТП №4428) и от ВЛ-10кВ(фид. Л-10),ГНБ,РЛК,реклоузер, 2шт.,в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Десеновское, 
д.Яковлево (1,3 МВА; 0,72 км; 2 шт.(реклоузер); 60 п.м.) 

1,3 0 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 J_I-226192 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18206 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-

30 (0,14 км; 4 шт.(прочие)) 
0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 J_I-226196 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - 
ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 (1,26 МВА; 0,56 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 
шт.(прочие)) 

1,26 0 0,56 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-226412 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Рощи (0,6 км; 120 
п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226413 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14753 до ВРЩ-0,4кВ № 11358, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.16 (0,06 км) 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226417 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

 J_I-226584 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" 
территории зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 (1,4 км; 180 п.м.) 

0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226768 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Уланский пер., д.13, стр.1 (0,25 км; 76 п.м.) 

0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226811 Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 
2шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", д. Середнево, уч. № VIII1/1 (7,8 км; 2 

шт.(реклоузер); 1 600 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-226874 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, 
корп.12 (0,52 км; 300 п.м.) 

0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226875 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, 
влад.10 (0,9 км; 120 п.м.) 

0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227261 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (0,6 км; 60 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227262 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (2 
МВА; 0,14 км; 2 шт.(РУ)) 

2 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-227265 Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-

10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 (11,5 МВА; 
8,56 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

11,5 0 8,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227267 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от 
РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная (1,26 МВА; 0,54 
км; 60 п.м.) 

1,26 0 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227305 Строительство КТП-10/0,45 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. 
Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,63 МВА; 0,07 км) 

0,63 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227306 Реконструкция КЛ-10 кВ л.701 от ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, 
Завод Композитных материалов, д.1 (0,24 км) 

0 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227318 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 уВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, 
г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" (0,31 км) 

0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227319 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
26547 - ТП-10/0,4 кВ № 20749, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 (0,8 МВА; 2,3 км; 4 шт.(РУ); 300 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0,8 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-227397 Строительство КВЛ-6 кВот КВЛ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фоминское, СНТ "Фоминское" 
(0,6 км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227400 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29216 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.1 (0,32 км; 60 п.м.) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227401 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/04 кВ № 20356, до КЛ направ. ТП-

10/0,4 кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 (0,4 МВА; 0,7 
км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-227402 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до 
существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км (2,5 МВА; 
0,24 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2,5 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-227658 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, 
стр.1 (0,3 км; 120 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227822 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 (0,22 км) 0 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227823 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 (0,24 км; 
80 п.м.) 

0 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227824 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская 
наб, д.2, стр.1 (0,8 км; 58 п.м.) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-227828 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ 
напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 (2 МВА; 
0,085 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2 0 0,085 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 J_I-227943 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, 
д.3631 (200 м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) (0,32 км; 60 п.м.) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 J_I-227946 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до ближайшей стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (0,4 км; 50 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228051 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, 
стр.1 (0,6 км; 100 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228499 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19484, 13353 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр.пр.5004 
(Полярный проезд) (1,4 км; 640 п.м.) 

0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228503 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25676 до ближайшей стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.6А, стр.1 (0,32 км; 618 кв.м.) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228745 Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 (0,6 км; 180 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228748 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29469 от луча А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, вдоль берега 
р.Москвы, Филевского бульвара и проектируемого проезда 2017 (0,84 км; 320 п.м.) 

0 0 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228976 Строительство ТП 10/0,4кВ с тран-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РТП 10037-ТП 22331, РТП 12234-ТП 
22331 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22 (0,033 км; 70 кв.м.; 8 
шт.(прочие)) 

0 0 0,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228981 Строительство ТП-10кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-

10 кВ от новой ТП до РП 12020 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (0,079 км; 280 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 
0 0 0,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-228986 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 17168 до нового ТП 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км 
Варшавского ш. (0,054 км; 123 кв.м.; 54 п.м.) 

0 0 0,054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229070 Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229303 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Шипиловский пр-д, д.47 (1,12 км; 120 п.м.) 

0 0 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229305 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ №1, ВРЩ №2, но не 
далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 (0,34 км; 92 п.м.) 

0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229312 Строительство БМКТП 2х630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф.7 ПС №524 "Молчаново", отпайки КЛ-6 кВ от ф.5 ПС №524, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово (2 этап) (1,14 км; 2 шт.(РУ)) 

0 0 1,14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-229652 Реконструкция КТП-10/0.4 кВ -4099, ПС-110/10кВт № 264 № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (1 
шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 J_I-229654 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, 
Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) 

0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229693 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, 
д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 (0,4 км; 60 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-230358 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 
(1,2 км; 200 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-230360 Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 (2 
шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-135487 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б (0,4 км) 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-227947 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (2 МВА; 0,33 км; 4 шт.(РУ); 3 
шт.(прочие)) 

2 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 K_I-227952 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 (0,54 
км; 240 п.м.) 

0 0 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-228050 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 (0,4 
км; 200 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-228105 Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 

кВ РП нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково (18,36 км; 28 шт.(РУ); 4 
160 п.м.; 30 шт.(прочие)) 

0 0 18,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 

 K_I-228303 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 16077 до выводов 
10 кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 (3,2 МВА; 0,05 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

3,2 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 K_I-228335 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15805 с установкой блоков RM-6 c АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (4 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 K_I-228501 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до 
существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 (0,255 км; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-228502 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, 
д.75/9 (0,11 км; 60 п.м.) 

0 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-228747 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 
до нов. ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 (0,63 МВА; 
1,64 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,63 0 1,64 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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 K_I-228823 Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (0,32 км) 
0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-228953 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до 
существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корпус 1 (0,08 км; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-229507 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-

10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 (0,8 
МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-229518 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 
(0,2 км; 200 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-229650 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 
(0,44 км; 280 п.м.) 

0 0 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-229690 Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ 
от ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кв №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 (1,26 МВА; 
1,4 км; 4 шт.(РУ); 184 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-230536 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до ВРЩ-0,4 кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 (0,3 км; 
160 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-230790 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 (0,32 км; 128 п.м.) 

0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-230791 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, 
соор.24 (2,8 км; 1 300 п.м.) 

0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231071 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29254 до 
существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 (0,08 км; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231073 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 (2 МВА; 1 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231306 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 22320 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Саратовский проезд, д.4, стр.1 
(0,2 км; 40 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231391 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (0,14 
км; 60 п.м.) 

0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231392 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от 
ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (1,26 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ)) 

1,26 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 K_I-231569 Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от 
НН РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 
(0,8 МВА; 2,52 км; 170 п.м.; 1 т.у.) 

0,8 0 2,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231571 Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от 
ТП-10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорово, ул. Центральная (0,8 
МВА; 1,68 км; 120 п.м.; 1 т.у.) 

0,8 0 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231736 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 
(0,26 км; 120 п.м.) 

0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231737 Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, 
дом № Остановочный пункт Сколково (3,4 км; 700 п.м.) 

0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231765 Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, Крекшино, ул. 
Железнодорожная 2-я ул, 50:26:0000000:273. (1,24 км; 180 п.м.) 

0 0 1,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-232160 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 

кВ от ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 (0,8 МВА; 3,4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0,8 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-232649 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ 
№ 14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское (0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 
п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 K_I-232809 Реконструкция ВЛ 35 кВ Мытищи - Тяговая (Северная,Южная) (1,7 км) 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-232817 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Боровское шоссе, д.43 (0,14 км; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-233185 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 (0,63 МВА; 0,375 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,63 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-233290 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13517 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.7, стр.8 (0,3 км; 
120 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-233293 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от 
ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (1,26 МВА; 0,255 км; 14 шт.(РУ)) 

1,26 0 0,255 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 K_I-233441 Строительство СП-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 515 ПС № 420 "Долгопрудная",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. 
Долгопрудный, Трансортный проезд (0,625 км; 1 шт.(реклоузер); 400 п.м.) 

0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 K_I-233452 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 0,8 0 0,92 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
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18083 - ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 (0,8 МВА; 0,92 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 
3 шт.(прочие)) 

 K_I-233589 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в 
новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (1,26 МВА; 3 км; 4 
шт.(РУ); 150 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-233590 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (2 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-233592 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29243 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 
(0,8 МВА; 1 шт.(прочие)) 

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-233593 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 
17270 в сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а (0,8 
МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-233755 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 
28995 - ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная (1,26 
МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-233920 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 
10998, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а (1,26 МВА; 
1,96 км; 4 шт.(РУ); 560 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,96 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-233944 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ 
от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 (0,8 МВА; 
1,7 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-233946 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) (0,14 км; 56 п.м.) 

0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-233947 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я 
Курьяновская, д.4, стр.7,8 (0,4 км; 80 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-233948 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-

6кВ, 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (1,26 
МВА; 0,62 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

 K_I-234503 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Хилков пер., д.1А (0,4 км; 140 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-234588 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-

0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 (2 МВА; 
2,8 км; 4 шт.(РУ); 960 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

2 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-234589 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 
(2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-234590 Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, 
кв.17, корп.11а, з/у 19 (0,9 км) 

0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-234592 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 
25094А, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 (0,63 
МВА; 0,64 км; 2 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,63 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-234593 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-

0,4кВ напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а (0,8 
МВА; 4,08 км; 4 шт.(РУ); 360 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 4,08 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-234681 Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 
19518, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 (0,06 км; 40 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-234682 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.39 (0,34 км; 40 п.м.) 

0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-234966 Реконструкция ВЛ-110кВ Лаговская-Полиграф-1 (ВЛ 110 кВ Лаговская - Никоново; Никоново- Столбовая) (34 км; 2 шт.(РУ); 1 666 
кв.м.; 23 200 п.м.; 2 т.у.; 40 шт.(прочие)) 

0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235055 Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (0,96 км; 116 п.м.) 

0 0 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235056 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (2 МВА; 0,2 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 K_I-235068 Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП 
№458, 2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 (1,26 
МВА; 1,43 км; 50 п.м.) 

1,26 0 1,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235069 Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино (6 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.) 
 K_I-235099 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 

4807-й проезд, д.2, стр.2 (0,7 км; 70 п.м.) 
0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235245 Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-461 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №228 110/6 кВ 
"Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ивошино, тер. СНТ "Солнечное" (0,16 МВА) 

0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235253 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-

10/0,4кВ № 27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 160 
п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-235452 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13383 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13383), в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Вилюйская, вл.5 (0,7 км; 400 п.м.) 

0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235663 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26916 до границы участка Заявителя (в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Зеленоградская (1,52 км; 160 п.м.) 

0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-235688 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 
10062, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 (1,26 
МВА; 4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-236155 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15897 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Черняховского, д.9, корп.1 (0,3 км; 120 п.м.) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-236347 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22402 (луч А или Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая,д.4Б 
(0,2 км; 40 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-236536 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 (0,5 км; 400 п.м.) 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-236692 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. 
г.Некрасовка, з/у 5 (1,4 км; 140 п.м.) 

0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-236817 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 (0,4 
км; 160 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-236818 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 (3,2 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

3,2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-236860 Строительство новой ТП тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27907 - ТП 20782, 8КЛ-0,4кВ от новой 
ТП до стены здания Заявителя в напр.нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.1, стр.1,2 (1,26 МВА; 
1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-236865 Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, 
СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. (0,65 км; 1 
шт.(реклоузер); 30 п.м.) 

0 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 K_I-236975 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 (0,54 
км; 70 п.м.) 

0 0 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237234 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 (0,26 км; 
120 п.м.) 

0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237298 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, 
д.56/2, стр.2 (0,8 км; 80 п.м.) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237442 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением 
ТП № 22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 (0,8 МВА; 1,72 км; 4 шт.(РУ); 
120 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,72 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-237443 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Успенский пер., д.8 (0,2 км; 240 п.м.) 

0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237468 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от 
новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 (1,26 МВА; 
1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-237474 Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -
12256 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (0,18 км; 980 кв.м.) 

0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237606 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 
12275 - ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 

МВА; 1,76 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,76 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-237609 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 
- ТП 18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 (0,8 МВА; 1,8 км; 
4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-237897 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 (1,6 км; 
200 п.м.) 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237899 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем 
ТП № 26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 (1,26 МВА; 
1,8 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
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 K_I-237901 Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 (0,12 
км; 180 п.м.) 

0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237950 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (2 МВА; 0,18 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

2 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 K_I-237951 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала 
Белова, д.18 (1,6 км; 160 п.м.) 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-238015 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 
14657, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А (0,8 МВА; 2,24 км; 4 шт.(РУ); 160 
п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 2,24 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-238189 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Потаповский пер., д.6, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-238191 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Оршанская, д.16, стр.3 (0,6 км; 100 п.м.) 

0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-238349 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, 
г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 (0,4 км; 40 п.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-238354 Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (2 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-238389 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 
10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 (0,8 МВА; 1,6 
км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,8 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-238529 Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 (16 км; 34 шт.(РУ); 2 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 

 Общий итог   841,063 0 490,652 0 28 0 9 0 26 0 1280 0 151 0 

 

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 
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 E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки 
напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 
шт.(прочие)) 

2 0 0,754 0 0 0 2 0 0 0 

 H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,126 0 1,2 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 
11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 

5 0 1 0 0 0 14 0 0 0 

 H_I-163482 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до 
ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 (2,5 МВА; 0,991 км; 4 
шт.(РУ); 137 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

2,5 0 0,991 0 0 0 4 0 0 0 

 H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке 
оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

1,26 0 0,146 0 0 0 0 0 2 0 

 H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 

кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 
км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.) 

5 0 2,637 0 4 0 0 0 0 0 

 H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-

ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

 I_I-193433 Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч. 12 (2 шт.(РУ)) 
 I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

3,2 0 0,528 0 0 0 22 0 0 0 

 I_I-203777 Реконструкция ТП-10/04 кВ №236, демонтаж тр-ра 400 кВА, установка трансформатора ТМГ -630 кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, 
ТиНАО,поселок Чириково (пескобаза) (1,26 МВА; 0,053 км) 

1,26 0 0,053 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 

кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 
км) 

0 0 0,063 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок 
дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-206463 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20865 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
г.Зеленоград, Солнечная аллея (0,162 км; 1 кв.м.) 

0 0 0,162 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, 
Вороновское п (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до 
нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

2 0 1,04 0 0 0 4 0 0 0 

 I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино 
(0,4 МВА; 0,06 км) 

0,4 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-

10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км) 
0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0,479 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-211757 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. 
Очаковская, д.35А (2 МВА; 0,372 км; 14 шт.(РУ); 276 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

2 0 0,372 0 0 0 14 0 0 0 

 I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский 
пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 

0 0 1,311 0 0 0 0 0 0 0 

 I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. 
ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 
шт.(прочие)) 

4,8 0 2,19 0 8 0 0 0 0 0 

 I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–
РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 
шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие)) 

0 0 5,785 0 0 0 18 0 0 0 

 J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД 
«Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 2,399 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 
(2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-215836 Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороноское, с. Покровское (1 
шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 J_I-216500 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4 кВ №1 (жилой дом), №2 (нежилые помещения), №3 
(автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, корп.6 (1,5 км; 174 п.м.) 

0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, 
влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0,633 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская 
обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новощукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км) 0 0 1,512 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-

6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 
0 0 1,76 0 0 0 1 0 0 0 

 J_I-217428 Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (0,95 км; 100 п.м.) 

0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 J_I-217581 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 
(2,64 км; 116 п.м.) 

0 0 2,64 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 
км; 30 п.м.) 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
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микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 
шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

 J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево 
(0,63 МВА) 

0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП 
№1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 
(ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

4,5 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 

кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 
шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 1,94 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

0,25 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП 
№15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) 
(1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 3,035 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ 
№2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 
км; 30 п.м.) 

1,26 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

3,2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-221199 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая (0,5 МВА; 0,02 км) 

0,5 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 
"Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0,25 0 0,522 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 
27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 
шт.(РУ); 340 п.м.) 

5,7 0 2,5 0 0 0 28 0 0 0 

 J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 
(0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением 
ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 
1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

7,03 0 1,32 0 0 0 16 0 0 0 

 J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 
до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' (0,8 км) 

0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, 
д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с 
вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 
шт.(РУ)) 

1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч 
ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2 0 0,06 0 0 0 14 0 0 0 

 J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и 
СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-228751 Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, 
вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 6,724 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, 
влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 

 J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 
(1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-

10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 
п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 2,4 0 0 0 0 0 14 0 
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 K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 
24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 
2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 2,8 0 0 0 4 0 0 0 

 K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, 
ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. 
ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа 
ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ)) 

1,26 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

 K_I-237314 Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4кВ № 14,ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-ми 2х1250кВА, 14КЛ-10кВ, 44КЛ-

0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 (10,139 км; 1 283 кв.м.) 
0 0 10,139 0 0 0 0 0 0 0 

 K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5  в т.ч. ПИР: г. 
Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная 
(2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

 Общий итог   61,246 0 76,225 0 14 0 213 0 34 0 
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Приложение №4 

Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 

Идентификатор 
инвестиционног
о проекта 
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E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 
4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0,754 0 0 0 2 0 0 0 590 0 0 0 3 0 

H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -
20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 
14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,126 0 0 0 1,2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ 
напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 
(площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 

5 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 50 0 0 0 

H_I-163482 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-рами 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 10942 - 
ТП 20990, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10942, 12КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя, в 
т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.42, стр.2 (2,5 МВА; 0,991 км; 4 шт.(РУ); 137 кв.м.; 4 
шт.(прочие)) 

2,5 0 0 0 0,991 0 0 0 4 0 0 0 137 0 0 0 4 0 

H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, 
комплекс работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

1,26 0 0 0 0,146 0 0 0 0 0 2 0 204 0 0 0 4 0 

H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. 
СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-

20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 
352 п.м.) 

5 0 0 0 2,637 0 4 0 0 0 0 0 558 0 352 0 0 0 

H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для 
секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

I_I-193433 Реконструкция ЦРП-10 кВ №18 (расширение 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по 1 яч. на 
каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. 
Сухарево, уч. 12 (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 
2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 
2 шт.(прочие)) 

3,2 0 0 0 0,528 0 0 0 22 0 0 0 229 0 0 0 2 0 

I_I-203777 Реконструкция ТП-10/04 кВ №236, демонтаж тр-ра 400 кВА, установка трансформатора ТМГ -630 

кВА, в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО,поселок Чириково (пескобаза) (1,26 МВА; 0,053 км) 
1,26 0 0,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-204232 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 17588 с установкой сборок на 12 присоединений, взамен 
существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.19-21 (2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ 
"Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с 
ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км) 

0 0 0,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП- 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", 
правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

I_I-206463 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20865 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада 
здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея (0,162 км; 1 кв.м.) 

0 0 0 0 0,162 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 

кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ)) 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 
15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, 
влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 1,04 0 0 0 4 0 0 0 1216 0 0 0 3 0 

I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен 
существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 

0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 247 0 0 0 0 0 

I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км) 

0,4 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-

10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км) 

0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 
12685 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0 0 0,479 0 0 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 

I_I-211757 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12685 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА взамен 2х400 
кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (2 МВА; 0,372 км; 14 шт.(РУ); 276 кв.м.; 3 
шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0,372 0 0 0 14 0 0 0 276 0 0 0 3 0 

I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 

0 0 0 0 1,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 

I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 
2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 
12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

4,8 0 0 0 2,19 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-

13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: 
г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 5,785 0 0 0 18 0 0 0 1844 0 0 0 18 0 

J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й 
Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 0 0 2,399 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 

J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 

J_I-215836 Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 944 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Вороноское, с. Покровское (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216500 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №22389 до новых ВРЩ-0,4 кВ №1 (жилой дом), №2 
(нежилые помещения), №3 (автостоянка) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.26, 
корп.6 (1,5 км; 174 п.м.) 

0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 

J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0 0 0,633 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 

J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., 
в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, 
земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Новощукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км) 

0 0 0 0 1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 
нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, 
п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 1,76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217428 Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от ячейки в РП №108, ГНБ, КЛ-10 кВ, 1 шт. от ВЛ-10 кВ фид. 16, в 0 0 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
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т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (0,95 км; 100 п.м.) 
J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. 

Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ)) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217581 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19108 до нового ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Гарибальди, влад.18 (2,64 км; 116 п.м.) 

0 0 0 0 2,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 

J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 

J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн 
защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, 
Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА) 

0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-

10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 
2 шт.(прочие)) 

4,5 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 2 0 

J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, 
ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 0,04 0 1,9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 130 0 0 0 

J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в 
т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

0,25 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в 
КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-

не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 
шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,26 0 0 0 3,035 0 0 0 14 0 0 0 1832 0 218 0 3 0 

J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением 
ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.) 

1,26 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 

J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я 
Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

3,2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

J_I-221199 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-ми 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-

630кВА/10/0,4кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки, ул. Ясеневая 
(0,5 МВА; 0,02 км) 

0,5 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 
20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 
ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 
Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0,25 0 0,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 
2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-

10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 

п.м.) 

5,7 0 0 0 2,5 0 0 0 28 0 0 0 0 0 340 0 0 0 

J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 

J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-

10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 
10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 
085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

7,03 0 0 0 1,32 0 0 0 16 0 0 0 4085 0 180 0 1 0 

J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и 
от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' (0,8 км) 

0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных 
ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. 
Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ)) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 
2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 
0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2 0 0 0 0,06 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 
2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

J_I-228751 Реконструкция РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 654 и РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 936 с установкой ячейки, 
в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, корпус 1, влад.21 (2 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 0 0 6,724 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 

J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 

J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 
кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в 
КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 360 0 2 0 

K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-

10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 
3 шт.(прочие)) 

1,26 0 0 0 2,8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 700 0 3 0 

K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями 
от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 
шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с 
установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, 
остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 
заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, 
ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ)) 

1,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237314 Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4кВ № 14,ТП-10/0,4кВ № 15 с тр-

ми 2х1250кВА, 14КЛ-10кВ, 44КЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР : г.Москва, 

район Левобережный, мкр.2Г, корп.17,18,19 (10,139 км; 1 283 кв.м.) 

0 0 0 0 10,13

9 

0 0 0 0 0 0 0 1283 0 0 0 0 0 

K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены 
трансформаторов тока в яч.№ 5  в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев 
Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, 
г. Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Общий итог   61,24

6 

0 0,978 0 75,24

7 

0 14 0 21

3 

0 34 0 1376

7 

0 433

0 

0 94 0 
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Объекты, поставленные введенные до 01.01.2020 

Идентификатор 
инвестиционног
о проекта 
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E_I-103010 Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 
МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 шт.(прочие)) 

1,174 0 9 0 22 0 50 0 78 0 6476 0 0 0 56 35 

 

Объекты, реализация которых запланирована на 2021 год и позже 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

 Наименование инвестиционного проекта 

пр
оч

ие
, ш

т.
 

пл
ан
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оч

ие
, ш

т.
 

фа
кт

 

1 2 3 4 

I_P-002177 Приобретение Бензиновый генератор DAEWOO GDA 7500E (6 кВт, 220 В, электро/ручной тип запуска, с блоком 
АВР, 80 кг) для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) (75 шт.(прочие)) 75 0 

J_P-003052 Приобретение беспилотного летательного аппарата DJI Mavic 2 Enterprise (8 шт.(прочие)) 8 0 

J_P-003060 Приобретение ячейки К-12 с вакуумным выключателем 630 А (2 шт.(прочие)) 2 0 

J_P-003069 Приобретение бензопилы (20 шт.(прочие)) 20 0 

J_P-003071 Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-04М (8 шт.(прочие)) 8 0 

J_P-003079 Приобретение динамометра ЭД-РМ (6 шт.(прочие)) 6 0 

J_P-003080 Приобретение поискового комплекта КП-500К (3 шт.(прочие)) 3 0 

J_P-003081 Приобретение комплекта индикаторов повреждения участка воздушной линии ИПВЛ FI-3F1F без установочного 
комплекта (62 шт.(прочие)) 62 0 

J_P-003083 Приобретение лебёдки ЛТА-5/50 (1 шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003084 Приобретение лебёдки ЛТА-5 (1 шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003085 Приобретение домкрата кабельного ДК-10ГМП (1 шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003086 Приобретение токоизмерительные клещей Fluke 355 (6 шт.(прочие)) 6 0 

J_P-003096 Приобретение сетевого хранилища (дисковая полка, 8GB DDR3, BBU, IN, 1000GM SATA) (1 шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003097 Приобретение источника беспребойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 XLI (1 шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003098 Приобретение АРМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, акустическая система) HP 290 G1 1QN73EA (1 
шт.(прочие)) 1 0 

J_P-003099 Приобретение НИКС Сервера RM iS9000B/pro2U (S92422Bi): 2 x Xeon E5-2630V3 / 64 Гб / 2 x 200 Гб SSD RAID (2 
шт.(прочие)) 2 0 

J_P-003100 Приобретение сервера Aquarius Srv T50 D25 (2 шт.(прочие)) 2 0 

J_P-003105 Приобретение аппарата Прорыв-Т-А (9 шт.(прочие)) 9 0 

Общий итог   209 0 
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Приложение №5  
Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 

Идентификатор 
инвестиционног
о проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель 
увеличения 
мощности 
силовых (авто-) 

трансформаторо
в на 
подстанциях, не 
связанного с 
осуществлением 
технологическог
о присоединения 
к электрическим 
сетям ( n ∆Pтр ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 10 
кВ 

Показатель 
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подстанциях в 
рамках 
осуществления 
технологическог
о присоединения 

к электрическим 
сетям ( n 
∆Pтп_тр ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 20 
кВ 
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увеличения 
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подстанциях в 
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напряжения 10 
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∆Pтп_тр ) 
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напряжения 6 
кВ 
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напряжения 10 
кВ 

У
тв

ер
ж

де
нн

ый
 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

У
тв

ер
ж

де
нн

ый
 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

У
тв

ер
ж

де
нн

ый
 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

У
тв

ер
ж

де
нн

ый
 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

У
тв

ер
ж

де
нн

ый
 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки 
напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0,126 0 0 0 0 0 

H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 
11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по установке и наладке 
оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 

H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 

кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 
км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.) 

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-

ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие)) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 

I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 

кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 
км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок 
дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 

I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, 
Вороновское п (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до 
нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино 
(0,4 МВА; 0,06 км) 

0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 

I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-

10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада здания, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-

кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. 
ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 
шт.(прочие)) 

0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. РТП11199–
РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 
шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД 
«Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 
(2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, 
влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, 
Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новощукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-

6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 
км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с уст микропроцес 
устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево 
(0,63 МВА) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-

10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 
МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 

J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 

кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 
шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП 
№15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) 
(1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,26 0 0 0 0 0 

J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ 
№2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 
км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 1,26 0 0 0 0 0 

J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 

J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 
"Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 
27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 
шт.(РУ); 340 п.м.) 

0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 

J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 
(0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением 
ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 

7,03 0 0 0 0 0 0 0 1,02 0 
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1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие)) 
J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 

до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' (0,8 км) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, 
д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с 
вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 
шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч 
ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 

J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и 
СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а 
(6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, 
влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 
(1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-

10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 
п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 
24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 
2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,26 0 0 0 0 0 

K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, 
ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, 
МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на ячейки типа 
ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 1,26 0 0 0 0 0 

K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5  в т.ч. ПИР: г. 
Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная 
(2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общий итог   7,03 0 9,8 0 30,766 0 0,86 0 1,02 0 
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Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 

Идентификатор 
инвестиционно
го проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель 
увеличения 
протяженности 
линий 
электропередач
и, не связанного 
с 
осуществлением 
технологическо
го 
присоединения 
к электрическим 
сетям ( n ∆Lлэп 
) уровнем 
высшего 
напряжения 0,4 
кВ 

Показатель 
увеличения 
протяженности 
линий 
электропередач
и в рамках 
осуществления 
технологическо
го 
присоединения 
к электрическим 
сетям ( n 
∆Lтп_лэп ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 20 
кВ 

Показатель 
увеличения 
протяженности 
линий 
электропередач
и в рамках 
осуществления 
технологическо
го 
присоединения 
к электрическим 
сетям ( n 
∆Lтп_лэп ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 10 
кВ 

Показатель 
увеличения 
протяженности 
линий 
электропередач
и в рамках 
осуществления 
технологическо
го 
присоединения 
к электрическим 
сетям ( n 
∆Lтп_лэп ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 6 

кВ 

Показатель 
увеличения 
протяженности 
линий 
электропередач
и в рамках 
осуществления 
технологическо
го 
присоединения 
к электрическим 
сетям ( n 
∆Lтп_лэп ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 0,4 
кВ 

Показатель 
максимальной 
мощности 
присоединяемы
х потребителей 

электрической 
энергии ( тп 

Sпотр ) 
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от нов. ТП 
10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 
0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0,754 0 0 0 0 0 1 0 

H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 10/0,4кВ 
25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0,749 0 

H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-10кВ -11111 

– ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,523 0 

H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс работ по 
установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 МВА; 0,146 км; 2 
шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 0 

H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - ТП № 22 до 
врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.) 

0 0 2,637 0 0 0 0 0 0 0 2,198 0 

H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 10кВ, монтаж 
ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,876 0 

I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 кВА, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 0 

I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), 
строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. 
ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км) 

0 0 0 0 0,063 0 0 0 0 0 0,28 0 

I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ, в 
т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", правоповоотный съезд проектируемая 
магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,212 0 

I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 
Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,115 0 

I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-10/0,4 кВ № 
15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 
кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1,04 0 0 0 0 0 1,09 0 

I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен существующих КЛ-

0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 

I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0,4 0 
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ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км) 
I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от яч. №29 ПС 

Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км) 
0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 7,2997 0 

I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до стены фасада 
здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,479 0 0,3 0 

I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,6 0 

I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 

0 0 0 0 1,311 0 0 0 0 0 2,67 0 

I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, КЛ-0,4кВ (4 
этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 
МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 2,19 0 0 0 0 0 0 0 7,163076 0 

I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, до КЛ напр. 
РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-кт Андропова с 
ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 5,785 0 0 0 0 0 3,4 0 

J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в ТПУ МК 
МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2,399 0 1,5031 0 

J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский 
проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 3,30334 0 

J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0 0 0,633 0 0 0 0 0 0,4745 0 

J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. ПИР, 141313, 
Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с кадастровым номером 
50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 

J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новощукинская ул., к. 1, 
вл. 8 (1,512 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,512 0 0,8667 0 

J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и от 2 секции 
РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, ул. Центральная, влад. 
65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,76 0 0,348 0 

J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. Жемчужная 
(1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,205 0 

J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. 
Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,183 0 

J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и автоматики с 
уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. 
Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,653 0 

J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, д. Саларьево (0,63 МВА) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,556 0 

J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16832,18351 
до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, 
Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 2,7976 0 

J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 

кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного 
Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 0 0 1,94 0 0 0 0 0 0,247 0 

J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 

J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП 
№14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-

кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 3,035 0 0 0 0 0 0,81129 0 

J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1011 
– ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, 
Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,5 0 

J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (3,2 
МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3271 0 

J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0 

J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 отп. КТП-

853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 
МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0,484 0 0 0 0,038 0 0,225 0 

J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,802 0 
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РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.) 

J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я 
Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,141 0 

J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ 
направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. РУ-10 кВ ТП-

10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия 
ВЛКСМ'' (0,8 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8352 0 

J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,315 0 

J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на 
ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 
50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 

J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до 
существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 3 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,289 0 

J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, в р-оне 
СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,305 0 

J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 6,724 0 8,807 0 

J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1,6 0 

J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2866 0 

K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, п. Внуково, 
ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,307 0 

K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ 
направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, остановочный пункт 
Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0,5794 0 

K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - 
ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0,8 0 0,8 0 

K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. 
ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 

K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой 
с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055 0 

K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 заменить 7 ячеек на 
ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 
7 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5  
в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,025 0 

K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, 
ул. Прибрежная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6727 0 

Общий итог   0,3 0 4,827 0 36,995 0 0,06 0 13,962 0 113,5363 0 
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Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 

Идентификато
р 
инвестиционно
го проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель 
степени загрузки 
трансформаторн
ой подстанции 
(Kзагр ) 

Показатель 
замены 
силовых (авто-) 

трансформатор
ов ( n Pз_тр ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 20 
кВ 
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силовых (авто-) 

трансформатор
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высшего 
напряжения 10 
кВ 
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напряжения 6 
кВ 
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замены линий 
электропереда
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кВ 
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0,4 кВ 
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1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 4РКЛ от 
нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – ТП 
10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. РТП-

10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) (5 МВА; 
1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 

0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс 
работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 (1,26 
МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,146 0 0 0 

H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1 - 

ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-20/0,4 кВ № 
25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 352 п.м.) 

0,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для секций 
10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, Леоновское шоссе, вл.2 
(12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 2х1000 
кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,462 0 0 0 0 0 0 0 0,158 0 0 0 0,37 0 

I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ "Бараново" 
(№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с ПС-35/10 кВ 
"Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-

2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", 
правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

0,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15500,ТП-

10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 46/15 (2 МВА; 
1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен 
существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 

I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 кВ от 
яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы 
Кожиной, влад.13 (0,2 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до 
стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 
I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 кВА, 

КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 1,5,6,7, ул. 
2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

1,784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-13559, 

до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пер. пр-

кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,ОТС в 
ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й Хорошевской,ул. Зорге 
(2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в т.ч. 
ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный участок с 
кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Новощукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов. и 
от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово, 
ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Марьино, ул. 
Жемчужная (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн защиты и 
автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-

Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, д. Саларьево (0,63 МВА) 

0 0 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 
№16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-

н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 

кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-

10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые 
Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 
218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-

10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, Щитовая 
№1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.) 

0,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, 
влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 кВ, в 
т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 

J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 ТП-126 

отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково, к.н. 
50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 
2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.) 

1,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до 
врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, ТП 14316 - 
ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 180 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от яч. 
РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. 
Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' (0,8 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 

J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек 
в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, 
вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до 
существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 14 
шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,311 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 

J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, 
п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ 
направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, 
остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-

10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

1,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и 
Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 
яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт 
Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 
заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, 
ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ)) 

0,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов 
тока в яч.№ 5  в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. 
Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общий итог   16,098 0 0,63 0 0,8 0 1 0 1,018 0 0,446 0 0,77 0 
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Объекты, не реализованные по причине исполнения внутренних распоряжений Общества 
Идентификатор 
инвестиционног
о проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель 
замены 
выключателе
й ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 
10 кВ 

Показатель 
замены 
выключателе
й ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 6 
кВ 

Показатель 
замены 
выключателе
й ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 
0,4 кВ 

Показатель 
общего числа 
исполненных в 
рамках 
инвестиционной 
программы 

обязательств 
сетевой 
организации по 
осуществлению 
технологическог
о 

присоединения ( 
Nсд_тпр ) 

Показатель 
числа 
обязательств 
сетевой 
организации по 
осуществлению 

технологическог
о 
присоединения, 
исполненных в 
рамках 
инвестиционной 

программы с 
нарушением 
установленного 
срока 
технологическог
о присоединения 

( нс 

Nсд_тпр ) 

Показатель объема 
финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 
выполнение 
требований 
законодательства 
(Фтз ) 

Показатель объема 
финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 
хозяйственное 
обеспечение 
деятельности 
сетевой 

организации (Фхо 
) 
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1 2 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

E_I-106642 Строительство новой ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ с установкой тр-ров 2х1000 кВА, 
4РКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до врезки напр. В КЛ РТП-10кВ 18126 - ТП 10/0,4кВ 26849, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Оршанская,д.3 (2 МВА; 0,754 км; 2 шт.(РУ); 590 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12,5546 0,11909

5 

0 0 

H_I-155070 Строительство РП-10кВ объекта, КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до КЛ-10 кВ напр. РП-10кВ -20011 – 

ТП 10/0,4кВ 25205,в т.ч.ПИР: г.Москва, Машиностроения 1-я ул., д.7 (0,126 МВА; 1,2 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 9,52870

8 

1,08376

6 

0 0 

H_I-163162 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до вр. КЛ напр. 
РТП-10кВ -11111 – ТП 10/0,4кВ 11115, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский пр-т, вл.31 (площадка 10) 
(5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) 

0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 21,1835

3 

1,34906

4 

0 0 

H_I-196765 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен тр-ов 2х250 кВА, комплекс 
работ по установке и наладке оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебный пер., д.19 
(1,26 МВА; 0,146 км; 2 шт.(РУ); 204 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8,04618

4 

0 0 0 

H_I-201403 Строительство нов.ТП-20/0,4 кВ № 25,26 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. 
СП-1 - ТП № 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП № 22 с заходом во вновь сооружаемые ТП-

20/0,4 кВ № 25,26 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 (5 МВА; 2,637 км; 4 шт.(РУ); 558 кв.м.; 
352 п.м.) 

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57,1629

2 

18,0845

8 

0 0 

H_I-202488 Модернизация ПС 110 кВ №194 "Кислородная", монтаж токоограничивающих реакторов для 
секций 10кВ, монтаж ДГР и ТСН для 3-ей и 4-ой секций 10кВ: МО, г.Железнодорожный, 
Леоновское шоссе, вл.2 (12 шт.(РУ); 25 шт.(прочие)) 

0 0 12 0 0 0 1 0 1 0 15,1927

9 

1,07917

8 

0 0 

I_I-202906 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 15049 с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен существующих 
2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.5 (3,2 МВА; 0,528 км; 22 шт.(РУ); 229 кв.м.; 2 
шт.(прочие)) 

0 0 22 0 0 0 1 0 0 0 29,9338 13,4368

9 

0 0 

I_I-204738 Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 14 отходящей с ПС-35/10 кВ 
"Бараново" (№673), строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. 2 отходящей с 
ПС-35/10 кВ "Бараново" (№673), в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское (0,063 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

I_I-204923 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1011 установка трансформаторов 2х400 кВА, Демонтаж ТП-

2х100кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, "Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе", 
правоповоотный съезд проектируемая магистраль - Калужское шоссе (в (0,8 МВА) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2,99947

8 

0 0 0 

I_I-207009 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №943, установка и наладка 1шт. линейной ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 

кВ, в т.ч. ПИР, Москва г, Вороновское п (1 шт.(РУ)) 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0,77992

3 

0,06573

5 

0 0 

I_I-207289 Строительство нов. ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА,4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 
15500,ТП-10/0,4 кВ № 15292 до нов.ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, влад. 

0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 19,6453

6 

13,7788

8 

0 0 
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46/15 (2 МВА; 1,04 км; 4 шт.(РУ); 1 216 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 
I_I-208110 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП 11537 до существующих ВРЩ-0,4 кВ № 42786, 113811 взамен 

существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.10, корп.2 (0,4 км; 247 кв.м.) 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1,18091

2 

0,00741

6 

0 0 

I_I-208545 Строительство ТП-6/0,4 кВ, с установкой трансформатора 400 кВА, строительсвто КЛ-6, в т.ч. ПИР, 
г. Москва, ТиНАО, п Кокошкино (0,4 МВА; 0,06 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2,10764

4 

0,26648

5 

0 0 

I_I-208562 Строительство КЛ-10кВ от яч. №15 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 18099, КЛ-10 

кВ от яч. №29 ПС Фили до КЛ-10кВ напр. яч. №30 ПС Фили-РП 14408, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,2 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,84016 0 0 0 

I_I-211756 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 до ближайшей стены фасада здания, КЛ-0,4 кВ от ТП 12685 
до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Очаковская, д.35А (0,479 км; 369 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2,29935

8 

0,11425

6 

0 0 

I_I-213017 Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4,63654

9 

0,15676

2 

0 0 

I_I-214221 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17,0201

5 

18,1275

8 

0 0 

I_I-219608 Строительство нов. СП 20кВ-1,2, КЛ-20кВ от ПС-798 до СП-1, нов.ТП 10кВ 1,2,3,4,5 с тр-ми 2х1600 
кВА, КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, Б. Садовая ул., вл. 5, стр. 1,2, ул. Гашека, вл. 12, стр. 
1,5,6,7, ул. 2-я Брестская, вл. 1 (4,8 МВА; 2,19 км; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28,9563

6 

1,01859

8 

0 0 

I_I-219760 Строительство РП-10кВ нов., КЛ-10кВ от РП.нов. до ПС-56, до КЛ напр.ПС630-РТП11199, до ТП-

13559, до КЛ напр. РТП11199–РТП21155; установка в ТП-13559 2-х ячеек (2 этап), в т.ч.ПИР: 
г.Москва, пер. пр-кт Андропова с ул.Нагатинская (5,785 км; 18 шт.(РУ); 1 844 кв.м.; 18 шт.(прочие)) 

0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 24,3675

5 

22,3159

7 

0 0 

J_I-214970 Строительство 16КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва,ОТС в ТПУ МК МЖД «Новопесчаная»,тер-ия огранич. Ул.Маршала Бирюзова,ул 3-й 
Хорошевской,ул. Зорге (2,399 км; 19 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6,68983

9 

0 0 0 

J_I-215721 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 19605,2КЛ-10 кВ от РП 21093 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Старопетровский проезд, влад.8 (2,1 км; 250 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16,9197

1 

0,41728

3 

0 0 

J_I-216502 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП №11649 до ТП №11381 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Дмитровское шоссе, влад.55 (0,633 км; 316 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3,46741

5 

0,20637

5 

0 0 

J_I-216556 Реконструкция ПС-110/35/10кВ Кунья (№823) Расширение 1-ой с.ш. РУ-10кВ с установкой 1. яч., в 
т.ч. ПИР, 141313, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Шеметово с, д. Сахарово, земельный 
участок с кадастровым номером 50:05:0020331:1 (1 шт.(РУ)) 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1,97410

1 

0,00352

8 

0 0 

J_I-216950 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Новощукинская ул., к. 1, вл. 8 (1,512 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4,29463

1 

0,18028

7 

0 0 

J_I-217426 Строительство СП-6кВ (реклоузер, 1 шт.), КЛ-0,4 кВ, 2 шт. от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 
нов. и от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. 
Кленово, ул. Центральная, влад. 65А (1,76 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6,97983

7 

2,21325

6 

0 0 

J_I-217430 Реконструкция РП №108 с установкой ячейки, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. 
Марьино, ул. Жемчужная (1 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0,88789

1 

0,10031

9 

0 0 

J_I-217810 Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, д. Внуково, ул. Зелёная (3 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11,0553

8 

8,88003

3 

0 0 

J_I-218137 Модернизация РУ-10 кВ ПС 110/6 кВ № 85 "Куровская ": зам выкл на вакуумные, зам релейн 
защиты и автоматики с уст микропроцес устройств в яч-ках ф. 103, ф. 104, ф. 202, в т.ч. ПИР, МО, 
Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 10 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 4,29048

5 

0,32182

2 

0 0 

J_I-218354 Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №9806 с установкой тран-ра 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, 
ТиНАО, пос. Московский, д. Саларьево (0,63 МВА) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,58158

3 

0 0 0 

J_I-218390 Строительство 2 новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА,2х1250кВА,4КЛ-10кВ от ТП-

10/0,4кВ №16832,18351 до ТП №1,2КЛ-10кВ напр.ТП №1-ТП №18351 с заходом в ТП №2, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, р-н Измайлово, Измайловский пр., влад.5, з/у 1 (ВАО) (4,5 МВА; 5,8 км; 850 п.м.; 2 
шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 91,8188

2 

3,28452

9 

0 0 

J_I-218937 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, 
ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,94 км; 2 шт.(реклоузер); 130 п.м.) 

0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 17,7040

9 

1,11128

4 

0 0 

J_I-219895 Строительство ТП-400/10/0,4кВ с тран-м 250 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф-10, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Крансная Пахра, дом 1 (0,25 МВА; 0,35 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1,87959

2 

0 0 

J_I-220228 Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в 
КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не 
Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,035 км; 14 шт.(РУ); 1 
832 кв.м.; 218 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 62,7714

1 

27,8858

2 

0 0 

J_I-220407 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением 
ТП-10/0,4 кВ №1011 – ТП-10/0,4 кВ №2020, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, 
Щитовая №1, Щитовая №2, Щитовая №3, Щитовая №4 (1,26 МВА; 0,2 км; 30 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1,86112

6 

1,00863

8 

0 0 
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J_I-221041 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, 
влад.25 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 7,67655

3 

0 0 0 

J_I-221345 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10 в габаритах 20 
кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,3 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,69719

8 

0 0 0 

J_I-221570 Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 4 КЛ-10 кВ фид. 4 
ТП-126 отп. КТП-853 ПС № 226 "Горелово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. 
Каблуково, к.н. 50:14:0000000:73 (0,25 МВА; 0,522 км; 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2,45025

5 

0 0 0 

J_I-224360 Строительство новой ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, новой ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 
2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ 
№1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 340 п.м.) 

0 0 28 0 0 0 1 0 0 0 44,1057

6 

0,02039

1 

0 0 

J_I-225040 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20519 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул. 9-я Парковая, д.27 (0,15 км; 96 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,02995

1 

0,18499

5 

0 0 

J_I-225788 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 4х1600 кВА (взамен ТП 10296), 6КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 

кВ до врезки в КЛ направлением ТП 10296 - ТП 14346, ТП 10296 - ТП 10367, ТП 10296 - ТП 10365, 
ТП 14316 - ТП 23263, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовс (7,03 МВА; 1,32 км; 16 шт.(РУ); 4 085 кв.м.; 
180 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,3527

3 

2,67911

7 

J_I-226027 Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. №ф.7 РУ-10 кВ РП-10 кВ №8 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 и от 
яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 707 до ЛР-10 кВ №733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Вороновское, с. Свитино, СНТ ''Им. 70-летия ВЛКСМ'' (0,8 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1,89453

5 

0 0 0 

J_I-226190 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кв № 18206 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,1 км) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,20164

4 

0 0 0 

J_I-226304 Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных 
ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. 
Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 4 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5,66568

9 

0 0 0 

J_I-227825 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2425 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 
до существующих КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,06 км; 
14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 11,9808 0 0 0 

J_I-228343 Реконструкция РУ-10 кВ РП № нов. С установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Сосенское, в р-оне СНТ ''Родничек'' и СТ ''Полянка'' (проектируемая дорога ПК 31-32) (2 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2,27743

9 

0 0 0 

J_I-229004 Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7,76458

2 

1,22589

2 

0 0 

J_I-229068 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15805 (луч А и Б) до новой ТП-10/0,4кВ Заявителя, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (1,2 км; 120 п.м.) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9,30016

1 

7,82293

5 

0 0 

J_I-229888 Реконструкция ТП-2х100кВА/10/0,4 кВ №2332, с установкой трансформаторов мощностью 2х400 
кВА.  
Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 2332 два автоматических выключателей на ток 500А в т.ч. ПИР, г. 
Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, вблизи п.Комунарка (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,25109

4 

1,21307

9 

0 0 

K_I-231570 Реконструкция РУ-10 кВ РТП №21 с установкой ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая,д.4 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,13871

9 

0,0025 0 0 

K_I-233120 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в 
КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17883 - ТП-10/0,4кВ № 21893, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Минская, остановочный пункт Минская (2,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 32,8796

2 

0 0 0 

K_I-233914 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-

10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного 
участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 54,6136

3 

0 0 0 

K_I-236523 Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой  РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от 
Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 
шт.(реклоузер)) 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0,93886

5 

0,04429

3 

0 0 

K_I-236751 Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с 
установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, 
остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) 

0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2,90445

1 

0,29544

8 

0 0 

K_I-236836 Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №1283 путем замены транс. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в  ЗТП №1283 
заменить 7 ячеек на ячейки типа ЩО-70 в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п.Рязановское, д.Ерино, 
ул.Прудная, 77:20:0020441:50. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 6,22203

1 

0,29273

4 

0 0 

K_I-237479 Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены 
трансформаторов тока в яч.№ 5  в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев 
Гримм, д.1. (3 шт.(РУ)) 

0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0,26072 0 0 0 
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K_I-237902 Реконструкция КРУН-6кВ ПС Солнечногорск с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. 
Солнечногорск, ул. Прибрежная (2 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2,90079

7 

0,09887

1 

0 0 

Общий итог   14 0 191 0 33 0 56 0 18 0 687,886

8 

149,698

2 

48,3527

3 

2,67911

7 

 

Объекты реализованны до 2020 года 

Идентификато
р 
инвестиционн
ого проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель 
степени 
загрузки 
трансформаторн
ой подстанции 
(Kзагр ) 

Показатель 
замены 
выключател
ей ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 
110 кВ 

Показатель 
замены 
выключател
ей ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
напряжения 
35 кВ 

Показатель 
замены 
выключател
ей ( n Вз ) 
уровнем 
высшего 
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E_I-100785 Реконструкция ПС 568 "Карповка" с установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (20,2 
МВА; 23 шт.(РУ); 1 671 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-101617 Реконструкция ПС 110 кВ №747 "Весенняя", МО, г.Климовск, с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей 
ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые (80 МВА; 63 шт.(РУ)) 

0,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-103010 Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 
476 кв.м.; 58 шт.(прочие)) 

0,502 0 9 0 22 0 50 0 78 0 0 0 0 0 

E_I-104528 Реконструкция ПС № 67 110 кВ "Усово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключатедей ОРУ-110кВ, ЗРУ-

10кВ (128,52 МВА; 44 шт.(РУ); 5 640 кв.м.; 5 200 п.м.; 10 шт.(прочие)) 

0,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-105400 Строительство ТП 10/0,4кВ по проекту 2БКТП 10/0,4кВ -630, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 
15534, 2РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 18740, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старая Басманная, д. 35 
(1,26 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-106386 Реконструкция ПС 110 кВ "Санаторная" № 708 с установкой тр-ров 2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, 
ЗРУ-10кВ на элегазовые (81,26 МВА; 33 шт.(РУ); 4 769 кв.м.; 83 шт.(прочие)) 

0,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-108427 Строительство ТП-10/0,4-160 (ПС №67 "Усово"), ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж-е для ООО "Квинтурин"), ВЛИ-0,38 

кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Жуковка д ДП "Ильинское" (1-й этап) (1,26 МВА; 0,514 км) 
0,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-111329 Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, 
ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (129,7 МВА; 0,324 км; 59 шт.(РУ); 6 031 кв.м.; 144 п.м.; 80 шт.(прочие)) 

0,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-111332 Модернизация ПС 35/6 кВ №295 Кленово с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели в ОРУ-35 

кВ, РЗА; МО, Наро-Фоминский р-н, д.Сырьево (1 этап) (0,2 МВА; 6 шт.(РУ); 65 шт.(прочие)) 
0,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-112052 Строительство БРТП,ТП 10кВ,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до н.БРТП,РКЛ 10кВ от н.БРТП до 
РТП15168,нов.ТП,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184 до ТП (1, 2, 3 этап), 
в т.ч ПИР, г.Москва,Ленинский пр.,вл. 105 (5 МВА; 15,244 км; 20 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) 

1,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-138611 Строительство нов. ТП 10/0,4кВ взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП 
до КЛ напр. БРТП 27178 с зах.-м в ТП 18723, перевод КЛ-0,4 из ТП-3450 а нов.ТП в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й 
Самотёчный пер., влад. 17 (1,26 МВА; 0,55 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-150310 Строительство ТП-10кВ об-та с тр-ми 2х1250кВА, РКЛ10кВ от ТП28773 до ТП об-та, от ТП об-та до КЛ 
напр.ТП10565-ТП11233, от КЛ напр.ТП14526-ТП12360 до КЛ напр.ТП25443-ТП17513, 16КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: 
г.Москва, Спартаковский пер., д.2, с.1 (2,5 МВА; 2,78 км; 4 шт.(РУ); 167 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-150316 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-13942 - ТП-

23654, 10КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ВРУ-1,2,3 Заявителя,в т.ч.ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 8 мкрн., к.829 (2 МВА; 
0,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1,113 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 
E_I-151683 Реконструкция ПС 110 кВ № 617 "Сырово" с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (80 МВА; 

53 шт.(РУ); 8 129 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 
0,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-153768 Реконструкция ПС 35 кВ № 524 "Молчаново" (Замена трансформаторов 2 х 4 МВА на 2 х 10 МВА), в т.ч ПИР, МО, 
Подольский р-н, с/о Кленовский, с.Кленово (20,32 МВА; 0,1 км; 30 шт.(РУ); 1 915 кв.м.; 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-154400 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-12, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Известия (ТРЭС) (2 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,11386 0 0 0 

E_I-155331 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №773 "Былово", в т.ч. ПИР, М , Подольский р-н (1 шт.(прочие)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,11186 0 0 0 

E_I-155830 Строительство 2хБКТП-400-6/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, с установкой яч. в РУ-10 кВ ТП-410, ПС №727 "Лебедево", КЛ-0,38 

кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское с. Былово (0,8 МВА; 1,521 км; 3 шт.(прочие)) 

0,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-156192 Реконструкция ПС-110кВ №781 "Леоново" с установкой тр-в 2х40МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ и ЗРУ-10кВ, 1-3й 
этап (80 МВА; 60 шт.(РУ); 7 338 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-156450 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-97 ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Ново-

Федоровское с.п., п.Рассудово (1,082 км; 1 шт.(прочие)) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0,156

2 

0 

E_I-163079 Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-726, замена КТП на БМКТП-630 кВА, ПС-527 в т.ч. ПИР, г. Москва, д.Кленовка , 
ТРЭС (0,63 МВА; 0,983 км) 

0,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-171327 Строительство РТП-10кВ, 2КЛ10кВ от ПС №813 "Полет" до РТП, 9ТП с тр-ми 2х1000, КЛ 10 кВ., КЛ 0,4 кВ., в т.ч. 
ПИР: г. Москва, Ленинский р-н, д.Рассказовка. (20 МВА; 90,07 км; 1 шт.(прочие)) 

0,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_I-187875 Строительство ПС "Белорусская" 220/20/10 кВ (360 МВА; 1,182 км; 83 шт.(РУ); 7 002 кв.м.; 1 шт.(прочие)) 0,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E_P-000012 Приемка по соглашениям о компенсации потерь (603,88 МВА; 2 367,09 км) 1,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-160458 Строительство 10xТП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от ПС 220кВ №758 до ТП7;2РКЛ-20кВ от СП71003 до 
СП71002 с зах.ТП-1,2,3,4,5; 2РКЛ от СП71001 до ТП6, 2РКЛ-20кВ от ТП6 до ТП7 с зах.ТП-8,9,10, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ленинградский п-т,вл.35 (32 МВА; 9,619 км; 40 шт.(РУ); 815 кв.м.; 1 119 п.м.; 10 шт.(прочие)) 

0,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-164227 Строительство ТП-400-10/0,4, КЛ-10 кВ от проект.ячейки, ПС № 843 "Говорово", ячейка, в т.ч ПИР, Москва, 
Ленинский р-н, Московский с.о., д.Саларьево (0,4 МВА; 0,217 км) 

0,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-166363 Реконструкция ТП-1515 с уст. тр-ра 1х630кВА в , ПС №554 "Чоботы", в т.ч. ПИР, Москва, п. Внуковское, 
д.Рассказовка (0,63 МВА) 

0,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-170731 Строительство ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в ТП-894, ПС №494 "Десна", 2 ячейки, в т.ч. ПИР. г. 
Москва, ТиНАО, с.п. Воскресенское, п. Воскресенск (2 МВА; 0,26 км; 2 шт.(РУ)) 

0,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-170736 Строительство 2-х ТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ РП-32 и РП-99 ПС №687 "Летово" 2 
ячейки, в т.ч. ПИР. г. Москва, вблизи Калужского шоссе, в 7 км от МКАД (4 МВА; 2,163 км; 10 шт.(РУ); 21 кв.м.; 433 
п.м.; 6 шт.(прочие)) 

0,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-175077 Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ №860 "Ильинская" (2 МВА; 3 шт.(прочие)) 0,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-177386 Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением ТП 24181 – ТП 
16974, 14КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт., д.84, корп.1,2 (3,2 
МВА; 0,29 км; 4 шт.(РУ); 169 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-177534 Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф.1, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, 
Домодедовский р-н, г. Домодедово, Краснопутьский АО, д. Проводы, СНТ "Сосны" 1 этап (0,25 МВА) 

0,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-185464 Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА , ТП 10/0,4кВ №14,ТП 10/0,4кВ №15 с тр-ми 2х1250 кВА, 
14КЛ-10 кВ, 44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР : г.Москва, район Левобережный, мкр.2Г, 
корп.17,18,19 (8,2 МВА; 5,703 км; 12 шт.(РУ); 1 481 кв.м.; 496 п.м.; 10 шт.(прочие)) 

0,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-187579 Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПСРуднево,ПСКаскадная до РП-15,ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 
тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 
ЛбСАкВ-л.13а,к.8,9,10,11 (2 МВА; 4,797 км; 8 шт.(РУ); 965 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-188539 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 137,138 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с 
заходом в нов.ТП 10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл. Люберецких полей 
аэрации,кв-л.13а,к.6а,6б,7 (5 МВА; 2,756 км; 28 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-191449 Строительство РП-10кВ 13,ТП-106,107,108,109 с тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,Чистая доРП-13,2КЛ-

10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109,РП-13,ТП-108-107,66КЛ-0,4кВ,в т.ч. ПИР:г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.ЛбСА 
кв-л,к.1,2,2а,3,КП6-1,4,4а,5 (8,08 МВА; 15,042 км; 32 шт.(РУ); 2 432 кв.м.; 10 шт.(прочие)) 

0,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-191450 Строительство РП-10кВ15-2,ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная,ПСРуднево до РП15-2,4КЛ-10кВ 
от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл. Люберецких полей аэрации 
кв.13а,к.3,КП1,4аб,4в,4г (5 МВА; 4,828 км; 8 шт.(РУ); 1 728 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-191465 Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. РП-10кВ , КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ , 
2КЛ-10 кВ от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.13 (0,126 МВА; 
4,354 км; 16 шт.(РУ); 989 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-193610 Строительство БКТП-2х1000/10/0,38, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-16153 ПС-64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Одинцовский р-н, д.Раздоры З8-16-302-7636(910155)/1 (2 МВА; 0,819 км; 667 п.м.; 2 шт.(прочие)) 
H_I-197149 Строительство ТП 10/0,4кВ 16 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП 10/0,4кВ 16 до новой ТП 10/0,4кВ 11, 2КЛ-

10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ 16 до РП-10кВ 27155, 20КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Обручевский район, квартал 
38А, корпус 2 (2,5 МВА; 3,18 км; 8 шт.(РУ); 2 023 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H_I-197324 Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 21137, ТП 10/0,4кВ 14742, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул. Викторенко, влад. 11 (0,126 МВА; 2,015 км; 4 шт.(РУ); 623 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-203542 Строительство ТП-10кВ 141 с тр-и 2х1000кВА,ТП-10кВ 142,143,144 с тр-и 2х1250 кВА,4КЛ-10кВ от врез.в КЛ напр. 
ТП-10кВ 109 - РП-10кВ 15 до ТП-10кВ 141,142,143,144,в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, Люберецкие поля 
аэрации, кв-л 14, кор. 1-10 (7,5 МВА; 1,565 км; 16 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

1,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-206574 Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 с тр-ми 2х1600/10кВ, 6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-

1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Коммунарка, 
Сосенский Стан (16,126 МВА; 13,522 км; 12 шт.(РУ); 2 100 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219577 Строительство БРТП-10 кВ четырехсекционный, с установкой 18 ячеек КСО и встроенной БКТП-1250 кВА 
собственных нужд, 6й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген в районе 41 км. МКАД (8,75 МВА; 36 
шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) 

0,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219578 Реконструкция ПС "Т.Стан", замена выкатного элемента ячейки КРУ 10 кВ и выкатного элемента ячейки КРУН 6кВ, 
2й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (56 шт.(РУ)) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,11711 0 0 0 

I_I-219651 Строительство нов.РП-10кВ на 3 яч., нов.СП,2ПКЛ10кВ от ПС180 до н.РП, 2РКЛ10кВ от РП26169 до н.РП, РКЛ10кВ 
от н.РП до нов.СП; уст.в РП26169 2 яч.(2 этап), в т.ч.ПИР: МО,Одинцовский р-н,Новоивановский с/о,в районе РП 
Заречье и д.Сколково (0,08 МВА; 13,805 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219723 Строительство ТП-10кВ №№4,5,6,7 с трансформаторами 2х1000кВА, 16КЛ-20кВ, 140КЛ-0,4кВ (3, 4 этап), в т.ч. ПИР: 
г. Москва, Хорошевское ш., вл.38 (4 МВА; 20,292 км; 2 шт.(прочие)) 

1,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-219806 Строительство ТП 10/0,4кВ 120 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-122 до ТП-120, 2КЛ-10 кВ от ТП-121 до ТП-

120, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, квартал 10, к.1-2 

(2,5 МВА) 

1,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-217939 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №12479, 
№12481, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 (3,2 МВА; 1,516 км; 4 шт.(РУ); 963 кв.м.; 
88 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

1,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-228304 Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от 
нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 
10055-ПС №655, в т.ч. ПИР: г.Москва (6,4 МВА; 12 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

1,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-229011 Строительство ТП-10кВ №№4,5,6,7 с трансформаторами 2х1000кВА, 16КЛ-20кВ, 140КЛ-0,4кВ (4 этап), в т.ч. ПИР: г. 
Москва, Хорошевское ш., вл.38 (4 МВА; 7,099 км; 8 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

1,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общий итог   24,941 0 9 0 22 0 50 0 127 0 -0,34283 0 -

0,156

2 

0 
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E_I-105109 Строительство БКТП 10/0,4кВ 2х1250 кВА, прокладка КЛ 10 кВ для МФК(ООО фирма "Микстрейд") по адресу: МКАД 59 км. (2,5 МВА; 
1,5 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-105133 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр.ТП 26864 – РП 20018 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ 
напр. ТП 24709 – РП 20018 до нов.ТП , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая – Сухаревская, влад.2/34 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ)) 

0,959 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-108003 Строительство ТП 10/0,4кВ (по тип. Проекту 2 БКТП 10/0,4кВ 630), 4хКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ ТП 10/0,4кВ 26867-ТП 10/0,4кВ 
25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-108690 Строительство КЛ-10кВ, перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул.Дружбы 
и про-та Мельникова (0,2 км) 

0,4153 0 -

0,0001444 

0 0 0 1 0 1 0 

E_I-109300 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1572, монтаж яч., ПС 220/10/6 № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново. (1 
шт.(РУ)) 

0,6977 0 -

0,0001885 

0 0 0 1 0 1 0 

E_I-111741 Строительство ТП 10/0,4кВ по тип. пр. 2БКТП 10/0,4кВ 630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РКЛ ТП 10/0,4кВ 26927 - 10263 ,в т.ч. 
ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-112044 Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ -20130, РКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ РТП-10кВ -20130 

– ТП 10/0,4кВ 19805, в т.ч. ПИР, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, дом 4 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 
0,71467 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

E_I-114820 Реконструкция ПС 220/110/10 №840 "Омега", установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино (0,015 км; 1 
шт.(РУ)) 

0,9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-115877 Реконструкция РТП-10кВ 15088 и РТП-10кВ -17083 с установкой устройств РЗА, ТМ, ТС, ТУ, АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, 
вл.15, к.1,2 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) 

1,1505 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

E_I-120205 Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк Никулино (0,4 км; 80 п.м.) 0,46 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-122831 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1000(1250)» с тр-ми 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до 
врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП 10/0,4кВ 27936 – ТП 10/0,4кВ 17315, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А (1,26 МВА; 1 км; 4 
шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,62 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-129420 Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-12043 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.105 (1,2 км; 426 кв.м.) 0,91513 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-129996 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 (0,072 км) 0,593 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-131289 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А (0,1 км; 100 кв.м.) 0,191 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-131297 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино (0,1 км; 150 кв.м.) 0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-131888 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино 
(0,01 км) 

0,214 0 -

0,0002102 

0 0 0 1 0 1 0 



ООО «ЭФ-Инжиниринг»                   746 
 

E_I-132475 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП-1000» с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП объекта до врезки в КЛ направлением 
ТП №16533, 4КЛ-0,4кВ от ТП объекта до КЛ заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Заречье вл.9 (1,26 МВА; 4,5 км; 403 кв.м.; 400 п.м.) 

0,26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-133047 Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-10142 – ТП-23427А, РП-15049 – ТП-23427Б с установкой 2-х блоков RM-6 в ТП 
объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.2Б (0,4 км; 8 шт.(РУ)) 

1,16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-133107 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28912 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2 (0,4 км) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-134059 Реконструкция РУ-10 кВ ПС №667 "Кузьмино" ( замена МВ на ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Калошино (1 
шт.(РУ)) 

0,529 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-134844 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., вл.4, с.2, 3 (0,3 км; 158 кв.м.) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-135101 Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 (0,4 км; 210 кв.м.) 0,32 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-136691 Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. 
Деденево, ул. Заречная (0,8 МВА; 0,46 км) 

0,406 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-139032 Реконструкция ПС №649 35/10 кВ Северная, замена трансформаторов на 2х6,3 МВА (20 МВА; 5 шт.(РУ); 635 кв.м.) 0,806 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-142004 Модернизация ПС-110кВ №173 "Новоцементная" с заменой ТТ, ВЭ в яч. ф.22,2,11 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск (3 шт.(РУ)) 1,7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-142422 Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП-10кВ №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-142739 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1 (0,24 км; 120 кв.м.) 0,399 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-143159 Строительство КЛ-0,4 кВ от нов.ТП (10/0,4 кВ) до ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 3, в т.ч.ПИР: г.Москва, Воробьевское ш., д.8 (0,6 км) 0,6321 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

E_I-144296 Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ №836 Слобода, установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. 
Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова (1 шт.(РУ)) 

1,1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-144880 Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-15445 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4 (0,04 км) 0,35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-146059 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6 (0,066 км; 1 шт.(прочие)) 0,225 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-148278 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12338 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.13, с.3А (0,2 км; 110 кв.м.) 0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

E_I-148816 Строительство РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» в нов.ТП, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» до КЛ-10 кВ напр. ТП-20363 – ТП-18613, 2КЛ-

0,4 кВ от ТП-20363 до РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК» и нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3, с.2 (1 км; 14 шт.(РУ)) 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

E_I-150247 Реконструкция ВЛ-10кВ ф32917 в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ) (1,4 км) 0 0 -

0,0001664 

0 0 0 0 0 0 0 

E_I-152144 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14 (0,01 км) 0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-155248 Строительство отпайки ВЛЗ-6 кВ от ф.6 ПС №592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Тарасово (0,07 км) 0,16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-156212 Строительство ПКЛ-10 кВ с установкой ячейки в РУ-10 кВ РП "Нотис", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Первомайское 
(0,449 км) 

1,75 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

E_I-163775 Реконструкция ПС 110 кВ № 541 "Речная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА, ячеек РУ-35 кВ-3 шт., ячеек РУ-

10 кВ -32 шт. Трансформаторная мощность 126 МВА (в том числе прирост 76 МВА) (126 МВА; 35 шт.(РУ); 701 кв.м.) 

10,366 0 0 0 0 0 6 0 6 0 

E_I-184025 Реконструкция ПС 110 кВ № 685 "Мамонтовская" с заменой тр-в 2х25МВА на 2х40МВА, ОДиКЗ-110 кВ-2 шт., ячеек РУ-110 кВ с МВ-110 

кВ-3 шт., РУ-6 кВ-17 шт на вакуумные выключатели. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (80 МВА; 22 
шт.(РУ); 4 365 кв.м.) 

45,585 0 0 0 0 0 3 0 3 0 

E_I-184095 Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на элегазовые 
(126 МВА; 59 шт.(РУ); 8 799 кв.м.) 

1,121 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

E_I-197814 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-180, д.Шелепино (I-116515-01-14 ) (1,081 км) 0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

H_I-154900 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово (0,006 км) 0,354 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-156851 Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 4х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до вр. в КЛ-10кВ напр.РТП-

27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5 (4 МВА; 9 км; 14 
шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

2,16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-157469 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 27316 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Неглинная, д.10 (0,02 км) 0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-158022 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП-10кВ 15113 до ТП 10/0,4кВ 11595 с заходом в нов.ТП 10/0,4кВ, 
6КЛ от нов.ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2 (1,26 МВА; 1,3 км; 375 кв.м.) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-158026 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя,в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2 (0,18 км; 22 кв.м.) 1,12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-159469 Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от 
нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13 (0,5 МВА; 0,9 км; 243 кв.м.) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-159957 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №709 "Чирково", замена МВ на ВВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково и 
Афанасово (1 шт.(РУ)) 

0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-160445 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12487 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.3, с.1 (0,32 км) 0,31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-160448 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП 13512 А,Б до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Речников, влад.7, стр.2,2А,3,6,8-

10,16,18,23,25,26,31,45,50,54,55 (0,4 км; 51 кв.м.) 
0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-161296 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,88 км; 462 кв.м.) 0,204 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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H_I-161305 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10 кВ направ. ТП 10/0,4кВ 23475 - 
ТП 10/0,4кВ 19841, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.17/15, стр.1 (1,26 МВА; 0,4 км) 

0,6492 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-162102 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14599 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.15/46, стр.7 (0,4 км; 118 кв.м.) 0,53 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-162104 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34 (0,3 км; 315 кв.м.) 0,16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-162139 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18926 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рабочая, влад.34, стр.1 (проектируемое здание) 
(0,289 км) 

0,411 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-163118 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-204, ПС-592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Фабрика 1 Мая (1,28 км) 0 0 0 0 -

0,1339

7 

0 0 0 0 0 

H_I-164327 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 12908 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.12, корп.1 (0,3 км) 0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-165017 Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. 
Солнечногорск, Красная (0,036 км; 1 шт.(РУ)) 

0,214 0 -

0,0001664 

0 0 0 1 0 1 0 

H_I-165738 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10 (0,6 км; 177 кв.м.) 0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-165748 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ 
«ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км) 

0,641 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-166183 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 10688 - ТП 10497Б, ТП 10688 - ТП 
10480А, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Пироговская, д.1, стр.4 (1,26 МВА; 0,7 км) 

0,59 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-166546 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19 (0,4 км) 0,669 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-167660 Строительство ТП 10/0,4кВ типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от 
нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8 (1,26 МВА; 0,7 км) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-167794 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 27274 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Челомея, влад.3Б (0,12 км; 31 кв.м.) 0,388 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-167801 Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ТП 23505, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП 22327, 20КЛ-0,4 кВ 
от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Земляной Вал, влад. 77-79 (4 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ)) 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-168563 Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до РП 17182, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РП 17182 – ТП 
24852, РП 17182 – ТП 10640, 30КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская наб., влад.2/18 (5 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

2,9712 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-169405 Строительство 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП 13760 А,Б - новые ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Щелковское ш., д.77, стр.1 (0,6 км) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-170197 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная 
(0,224 км) 

0,34 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-170200 Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской (0,63 
МВА; 0,27 км) 

0,225 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-171324 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-15185 – ТП-17509, 2КЛ-10 кВ 
от нов.ТП до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-15285 Б – ТП-17865 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, Олимпийский пр-кт, вл. 10 (2 МВА; 2 км; 14 
шт.(РУ); 100 п.м.) 

0,7454 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-172183 Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.103 ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудгная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проспект (0,006 км) 

0,21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-172512 Строительство 2РКЛ-10 кВ от ТП 11522 до ТП 11521, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., в районе д.52/9 корп.1 и д.50 (0,34 км) 0,2478 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-172740 Строительство КЛ-10кВ от проект. ячейки в РУ-10кВ РП-4 ПС №173 "Новоцементная" СП-10 кВ, ячейка,в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, 
вблизи д. Малое Брянцево (0,8 км; 1 шт.(реклоузер)) 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-173707 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, ВРЩ-04 кВ 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 (0,48 
км; 504 кв.м.) 

0,37 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-173929 Строительство 2КЛ-6 кВ от двух ячеек на разных секциях шин в РУ-6 кВ РП-Жуковский до границ участка Заявителя; Установка ячеек 
КСО-298 в сооружаемом РП-6 кВ (РП Жуковский), в т.ч. ПИР: МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы, уч. №1 (1 км) 

2,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-173999 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Сухарево, уч.21 (0,016 км) 0,316 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-174346 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-14 (кв.11 ЛбПА) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, иловые площадки 
Люберецких полей аэрации (квартал 11, корп. 3А) (0,4 км; 50 кв.м.) 

0,1588 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-174854 Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 
шт.(прочие)) 

0,16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-174855 Строительство ВЛЗ-10 кВ отпайка от ф. 121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, д. 
Ширяево, ул. Центральная, д.3 (0,26 км; 1 шт.(прочие)) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-175627 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23784 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Якиманка, влад.24 (0,4 км; 30 п.м.) 0,558 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-176871 Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. 4 ЦРП-19 ПС №695 "Крутыши", ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино (0,057 км; 1 
шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-177314 Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС 220/110/10 №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, 
Красногорский р-н, п. Архангельское, вл,146 (2 шт.(РУ)) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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H_I-179069 Строительство новой ТП 10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4, д.6 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

1,168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-180587 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28340 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вяземская, д.11, корп.1 (0,3 км; 210 кв.м.) 0,15092 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-180589 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26743 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Витебская (проек. проезд 1901), вблизи д.27 
(Хладокомбинат) (2,783 км; 2 511 кв.м.) 

0,152 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-181226 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 12431 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полесский 
проезд, д.16, корп.Б (0,04 км; 3 кв.м.) 

1,015 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-182355 Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением РТП 17168 – ТП 19301, 2КЛ-0,4 кВ от 
новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, (21 км Варшавского ш.) (0,5 МВА; 0,8 км) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-182925 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21521 до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, 
корп.2 (1,48 км; 436 кв.м.) 

0,389 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-185630 Строительство РП-20 кВ, четырех КЛ-20 кВ от яч. №210, №303, №304 и №406 РУ-20 кВ ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово (ПС 220 кВ 
Бутово) до яч. РУ-20 кВ вновь сооружаемого РП-20 кВ №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Коммунарка (46 км; 20 шт.(РУ); 640 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

40 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-186856 Реконструкция ПС 110 кВ № 705 "Жегалово", замена ТТ в яч. № 70, № 43, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, СПК "Жегалово", 
поле 6, уч. 36/15 (1 шт.(прочие)) 

1,17 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-187068 Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 22 с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз (1 шт.(РУ)) 1,331 0 -

0,0002038 

0 -7,7E-

07 

0 1 0 1 0 

H_I-187881 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12288, ТП 21282, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка 
Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Левобережная, влад.6/Б (1,26 МВА; 2,9 км; 672 кв.м.; 58 п.м.) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-190000 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2098 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская 
наб., д.4, корп.1 (0,6 км) 

0,335 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-191179 Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево", в т.ч. ПИР, Москва г, 
Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-191313 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28797 до границ участка Заявителя, но не далее стенфы фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
М.Ордынка, влад.19 (0,2 км; 22 кв.м.) 

0,759 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-192324 Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30 с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. 
Большая Тарасовская, вл. 2 (2 шт.(РУ)) 

4,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-192921 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 4850 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, 
д.110в (0,24 км) 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-192922 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3514 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, 
д.110в, стр.2 (0,2 км) 

0,41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-193801 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 27837 – ТП 26830 до нов. ТП, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до 
ВРУ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, корп.2 (2 МВА; 0,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,8421 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-194295 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 3648 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, д.22, корп.3 (0,26 км) 

0,2466 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-195071 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13899 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Б.Почтовая, д.43-45, стр.2,3 (0,8 км) 

0,28 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-197146 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до РТП-10кВ 21079, РТП-10кВ 12255, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Старая пл. д.2/14, д.4, Ипатьевский пер., д.3 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ)) 

0,816 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-197308 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ напр ТП 10/0,4кВ 20440 - ТП 10/0,4кВ 
16533, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.9 (1,26 МВА; 2,2 км; 58 п.м.) 

0,29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-197325 Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до 2КЛ-10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 19499 – ТП 
10/0,4кВ 24694, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., 22, стр.1, стр.1А (2,5 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ)) 

0,955 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-197473 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №10800 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Новолесная, д.8/12 (0,278 км; 944 кв.м.) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-198084 Проектирование работ по реконструкции ПС-110 кВ № 734 «Сирена», замена ТДТГ-20000/110/35/6 на ТДН-25000/110/6: МО, г. Егорьевск 
(1 шт.(прочие)) 

0 0 -

0,0002273 

0 -4,9E-

05 

0 0 0 0 0 

H_I-198090 Модернизация ПС 35 кВ № 616 "Сельниково", установка ж/б ограждения, АКЛ: МО, Коломенский р-н, с.Сельниково (125 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

0 0 -

0,0001613 

0 -6,3E-

05 

0 0 0 0 0 

H_I-199560 Строительство ВЛЗ-6 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 ПС №96 "Катуар", В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский (0,8 км) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

H_I-199940 Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до 2 КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 20908 - 
ТП 10/0,4кВ 19637, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Каменщики, д.9, стр.А (1,26 МВА; 0,28 км) 

0,507 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-200016 Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-16-302-21895(919755) (0,03 

км) 
0,45 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-200899 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 835 «Гражданская» до стены нового РП/РТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Илюшина, 
вл.21, стр.1-4 (3,8 км; 240 п.м.) 

4,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

H_I-201953 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный 
пер., д.10, стр.1 (0,4 км) 

0,275 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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H_I-202459 Строительство 2КЛ-20 кВ от врезки в две КЛ-20 кВ напр. ПС 869 (ПС Берсеневская)- нов. СП-1-СП-2 до РП-1-43 АО «ОЭК», в т.ч. ПИР: 
г.Москва,ул.Варварка, вл.6 (0,1 км) 

9,2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

H_I-202460 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (1,12 км; 76 п.м.) 

0,75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-200582 Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он 
(80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) 

11,4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

I_I-202620 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,697 км; 247 кв.м.) 1,065 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-202674 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП новая до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, кварт. 13аб (0,8 км) 0,375 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-202679 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 22364 - ТП 17654, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (0,48 км) 0,64672 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-202680 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.108 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 0,64672 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-202936 Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 16184 с установкой 2-х ячеек КСО, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Борисовская, вл.4 (1,26 МВА; 0,3 км) 0,59 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-202938 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23472 с установокой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1 (2,5 МВА; 0,4 км) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-202951 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20938 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП-10/0,4 кВ № 27407 - РП-

10/0,4 кВ № 26051 до ТП-10/0,4 кВ № 20938, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (2 МВА; 1,42 км) 
0,47 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-203551 Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 12157 до ТП 14603 с заходом в ТП 16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (0,85 
км) 

0,87 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-203553 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18771 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ напр. ТП 18771 – ТП 14256, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Бутлерова, вл.1,3,5,5Б (2,5 МВА; 0,03 км; 14 шт.(РУ)) 

0,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-204026 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, 
влад.6 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,4017 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204038 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 23484 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Сухаревский пер., д.25, стр.1 (0,23 км) 0,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204240 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10371 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, 
влад.17, стр.3 (0,72 км; 14 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204246 Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-26121 до луча А и Б ТП-23472, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 км; 200 п.м.) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204247 Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 26121 с утановской 2 ячеек, т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр.1 (2 шт.(РУ)) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204265 Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ нап. ТП-10кВ 28495 - ТП-10кВ 14551 до врезки в 2КЛ-

10кВ нап. ТП-10кВ 28495-ТП-10кВ 14551 с заходом в новую ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Можайское шоссе, д.14 (2 МВА; 0,8 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204576 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от РТП 18126, 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22778 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания в 
сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оршанская (1,6 км) 

0,481 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204781 Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.9 (по дог-ру ТП №ИА-13-302-1272(901742)), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, 
Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-17-302-10105(962577) (0,03 км) 

0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-204845 Строительство 24КЛ-0,4кВ от нов. ТП в направлении ВРУ-0,4кВ №1-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лермонтовская, влад.17 (2,25 км) 1,49 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-205125 Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, но недалее 
стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (1,6 км) 

0,61 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-205126 Реконструкция новой ТП-10/0,4 кВ с заменой тр-в 2х1000кВа взамен 2х630кВа (предусмотрены по ТУ И-16-00-949739/102/МС), в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Заречье, влад.7 (2 МВА) 

0,61 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-205778 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11541 с установкой тр-ов 2х630 кВА, взамен существующих 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 
Б.Черемушкинская, д.17А, стр.6 (1,26 МВА; 0,581 км; 14 шт.(РУ); 196 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-206011 Реконструкция 22КЛ-0,4 кВ от ТП 18634 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Печатников пер., д.5 (0,33 км) 0,35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-206015 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 17107 с оборудованием и наладкой ячейки № 8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомещерский проезд, вблизи д.15 
(1 шт.(РУ)) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-206019 Строительство 8КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до нов. ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, 
напротив вл.13А, корп.2. (1 км) 

0,739 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-206195 Реконструкция РУ-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ № 18737 с установкой блоков RM-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, д.14, стр.1 (14 
шт.(РУ)) 

0,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-206196 Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 18737 до стены фундамента существующей ТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, д.14, 
стр.1 (0,66 км; 380 кв.м.; 21 п.м.) 

0,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-206595 Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛ-10 кВ отп. МТП-325 с уст. разъединителя на оп. вновь сооруж ВЛ-10 кВ ПС № 626 "Экситон-аб.", в 
т.ч. ПИР,МО, Павлово-Посадский р-н,д. Грибаново, к.н. 50:17:0000000:64794 (0,298 км; 1 шт.(прочие)) 

0,34 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-206816 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.63 ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибово, кон. 7,16,17,54 (0,01 км) 0,55 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-208558 Строительство нов. РП-10кВ с установкой в РУ-10кВ 7 ячеек с элегазовыми выключателями 10кВ, количество отходящих кабельных линий 
- 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.12 (0,063 МВА; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I_I-208926 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 3875 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (0,2 км) 0,36 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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I_I-208927 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3875 с установкой тр-ов 2х1000 кВА (взамен 2х400 кВА), 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП 18218 
- ТП 18964 до ТП 3875, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староконюшенный пер., д.18,20 (2 МВА; 1,6 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) 

0,36 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-209506 Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,08 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-209507 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 12218 до вновь сооружаемого РП, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП 12218 - ТП 
21582 до вновь сооружаемого РП-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (0,959 км; 1 462 кв.м.) 

3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-209518 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 1 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, 
кв.14, корп.6 (ул.Флотская, д.68, корп.2) (1,2 км; 120 п.м.) 

0,393 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-209519 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинский, 
кв.14, корп.9 (ул.Онежская, д.35, корп.5) (1,2 км; 120 п.м.) 

0,393 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-209521 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП 2 до границы участка Заявителя, в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР:г.Москва, Головинский, 
кв.14, корп.10 (ул.Онежская, д.35, корп.6) (1,2 км; 120 п.м.) 

0,393 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-209522 Строительство ТП-10кВ 1,2 с тр-ми 2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр.РП 12109 - ТП 16357, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-1,2КЛ-10 кВ 
от ТП-1 до КЛ напр. РП 12191 - ТП 16357, в т.ч ПИР: г.Москва, Головинский, кв.14,корп.9,корп.6,корп.5,корп.10 (1,26 МВА; 2,7 км; 200 
п.м.) 

0,393 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-211015 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18623 до ближайшей стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.50/1, стр.1 (0,14 км; 70 п.м.) 0,512 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-211129 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й 
проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 (1,2 км; 58 п.м.) 

0,266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-211308 Реконструкция ПС 110 кВ №721 "Ям" с установкой тр-ров 2х25МВА взамен 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в 
т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские (50 МВА; 5 шт.(РУ); 4 365 кв.м.) 

10,99 0 0 0 0 0 4 0 4 0 

I_I-211310 Реконструкция ПС 110 кВ №567 "Полиграф" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х25МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на 
элегазовые, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов (80 МВА; 29 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 1 шт.(прочие)) 

9,6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

I_I-211542 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16930,ТП-10/0,4 кВ № 16931 с уствновкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Житная, д.16 (4 МВА; 4 шт.(РУ)) 

0,74 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-211543 Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16931, 2КЛ-10кВ от ТП 16931 до ТП 16932, 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16020 взамен 
существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (0,292 км) 

0,74 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-211875 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 26530 с установкой тр-в 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА по схеме 2БКТП-1250, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Долгоруковская, д.23А, стр.1 (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

1,04 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-212064 Строительство нов. ТП-10кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20239 А до нов.ТП, 2КЛ-

10кВ от врез. КЛ-10кВ напр.ТП-10кВ 24781-ТП-10кВ 20238 Б до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Спасская, вл.35-37 (1,26 МВА; 0,16 км; 
14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,731 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212065 Строительство 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя (в направлении ВРУ-0,4кВ №1,№2,№3), в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Б.Спасская, вл.35-37 (0,5 км) 

0,731 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212066 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до врезки в 2КЛ-10кВ 
напр.ТП 24418-ТП 27801 с зах. в яч. луча А и Б нов.ТП, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,5 МВА; 1 км; 14 
шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,4495 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212067 Строительство 24КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№8 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Серебряническая набережная, вл.7-11 (2,23 км) 

1,4495 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212068 Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000кВА,2КЛ-10кВ от места вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 24418-ТП 27801 до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 
24418-ТП 27801 с зах. в яч.луча А и Б нов.ТП,в т.ч.ПИР:г.Москва,ул.Серебрянический пер.,вл.4/3,стр.2/3,вл.6/5,стр.2 (2 МВА; 1 км; 14 

шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,096 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212069 Строительство 18КЛ-0,4кВ от яч. луча А и Б нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-№7 Заявителя,№Наружное освещение, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Серебрянический переулок, вл.4/3, стр.2/3, вл.6/5, стр.2 (1,63 км) 

1,096 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212287 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 15965 с установкой трансформаторов 2х400 кВА взамен сужествующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Чертановская, д.60, стр.2 (0,8 МВА; 0,12 км) 

0,47 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-212796 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 
15445-ТП-10/0,4 кВ № 18941А,Б до ТП-6/0,4 кВ № 3632, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Моросейка, д.4/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 200 п.м.) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-212799 Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5 (0,72 км) 0,5555 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212801 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н 
Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) (0,8 МВА; 0,9 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,405 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-212807 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП-10/0,4 кВ №26832-ТП-10/0,4 кВ №22720 
до новой ТП-10/0,4 кВ,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 26832 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская (2,5 МВА; 0,6 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,3671 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-213803 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13350 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Анадырский проезд, влад.59 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,462 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-213804 Строительство 15КЛ-0,4 кВ от ТП 13350 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский проезд, влад.59 (0,3 км) 0,462 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-213806 Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 
2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 
шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,44097 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-213807 Строительство 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ №3,№5,№6,№8, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1,44097 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (1,6 км) 
I_I-213809 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА,2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №13521 до ТП-10/0,4 кВ № 13525 с заходом в новую ТП-

10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, влад.3 з/у 1 (р-н Царицыно, мкр.4, корп.402) (1,26 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 
0,68239 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-214218 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 536 Автозаводская до нового РТП, 2КЛ-10 кВ от ТП 19919 до нового РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т 
Андропова, влад.10 (3,36 км; 760 п.м.) 

3,994 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-214219 Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 4х2000 кВА, 12 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (8 МВА; 
12 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) 

3,994 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I_I-214227 Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП 20919 до ТП 20920, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (0,12 км) 0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-214228 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20919 с установкой блоков RM-6, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20919, ТП-10/0,4 кВ № 20920 до 
существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (1 МВА; 0,72 км; 2 шт.(РУ)) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-219560 Реконструкция ПС 110 кВ "Кварц" №23 с установкой тр-ров 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ на 
элегазовые (2 этап) (1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 1 шт.(прочие)) 

5,3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 

I_I-219695 Строительство РТП 10кВ нов.4А с уст.тр.2х1250кВА;2ПКЛ-10кВ от ПСБабушкин до РТПнов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до 
ТП21335;6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250 нов.4А до ВРЩ №1,2,3 заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Москва,Южное Медведково,мкр.1-2-3,корп.16 
(2,5 МВА; 1 км; 22 шт.(РУ); 920 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,6271 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-219730 Строительство ТП 10/0,4кВ «Медцентра» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до КЛ-10 кВ напр. ТП «РАМН» - ТП-26914, 

КЛ-10 кВ от ТП «Медцентра» до ВРЩ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.80, с.1 (2 МВА; 0,2 км; 4 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0,9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

I_I-219815 Строительство РУ-10кВ с уст. 2х ячеек, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22724, 2КЛ-10 кВ от РУ до ТП 10/0,4кВ 22723, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 
10/0,4кВ 22724 до РУ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крылатская, вл.40 (1,049 км; 40 п.м.) 

1,7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-213606 Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.794 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево- Посад, 
с. Мишутино, д.160 (0,25 МВА; 0,05 км) 

0,215 0 -

0,0002038 

0 -7,7E-

07 

0 1 0 1 0 

J_I-215291 Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 0,9185 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215439 Строительство 10КЛ-0,4кВ ТП 131 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Некрасовка, иловые площадки Люберецких 
полей аэрации,кв.13а, корп.17 с Н.О. (1,2 км) 

0,81161 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215709 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13530 до нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23, стр.1,2 (1,6 км) 0,395 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215720 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский проезд, влад.8 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 3,30334 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215873 Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого 
РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск (2,8 км; 40 п.м.) 

5,18 0 -

0,0001155 

0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215874 Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 5,18 0 -

0,0001155 

0 0 0 1 0 0 0 

J_I-215914 Строительство СП-6 кВ (реклоузер)-2 шт. вразрез КЛ-6 кВ, сооруж. по дог. № ИА-13-302-1297(904068) от 24.12.2013; СП-6 кВ-2 шт. на 
границе ЗУ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (3 шт.(реклоузер)) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-215915 Строительство КЛ-6 кВ-2 шт. от вновь сооруж. СП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, гп Старая Купавна, вблизи д. 
Щемилово, к.н. 50:16:0601003:21 (2 км; 150 п.м.) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-216355 Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, 2-я Владимирская ул, влад.28-30 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,4824 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216459 Строительство ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4 кВ №1, №2, №3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.22 (0,8 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,4853 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216470 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ №1,№2,№3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, влад.18 
(0,597 км) 

0,5794 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216472 Строительство 2КЛ-10кВ от РТП 10/0,4 кВ №19010, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ №2 (сооружается по ТУ №И-18-00-986751/102/МС) до 
новой ТП 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.13-я Парковая, влад.16А (1,483 км; 545 кв.м.; 101 п.м.) 

0,4627 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216488 Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 
(1,26 МВА; 14 шт.(РУ)) 

0,3398 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216490 Реконструкция 6КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №2605 до ГРЩ-0,4кВ №53623,53624, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й 
Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (0,72 км) 

0,3398 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216674 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Ангарская, влад.33 (0,8 МВА; 0,72 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,3432 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216675 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.7 (0,15 км) 0,22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-216679 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Тайнинская, влад.13 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,4349 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216718 Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. . №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-

10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск (6,2 км; 560 п.м.) 
8,6 0 -

0,0001155 

0 0 0 1 0 0 0 

J_I-216934 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19568 до ближайшей границы учатка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, 
влад.10, стр.1 (0,4 км) 

0,396 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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J_I-217141 Реконструкция ПС 110/10 кВ №800 Аэропорт с установкой на 3-ей и 4-ой с.ш. по 1-ой яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, 
г. Химки, кв-л Свистуха (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

3,9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217150 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17884 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влад.5, стр.4 (0,32 км) 0,22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-217374 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20429 до вводного устройства № 82137, № 82138, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.28 (0,28 
км) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217377 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ТП-10/0,4 кВ № 15609, ТП-

10/0,4 кВ № 16956, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,26 МВА; 3,6 км; 260 п.м.) 
0,8048 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217378 Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРУ №1, 2, 3, 4, 5 (ИТП), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Староалексеевская, влад.3 (1,4 
км) 

0,8048 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217380 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.42А (1,2 км) 0,5337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217565 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.42 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,3713 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217567 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, к.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 1 шт.(прочие)) 

0,4771 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217569 Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Люблинская, влад.113 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,4954 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217571 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 15-я Парковая, влад.46А (1,2 км) 0,5377 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217573 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.99/1 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,4226 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217583 Строительство ТП-6/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № Новая до ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.4 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,536 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217585 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Очаковская, влад.35А (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,3186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217587 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1848 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, 12КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Двинцев, д.6, стр.2 (2 МВА; 14 шт.(РУ)) 

0,824 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-217686 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Чёрное Озеро, влад.4 (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,452 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217690 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6327 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, жилой дом, район Лосиноостровский, мкр.3, 
корп.53 (0,4 км; 58 п.м.) 

0,2226 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217694 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18920 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 2КРУ-0,4 кВ с количеством присоединений 16, взамен 
существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ)) 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-217697 Строительство ТП-10/0,4 кВ № Новая с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № Новая до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т. ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, влад.2/1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,4258 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217704 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21834 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный 
пер., вл.2/6, стр.3 (2,5 МВА; 2 шт.(РУ)) 

0,75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217706 Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217920 Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, с.п. Пешковское 
(0,05 км) 

0,34 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-217937 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13512 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.16 (0,7 км) 0,29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-217942 Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, ул.Парковая, влад.31 
(СЗАО) (1,2 км) 

0,8588 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-218531 Реконструкция в ТП-10/0,4кВ № 11480 с установкой тр-ов 2х1250 кВА взамен существующих 2х400 кВА, установка 2-х комбинированных 
сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская-Сортировочная (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-218532 Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (1,7 км; 530 п.м.) 

1,5942 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-218533 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (3,2 МВА; 1 шт.(прочие)) 1,5942 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-218752 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21961 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-

кт, д.19А (0,2 км) 
0,479 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-218987 Реконструкция РП-6кВ №5026 с оборудованием и наладкой ячейки КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.1, 2, 3, 4, 
8 (1 шт.(РУ)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-219914 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до 
нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А (5,5 км; 4 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

5,0112 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-219916 Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605(л.949) ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (0,016 км) 0,65 0 -

0,0001885 

0 0 0 1 0 1 0 

J_I-219940 Реконструкция МТП-6/0,4 кВ-4010 (замена КТП), КЛ-6 кВ от яч.22 до оп.1 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС №207 "Ветрово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский 
р-н, с. Орудьево (1,4 МВА; 0,15 км) 

1,35 0 -

0,0001257 

0 0 0 1 0 1 0 

J_I-220192 Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-227, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Теряево (0,3 км) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-220208 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20616 до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (1,2 км; 160 п.м.) 0,3295 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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J_I-220209 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20616 с установкой 2КРУ-0,4 кВ с кол-вом присоединений 14, взамен существующих сборок н/н, 13КЛ-0,4 

кВ, к т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, влад.11 (0,26 км; 8 шт.(прочие)) 
0,3295 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220210 Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 21779 - ТП-10/0,4 кВ № 25836 до новой ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Краснолиманская, влад.29 (1,4 км; 140 п.м.) 

0,47718 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220211 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Краснолиманская, влад.29 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,47718 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220212 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
12848 - ТП-10/0,4 кВ № 13500, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1,26 МВА; 1,6 км; 110 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,591 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220213 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, влад.40 (1 км) 0,591 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220214 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10910 - ТП-10/0,4 № 17874, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,126 км; 265 кв.м.) 

0,4962 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220215 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Нижние Мневники, корп.1, влад.10 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,4962 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220216 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
17818 - ТП-10/0,4 кВ № 19241, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1,26 МВА; 0,98 км; 190 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,6589 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220217 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,АС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, корп.2, влад.19 (1 
км) 

0,6589 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220221 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 
24227 - ТП-10/0,4 кВ № 13534, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.8, д.8 стр.2, д.8 стр.3, д.8 стр.4 (1,26 МВА; 0,68 км; 110 п.м.; 1 
шт.(прочие)) 

1,191 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220227 Строительство нового РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юннатов ул, влад.4 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 1,66839 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220577 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП10/0,4кВ №26178, от врезки в КЛ ТП 10/0,4кВ №13480 - ТП 
10/0,4кВ №13481 до новой ТП 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, влд.50А (1,26 МВА; 1,1 км; 70 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,7407 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220578 Строительство 8КЛ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении новых ВРУ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Бескудниковский б-р, влд.50А (0,96 км) 

0,7407 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220616 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до нового ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чистова, влад.3А, стр.1 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,4888 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220623 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №27845-ТП-

10/0,4кВ №29267 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.6, стр.3 (1,92 км; 180 п.м.) 
0,89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220927 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 13610 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13610 до существующих 
КЛ, 7КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Левобережный, мкр.1Б, корп.39А (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ)) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-220929 Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 13408) с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 6КЛ-10 кВ, 19КЛ-0,4 кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Базовская, влад.15 (4,2 МВА; 0,57 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-220933 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 294 до ВРЩ-0,4 кВ № 95957, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, д.38, стр.1 (0,16 км; 60 
п.м.) 

0,18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220934 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 19015, до КЛ 
напр. РТП-10/0,4 кВ № 19015 - ТП10/0,4 кВ № 20558, в тч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (1,26 МВА; 1,4 км; 360 п.м.) 

0,2387 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220935 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 2 (0,4 км) 0,2387 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220936 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каскадная, влад.21, з/у 1 (0,4 км) 0,2519 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220938 Строительство 4КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до КЛ напр. ТП-6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6641, до ТП-6/0,4 кВ № 6545, до КЛ напр. ТП-

6/0,4 № 6545 - ТП-6/0,4 кВ № 6537, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,52 км; 140 п.м.) 
0,4151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220939 Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до ближайшей стены фасада 
здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.11 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,4151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220943 Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до ближайшей стены здания в напр. 
ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский,ул.Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,8 МВА; 0,6 км; 4 шт.(РУ); 4 
шт.(прочие)) 

0,4388 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220944 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, в т.ч. ПИР:г.Москва, 
кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,48 км; 190 п.м.) 

0,3069 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-220945 Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 2 до ближайшей стены здания в 
направлении ВРЩ-0,4 кВ № 1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.6 (0,8 МВА; 0,4 км; 4 
шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,3069 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221000 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 
12947, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,6 км; 140 п.м.) 

0,4868 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221001 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Керченская, влад.2 (0,8 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,4868 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221002 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13124 - 
ТП-10/0,4 кВ № 13128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (2 МВА; 1 км; 154 п.м.) 

0,4297 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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J_I-221003 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.26 (0,6 км) 0,4297 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221004 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12548, до ТП-10/0,4 кВ № 
12551, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский б-р, корп.2, влад.22 (1,26 МВА; 1,58 км; 464 кв.м.; 380 п.м.) 

0,4699 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221007 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12683 до ВРЩ-0,4 кВ № 46582 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.18 (0,6 км; 60 
п.м.) 

0,225 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221008 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12965, до ТП-10/0,4 кВ 
№ 12977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,26 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,6652 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221009 Строительство 12КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3,5, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, влад.55А (1,44 км) 0,6652 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221010 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 11710 - 
ТП-10/0,4 кВ № 11711, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,26 МВА; 1,16 км; 240 п.м.) 

0,4606 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221011 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, влад.73 (1,2 км) 0,5606 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221012 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км) 0,288 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221013 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16322 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (2 МВА; 14 
шт.(РУ)) 

0,288 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221014 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16322 дл существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, д.12 (0,2 км) 0,288 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221017 Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4467 с установкой трансформатора 1х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербинская, д.48А, стр.1-10 (0,4 

МВА; 1 шт.(РУ)) 
0,1241 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221018 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 73 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, 
корп.2 (1,08 км; 100 п.м.) 

0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221019 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4628 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, 
корп.8 (0,2 км; 40 п.м.) 

0,45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221020 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27936 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, 
корп.9 (0,3 км; 60 п.м.) 

0,45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221021 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кв № 12850 - ТП-10/0,4 кВ № 12851, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,96 км; 120 п.м.) 

0,431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221022 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп.1, влад.20 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,431 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221023 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12948 - ТП-10/0,4 кВ № 
12949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,6 км; 220 п.м.) 

0,3988 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221024 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1,2,3, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) 

0,3988 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221038 Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №18002 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП-

10/0,4кВ №20802 до новой ТП №1, 2КЛ-10кВ от новой ТП №1 до новой ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (4 МВА; 2 км; 739 
кв.м.; 120 п.м.) 

2,4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221039 Реконструкция РТП-10/0,4кВ №18002 с установкой и наладкой ячеек №9 и №14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кошкина, вл.5 (2 шт.(РУ)) 2,4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221040 Строительство 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ №16111-ТП-10/0,4кВ № 11411, 2КЛ-10кВ от новой ТП-

10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11411, ТП-10/0,4кВ №15820, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, влад.25 (0,73 км; 90 п.м.) 
1,3271 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221117 Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, корп., влад.30 (1,6 км) 0,4129 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221270 Строительство 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10602 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.25 (0,287 км; 303 
кв.м.) 

0,41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221272 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17442 до ВРЩ-0,4 кВ № 89469, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.11, корп.1 
(0,36 км) 

0,144 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221276 Строительство 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щорса, влад.15 (1 км) 0,6303 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221278 Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22974, ТП-10/0,4 кВ № 22975, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, 
влад.23 (1 км; 180 п.м.) 

0,3712 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221279 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, корп.5, влад.23 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,3712 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221281 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25635 до ВРЩ-0,4 кВ № 118885 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.36, 
стр.2 (0,14 км) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221284 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17179 до ВРЩ-0,4 кВ № 98545, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.53, корп.1 (0,24 км) 0,1066 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-221290 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №16813, №13524 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП 
до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Царицыно, ул.Каспийская, вл.28, корп.4 (Южный административный округ) (2 МВА; 0,85 км; 
14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

1,0449 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221292 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ напр.РТП №18157 -ТП №19469 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до 
ВРУ-0,4кВ №1-6 ИТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Западное Дегунино, ул.Талдомская, напротив вл.1 (САО) (2 МВА; 2,04 км; 14 
шт.(РУ); 58 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,8638 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-221298 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21311, №21783 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ новой ТП до 0,7745 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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ВРУ №1.1, 1.2, 2, 3, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Северное Бутово, ул.Феодосийская, вл.7, корп.1 (ЮЗАО) (1,26 МВА; 3,76 км; 14 шт.(РУ); 
400 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-222717 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 176 (с заменой опор, провода и вводов в здания), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер. Доброволец (2,593 
км; 32 т.у.) 

0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-222894 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25523 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воздвиженка, влад.7/6, стр.6 
(0,244 км; 31 кв.м.) 

0,32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-222998 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 308 пос. Запрудня, ул. Гражданская, МО, Талдомский р-он (устранение жалоб)-2ПК (I-150050) (0,845 км) 0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-222999 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 339 п.Запрудня, ул.Ленина, МО, Талдомский район (устранение жалоб)-2ПК (I-150049) (0,705 км) 0 0 -

0,0001987 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-223001 Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС №35 "Октябрьская" с расширением на две линейные ячейки (ПС-110 кВ Мичурино ОАО РЖД) (0,27 км; 2 
шт.(РУ); 1 666 кв.м.) 

19,37 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-223302 Модернизация РУ-10 кВ (установка двух яч. 1-ой и 2-ой с.ш.)ПС-110/35/10кВ Луговая (№ 325) фид.502 Б и фид.602 Б, в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (0,2 км; 2 шт.(РУ)) 

0 0 -

0,0001291 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-223322 Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки"-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (3,3 км; 450 п.м.) 0 0 -

0,0001885 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-223333 Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф. 7 (установка вольтодобавного трансформатора) , для резервирования потребителей Ф8 ПС 220/110 кВ №229 
"Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-223941 Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 620 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Царево (0,755 км) 0,4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-224028 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15312 до границ участка Заявителя, но не далее ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Ведерников пер., д.9, стр.1 (0,32 км; 110 п.м.) 

0,325 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-224099 Модернизация ВЛ 6-кВ ф. КРН Бирево ТП-312 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н (1,8 км) 

0 0 -

0,0001376 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224110 Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-80 ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский 
р-н (1,866 км) 

0 0 -

0,0001168 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224115 Модернизация ВЛ 6-10кВ ТП-412 - КРН Покровка (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, 
Клинский р-н (3,6 км) 

0 0 -

0,0001376 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224118 Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 75954(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,9 
км) 

0 0 -

0,0001376 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224119 Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 759156(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,9 
км) 

0 0 -

0,0001601 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224131 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (5,2 км; 1 шт.(реклоузер)) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224136 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н (6,3 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224137 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 6 с ПС 35/6 кВ №148 "Вязовка" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, 
МО, Дмитровский р-н (7 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224147 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 14 с ПС-824 "Юрьево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (5,5 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224149 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 42 с ПС-311 "Шуколово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (4,5 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224150 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 43 с ПС-311 "Шуколово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (4,1 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224151 Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, 
Дмитровский р-н (5,5 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224176 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 504 с РП-21, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (1,226 км) 

0 0 -0,000263 0 -7,7E-

07 

0 0 0 0 0 

J_I-224177 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 570 с РП-266, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (0,42 км) 

0 0 -0,000263 0 -7,7E-

07 

0 0 0 0 0 

J_I-224178 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 591 с РП-357, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (0,3 км) 

0 0 -

0,0002038 

0 -7,7E-

07 

0 0 0 0 0 

J_I-224179 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 634 с ЦРП-16, в т.ч. 
ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,866 км) 

0 0 -0,000263 0 -7,7E-

07 

0 0 0 0 0 

J_I-224181 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ л. 664 с РП-110, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (0,9 км) 

0 0 -

0,0002038 

0 -3,2E-

06 

0 0 0 0 0 

J_I-224184 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 43 ПС-545, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (0,603 км) 

0 0 -0,000263 0 -2,5E-

06 

0 0 0 0 0 

J_I-224185 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 44 ПС-545, в т.ч. ПИР, 0 0 - 0 -2,5E- 0 0 0 0 0 
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МО, Сергиево-Посадский р-н (2,366 км) 0,0002038 06 

J_I-224186 Модернизация ВЛ 6-10 кВ (замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3) на ВЛ-10 кВ ф. 45 ПС-545, в т.ч. ПИР, 
МО, Сергиево-Посадский р-н (1,106 км) 

0 0 -0,000263 0 -5,9E-

07 

0 0 0 0 0 

J_I-224187 Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ТП-1026 с1-Тп-1077-РТП-102 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. 
ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,614 км) 

0 0 -

0,0001664 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224195 Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-48-ТП-326 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, 
Солнечногорский р-н (3,51 км) 

0 0 -

0,0002102 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224198 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС-461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н, пос. Запрудня (7,2 км) 
0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224200 Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н, д. Великий двор (9,5 км) 
0 0 -

0,0001885 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224201 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.7 ПС-467 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н 
(2,5 км) 

0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224203 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.9 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н, пос. Вербилки (6,5 км) 
0 0 -

0,0001987 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224204 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.12 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н, пос. Вербилки, д. Нушполы (11,3 км) 
0 0 -

0,0001885 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224205 Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский 
р-н, д. Григорово (13 км) 

0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224206 Модернизация ВЛ 10-кВ ф.14 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский 
р-н, д. Калинкино (12 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224207 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.16 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н (1,6 км) 
0 0 -

0,0002038 

0 -3E-06 0 0 0 0 0 

J_I-224209 Модернизация ВЛ 6-кВ ф.20 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-

н, д. Пригары (6,85 км) 
0 0 -

0,0001885 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224210 Модернизация ВЛ 10-кВ ф.22 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский 
р-н (6,9 км) 

0 0 -

0,0001189 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224211 Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский 
р-н, д. Дубровки (8,1 км; 24 шт.(прочие)) 

0 0 -

0,0001257 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224212 Модернизация ВЛ 6-кВ ТП-390 сек. 1 оп. №25 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) в т.ч. ПИР, МО, 
Химкинский р-н (0,5 км) 

0 0 -

0,0001155 

0 0 0 0 0 0 0 

J_I-224354 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский 
пер., д.10 (0,2 км; 70 п.м.) 

0,112 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-224664 Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24045 с установкой RM-6 на яч.III, оборудовать и наладить 2 ячейки в РТП-10/0,4кВ №16180, 2КЛ-10кВ от 
яч.3 и яч.22 РТП-10/0,4кВ №16180 до ТП-10/0,4кВ № 24045, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, д.Мякинино (6 км; 5 шт.(РУ); 800 п.м.) 

3,943 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-224788 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22018 луч А до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 137020, установка в ТП-

10/0,4 кВ № 22018 1-го ШП, КЛ-0,4 кВ для подкл. ЯСН, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.4/1 (0,25 км; 150 п.м.) 
0,395 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225037 Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24306 Б до ВРЩ-0,4 кВ № 87339, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.6 (0,08 
км; 28 п.м.) 

0,116 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225043 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11882 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. В.Масловка, д.10, стр.4 (0,8 
МВА; 0,062 км) 

0,026 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225074 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13088 до ВРЩ-0,4 кВ № 55858, 55859, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул, дом № 13 (0,3 км; 
60 п.м.) 

0,18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225238 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до 
нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (2 МВА; 1,06 км; 14 
шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,403 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225451 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18775 с уст. тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-10 кВ, 8КЛ-0,4 

кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18775 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65, корп.1 (2 МВА; 0,18 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225453 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, 
стр.7 (1,32 км; 120 п.м.) 

0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J_I-225454 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12982 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12982 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ, 
ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.58, стр.7 (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225491 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до границы участка Заявителя в сторону новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (0,68 км; 70 п.м.) 

0,4017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225492 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12905 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-10 кВ, 22КЛ-0,4 кВ 
от ТП-10/0,4 кВ № 12905 до сущ. КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.6 (2 МВА; 0,39 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,4017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-225870 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2х1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 (3,2 
МВА; 14 шт.(РУ)) 

0,228 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226016 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 0,531 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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16025 - ТП-10/0,4 кВ № 22004, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.1 (0,63 МВА; 0,2 км; 7 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

J_I-226181 Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с тран-м 2х250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7, КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.7, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 
№205, ГНБ, РЛК, реклоузер, 1 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п.Фабрики им 1 Мая, д. 13 (0,5 МВА; 1,05 км; 1 

шт.(реклоузер); 120 п.м.) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226182 Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с т-м 2х250кВА, от ВЛ-10кВ на КРУН-13-ТП №4428, ВЛ-10кВ фид.Л-10, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ(КРУН-

13 ТП №4428) и от ВЛ-10кВ(фид. Л-10),ГНБ,РЛК,реклоузер, 2шт.,в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Десеновское, д.Яковлево (1,3 МВА; 
0,72 км; 2 шт.(реклоузер); 60 п.м.) 

0,257 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226192 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18206 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.28-30 (0,14 

км; 4 шт.(прочие)) 
0,109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226194 Реконструкция 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15980 до ВРЩ-0,4 кВ № 99785, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.45 (0,264 км; 87 кв.м.) 0,215 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226196 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-

10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 (1,26 МВА; 0,56 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226412 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Рощи (0,6 км; 120 п.м.) 0,165 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226413 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14753 до ВРЩ-0,4кВ № 11358, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.16 (0,06 км) 0,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226417 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4992 с установкой тр-ов 2х630кВА, 12КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4992 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226584 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12745 до ближайшей точки сооружаемого объекта Заявителя (со стороны "старой" территории 
зоопарка), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Грузинская, влад.1 (1,4 км; 180 п.м.) 

0,3017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226634 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14378 до ближайшей стены здания заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Столярный пер., д.7, стр.1 (0,13 км; 520 кв.м.) 

0,714 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226768 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25963 до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Уланский пер., д.13, стр.1 (0,25 км; 76 п.м.) 

0,046 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226811 Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС №426 110/10 кВ Марьино до СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2, ГНБ, СП-10 кВ (реклоузер, 2шт.), 
в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", д. Середнево, уч. № VIII1/1 (7,8 км; 2 
шт.(реклоузер); 1 600 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

4,9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-226874 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23387 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 (0,52 
км; 300 п.м.) 

0,336 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-226875 Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22972 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Зюзино, ул.Одесская, влад.10 (0,9 
км; 120 п.м.) 

0,3545 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227261 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29403 до границы участка Заявителя в направлении новых ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (0,6 км; 60 п.м.) 

0,454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227262 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29403 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных Зорь, влад.33 А (2 
МВА; 0,14 км; 2 шт.(РУ)) 

0,454 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227265 Строительство БКТП-10/0,4 кВ(5 шт.), 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП№22 до ТП№ нов.2,3, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП№нов.4, 2КЛ-10 кВ 
от РУ-10 кВ ТП№нов.5, ГНБ, реклоузер (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, кв-л 107, вл.1 (11,5 МВА; 8,56 км; 
200 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

5,936 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-227267 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф 57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 
ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2,в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная (1,26 МВА; 0,54 км; 60 п.м.) 

0,515 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227305 Строительство КТП-10/0,45 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 701 ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. 
Москва-Архангельск, Завод Композитных материалов, д.1 (0,63 МВА; 0,07 км) 

0,6 0 -

0,0002038 

0 -7,7E-

07 

0 1 0 0 0 

J_I-227306 Реконструкция КЛ-10 кВ л.701 от ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск, Завод 
Композитных материалов, д.1 (0,24 км) 

0,6 0 -0,000263 0 -7,7E-

07 

0 1 0 1 0 

J_I-227318 Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 уВ № 4 (СНТ "Зеленая Зона") до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл, 
г.Люберцы, СНТ "Зеленая зона" (0,31 км) 

0,09 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227319 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 26547 - 
ТП-10/0,4 кВ № 20749, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, влад.11 (0,8 МВА; 2,3 км; 4 шт.(РУ); 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,708 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227397 Строительство КВЛ-6 кВот КВЛ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фоминское, СНТ "Фоминское" (0,6 
км; 1 шт.(прочие)) 

0,35 0 -

0,0001885 

0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227400 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29216 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул. 1-я Новокузьминская, д.1 (0,32 км; 60 п.м.) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227401 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х400 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/04 кВ № 20356, до КЛ направ. ТП-10/0,4 

кВ № 16341 - ТП-10/0,4 кВ № 20356, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, дом № Промзона 52 (0,4 МВА; 0,7 км; 2 шт.(РУ); 
100 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-227402 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21479 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, сборок н/н, ТМ, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до 
существующих КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21479 до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москв, Мжд Рижское 9-й км (2,5 МВА; 0,24 
км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

2,189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227658 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15266 до ВРЩ-0,4кВ № 84584, 84585, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Б, стр.1 (0,3 0,175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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км; 120 п.м.) 
J_I-227822 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1807 до ВРЩ № 24778, 24779, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.22 (0,22 км) 0,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227823 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19779 до ВРЩ № 96218, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., д.70, корпус 1 (0,24 км; 80 
п.м.) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227824 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2425 до ближайшей границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, 
стр.1 (0,8 км; 58 п.м.) 

0,289 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227828 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19862 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19862 до сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ 
напр.ТП № 19862Б - ВРЩ-0,4кВ № 132645 перевести в ТП-10/0,4кВ № 19862, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубная, д.33, стр.1 (2 МВА; 0,085 
км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,214 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-227943 Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, д.3631 (200 
м от Очаковского моста на ул.Лобачевского) (0,32 км; 60 п.м.) 

0,485 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-227946 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до ближайшей стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (0,4 км; 50 п.м.) 

0,845 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-228051 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10921 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.12, стр.1 (0,6 
км; 100 п.м.) 

0,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-228745 Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16942 до границ участка в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Орлово-Давыдовский пер., вл.2А, стр.1,2,3,4 (0,6 км; 180 п.м.) 

0,344 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-228981 Строительство ТП-10кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ 
от новой ТП до РП 12020 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (0,079 км; 280 кв.м.; 2 шт.(прочие)) 

1,68 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-228986 Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 17168 до нового ТП 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, Булатниковское с/п, 21 км 
Варшавского ш. (0,054 км; 123 кв.м.; 54 п.м.) 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-229070 Строительство 2-х РП-10 кВ, 24-х ТП-2х1600-10/0,4, КЛ-10 кВ от ячеек №510, №610 в РУ-10 кВ ПС №813 "Полет", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка (6 этап) (2 МВА) 

1,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-229303 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20796 луч А и Б до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, 
д.47 (1,12 км; 120 п.м.) 

0,54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-229305 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10338 луч А, луч Б до ближайшей границы участка в сторону ВРЩ №1, ВРЩ №2, но не далее 
стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наличная, вблизи д.5 (0,34 км; 92 п.м.) 

0,353 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-229652 Реконструкция КТП-10/0.4 кВ -4099, ПС-110/10кВт № 264 № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (1 шт.(РУ); 1 

шт.(прочие)) 
0,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-229654 Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, 
Советская ул, д. №73 Ю8-19-302-10389(607603) (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-229693 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 (0,4 км; 60 п.м.) 

0,47 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

J_I-230358 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6859 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.23, стр.1 (1,2 
км; 200 п.м.) 

0,448 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

J_I-230360 Строительство двух ячеек на разных с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Светлые Горы, влад.1 (2 шт.(реклоузер)) 1,403 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-135487 Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 15893 А,Б до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.10, с.Б (0,4 км) 0,32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-227947 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от 
ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (2 МВА; 0,33 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) 

0,3804 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-227952 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 (0,54 км; 240 
п.м.) 

0,117 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228050 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10816 до ВРЩ № 80461, 80462, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, д.6, корп.2 (0,4 км; 200 
п.м.) 

0,1992 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228105 Строительство РП-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 "Полет" до РУ-10 кВ РП нов. №1, №2. 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 
нов.№1 до РУ-10 кВ РП нов. №2., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Мешково (18,36 км; 28 шт.(РУ); 4 160 п.м.; 30 
шт.(прочие)) 

18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

K_I-228303 Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 16077 с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 16077 до выводов 10 кВ 
трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.36, д.28, стр 1,2 (3,2 МВА; 0,05 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228335 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15805 с установкой блоков RM-6 c АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (4 шт.(РУ)) 1,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228501 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 с установкой 2 сборок на 14 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих 
КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., д.2, корпус 1, стр.2 (0,255 км; 2 шт.(прочие)) 

0,26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228502 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11931 (луч Б) до вводного устройства № 31946, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.75/9 
(0,11 км; 60 п.м.) 

0,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228747 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 10724, врезки в КЛ-10кВ напр. ТП № 10724 - ТП № 10668 до нов. 
ТП, 3КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.3 (0,63 МВА; 1,64 км; 2 
шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,51048 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-228823 Реконструкция 4КЛ-10кВ,12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29676 А и Б (ранее ТП-6/0,4кВ № 1848) до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, д.6, стр.2 (0,32 км) 

0,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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K_I-228953 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15933 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15933 до существующих 
КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8, корпус 1 (0,08 км; 2 шт.(прочие)) 

0,153 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-229507 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-

10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 (0,8 МВА; 1,4 
км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,49578 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-229518 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19839 до ВРЩ-0,4кВ № 106136 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лялин пер., д.3, стр.3 (0,2 км; 
200 п.м.) 

0,062 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-229650 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6553 до ВРЩ-0,4кВ вв. № 88273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.1, корпус 2 (0,44 км; 
280 п.м.) 

0,03 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-229690 Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от 2КЛ напр. ТП 25946 - ТП 25948 до ТП-10/0,4кВ № новая, 8КЛ-0,4кВ от ТП 
до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кв №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ермакова Роща, вл.3 (1,26 МВА; 1,4 км; 4 
шт.(РУ); 184 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-230536 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16273 до ВРЩ-0,4 кВ № 41748, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.11, корп.1 (0,3 км; 160 
п.м.) 

0,08118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-230572 Реконструкция КЛ-10кВ Ф.21 с ПС-727 "Лебедево" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, г.Троицк (0,12 км) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230573 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-706 "Щапово" до РП-21П до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово (5,1 
км; 20 п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230574 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-706 "Щапово" до ТП-1217, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (1,6 км; 20 
п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230575 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,1 км) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230576 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-609 до ЛР-610, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Песье (3,5 км; 60 
п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230577 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-611 до ТП-1288, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Кузенево (0,03 
км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230580 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,05 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230581 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес 
(0,12 км) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230582 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" от ЛР-600 до РП-14, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин 
Лес (1,6 км; 80 п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230583 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-773 "Былово" от ЛР-331 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин 
Лес (1 км; 20 п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230584 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-773 "Былово" от ЛР-332 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин 
Лес (1 км; 20 п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230585 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС-59 "Вороново" до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Безобразово (2,8 км; 60 
п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230586 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,1 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230587 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" от ЛР-739 до ТП-1142, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,2 
км) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230588 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" до ТП-941, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,8 км; 20 п.м.) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230589 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" от ТП-941 до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,8 
км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230590 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-59 "Вороново" до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (3,5 км; 20 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230591 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" до ТП-942, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,2 км; 40 п.м.) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230593 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" от ТП-942 до ТП-1138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,6 

км) 
0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230594 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-59 "Вороново" от ТП-943 до ТП-945, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (1,3 
км; 40 п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230595 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-59 "Вороново" до ТП-1126, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,6 км; 160 
п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230597 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.18 с ПС-59 "Вороново" до ТП-930, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,2 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230598 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-59 "Вороново" до РП-8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,7 км; 20 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230601 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 от ТП-933 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. 
Вороново (0,56 км; 40 п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230602 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 до ТП-707, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,4 км; 
40 п.м.) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 
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K_I-230603 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново"с РП-8 от ТП-707 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. 
Вороново (0,7 км; 20 п.м.) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230604 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-527 "Кресты" с РП-13 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,1 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230606 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,15 км; 
100 п.м.) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230607 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.8 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,25 км; 
100 п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230608 Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-615 "Бугры" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,25 км; 100 
п.м.) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230609 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.1 с ПС-524 "Молчаново" до ТП-1276, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,7 км; 40 п.м.) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230610 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.13 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 
км) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230611 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 
км) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230612 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ЛР-353 до ТП-907, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово (0,75 
км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230613 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ТП-907 до ЛР-355, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,75 
км) 

0 0 -0,1 0 -

0,1365 

0 0 0 0 0 

K_I-230614 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-357 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. 
Зыбино (0,03 км) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230615 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,02 
км) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230616 Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-717 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. 
Зыбино (0,02 км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230617 Модернизация РУ-10кВ РП-9к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ); 14 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,04 0 -

0,1688 

0 0 0 0 0 

K_I-230618 Модернизация РУ-10кВ ТП-57к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,17 0 -

0,2043 

0 0 0 0 0 

K_I-230619 Модернизация РУ-10кВ ТП-163к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ); 14 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1026 

0 0 0 0 0 

K_I-230620 Модернизация РУ-10кВ ТП-133к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 -

0,1154 

0 0 0 0 0 

K_I-230621 Модернизация РУ-10кВ ТП-135к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ); 13 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,17 0 -

0,1626 

0 0 0 0 0 

K_I-230622 Модернизация РУ-10кВ ТП-144к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (10 шт.(РУ); 10 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230623 Модернизация РУ-10кВ ТП-154к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ); 13 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1147 

0 0 0 0 0 

K_I-230624 Модернизация РУ-10кВ ТП-185к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ); 12 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1514 

0 0 0 0 0 

K_I-230625 Модернизация РУ-10кВ РП-15 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Старогромово (5 шт.(РУ); 5 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1402 

0 0 0 0 0 

K_I-230626 Модернизация РУ-10кВ РП-8 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (19 шт.(РУ); 19 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1621 

0 0 0 0 0 

K_I-230627 Модернизация РУ-10кВ ТП-1218 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Щаповское, д. Иваньково (10 шт.(РУ); 10 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1684 

0 0 0 0 0 

K_I-230628 Модернизация РУ-10кВ ТП-1228 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Щапово (14 шт.(РУ); 14 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1098 

0 0 0 0 0 

K_I-230629 Модернизация РУ-10кВ ТП-1217 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (11 шт.(РУ); 11 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 -

0,1383 

0 0 0 0 0 

K_I-230630 Модернизация РУ-10кВ ТП-738 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (9 шт.(РУ); 9 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -0,154 0 0 0 0 0 

K_I-230631 Модернизация РУ-10кВ ТП-687 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновскоее, д. Никольское (12 шт.(РУ); 12 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 -

0,1244 

0 0 0 0 0 

K_I-230632 Модернизация РУ-10кВ ТП-102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (12 
шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1624 

0 0 0 0 0 

K_I-230633 Модернизация РУ-10кВ ТП-408 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (12 
шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 -

0,1029 

0 0 0 0 0 

K_I-230634 Модернизация РУ-10кВ РП-21п с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Ознобишино (Молокозавод) 
(18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1978 

0 0 0 0 0 
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K_I-230635 Модернизация РУ-10кВ РП-32 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (21 
шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1129 

0 0 0 0 0 

K_I-230636 Модернизация РУ-10кВ РП-17 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (15 шт.(РУ); 15 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230637 Модернизация РУ-10кВ РП-8н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское (22 шт.(РУ); 
22 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1975 

0 0 0 0 0 

K_I-230638 Модернизация РУ-10кВ РП-99н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Руднево (10 шт.(РУ); 10 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1092 

0 0 0 0 0 

K_I-230639 Модернизация РУ-10кВ РП-13 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (25 шт.(РУ); 25 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1988 

0 0 0 0 0 

K_I-230640 Модернизация РУ-10кВ РП-12 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д.о. Известия Д. Шаганино (20 
шт.(РУ); 20 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230641 Модернизация РУ-10кВ ТП-708 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (5 
шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230643 Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", строительство МТП-630-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА в т.ч. ПИР, 
г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1411 

0 0 0 0 0 

K_I-230790 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20463 до границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Паустовского, вл.6, корп.2 (0,32 км; 128 п.м.) 

0,18865 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-230791 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20798 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, вл.24, соор.24 
(2,8 км; 1 300 п.м.) 

0,1538 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-230844 Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-29Н яч.4 до ЛР-138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (1,7 км; 50 п.м.) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230845 Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-18 - КРУН-11 яч. 1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (5,1 км; 200 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230846 Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-19 - РТП-37 яч.15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (7,8 км; 200 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230847 Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-894 яч. 16 - КРУН-123 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (1,6 км; 200 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230848 Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-387 яч. 2 - КТП-388 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,8 км; 50 п.м.) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230849 Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-677 "Теплый Стан" Ф-408 - РТП-19 яч. 7, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (1,6 км; 100 п.м.) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230850 Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-11 - ЦРП-3 яч.5, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (4,56 км) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230851 Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-30 - ЛР-87, оп. 102 - РТП-36, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (5,3 км) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230854 Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №148н ПС-781 "Леоново" с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Первомайское, д.Рогозинино (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1063 

0 0 0 0 0 

K_I-230855 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №192 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,4 МВА; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230856 Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 №319 ПС-193 "Троицкая", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. 
Первомайское, д. Ширяево (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1537 

0 0 0 0 0 

K_I-230857 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №604 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230858 Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №883 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское 
(0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1135 

0 0 0 0 0 

K_I-230859 Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №258 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, д. Большое Покровское (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1273 

0 0 0 0 0 

K_I-230860 Реконструкция МТП-63кВА/10/0,4 №1633 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250 кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,16 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1321 

0 0 0 0 0 

K_I-230861 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №241 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, п.Толстопальцево (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1542 

0 0 0 0 0 

K_I-230862 Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №571 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, д. Бараново (0,16 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -0,114 0 0 0 0 0 

K_I-230863 Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №761 ПС-494 "Десна", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,18 0 -

0,1875 

0 0 0 0 0 

K_I-230864 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №663 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 Ква в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Филимонковское, д. Валуево (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -0,125 0 0 0 0 0 

K_I-230865 Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №1174 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Марушкинское, п. Крекшино (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,17 0 -

0,1502 

0 0 0 0 0 

K_I-230866 Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 №2123 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. 
Внуковское, д. Рогозинино (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230867 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2129 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. 
Внуковское, п. МВТ (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1374 

0 0 0 0 0 
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K_I-230868 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2308 ПС-678 "Летово", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. 
Сосенское, д. Сосенки (0,4 МВА; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,17 0 -

0,2374 

0 0 0 0 0 

K_I-230869 Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №733 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Филимонковское д. Бурцево (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1713 

0 0 0 0 0 

K_I-230870 Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №623 ПС-426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское д. Валуево (0,25 МВА; 1 
т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230871 Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №3710 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, 
пос. Десеновское д. Тупиково (0,25 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1391 

0 0 0 0 0 

K_I-230872 Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №1510 ПС-510 "Мамоново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Внуковское, ст. Мичуринец (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1896 

0 0 0 0 0 

K_I-230873 Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 №202 ПС-138 "Рязаново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. 
Фабрики имени 1 мая (0,63 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1234 

0 0 0 0 0 

K_I-230874 Реконструкция ТП-320кВА/6/0,4 №201 ПС-138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1 мая (0,8 
МВА; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1184 

0 0 0 0 0 

K_I-230875 Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11 ЦРП-3 ПС №494, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов., в 
т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Кувекино (0,25 МВА; 0,433 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1093 

0 0 0 0 0 

K_I-230876 Реконструкция РУ-10кВ РТП-6 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 16 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1011 

0 0 0 0 0 

K_I-230877 Реконструкция РУ-10кВ ТП-33 с заменой ячеек РУ-10 кВ, с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1068 

0 0 0 0 0 

K_I-230878 Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230879 Реконструкция РУ-10кВ ТП-31 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -0,125 0 0 0 0 0 

K_I-230880 Реконструкция РУ-10кВ ТП-19с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР,, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1043 

0 0 0 0 0 

K_I-230881 Реконструкция РУ-10кВ ТП-23 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,17 0 -

0,1722 

0 0 0 0 0 

K_I-230882 Реконструкция РУ-10кВ ТП-17 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1375 

0 0 0 0 0 

K_I-230883 Реконструкция РУ-10кВ ТП-466п заменой ячеек РУ-10 кВ ,с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Рязановсое, п. Ерино (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1375 

0 0 0 0 0 

K_I-230884 Реконструкция РУ-10кВ РП-30п заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Рязановское, п. Ерино (1,26 МВА; 0,07 км; 20 шт.(РУ); 20 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1364 

0 0 0 0 0 

K_I-230885 Реконструкция РУ-10кВ РП-35 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Рязановское, п. Ерино (0,03 км; 12 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 -

0,1181 

0 0 0 0 0 

K_I-230886 Реконструкция КРУН-54 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (1,26 МВА; 12 шт.(РУ); 13 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230887 Реконструкция КРУН-51 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) 0 0 -0,2 0 -

0,2271 

0 0 0 0 0 

K_I-230888 Реконструкция КРУН-49 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) 0 0 -0,11 0 -

0,1055 

0 0 0 0 0 

K_I-230889 Реконструкция КРУН-21к 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино (12 шт.(РУ); 15 шт.(прочие)) 0 0 -0,12 0 -0,127 0 0 0 0 0 

K_I-230890 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-8 от РП-28 с ПС-25 "Встреча", пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино 
(0,073 км) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230891 Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 с РП-28Н с ПС-25 "Встреча", пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино 
(0,185 км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230893 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС 596 "Красногорка", пр. оп. 13-13/8; 79/27-79/40; 79/27-79/27/1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Рязановское, д. Ерино (0,441 км) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230894 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-8 РП-84 ПС-843 "Говорово", пр. оп. 25-32, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Саларьево (0,093 
км) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230896 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-202, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрика 1 Мая (0,115 км) 0 0 -0,12 0 -

0,1205 

0 0 0 0 0 

K_I-230897 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-241, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Толстопальцево (0,206 км) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230898 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-258, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Покровское (0,11 км) 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230899 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-340, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Рязаново (12 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) 0 0 -0,17 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230900 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (0,24 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230901 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-402П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Студенцы (0,274 км) 0 0 -0,14 0 -

0,1112 

0 0 0 0 0 
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K_I-230902 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП-410, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Саларьево (0,469 км) 0 0 -0,16 0 -

0,1919 

0 0 0 0 0 

K_I-230903 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП-411П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,41 км) 0 0 -0,12 0 -

0,1048 

0 0 0 0 0 

K_I-230904 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-413П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,141 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230905 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-426, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Новинки (0,165 км) 0 0 -0,14 0 -

0,1501 

0 0 0 0 0 

K_I-230906 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-450, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,36 км) 0 0 -0,14 0 -

0,1217 

0 0 0 0 0 

K_I-230907 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,873 км) 0 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230908 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-480, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Бачурино-2 (0,601 км) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230909 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-520/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,303 км) 0 0 -0,1 0 -

0,1279 

0 0 0 0 0 

K_I-230910 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-554Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино (0,596 км) 0 0 -0,2 0 -

0,2059 

0 0 0 0 0 

K_I-230911 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-615, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Кончеево (0,217 км) 0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230912 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3 (0,36 км) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230913 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-654, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Середнево (0,151 км) 0 0 -0,15 0 -

0,1355 

0 0 0 0 0 

K_I-230914 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-674, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ивановское (0,202 км) 0 0 -0,15 0 -

0,1291 

0 0 0 0 0 

K_I-230915 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-687, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СНТ Эколог (0,408 км) 0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230916 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-709Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Клоково (0,23 км) 0 0 -0,17 0 -

0,1591 

0 0 0 0 0 

K_I-230917 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Бурцево (0,152 км) 0 0 -0,16 0 -

0,1357 

0 0 0 0 0 

K_I-230918 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-815, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (0,104 км) 0 0 -0,14 0 -

0,1217 

0 0 0 0 0 

K_I-230919 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-947, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, Кривошеино НПИЗ (0,148 км) 0 0 -0,13 0 -

0,1109 

0 0 0 0 0 

K_I-230920 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1191, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (0,666 км) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230921 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1216, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово-3 НПИЗ (0,129 км) 0 0 -0,11 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230923 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1542, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Пыхтино (0,259 км) 0 0 -0,1 0 -0,09 0 0 0 0 0 

K_I-230924 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2131, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково, НП Благоустройство (0,695 

км) 
0 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230925 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-4406, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Расторопово (0,258 км) 0 0 -0,2 0 -

0,1924 

0 0 0 0 0 

K_I-230926 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4407, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Расторопово (0,254 км) 0 0 -0,11 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230927 Строительство ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-510, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,25 км) 0 0 -0,19 0 -

0,2161 

0 0 0 0 0 

K_I-230929 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-391, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,256 км) 0 0 -0,16 0 -

0,1539 

0 0 0 0 0 

K_I-230930 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-397, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (3,648 км) 0 0 -0,15 0 -

0,1347 

0 0 0 0 0 

K_I-230931 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-406, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Никульское (1,587 км) 0 0 -0,13 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230932 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3 от КТП-467Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Елизарово (1,105 км) 0 0 -0,16 0 -

0,1964 

0 0 0 0 0 

K_I-230933 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.3, ф.5, ф.7 от КТП-489Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, ТСЖ Ботаково-2 (1,087 км) 0 0 -0,14 0 -0,106 0 0 0 0 0 

K_I-230934 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 4 от КТП-540, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (1,738 км) 0 0 -0,15 0 -

0,1351 

0 0 0 0 0 

K_I-230936 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.6, ф.7, ф.8, от КТП-756, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Фоминское, ДНТ 
Согласие (1,512 км) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230937 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП-760, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПЭЖ Согласие-2 (0,427 км) 0 0 -0,12 0 -

0,1238 

0 0 0 0 0 
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K_I-230938 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф. 2 от КТП-882, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Настасьино, КИЗ Петровка (0,749 км) 0 0 -0,17 0 -

0,1561 

0 0 0 0 0 

K_I-230939 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-1054, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПИЗ Кривошеино (0,423 км) 0 0 -0,14 0 -

0,1189 

0 0 0 0 0 

K_I-230940 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-1294, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября (0,369 км) 0 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-230941 Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.3 от КТП-2143, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино (0,409 км) 0 0 -0,16 0 -

0,1545 

0 0 0 0 0 

K_I-230942 Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №2103 с заменой трансформатора на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. 
Внуково (0,8 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,31 0 -

0,3074 

0 0 0 0 0 

K_I-231071 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29254 с установкой 2 комбинированных сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29254 до существующих 
КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной проезд, д.32, соор.1 (0,08 км; 2 шт.(прочие)) 

0,043 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231073 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 29256 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Вернисажная, д.2Б, соор.1 (2 МВА; 1 шт.(прочие)) 

0,072 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231391 Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (0,14 км; 60 
п.м.) 

0,27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231392 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16359 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ № 16359 до суш. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, влад.1А (1,26 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ)) 
0,27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231569 Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10кВ до РУ-10кВ ТП №нов, КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП№21,ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от НН 
РУ-0,4кВ ТП №нов.Т1,Т2,Т1 и Т2 до ВРУ-0,4кВ ОС, в т.ч.ПИР, г. Москва,ТиНАО, пос.Внуковское, п.Внуково, ул.Полевая,д.4 (0,8 МВА; 
2,52 км; 170 п.м.; 1 т.у.) 

0,307 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231571 Строительство ТП-10/0,4кВ с тран-м 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП№95 до РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ №нов до ВРУ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Говорово, ул. Центральная (0,8 МВА; 1,68 км; 
120 п.м.; 1 т.у.) 

0,28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231736 Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10675 до ВРЩ-0,4 кВ № 20719, 20720, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.7, корп.2 (0,26 
км; 120 п.м.) 

0,13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-231737 Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14040 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, дом № 
Остановочный пункт Сколково (3,4 км; 700 п.м.) 

0,45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-232160 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направл. ТП 15215 - ТП 15217, 6КЛ-0,4 кВ от 
ТП-10/0,4 кВ до нов. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский б-р, влад.8 (0,8 МВА; 3,4 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,43465 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-232649 Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 
14546 - ТП-10/0,4кВ № 17593, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, остановочный пункт Матвеевское (0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 
шт.(прочие)) 

0,57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-232680 Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 
МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -0,126 0 0 0 0 0 

K_I-232681 Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №698 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,4 МВА; 
1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,2 0 -

0,2013 

0 0 0 0 0 

K_I-232682 Реконструкция КТП-63кВА/10/0,4 кВ №63 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Милайлово-Ярцевское, д. Акулово (0,1 
МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232683 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №302 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, СНТ "Елочки" (0,4 МВА; 1 
т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232684 Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №437 и МТП-160кВА/6/0,4 кВ №745 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Кленовское, д.Дубовка (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1786 

0 0 0 0 0 

K_I-232685 Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 кВ №551 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Акулово (0,4 МВА; 1 
т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1435 

0 0 0 0 0 

K_I-232686 Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №562 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Мешково (0,25 МВА; 1 
т.у.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232687 Реконструкция МТП-250кВА/6/0,4 кВ №568 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Чириково (0,4 МВА; 1 
т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,18 0 -

0,1617 

0 0 0 0 0 

K_I-232688 Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №697 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Филино (0,4 МВА; 1 
т.у.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1288 

0 0 0 0 0 

K_I-232689 Реконструкция МТП-160кВА/10/0,4 кВ №109н ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Игнатово (0,16 
МВА; 0,02 км; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1099 

0 0 0 0 0 

K_I-232690 Реконструкция МТП-100кВА/10/0,4 кВ №493 ПС-527 "Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,16 МВА; 1 
т.у.; 1 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232692 Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 кВ №634 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Былово (0,4 
МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232693 Реконструкция ТП-740-2х400кВА/10/0,4 кВ №740 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин 
Лес (0,8 МВА; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1485 

0 0 0 0 0 

K_I-232809 Реконструкция ВЛ 35 кВ Мытищи - Тяговая (Северная,Южная) (1,7 км) 26,317 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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K_I-232817 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17109 с установкой 2 щитов ЩО-70 с рубильниками до 630А, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское 
шоссе, д.43 (0,14 км; 2 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-232969 Реконструкция МТП-63 кВА/10/0,4 кВ №1418 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское, СНТ 
"Оазис" (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1177 

0 0 0 0 0 

K_I-232970 Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №1123 ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Лыковка, СНТ 
"Булатова Поляна-1" (0,16 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,1095 

0 0 0 0 0 

K_I-232972 Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-528Н , г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Зверево (5,613 км) 0 0 -0,12 0 -

0,1205 

0 0 0 0 0 

K_I-232973 Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-96Н, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, СНТ Рассудовец (1,82 км) 0 0 -0,12 0 -

0,2073 

0 0 0 0 0 

K_I-232974 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1418 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, д.Сатино-Русское, СНТ "Оазис" (1,98 км) 0 0 -0,15 0 -

0,1849 

0 0 0 0 0 

K_I-232975 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №728 ф.4, ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д.Васюнино (0,45 км) 0 0 -0,14 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232976 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №236 ф.1, ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,3 км) 0 0 -0,12 0 -

0,1263 

0 0 0 0 0 

K_I-232977 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №512 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (0,5 
МВА; 0,25 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232978 Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №72 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (0,63 
МВА; 0,023 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,13 0 -

0,1145 

0 0 0 0 0 

K_I-232979 Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 №686 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,5 МВА; 
0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232980 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №926 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Голохвастово (0,25 МВА; 
0,07 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1168 

0 0 0 0 0 

K_I-232981 Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №699 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (0,5 МВА; 0,2 км; 
1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1538 

0 0 0 0 0 

K_I-232982 Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 №882 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Былово (0,8 
МВА; 0,4 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,18 0 -

0,1944 

0 0 0 0 0 

K_I-232983 Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №60 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопохорское, д. Варварино (0,63 
МВА; 0,6 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,15 0 -

0,2463 

0 0 0 0 0 

K_I-232984 Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 №416 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Варварино (0,5 
МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,11 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232985 Реконструкция БМКТП №680 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Краснопохорское, д. Варварино (0,8 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,14 0 -

0,1379 

0 0 0 0 0 

K_I-232986 Реконструкция БМКТП №1220 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Краснопахорское, д.Юрово (1,26 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,12 0 -

0,1494 

0 0 0 0 0 

K_I-232987 Реконструкция БМКТП №218 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (0,4 МВА; 0,7 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-232988 Реконструкция ЗТП-166 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Яковлевское, д. Романцево (0,04 км; 1 шт.(РУ); 1 
шт.(прочие)) 

0 0 -0,18 0 -

0,1819 

0 0 0 0 0 

K_I-232989 Реконструкция ЗТП-1231 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Варварино (0,02 км; 5 

шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) 
0 0 -0,09 0 -

0,1155 

0 0 0 0 0 

K_I-232990 Реконструкция ЗТП-790 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, п. Красная Пахра (0,04 км; 9 
шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) 

0 0 -0,16 0 -

0,1302 

0 0 0 0 0 

K_I-232991 Реконструкция ЗТП-740 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (8 шт.(РУ); 
1 шт.(прочие)) 

0 0 -0,19 0 -

0,1864 

0 0 0 0 0 

K_I-233100 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-773 с установкой автоматического пункта секционирования, оп №7/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 
Михайлово-Ярцевское, д.Исаково (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233104 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, отп. на ТП-736 на оп. 5 - 6, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д.Терехово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233105 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, отп. на ТП-248(аб.) на оп. 102, в 
т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д.Чириково (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233107 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, место установки оп. № 155, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Голохвастово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233108 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, место установки оп. № 78/1, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Романцево (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233110 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 97, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 
Краснопахорское, д. Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233111 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 54, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 
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Краснопахорское, д. Варварино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 
K_I-233112 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 141, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 

Михайлово-Ярцевское, д. Дешино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 
0 0 -0,08 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233113 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-712 на оп. 76,в т.ч. 
ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, Варварино (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233114 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - отп. на ТП-582 на оп. 102, 
в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233115 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ЦРП-6 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-596 на оп. 132, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.Юрово (1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) 

0 0 -0,09 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-233185 Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 27655 до ТП-10/0,4 кВ № Новая, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.32, корп.23 (0,63 МВА; 0,375 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,64 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233293 Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-

10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (1,26 МВА; 0,255 км; 14 шт.(РУ)) 

0,38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233452 Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 22757, до КЛ напр. РТП-10/0,4 кВ № 18083 - 
ТП-10/0,4 кВ № 22757, 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр.1 (0,8 МВА; 0,92 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0,349 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233589 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14193 до ТП-10/0,4кВ "корп.934" с заходом в новую 
ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (1,26 МВА; 3 км; 4 шт.(РУ); 150 
п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,6298 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233590 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14193 с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.9, корп.901А (2 шт.(РУ)) 0,6298 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233592 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29243 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.23 (0,8 
МВА; 1 шт.(прочие)) 

0,1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233593 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 17271, КЛ-10кВ напр.ТП № 17271 - ТП № 17270 в 
сторону ТП № 17270, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, владение 25а (0,8 МВА; 2,8 км; 4 
шт.(РУ); 640 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,4161 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233755 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28995 - 
ТП-10/0,4 № 26355, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спортивная (1,26 МВА; 1,4 км; 4 
шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233920 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 
8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а (1,26 МВА; 1,96 км; 4 
шт.(РУ); 560 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,57612 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233931 Строительство КЛ-10 кВ,от опоры №133 ВЛ-10 кВ фид. Л-8 с РП-10 кВ №13, строительство ГНБ, установка СП-10кВ (Реклоузер), в т.ч. 
ПИР,г. Москва, ТиНАО, п, Роговское , 50:27:0040220: (2 км; 1 шт.(реклоузер); 400 п.м.) 

0,85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233944 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15349, № 15609, 4КЛ-0,4кВ от 
новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-1, ВРЩ-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.5 (0,8 МВА; 1,7 км; 4 
шт.(РУ); 680 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,328 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233946 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1599 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, подмостовое пространство (внутренняя сторона) (0,14 км; 56 п.м.) 

0,21788 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233947 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 (луч А и Б) до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, 
д.4, стр.7,8 (0,4 км; 80 п.м.) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-233948 Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2918 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до существующих КЛ-6кВ, 
11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.4, стр.7,8 (1,26 МВА; 0,62 км; 
14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234503 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28394 до ближайшей стены здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 28394, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, Хилков пер., д.1А (0,4 км; 140 п.м.) 

0,269 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234588 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29645, РТП-10/0,4кВ № 28176 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ 
от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 (2 МВА; 2,8 км; 4 
шт.(РУ); 960 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,576 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234589 Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 28176 с установкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, корп.11б, з/у 19 (2 
шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0,5758 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234590 Строительство 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люберецкие поля аэрации, кв.17, 
корп.11а, з/у 19 (0,9 км) 

0,4071 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234592 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр.ТП 15440А - ТП 25094А, 
4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6 (0,63 МВА; 0,64 км; 2 
шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

0,58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234593 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 28312 - ТП № 28417, 6КЛ-0,4кВ 
напр.нов.ТП - ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя до ближ. стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люб.поля аэр., кв.15а (0,8 МВА; 4,08 км; 4 
шт.(РУ); 360 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,4655 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234681 Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 19518) до стены здания Заявителя, установка СП-0,4кВ в ТП-10/0,4кВ № 19518, КЛ-

0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19518 до СП-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.5, стр.1 (0,06 км; 40 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

0,06 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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K_I-234682 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17940 до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Б.Грузинская, д.39 (0,34 км; 40 п.м.) 

0,20297

6 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-234966 Реконструкция ВЛ-110кВ Лаговская-Полиграф-1 (ВЛ 110 кВ Лаговская - Никоново; Никоново- Столбовая) (34 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 23 
200 п.м.; 2 т.у.; 40 шт.(прочие)) 

0,85 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

K_I-235055 Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 18724, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (0,96 км; 116 п.м.) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235056 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18724 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 18724 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (2 МВА; 0,2 км; 14 
шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) 

0,65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235068 Строительство КТП-6/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ направлением ПСС №20-ТП №458-10/0,4 кВ, ТП №379-10/0,4 кВ ТП №458, 
2КЛ-0,4 кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №нов.Т1, Т2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Знамя Октября, влад.3 (1,26 МВА; 1,43 км; 
50 п.м.) 

0,6046 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235069 Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП-135 до нов. КРУН,ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. 
Сосенское, 39 кв-л, КНС Прокшино (6 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.) 

3,0664 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235071 Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тран-м 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №22П, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. 
Рязановское, п. Знамя Октября, 50:27:0020441:0138 (1,26 МВА; 3,4 км; 340 п.м.) 

0,62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235099 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены здания Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й 
проезд, д.2, стр.2 (0,7 км; 70 п.м.) 

0,149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235245 Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-461 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №228 110/6 кВ "Зеленоградская",в т.ч. 
ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ивошино, тер. СНТ "Солнечное" (0,16 МВА) 

0,198 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235253 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 
27269 - ТП-10/0,4кВ № 27987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, владение 2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0,602 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-235688 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 11533 - ТП № 12838, РТП № 10062, 
8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближ. стены здания в напр.ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, стр.1 (1,26 МВА; 4 км; 4 
шт.(РУ); 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,64666 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236536 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.10 (0,5 км; 400 п.м.) 0,14948 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236692 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29642 (луч А и Б) до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв-л 17, вн.тер. г.Некрасовка, 
з/у 5 (1,4 км; 140 п.м.) 

0,281 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236817 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3963 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.3, стр.3 (0,4 км; 160 
п.м.) 

0,16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236818 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 (3,2 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) 

0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236860 Строительство новой ТП тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27907 - ТП 20782, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до 
стены здания Заявителя в напр.нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.1, стр.1,2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 
шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,622 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236865 Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-

10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. (0,65 км; 1 
шт.(реклоузер); 30 п.м.) 

0,66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-236975 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11860 до ВРЩ-0,4кВ № 88113 здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, д.27, стр.2 (0,54 км; 
70 п.м.) 

0,189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237234 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10518 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Карачаровская, д.11 (0,26 км; 120 

п.м.) 
0,223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237298 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 17577 до стены здания (со стороны ТП № 4445), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.56/2, 
стр.2 (0,8 км; 80 п.м.) 

0,2316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K_I-237442 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 
22051 - ТП № 22678, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Заводская, д.28, стр.1,2 (0,8 МВА; 1,72 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 
шт.(прочие)) 

0,485 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237443 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Успенский пер., д.8 (0,2 км; 240 п.м.) 

0,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237468 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ напр.ТП 28704 - ТП 27936, 8КЛ-0,4кВ от 
новой ТП до стены фасада здания в направлении ВРЩ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, проект-ый проезд № 6368 (1,26 МВА; 1,6 км; 
4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,5579 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237473 Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №12479, №12481 (2 этап), в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Б.Черкизовская, влад.12, стр.1,1А,2,3,4,7 (22 шт.(прочие)) 

2,08094 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237474 Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -12256 (3 

этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (0,18 км; 980 кв.м.) 
1,6635 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

K_I-237475 Строительство нов. СП-20кВ 1,2, ТП-1,2,3,4 с тр. 2х1600 кВА,ТП-5 с тр. 2х2000, 4КЛ-20 кВ от ПС 716 Кожевническая, ПС 869 9,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
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Берсеневская до СП-1,2, 4КЛ-20 кВ от СП-1 до СП-2, 106КЛ-0,4 кВ (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка,вл.6. (0,157 км; 830 кв.м.; 
570 п.м.) 

K_I-237606 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ направлением ТП № 12275 - 
ТП № 25640, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.27, корп.1 (1,26 МВА; 1,76 км; 4 
шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,669 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237609 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до РКЛ-10кВ напр.ТП 14976 - ТП 
18895, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, корп.36 (0,8 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 
120 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,535 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237897 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17991 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, вл.45 (1,6 км; 200 п.м.) 0,246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237899 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 
26831 - РТП № 21181, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, вл.40 (1,26 МВА; 1,8 км; 4 
шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,537 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237901 Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1017 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.1 (0,12 км; 180 
п.м.) 

0,223 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237949 Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14686 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (1,2 км; 200 п.м.) 

0,662 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237950 Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14686 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 14686 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, д.10, стр.7,8 (2 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 
шт.(прочие)) 

0,662 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-237951 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20254 луч А и Б до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 
(1,6 км; 160 п.м.) 

0,205 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238015 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новойТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 12212 - ТП № 14657, 
8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Головинское ш., д.6А (0,8 МВА; 2,24 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 

шт.(прочие)) 

0,507 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238189 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1544 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
Потаповский пер., д.6, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.) 

0,415 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238191 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6805 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 
ул.Оршанская, д.16, стр.3 (0,6 км; 100 п.м.) 

0,266 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238349 Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26498 до ближайшей границы участка Заявителя со стороны ТП, в т.ч. ПИР: г.Моска, 
г.Зеленоград, Савелкинский пр-д, корп.327 (0,4 км; 40 п.м.) 

0,326 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238354 Реконструкция РП-10 кВ - 3118 (установка 2 ячеек), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (2 шт.(РУ)) 0,65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238389 Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 10731-ТП № 
10732, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания со стороны новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, вл.37-39 (0,8 МВА; 1,6 км; 4 
шт.(РУ); 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) 

0,512 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

K_I-238529 Строительство РП-10 кВ(№2), 2КЛ-10 кВ от яч.208, 315 РУ-10 кВ ПС 677 до Теплый Стан до яч.РУ-10 кВ РП-10 кВ (№2), ГНБ, в т.ч. ПИР, 
г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Саларьево: 77:17:0110205:9542 (16 км; 34 шт.(РУ); 2 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Общий итог   546,17 0,00 -24,28 0,00 -15,50 0,0

0 

464,00 0,00 194,00 0,00 
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Реализация реконструкции КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1, №2 в соответствии с Приложением 1 Таблицы 29 пунктом 97 Распоряжения Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина №292-РМ 
от 30.04.2020г. «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2020-2025 годы» запланирована со сроком постановки под напряжение 2025 год. 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( тп 

Sг ) 

У
тв

ер
ж

д
ен

ны
й 

пл
ан

 

Ф
ак

т 

1 2 3 4 

H_I-197923 Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (8,8 км; 10 080 п.м.; 11 шт.(прочие)) 74,76 0 

 

 

Срок окончания по договору ТП 2021 год 

 

Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

 Наименование инвестиционного проекта Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( тп 

Sг ) 

У
тв

ер
ж
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й 
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Ф
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т 

1 2 3 4 

J_I-224625 Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-

н (8,35 км) 
70 0 

 


